

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(101건)				462,682,372,400	373,298,496,350	325,798,074,980	119,693,664,280	17,190,633,140	
정보통계담당관	일반행정	시군단위 지역통 계 조사	연구용역비	316,000,000	316,000,000	273,000,000	43,000,000		○ 용역기간 장기소요 ○ 용역기간: '09.4~'10.4
남해안기획관	무역및투자유치	항공부품소재 국가 산업단지 개발계획 수립 용역	연구용역비	600,000,000			600,000,000		○ 관련 市간 협의절차 이행에 따른 공동용역 발주 지 연
경제정책과	산업·중소기업 일반	갈사만진입도로(3호선) 개설사업	시설비	18,168,045,300	18,139,984,020	11,620,223,200	2,696,250,000	3,851,572,100	연약지반 개량에 따른 절대공기 부족
경제정책과	산업·중소기업 일반	갈사만진입도로(3호선) 개설사업	감리비	748,206,000	748,206,000	518,206,000	230,000,000		연약지반 개량에 따른 절대공기 부족
경제정책과	산업·중소기업 일반	갈사만진입도로(3호선) 개설사업	시설부대비	26,764,830	4,536,060	4,536,060	3,750,000	18,478,770	연약지반 개량에 따른 절대공기 부족
기업지원과	에너지및자원개 발	풍력, 조류, 소수 력 타당성 조사	연구용역비	221,930,000	221,929,500	2,400,000	219,530,000		용역기간 장기소요
기업지원과	에너지및자원개 발	그린에너지산업 마스터플랜 수립	연구용역비	156,480,000	156,480,000	1,480,000	155,000,000		용역기간 장기소요('09.11~'10.7)
해양수산과	해양수산·어촌	다기능 어항개발 용역	시설비	595,230,640	574,277,640	378,646,640	195,631,000	20,953,000	공유수면매립 기본계획 반영에 따른 관련기관 협의 등 추가소요
해양수산과	해양수산·어촌	어업용 페스티로폼 감용기 보급사업	시설비	250,000,000			250,000,000		국토해양부 사업대상자 선정 지연으로 인한 지연
어업진흥과	해양수산·어촌	근해어선 감척 지원	민간자본보조	49,267,376,000	31,395,000,000	27,633,365,000	17,872,376,000	3,761,635,000	사업자 선정 및 감정평가 등 사업기간 장기소요
어업진흥과	해양수산·어촌	대구자원의 관리 방안 연구	연구용역비	90,000,000	90,000,000	63,000,000	27,000,000		용역기간 장기소요('09.3~'11.3)
축산진흥연구소	농업·농촌	인플루엔자 검사 시설 설치	시설비	1,000,000,000			1,000,000,000		준공시기 미도래('10.5월 준공)
작물연구과	농업·농촌	지역연구기반조 성	시설비	3,942,747,000	961,033,170	961,033,170	2,960,000,000	21,713,830	부지 미확보에 따른 건립 지원
작물연구과	농업·농촌	지역연구기반조 성	감리비	40,024,000	9,000,000	9,000,000	30,000,000	1,024,000	부지 미확보에 따른 건립 지원
작물연구과	농업·농촌	지역연구기반조 성	시설부대비	17,229,000	6,253,360	6,253,360	10,000,000	975,640	부지 미확보에 따른 건립 지원
화훼연구소	농업·농촌	우수품종증식보 급사업(화훼종묘 보급센터)	시설비	1,071,610,000			1,071,610,000		추경이후 보조금 확정통보됨에 따른 사업지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
화훼연구소	농업·농촌	우수품종증식보급 사업(화훼종묘보급 센터)	감리비	15,957,000			15,957,000		추경이후 보조금 확정통보됨에 따른 사업지연
화훼연구소	농업·농촌	우수품종증식보급 사업(화훼종묘보급 센터)	시설부대비	3,755,000			3,755,000		추경이후 보조금 확정통보됨에 따른 사업지연
화훼연구소	농업·농촌	우수품종증식보급 사업(화훼종묘보급 센터)	자산및물품취득 비	36,678,000			36,678,000		추경이후 보조금 확정통보됨에 따른 사업지연
환경정책과	대기	기후변화대응 중 합대책 수립	연구용역비	200,000,000	176,100,000	88,600,000	87,500,000	23,900,000	용역기간 장기소요('09.4~'10.4)
자연학습원	환경보호일반	체험장 조성	공공운영비	38,800,000	38,800,000	19,400,000	19,400,000		유지관리 계약만료기간 미도래('09.6~'10.6)
산림환경연구원	임업·산촌	금원산 생태수목 원 조성사업	시설비	2,215,130,000	1,917,000,000	1,612,392,260	298,130,000	304,607,740	남해군 사업 취소로 인해 2회 추경 사업조정
산림환경연구원	임업·산촌	금원산 생태수목 원 조성사업	시설부대비	11,870,000	10,000,000	10,000,000	1,870,000		남해군 사업 취소로 인해 2회 추경 사업조정
도시계획과	지역및도시	특정지역 지정 및 개발계획 수립용역	연구용역비	50,000,000	46,000,000		50,000,000		사전 협의 및 용역기간 장기소요
도시계획과	지역및도시	개발촉진지구사 업(도)	시설비	30,342,840,830	29,601,112,230	23,672,239,120	6,523,513,320	147,088,390	준공시기 미도래
도시계획과	지역및도시	개발촉진지구사 업(도)	감리비	1,254,500,000	1,135,000,000	866,700,000	387,800,000		준공시기 미도래
도시계획과	지역및도시	개발촉진지구사 업(도)	시설부대비	46,000,000	31,652,810	31,652,810	14,347,190		준공시기 미도래
혁신도시주택과	주택	자연재해 피해주 택 이재민 지원	시설비	794,000,000			794,000,000		'09.11월 보조금 확정통지에 따라 연내 사업완료 곤란
혁신도시주택과	지역및도시	중부내륙 경관기 본계획수립	연구용역비	1,000,000,000			1,000,000,000		시군 사전협의 및 용역기간 장기소요
혁신도시주택과	지역및도시	혁신도시 서측진 입교량 가설	시설비	11,596,030,000	9,021,325,400	6,677,778,400	4,918,251,600		사업시행 행정절차 등 장기소요로 사업지연
혁신도시주택과	지역및도시	혁신도시 서측진 입교량 가설	감리비	313,775,000	313,775,000		313,775,000		사업시행 행정절차 등 장기소요로 사업지연
혁신도시주택과	지역및도시	혁신도시 서측진 입교량 가설	시설부대비	77,225,000	45,606,810	45,606,810	31,618,190		사업시행 행정절차 등 장기소요로 사업지연
교통정책과	대중교통·물류 등기타	경상남도 광역종합 교통계획 및 광역도 로망 기본계획 수립	연구용역비	450,000,000	398,639,000	188,100,000	210,539,000	51,361,000	용역기간 장기소요('09.2~'10.3)
도로과	도로	위험도로 구조개 선	시설비	8,691,076,600	8,466,308,190	6,328,662,510	1,853,980,430	508,433,660	사업기간 장기소요
도로과	도로	대형 IC 설치	시설비	5,421,999,000	5,399,961,650	4,936,082,900	423,449,100	62,467,000	준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	대청IC 설치	감리비	557,257,000	338,500,000	338,500,000	218,757,000		준공기한 미도래
도로과	도로	대청IC 설치	시설부대비	38,763,500	552,000	552,000	30,000,000	8,211,500	준공기한 미도래
도로과	도로	가야-석무간 도로 건설	시설비	1,690,000,000	507,500,000	507,500,000	1,035,000,000	147,500,000	행정절차 이행중
도로과	도로	검정-와티간 도로 건설	시설비	556,000,000	153,310,250	153,310,250	402,689,750		보상협의 지연
도로과	도로	관당-동비간 도로 확포장	시설비	1,664,299,250	1,548,682,170	1,277,099,640	387,199,610		보상비 집행 지연, 준공기한 미도래
도로과	도로	남하-가조간 도로 건설	시설비	2,990,000,000	2,939,209,440	2,329,544,770	660,455,230		보상비 집행 지연, 준공기한 미도래
도로과	도로	남하-가조간 도로 건설	시설부대비	237,543,000	142,940,600	142,940,600	1,633,000	92,969,400	보상비 집행 지연, 준공기한 미도래
도로과	도로	동문일주 도로건설	시설비	835,505,000	211,425,000	211,425,000	500,000,000	124,080,000	행정절차 이행중
도로과	도로	명석-차황(지1006호)도로 확포장	시설비	100,000,000	97,517,000	97,517,000	2,483,000		보상협의 지연
도로과	도로	상동-문동간 도로 확포장	시설비	3,922,794,800	2,081,129,830	1,598,196,400	1,733,000,000	591,598,400	준공기한 미도래
도로과	도로	상동-문동간 도로 확포장	시설부대비	21,410,700	2,966,200	2,966,200	10,000,000	8,444,500	준공기한 미도래
도로과	도로	상삼-내석간 도로 확포장	시설비	7,395,147,490	7,314,981,350	6,484,887,610	743,803,820	166,456,060	준공기한 미도래
도로과	도로	상삼-내석간 도로 확포장	시설부대비	21,950,700	10,472,340	10,472,340	3,667,660	7,810,700	준공기한 미도래
도로과	도로	쌍백-죽전간 도로 확포장	시설비	1,921,352,530	1,811,977,390	1,794,624,930	126,515,160	212,440	준공기한 미도래
도로과	도로	장기-우혜간 도로 확포장	시설비	4,362,391,070	4,321,547,030	3,901,658,060	428,140,230	32,592,780	보상비 집행 지연, 준공기한 미도래
도로과	도로	장기-우혜간 도로 확포장	시설부대비	12,000,000	1,808,700	1,808,700	6,090,000	4,101,300	보상비 집행 지연, 준공기한 미도래
도로과	도로	장유-김해(2) 도로 확포장	시설비	15,322,260,630	15,312,921,240	14,592,545,940	643,167,280	86,547,410	준공기한 미도래
도로과	도로	장유-김해(2) 도로 확포장	시설부대비	81,846,700	35,433,300	35,433,300	4,000,000	42,413,400	준공기한 미도래
도로과	도로	지정 봉곡우회도로 개설	시설비	803,000,000	305,464,660	262,750,370	500,000,000	40,249,630	보상협의 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	초전-대곡간 도로건설	시설비	1,877,500,000	655,166,080	496,740,000	990,000,000	390,760,000	행정절차 이행중
도로과	도로	초전-대곡간 도로건설	시설부대비	10,000,000	2,112,000	2,112,000	7,888,000		행정절차 이행중
도로과	도로	풍화일주 도로건설	시설비	1,000,000,000	499,999,780	328,913,000	500,000,000	171,087,000	행정절차 이행중
도로과	도로	함양-휴천(지1001호)도로확포장	시설비	500,000,000	312,496,000	107,361,200	392,638,800		행정절차이행중
도로과	도로	해인사IC-가야간 도로확포장	시설비	9,127,530,220	8,116,553,410	5,015,906,940	4,111,433,510	189,770	보상비 집행 지연, 준공기한 미도래
도로과	도로	해인사IC-가야간 도로확포장	시설부대비	12,278,200	3,512,200	3,512,200	8,766,000		보상비 집행 지연, 준공기한 미도래
도로과	도로	남하-가조2	시설비	2,350,000,000	2,269,210,640	832,493,250	1,517,506,750		보상비 집행 지연, 준공기한 미도래
도로과	도로	남하-가조2	시설부대비	5,000,000	4,200,000	4,200,000	800,000		보상비 집행 지연, 준공기한 미도래
도로과	재난방재·민방위	7.16 호우피해 복구비	시설비	4,458,375,000	357,671,390	144,072,600	4,314,302,400		사업기간 장기소요
도로과	재난방재·민방위	7.16 호우피해 복구비	시설부대비	21,759,000			21,759,000		사업기간 장기소요
도로과	재난방재·민방위	7.16 호우피해 복구비(국고추가)	시설비	1,101,815,000			1,101,815,000		사업기간 장기소요
국책사업지원과	도로	김해-양산간 도로건설	연구용역비	86,000,000			86,000,000		선행절차 장기소요
국책사업지원과	도로	김해-양산간 도로건설	기타보상금	871,000,000			871,000,000		선행절차 장기소요
국책사업지원과	도로	김해-양산간 도로건설	시설부대비	20,000,000	1,124,200	1,124,200	18,875,000	800	선행절차 장기소요
국책사업지원과	도로	마산-창원간 도로건설	시설비	400,000,000			400,000,000		선행절차 장기소요
국책사업지원과	도로	마산-창원간 도로건설	시설부대비	10,000,000	6,694,730	6,694,730	3,305,000	270	선행절차 장기소요
치수방재과	재난방재·민방위	7.16 호우피해 복구비	시설비	10,882,835,000			10,882,835,000		절대공기 부족
치수방재과	재난방재·민방위	7.16 호우피해 복구비	시설부대비	25,031,000			25,031,000		절대공기 부족
치수방재과	재난방재·민방위	하천재해복구비	시설비	24,256,229,000	457,000,000	457,000,000	23,799,229,000		절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
치수방재과	재난방재·민방위	하천재해복구비	시설부대비	53,259,000			53,259,000		절대공기 부족
치수방재과	재난방재·민방위	재해위험지구정비	시설비	71,136,081,550	69,021,985,030	63,920,816,510	1,864,615,000	5,350,650,040	실시설계용역 장기소요 및 보상지연
치수방재과	재난방재·민방위	재해위험지구정비	감리비	300,000,000	131,540,000	131,540,000	168,460,000		실시설계용역 장기소요 및 보상지연
치수방재과	재난방재·민방위	재해위험지구정비	시설부대비	116,458,500	86,607,100	86,607,100	24,000,000	5,851,400	실시설계용역 장기소요 및 보상지연
치수방재과	수자원	수해상습지개선	시설비	111,663,095,590	109,975,210,680	102,748,378,390	7,882,313,920	1,032,403,280	국비 추가내시에 따른 절대공기 부족
치수방재과	수자원	수해상습지개선	시설부대비	369,926,400	315,414,700	315,414,700	41,656,500	12,855,200	국비 추가내시에 따른 절대공기 부족
도로관리사업소	도로	과적차량 운행단속	시설비	321,287,000	278,789,020	242,353,450	76,558,000	2,375,550	보상지연에 따른 절대공기 부족
도로관리사업소	도로	위험교량 재가설 및 정비	시설비	9,772,003,210	7,655,749,130	6,790,038,500	2,960,815,690	21,149,020	준공기한 미도래
도로관리사업소	도로	위험교량 재가설 및 정비	시설부대비	36,000,000	35,405,800	35,405,800	594,200		준공기한 미도래
도로관리사업소	도로	도로시설물 정비	시설비	5,386,740,330	5,277,100,490	5,198,784,590	187,955,740		준공기한 미도래
도로관리사업소	도로	도로시설물 정비	시설부대비	53,000,000	20,677,600	20,677,600	20,113,000	12,209,400	준공기한 미도래
도로관리사업소	도로	위험도로 구조개선	시설비	8,889,330,420	8,420,995,720	7,758,771,660	1,122,322,750	8,236,010	준공일 미도래
도로관리사업소	도로	지방도 교통사고 손해배상금	배상금등	50,000,000	1,333,400	1,333,400	48,666,600		소송 진행중으로 지급시기 미도래
진주시소	도로	위험교량 재가설 및 정비	시설비	5,895,793,460	5,718,635,210	5,195,407,490	696,978,200	3,407,770	보상협의 지연 및 절대공기 부족
진주시소	도로	위험교량 재가설 및 정비	시설부대비	48,000,000	29,763,300	29,763,300	18,000,000	236,700	보상협의 지연 및 절대공기 부족
진주시소	도로	위험도로 구조개선	시설비	3,465,649,710	3,386,245,260	2,655,023,580	796,474,570	14,151,560	보상협의 지연 및 절대공기 부족
진주시소	도로	위험도로 구조개선	시설부대비	31,660,000	30,238,400	30,238,400	1,382,900	38,700	보상협의 지연 및 절대공기 부족
진주시소	도로	포장도 유지보수	시설비	890,000,000	890,000,000	882,017,300	7,982,700		채권 가압류로 인한 소송진행중으로 지급시기 미도래
관광진흥과	관광	남해안 관광활성화	사무관리비	150,000,000			150,000,000		추경이후 보조금 확정통보 됨에 따른 사업 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
관광진흥과	관광	남해안 관광활성화	민간위탁금	140,000,000			140,000,000		추경이후 보조금 확정통보 됨에 따른 사업 지연
관광진흥과	관광	남해안 관광활성화	자치단체경상보조금	200,000,000			200,000,000		추경이후 보조금 확정통보 됨에 따른 사업 지연
관광진흥과	관광	관광안내체계 구축	사무관리비	128,000,000	76,698,490	76,698,490	36,000,000	15,301,510	추경이후 보조금 확정통보됨에 따른 도비 부담분 연내 추진곤란
사회장애인복지과	취약계층지원	종합사회복지관 확충	민간자본보조	155,000,000			155,000,000		투융자심사 등 사전절차 이행 장기소요
방호구조과	재난방재·민방위	119구조장비 확충	자산및물품취득비	1,612,607,240	1,497,761,660	1,497,761,660	110,000,000	4,845,580	납품지연에 따른 계약해지로 사업기간 장기 소요
방호구조과	재난방재·민방위	대테러 및 특수소방장비 보강	자산및물품취득비	920,000,000	906,966,960	595,502,960	324,394,480	102,560	조달 입찰 무응찰로 인한 사업 지연
방호구조과	재난방재·민방위	헬기 격납고 설치	시설비	308,024,000			308,024,000		도시계획시설이용 및 인허가 절차 장기소요
마산소방서	재난방재·민방위	청사 신·증축	시설비	1,409,600,000			1,409,600,000		토지보상 협의 지연
창녕소방서	재난방재·민방위	청사 신·증축	시설비	560,702,000	493,318,630	493,318,630	50,000,000	17,383,370	행정절차 장기소요에 따른 사업발주 지연