

민선8기 도정과제 추진상황

('23. 11월 기준)



경 상 남 도

목 차

I. 총괄현황	1
1. 도정과제 개요	3
2. '23. 11월기준 자체점검 결과	5
II. 목표별 이행과제 추진실적	7
1. 튼튼한 경제 넘치는 일자리	9
2. 편리한 공간 융성한 문화	151
3. 안전한 생활 든든한 복지	297
4. 쾌적한 환경 넉넉한 농산어촌	395
5. 4대 혁신	559

총괄 현황

도정과제 개요

① 5대 ^{목표}, 26대 ^{정책}, 71개 ^{이행과제}, 137개 ^{세부과제} (공약 75, 공약외 62)

활기찬 경남 행복한 도민

튼튼한 경제 넘치는 일자리	편리한 공간 융성한 문화	안전한 생활 튼튼한 복지	쾌적한 환경 넉넉한 농산어촌
① 투자유치 활성화로 역동하는 지역경제 ② 대한민국 항공우주 산업 수도 실현 ③ 신기술 융합과 기반확충을 통한 주력산업 고도화 ④ 4차 산업혁명 신산업 육성 및 기반구축 ⑤ 창업 활성화 및 일자리 확충 ⑥ 민생경제 활력 회복	⑦ 서부경남 균형발전 ⑧ 트라이포트 첨단 물류플랫폼 구축 ⑨ 1시간 생활권 교통망 확충 ⑩ 도민 중심 미래 도시 환경 조성 ⑪ 세계적 관광지 조성 ⑫ 문화예술 기반 확대	⑬ 재난 대응 및 생활안전 강화 ⑭ 공공의료 확충을 통한 건강권 보장 ⑮ 어르신·장애인 삶의 질 개선 ⑯ 여성·청년 등 수요자 중심 복지 강화 ⑰ 출산 및 육아 지원정책 강화	⑱ 탄소 중립·기후 변화 대응 선도 ⑲ 수질·대기질·생태환경 관리 강화 ⑳ 농어업 소득증대 및 관련 산업 육성 ㉑ 살기 좋은 농산어촌 조성 ㉒ 해양자원 관리 및 수산업 지원 강화
32개 세부과제	35개 세부과제	26개 세부과제	37개 세부과제

4대 혁신	㉓ 조직구조 혁신 2개 세부과제	㉔ 조직문화 혁신 1개 세부과제	㉕ 재정 혁신 3개 세부과제	㉖ 규제 혁신 1개 세부과제
----------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

○ (실국본부단별 세부과제 현황)

구 분	과제수(공약)	구 분	과제수(공약)	구 분	과제수(공약)
계(총 17개)	137(75)				
기획조정실	4(2)	해양수산국	13(2)	농정국	15(5)
도민안전본부	3(-)	교통건설국	16(10)	환경산림국	11(5)
산업통상국	14(11)	문화관광체육국	13(11)	투자유치단	3(3)
경제기업국	7(5)	복지보건국	11(7)	창업지원단	1(1)
자치행정국	2(1)	여성가족국	8(4)	자치경찰위원회	1(-)
도시주택국	7(2)	균형발전국	8(6)		

2 재정계획

○ 5대 목표별

(단위 : 억원)

계	I. 튼튼한 경제 넘치는 일자리	II. 편리한 공간 융성한 문화	III. 안전한 생활 튼튼한 복지	IV. 쾌적한 환경 넉넉한 농산어촌	V. 4대 혁신
321,215	41,301 (12.9%)	129,892 (40.4%)	46,572 (14.5%)	99,901 (31.1%)	3,549 (1.1%)

○ 공약/공약 외

(단위 : 억원)

총 계	공 약 (75개)			공약외 (62개)		
	소 계	임기내	임기후	소 계	임기내	임기후
321,215	214,053	94,110	119,943	107,162	69,617	37,545




○ 재원별 · 연차별

(단위 : 억원)

재 원	총 계	임기 내						임기후
		소 계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	321,215	163,727	24,886	28,644	32,300	35,477	42,420	157,488
국 비	152,286 (47.4%)	76,082	11,249	14,081	15,989	16,967	17,796	76,204
도 비	49,629 (15.5%)	28,278	4,510	5,439	5,956	6,204	6,169	21,351
시군비	62,352 (19.4%)	35,559	6,155	6,530	6,990	7,862	8,022	26,793
기 타	56,948 (17.7%)	23,808	2,972	2,594	3,365	4,444	10,433	33,140

○ 대규모 투자사업(1조원 이상)

(단위 : 억원)

연번	세부과제명	사업비			소관부서
		총계	임기내	임기후	
1	 U자형 철도망(국비+시군비)	49,878	1,303	48,575	물류공항철도과
2	 U자형 도로망(국가건설계획 반영)(국비+민자)	37,117	381	36,736	도로과
3	재난취약지역 안전대응 강화	35,231	10,691	24,540	자연재난과
4	 지방도로 확충	25,555	15,121	10,434	도로과
5	 미세먼지 감축을 위한 교통수단 탄소저감 지원	23,783	23,783	-	기후대기과
6	농어가 소득증대 지원	21,030	17,355	3,675	농업정책과
7	 방위·원자력 융합 국가산업단지 조성(민자)	14,215	4,465	9,750	산업단지정책과
8	 노인일자리 지원	12,303	10,201	2,102	노인복지과

'23. 11월기준 자체점검 결과

□ 점검개요

- (대 상) 도정과제 137개 세부과제 (공약 75, 공약외 62)
- (기 간) 주관부서 자체점검(11.29.~12.8.) / 정책기획관실 종합점검(12.11.~12.15.)
- (내 용) '23년 4분기 추진상황 점검, 주요성과 및 문제점 분석 등

□ 점검결과

○ 추진상태

구 분	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	비 고
합계(137)	4*	3**	98	32***	
공 약(75)	4	2	56	13	<매니페스토 평가대상> - 공약이행 완료, '23년목표 달성 등 5대 지표 평가 * (결과발표) '24.4월말 예정
공약외(62)	-	1	42	19	

* **완료 4건** : ① 소아전문 응급의료센터 지정**공약**(22.12. 양산부산대병원 지정), ② 투자유치 전담조직 운영 및 전문성 강화**공약**(6.5. 경남투자청 개청) ③ 인공지능 분야 미래 전략기술 육성**공약**(21~23 사업종료) ④ 사물인터넷 분야 미래 전략기술 육성**공약**(21~23 사업종료)

** **이행후계속 3건** : ① 경남 신중년 일자리전담기관 설립**공약** ② 응급의료 종합컨트롤타워 구축**공약**(4월, 응급 의료지원단 출범) ③ 경남권역 환경보건센터 설치 등 환경안전망 구축

*** **일부추진 32건** : 공약 13, 공약외 19 (법령 제개정 2, 공모 미선정 4, 공정 미충족 9, 사업량 미달 16, 재정미반영 3)

참 고 추진상태 단계 구분 기준

- ※ 한국매니페스토실천본부 '시도지사 공약이행 평가 기준' 준용
- 완 료 : 이행 완료된 사업(재정 및 입법완료, 유치 행정결정 등 완료, 시설 완공)
 - 이행후계속 : 목표 완료후 추가목표를 세워 추진중 사업, 완료후 계속사업
 - 정 상 추 진 : 사업 정상추진, 임기종료 시점까지 이행완료 예상 사업
 - 일 부 추 진 : 추진중이나 예상목표를 달성하지 못하고 부진한 사업(검토중 포함)

○ 재정확보 내역

(단위 : 억원)

구 분	확보계획				확보액			계획 대비 확보율		
	전 체	'22~'24	'23	'24	'22~'24	'23	'24	'22~'24	'23	'24
합 계	321,215	85,829	28,644	32,300	71,177	25,068	21,198	82.9%	87.5%	65.6%
공 약	214,053	45,210	14,987	17,490	33,592	12,061	8,487	74.3%	80.5%	48.5%
공약외	107,162	40,619	13,657	14,810	37,585	13,007	12,711	92.5%	95.2%	85.8%


※ '23년 최종예산액, '24년 예산안 반영 ('24. 1월 확정액 파악 예정)

□ 조치계획

- '23년(실적) 성과평가시 조직·개인 평가에 도정과제 이행도 반영(첫 시행)
* 100점 중 20점 배점, 연도별 이행목표 달성여부, 난이도 등 평가(미달성 감점 有)
- '24년 시도지사 공약이행 및 정보공개 평가 대응('23. 12. ~ '24. 3)
- 실천계획 변경수요 파악 및 도민공약평가단 운영 등('24.上)

구 분	주 요 성 과
튼튼한 경제 넘치는 일자리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경남투자청 개청('23.6.5.), 9조 4,825억원 투자유치('23.11월기준) ○ 경남형 기회발전특구 기본모델 마련을 위한 용역 시행('23.8~, 1억원) ○ 우주환경 시험시설 구축사업 과기부 예타 선정, 지역혁신 메가프로젝트 사업 공모 국비확보(55억원) ○ 마산자유무역지역 국가산단 지정 위한 「자유무역지역법」 개정안 상임위 통과('23.11.) ○ 재사용 배터리 활용 E-모빌리티 산업 생태계 활성화 공모 선정, 전자약, 디지털 치료기기 기술실용화 기반구축 최종선정('23.4. 77억 확보) ○ '친환경 선박 수리개조 플랫폼 고도화지원' 등 3건 공모 선정 ○ 방산부품연구원 설립 유치 연구용역 시행(방사청, '23.5.~11.) ○ SMR 기술개발 관련 PM-HIP 등 비예타 과제 4건 기재부 통과('23.9. '24년 46.1억원) ○ 전자약 등 디지털 헬스케어 산업 육성지원 플랫폼 마련(2개 공모사업 선정) ○ 방위·원자력 융합 국가산업단지 조성 기본계획 수립 및 사업타당성 조사 용역 발주(6억원, LH, '23.8~) ○ 메타버스, ICT/SW 산업육성 공모 국비확보(4개사업, 476억원), 디지털 혁신 인재 양성 'SW중심대학' 추가유치(경남대, '23.6.) ○ 권역별 창업거점* 국비사업 확정(349억원) * 동부 청년창업아카데미 14억, 서부 그린스타트업타운 145억, 중부 캠퍼스혁신파크 190억
편리한 공간 융성한 문화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경전선 수서행 고속열차 운행 개시('23.9.), 부산~울산~양산 광역철도 예타선정, 창원·김해 6개 노선 도시철도망 구축계획 고시(국토부, '23.5.) ○ 진해신항 1단계 사업발주, 신항만 비즈니스센터 타당성 용역 국비(3억원) ○ 가덕도신공항특별법 및 동법 시행령 개정('23.11.)으로 신공항 배후단지 지정 확대 ○ 골프장 포함된 관광단지의 공익사업 인정(조건부 동의, 전국 첫 사례) ○ 마산역 미래형 환승센터 시범사업(국비 2.5억원) 선정, 기본계획수립 용역 착수('23.10.) ○ 사천공항 제주 노선 취항('23.10.)으로 공항 활성화 및 도민 교통접근 편의성 개선 ○ 가야고분군 세계문화유산 등재('23.9.). 문화재청 역사문화권 정비육성 선도사업 함안군 선정(99.6억원)
안전한 생활 튼튼한 복지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인일자리 및 사회활동 지원사업 확대 추진('23.11월 기준 57,254명) ○ 특별교통수단(387대) 및 바우처 택시 운영 확대(600대) ○ 통영~거제 광역환승할인제 시행('23.3.), 거창~합천간 광역환승할인제 업무협약('24.上 시행예정) ○ 청년여성 일경험 지원 및 지역특화산업 등 일자리 제공(20명), 새일여성인턴 취업장려금 지원(472명) ○ 유기동물 공감 동물병원 전국 최초 시행(20개소) ○ 아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원 조기 시행('23.2회 추경 확보) ○ 만0세 이상 어린이집 과일간식 지원(65천여명, 주1회, 293톤) ○ 거점형 장난감도서관 설치 지원(7개 시군, 신규1, 리모델링 1, 시책활성화 5)
쾌적한 환경 넉넉한 농산어촌	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐자원 바이오가스화 및 열분화 시설 구축(전국 2개소 규모, 경남 2개소 선정) ○ 김해 화포천 환경부 공모 제3차 람사르 습지도시 인증 국내 후보지 선정 ○ 노후경유차 조기폐차 지원(16,457대), 전기차 보급(7,885대), 수소차 보급(288대) ○ 경남 환경보건센터 개소('23.7, 경상국립대학교) ○ 농촌인력증개센터 인력 중개(207,884명), 청년후계농 영농정착지원 확대(447명) ○ 어촌신활력 증진사업(3개 유형, 15개소, 1,385억원 선정, 전국의 23%) ○ 경남 ESG 자문위원회 구성('23.8.) ○ 해양보전, 오염예방 강화교육 전문기관 '해양환경교육센터' 지정('23.6. 통영)
4 대 혁 신	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마창대교 출퇴근시간 통행료 20% 할인 시행('23.7~) ○ '지자체 민자도로 현황 및 개선방안 용역' 착수('23.8.~)

목표별 이행과제 추진실적



목표별 세부과제

튼튼한 경제 넘치는 일자리

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
	○				사업구분	신규
총사업비	178백만원				확보예산	28백만원

□ 정책목표

- 투자유치 전문성을 갖춘 전담조직 및 투자전문가 영입을 통한 투자유치 강화로 연간 10조원 투자유치 달성 및 투자유치 특별자치도화
- 급변하는 산업동향에 따른 투자 인센티브 변화 흐름 반영 및 도내 기존 사업장을 위한 재투자 환경 구축 필요

□ 사업(추진) 개요

- 경상남도 투자유치자문위원회 구성 및 운영

- 투자유치자문위원회 구성·운영 계획 수립 : '22. 7월

- ▶ 구성인원 : 17명(전·현직 대기업 임원 및 금융가 등) ※ 위원장 : 이재술 前)딜로이트 안진회계법인 회장
- ▶ 주요역할 : 국내외 기업의 투자 정보 파악 및 투자 연계 방안, 맞춤형 투자유치 전략 자문, 도내 투자환경에 대한 홍보 등

- 「경상남도 기업 및 투자유치 등에 관한 조례」 일부개정* : '22. 10월

* 투자유치자문위원회 운영 근거 마련

- 분기별 정례회의 개최(3,6,9,11월) 및 분과위원회 수시 운영

- 투자유치전담기관 설립

- 경남투자청설립TF 설치 : '22. 8. 4.

- 투자경제 진흥원 설립 및 운영 조례 개정 : '22. 11. 3.

- ▶ 설립방식 : (재) 경상남도 투자경제진흥원 내 부설기관
- ▶ 주요기능 : 투자유치 동향 수집 및 분석, 잠재투자기업 발굴 및 네트워크 형성
- ▶ 조 직 : 3팀 12명 (투자청장1, 투자운영팀 3, 국내유치팀 4, 해외유치팀 4)

- 투자유치 인센티브 제도 개편

- 도외 기업의 도내 이전, 대규모 투자기업 등을 유도하기 위한 파격적 인센티브 방안 마련

- 「경상남도 기업 및 투자유치 등에 관한 조례 및 시행규칙」 개정 : '23. 3. 30.

- 다양한 분야의 투자유치를 위한 지원방안 개선 추가 검토

세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
투자유치 자문위원회 설치	구성·운영 위촉·간담회	분기별 회의 및 간담회, 발표 등 개최(3,6,9,11월) 분과위원회(3개분과) 수시 운영				분기별 개최
투자유치 전담기관 설립	경남투자청 설립 TF 운영	전담기관 설립·운영				운영
인센티브 제도 개편	인센티브 개정 방침, 조례 및 시행규칙 개정	투자기업 대상 애로사항 등 파악하여 수시 정비				수시 정비 추진

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
투자유치자문위원회 설치	횟수	5회	4회	4회	4회	4회	
투자유치전담기관 설립	-	경남투자청 설립TF 구성	전담기관 설립·운영				
인센티브 제도 개편	-	파격적인 인센티브 방안 마련	조례 및 시행규칙 개정	필요 시 개편			

소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
투자유치자문위원회 설치	178	178	-	28	50	50	50	
투자유치전담기관 설립	비예산 ※ 인건비, 운영비 진흥원 별도 예산 편성							
인센티브 제도 개편	미정							

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
투자유치자문 위원회 설치	소계	178	178	-	28	50	50	50	
	국 비								
	도 비	178	178	-	28	50	50	50	
	시군비								
	기 타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
투자유치자문 위원회 설치	소 계	28	21	-	-	28	21
	국 비						
	도 비	28	21	-	-	28	21
	시군비						
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령/조례 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (조례명) 경상남도 기업 및 투자유치 등에 관한 조례 · (주요 제·개정사항) - 대규모 투자기업 특별 지원 부지매입비 융자지원 확대 등 투자기업에 대한 지원 인센티브 개편안 반영 	<ul style="list-style-type: none"> · 인센티브 개편안 방심결재 완료('22.10.20.) · 사전 법제심사완료 ('22. 12월 현재) · 입법예고 ('23.1.5.~1.25.) 및 조례규칙심의회('23.2월) · 도의회 심의·의결('23.3월) · 조례 및 시행규칙 공포 및 시행('23.3.30.)
(추가) 시행규칙 개정	<ul style="list-style-type: none"> · (시행규칙명) 경상남도 기업 및 투자유치 등에 관한 조례 시행규칙 · (주요 제·개정사항) - 상시고용인원 인정범위 확대 - 대규모 투자기업 특별지원 중 설비보조금 지원 산정 한도 신설 - 부지매입비 무이자융자지원 고용인원 기준 완화 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 개정계획 보고(경제부지사/'23.10.) · 사전 법제심사* 요청('23.10.23.) * 사전검토 1차 완료('23.11.29.)/추가분 재검토중

□ 주요 추진실적

【경상남도 투자유치자문위원회 설치】

○ 2022년 실적

- 투자유치자문위원회 2회 개최(8.25.(위촉)/11.4.)
- 투자유치자문위원회 분과위원회 구성* 및 3회 운영(12.7./12.8./12.14.)

* 3개 분과 구성·운영 추진(미래 성장산업, 주력산업, 관광·MICE·정책·동향)

○ 2023년 실적

- 투자유치자문위원회 전체회의 2회(3.31./9.22.), 분과 4회(2.28./3.7./5.30/8.18)개최

【투자유치전담기관 설립】

- 경남투자청설립TF 설치(투자유치단/조직개편) : '22. 8. 4.
- 경남투자경제진흥원 설립 및 운영조례 개정* 시행 : '22. 11. 3.

* 투자유치전담기관(경남투자청) 설립을 위한 근거 마련

- 경남투자경제진흥원 설립 및 운영 정관·규정 개정 : '22 12월
- 경남투자청 직원(투자청장 등 8명) 채용 : '23. 1~5월

- 경남투자청 개청·운영 : '23. 6. 5. ~
- 투자유치 상담 및 IR활동 등* : '23. 6. 5. ~
- * (11월기준) 국내외 타깃기업 투자상담 추진(100여건), 원스톱 투자지원 업무협약 체결(15건), 국내외 전시회·세미나 투자유치설명회 지원 및 추진(7건) 등
- 경력직원 추가(3명) 채용 : '23. 9. 25./10. 5

【인센티브 제도 개편】

- 투자유치 강화 실현을 위한 인센티브 개편안 마련(방침완료) : '22. 10. 20.
- 인센티브 개편안 발표(10.25 대규모 수도권 투자유치설명회) : '22. 10. 25.
- 조례 및 시행규칙 개정 법제심사 완료 : '22. 12. 12.
- 경상남도기업 및 투자유치 등에 관한 조례 및 시행규칙 개정 계획 방침 : '22. 12. 29.
- 입법예고 및 각종 평가, 심의회 완료 : '23. 1 ~ 2월
- 일부개정 조례안 의안 심의·의결 : '23. 3월
- 조례 및 시행규칙 공포·시행 : '23. 3. 30.
- 시행규칙 개정계획 보고(경제부지사 보고완료) : '23. 10월
- 개정안 사전검토 중(법무담당관실) * 1차 검토완료(11.29.) : '23. 10월~

□ 향후계획

- 투자유치자문위원회 인적 네트워크를 통한 기업 투자 동향 파악 및 도내 투자 수요기업 발굴·연계 지속 추진으로 투자유치 활성화 유도
- 미래성장산업분야 등 다양한 산업의 투자유치 지원분야 확대를 위한 인센티브 추가 지원 방안 검토
- 투자유치 전담기관의 전문 인력을 활용한 잠재 투자기업 발굴, 국내외 네트워크 형성 등 투자유치 활성화

주관부서	☎ 투자유치단 투자정책파트 조도진 사무관(☎4062), 이주화(☎4063), 허다겸(☎4064)
------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	300백만원				확보예산	100백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 도내 기회발전특구 지정
 - 특화 산업과 인센티브 상향식 발굴 등 기업 이전 활성화를 위한 특구 추진

□ 사업(추진) 개요

- 정부 동향 파악 및 후보지 사전 검토
 - (정부 동향) 정부는 기회발전특구 가이드라인을 올해 연말까지 마련하여 내년 초에 특구 지정절차를 추진할 계획임
 - ※ 산자부 지역경제진흥과(주관부서) 방문(22.8.24.)한 후 현재까지 추가 방문 및 유선을 통해 기회발전특구 관련 정부 동향 밀착 모니터링 중
 - (후보지 발굴) 시군 및 부서별 후보지 사전 수요조사 및 검토
- 앵커 기업유치 및 기회발전특구 지정 기본계획 용역 추진
 - 전문가(경제, 산업, 조세 등) 자문위원회 구성 및 운영
 - 시군 및 거점 기관(경남연구원, 경남투자청 등) 협력 특화산업 및 앵커기업 발굴
- 특구 인센티브 및 규제 등 제도 개선 추진
 - 도내 기업 규제 일제조사를 통한 규제개선 및 투자 인센티브 발굴로 지방주도 제도 개선(안) 마련(부서 협업)
- 도내 기회발전특구 지정

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
기본계획 수립	정부동향 파악 및 후보지 사전발굴	자문위 구성 및 용역				
특구 내 규제개선		기업규제 일제조사	규제개선(안) 마련			
특구지정			특구지정			

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
기회발전특구지정	지정			특구지정			

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		300	-	-	300	-	-	-
기회발전특구 기본계획 용역		300	-	-	300	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
기회발전특구 기본계획 용역	총 계		300	-	-	300	-	-	-
	소계		300	-	-	300	-	-	-
	국 비		-	-	-	-	-	-	-
	도 비		300	-	-	300	-	-	-
	시군비		-	-	-	-	-	-	-
	기타		-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액 : 100백만원('23.3회추경)

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령/조례 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (법 령 명) 지역균형발전투자촉진 특별법 · (소관부처) 산업통상자원부 · (주요 제정사항) <ul style="list-style-type: none"> - 기회발전특구의 지정·지원, 기회발전특구 집합투자기구의 조성 및 세제 지원, 지방기업 등에 대한 재정 및 세제 지원, 실태조사 등 근거 포함 	<ul style="list-style-type: none"> · 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 통과(11.30.) - 대안법안 : 지역균형투자촉진특별법안 <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 【 유관 법률 통합 】 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 지방투자촉진특별법안(구자근의원) ▷ 지역균형투자촉진특별법안(김성원의원) ▷ 지역활력제고 및 경쟁력 강화를 위한 투자 촉진 특별법안(홍성국의원) ▷ 비수도권 경쟁력 강화 및 투자 촉진을 위한 특별법안(이장섭 의원) </div> <p>※ 지방투자촉진 특별법 통과 시 가칭 경상남도 지방균형투자촉진에 관한 조례 제정 필요</p>

□ 주요 추진실적

- 도정과제 채택(기회발전특구 지정) : '22. 7월
- 지방자치단체별 가수요 제출(→ 산업연구원, 경남 14개소) : '22. 8월
- 우동기 국가균형발전위원장 면담 : '23. 1월
- 경남연구원 기획과제 선정 : '23. 1월
- 기회발전특구 유치 실무 TF 구성 : '23. 2월
 - * 관련 실과 경남연구원, 경남TP 등 관계자 구성
- 기회발전특구 유치 공감대 형성 및 사전 준비를 위한 세미나 개최 : '23. 3월
- 기회발전특구 유치 실무 TF 제1차 회의 : '23. 4월
- 시군 사전 수요조사 : '23. 5월 * 9개 시군 12개소
- 기회발전특구TF 신설 : '23. 7월
- 기회발전특구 지정 관련 경제세미나 : '23.7월
- 기회발전특구 지정 관련 도-시군 1차 컨설팅 : '23.7.27.~8.1.
- 시군 사전 2차 수요조사 : '23. 8월 *9개 시군 11개소
- 기회발전특구 지정 관련 도-시군 2차 컨설팅 : '23.9.19.~9.20.
- 기회발전특구 지정 용역 착수보고 : '23. 10월
- 기회발전특구 사전조사 완료 및 보고서 제출(→한국산업기술진흥원) : '23. 11월
 - *10개 시군 12개소

□ 문제점 및 대책

- 기회발전특구가 전국 지자체의 관심사항이 됨에 따라 수도권 기업의 지방 이전과 비수도권 기업을 대상으로 유치하기 위한 경쟁이 본격화됨
 - 도·시군·유관기관과 협력체계를 구축하여 앵커기업 유치 추진
- 수도권에서 가까운 지역인 경우 수도권 기업의 지방 이전은 수월하지만 거리가 먼 지역일수록 투자유치가 어려운 상황임
 - 수도권 원거리에 따른 인센티브 차등 지원 등 제도개선 지속 건의

□ 향후계획

- 남해안 관광 기회발전특구 추진을 위한 투자IR('23.12.)
- 경남 기회발전특구 기본계획 수립 용역 추진(~'24.2.)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	미정				확보예산	-

□ 현황 및 정책목표

- (현황) 국가산단 조성, 대형 프로젝트 등 주요 권역 중심 투자유치로 지역 성장동력 확충 필요
- (정책목표) 권역별 전략산업 투자유치 추진
 - 주요 권역 내 항공, 나노 등 특화산업 기업 중점 투자유치(연 10조원)

□ 사업(추진) 개요

- (사업내용) 권역별 전략산업 투자유치 전략수립, 목표설정, 투자유치
- (이행방안) 타깃기업 선정, 맞춤형 IR, 투자환경 홍보, 네트워킹 구축 등
- (투자유치 주요지역)
 - ① 동부권 : 양산 ICD 부지
 - (현 황) '92. 7월 임대기간 30년 만기 BTL 사업으로 조성
 - (추진방안) 양산시 단계별 토지개발계획(자연녹지지역 건폐율 적용범위 확대 및 개발제한구역 해제)에 따른 토지 이용성 확보로 반도체 등 4차 산업 선도기업 유치
 - ② 서부권 : 진주·사천 항공국가산단
 - (현 황) 165만 m² / '17년~'24년
 - (추진방안) 시군(진주,사천) 및 유관기관(산업단지공단, LH) 등 협업 IR 활동
 - ※ 「서부경남 발전전략」 과제에 포함하여 추진 중
 - ③ 중부권
 - 【밀양 나노융합국가산단】
 - (현 황) 343만m² / '17~'23(1단계) / '22~'27년(2단계)
 - (추진방안) 1단계 입주기업 연계기업 발굴 및 유치(삼양식품 협력사 등)
 - ※ 1단계 분양 성과에 따라 국토부에서 2단계 승인 검토 예정으로 단계별 대응 추진

【마산 자유무역지역】

- (현 황) 12,176㎡/ 마산자유무역지역 3공구 내 기업 선정 완료(가전제품 제조)
- (추진방안) 입주 예정기업 맞춤형 지원제도 안내 등 진행

④ 남부권 : 거제 해양플랜트 국가산단

- (현 황) 458만㎡(거제 사등면) / '17~'25년
- (추진방안) 국가산단 승인을 위한 국토부 보완요구 충족방안 마련중으로 (대기업 지분 출자 등) 산단조성계획에 따라 조선, 관광 등 기업유치 추진

○ 투자MOU 체결 및 사후관리

- 단계별(투자의향→투자협약→투자실행) 맞춤형 추진 및 투자 애로사항 적기 대응으로 투자유치 성과 제고

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
권역별 투자유치 전략회의		권역별 4회(필요시 수시 개최)				
투자유치 계획 수립		산업 분야별(권역별) 계획수립				
투자 IR 활동	IR활동(항공·나노국가산단)	권역별 타깃기업 선정 및 IR 활동 추진				
투자 MOU 및 사후관리		투자 의향기업 투자 MOU 체결 및 투자이행 관리(투자기업 해피모니터 운영)				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
투자협약체결	조	-	10	10	10	10	

□ 주요 추진실적

【권역별 전략산업 투자유치 활동】

○ 동부권(양산 ICD)

- 양산ICD 부지 현장 방문 및 관계자 면담 : '22. 7월
- 양산시 도시개발사업 검토 및 향후ICD 활용 방안 협의(기업 투자의향 조사) : '22. 8월
- 양산시 기업 맞춤형 찾아가는 투자유치 설명회 개최(30여명 참석) : '22. 8. 11.
- 양산ICD 외 대규모 스마트 물류산업 투자유치 활동 추진 : '22. 11월~

- 양산 어곡일반산업단지 내 1개사(화학) 투자협약 체결 : '23. 5. 30.
- 양산 바이오헬스 산업분야 활성화 및 투자유치를 위한 G사 IR추진 : '23. 7. 21.
- 양산지역 첨단 스마트물류 G사 대규모 투자유치 IR추진 및 애로사항 협의 : '23. 8. 10.
- 김해지역 첨단 스마트물류 H사 대규모 투자유치 IR추진 : '23. 8. 14.
- 의료기기 제조산업 분야 O사 투자유치 IR추진 : '23. 10. 4.
- 양산 바이오헬스 산업분야 활성화 및 투자유치를 위한 (주)엠에스씨 IR추진 및 투자협약 체결 : '23. 10. 26.

○ 서부권(진주·사천 항공국가산단)

- 항공국가산단 및 진주, 사천 투자예정 기업 대상 투자 상담(시군합동 기업소통 간담회)
 - 진주지역 항공기 부품 기업 투자 상담 및 투자협약 체결('22. 10월)
 - 항공국가산단(사천지구) 투자예정 기업 투자 상담 : 3개사('22. 11월~'23. 1월)
 - 항공국가산단 분양 활성화를 위한 관계기관 대책 회의('23. 3월)
 - 켄코아에어로스페이스, 한국경남태양유전 증설 투자유치 활동 : '23. 3월~
- 사천시 항공국가산단 분양 활성화를 위한 투자유치 실무워킹그룹 활성화 추진 : '23. 5. 3.
- 진주(2개사)·사천(3개사)·함양(1개사)지역 6개사(방산, 항공, 소재부품, 미래 자동차, ICT 분야) 투자협약 체결 : '23. 5. 30.
- 파리에어쇼 연계 항공우주기업 대상 설명회 개최 : '23. 6. 20.
- 사천시 자원순환 리사이클링 및 배터리 재생산업 투자관련 상담 : '23. 8. 24.
- 진주시(2개사) 항공기부품 제조사 투자협약체결 : '23. 8. 28.
- 이차전지 소재 전문기업 L&F 하동대송산업단지 투자협약 체결 : '23. 9. 20.
- 서울 ADEX 연계 해외 항공우주기업 대상 IR 활동 : '23. 10. 17.
- 진주시(2개사) 조선 플랜트, 금속가공 분야 투자IR 및 투자협약 체결 : '23. 10. 26.
 - (주)호산, 에스앤에스밸브(주)
- 사천시(4개사) 항공, 화학, 관광 분야 투자IR 및 투자협약 체결 : '23. 10. 26.
 - (주)터루, 로카디(주), (주)한국카본, (주)벽진에너지
- 하동군 갈사만 및 대송산업단지 기업유치를 위한 L그룹 방문 투자상담 : '23. 11. 1.
- 인베스트코리아서밋(IKS) 연계 항공국가산단 투자유치 활동 추진 : '23. 11. 6.
- 함양군소재 KGMC 증설투자 관련 투자상담 및 현장방문 : '23. 11. 22.
- 함양군소재 KGMC 증설투자 관련 투자상담 및 본사방문 : '23. 11. 24.
 - 전기버스 생산량 증대에 따른 생산공장 확장 및 애로사항 해결방안 모색

○ 중부권(밀양나노융합국가산업단지)

- 나노산업단지 입주의향 잠재 투자기업 상담 및 투자협약 체결 : '22. 7월
- 투자유치 워킹그룹 실무회의 개최 및 투자어로 상담 : 2회('22. 12월, '23. 2월)
- 국가산업단지 외 밀양지역 일반산업단지 대규모 투자유치 활동 추진 : '23. 1월
- 밀양나노융합국가산업단지 내 2개사(미래자동차, 소재부품) 투자협약 체결 : '23. 5. 30.
- 함안군 1개사(수도권 소재 골판지 제조) 투자협약 체결 : '23. 5. 30.
- 밀양나노융합국가산업단지 투자 활성화를 위한 S사 대규모 증설투자 상담 : '23. 7. 6.
- 밀양나노산단 유치를 위한 첨단소재분야 E사 정밀계분야 H사 투자IR 추진 : '23. 8. 21.
- 삼양식품(주) 밀양나노산단 밀양 2공장 증설 투자협약 체결 : '23. 9. 20.
- 밀양나노융합국가산업단지 기업유치 IR추진(S사) : '23. 9. 25.
- 밀양지역 강판 제조분야(주)두원하이스틸 투자유치 활동 및 투자협약 체결 : '23. 10. 26.
- 밀양나노융합국가산업단지 분양활성화 워킹그룹 개최 : '23. 11. 7.
- 밀양나노융합국가산업단지 기업유치 IR추진(C사) : '23. 11. 27.
- 기초화학물질제조(C20) 공장 신설 부지 15,000평 요청

○ 중부권(마산 자유무역지역)

- 임대부지 1차 모집 공고 입주 평가위원회 개최 : '22. 12. 26.
 - * 6개사 신청하였으나 자격 미달로 미선정
- 입주희망기업 방문상담 및 2차 모집공고 안내 : '23. 1~2월
- 임대부지 2차 모집공고 : '23. 3월 말
- 창원국가산업단지 내 3개사(철도차량, 미래자동차, 스마트 물류) : '23. 5. 30.
- 임대부지 입주기업 1개사 선정완료(가전제품 제조) : '23. 7월
- 창원국가산단 투자활성화를 위한 미래자동차 전환 기업 K사 투자IR 추진 : '23. 8. 4.
 - 미래차 전환기업 K사 투자어로 사항 점검 및 지원방안 협의 : '23. 8. 16.
 - 미래차 전환기업 K사 투자어로 사항 및 지원 산업부 건의 : '23. 8. 30.
- 창원국가산단 내 대규모 증설 관련 L사 투자 IR 추진 : '23. 8. 31.
- 도내 신재생에너지산업 활성화를 위한 HRS(주) 투자협약 체결 : '23. 9. 20.
- 창원국가산단 투자활성화를 위한 미래자동차 전환기업 K사 투자상담 추진 : '23. 10. 19.
- 창원국가산단 투자활성화를 위한 미래자동차 전환기업 K사 투자협약 체결 : '23. 10. 26.

- KG모빌리티(주), KG스틸(주)
- 창원국가산단 내 정밀기계 분야 D사 증설투자 IR추진 : '23. 10. 30.
- 창원국가산단 내 미래차 부품 사업재편기업 K사 신설투자 IR추진 : '23. 11. 17.
- 창원국가산단 내 자동차기업 G사 증설투자 IR 추진 : '23. 11. 21.
- 창원 창곡일반산업단지 내 국내복귀기업 S사 증설투자 협약체결 : '23. 11. 30.

○ 남부권(통영, 거제, 고성 조선해양 플랜트 산업)

- 통영 안정일반산업단지, 덕포일반산업단지 등 조선산업 관련 기업유치 활동 추진
- 거제 중·소 조선기자재 투자활성화 및 투자유치 실적 거양
 - 조선기자재 산업분야 투자협약 체결 : '22. 12월
- 고성군 양춘·용정일반산업단지 조성 및 해상풍력 플랜트 산업 활성화
 - 대규모 해상풍력발전 플랜트 산업분야 투자협약 체결 : '22. 10월
- 남부권 대규모 관광분야 투자유치 활동 및 실적 거양
 - 남해군 라이팅아일랜드 조성 사업 투자협약 체결 : '23. 1월
 - 통영시 일원 대규모 관광분야(복합리조트) 투자유치 활동 : '23. 3월
 - 남해군 신라호텔 조성 사업 투자협약 체결 : '23. 5. 30.
- 고성군 미분양 산업단지(봉암일반산업단지) 분양활성화를 위한 투자 상담 : '23. 6. 15
 - S사 2만평 규모 대규모 투자유치 상담 추진(산업분야 : 강관제조업)
- 통영시 식품산업 활성화를 위한(주)더본코리아 파트너십 실천 회의 개최 : '23. 7. 13.
 - 통영시 주요 수산물(굴) 단지 조성 및 해양레저 관광산업 투자 협의
 - 수산물(굴) 단지 조성을 위한 D사 현장 실사 및 향후 추진방향 협의 : '23. 7월 말
- 메리어트호텔 관광투자유치 온라인 IR 추진 : '23. 8. 2.
 - 메리어트호텔 아시아퍼시픽 부사장 호텔 투자유치 업무협의 : '23. 8. 29.
- 조선산업 분야 H사 대규모 투자 유치를 위한 투자IR 추진 : '23. 8. 29.
 - H사 투자 제안사항 해결 및 투자 예정부지 현황 파악을 위한 관계자 협의 : '23. 8. 31.
 - H사 투자 제안사항 해결 및 투자 예정부지 현황 파악을 위한 관계자 협의 : '23. 10. 19.
- 세계 한상대회연계 남해안 관광 투자유치 활동 추진 : '23. 10. 11.
- 통영 관광산업 활성화를 위한 호텔&리조트 전문기업 H사 투자IR추진 : '23. 10. 17.
- 고성지역 SK오션플랜트(주) 강관제조공장 신설 투자협약체결 : '23. 11. 7.

- 통영시 호텔&리조트 전문기업 H사 유치에 위한 관계기관 대책 회의: '23. 11. 27.
- 경남 관광 투자유치 위한 미국 H사 투자IR 추진 : '23. 11. 21.

○ 투자MOU 체결 및 사후관리

- 228개사 12조 6,833억원 MOU 체결 및 외국인 직접투자(FDI)
- 투자유치기업 해피모니터 지정을 통한 기업 사후관리 추진
 - 대규모 투자유치 기업에 대한 투자 추진사항 점검 및 애로사항 파악 및 해결 방안 모색
- 대규모 투자기업 S사, K사 투자 애로사항 및 규제 완화를 위한 관계부처 건의
- 대규모 증설투자기업 D사(창원소재) 투자 애로사항 및 규제 완화를 위한 관계기관 협의
- 사천 외투지역 A사 입주자격 미충족 및 임대료 관련 애로사항 해결
- 삼양식품 밀양나노국가산업단지 내 대규모 증설투자 관련 애로사항 상담
- 창원시 진해구 두동지구 대규모 물류기업(쿠팡, 쉐리) 애로사항 해결을 위한 관계기관 간담회 개최

주 관 부 서	☎ 투자유치단 안유미(☎4072), 이승호(☎4074) 지정완(☎4082), 전재일(☎4084)
협 조 부 서	☎ 도시주택국 산업단지정책과 산업단지정책담당 김영삼 (☎3212), 신재훈 (☎3213)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	미정				확보예산	-

□ 정책목표

- 현재 우리나라 항공·우주정책은 여러 부처에 분산*되어 일관된 정책수립에 한계 존재(G20 중 대한민국만 우주전담기관 부재)
- * (항공) 산업부, 국토부, 국방부(방사청), (우주) 과기부, 국방부(방사청), 산업부
- 세계 7대 항공우주 강국 진입을 위해 R&D, 산업화, 국제협력 등을 주도적으로 추진할 우주항공청 조속 설립

【 항공우주산업 육성 정부 목표 】

- ❖ (항공산업) 고도화 및 선진화로 2030년대 항공 G7 진입(제3차 항공산업발전 기본계획)
 - 現, 세계시장 항공산업 규모의 1.02% 차지
- ❖ (우주산업) 세계 7대 우주강국으로 도약 선언(대한민국 우주전략 보고회, 21. 3월)
 - 現, 세계시장 생산액의 0.84% 차지

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 설립 시까지
- 사업위치 : 사천시
- 주관부처 : 과학기술정보통신부, 행정안전부
- 사업내용 : 항공우주 정책 및 산업을 총괄하는 전담기관 설립
 - ※ 해외 우주개발 전담조직 : 미국(NASA), 영국(UKSA), 러시아(RFSA), 중국(CNSA) 등

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26
우주항공청 조기설립	· 道 우주항공청 설치 TF 구성	· 설치 법률 제·개정 (정부조직법 개정, 필 요시 특별법 제정)	· 직제 시행령, 시행규칙 제정	· 우주항공청 설립 준비(청사 등)	· 우주항공청 설립

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
道 지원 전담조직	-	TF 구성					
「설치 법률 제·개정」	-		법률 제·개정				
우주항공청 설립	-					설립	

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령/조례 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (법령명) 우주항공청 설립 특별법 제정 · (소관부처) 행정안전부, 과기통신부 · (주요 제·개정사항) <ul style="list-style-type: none"> - '우주항공청' 설립 근거 마련 및 직무범위 등 규정 	<ul style="list-style-type: none"> · 정부, 우주항공청 설립 특별법 추진 발표('22.10.6.) · 대통령실, 특별법 연내 입법예고, 2023년 상반기 제정 추진 발표('22.11.27.) · 특별법 입법예고('23.3.2.~3.17.), 국회상정('23.4.6.)

□ 주요 추진실적

- '우주항공청 사전 설치 실무 TF' 구성 및 운영(5회) : '22. 5월~
- 정부 및 국회 대응 우주항공청 조기 설립 건의 등 정무활동* : '22. 6월~
 - * 대통령, 국회 등 건의, 우주항공청 직제 마련·제공, 「우주항공청설립추진단」 협의 등(52회)
- 도 항공우주산업과(항공우주청 설치TF 파트 등) 신설 : '22. 8. 4.
- 우주항공청 경남 설치 공감대 형성을 위한 대국민 홍보 시행 : '22. 9월~
 - TV 홍보(특집 다큐 제작방영, CF 방영 등), 유튜브, SNS, 카드 뉴스 등 홍보
- 청사 후보지 추천 및 연계 도시발전 전략 용역 추진 : '22. 9월~
- 정부, 우주항공청 '23년 내 개청 발표 및 「우주항공청설립추진단」 출범 : '22.11.28.
- 「경남 우주경제 비전팀」 구성 및 회의 개최(2회) : '23. 3월~
- 「우주항공 정책포럼」 창립총회 및 창립포럼 개최 : '23. 3. 21.
- 우주항공복합도시 건설 지원 전담기구(조직) 설치 건의 : '23. 4월~
- 국가 우주항공 거버넌스 강화 전략 국회 세미나 개최 : '23. 5. 17.
- 경남 우주경제육성비전 수립 : '23. 6월
- 국회 과방위 전체회의 참석 및 특별법 조속 제정 촉구대회 개최 : '23. 7. 25.
- 우주항공청 설치 범도민 추진위원회 구성 : '23. 8. 22.
- 우주항공산업 발전과 교류협력을 위한 美 나사(NASA) 방문 : '23. 10.5. ~ 10.6.
- 우주항공청 조기 개청 국회 토론회 개최 : '23. 10. 23.
- 도지사, 국회 1인 시위 및 기자회견 : '23. 11. 1.
- 도지사, 우주항공청 설치 특별법 조속 통과 관련 양당 원내대표 면담 : '23. 11. 20.

□ 향후계획

- 특별법 제정 및 후속 행정절차 조기 진행 건의 등 정무활동 지속
 - 과기정통부, 우주항공청설립추진단-도-사천시 협조체계 강화
- 우주항공복합도시 건설 및 정주여건 개선 등 지원방안 선제적 마련
 - ※ 청사 후보지 추천 용역 완료('22.9.~11.), 우주항공청 연계 도시발전기본계획 수립 용역 시행('22.12.~'23.12.)
- 수도권 중심, 우주항공청 경남 설립 공감대 확산
 - 언론매체, SNS 등 활용 온·오프라인 홍보, 국제포럼 개최('24. 上) 등

주 관 부 서	☎ (중앙) 우주항공청설립추진단 최원호단장(☎044-202-6810), 김서진 사무관(☎044-202-4212)
	☎ (도) 균형발전국 항공우주산업과 항공우주청설치TF 이동국사무관(☎6172), 남병권(☎6173)/임지은(☎6174)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
				○	사업구분	신규
총사업비	111,411백만원				확보예산	62,886백만원

□ 정책목표

- 국내 항공우주산업의 최대 생산거점인 경남의 산·학·연 생태계를 활용한 기술 축적 및 인프라 확충
- 항공·우주개발에 필수적인 인프라를 중심으로 집약적 산업 거점을 육성하여 확대되는 개발 수요에 효과적으로 대응

□ 사업(추진) 개요

○ 【우주산업 클러스터 조성】

- (사업기간) 2024 ~ 2031년(8년)
- (사업위치) 진주·사천 항공국가산업단지 일원
- (총사업비) 미정 ※ 과기부 사업계획 적정성 검토
- (주관부처) 과학기술정보통신부
- (사업내용) 우주개발 기반구축 및 산업육성을 위한 세부계획 수립, 국가 우주산업클러스터 개발지구 입지 지정

○ 【항공산업 혁신 클러스터 조성】

- (사업기간) 2023 ~ 2027년(5년)
- (사업위치) 경남 혁신도시 반경 20km 반경 내 산업단지 등 진주·사천·고성·함안 일원
- (총사업비) 484억원 ※ 산업부 예산 상황에 따라 변동 가능
- (주관부처) 산업통상자원부
- (사업내용) 클러스터 내 항공부품·소재 기업의 기술개발(R&D) 지원 및 네트워크, 사업화, 글로벌 진출 지원 등

○ 【항공MRO추진 및 중소기업 생태계 조성】

- (사업기간) 2016 ~ 2025년(10년)
- (사업위치) 사천시
- (총사업비) 769억원 / (주관기관) 경상남도, 사천시
- (사업내용) 항공MRO 육성을 위한 산업단지 조성, 전문인력 양성 및 취업연계 지원

○ 【항공우주 스마트 제조 거점 구축】

- (사업기간) 2023 ~ 2025년(3년)
- (사업위치) 진주시, 사천시
- (총사업비) 120억원 / (주관기관) 경상남도, 사천시, 진주시
- (사업내용) 항공우주부품 NC 가공공정의 스마트화(데이터화, 최적화, 프로그램화 등)를 위한 플랫폼 구축 및 기술지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
우주산업 클러스터 조성	· 도 추진계획 수립 · 과기부 입지 지정	· 과기부 사업 규모 확정	· 사업 착수			· 사업 완료 ('30년)
항공산업 혁신 클러스터 조성	· 사업계획 수립	· 사업 착수				· 사업 완료 ('27년)
항공MRO추진 및 중소기업 생태계 조성	· 항공MRO 인력 양성(3기)	· MRO산단 3단계 착공 · 항공MRO 인력 양성(4.5기)	· MRO산단 2단계 준공	· MRO산단 총괄 준공		
항공우주 스마트 제조 거점 구축	· 세부계획 수립	· 사업 착수		· 사업 완료		

○ 공약달성 확인지표

단위사업	확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
우주산업 클러스터 조성	「우주개발 진흥법」 개정안 공포	-	개정안 공포					
	우주산업 클러스터 입지 지정	-	입지 선정		사업 착수			
항공산업 혁신 클러스터 조성	기술개발(R&D)	건		10	10	10	10	
	기업지원	건		40	40	40	40	

항공MRO추진 및 중소기업 생태계 조성	산업단지 조성 공정율	%	40	50	75	100		
	전문인력 양성 교육시행	회(명)	2(50)	2(50)				
항공우주 스마트 제조 거점 구축	기업지원	건		4	32	64		
	인력양성	회(명)		3(30)	4(50)	5(100)		
	장비구축	건		22	3			

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		137,321	127,640	26,000	36,886	42,636	12,437	9,681
우주산업 클러스터 조성		미정	-	-	-	-	-	-
항공산업 혁신 클러스터 조성		48,405	38,724	-	9,681	9,681	9,681	9,681
항공MRO추진 및 중소기업 생태계 조성		76,910	76,910	26,000	21,500	29,410	-	-
항공우주 스마트 제조 거점 구축		12,006	12,006	-	5,705	3,545	2,756	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계		소계	137,321	127,640	26,000	36,886	42,636	12,437	9,681
		국비	36,736	30,340	-	8,109	7,978	7,857	6,396
		도비	49,759	46,474	10,900	10,847	17,792	3,650	3,285
		시군비	50,826	50,826	15,100	17,930	16,866	930	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-
항공산업 혁신 클러스터 조성		소계	48,405	38,724	-	9,681	9,681	9,681	9,681
		국비	31,980	25,584	-	6,396	6,396	6,396	6,396
		도비	16,425	13,140	-	3,285	3,285	3,285	3,285
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
항공MRO추진 및 중소기업 생태계 조성	소계	76,910	76,910	26,000	21,500	29,410	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	31,164	31,164	10,900	6,400	13,864	-	-	-
	시군비	45,746	45,746	15,100	15,100	15,546	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
항공우주 스마트 제조 거점 구축	소계	12,006	12,006	-	5,705	3,545	2,756	-	-
	국비	4,756	4,756	-	1,713	1,582	1,461	-	-
	도비	2,170	2,170	-	1,162	643	365	-	-
	시군비	5,080	5,080	-	2,830	1,320	930	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	62,886	30,000	26,000	26,000	36,886	5,052
	국 비	8,109	-	-	-	8,109	-
	도 비	21,747	12,700	10,900	10,900	10,847	4,863
	시군비	33,030	17,300	15,100	15,100	17,930	189
	기 타	-	-	-	-	-	-
항공산업 혁신 클러스터 조성	소 계	9,681	-	-	-	9,681	-
	국 비	6,396	-	-	-	6,396	-
	도 비	3,285	-	-	-	3,285	-
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
항공MRO추진 및 중소기업 생태계 조성	소 계	47,500	29,000	26,000	26,000	21,500	5,052
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	16,300	11,700	10,900	10,900	6,400	4,863
	시군비	30,200	17,300	15,100	15,100	15,100	189
	기 타	-	-	-	-	-	-
항공우주 스마트 제조 거점 구축	소 계	5,705	-	-	-	5,705	-
	국 비	1,713	-	-	-	1,713	-
	도 비	1,162	-	-	-	1,162	-
	시군비	2,830	-	-	-	2,830	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【우주산업 클러스터 조성】

- 경남 우주산업 클러스터 조성 세부계획 수립 중('22.4월~'23.7월)
- 경남, 우주산업 클러스터 위성 특화지구 후보지 선정(과기부, '22.7월)
- 클러스터 참여의향서 및 사업계획서(안) 제출('22.8월)
- 경남, 우주산업 클러스터 위성 특화지구 최종 지정(국가우주위, '22.12월)
- 우주환경시험시설 예비타당성 조사(23.1월~)
- 우주산업 클러스터 조성사업 예타 면제(23.8월)
- 클러스터 조성 세부 사업 발굴 및 부처 협의(계속)

【항공산업 혁신클러스터 조성】

- 국가혁신 클러스터 수준진단(1단계→2단계) : '22. 11.
- 산업부 사업 관련 지침 시달(2단계, 사업명칭 변경 등) : '22. 11.
- 지역혁신 클러스터 2단계 사업공고(산업부) : '23. 4.
- 사업 추진 관련 협약 체결 : '23. 4.
- 사업비 교부(1차·2차) : '23. 6. ~ 7.
- 사업 추진(항공산업 관련 R&D, 비R&D 지원) : '23. 7. ~

【항공MRO추진 및 중소기업 생태계 조성】

- 항공MRO 전문인력양성 추진('22년 하반기 3기, 32명)
- 항공MRO 육성을 위한 산업단지 조성(2단계 70%진행)
- 항공MRO 전문인력양성 4·5기 48명 교육(39명 수료) : '23. 1.~11.
- 항공MRO 산업단지 3단계 착공 : '23. 2.

【항공우주 스마트 제조 거점 구축】

- '23년도 지역산업거점기관 지원사업 신규과제 선정 : '22. 4.
- '23년도 스마트 특성화 기반구축사업 시행 계획 공고 : '23. 2.
- '23년도 스마트 특성화 기반구축사업 선정 통보 : '23. 4.
- 사업 추진 계획 및 협약 체결: '23. 5.
- 사업비 교부 : '23. 6.
- 사업 추진(장비확충, 기술지원 등) : '23. 7. ~

□ 향후계획

- 우주산업 클러스터 세부사업 발굴(계속)
- 우주산업 클러스터 사업계획 적정성 검토('23.9월~)
- 우주산업 클러스터 주요인프라 구축 사업 시행('24년 ~)
- 지역혁신 클러스터 1차년도 사업 성과 보고회('23.12월)
- 항공MRO 6기 인력양성 추진('24.2월~)
- 항공MRO 산업단지 1~2단계 준공('24.12.월) 및 3단계 준공('25.12월)
- 항공우주부품 NC 제조공정 구축사업 1차년도 성과 공유회('23.12월)

주 관 부 서	☎ (중 앙) 과학기술정보통신부 우주기술과 김기석과장(☎044-202-4640), 임내리사무관(☎044-202-4624) 산업통상자원부 지역경제총괄과 문양택과장(☎044-203-4450), 윤선민사무관(☎044-203-4414)
	☎ (도) 균형발전국 항공우주산업과 류조훈 사무관(☎6152), 최병철(☎6153) / 송철완(☎6154) 박명률 사무관(☎6162), 안지홍(☎6163)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규+계속
총사업비	29,467백만원				확보예산	9,760백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 플라잉 모빌리티 분야 정부정책 반영 및 항공산업 인프라와 기술력이 축적된 경남을 중심으로 드론 산업기반 구축

□ 사업(추진) 개요

- (무인기 종합타운 조성) 무인기 통합시험시설 사업운영
 - 사업기간 : 2022~2026(5년)
 - 총사업비 : 18.9억 원(도비 6.5, 고성군 12.4)
 - 사업내용 : 무인기 통합시험시설 위탁운영 및 성능검증 사업을 통한 산업기반 조성과 경쟁력 강화
- (UAM 생태계 조성) 경남 미래항공우주 발전을 위한 기본계획 수립
 - 사업기간 : 2023년
 - 총사업비 : 2억 원(도비)
 - 사업내용 : 경상남도 UAM 산업 육성 비전, 추진전략, 단계별 목표와 전략 및 정책추진 로드맵 수립
- (남해안권 무인이동체 모니터링 기반구축) 남해안권 무인이동체 모니터링 및 실증 기반구축 사업
 - 사업기간 : 2023~2025(3년)
 - 총사업비 : 188억 원(국비 94, 도비 15, 기타 79)
 - 사업내용 : 통합관제 및 교차실증 기반 마련
- (친환경 하이브리드 커뮤터급 항공기 기술 개발 사업)
 - 사업기간 : 2023~2025년(3년)
 - 총사업비 : 8,557백만원(국비 5,500, 도비 1,540, 시비 660, 기타 857)
 - ※ 시범사업('23~'25) 평가 후 '26~'32(7년간) 연간 국비 80억(총 560억) 지원 예정
 - 사업내용 : 수소연료전지 기반 하이브리드 분산 전기추진 시스템을 활용한 커뮤터기(19인승 이하 근거리 여객기) 기술개발

세부 추진계획

추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
무인기 종합타운 조성	· 시설 준공	· 시설 운영	· 시설 운영	· 시설 운영	· 시설 운영	· 시설 운영
UAM 생태계 조성		· 기본계획 수립				· 시범노선 실증
남해안권 무인 이동체 모니터링 기반구축	· 사업기획	· 공모선정 · 장비구축(4종)	· 장비구축(3종)	· 모니터링 실증		
친환경 하이브리드 커뮤니티 항공기 기술개발 사업		· 공모선정 · 항공용 수소연 료전지 동력시 스템 설계	· 분산 전기추진 시스템 설계	· 저탄소 커뮤 터기 설계		

공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
공모선정	건		1건				
장비구축	종		4종	3종			
센터준공	건	센터준공					

소요예산

단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		29,467	29,467	250	9,510	10,744	8,553	410
무인기 종합타운 조성		1,890	1,890	250	410	410	410	410
UAM 생태계 조성		200	200	-	200	-	-	-
남해안권 무인 이동체 모니터링 기반구축		18,820	18,820	-	6,564	7,223	5,033	-
친환경 하이브리드 커뮤니티 항공기 기술개발 사업		8,557	8,557		2,336	3,111	3,110	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총계	소계	29,467	29,467	250	9,510	10,744	8,553	410	-
	국비	14,901	14,901	-	4,482	5,725	4,694	-	-
	도비	3,890	3,890	130	1,684	1,074	872	130	
	시군비	1,900	1,900	120	460	520	520	280	
	기타	8,776	8,776	-	2,884	3,425	2,467	-	
무인기 종합타운 조성	소 계	1,890	1,890	250	410	410	410	410	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	650	650	130	130	130	130	130	-
	시군비	1,240	1,240	120	280	280	280	280	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
UAM 생태계 조성	소 계	200	200	-	200	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	200	200	-	200	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
남해안권 무인이동체 모니터링 기반구축	소 계	18,820	18,820	-	6,564	7,223	5,033	-	-
	국 비	9,401	9,401	-	2,982	3,725	2,694	-	-
	도 비	1,500	1,500	-	934	384	182	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	7,919	7,919	-	2,648	3,114	2,157	-	-
친환경 하이브리드 커뮤니티 항공기 기술개발 사업	소 계	8,557	8,557		2,336	3,111	3,110		-
	국 비	5,500	5,500		1,500	2,000	2,000	-	-
	도 비	1,540	1,540		420	560	560	-	-
	시군비	660	660		180	240	240	-	-
	기타	857	857		236	311	310	-	-

예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	9,760	9,760	250	250	9,510	9,510
	국 비	4,482	4,482	-	-	4,482	4,482
	도 비	1,814	1,814	130	130	1,684	1,684
	시군비	580	580	120	120	460	460
	기 타	2,884	2,884	-	-	2,884	2,884
무인기 종합타운 조성	소 계	660	660	250	250	410	410
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	260	260	130	130	130	130
	시군비	400	400	120	120	280	280
	기 타	-	-	-	-	-	-
UAM 생태계 조성	소 계	200	200	-	-	200	200
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	200	200	-	-	200	200
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
남해안권 무인이동체 모니터링 기반구축	소 계	6,564	-	-	-	6,564	6,564
	국 비	2,982	-	-	-	2,982	2,982
	도 비	934	-	-	-	934	934
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	2,648	2,648			2,648	2,648
친환경 하이브리드 커뮤터급 항공기 기술개발 사업	소 계	2,336	200	-	-	2,336	2,336
	국 비	1,500	-	-	-	1,500	1,500
	도 비	420	-	-	-	420	420
	시군비	180	-	-	-	180	180
	기 타	236	-	-	-	236	236

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【무인기 종합타운 조성】

- 무인기 통합시험시설 준공('23.6월)

【UAM 생태계 조성】

- 23년 당초예산 편성(200백만원)
- 용역업체 선정('23.6월)
- 기본계획 수립 착수보고회('23.6.30.)
- 기본계획 수립 용역 시군설명회('23.8.18.)
- 기본계획 수립 중간보고회('23.11.15.)

【남해안권 무인이동체 모니터링 기반구축】

- 스마트특성화기반구축사업 4차 컨설팅 완료('22.12.9.)
- 스마트특성화기반구축사업 최종 선정('23.4.13.)
- 남해안권 무인이동체 모니터링 기반구축사업 업무협약('23.7.20.)
- 남해안권 무인이동체 모니터링 기반구축사업 Kick-off 워크숍('23.8.10.~11.)

【친환경 하이브리드 커뮤터급 항공기 기술개발 사업】

- 과기부 지역혁신 메가프로젝트 사업 신청('23.2.27.)
- 과기부 지역혁신 메가프로젝트 사업 공모 선정('23.4.11.)
- 도 투자심사 승인('23.5.19.)
- '23년 2회 추경 예산 편성 확정('23.6.26)
- 지역혁신 메가프로젝트 발대식 개최('23.7.14.)
- 지역혁신 메가프로젝트 협약 및 사업비 교부('23. 9월)
- 1차년도 사업추진('23. 9월~)

□ 향후계획

- 무인기 통합시험시설 장비구축 완료 : '23.12월
- 남해안권 무인이동체 모니터링 기반구축 1차년도 장비구축 : '23.12월
- 경남 미래항공우주산업 기본계획 수립 완료 : '23.12월
- 친환경 하이브리드 항공기 기술개발사업 2차년도 추진 : '24.1~'25.12

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 항공기술과 민풍식과장(☎044-201-4284), 이경철주무관(☎044-203-4289)
	산업통상자원부 기계로봇항공과 김호철과장(☎044-203-4310), 임형남서기관(☎044-203-4606)
	☎ (도) 균형발전국 항공우주산업과 김진욱 사무관(☎6182), 김민욱(☎6183)
	류조훈 사무관(☎6152), 송철완(☎6154)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	124,126백만원				확보예산	53,013백만원

□ 정책목표

- (정밀기계 핵심부품 디지털성능 고도화 지원) 정밀기계 장비 및 핵심부품 디지털성능 고도화 및 실증 기반구축
- (뿌리산업 제조공정혁신 지원을 위한 DX 기반구축) 디지털 전환을 통한 공정혁신으로 뿌리산업의 인식개선 및 ACE*산업 전환
 - * 3D산업 → ACE(Automatic, Clean, Easy) 산업으로 개선
- (소재부품장비 특화단지 육성) 초정밀 가공장비 핵심기술 확보 및 국산화를 통한 창원국가산단(AI기반 초정밀 가공장비 분야) 육성
- (가스터빈 소재부품 플랫폼 구축) 가스터빈 고온소재부품 기업의 제조기술 역량 강화, 공정개선, 부품 신뢰성 향상으로 해외시장 진출과 미래 신성장동력 확보
- (첨단나노 제조공정 플랫폼 구축) 디스플레이, 첨단바이오 분야 국가필수전략기술을 뒷받침하는 첨단나노 소재부품 실증 지원

□ 사업(추진) 개요

- 【정밀기계 핵심부품 디지털성능 고도화 지원】
 - 사업기간 : 2024년 ~ 2028년(5년)
 - 총사업비 : 250억원(국비100, 도비 60, 시군비 90)
 - 사업내용
 - (기술개발) 정밀기계 제조장비 및 핵심부품 성능 고도화 기술개발
 - (기업지원) 정밀기계 핵심부품 디지털(전기적) 성능 고도화 지원
 - (네트워킹) 관련기업 협의체 운영으로 수요·공급 연계형 공급망 구성
 - (기반구축) 정밀기계 핵심부품 시험평가 인프라(센터, 장비) 구축

○【뿌리산업 제조공정혁신 지원을 위한 DX 기반구축】

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년)
- 총사업비 : 260억원(국비100, 도비48, 시군비112)
- 사업내용
 - 뿌리산업 제조공정혁신 지원 DX센터 구축(5,000㎡)
 - 데이터·지능화 기반 제조공정 최적화 플랫폼 및 장비구축(6대)
 - 디지털 전환 공정혁신을 통한 뿌리산업 제조혁신지원

○【소재부품장비 특화단지 육성】

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026(5년)
- 총사업비 : 504억원(국비378, 도비 36, 시군비 60, 기타30)
- 사업내용
 - (기반구축) 국산 CNC 및 AI기반 정밀가공 실증 테스트베드 구축(2건)
 - (연구개발) 공작기계 초정밀화 및 신뢰성 향상을 위한 연구과제(5건)
 - (인력양성) 공작기계 활용 소부장 특화단지 재직자 인력양성(70명/연간)

○【가스터빈 소재부품 플랫폼 구축】

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 총사업비 : 189.5억원(국비89, 도비 27, 시군비 63, 기타10.5)
- 사업내용
 - 가스터빈 소재·부품기술지원 센터 구축(연면적 1,932㎡, 지상 2층 규모)
 - 가스터빈 소재·부품 품질평가 및 제조 공정별(주조, 가공, 열처리, 코팅 등) 품질평가 절차서 개발

○【첨단나노 제조공정 플랫폼 구축】

- 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년)
- 총사업비 : 37.5억원(국비)
- 사업내용 : 나노융합기술분야* 첨단 나노융합제품의 플랫폼 기술 고도화
 - * 디스플레이, 바이오 등
 - (1단계 : '23 ~ '25) 첨단소재부품 제작지원 위한 공정플랫폼 기술개발
 - (2단계 : '26 ~ '27) 1단계 기술개발 과제 시제품 제작 및 실증지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
정밀기계 핵심부품 디지털성능 고도화 지원			· 기술개발 (R&D)과제	· 장비구축(3대) · 센터실시설계 · 기업지원	· 장비구축(3대) · 센터착공 · 기업지원	· 장비구축(2대) · 센터준공 · 기업지원 · 핵심부품실증
뿌리산업 제조공정혁신 지원을 위한 DX 기반구축	· 사업기획	· 공모선정 · 부지조성	· 센터착공 · 장비구축(3대) · 공정지원(10건)	· 센터준공 · 장비구축(3대) · 공정지원(10건)	· 신뢰성 지원 · 품질인증지원	· 신뢰성 지원 · 품질인증지원
소재부품장비 특화단지 육성	· 공모선정 · 인력양성(70명)	· 센터착공 · 인력양성(70명)	· 인력양성(70명)	· 센터준공 · 인력양성(70명)	· 기업지원	· 기업지원
가스터빈 소재부품 플랫폼 구축	· 기본계획수립	· 설계준비 · 행정절차 이행	· 기본설계 · 실시설계	· 센터착공 · 준공 및 인허가 · 장비구축	· 장비구축	
첨단나노 제조공정 플랫폼 구축		· 구조설계 · 공정기술개발	· 구조설계 · 공정기술개발	· 부품설계/분석 · 기술확보 등	· 시제품제작	· 기업지원 실증

○ 성과달성 확인지표

단위사업	확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
정밀기계 핵심부품 디지털성능 고도화 지원	공모사업 선정	건			기반구축 공모선정			
	R&D 과제/ 장비 구축	건			3 (R&D과제)	3 (장비구축)	3 (장비구축)	
뿌리산업 제조공정혁신 지원을 위한 DX 기반구축	공모사업 선정	건		공모 선정				
	센터 준공	건				센터 준공		
소재부품장비 특화단지 육성	센터 준공	건		센터착공		센터 준공		
	인력양성	명	70	70	70	70		
가스터빈 소재부품 플랫폼 구축	센터 준공	건				센터 준공		
첨단나노 제조공정 플랫폼 구축	기술개발/ 시제품제작/ 실증지원	건		3(기술개발)			3 (시제품제작)	3('27) (실증지원)

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	124,126	123,376	10,150	24,584	45,299	24,273	12,570	7,250
정밀기계 핵심부품 디지털성능 고도화 지원	25,000	25,000	-	-	4,000	8,000	6,500	6,500
뿌리산업 제조공정혁신 지원을 위한 DX 기반구축	26,000	26,000	-	3,390	14,170	8,440	-	-
소재부품장비 특화단지 육성	50,424	50,424	8,225	14,815	19,666	4,168	3,550	-
가스터빈 소재 부품 플랫폼 구축	18,952	18,952	1,925	5,629	6,713	2,915	1,770	-
첨단나노 제조 공정 플랫폼 구축	3,750	3,000	-	750	750	750	750	750

○ 재원별

(단위 : 백만원-)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총계	소계	124,126	123,376	10,150	24,584	45,299	24,273	12,570	7,250
	국비	70,424	69,674	8,393	16,803	20,610	12,783	8,585	3,250
	도비	17,100	17,100	0	2,141	8,013	3,849	1,497	1,600
	시군비	32,500	32,500	0	4,592	15,700	7,481	2,327	2,400
	기타	4,102	4,102	1,757	1,048	976	160	161	0
정밀기계 핵심부품 디지털성능 고도화 지원	소계	25,000	25,000	-	-	4,000	8,000	6,500	6,500
	국 비	10,000	10,000	-	-	1,000	3,500	3,000	2,500
	도 비	6,000	6,000	-	-	1,200	1,800	1,400	1,600
	시군비	9,000	9,000	-	-	1,800	2,700	2,100	2,400
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
뿌리산업 제조공정혁신 지원을 위한 DX 기반구축	소계	26,000	26,000	-	3,390	14,170	8,440	-	-
	국 비	10,000	10,000	-	2,198	5,812	1,990	-	-
	도 비	4,800	4,800	-	358	2,507	1,935	-	-
	시군비	11,200	11,200	-	834	5,851	4,515	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
소재부품장비 특화단지 육성	소계	50,424	50,424	8,225	14,815	19,666	4,168	3,550	-
	국 비	37,774	37,774	6,775	12,415	10,866	4,168	3,550	-
	도 비	3,600	3,600	-	600	3,000	-	-	-
	시군비	6,000	6,000	-	1,000	5,000	-	-	-
	기타	3,050	3,050	1,450	800	800	-	-	-
가스터빈 소재 부품 플랫폼 구축	소계	18,952	18,952	1,925	5,629	6,713	2,915	1,770	-
	국 비	8,900	8,900	1,618	1,440	2,182	2,375	1,285	-
	도 비	2,700	2,700		1,183	1,306	114	97	-
	시군비	6,300	6,300		2,758	3,049	266	227	-
	기타	1,052	1,052	307	248	176	160	161	-
첨단나노 제조 공정 플랫폼 구축	소계	3,750	3,000	-	750	750	750	750	750
	국 비	3,750	3,000	-	750	750	750	750	750
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	33,910	16,269	10,640	10,640	27,970	5,629
	국 비	22,127	9,721	8,281	8,281	13,846	1,440
	도 비	5,436	2,218	1,035	1,035	4,401	1,183
	시군비	3,758	2,758			3,758	2,758
	기 타	2,589	1,572	1,324	1,324	1,265	248
가스터빈 소재 부품 플랫폼 구축*	소 계	7,554	7,554	1,925	1,925	5,629	5,629
	국 비	3,058	3,058	1,618	1,618	1,440	1,440
	도 비	1,183	1,183			1,183	1,183
	시군비	2,758	2,758			2,758	2,758
	기 타	555	555	307	307	248	248
소재부품장비 특화단지 육성	소 계	26,096	8,715	8,715	8,715	22,081	
	국 비	18,809	6,663	6,663	6,663	12,146	
	도 비	4,253	1,035	1,035	1,035	3,218	
	시군비	1,000				1,000	
	기 타	2,034	1,017	1,017	1,017	1,017	
첨단나노 제조 공정 플랫폼 구축	소 계	260				260	
	국 비	260				260	
	도 비						
	시군비						
	기 타						

* 「가스터빈 소재 부품 플랫폼 구축」 사업의 국비는 국가직접지원으로 주관기관(경남TP) 직접 교부.

□ 주요 추진실적

○ 세부 사업별 추진실적

【정밀기계 핵심부품 디지털성능 고도화 지원】

- 산업부(기계로봇항공과) 방문 및 과제 제안 : '22. 7월
- 산업기술평가관리원(KEIT, 심창석 PD) 자문 및 계획수정(1차) : '23.3.21.
- 산업부 제1차관 경남 방문시(재제조 지원센터 개소식) 사업 건의 : '23.4.5.
- 산업기술평가관리원(KEIT, 심창석 PD) 자문 및 계획수정(2차) : '23.4.11.
- 산업혁신기반구축 로드맵 신규수요조사 제출 : '23.4.19.
- 관계기관 사업추진 회의(경남도, 김해시, 경남TP) : '23.4.26.

- 산업부(기계로봇항공과) 방문 및 '24년 신규사업 건의 : '23.4.28.
- 기계장비산업기술개발사업 수요조사 공고 및 기업 컨설팅 : '23. 9월

【뿌리산업 제조공정혁신 지원을 위한 DX 기반구축】

- 산업혁신기반구축 핵심테마 발굴 및 로드맵 수요조사 : '21.12.
- 권역별 공청회 의견수렴을 통한 DX센터 로드맵 반영 : '22.4.
- 산업혁신기반구축사업 DX센터 세부사업 기획(경남TP) : '22.11.~
- '23 산업혁신기반구축사업 공모신청 (탈락) : '23. 4.

【소재부품장비 특화단지 육성】

- 소부장 특화단지 비전선포식('22. 9. 20.), 성과보고회 개최('22. 12. 6.)
- (기반구축) 국산 CNC 및 AI기반 정밀가공 실증 테스트베드 구축
공모선정, 1차년도 사업 추진(장비 구축 8종, 센터 설계)
- (연구개발) 초정밀 가공장비 및 핵심요소 개발 공모선정, 1차년도 사업 추진
- (인력양성) 1차년도 교육 수료(공작기계 활용교육 154명, AI전문교육 44명)

【가스터빈 소재부품 플랫폼 구축】

- 2022년 에너지기술개발사업 신규 공모 과제 선정(산업부): '22. 4.
- 공모과제 업무협약 체결 : '22. 7.
- 참여기관 Kick-off 회의 개최 : '22. 8.
- 가스터빈부품 제조기업 역량강화를 위한 통합 세미나 개최 : '22.10.
- 지방재정투자사업 중앙심사 승인(행정안전부) : '22.12.
- 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 진도점검(결과계속) : '23. 2.
- 가스터빈 소재부품 기업 사업화 지원(시제품 제작, 시험/인증, 컨설팅 등): '23. 5~
- 가스터빈 제조기술지원센터 설계용역입찰(개찰23.8.1.) : '23. 7.

【첨단나노 제조 공정 플랫폼 구축】

- 나노인프라 공정서비스역량고도화 공모사업 선정 및 협약체결 : '23. 5.
- 세부과제별(1세부,5세부) 사업내용 공유 킥오프 회의 개최 : '23. 6.
- 1세부, 5세부 기술 공정체계 및 기술개발 착수 : '23. 8.

○ 성과달성 확인지표 대비 실적

단위사업	구분	'22	'23	비고
뿌리산업제조공정 혁신을 위한 DX 기반구축	계획	-	공모선정	대체사업 발굴중
	실적	-	-	
소재부품장비 특화단지 육성	계획	인력양성 70명	센터착공, 인력양성 70명	
	실적	170명	센터착공, 126명	
첨단나노 제조공정 플랫폼 구축	계획	-	기술개발 3건(~'25년까지)	'25년 완료예정
	실적	-	0건	

□ 향후계획

○ 【정밀기계 핵심부품 디지털성능 고도화 지원】

- R&D과제 공모 준비 ('23.8월 KEIT 수요조사, '24년 1분기 공모 예정)
- 기반구축 과제는 R&D사업 이후 단계별 추진 ('25년 신규 기반구축 사업으로 반영 건의 → 산업통상자원부 기계로봇항공과)
- 기계장비산업기술개발사업 기업수요 제출 및 선정건의 : '23. 9월 ~

○ 【뿌리산업 제조공정혁신 지원을 위한 DX 기반구축】

- 산업부 공모(산업혁신기반구축)에 탈락('23.6월)하여 사업 추진 애로
- 뿌리산업 디지털 전환 지원을 위한 대체 사업 기획 추진('24~)

○ 【소재부품장비 특화단지 육성】

- 소부장 특화단지 육성(기반구축, 연구개발, 인력양성) 2년차 사업 추진

○ 【가스터빈 소재부품 플랫폼 구축】

- 「가스터빈 제조기술 지원센터」기본/실시 설계 용역 : '23~'24
- 가스터빈 기업지원과제평가 및 기술세미나 개최 : '23. 12.
- 「가스터빈 제조기술 지원센터」건축 : '24~

○ 【첨단나노 제조 공정 플랫폼 구축】

- 1세부 관련 기업간 회의 실시 : '23. 11.~

주 관 부 서	☎ (중앙) 산업통상자원부 소재부품장비총괄과 김창희(☎044-203-4910), 나한균(☎4906)
	기계로봇항공과 조웅환(☎044-203-4310), 김민정(☎4316)
협 조 부 서	☎ (도) 산업통상국 전략산업과 기계산업파트 남경수 사무관(☎3112), 김원중(☎3113), 손경환(☎3115),
	☎ (중앙) 산업통상자원부 전력산업정책과 강갑찬(☎044-203-3880), 박환준(☎044-203-3886)
협 조 부 서	☎ (도) 산업통상국 에너지산업과 에너지정책파트 이성경 사무관(☎2252), 남동훈(☎2254)
	☎ (중앙) 산업통상자원부 소재부품장비개발과 김영윤(☎044-203-4920), 김현섭(☎4921)
	섬유탄소나노과 김종주(☎044-203-4280), 김은영(☎4287)
	☎ (도) 산업통상국 미래산업과 소재나노파트 허은이 사무관(☎4462), 안지만(☎4463)/신현정(☎4465)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	183,033백만원				확보예산	32,467백만원

□ 정책목표

○ (현황)

- 국제해사기구(IMO) 온실가스 규제* 만족을 위해 선박 연료는 중·장기적으로 탈탄소 연료 비중**이 점진적으로 증가

* 선박 온실가스 규제 : '08년 온실가스(CO₂) 배출 대비, '30년 40%↓, '50년 70%↓

** ('25)LNG 12% → ('30)LNG 22% → ('40)LNG 42%, 암모니아 16%(네덜란드선급)

- 국내 조선산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 선박건조 제조혁신 핵심기술 확보 및 인프라 구축 시급

○ (정책목표)

- 수소, 암모니아 등 저·무탄소 핵심기자재 시험·인증·실증 지원으로 화석연료 중심의 선박 산업에서 친환경·탈탄소 선박으로의 전환 대비

☞ 친환경 선박 클러스터 구축(암모니아 연료활용 규제자유특구, 친환경 선박 수리 개조 고도화 플랫폼 구축, 친환경·스마트 소형 무인방제선 기술개발 등)

- '중소형 조선소 생산기술혁신센터'를 중심으로 경남 기업 제조혁신 기술개발 지원 기반 마련 및 생산경쟁력 강화

☞ 중소형 조선소 생산기술혁신센터 구축('23~27)

□ 사업(추진) 개요

○ 【친환경 선박 클러스터 구축】

- (사업기간) 2022 ~ 2027년(6년)
- (사업위치) 경남일원
- (총사업비) 1,580억원(국비 919, 도비 228, 시군비 287, 기타 146)
- (사업내용) 저·무탄소 핵심기자재 시험·인증 등 친환경 스마트 선박 기술 보급·확산·사업화 클러스터 구축

구 분	추진과제(안)	사업기간	예산 (억원)	비고
합 계		'22~'27	1,580	
미래 친환경 선박	암모니아 혼소 연료추진시스템 선박 규제자유특구	'22~'26	300	도
	친환경 선박 수리개조 플랫폼 고도화	'23~'26	88	도
스마트 선박	친환경·스마트 소형 무인 방제선 기술개발	'24~'26	120	도
	선박 예지보전 메타버스 플랫폼 구축	'24~'26	150	도
전기 추진선박	중대형 선박 하이브리드 추진시스템 육상실증 기반구축	'22~'26	265	시·군
	대형선박 전기추진시스템 성능 시험평가 기반구축	'23~'26	300	도
조선기자재	선박기자재 3D모델링 플랫폼 및 데이터 표준화 사업	'23~'27	214	민간
	조선해양 벌크재 표준화 실증 및 공급 플랫폼 구축	'23~'27	143	민간

○ 【조선산업 디지털전환(DX) 제조혁신 기술개발 및 기반구축】

- (사업기간) 2023 ~ 2027년(5년)
 - (사업비) 250억원(국비 100, 도비 75, 시군비 75) * R&D 사업비 제외
 - (사업내용) 제조혁신 기술개발(공정 자동화·고도화 개발 등) 및 생산 기술혁신센터*(개발된 기술을 생산공정에 최적화 할 수 있는 플랫폼) 구축
- * '23~'27년, 250억원(국비 100, 지방비 150), 거제시 장목면 선박해양플랜트산업지원센터 부지 내

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
친환경 선박 클러스터 구축	· 규제특구지정 · 공모선정(1건)	· 공모선정(2건)	· 공모선정(1)	· 장비구축 · 특구 해상실증	· 특구완료 · 기반구축(2건)	· 기반구축(2건)
조선산업 디지털전환 제조혁신 기술개발 및 기반구축 (생산기술혁신센터)	· 지원센터 · 공모준비	· 공모선정	· 센터착공	· 센터준공	· 장비구축	· 센터운영

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
공모 선정 <친환경 선박 클러스터 구축>	건	특구지정 공모선정(1)	공모선정(2)	공모선정(1)	-	-	
공모선정 및 센터준공 <제조혁신 기술개발 및 기반구축>	건		공모선정(1)		센터준공		

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	183,033	158,860	3,500	48,108	55,127	39,192	12,933	24,173
친환경선박 클러스터 구축	158,033	141,360	3,500	43,108	50,127	34,192	10,433	16,673
조선산업 디지털전환 기술개발 및 기반구축	25,000	25,000	-	3,500	6,125	5,125	5,125	5,125

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소 계	183,033	158,860	3,500	48,108	55,127	39,192	12,933	24,173
	국 비	101,918	87,711	500	21,375	33,328	24,665	7,843	14,207
	도 비	27,300	24,830	-	8,125	9,995	5,140	1,570	2,470
	시군비	39,200	34,795	3,000	15,800	7,100	6,590	2,305	4,405
	기 타	14,615	11,524	-	2,808	4,704	2,797	1,215	3,091
친환경선박 클러스터 구축	소 계	158,033	141,360	3,500	43,108	50,127	34,192	10,433	16,673
	국 비	91,918	80,711	500	19,375	31,328	22,665	6,843	11,207
	도 비	22,800	21,680	-	7,225	9,095	4,240	1,120	1,120
	시군비	28,700	27,445	3,000	13,700	5,000	4,490	1,255	1,255
	기 타	14,615	11,524	-	2,808	4,704	2,797	1,215	3,091
조선산업 디지털전환 제조혁신 기술개발 및 기반구축	소 계	25,000	25,000	-	3,500	6,125	5,125	5,125	5,125
	국 비	10,000	10,000	-	1,500	2,125	2,125	2,125	2,125
	도 비	7,500	7,500	-	1,000	2,000	1,500	1,500	1,500
	시군비	7,500	7,500	-	1,000	2,000	1,500	1,500	1,500
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	32,467	32,467	3,481	3,481	28,986	28,986
	국 비	14,186	14,186	500	500	13,686	13,686
	도 비	7,398	7,398	1,500	1,500	5,898	5,898
	시군비	8,347	8,347	1,481	1,481	6,866	6,866
	기 타	2,536	2,536	0	0	2,536	2,536
암모니아 혼소 연료추진시스템 선박 규제자유특구	소 계	17,820	17,820	0	0	17,820	17,820
	국 비	9,586	9,586	0	0	9,586	9,586
	도 비	5,698	5,698	0	0	5,698	5,698
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	2,536	2,536	0	0	2,536	2,536
중대형 선박 하이브리드 추진시스템 육상실증 기반조성	소 계	13,847	13,847	3,481	3,481	10,366	10,366
	국 비	4,000	4,000	500	500	3,500	3,500
	도 비	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0
	시군비	8,347	8,347	1,481	1,481	6,866	6,866
	기 타	0	0	0	0	0	0
조선산업 디지털전환 제조혁신 기술개발 및 기반구축	소 계	0	0	0	0	0	0
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	0	0	0	0	0	0
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
친환경 선박 수리개조 플랫폼 고도화	소 계	781	0	0	0	800	800
	국 비	581	0	0	0	600	600
	도 비	200	0	0	0	200	200
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

○ 규제자유특구 특례적용 법령

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령 제·개정	<암모니아 혼소 연료추진시스템 선박 규제자유특구> · (법령명) 선박안전법 고압가스 안전관리법 시행규칙 · (소관부처) 중소벤처기업부, 해양수산부 · (주요 제·개정사항) - 암모니아 선박 건조 및 운항을 위한 규제특례 조항 개정 * 「선박안전법」 제7조 제8조 제17조 제18조 제26조 * 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 제8조 제62조(ISO탱크 기준 고사) <친환경 스마트 소형 무인 방제선 기술개발> · (법령명) 선박직원법, 선박안전법 · (소관부처) 중소벤처기업부, 해양수산부 · (주요 제·개정사항) - 선박직원법 제11조선박에는 반드시 직원 탑승을 전제로 함 - 선박안전법 제26조무인선박 운용시설장비 기준 부제	· 경남 암모니아 혼소 연료추진시스템 선박 규제자유특구 지정(22.8.4.) - 암모니아 선박 기자재 및 실증선박, 암모니아 선박 병커링 관련 법령 부재에 따른 실증특례 허용 - 실증기간('23.1~'24.12.) 중 실증수행 후 법령개정 추진 · 경남 무인선박 규제자유특구 지정('19. 12. 6.) - 해상실증지역에서 무인선박에 직원이 탑승하지 않고 원격조종과 자율운항을 할 수 있도록 실증특례 허용 · 해수부에서 관련법령 개정토록 중기부와 협력 추진 중

○ 규제자유특구 지정에 따른 실증특례 수행 및 특례적용 법령 개정 추진

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【암모니아 혼소 연료추진시스템 선박 규제자유특구】

- 제7차 규제자유특구 선정 및 지정 : '22. 8월
- 암모니아 선박 및 기자재 생산설계 및 제작 : '23. 6월
- 암모니아 혼소연료추진선박 강재절단식 개최 : '23. 8월
- 위탁사업비 교부(2차) : '23. 9월

【중대형 선박 하이브리드 추진시스템 육상실증 기반구축】

- 사업 공모 최종 선정 : '22. 6월
- 도 특별조정교부금 교부(1,500백만원) : '22. 12월
- 실증센터 설계 : '23. 7월~

【친환경 선박 수리개조 플랫폼 고도화 지원】

- 사업 공모 선정 : '23. 7월
- 협약 체결 및 사업비(국비) 교부 : '23. 9월

【선박기자재 3D모델링 플랫폼 및 데이터 표준화 사업】

- 사업 공모 선정 : '23. 7월

【조선산업 디지털전환(DX) 제조혁신 기술개발 및 기반구축】

- 산업부 사업공모 선정 : '23. 6월
- * 공모사업명 : 중소형조선소 생산기술혁신(DX)센터 구축사업
- 센터 건축설계 조달입찰공고 진행 및 선정 : '23. 9월~

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
친환경 선박 클러스터 구축	계획	건	2	2	
	실적	건	2	2	
제조혁신 기술개발 및 기반구축	계획	건	-	1	
	실적	건	-	1	

□ 향후계획

○ 친환경 선박 클러스터 구축을 위한 국비 신규사업 반영 추진

○ 조선산업 디지털전환(DX) 제조혁신 기술개발 및 기반 구축사업 추진

주 관 부 서	☎ (중앙) 산업통상자원부 조선해양플랜트과 송현주(☎044-203-4330), 서준영 (☎4335)
	중소벤처기업부 특구지원과 노진상(☎044-204-7220), 안미영 (☎7229)
	☎ (도) 산업통상국 전략산업과 조선해양산업파트 김도영 사무관(☎3152), 안재명(☎3133)
	강정순(☎3134)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	69,700백만원				확보예산	5,143백만원

□ 정책목표

- 미래차 기술혁신 지원 기반 구축으로 지속 가능한 자동차산업 생태계 조성
 - 미래차 산업 육성 및 전략기술 확보를 위한 정부 정책사업 확보

□ 사업(추진) 개요

- 사업위치 : 경상남도 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 총사업비 : 62,700백만원(국비 29,356, 도비 9,464, 시군비 22,080, 부산시비 1,800)
- 사업내용 : 미래차 전략기술 육성 및 산업구조 고도화 기반 구축
 - 전기차 핵심부품 자원순환 활성화 및 산업 생태계 구축
 - 자동차 부품개발 기술고도화를 위한 베틀 환경 시험평가 기반 구축
 - 액화수소 활용 모빌리티 핵심부품(연료전지, 저장용기 등) 개발 기반 구축

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
재사용 배터리 활용 E-모빌리티 산업 생태계 활성화	사업계획서 작성 (9~11월) 사전절차 이행 (9~12월)	공모선정(4월) 기술지원(7월~) 장비발주(8월) 센터설계(8월~)	센터착공(9월) 기술지원(3~12) 장비구축(8~12)	센터준공(8월) 장비구축(1~12) 실증지원(3~12) 기술지원(3~12)	성과보고(2월)	
미래차 생태계 전환 디지털트윈 기반 성능검증 플랫폼 구축		사업계획서 작성 (9~11월) 사전절차 이행 (9~12월)	공모선정(5월) 장비발주(9월) 센터설계(9월)	센터착공(7월) 기업지원(3~12) 장비구축(10월)	센터준공(7월) 기업지원(3~12) 장비구축(1~12)	기업지원(3~12) 장비구축(1~12)
상용차용 액화수소 활용 저장용기 및 연료전지 개발 기반 구축			사업계획서 작성 (9~11월) 사전절차 이행 (9~12월)	공모선정(5월) 기술지원(7월) 장비발주(9월) 센터착공(10월)	센터준공(8월) 장비구축(8~12) 기술지원(3~12)	장비구축 기술지원

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
정부사업 선정 및 사업추진	건		1	1	1		

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	62,700	49,700	0	5,143	15,736	50,901	11,900	13,400
재사용 배터리 활용 E-모빌리티 산업 생태계 활성화	19,700	19,700	0	5,143	10,736	3,8201	0	0
미래차 생태계 전환 디지털트윈 기반 성능검증 플랫폼 구축	23,000	18,600	0	0	5,000	8,700	4,900	4,400
상용차용 액화수소 활용 저장용기 및 연료전지 개발 기반 구축	20,000	11,000	0	0	0	4,000	7,000	9,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총 계	62,700	49,300	0	5,143	15,736	16,521	11,900	13,400
	국 비	29,356	19,356	0	3,002	5,877	7,477	5,000	8,000
	도 비	9,464	7,763	0	429	3,070	1,964	2,300	1,700
	시군비	22,080	18,381	0	1,001	5,800	6,980	4,600	3,700
	기 타	1,800	1,800	0	711	989	100	0	0
재사용 배터리 적용 E-모빌리 티 산업 생태 계 활성화	소계	19,700	19,700	0	5,143	10,736	3,821	0	0
	국 비	9,356	9,356	0	3,002	3,877	2,477	0	0
	도 비	2,563	2,563	0	429	1,870	264	0	0
	시군비	5,981	5,981	0	1,001	4,000	980	0	0
	부산비	1,800	1,800	0	711	989	100	0	0

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
미래차 생태계 전환 디지털트윈 기반 성능검증 플랫폼 구축	소계	23,000	18,600	0	0	5,000	8,700	4,900	4,400
	국 비	10,000	8,000	0	0	2,000	3,000	3,000	2,000
	도 비	3,900	3,200	0	0	1,200	1,200	800	700
	시군비	9,100	7,400	0	0	1,800	4,500	1,100	1,700
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0
상용차용 액화 수소 활용 저장 용기 및 연료 전기 개발 기반 구축	소계	20,000	11,000	0	0	0	4,000	7,000	9,000
	국 비	10,000	4,000	0	0	0	2,000	2,000	6,000
	도 비	3,000	2,000	0	0	0	500	1,500	1,000
	시군비	7,000	5,000	0	0	0	1,500	3,500	2,000
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	5,143	0	0	0	5,143	5,143
	국 비	3,002	0	0	0	3,002	3,002
	도 비	429	0	0	0	429	429
	시군비	1,001	0	0	0	1,001	1,001
	기 타	711	0	0	0	711	7141
재사용 배터 리 적용 E-모 빌리티 산업 생태계 활성 화	소계	5,143	0	0	0	5,143	5,143
	국 비	3,002	0	0	0	3,002	3,002
	도 비	429	0	0	0	429	429
	시군비	1,001	0	0	0	1,001	1,001
	부산비	711	0	0	0	711	7141

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【재사용 배터리 활용 E-모빌리티 산업 생태계 활성화사업】

- '23년도 지역산업거점기관지원사업 신규추진 '적합사업' 선정결과 통보 : '22. 4. 29.
- '22년 지방재정영향평가 심의 : '22. 5. 27.

- '22년 지방재정투자심사 심의 : '22. 8. 10.
 - '23년도 스마트특성화기반구축사업 공모 신청(경남TP→KIAT) : '23. 2. 27.
 - '23년도 스마트특성화기반구축사업 공모 선정(KIAT→경남TP) : '23. 4. 11.
 - 협약체결(KIAT, 각 지자체, 참여기관) : '23. 6. 19.
 - 재사용 배터리 적용 모델 시제품 제작 기업지원 선정평가: '23. 7. 26.
 - 1차년도 장비 국가연구시설장비심의평가(승인) : '23. 8. 4.
 - 센터 건축 기본 및 실시설계 착수 : '23. 11.
 - '23년 기업지원 사업성과 보고 및 기술교류회 개최 : '23. 11. 23.
- 【미래차 생태계 전환 디지털트윈 기반 주행검증 플랫폼 구축】
- 산업부, '24년 산업혁신기반구축사업 공모과제 확정: '23. 5.
- 【상용차용 액화수소 활용 저장용기 및 연료전지시스템 개발지원】

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
재사용 배터리 적용 E-모빌리티 산업생태계 활성화사업	계획	건	-	1	공모선정
	실적	건	-	1	

□ 향후계획

- 「미래차 생태계 전환 디지털트윈 기반 주행검증 플랫폼 구축」 공모 신청 : '24. 3월
- 「상용차용 액화수소 활용 저장용기 및 연료전지시스템 개발 지원」 공모 신청: '25. 3월

주 관 부 서	☎ (중앙) 산업통상자원부 배터리전기전자과 신용민(☎044-203-4260), 김정훈(☎4263) 기계로봇항공과 조웅환(☎044-203-4310), 윤인식(☎4391) 자동차과 최보선(☎044-203-4320), 조성욱(☎4324)
	☎ (도) 산업통상국 전략산업과 자동차산업담당 민병기(☎3142), 강창규(☎3143), 구민제(☎3144)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	신규
총사업비	400,240백만원				확보예산	340백만원

□ 정책목표

- 그간 탈원전 정책으로 경남 원전기업의 매출 감소 등 어려움 증가
 - 새정부 국정과제로 차세대 원전기술 등 원전생태계 강화정책 추진
- (정책목표) SMR 기술개발 및 상용화지원으로 원전산업 경쟁력 강화
 - 수출형 SMR 첨단제조공정 기술개발로 글로벌 SMR 시장 경쟁력 확보

□ 사업(추진) 개요

- 필 요 성 : 정부의 혁신형 SMR 개발(3,992억원) 사업은 설계, 소재부품, 검증 위주로 실제 제작을 담당하는 도내 원전기업 대상 지원은 미미
- 사업개요 : 2024 ~ 2028년(5년간)
- 사업내용 : 차세대원전(SMR 등 포함) 핵심 주기기 제작을 위한 혁신소재 개발 및 혁신제조공정 기술개발
 - (혁신소재개발) SMR 주기기용 고강도초내열 소재개발, 중성자 조사(照射) 취화* 특성 평가, 소재특성 데이터 생산 등
 - * 중성자 조사에 의해 원자로 용기 재료의 인장강도, 경도가 증가하고 연성 및 인성이 저하하는 현상
 - (혁신제조공정 기술개발) SMR 주기기 제조·공정기술(주·단조 용접, 표면 처리 등), 제조설비 및 운영기술, 비파괴 검사기술 개발 지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
SMR첨단제조공정 기술개발 기획용역	용역업체 선정 및 착수	예타대상 사업 신청				
SMR첨단제조공정 기술개발, 기업지원 (예타·비예타사업)	예비타당성조사 기획 용역	·정부예타신청 ·예타대상 선정	·정부예타선정 ·국비예산확보 ·비예타사업 선정 및 착수	·기술개발 ·플랫폼 구축 ·기업지원 (계속)	·기술개발 ·플랫폼 구축 ·기업지원 (계속)	·기술 상용화 완료, ·수출지원 (계속)

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
예타 대상 선정	건		예타대상 선정 (산업부,과기부)	정부예타 선정 (기재부)			
개술개발/플랫폼구축/기업지원	건		SMR R&D과제 발굴지원	비예타사업 정부 공모 선정	미확정	미확정	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	400,240	400,240	140	100	82,000	82,000	82,000	154,000
SMR 첨단제조공정 기술개발 기획용역	240	240	140	100				
SMR 첨단제조공정 기술개발, 기업지원 (예타사업)	400,000	400,000			82,000	82,000	82,000	154,000

* 예타결과 및 비예타사업 공모선정에 따라 총사업비(재원, 기타) 등 변동될 수 있음

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소계	400,240	240	140	100	82,000	82,000	82,000	154,000
	국 비	230,000				48,000	48,000	48,000	86,000
	도 비	8,240	8,240	140	100	1,600	1,600	1,600	3,200
	시군비	12,000				2,400	2,400	2,400	4,800
	기타	150,000				30,000	30,000	30,000	60,000
SMR 첨단제조공정 기술개발 기획용역	소계	240	240	140	100				
	국 비								
	도 비	240	240	140	100				
	시군비								
	기타								
SMR첨단제조 공정 기술개발, 기업지원 (예타사업)	소계	400,000				82,000	82,000	82,000	154,000
	국 비	230,000				48,000	48,000	48,000	86,000
	도비	8,000				1,600	1,600	1,600	3,200
	시군비	12,000				2,400	2,400	2,400	4,800
	기타	150,000				30,000	30,000	30,000	60,000

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	240	240	140	140	100	100
	국 비						
	도 비	240	240	140	140	100	100
	시군비						
	기 타						
SMR 첨단제조공정 기술개발 기획용역	소 계	240	240	140	140	100	100
	국 비						
	도 비	240	240	140	140	100	100
	시군비						
	기 타						
SMR첨단제조 공정 기술개발, 기업지원 (예타사업)	소 계						
	국 비						
	도 비						
	시군비						
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【(예타) SMR 첨단제조공정 기술개발 기획용역】

- 예타 기획용역사 선정 및 예타 기획 착수 : '22.10. ~ 11.
- SMR 사업 기획용역 실시(예비타당성조사 신청 기획) : '22.11. ~ '23.11.
- SMR 첨단제조공정 기술개발사업 예타용역 기획회의 : '23. 2. 16.
- SMR 예타 기획용역 기술개발 로드맵 수립회의 : '23. 2. 28.
- 수출형 SMR 첨단제조공정 기술개발 예타용역 점검회의 : '23. 3. 22.
- SMR 예타 기획용역 기술개발 로드맵 TF 1차회의 : '23. 3. 28.
- SMR 정부예타사업 추진 관련 업무협의(두산에너지빌리티) : '23. 4. 3.
- SMR 예타 기획용역 기술개발 로드맵 TF 2차회의 : '23. 4. 6.
- SMR 첨단제조공정 기술개발 과제발굴 수요조사 설명회 : '23. 4. 18.
- 차세대 원전산업 혁신제조기술 개발사업 기획회의(3차) : '23. 4. 26.
- 글로벌 소형모듈원전 파운드리 구축 국회토론회 개최 : '23. 5. 8.
- 차세대 원전산업 혁신제조기술 개발사업 기획회의(4차) : '23. 5. 31.

- SMR 예타 기획과제 산업부 제안설명 : '23. 7. 10.
- SMR 예타 기획 총괄위원회 및 기술분과위원회 구성 : '23. 7. 11.
- SMR 예타 기획 총괄 및 분과 위원회 개최(로드맵 구체화) : '23. 7. 19.
- 산업부, 원전산업 신성장 미래기술사업 예타 포함 추진 : '23. 8월
- 원자력 R&D 기술 수요조사 : '23. 8~10월
- 덴마크 시보그사와 CMSR 개발 협력(도지사) : '23. 8. 22.
- SMR 예타 기획 위원회(총괄/분과) 운영 : '23. 9~11월
- 산업부내 예비타당성조사 민간 검토위원회 : '23. 11. 21.

【(비예타) SMR 기술개발 과제발굴 및 국비확보】

- SMR 혁신제조기술 개발 신규과제 발굴 및 국비확보 추진 : '23. 1. ~
- SMR 혁신제조기술(PM-HIP 등) 정부 신규과제로 선정 : '23. 5.
- SMR 혁신제조기술(PM-HIP, EBW, DLC 등) 국비확보 : '23. 5. ~

○ 공약달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
예타 대상 선정	계획	선정	-	산업부, 과기부 예타사업 대상 선정	
	실적	선정	-	산업부 예타사업 대상 선정	
SMR R&D과제 발굴지원	계획	건	-	3건	
	실적	건	-	3건	

□ 향후계획

- 정부 예비타당성 조사 신청 : '23. 12월
- 본 예비타당성조사 심의 통과 : '24. 하반기

주 관 부 서	☎ (중앙) 산업통상자원부 원전산업정책과 문상민(☎044-203-5320), 박계영(☎5325)
	☎ (도) 산업통상국 에너지산업과 원자력파트 지재근(☎2262), 김재현(☎2263), 최광희(☎2264)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	19,700백만원				확보예산	6,751백만원

□ 정책목표

- 저부가가치 의료기기 위주의 도내 바이오 산업 구조를 미래 첨단 의료기기 분야인 전자약, 디지털치료기기 분야로 고도화 육성
 - 고령 인구증가, 코로나 19 등의 감염병 유행에 따른 비대면 의료산업 시장 확대에 관련 산업 육성 필요
- 지역 의료기기 산업의 고도화·차별화 전략으로 미래 유망 바이오 헬스산업 육성
 - 고부가가치 전자약, 디지털치료기기 산업 및 비대면 의생명산업 육성

□ 사업(추진) 개요

【전자약, 디지털치료기기 기술 실용화 기반 구축】

- (사업기간) 2023 ~ 2025년(3년) / (위치) 경남 일원
- (총사업비) 77억원(국비 47, 도비 9, 시군비 21)
- (주관부처) 산업통상자원부
- (수행기관) 경남테크노파크
- (사업내용) 전자약, 디지털치료기기 기술의 기획부터 실용화까지 지원 가능한 원스탑 지원 플랫폼 구축
 - (플랫폼 구축) 데이터 플랫폼, off-line(전자약) 플랫폼, On-line(디지털치료제) 플랫폼, 병원 연계 임상·실증 플랫폼
 - (장비확충) 전자약, 디지털치료기기 개발 및 평가 장비 구축
 - (기술지원) 기술개발 지도, 유망기술 이전, 시제품 제작, 시험분석·평가·인증 지원, 병원 연계 임상·실증 지원
 - (전문인력 양성) 시제품 제작 장비 및 성능평가 장비운영 교육 등

【비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반 구축】

- (사업기간) 2022 ~ 2026년(5년) / (위치) 김해의생명산업진흥원 內
- (총사업비) 120억원(국비 50, 도비 15, 시군비 55)
- (주관부처) 산업통상자원부
- (수행/참여) 김해의생명산업진흥원 / 한국전자통신연구원, FITI시험연구원
- (사업내용) 비대면 의생명·의료기기 제조를 지원하는 단계별, 기업별 맞춤형 전주기 지원시스템 구축
 - (기반조성) 비대면 의생명 의료기기 시험분석·평가센터 및 지원시스템 구축
 - (개발지원) 수요기업 맞춤형 기술개발, 시제품 제작, 제품 고급화 등
 - (기술사업화) 비대면 의생명 의료기기 제품화 컨설팅, 임상시험 및 실증 지원 등

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
전자약, 디지털치료제 기술 실용화 플랫폼 기반 구축	·사업기획	·공모선정 ·장비구축	·장비구축 ·기술지원	·기술지원 ·교육훈련		
비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반 구축	·공모선정 ·장비구축	·장비구축 ·기업지원	·장비구축 ·기업지원	·장비구축 ·기업지원	·시험평가 지원	

○ 성과달성 확인지표

단위사업	확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
전자약, 디지털치료제 기술 실용화 플랫폼 기반 구축	공모선정	건		공모선정				
	기업 고도화 /유치/창업	건		4	5	6		
비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반 구축	장비구축	종	7	5	13	5		

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	19,739	19,739	1,677	5,074	6,500	4,903	1,585	
전자약, 디지털치료기기 기술 실용화 기반 구축	7,739	7,739		2,274	3,006	2,459	-	-
비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반 구축	12,000	12,000	1,677	2,800	3,494	2,444	1,585	

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
2개사업	총 계	19,739	19,739	1,677	5,074	6,500	4,903	1,585	
전자약, 디지털치료기기 기술 실용화 기반 구축	소계	7,739	7,739		2,274	3,006	2,459		
	국 비	4,739	4,739		1,274	1,856	1,609		
	도 비	900	900		300	300	300		
	시군비	2,100	2,100		700	850	550		
비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반 구축	소계	12,000	12,000	1,677	2,800	3,494	2,444	1,585	
	국 비	5,000	5,000	877	1,000	1,694	844	585	
	도 비	1,500	1,500	300	300	300	300	300	
	시군비	5,500	5,500	500	1,500	1,500	1,300	700	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	6,751	6,751	1,677	1,677	5,074	5,074
	국 비	3,151	3,151	877	877	2,274	2,274
	도 비	900	900	300	300	600	600
	시군비	2,700	2,700	500	500	2,200	2,200
	기 타						
전자약, 디지털치료기기 기술 실용화 기반 구축	소 계	2,274	2,274			2,274	2,274
	국 비	1,274	1,274			1,274	1,274
	도 비	300	300			300	300
	시군비	700	700			700	700
	기 타						
비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반 구축	소 계	4,477	4,477	1,677	1,677	2,800	2,800
	국 비	1,877	1,877	877	877	1,000	1,000
	도 비	600	600	300	300	300	300
	시군비	2,000	2,000	500	500	1,500	1,500
	기 타						

□ 주요 추진실적

【전자약, 디지털치료기기 기술실용화 기반구축】

- 전자약, 디지털치료기기 기반구축사업 기획 : '22. 1~4.
- '23년 스마트특성화 기반구축 신규과제 공모신청 : '23. 2.
- '23년 스마트특성화 기반구축 최종 선정 : '23. 4.
- '23년 2차 추정 도비 1차년도 사업비 확보 : '23. 6.
- '23년 1차년도 사업계획 수립 및 사업비 교부 : '23. 7.
- 1차년도 수혜기업 모집 및 선정평가 (1차) : '23. 8.
 - 시제품제작 4건, 임상시험설계 2건
- 1차년도 수혜기업 모집 및 선정평가(2차) : '23. 9
- 2023년 1차년도 운영위원회 개최 : '23. 11.

【비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반 구축】

- '22년 산업혁신기반구축사업 공모선정 : '22. 5.
- '22년 1차년도 사업추진(장비구축 7종 및 기업지원 16개사) : '22. 7~12.
- '23년 2차년도 및 3차년도 도입 장비 심의 통과 : '23. 4~7.
- 2차년도 장비 구축 : '23. 8~11월
- 2차년도 사업 추진상황 점검 : '23. 9.

□ 향후계획

【전자약, 디지털치료기기 기술실용화 기반구축】

- 1차년도 최종점검 : '23. 12월
- 2차년도 사업계획 수립 및 사업 추진 : '24. 2월~

【비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반 구축】

- 2차년도 최종점검 : '23. 12월
- 2차년도 사업계획 수립 및 사업 추진 : '24. 2월~

주 관 부 서	☎ 산업통상자원부 바이오융합산업과 과장 송영진(☎044-203-4290), 서기관 오수만 (☎044-203-4294) ☎ 산업통상국 미래산업과 사무관 손영근(☎4482), 담당자 김희영(☎4484)
---------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	34,226백만원				확보예산	19,020백만원

□ 정책목표

- 미래 방위산업 환경의 변화에 선도적으로 대응하고 미래 신기술 분야를 중심으로 경쟁력 있는 글로벌 방산강소기업 육성
- 방산부품연구원 설립·운영을 통한 핵심 소부장 기술 전문기업의 육성 지원으로 중소기업의 글로벌 방산시장 진출 기반 마련

□ 사업개요

- (방산 혁신클러스터 기반 강화) 방산 중소기업 육성 및 지역 기반의 부품 국산화, 국제 방위산업 박람회, 경남국방벤처센터 지원 등

【방산혁신클러스터 사업】

- ▶ (사업기간/사업비) 2020 ~ 2024년(5년) / 490억원(국비 250, 도비 72, 시비 168)
- ▶ (사업내용) 센터구축(4,667㎡), 장비구축(13종18대), 연구개발 지원 및 기업지원

【경남국방벤처센터 운영】

- ▶ (사업기간/사업비) 매년 / 270백만원(도비)
- ▶ (사업내용) 경남국방벤처센터 운영관리 및 방산중소기업 육성·수출 지원

【국제 방위산업 박람회】

- ▶ (사업기간/행사기간) 2023~2024(2년) / 2024. 11월중(3일간)
- ▶ (사업비) 10억원 (국비 3, 도비 7)

- (수출주도형 글로벌 방산 강소기업 육성) 방산분야 유망 중소기업을 발굴하여 제품 개발부터 마케팅까지 패키지로 전주기적인 지원

- ▶ (사업기간) 2023 ~ 2026년(4년간) / 92억원(도비 48, 시군비 32, 민자 12)
- ▶ (주요내용) 부품 개발, 인증 및 해외 수출 지원 등

- (방산부품연구원 설립 유치) 방산 부품 개발 및 현장 밀착형 중소기업 연구개발 지원 기능의 전문 연구기관 설립

- ▶ (법적지위) 정부출연 연구기관 ▶ (사업기간) 2023 ~ 2026년(4년간)
- ▶ (규모) 단계별 확대 추진(연구인력 500명 내외)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
방산혁신 클러스터 기반강화	· 기업지원	· 센터준공 · 기업지원 · 추진계획수립	· 기업지원 · 행사개최	· 기업지원	· 기업지원	
글로벌 방산 강소기업 육성	· 사업기획	· 기업지원	· 기업지원	· 기업지원	· 기업지원	
방산부품연구원 설립 유치		· 타당성 용역	· 경남유치 · 실시설계	· 연구원 착공	· 연구원 준공 · 장비구축 · 기업지원	

○ 공약달성 확인지표

확인지표		단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
방산혁신 클러스터 기반강화	센터 준공	건		센터준공				
	기업 지원	건	3	3	3	3	3	
	행사 개최	건			행사개최			
글로벌 방산 강소기업 지원		개사		2	4	8	6	기업당 2년간 지원
방산부품연구원 설립 유치		건				연구원 착공		

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	34,226	33,026	12,100	6,500	7,076	3,500	3,850	1,200
방산혁신 클러스터 기반강화	24,226	24,226	12,100	6,050	5,476	300	300	0
글로벌 방산 강소기업 육성	10,000	8,800	-	450	1,600	3,200	3,550	1,200
방산부품연구원 설립 유치			-	미	정	-		

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소계	34,226	33,026	12,100	6,500	7,076	3,500	3,850	1,200
	국 비	7,076	7,076	2,050	2,350	2,676	-	-	-
	도 비	11,260	10,660	2,730	1,430	2,530	1,900	2,070	600
	시군비	13,890	13,530	7,320	2,640	1,550	960	1,060	360
	기타	2,000	1,760	-	80	320	640	720	240
방산혁신 클러스터 기반강화	소계	24,226	24,226	12,100	6,050	5,476	300	300	-
	국 비	7,076	7,076	2,050	2,350	2,676	-	-	-
	도 비	6,260	6,260	2,730	1,200	1,730	300	300	-
	시군비	10,890	10,890	7,320	2,500	1,070	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
글로벌 방산 강소기업육성	소계	10,000	8,800	-	450	1,600	3,200	3,550	1,200
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	5,000	4,400	-	230	800	1,600	1,770	600
	시군비	3,000	2,640	-	140	480	960	1,060	360
	기타	2,000	1,760	-	80	320	640	720	240
방산부품연구원 설립 유치	소계								
	국 비								
	도 비			-	미	정	-		
	시군비								
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	19,020	19,020	11,100	11,100	7,920	7,920
	국 비	4,400	4,400	2,050	2,050	2,350	2,350
	도 비	4,690	4,690	2,730	2,730	1,960	1,960
	시군비	9,820	9,820	6,320	6,320	3,500	3,500
	기 타	110	110			110	110
방산혁신 클러스터 기반강화	소 계	18,020	18,020	11,100	11,100	6,920	6,920
	국 비	4,400	4,400	2,050	2,050	2,350	2,350
	도 비	3,800	3,800	2,730	2,730	1,070	1,070
	시군비	9,820	9,820	6,320	6,320	3,500	3,500
	기 타						
글로벌 방산 강소기업육성	소 계	810	810			810	810
	국 비	-	-			-	-
	도 비	700	700			700	700
	시군비	-	-			-	-
	기 타	110	110			110	110
방산부품연구원 설립 유치	소 계						
	국 비						
	도 비		-	미	정	-	
	시군비						
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추진경과
법령/조례 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (법령명) 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」 개정 · (소관부처) 방위사업청 · (주요 제·개정사항) <ul style="list-style-type: none"> - 국책연구기관으로서 방산부품연구원 설립 근거, 수행업무, 정부 예산 출연근거 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 「방위산업발전법」 개정 의원 발의 ('23.5.1. 김영선 의원 대표발의) · 국회 국방위원회 전체회의 상정('23.6.1.) · 국방위원회 법안소위 상정('23.10.5, 보류 결정)

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【방산혁신클러스터 기반강화】

- 방위산업진흥센터 준공 및 장비구축완료(13종 18대)
- ('23년 실적) 소재부품 국산화·첨단화 기술개발(16건) 및 기업지원(23개사)
- 2023년 경남국방벤처센터 신규 협약기업 발굴 및 협약체결(15개사)
- ('23년 실적) 기술지원 49건, 경영 및 홍보지원 22건, 협력체계 구축 21건

【글로벌 방산 강소기업 육성】

- 2023년도 경남 방산 강소기업 육성지원사업 수혜기업 모집 공고('23.3.2.)
- 경남형 방산 강소기업 지정(6개사, '23.7.25.) → 강소기업 패키지 지원(9건)
- ※ '23년 총 6개 강소기업 선정(김해, 사천, 진주, 함안) / 사업비 1,587억원(도비 700, 시군비 506, 기타 381)

【방산부품연구원 설립 유치】

- (경남도) 방산부품연구원 설립과 경남유치전략 연구용역 시행('22.11.~'23.2.)
- (방사청) 방산 부품산업 발전을 위한 지원체계 구축방안 연구 용역('23.5.~'24.1.)
- 방산부품연구원 설립을 위한 방위산업발전법 개정안 발의('23.5.1, 김영선의원 등 13명)
- 국방위원회 상정('23.6.1.) → 국방위 법안소위 상정('23.10.5, 보류)

□ 향후계획

- 방위산업발전법 개정안 국회 통과 위한 정부 및 국회 대응(계속)
- '24년 사업 추진계획 수립(국방벤처센터, 방산혁신클러스터, 방산 강소기업 육성) : '24. 1월
- 방위사업청 주관, 2025년 방위산업 부품·장비대전 경남 유치 추진 : '24년

주관부서	☎ (중앙) 방위사업청 방위산업고도화지원과장 홍수미(☎02-2079-6440), 임남주 사무관(☎6474)
	☎ (도) 산업통상국 미래산업과 방위산업파트 허훈 사무관(☎4472), 이경선(☎4473), 손훈욱(4474), 박현수(☎4475)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	신규
총사업비	1,421,500백만원				확보예산	-

□ 정책목표

- (정책목표) 방위·원자력 분야 시장 확대에 따른 관련 산업 육성
 - 미래먹거리 전략산업(방위·원자력) 중점 육성 생산거점 확보
 - ※ (방산) K9자주포 648문, K2전차 980대, FA-50 48기, 천무 288개 등(폴란드 수출, 30 조원 규모)
(원전) 3조원 규모 이집트 원전 수주, 폴란드·사우디·튀르키예 등과 논의
 - 창원 방위·원자력 융합 국가산업단지 유치를 통한 새로운 산업 입지 확보 및 미래50년 준비

□ 사업개요

- 방위·원자력 융합 국가산업단지 조성
 - 위치/기간 : 창원시 의창구 북면·동읍 일원 / 2023년 ~ 2030년
 - 규모/사업비 : 3.39km² / 약 1조 4,215억 원
 - 사업시행자 : 한국토지주택공사 + 경남개발공사 + 창원시

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
산업단지 조성	국가산단 제안서 제출	후보지 및 사업시행예정자 선정	사업타당성, 예비타당성 조사	산업단지계획 수립 및 승인절차 이행	산업단지계획 승인 및 사업착공	2030년 (공정 100%)

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
제안서 제출	식	제출	-	-	-	-	1차실적
후보지 등 선정	식	-	선정	-	-	-	2차실적
사타, 예타 조사	식	-	-	착수	-	-	3차실적
산단계획 수립	식	-	-	-	착수	-	4차실적
공사	식	-	-	-	-	착공	5차실적

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만 원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	1,421,500	446,500	-	500	5,000	15,000	426,000	975,000
사업비	1,421,500	446,500	-	500	5,000	15,000	426,000	975,000

○ 재원별

(단위 : 백만 원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
방위·원자 력 융합 국가산업 단지 조성	총 계	1,421,500	446,500	-	500	5,000	15,000	426,000	975,000
	소 계	1,421,500	446,500	-	500	5,000	15,000	426,000	975,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	1,421,500	446,500	-	500	5,000	15,000	426,000	975,000

□ 주요 추진실적

- 경남도 신규 국가산단 제안서 제출(道→국토부) : '22. 10. 21.
- 합동설명회 개최 및 현장 점검 : '23. 10.~11.
- 산업입지정책심의회 심의(국토부) : '23. 3. 14.
- 제14차 비상경제민생회의(대통령 주재, 후보지 15개소 발표) : '23. 3. 15.
- 토지거래허가구역 및 개발행위제한구역 지정 공고 : '23. 3. 15. ~ 16.
- 범정부 추진지원단 kick-off회의 참석(국토부) : '23. 3. 31.
- 범정부 추진지원단 제2차 회의 참석(국토부) : '23. 5. 4.
 - 사업시행예정자 : 한국토지주택공사(70%), 창원시(15%), 경남개발공사(15%)
 - 정부) 기업수요 확실한 지역 우선 예타 용역 발주
- 관계기관 회의 개최(도, 시, LH, 경남개발공사) : '23. 5. 9.
- 도 추진지원단(TF) 및 실무협의체 구성 : '23. 5. 19.
- 실무협의체 회의 개최(4회) : '23. 5. ~ 7.
- 국토부 범정부 추진지원단 실무협의회 참석 : '23. 7. 21.

- 기본계획 수립 및 사업타당성 조사 용역 발주(LH, 예타준비) : '23. 8. 10.
- 입찰공고 중 LH 내부사정(전관업체 이슈 등)에 따라 발주 중단
- 실무협의체(道, 市, LH, 경남개발공사) 회의 개최(5차) : '23. 8. 21.
- 기본협약 체결, 예비타당성 조사 등 신속 추진, 범정부 건의사항 등 현안사항 논의
- 규제 개선* 건의 : '23. 9. 8. / 9.18. / 10.12.
* 낙동강 하류유역 신규 산업단지 내 수용성절삭유 사용기업 입주 금지 규제 등
 - 중앙지방협력회의 안건(→정책기획관) : '23. 9. 8.
 - 행안부 지방규제혁신위원회(→도 법무담당관) : '23. 9.18.
 - 지방시대위원회(→도 균형정책과) : '23.10.12.
- 실무협의체(道, 市, LH, 경남개발공사) 회의 개최(6차) : '23. 9.25.
- 사업추진 상황 점검, 관계기관 동향 공유 및 대응방안 논의
- 국토부 범정부 추진지원단 실무협의회 참석 : '23.10. 5.
- 기본계획 수립 및 사업타당성 조사 용역 재발주(LH) : '23.10.13.
- 용역비/용역기간 : 603백만원, 기간 / 착수일(23.12.)로부터 24개월(예타완료까지)
- 국토부 범정부 추진지원단 회의 참석 : '23.10.24.
- 국토부 1차관 주재, 추진상황 및 쟁점사항 검토
- 실무협의체 회의 개최(7차) : '23.11. 1.
- 도지사 강조사항, 범정부 추진지원단 회의, 관계기관(부서) 건의사항 등 현안사항 논의
- 국토부 기업설명회 참석 : '23.11.28.
- 국토부1차관 주재/ 5개 광역·6개 기초 지자체, 기업CEO, LH 등 100여명 / 투자협약 등
- 국토부, 환경부 규제개선 방문 건의 : '23.11.29.
- 국토부 녹색도시과장, 환경부 수질수생태과장 면담 / GB이중규제, 수용성절삭유 입주 허용 건의

□ 향후계획

- 기본계획 수립 및 사업타당성 조사 용역 착수(LH) : '23.12.
- 예비타당성 조사 신청(LH→KDI, 기재부) : '24. 4.
- 산업단지계획(GB해제 등 포함) 승인 신청(LH→국토부) : '24.12.
- 산업단지계획 심의 및 승인 고시(국토부) : '25.12.
- 조성공사 착공 및 사업준공 : '26. 1. ~ '30.12.

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 산업입지정책과장 김기용(☎044-201-3674) 홍남경 (☎044-201-3695)
	☎ 도시주택국 산업단지정책과 산업단지정책담당 안일환 사무관(☎3212) 정진현(☎3213)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
				○	사업구분	계속
총사업비	533,200백만원				확보예산	-

□ 정책목표

○ (정책목표) 나노 소재, 부품, 장비 산업육성을 위한 인프라 확충

- 앵커기업 발굴 유치로 2단계 사업 추진 타당성 확보

- 1단계 사업 분양률 60% 이상 시 2단계 사업 추진

• 나노 융합 국가산업단지(2단계) 지정 건의 (2023년도)

• 2단계 사업추진을 위한 앵커기업 발굴 및 유치 (2024년도)

• 2단계 사업승인, 토지보상 및 공사 착공 (2025년도)

• 나노융합 국가산업단지(2단계) 준공 (2029년도)

※ 임기내 사업 착수(국토부 승인), 사업진척률 및 연구, 교육훈련, 생활기반 실적 관리

□ 사업개요

○ 밀양 나노융합 국가산업단지(2단계) 조성

- 위치/기간 : 밀양시 부북면 일원(1단계 인접) / 2023년 ~ 2029년

- 규모/사업비 : 177만㎡ / 약 5,332억원(용지비 3,412, 조성비 1,920)

- 사업내용 : 나노융합 국가산업단지 확대 조성

1단계 사업현황

○ 위치/기간 : 밀양시 부북면 일원 / 2017년 ~ 2024년

○ 규모/사업비 : 165만㎡ / 4,293억원(용지비 2,823, 조성비 1,470)

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사(LH), * 공정률 81%, 분양률 37.6%

○ 사업내용 : 나노융합 산업 생산거점 조성, 기술개발 연구 등

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
산업단지 조성	1단계사업 적극 추진	2단계 사업건의	사업타당성 용역 시행	2단계 사업 앵커기업 발굴	사업승인 공사착공	2029년 (공정 100%)

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
지정 건의	식	1단계사업 적극 추진	건의	-	-	-	1차실적
2단계 추진	식	1단계사업 적극 추진	2단계 건의	사업타당성 용역	앵커기업 발굴	승인 및 착공	2차실적

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만 원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	533,200	100,000	-	-	-	-	100,000	433,200
사업비	533,200	100,000	-	-	-	-	100,000	433,200

○ 재원별

(단위 : 백만 원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
방위·원자 력 융합 국가산업 단지 조성	총 계	533,200	100,000	-	-	-	-	100,000	433,200
	소 계	533,200	100,000	-	-	-	-	100,000	433,200
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	533,200	100,000	-	-	-	-	100,000	433,200

□ 주요 추진실적

○ 1단계 추진상황

- 밀양 나노융합 국가산업단지 계획 승인신청(LH→국토부) : '16. 8. 8.
- 나노융합 국가산단계획 국토부 승인·고시(7.5) : '17. 6. 29.
- 국가산단 성공적 추진을 위한 협약 체결 : '17. 12. 6.
- 밀양 나노융합 국가산단 착공 : '18. 12.26.
- 한전(에너지저장소 등),동서발전(수소연료전지발전) 협약 체결(도,밀양시,LH) : '21. 9. 2.
- 산업시설용지 1차 분양공고 : '21. 10.20.

- 산업시설용지 2차 분양공고 : '22. 11.15.
- 나노2단계 추진관련 밀양시 협의 : '23. 7.27.
- * 국토부 건의를 위한 제안서(작성지침 제공) 사전준비 및 분양률 제고 적극 추진 등
- 나노1단계 분양활성화를 위한 관계기관 대책회의 : '23. 9. 5.
- 나노2단계 전략구상용역 착수(밀양시 발주) : '23. 11. 6.
- * 용역비 : 300백만원 / 용역기간 : 착수일로부터 12개월 / 수행기관 : 산업연구원

□ 향후계획

- 1단계 입주기업 연계업종 발굴·유치로 조기 분양 추진
- 2단계 예비타당성 조사(KDI) 통과를 위한 기준 충족 최우선 추진

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토도시실 산업입지정책과장 김기용(☎044-201-3674) 홍남경(☎044-201-3695)
	☎ 도시주택국 산업단지정책과 산업단지정책담당 안일환 사무관(☎3212) 정진현(☎3213)
협 조 부 서	☎ (중 앙) 산업통상자원부 지역경제진흥과장 김재은(☎044-203-4420) 신정대(☎044-203-4423)
	☎ 투자유치단 국내유치담당 안유미 사무관(☎4072) 이승호(☎4073)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	비예산				확보예산	-

□ 정책목표

- 외국계 기업과 대기업 중심의 승강기 시장에서 국내 승강기 산업 진흥 및 기업 육성을 위하여 기술 경쟁력 강화 필요
 - * 3개(현대.TK.오티스) 기업, 전체 신규설치 대수의 약 80% 차지
- 거창 승강기밸리에 기 구축된 산업 인프라를 활용, 최소 사업비로 한국승강기안전공단 부설기관 (가칭)승강기산업진흥원 설립(유치)

□ 사업(추진) 개요

○ [행안부]

- (1단계) 승강기산업 국책연구기관 설립을 위한 법적근거* 마련
 - * (가칭)승강기산업진흥법 제정 추진
- (2단계) 국책연구기관 설립, 승강기산업 육성을 위한 연구용역 및 승강기 산업진흥 5개년 기본계획 수립

○ [경남도, 거창군]

- (가칭)승강기산업진흥원 설립 대정부 건의 및 산업기반 확충 지속노력
- (가칭)승강기산업진흥원 거창 유치 타당성 검토 용역 시행

【 승강기산업 클러스터 구축 기반마련 】

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • '10. 2. 한국승강기대학교 개교(2년제, 사립) • '12.12. 거창일반산업단지 조성(22만평, 1,134억원) • '14.12. 거창승강기R&D센터 건립(185억원) • '17. 7. 거창승강기전문농공단지 조성(9만평, 304억원) • '19. 1. 거창승강기밸리 산업특구 지정(중기부) | <ul style="list-style-type: none"> • '19. 3. 한국승강기안전공단 승강기안전기술원 개원 • '19. 4. 세계승강기 허브도시 조성 사업(균형위 241억원) • '20~25. 거창첨단일반산업단지 조성(9만평, 467억원) • '22. 5. 스마트특성화 플랫폼 구축사업(산업부, 180억원) |
|--|--|

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25
승강기산업 국책연구기관 유치	· 승강기산업진흥법 제정 추진(행안부) · 유치 지속 건의	· 승강기산업진흥법 제정추진 (행안부) · 유치 타당성 용역 (경남도+거창군)	· 국책연구기관 설립 등 연구용역(행안부)	· 유치

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25
국책연구기관 유치 행정결정	건				유치결정

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추진경과
법령/조례 제·개정	· (법령명) 「(가칭)승강기산업진흥법」 제정 · (소관부처) 행정안전부 · (주요 제·개정사항) - 승강기 산업 육성 및 승강기 국책연구기관 설립 근거 확보	· 「승강기산업진흥법」 제정 의원 발의 및 상임위(행안위) 통과 完

□ 주요 추진실적

- (경남도, 거창군) 유치 타당성 용역 예산 확보 ('23년, 8,000천원)
 - 용역비 도비보조금 교부 (→거창군, 24백만원) : '23.3월
- 경상남도 승강기산업 육성 자문위원회 구성 : '23.3월
 - 용역 총괄 관리 및 경상남도 승강기산업 육성 정책 자문
 - 승강기산업육성 자문위원회 실시(1.2분과) : '23.6-8월
- 「승강기산업진흥법」 제정 의원 발의(김용판 의원 국민의힘 행안위) : '23.4.19.
 - 승강기산업진흥업무 전담기관(공단 부설기관 등) 업무위탁 근거마련
- 승강기 국책연구기관 유치 타당성 용역 착수 : '23.6.13.
- 승강기산업 육성 자문회의(3.4분과) 실시 : '23.9-10월
- 공약달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	'22	'23	비고
승강기산업 국책연구기관 유치	계획	-	-	'25년 유치결정
	실적	-	「승강기 산업 진흥법」 발의 및 행안위 통과, '승강기산업 국책연구기관 유치 타당성 용역 추진	

□ 향후계획

- 승강기산업 중장기 육성계획 수립 용역 : ~ '23. 12월

주관부서	☎ (중앙) 행정안전부 승강기안전과 성기선(☎ 044-205-4290), 오정현(☎4296) ☎ (도) 산업통상국 전략산업과 기계산업파트 남경수(☎3112), 손경환(☎3115)
------	--

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	54,070백만원				확보예산	29,941백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 제조현장의 로봇 개발·보급 등을 통해 생산 공정의 최적화 및 서비스로봇 분야 집중 육성을 통해 기초체력 강화

□ 사업(추진) 개요

- (뿌리기업 로봇 보급) 제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원
 - 공정개발 지원(24건)

◆ (2단계) 제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원

- (사업개요) 2023 ~ 2025년(3년), 총사업비 75억 원(국 30, 지 30, 민 15)
- (사업내용) 뿌리산업분야 로봇활용 공정모델 실증 및 제조로봇 보급 지원 등

- (로봇재제조 시장 선점) 중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터 기반 구축, 로봇 지능형 공정시스템 보급으로 기업 생산품질 향상 지원
 - 로봇리퍼브센터구축(1,988㎡) 및 장비도입(10대) 등

◆ (로봇재제조) 중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터 기반구축

- (사업개요) 2022 ~ 2026년(5년), 총사업비 143억 원(국 100, 지 40, 민 3) *부지매입·건축비 별도
- (사업내용) 로봇리퍼브센터구축, 로봇·부품 선행설계 기술개발 및 신뢰성평가 지원 등

◆ (마이스터로봇) 빅데이터 활용 마이스터로봇화 기반구축

- (사업개요) 2021 ~ 2025년(5년), 총사업비 74억 원(국 51, 지 23)
- (사업내용) 마이스터 지능형 공정시스템 개발, 로봇검증, 안전성 평가 지원 등

- (서비스로봇 성장기반 마련) 서비스로봇 시제품 제작·성능평가 지원, 테마파크 내 실내 5G특화망 통신인프라 구축
 - 로봇연구센터(530㎡) 증축 및 장비 구축(19대) 등

◆ (서비스로봇 제작·실증) 서비스로봇 공통플랫폼 제작·실증

- (사업개요) 2022 ~ 2026년(5년), 총사업비 150억 원(국 80, 지 45, 민 25)
- (사업내용) 로봇연구센터증축, 장비구축, 로봇부품제작 및 실·내외(테마파크 내) 실증 지원 등

◆ (5G융합 물류로봇실증) 5G 융합서비스 공공부문 선도적용(물류분야)

- (사업개요) 2022년(1년), 총사업비 65.4억 원(국 54.9, 민 10.5)
- (사업내용) 로봇랜드 테마파크 내 5G특화망 통신인프라 구축 등 실증 환경조성

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
뿌리기업 로봇 보급	· 공정개발 지원 (10건)	· 공정개발 지원 (8건)	· 공정개발 지원 (8건)	· 공정개발 지원 (8건)		
로봇재제조 시장 선점	· 장비구축(2대) · 시스템 개발(1건)	· 센터 구축 · 장비구축(2대) · 시스템 개발(1건)	· 센터 구축 · 장비구축(1대) · 시스템 개발(1건)	· 장비구축(3대)	· 장비구축(2대)	
서비스로봇 성장기반 마련	· 센터증축 · 장비구축(10대)	· 장비구축(3대)	· 장비구축(2대)	· 장비구축(2대)	· 장비구축(2대)	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
공정개발 지원 <뿌리기업 로봇 보급>	건	10	8	8	8		
장비구축·공정시스템 개발 <로봇재제조 시장 선점>	대/건	2 / 1	2 / 1	1 / 1	3 / 0	2 / 0	
센터증축, 장비구축 <서비스로봇 성장기반 마련>	대	센터증축 / 10	3	2	2	2	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		54,070	54,070	20,241	10,464	9,650	8,685	5,030
뿌리기업 로봇 보급		11,100	11,100	3,600	2,500	2,500	2,500	
로봇재제조 시장 선점		21,430	21,430	4,181	5,594	4,780	4,015	2,860
서비스로봇 성장기반 마련		21,540	21,540	12,460	2,370	2,370	2,170	2,170

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계	소계	54,070	54,070	20,241	10,464	9,650	8,685	5,030
	국비	33,207	33,207	13,372	6,215	5,500	4,960	3,160
	도비	5,512	5,512	1,958.5	1,103	1,105	911.5	434
	시군비	9,438	9,438	2,862.5	2,039	1,959	1,727.5	850
	기타	5,913	5,913	2,048	1,107	1,086	1,086	586
뿌리기업 로봇 보급	소계	11,100	11,100	3,600	2,500	2,500	2,500	
	국 비	4,797	4,797	1,797	1,000	1,000	1,000	
	도 비	1,410	1,410	510	300	300	300	
	시군비	2,840	2,840	740	700	700	700	
	기타	2,053	2,053	553	500	500	500	
로봇재제조 시장 선점	소계	21,430	21,430	4,181	5,594	4,780	4,015	2,860
	국 비	14,930	14,930	2,905	3,895	3,330	2,800	2,000
	도 비	2,300	2,300	514.5	593	535	417.5	240
	시군비	3,900	3,900	722.5	1,025	855	737.5	560
	기타	300	300	39	81	60	60	60
서비스로봇 성장기반 마련	소계	21,540	21,540	12,460	2,370	2,370	2,170	2,170
	국 비	13,480	13,480	8,670	1,320	1,170	1,160	1,160
	도 비	1,802	1,802	934	210	270	194	194
	시군비	2,698	2,698	1,400	314	404	290	290
	기타	3,560	3,560	1,456	526	526	526	526

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	29,941	29,941	20,241	20,241	9,700	9,700
	국 비	19,256	19,256	13,372	13,372	5,884	5,884
	도 비	2,852.5	2,852.5	1,958.5	1,958.5	894	894
	시군비	4,652.5	4,652.5	2,862.5	2,862.5	1,790	1,790
	기 타	3,180	3,180	2,048	2,048	1,132	1,132
뿌리기업 로봇 보급	소 계	5,760	5,760	3,600	3,600	2,160	2,160
	국 비	2,890	2,890	1,797	1,797	1,093	1,093
	도 비	601	601	510	510	91	91
	시군비	1,191	1,191	740	740	451	451
	기 타	1,078	1,078	553	553	525	525
로봇재제조 시장 선점	소 계	9,351	9,351	4,181	4,181	5,170	5,170
	국 비	6,800	6,376	2,905	2,905	3,471	3,471
	도 비	1,107.5	1,107.5	514.5	514.5	593	593
	시군비	1,747.5	1,747.5	722.5	722.5	1,025	1,025
	기 타	120	120	39	39	81	81
서비스로봇 성장기반 마련	소 계	14,830	14,830	12,460	12,460	2,370	2,370
	국 비	9,990	9,990	8,670	8,670	1,320	1,320
	도 비	1,144	1,144	934	934	210	210
	시군비	1,714	1,714	1,400	1,400	314	314
	기 타	1,982	1,982	1,456	1,456	526	526

□ 주요 추진실적

【뿌리기업 로봇 보급】

○ 제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원

- 2022년 제조로봇플러스사업 공모 선정(KIRIA) : '22. 4월
- 로봇활용 공정모델 실증보급(12건) 완료 : '22 5월~'23 1월
- 2023년 제조로봇플러스사업 공모 선정(KIRIA) : '23. 5월
- 로봇활용 공정모델 실증보급(9건) : '23. 5월~

【로봇재제조 시장 선점】

○ 중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터 기반구축

- 과제평가(선정평가위원회) 및 선정(산업부) : '22. 5. 20.
- 사업협약 체결 및 사업 착수(산업부, KIAT) : '22. 7월
- 1차년도 성능평가·검증 장비구축(4대) : '22. 8~12월
- 로봇리퍼브센터 건축설계 공모 : '23. 1~4월
- 로봇리퍼브센터 건축 실시설계 : '23. 5~10월
- 2차년도 도입장비(2종) 도입심의 및 계약·납품 : '23. 6~10월

○ 로봇 지능형 공정시스템 보급으로 기업 생산품질 향상 지원

- 2차년도 지능형(마이스터 로봇화) 공정시스템 개발(1건) : '22. 1~12월
- 3차년도 협약 및 사업 추진 : '23. 6~12월
- * 마이스터 로봇 공정시스템 개발·활용 지원(2건)

【서비스로봇 성장기반 마련】

○ 서비스로봇 시제품 제작·성능평가 지원

- 과제평가(선정평가위원회) 및 선정(산업부) : '22. 6. 20.
- 사업협약 체결 및 사업 착수(산업부, KIRIA) : '22. 6. 30.
- 로봇연구센터 증축공사 설계 용역 및 계약 : '22. 7월
- 1차년도 장비 구축(15대) : '22. 8~12월
- 센터 증축 완료 및 장비 시범운영 : '23. 1월~
- 2차년도 협약 및 사업 추진 : '23. 4월~

○ 테마파크 내 실내 5G특화망 통신인프라 구축

- 과제평가(선정평가위원회) 및 선정(과기부) : '22. 6월
- 사업협약 체결 및 사업 착수(과기부, NIA) : '22. 7월
- 제조로봇관 5G이음(특화망) 통신 장비구축(1대) : '22. 8~12월

□ 향후계획

- 중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터 건축공사 착공('23. 12.)
- 서비스로봇 공통플랫폼 제작·실증 2차년도 장비 구축('23. 8.~12.)

주 관 부 서	☎ (중앙) 산업통상자원부 기계로봇항공과 조웅환(☎044-203-4310), 박형태(☎044-209-4318)
	☎ (도) 산업통상국 전략산업과 로봇산업파트 김신 사무관(☎3122), 유민선(☎3124), 최진택(☎3126)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	83,741백만원				확보예산	34,727백만원

□ 현황 및 정책목표

○ 경남 수소산업 현황

- 경남의 기업 수는 234개사(전국의 9.2%)로, 중소기업은 72% 차지(전국의 10%)
- 전국 대비 수소유통, 활용 분야의 비중이 각각 13, 14% 차지
- 경남의 수소산업 분류 중 유통·활용 분야가 약 78.7% 차지(생산 15.6%, 서비스 5.7%)

분류	기업 수(개)	수소분야 매출액(백만원)	수소분야 종사자 수(명)	수소분야 투자 현황(백만원)	기업형태(개)			
					대기업	중견	중소	기타
전국	2,548	8,269,305	20,303	800,020	202	376	1,810	160
경남	234	468,071	1,668	63,066	8	36	168	22
비중	9.2%	5.7%	8.2%	7.9%	4.0%	9.6%	9.3%	13.8%

※ 출처 : 21년 수소산업 실태조사(H2KOREA)

○ 수소 분야 첨단기술의 자체개발 기반확충을 위한 수소산업 혁신 플랫폼 구축

- 수소생산-저장·운송-활용 등 전주기 소재·부품·기계설비 집적지인 경남의 강점을 활용한 수소산업 혁신 플랫폼 구축
- 수소산업을 핵심산업으로 육성하고 기존 주력산업과 연계발전 도모
- 탄소배출 저감을 통한 기후위기 극복 및 탄소중립 실현 가속화

□ 사업개요

① 경남형 수소특화단지 지정 추진

○ (사업기간) 2022 ~ 2026년(5년) / (위치) 경남 일원

○ (사업내용) 경남형 수소 전주기 산업 혁신플랫폼 구축

① (핵심거점) [창원]

- 창원국가산단 중심 수소 전주기 소재·부품·기계설비 집적지 육성
- 연구기관(전가재료자동차 등) 및 핵심기업(두산에너지빌리티, 현대로템) 실증단지 조성

② (저장·운송) [김해·양산, 밀양]

- 기계연구원(김해 극저온센터) 및 조선해양기자재연구원(양산 센터) 연계 액화수소 국산화 기술 개발
- 재료연구원과 (밀양)나노국가산단 연계 수소환경 소재·부품 지원센터 구축

③ (생산·활용과 미래 전략) [통영·진주·거제, 고성]

- 통영 LNG인수기지 연계 대규모 블루수소 생산 거점 구축
- 대규모 수소 활용 수소터빈(고성), 수소선박(거제), UAM 실증센터(진주) 연계 미래 수소모빌리티 육성

② 수소교통복합기지 구축

○ (사업기간) 2022 ~ 2026년(5년) / (위치) 경남 통영 및 경남 일원

○ (총사업비) 187억원(국비 47, 도비 7.5, 통영시비 22.5, SPC 110)

○ 수소교통복합기지 1식

- '22년 통영사업 추진 후 '25년 수소교통 복합기지 구축 사업 공모 추진

※ 화물차 차고지 연계 수소충전시설 1.92ton/day, 수소저장시설, 휴게·편의시설 등

③ 수소분야 핵심기술 사업화 추진

○ (사업기간) 2022 ~ 2026년(5년) / (위치) 경남 일원

○ (총사업비) 603억원

○ (사업내용)

- 해양 부유쓰레기 친환경 선박 건조·실증(부울경) : 468억원
- 중저온 고체산화물 수전해 원천기술 개발 : 69억원
- 소수력을 활용한 그린수소 생산시설 설치 : 66억원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
경남형 수소특화단지 지정	- 계획 수립	- 계획 수립	- 특화단지 지정 신청			
수소교통복합기지 구축	- 통영 수소교통복합기지 착공	- 신규 사업계획 수립 및 수요조사 - 국토부 공모 신청	- 통영 수소교통복합기지 준공 - 신규사업 선정	- 신규사업 선정	- 신규사업 착공	
수소분야 핵심기술 사업화 추진	- 해양부유쓰레기 선박건조공모 선정	- 해양 부유쓰레기 선박 실시설계 착수	- 해양 부유쓰레기 선박 실시설계 완료 및 건조 착수	- 실증선 건조 완료 - 운항성능 및 안정성 평가	- 사업계획 완료	
	- 중저온 수전해 원천기술개발공모 선정	- 원천소재 개발 스택제작 및 평가	- 650도 저감형 셀 및 스택 개발	- 저온 수전해 셀 및 스택 개발	- 저온작동형 수전해 전용 셀 및 스택 개발 완료	
	- 소수력 활용 그린수소 생산시설 경남 유치 협의	- 소수력 활용 그린수소생산 시설 유치 (환경부-밀양)	- 소수력 활용 그린수소생산 시설공사 착수	- 소수력 활용 그린수소생산 시설공사 준공 및 시운전	- 소수력 활용 그린수소생산 시설 상업운전	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
	경남형 수소특화단지 지정		- 추진계획안 마련	- 특화단지 지정 신청			
	수소교통복합기지 구축	- 통영 수소교통복합기지 착공식	- 수소교통복합기지 신규사업 공모신청	- 통영 수소교통복합기지 준공식	- 신규사업 선정	- 신규사업 착공식	
	수소분야 핵심기술 사업화 추진	- 해양부유쓰레기 선박건조공모 선정	- 해양 부유쓰레기 선박 실시설계 착수보고회	- 실증선 건조 착공식	- 실증선 건조 준공식	- 사업계획 완료보고	
		- 중저온 수전해 원천기술개발공모 선정	- 연차별 연구보고서	- 연차별 연구보고서	- 연차별 연구보고서	- 연차별 연구보고서	
			- 소수력 활용 그린수소생산 시설 유치	- 시설공사 착수	- 시설공사 준공	- 그린수소 생산 상업 운전	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	79,029	17,386	17,069	22,077	17,376	5,120	5,120	
경남형 수소특화 단지 지정	-	-	-	-	-	-	-	
수소교통 복합기지 구축 사업	18,680	18,680	11,500	7,180				
해양부유쓰레기 친환경선박 건조 실증	46,842	46,842	4,797	7,607	17,245	12,545	4,648	
중저온 수전해 원천기술 개발	6,907	6,907	1,089	1,782	1,782	1,782	472	
소수력 활용 그린수소 생산	6,600	6,600		500	3,050	3,050		

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
5개 사업	총 계	79,029	79,029	17,386	17,069	22,077	17,376	5,120	
경남형 수소특화 단지 지정	소계								
	국비								
	도비								
	시군비								
	기타								
수소교통 복합 기지 구축사업	소계	18,680	18,680	11,500	7,180				
	국비	4,700	4,700	4,500	200				
	도비	750	750	750	0				
	시군비	2,250	2,250	2,050	200				
	기타	10,980	10,980	4200	6,780				
해양부유쓰레기 친환경선박 건조실증	소계	46,842	46,842	4,797	7,607	17,245	12,545	4,648	
	국비	27,812	27,812	4,017	4,877	9,945	7,525	1,448	
	도비	3,340	3,340		340	1,000	1,000	1,000	
	시군비	0	0						
	기타	15,690	15,690	780	2,390	6,300	4,020	2,200	
중저온 수전해 원천기술 개발	소계	6,907	6,907	1,089	1,782	1,782	1,782	472	
	국비	6,400	6,400	1,000	1,650	1,650	1,650	450	
	도비	0	0						
	시군비	0	0						
	기타	507	507	89	132	132	132	22	
소수력 활용 그린수소 생산	소계	6,600	6,600		500	3,050	3,050		
	국비	4,620	4,620		350	2,135	2,135		
	도비	990	990		75	458	457		
	시군비	989	989		75	457	457		
	기타	0	0						

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업 별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	34,727	32,704	17,119	17,119	17,608	15,585
	국 비	16,842	15,457	9,215	9,215	7,627	6,242
	도 비	1,185	1,185	770	770	415	415
	시군비	2,325	2,125	2,050	2,050	275	75
	기 타	14,375	13,866	5,084	5,084	9,291	8,782
경남형 수소특 화 단 지 정	소 계	20	20	20	20		
	국 비						
	도 비	20	20	20	20		
	시군비						
	기 타						
수교복 기 구 사 소 통 합 지 촉 업	소 계	18,680	18,280	11,500	11,500	7,180	6,780
	국 비	4,700	4,500	4,500	4,500	200	0
	도 비	750	750	750	750	0	0
	시군비	2,250	2,050	2,050	2,050	200	0
	기 타	10,980	10,980	4,200	4,200	6,780	6,780
해부쓰 기 환 선 건 실 양 유 레 친 경 박 조 증	소 계	12,938	11,377	4,792	4,792	8,146	6,585
	국 비	9,444	8,359	4,017	4,017	5,427	4,342
	도 비	340	340			340	340
	시군비	0	0				
	기 타	3,154	2,678	775	775	2,379	1,903
중 온 전 원 기 개 저 수 해 천 술 발	소 계	2,726	2,527	807	807	1,782	1,720
	국 비	2,420	1,559	698	698	1,650	1,550
	도 비						
	시군비						
	기 타	306	109	109	109	132	99
소 력 용 린 소 산 수 활 그 수 생	소 계	500	500			500	500
	국 비	350	350			350	350
	도 비	75	75			75	75
	시군비	75	75			75	75
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (법령명) 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행령 · (소관부처) 산업통상자원부 · (주요 제개정사항) 제28조 집적화를 이루고 있는 지역→집적화를 이루고 있거나 집적화를 유도 하고자 하는 지역 	<ul style="list-style-type: none"> · 산업부 수소특화단지 운영방안 수립 용역 시행 (22.7. ~ '22.12.) · 산업부 수소법 시행령 입법예고 완료('23.10) * 개정 완료 후 지정 공고 예정

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【경남형 수소특화단지 지정】

- 경남형 수소특화단지 지정계획 수립·기획(도 및 시군, 경남TP) : '22. 12.
- 경상남도 수소산업위원회 의견 청취 : '22. 12.
- 국내외 수소산업 정책 동향 공유 세미나 의견청취(수소전문가 등) : '22. 12.
- 수소특화단지 지정 계획서 수립 및 협의 : '23. 03.
- 밀양 수소환경 소재부품 지원센터 설립 협약 : '23. 03.
- 수소특화단지 지정 신청 사전설명회 개최(산업부) : '23. 03.
- 경남 수소특화단지 지정 계획수립 회의개최(도TP, 창원 김해 밀양) : '23. 04.
- 경남 수소특화단지 지정구역 기초자료 조사(창원 김해 밀양) : '23. 06.
- 산업부 방문(경남 수소특화단지 지정 등 건의) : '23. 7./11.
- 수소특화단지 추진상황 점검회의 : '23. 10. ~ 11.
- 수소특화단지 용역기관 방문(한국지식서비스연구원) : '23. 10.
- 수소특화단지 조성 실무회의(도, TP) 및 시군 의견수렴 회의 : '23. 11.

【수소교통복합기지 구축사업】

- 통영 수소교통복합기지 구축공사 매립공사 착공 : '22. 10.
- 통영 수소교통복합기지 구축공사 업무협약 : '22. 11.
- * 통영시, 한국가스공사, 하이스테이션, 버스 3사 등
- 통영 수소교통복합기지 구축공사 업무협약 : '22. 11.
- 공유재산관리계획(부지 용도변경, 건물 신축 취득) 심의완료 : '23. 03.
- 통영 수소교통복합기지 구축공사 매립공사 완료 : '23. 06.
- 통영 수소교통복합기지 구축공사 착공 : '23. 07.
- 통영 수소교통복합기지 구축공사 계약심사 완료 : '23. 08.
- 임시 가설건축물 설치 및 터파기 공사 : '23. 10.
- 관리동 관리 및 벽체공사 : '23. 11.

【수소분야 핵심기술 사업화 추진】

(해양부유쓰레기 친환경선박 건조 실증사업)

- 행정안전부 지방재정투자심사(조건부) : '23. 3.
- 제2회 추경예산 도비 3.4억원 확보 : '23. 6.
- 해양쓰레기 수거, 처리용 모듈 및 특수선박 기본설계 등 : '23. 7.~

(중저온 수전해 원천기술 개발사업)

- 중저온 수전해 원천기술 개발 연차별 평가보고서 제출 : '22. 12.
- 대면적 셀 및 전용분리판 기반고체산화물 스택 제작 및 평가계획 수립 : '23. 2.
- 수전해 소재개발 및 내구성 평가 등 2차년도 과제 수행 : '23. 4.

(소수력활용 그린수소생산시설 구축사업)

- 소수력활용 그린수소생산시설 구축사업 기후위기 대응기금사업 선정 : '22. 9.
- 소수력 활용 그린수소 생산시설 추진계획 협의대선: 경남도·말양시·한국수자원공사 : '23. 2.
- 기본구상 및 설계용역 발주(한국수자원공사) : '23. 5.
- 도의회 제2회 추경 국도비(425백만원) 예산 확보 : '23. 6.
- 기본구상 및 설계용역 착수 : '23. 8.

○ 공약달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
경남형 수소특화단지 지정	계획	%	-	70	계획수립
	실적	%	-	50	
수소교통복합기지 구축	계획	%	50	90	공정률
	실적	%	50	88	
수소분야 핵심기술 사업화 추진	계획	%	10	17	추진율 ('22.~'26.)
	실적	%	10	17	

□ **향후계획**

- 소수력 활용 그린수소 생산 시설공사 착공 : '24. 2.
- 통영 수소교통복합기지 충전소 시운전 : '24. 2.
- 통영 수소교통복합기지 구축사업 준공 : '24. 3.
- 해양부유쓰레기 수거·처리 실증선 건조계약 : '24. 상반기
- 경남형 수소특화단지 지정 신청 : '24. 상반기

주 관 부 서	☎ (중앙) 산자부 수소산업과 박한서 과장(☎3970), 이충렬 사무관(☎3977)
	☎ (중앙) 국토부 교통정책총괄과 김정희 과장(☎3804), 박영민 사무관(☎3785)
	☎ (중앙) 환경부 대기미래전략과 류필무 과장(☎6880), 이세호 사무관(☎6884)
	☎ (도) 산업통상국 에너지산업과 수소파트 장준구사무관 (☎2272), 박수연(☎2273), 이승희(☎2274), 권태준(☎2275)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
	○				사업구분	계속
총사업비	6,457백만원				확보예산	6,457백만원

□ 정책목표

- 인공지능(AI)를 지역특화산업에 융합하여 생산성 혁신 등 주력산업의 고부가가치화, AI전문기업 육성으로 도내 첨단 AI신산업 활성화
- ※ 국내 인공지능 시장 향후 5년간 연평균 성장률 15.1% 2025년까지 1조 9,074억 원 규모 전망
(‘국내 인공지능(AI) 시장 전망, 2021 ~ 2025’ 연구보고서, 한국IDC)

□ 사업(추진) 개요

- AI융합 지역특화산업 지원사업 추진
 - 과 제 명 : 경남 자동차부품산업 AI융합 지원
 - 사업기간 : '22. 5월 ~ '23. 12월
 - 총사업비 : 6,457백만원(국비 3,732, 도비 1,600, 민간부담금 1,125)
 - 사업내용 : 실증랩 구축·운영 및 AI융합 솔루션 개발·실증
 - (실증랩 구축·운영) 기업이 보유한 데이터를 안전하게 가공·정제하고 AI솔루션을 개발할 수 있도록 지원
 - (AI융합 솔루션 개발·실증) AI융합 기술별* 솔루션 개발·실증 및 현장 적용
 - * 6종 : 설계지능화, 검사지능화, 예지보전, 공정지능화, 공급망관리지능화, 에너지관리지능화

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
AI융합 지역특화산업 지원사업	공모선정, 협약체결, 사업수행, 연차평가	1차년도 사업정산, 2차년도 사업수행, 최종평가	2차년도 사업정산	-	-	-

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
실증랩 구축·운영	개소	1개소 (구축·운영)	1개소 (구축·운영)	-	-	-	
AI융합 솔루션 개발·실증	건	5건	6건	-	-	-	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		6,457	6,457	3,228.5	3,228.5	-	-	-
실증랩 구축·운영		832	832	416	416	-	-	-
AI융합 솔루션 개발·실증		5,625	5,625	2,812.5	2,812.5	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
AI융합 지역특화산업 지원사업	총 계		6,457	6,457	3,228.5	3,228.5	-	-	-
	국 비		3,732	3,732	1,866	1,866	-	-	-
	도 비		1,600	1,600	800	800	-	-	-
	시군비		-	-	-	-	-	-	-
	기 타		1,125	1,125	562.5	562.5	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액 (11월말 기준)
AI융합 지역특화산업 지원사업	총 계	6,457	4,527.0	3,228.5	3,228.5	3,228.5	2,875.8
	국 비	3,732	2616.5	1,866	1,866	1,866	1,591.2
	도 비	1,600	1,121.7	800	800	800	722.1
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	1,125	788.8	562.5	562.5	562.5	562.5

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가 계획	<ul style="list-style-type: none"> · (명칭) 인공지능 지역특화 추진방향 발표(21.10.) · (소관부처) 과학기술정보통신부 · (주요내용) 지역경제 재도약과 디지털 대전환 가속화를 위한 인공지능 지역특화 방안 발표 (관계부처17개 시도 합동) 	<ul style="list-style-type: none"> · 지역특화산업 AI융합 과제 발굴 : '22. 3월 · AI융합 지역특화산업 지원 공모선정 : '22. 4월 · 경남 AI실증랩 개소 : '22.10월 · 경남 AI융합 제조혁신 포럼 개최 : '23. 5월 · 경남 제조AI Tech 개최 : '23.10월 - 해커톤대회, 제조AI포럼 개최 등 · 스페인 전시회 참가(SCEWC) : '23.11월

□ 주요 추진실적

- AI융합 지역특화산업 지원사업 과기정통부 공모 선정 : '22. 4.
- AI융합 솔루션 개발·실증 : '22. 5~
 - 6개 수요기업의 10개 실증과제별 AI융합 솔루션 개발
- 실증랩 구축 및 개소식 개최 : '22. 10. 27.
 - (위치) 경남테크노파크 정보산업진흥본부 6동 2층
 - (기능) 기업의 데이터 정제, 가공, 학습모델 생성 등 실증 지원
- 1차년도 연차평가(평가등급 : 우수) 및 성과보고회 : '22. 12.
- 경남 AI융합 제조혁신 포럼 개최 : '23. 5. 23.
 - 이스라엘 AI분야 석학 모세 벤바샷 박사 초청 특강
- 경남 AI융합 제조혁신 포럼 개최 : '23. 10.30~31
 - 제조AI 해커톤대회, AI 전문가 특강 등 포럼 개최
- AI솔루션 제품 해외전시 참가(스페인) : '23. 11.3~11
 - (전시회명) 스페인 바로셀로나 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스
 - 스마트 인프라 및 차세대 모빌리티 영역의 현재 및 미래를 전시

□ 향후계획

- 사업 최종평가 및 성과보고회 : '23. 12월

주 관 부 서	☎ (중앙) 과학기술정보통신부 인공지능기반정책관 디지털인재양성팀 성열범(☎044-202-6370), 최경열(☎044-202-6372)
	☎ (도) 산업통상국 산업정책과 ICT산업파트 김태현 사무관(☎3042), 조미경(☎3045)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규+계속
총사업비	59,891백만원				확보예산	5,141.3백만원

□ 정책목표

- 道 주력산업의 메타버스 플랫폼 전환 대비 및 메타버스와 지역특화 산업을 접목한 서비스 발굴·실증 준비

□ 사업(추진) 개요

【제조산업 메타버스 구축사업】

○ 글로벌 제조융합 SW개발 및 실증*

- * 사업명 변경 : 5G기반 기계제조 메타버스 →제조메타 생산운영체제 SW플랫폼 개발 및 실증
→글로벌 제조융합 SW개발 및 실증
- 사업기간 : 2024~2028년(5년)
- 사업위치 : 경남 창원 일원
- 총사업비 : 38,000백만원(국비30,000, 지방비8,000)
- 사업내용 : 글로벌 제조융합SW(가상 시운전 솔루션) 개발 및 실증
 - (플랫폼 구축) 데이터 상호연결형 생산공정 모의실험 개방형 플랫폼 구축
 - (가상 시운전) 가상공간 모의실험 및 효율 검증 알고리즘의 국산화 개발

○ 메타버스 기반 산업단지 고도화

- 사업기간 : 2023~2025년(3년)
- 사업위치 : 경남 사천 일원
- 총사업비 : 13,627백만원(국비 7,300, 지방비 3,750, 민자2,577)
- 사업내용 : 산업단지 내 밸류체인 기업의 메타버스 서비스 개발, 실증, 확산
 - (통 신 망) 항공기업별 작업환경에 특화해 5G특화망, Wifi 6e 등 구축
 - (콘 텐 츠) 항공기 제조산업 비즈니스 협업체계 특화형 메타버스 콘텐츠 개발
 - (플 랫 폼) 항공산단 내 밸류체인 기업 간 비즈니스 협업플랫폼 구축·확산

○ 메타버스 플랫폼 개발지원사업 추진

- 과 제 명 : 부울경 메가시티 해양관광 서비스 구축 ※ 초광역 과제
- 사업기간 : '22. 7월 ~ '23. 12월
- 총사업비 : 2,671.3백만원(국비 1,515, 도비 324.75, 시비 324.75, 민간부담금 506.8)
- 사업내용 : 주요명소 3차원 공간정보 구축 및 지역 특화 메타버스 콘텐츠 제작

- 주요명소 3차원 공간정보 구축(경남 3개소 : 동피랑 & 이순신공원, 통영섬(육지도, 한산도, 비진도), 통영 VR체험존 & 청소년 전당)
- 지역 특화 메타버스 콘텐츠 제작(경남 5종 : 지역명소 및 해상섬 투어, 크리에이터 가이드, 아일랜드 트래킹, 여행친구찾기, 시뮬레이터 체험 서비스)
- 추진방안 : 과기정통부 공모사업 선정('22. 6월), 사업 수행(~'23. 12월)

○ 경남VR·AR제작거점센터 운영사업

- 사업기간 : '18. 3월 ~ (계속)
- 사업위치 : (재)경남테크노파크 정보산업진흥본부 내(마산회원구 봉암동)
- '23년 사업비 : 1,100백만원(국비 550, 도비 550)
- 사업내용 : 메타버스 기반기술인 VR·AR·XR콘텐츠 개발 및 실증
 - (인프라 지원) XR콘텐츠 개발 등 제작 인프라 지원
 - (상용화 실증지원) 자유·지정 공모를 통한 콘텐츠 개발 및 실증
 - (인력양성) VR/AR 전문교육을 통한 고급인력양성
 - (기업육성·저변확산) VR/AR 네트워크 구축 및 기업지원
- 추진방안 : 메타버스 인프라 관련 사업을 추가 유치하여 센터 역량 강화 및 저변 확대 추진

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업		'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
제조산업 메타버스 구축사업	글로벌 제조융합 SW 개발 실증	중앙부처 협의 사업기획	(국가사업화) '24년 국비확보 (공모)	사업수행	사업수행	사업수행	-
	메타버스 기반 산업단지 고도화	중앙부처 협의 사업기획	'23년 공모선정 사업수행	사업수행	사업수행	-	-
메타버스 플랫폼 개발지원사업		공모선정 협약체결 사업수행	사업수행 완료보고	-	-	-	-
경남VR·AR 제작거점센터 운영사업		사업수행	사업수행	사업수행	사업수행	사업수행	사업수행

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
제조산업 메타버스 구축사업 재정확보 및 사업착수	건	-	1건				
메타버스 콘텐츠 제작	종	-	5종	-	-	-	
VR/AR콘텐츠 제작·실증	종	2종	2종	2종	2종	2종	

□ 소요예산

○ 제조산업 메타버스 구축사업

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계		51,627	41,227		4,390	12,237	14,600	10,000
글로벌 제조융합 SW 개발 실증		38,000	27,600			7,600	10,000	10,000
메타버스 기반 산업단지 고도화		13,627	13,627		4,390	4,637	4,600	

○ 메타버스 플랫폼 개발지원사업

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		2,671.3	2,671.3	1,267.5	1,403.8	-	-	-
주요명소 3차원 공간정보 구축		1,003.65	1,003.65	458	545.65	-	-	-
지역 특화 메타버스 콘텐츠 제작		1,667.65	1,667.65	809.5	858.15	-	-	-

○ 경남VR·AR제작거점센터 운영사업

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		7,950	6,580	1,370	1,100	1,370	1,370	1,370
상용화 실증지원		4,660	3,860	800	660	800	800	800
VR/AR 전문인력양성		1,880	1,580	300	380	300	300	300
마케팅 지원		1,410	1,140	270	60	270	270	270

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소계	62,248.3	50,478.3	2637.5	6,893.8	13,607	15,970	11,370	11,770
	국비	42,790	34,105	1,400	3,650	9,185	11,185	8,685	8,685
	도비	13,424.75	10,339.75	838.25	1,096.5	2,660	3,060	2,685	3,085
	시군비	2,949.75	2,949.75	153.25	1,046.5	875	875		
	기타	3,083.8	3,083.8	246	1,100	887	850		
제조사업 메타버스 구축사업	글로벌 제조융합 SW개발 실증	소계	38,000	27,600			7,600	10,000	10,400
		국 비	30,000	22,000			6,000	8,000	8,000
		도 비	8,000	5,600			1,600	2,000	2,400
		시군비							
		기타							
	메타버스 산업단지 고도화	소계	13,627	13,627		4,390	4,637	4,600	
		국 비	7,300	7,300		2,300	2,500	2,500	
		도 비	1,125	1,125		375	375	375	
		시군비	2,625	2,265		875	875	875	
		기타	2,577	2,577		840	887	850	
메타버스 플랫폼 개발지원사업	소계	2,671.3	2,671.3	1,267.5	1,403.8				
	국 비	1,515	1,515	715	800				
	도 비	324.75	324.75	153.25	171.5				
	시군비	324.75	324.75	153.25	171.5				
	기타	506.8	506.8	246	260.8				
경남VR·AR 제작거점센터 운영사업	소계	7,950	6,580	1,370	1,100	1,370	1,370	1,370	1,370
	국 비	3,975	3,290	685	550	685	685	685	685
	도 비	3,975	3,290	685	550	685	685	685	685
	시군비								
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	5,141.30	5,141.30	2,637.5	2,637.5	2503.8	2503.8
	국 비	2,750	2,750	1,400	1,400	1,350	1,350
	도 비	1,559.75	1,559.75	838.25	838.25	721.5	721.5
	시군비	324.75	324.75	153.25	153.25	171.5	171.5
	기 타	506.8	506.8	246	246	260.8	260.8
메타버스 플랫폼 개발지원사업	소 계	2,671.3	1,267.5	1,267.5	1,267.5	1,403.8	1,403.8
	국 비	1,515	715	715	715	800	800
	도 비	324.75	153.25	153.25	153.25	171.5	171.5
	시군비	324.75	153.25	153.25	153.25	171.5	171.5
	기 타	506.8	246	246	246	260.8	260.8
경남VR-AR 제작거점센터 운영사업	소 계	2,470	1,370	1,370	1,370	1,100	1,100
	국 비	1,235	685	685	685	550	550
	도 비	1,235	685	685	685	550	550
	시군비						
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가 계획	<ul style="list-style-type: none"> · (명칭) 메타버스 신산업 선도전략 발표('22.1) · (소관부처) 범부처 · (주요내용) 메타버스 플랫폼 생태계 활성화, 메타버스 기업 성장 인프라 확충 등 	<p>(제조산업 메타버스 구축사업) 제조 메타버스 관련 공모신청 대비 연구회 운영 및 사전기획서 준비 : '22.8~12월 사업대상지 확대 건의 및 반영 * (당초) 국가산업단지 → (변경) 국가산업단지일반산업단지 「메타버스 산단 고도화 사업」 공모선정 : '23. 5. 17. 「글로벌 제조융합 SW개발 및 실증」사업 * 과기부 '24년 R&D 정부예산안 15억 반영</p>

□ 주요 추진실적

【제조산업 메타버스 구축사업】

○ 글로벌 제조융합 SW개발 실증

- 기술개발 수요조사 실시 : '22.6.
- 제조메타버스 연구회 운영 : '22.8. ~ 12.
- 제조산업 메타버스 사업기획서 수립 : '22.10. ~ 23.4.
- 과기부, '24년 신규사업 사전적격성 심사(적격) : '23. 4. 13.

○ 메타버스 기반 산업단지 고도화

- 전담기관(NIPA) 사업 수요조사 간담회 참석 : '22. 12. 1.
- 전담기관(NIPA)-경남도-KAI 업무협약 : '23. 1. 6.

- 하영제 국회의원실 방문 건의(참가확대:국가산단→일반산단) : '23. 1. 10.
- 사업계획서 공모신청 제출 : '23. 4. 10.
- 발표평가 : '23. 5. 11.
- 최종 공모선정 : '23. 5. 17.

【메타버스 플랫폼 개발지원 사업】

- 디지털트윈 구축 6곳
- 메타버스 콘텐츠 제작 1식
- 네트워킹 교류회 3건
- 공모전 건수 1건
- 일자리 창출 11명
- 동영상 제작 건수 10건
- POI 43건수
- 크리에이터 참여 1건
- 전시회 참가 1건
- 특허 1건
- 온라인 홍보 2건
- 세미나/이벤트 개최 2건

【경남VR·AR제작거점센터 운영사업】

- (제작 인프라 지원) 제작 장비 및 시설지원(장비가동률 93%)
- (융합콘텐츠 상용화 실증지원) 융합콘텐츠 발굴 5건, 지원 5개사(컨소시엄 포함)
- (인력양성) 전문인력 양성교육 수료자 수 67명
- (기업육성·저변확산) 바이럴마케팅 4개사, 지식재산권 취/등록 지원 5건, 전시회 참가지원

○ 공약달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
제조산업 메타버스 구축사업 재정확보 및 사업착수	계획	건	-	1건	
	실적	건	-	1건	
메타버스 콘텐츠 제작	계획	종	-	5종	
	실적	종	-	5종	
VR/AR콘텐츠 제작·실증	계획	종	2종	2종	
	실적	종	5종	2종	

□ 향후계획

【제조산업 메타버스 구축사업】

○ 글로벌 제조융합 SW개발 및 실증 사업

- 국비 건의 활동 : '23. 6. ~

○ 메타버스 기반 산업단지 고도화 사업

- 공모사업 협약체결 및 사업추진 : '23. 6. ~

【메타버스 플랫폼 개발지원 사업】

- 2차년도 사업추진 : '23. 1. ~ 12.

【경남VR·AR제작거점센터 운영사업】

- '23년도 사업추진 : '23. 1. ~ 12.

주 관 부 서	☎ (중앙) 과학기술정보통신부 디지털콘텐츠과 이병진(☎044-202-6350), 신재우(☎044-202-6356)
	소프트웨어산업과 장두원(☎044-202-6330), 이태준(☎044-202-6348)
	☎ (도) 산업통상국 산업정책과 ICT산업파트 김태현 사무관(☎3042), 노지선(☎3044)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
	○				사업구분	계속
총사업비	13,200백만원				확보예산	13,200백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 4차 산업혁명 대응 스마트 제조산업 핵심 기반산업 제품인 센서와 ICT기술을 융합하여 사물인터넷 분야 기술 경쟁력 확보
 - 지능형 사물인터넷(AIoT)¹⁾ 시장 확대와 함께 4차 산업혁명 대응을 위한 센서 수요에 선제적 대응 필요

<사물인터넷 산업 분야별 매출액²⁾>

(단위 : 백만원, %)

구분	2019년(실적)		2020년(실적)		2021년(추정)	
	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
합계	12,435,186	100.0	15,221,250	100.0	18,690,423	100.0
플랫폼	1,786,380	14.4	2,722,071	17.9	2,901,201	15.5
네트워크	1,997,089	16.1	2,578,900	16.9	3,684,523	19.7
제품기기	5,164,390	41.5	6,196,623	40.7	6,756,924	36.2
서비스	3,487,327	28.0	3,723,656	24.5	5,347,775	28.6

※ 국내 IoT 기업의 2021년 매출액 18조 6,904억 추정. 전년대비 22.8% 증가

□ 사업개요

- 스마트 센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술 개발
 - (사업기간) '21. 4월 ~ '23. 12월
 - (총사업비) 278억 원(국비 98, 도 45.6, 김해시 134.4)
 - (사업위치) 김해테크노밸리산단 내
 - (사업주체) 경상남도, 김해시, 경남테크노파크, 한국생산기술연구원
 - (사업내용) 스마트 센싱 유닛 실증기반 플랫폼 기술개발
 - (인프라구축) 센싱유닛 실증센터·장비 구축(건축면적 1,657㎡, 지상 3층, 장비 47대)
 - (플랫폼구축) 산업현장 공정 프로토콜 기반 현상 모사실증 플랫폼 구축
 - (기술지원) 센싱유닛 컨설팅, 현장적용지원, 시제품제작지원
 - (인재양성) 산업수요 및 업종별 맞춤형 인력양성교육

1) 사물이 센싱·전송한 정보를 AI·빅데이터 기반 분석·예측하여 원격/자율 제어

2) 과학기술정보통신부 '2021 사물인터넷 산업 실태조사' 보고서

☐ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
스마트 센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술개발	2차년도 사업 개시	사업추진 완료보고	-	-	-	-

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
실증센터 건립	%	61	100	-	-	-	1개소
플랫폼 구축(실증모듈)	건	3	1	-	-	-	4건
기술지원	건	32	44	-	-	-	76건
인력양성	명	50	50	-	-	-	100명

☐ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		13,200	13,200	7,200	6,000	-	-	-
실증인프라 구축(시설·장비)		4,868	4,868	2,958	1,910	-	-	-
기술지원 및 실증모듈 구축		3,459	3,459	1,734	1,725	-	-	-
센터 운영비		4,873	4,873	2,508	2,365	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
스마트 센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술개발	총 계		13,200	13,200	7,200	6,000	-	-	-
	국 비		6,900	6,900	3,800	3,100	-	-	-
	도 비		2,520	2,520	1,360	1,160	-	-	-
	시군비		3,780	3,780	2,040	1,740	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
스마트 센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술개발	총 계	13,200	13,200	7,200	7,200	6,000	6,000
	국 비	6,900	6,900	3,800	3,800	3,100	3,100
	도 비	2,520	2,520	1,360	1,360	1,160	1,160
	시군비	3,780	3,780	2,040	2,040	1,740	1,740
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가/시군 계획	· (명칭) K-Sensor 기술개발 사업 예타 통과('21.8.) · (소관부처) 산업부 · (주요내용) R&D(시장경쟁형 미래선도형 센서플랫폼), 제조혁신 플랫폼 확보, 해외 마케팅 지원	스마트 센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술 개발 공모사업 선정 : '21. 4. 신규사업 기획 : 계속

□ 주요 추진실적

【스마트 센싱 유닛 실증기반 플랫폼 기술개발】

- 실증센터 건립 : 공정률 100%, 장비 47대 중 44대 설치
- 플랫폼 구축 : 실증모듈 6개 개발
- 기술지원 : 현장적용지원 10개사, 컨설팅 41개사, 제작지원 11개사 지원
- 인력양성 : 경남대 인제대 창원대 경상대 인력양성 프로그램 운영 12개 과정 116명 수료
- 센싱 유닛 제품화 실증센터 준공 및 개소식 : '23. 6. 29.

□ 향후계획

- 스마트 센싱 유닛 제품화 실증기반 구축 사업 결과 보고회 : '23. 12월

주 관 부 서	☎ (중 앙) 산업통상자원부 반도체과 이규봉(☎044-203-4270), 라정인(☎044-203-4276)
	☎ (도) 산업통상국 산업정책과 ICT산업파트 김태현 사무관(☎3062), 남종현(☎3046)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규+계속
총사업비	13,276백만원				확보예산	4,027백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 경남 디지털 생태계 선순환 고리 형성을 위해 지역의 디지털 인력의 양적 확대와 리더급 디지털 인재 양성기관을 유치

□ 사업(추진) 개요

【이노베이션아카데미 유치】

※ 대통령 지역정책과제(세부과제) 포함

- (필요성) 디지털전환을 선도할 양질의 IT/SW 인력 양성 및 수급 애로를 해결하기 위해 혁신 SW교육 인프라 유치 필요
- (주관/전담) 과학기술정보통신부 / 정보통신기획평가원(IITP)
- (사업내용)
 - (교육 시스템) 해외 혁신 SW교육 프로그램(에폴42) 기반의 자기주도 학습, 동료 평가제도, 기업협력 프로젝트 등 제공(2년 비학위)
 - (교육대상) 민법상 성인 또는 고졸 이상의 학력자라면 누구나 가능
 - (규모/학비) 연간 250명(연2~3회 선발) / 무료 ※ 부울경대상 동남권유치계획

- ◆ 에폴42 : 2013년 프랑스 통신회사 'FREE' 회장 자비에 니엘(Xavier Niel)이 설립한 3無 교육과정(①無학비 ②無교재 ③無교수)을 통해 SW인재를 양성하는 비학위 SW교육기관
- ◆ 이노베이션 아카데미 : 에폴42 라이선스 기반의 SW교육 프로그램 기관
 - 42서울(2019 ~) : 서울특별시 강남구 개포디지털혁신파크 내 / 연 3회, 250명씩 선발
 - 42경산(2023 ~) : 경북 경산시 대구대학교 내 / 개소('23.10. 예정), 1기 교육('23.11., 200명)

○ (과기정통부 동향)

- 「경북53 이노베이션 아카데미」의 국비 확보 과정*을 고려 시 적극적 유치 활동 필요(기재부 예산실장 건의 등)

* 과학기술정보통신위원회 소속 경북 경산 지역구 국회의원의 적극적 유치 활동으로 '23년 정부 예산안에 「경북53 이노베이션 아카데미 예산(소재지 : 경산)」 단독 반영

- 과기정통부 주관 사전적격성 심사에서 우수하게 통과하여 사업 타당성 인정, '24년 국비 반영(한도외 80억원)하였으나, 기재부 심의단계에서 미반영
- (경남도 대응)이노베이션아카데미 경남 유치를 위한 중앙부처 동향 파악 및 지역구 국회의원실 방문 지속 건의

【디지털 융합 고급인재 양성】

① USG 공유대학원 AI/SW·융합트랙과정 개설·운영

- (필요성) 첨단 신산업 집중 육성과 제조업 위기 극복을 위한 AI/SW 중심 융복합 문제 해결능력을 가진 실무중심 고급 혁신인재 양성 필요
- (주관/전담) 교육부·경남도, 총괄대학(경상국립대), 중심대학(경남대)
- (사업내용) 주력산업 및 첨단 신산업 분야 기업연계 대학원과정 개설
 - (교육체계 개편) USG 공유대학 활용, 석·박사 연계 대학원 과정 구축
 - (고급 전문인력 양성) 기업 프로젝트 및 문제해결 기반의 교과과정 개선을 통한 이론과 실무 역량을 갖춘 전문 연구인력 양성
 - (융합트랙 운영) 공유대학원 인증 프로그램(마이크로마스터), 학점 교류 등을 통한 혁신적 융합트랙 운영('23학년도 29명 교육 추진)
- (지원규모) 1,952백만원(국 1,365, 도 587)
- (경남도 추진방향) 대학별 특성화(핵심) 및 AI/SW 분야 공유대학원 융합트랙과정 개설, 기업참여 교육과정 개발 및 기업 연구프로젝트 수행을 통한 채용연계형 고급 전문인력 양성 추진

② 융합기술사업화 확산형 전문인력 양성사업 강화

- (필요성) 주력산업의 디지털전환과 융합기술사업화 전문가 양성을 위한 기술경영대학원 운영지원으로 신산업 분야 고급인력 확보
- (주관부처) 산업통상자원부 / 한국산업기술진흥원
- (사업기간) '20년 ~ '24년 (5년)
- (총사업비) 3,340백만원(도 400, 시 150, 국가직접 2,070, 기타 720)

※ '22년 ~ '24년 (3년) 총사업비 : 2,300(도 300, 시 90, 국가직접 1,400, 기타 510)

- (사업내용) 대학원 과정을 통한 융합기술사업화 고급인력 육성
 - 대학원 기술경영학과 개설로 기계·항공 등 주력산업의 디지털 전환 전문가 양성, 4차 산업혁명 기술 융합 및 기술사업화 맞춤형 교육

* 프로젝트 기반 현장 맞춤형 산학 프로그램 운영, 창업/산학 연계 기술사업화 생태계 구축

○ (추진경과)

- 경상국립대학교 경남 최초 선정 : '20. 8. 20.
- 석·박사 과정 모집 및 기술경영학과 개설 : '20. 10. ~ '21. 3.
- 교육과정 운영('21 ~ '23. / 121명) : '21. 3. ~ '24. 2월
- 1기 석사 졸업생 배출(15명) : '23. 2월

③ SW중심대학 1개소 추가 유치 ⇒ **유치 완료**(경남대, '23. 5. 19.)

- (필요성) 디지털 기초인력풀 확대를 위해 비전공자에게도 기초SW 교육을 제공하는 SW중심대학 추가 유치(1개소) 필요
- (주관부처) 과학기술정보통신부 / 정보통신기획평가원(IITP)
- (사업내용) SW 관련 전공 정원 확대, 단과대학 설립 등 전공교육 강화 및 전교생 대상 SW기초교육 등 대학 SW교육 혁신 지원

○ (지원규모)

※ 2023년 기준

구 분	일반트랙	특화트랙
선정규모	• 11개교	• 2개교
지원금액	• 대학당 연 20억원 내외(1년차 9.5억)	• 대학당 연 10억원 내외(1년차 4.75억)
지원기간	• 최장 8년(4+2+2년)	• 최장 6년(4+2년)

○ (추진경과)

- SW중심대학(특화트랙) 인제대학교 경남 최초 선정 : '22. 4.
- SW중심대학(일반트랙) 공모신청(경상국립대, 경남대) : '23. 3. 20.
- '23년 SW중심대학 추가 유치(경남대/일반트랙) : '23. 5. 19.

- (경남도 추진방향) 공약 이행 완료에 따른 사업 추진을 위한 후속조치 및 기존 SW인력 양성사업과 연계한 SW인력 양성 활성화

☐ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
이노베이션 아카데미 유치	과기정통부 동향파악 및 공모준비	교육 수요 사전조사 등 국가사업화 준비	국가사업화에 따른 사업 유치	사업수행	사업수행	-
USG공유대학원 AI/SW-융합트랙 과정 개설·운영	교육과정 개발, 인프라구축	대학원과정 개설 및 운영	대학원과정 운영	-	-	-
융합기술사업화 확산형 전문인력 양성사업 강화	사업수행	사업수행	사업수행	-	-	-
SW중심대학 추가 유치	과기정통부 동향파악 및 공모전략 컨설팅	공모신청 및 선정결과에 따른 세부사업 수행*	사업수행	사업수행	사업수행	-

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
혁신교육기관 유치 (이노베이션아카데미)	개소	-	1			-	-
USG공유대학원 AI/SW-융합트랙과정 개설·운영	개소	1			-	-	-
융합기술사업화 확산형 전문인력 양성사업 운영	개소	1			-	-	-
SW중심대학 추가 유치	개소	-	1			-	-

☐ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			'22	'23	'24	'25	'26	
총 계		14,299	1,272	2,888	4,353	2,893	2,893	
이노베이션 아카데미 유치		미정	-	-	-	-	-	-
USG공유대학원 AI/SW-융합트랙 과정 개설·운영		1,952	522	715	715			
융합기술사업화 확산형 전문인력 양성사업 강화		2,300	750	805	745	-	-	-
SW중심대학 추가 유치		10,047	-	1,368	2,893	2,893	2,893	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			'22	'23	'24	'25	'26	
총계	소 계	14,299	1,272	2,888	4,353	2,893	2,893	
	국 비	9,715	805	1,910	3,000	2,000	2,000	
	도 비	1,187	257	345	405	90	90	
	시군비	390	30	30	130	100	100	
	기타	3,007	180	603	818	703	703	
이노베이션 아카데미 유치	소계	미정	-	-	-	-	-	-
USG 공유대학원 AI/SW·융합 트랙과정 개설·운영	소계	1,952	522	715	715	-	-	-
	국 비	1,365	365	500	500	-	-	-
	도 비	598	157	215	215	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-
융합기술 사업화 확산형 전문인력 양성사업 운영	소계	2,310	750	805	745	-	-	-
	국 비	1,440	440	460	500	-	-	-
	도 비	300	100	100	100	-	-	-
	시 비	90	30	30	30	-	-	-
	기 타	480	180	215	115	-	-	-
SW중심대학 추가 유치	소계	10,047	-	1,368	2,893	2,893	2,893	-
	국 비	6,950	-	950	2,000	2,000	2,000	-
	도 비	300	-	30	90	90	90	-
	시군비	300	-	-	100	100	100	-
	기타	2,497	-	388	703	703	703	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	4,160	4,160	1,272	1,272	2,888	2,888
	국 비	2,715	2,715	805	805	1,910	1,910
	도 비	602	602	257	257	345	345
	시군비	60	60	30	30	30	30
	기 타	783	783	180	180	603	603
융합기술 사업화 확산형 전문인력 양성사업 강화	소 계	1,555	1,555	750	750	805	805
	국 비	900	900	440	440	460	460
	도 비	200	200	100	100	100	100
	시군비	60	60	30	30	30	30
	기 타	395	395	180	180	215	215
USG 공유대학원 AI/SW융합트랙 과정 개설.운영	소 계	1,237	879	522	522	715	715
	국 비	865	865	365	365	500	500
	도 비	372	372	157	157	215	215
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
SW중심대학 추가 유치	소 계	1,368	1,338	-	-	1,368	1,368
	국 비	950	950	-	-	950	950
	도 비	30	30	-	-	30	30
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	388	388	-	-	388	388

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【이노베이션아카데미 경남유치】

- 대통령 지역정책과제 채택(이노베이션 아카데미 경남 유치) : '22. 5.
- 지역 디지털정책협의회 시 경남 유치 건의(경제부지사) : '22. 7. 19.
- '23 정부예산안 편성(공모→경북 캠퍼스 설립으로 변경) : '22. 8. 30
- 국회 최형두의원실 방문 및 건의 : '22. 10. 26.
- 벤치마킹을 위한 서울42 아카데미 방문 : '23. 2. 10.
- 사업 자문을 위한 전담기관(정보통신기획평가원) 방문 : '23. 2. 24.

- 경남 이노베이션 아카데미 교육 수요조사(동남권) : '23. 3~4월
- 최형두 의원실 방문 건의 : '23. 4. 1.
- 과기부 '24년 신규사업 사전적격성 심사 : '23. 4. 12.
- 경제부지사 과기부 소프트웨어정책관 방문 건의(세종) : '23. 4. 19.
- 과기부 '24년 신규사업 사전적격성 재심사 : '23. 5. 9.
- 기재부 정보통신예산과장 방문 및 국비반영 건의 : '23. 5. 18.
- 과기부 '24년 신규사업* 2차 사전적격성심사 결과 통보(**통과**) : '23. 5. 22.

* 경남(동남권) 이노베이션 아카데미 **93.4점**

- 산업통상국장 기재부 정보통신예산과장 방문 건의(세종) : '23. 7. 13.
- 과기부 소프트웨어정책과 및 최형두 의원실 방문 건의 : '23. 7. 19.
- 경제부지사 기재부 정보통신예산과장 유선 건의 : '23. 7. 21.
- 유치를 위한 중앙부처 및 국회의원실 방문 건의 : '23. 5~11월

※ 기재부(5.18.), 기재부(산업통상국장, 7.13.), 과기부 및 최형두 의원(7.19.),
 기재부(경제부지사, 7.21.), 윤영석·최형두 의원(8.8.), 최형두 의원(8.28.),
 하영제·최형두 의원(9.5.), 최형두 의원(9.21.), 최형두 의원(10.19.), 하영제·최형두 의원(11.1.),
 국민의힘 예산정책협의회(11.1.), 기재부 예산실장(11.15.), 강훈식·조응천·최형두·
 이달곤·서일준 의원(11.15.), 이달곤, 최형두, 서일준 의원(11.24.)

【USG 공유대학원 AI/SW-융합트랙과정 개설·운영】

- 사업단별 실무진 사전 의견조회 : '22. 10. 28.
- USG 공유대학원 운영지침 제정 : '23. 1. 30.
- USG 공유대학원 마이크로마스터과정 개설 : '23. 1. 30.
- USG 공유대학원 과정 운영(석사25명, 박사4명) : '23. 2. 27.

【융합기술사업화 확산형 전문인력 양성사업 강화】

- '23학년도 신입생 모집(40명 등록) : '22. 10 ~ 12월
- 1기 석사 졸업생 배출(15명) : '23. 2월
- '23학년도 교육과정 운영 : '23. 3월 ~
- 3년 연속 단계평가 S등급 획득 : '23. 3. 21.
- MOT 총괄운영위원회 개최 : '23. 8. 29.

【SW중심대학 추가 유치】

- '23년도 사업 공모 신청(경상국립대, 경남대) : '23. 3. 20.
- '23년도 SW중심대학 사업 선정(경남대) : '23. 5. 19.
- 지방재정 투자심사 심사(조건부) : '23. 8. 11.
- 소프트웨어 중심대학 지원 협약(경남도-경남대) : '23. 11. 27.

○ 공약달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표	구분	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
혁신교육기관 유치 (이노베이션아카데미)	계획	개소	-	1				-
	실적	개소	-	-				-
USG공유대학원 AI/SW·융합트랙과정 개설·운영	계획	개소	1			-	-	-
	실적	개소	1			-	-	
융합기술사업화 확산형 전문인력 양성사업 운영	계획	개소	1			-	-	-
	실적	개소	1			-	-	-
SW중심대학 추가 유치	계획	개소	-	1				-
	실적	개소	-	1				-

□ 향후계획

- 이노베이션아카데미 유치를 위한 국비 확보 추진 : (상시)
- USG 공유대학원 교육추진 : '23. 3. ~
- 소프트웨어 중심대학 운영(경남대) : '23. 12. ~

주 관 부 서	☎ (중앙) 과기부 소프트웨어정책과 과장 남철기(☎6320), 담당 윤용수 (☎7391)
	☎ (도) 산업통상국 산업정책과 ICT산업파트 김태현 사무관(☎3042), 김성록(☎3047)
협 조 부 서	☎ (중앙) 교육부 지역혁신대학지원과 박성하(☎044-203-6429), 윤혜인 (☎044-203-6925)
	☎ (도) 기획조정실 교육담당관 산학협력담당 성노향(☎2475), 박재성(☎2484)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	9,000백만원				확보예산	-

□ 정책목표

- (현황) IT/SW기업, 인재 등의 수도권 쏠림으로 지역이 자체적인 디지털 혁신 역량을 갖추기 위한 디지털 생태계 형성에 한계
 - ※ 수도권 : 매출액(78.7%), 기업(70.0%), 종사자(69.3%) 등 70% 이상 점유
(지역 IT/SW 산업 생태계 실태조사('22.3., 지역SW산업발전협의회))
- (정책목표) IT/SW기업과 인재가 경남에서 안정적으로 정착하게 만드는 매력적인 자원·인프라 등이 집적된 IT/SW산업 혁신생태계 조성

□ 사업(추진) 개요

- 사업명 : 디지털 혁신거점 조성사업 추진 ※ '24년부터 과기부 사업명 변경
- 사업기간 : '24 ~ '26
- 총사업비 : 9,000백만원(국비 6,300, 도비 2,700)
- 사업내용
 - (디지털 인프라 조성) 지역 내 산재된 디지털 인프라*(기업지원, 인재양성, R&D, 거버넌스)를 디지털 혁신거점 내 집적 및 연계 운영
 - * 지역 SW산업진흥기관, SW품질역량센터, 이노베이션스퀘어, SOS랩, 정보보호클러스터 등
 - (산학연 협력체계 구축) 디지털 혁신주체(지역 내 기업, 대학, 연구기관 등)들이 아이디어를 구현·창출할 수 있도록 산학연 R&BD 협력체계 구축 지원
 - (교류 활성화) 지역사업 공통 설명회, 네트워크 형성지원(기업·인재 교류회, 공통 멤버십 등), 거점 내 디지털 기업협의체 운영 등 지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
디지털 혁신 거점 조성사업	중앙부처 협의 사업기획	중앙부처 협의 사업기획	(공모) 공모사업 준비 및 선정	사업수행	사업수행	사후관리

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
디지털 혁신거점 조성지원 재정확보 및 사업착수	건	-	1건				

□ 소요예산

○ 디지털 혁신거점 조성지원 사업

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
인프라·기능 집적, R&D협업지원 및 활성화	9,000	9,000	-	-	3,000	3,000	3,000	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
디지털 혁신거점 조성사업	합계	9,000	9,000	-	-	3,000	3,000	3,000	-
	국비	6,300	6,300	-	-	2,100	2,100	2,100	-
	도비	2,700	2,700	-	-	900	900	900	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가 계획	· (명칭) 지역 디지털 생태계 조성전략 발표('22.9.) 지방시대 종합계획('23.11.) 발표 · (소관부처) 과기정통부 · (주요내용) 디지털 혁신거점 조성 디지털 혁신체계 확립 국가 디지털 혁신지구 전국 5개 이상 조성	· 디지털 혁신거점 공모 준비 및 대응 : '22.7.~ · '23년 2개소(부산·대구) 공모 선정 : '23.5. · "24년 신규 1개 거점" 국비 반영 * 과기부 요청으로 신규 3개소 지정될 수 있도록 국회 심의단계에서 증액 건의

□ 향후계획

○ 디지털 혁신거점 조성사업 공모 준비 : '23. 11. ~

○ 국회 '24년 정부예산 최종 반영사항 동향 관리 : '23. 11. ~ 12.

주관부서	☎ (도) 산업통상국 산업정책과 ICT산업파트 김태현 사무관(☎3042), 노지선(☎3044)
------	--

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	92,100백만원				확보예산	3,000백만원

□ 정책목표

○ (정책목표)

- (1단계: '23~'26) 대학별 청년 창업 특화거점 조성
- (2단계: '23~'27) 권역별 청년 창업 핵심거점 조성(동부서부중부권 각 1개소)

□ 사업(추진) 개요

○ (1단계) 대학별 청년 창업 특화거점 조성

- 도내 대학 보유 공간·장비·연구성과 등 활용하여 대학별 특화 분야 청년창업 활성화 지원(창업 붐 조성, 청년 창업가 양성)
- 사 업 명 : 지역대학 특화 청년창업 활성화 지원사업
- 사 업 비 : 연 640백만원(도비)

① 지역대학 특화 청년창업 활성화 지원사업(공모 방식)

- 사업기간 : 2023 ~ 계속
- 지원방법 : 대학 자율 특화분야 청년창업 지원
- 대 상 : 도내 대학(3개 대학 선정)
- 소요예산 : 연 600백만원(대학별 최대 200백만원)
- 지원내용 : 대학의 특화 프로그램 개발운영, 사업화지원, 대학 내 유희 공간 제공, 네트워킹 등(대학별 특화 액셀러레이팅 지원)

② 대학 연합 청년창업 혁신 아이디어 발굴 콘테스트

- 사업기간 : 2023년 ~ 계속(연 1회)
- 대 상 : 경남지역 내 대학교 재학생 및 졸업생
- 소요예산 : 연 40백만원
- 사업내용 : 예선·본선리그를 통해 혁신 아이디어 발굴 시상

○ (2단계) 권역별 청년 창업 핵심거점 조성(동부권, 서부권, 중부권)

① (동부권) 의료바이오, 콘텐츠, 나노, 기계 등 미래디자인과 연계한
창업 핵심거점 조성

- 사업명 : 경남 청년 창업아카데미 조성
- 규모 : 연면적 약 2,081㎡(공공시설 임차)
- 위치 : 양산시(물금읍, 미래융합디자인센터 내)
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속('23년 하반기 공간구축, 하반기 운영)
- 사업비 : 2,200백만원(국비 1,400, 도비 400, 시비 400)
 - 인프라 구축 2,100백만원, 운영 관리비 100백만원
- ※ '24년부터 연 운영 관리비 700백만원 소요
- 사업내용
 - 입주 공간 제공 · 창업교육 및 멘토링 · 특화분야 사업화 지원
 - 경남 동부권(양산·김해·밀양 등) 소재부품 대·중견기업 오픈 이노베이션

【경남 청년창업가양성학교 설립(확대 검토안)】

- (개요) 창업공간, 교육, 컨설팅, 자금, 판로개척까지 원스톱 지원 시스템 마련
- (분야) 정보통신기술(ICT), 빅데이터, 인공지능, 메타버스 등 첨단미래신기술 분야
- (정원) 20명 내외(경남 만39세 이하 청년, 창업 후 3년 이내의 자) 최대 3년 지원
- (규모) 1,000㎡(약300평, 공공 및 민간 시설 임차)
- (사업비) 연간 31억원(사업화지원 20, 교육·코칭 5, 운영비 5, 임차 1)
- (검토의견)
 - (장점) 경남 청년 창업자의 인근지역(부산, 울산) 유출 방지, 동부지역 창업 활성화
 - (단점) 중기부소관 청년창업사관학교(진해, 부산 사상, 울산 남구)와 기능중복 우려, 차별화를 위해 특정분야 특화시 수요 부족 우려

② (서부권) 우주항공, 항노화 등 도시재생과 연계한 창업 핵심거점 조성

- 사업명 : 경남 그린스타트업 타운 조성
- 규모 : 연면적 약 14,000㎡(복합허브센터), ※ 창업생활관, 창업광장 연계
- 위치 : 경상국립대 칠암캠퍼스(진주시 동진로 33)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 32,500백만원(국비 14,500, 도비 9,000, 시군비 9,000)
- ※ 중기부 '그린스타트업 타운 조성사업' 등 정부 창업 인프라 확충 공모사업 연계 추진

③ (중부권) 기계, 원전, 방산 등 스마트 제조와 연계한 창업 핵심 거점 조성

- 사 업 명 : 캠퍼스 혁신파크('22년 공모 선정)
- 규 모 : 연면적 약 22,490㎡(스마트제조혁신공간, 창업·벤처공간)
- 위 치 : 창원대학 내 부지(창원시 의창구 창원대학로 20)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 약 50,400백만원(국비 19,000, 도비 2,200 시군비 5,200, LH 24,000)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
(1단계) 대학 특화거점	지원계획	대학선정(공모) 및 사업운영	사업운영	사업평가/사업운영	사업운영	사업평가/사업운영
(2단계)동부권 핵심거점	사업위치 협의/조성계획	설계용역/리모델링 공사·운영	운영	운영	운영	운영
(2단계)서부권 핵심거점	조성계획수립 (사업제안서)	공모 선정/설계용역	공사착공	공사	준공/운영	운영
(2단계)중부권 핵심거점	· 조성계획 · 산업단지계획 변경	· 도시첨단단지 지정	설계용역	공사착공	공사	준공/운영

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
(1단계)특화거점 지원사업	지원	계획수립	사업개시				
(2단계)핵심거점 조성 및 운영(동부권)	건립	계획수립/설계용역	공사착공				
(2단계)핵심거점 조성 및 운영(서부권)	건립	계획수립	공모 선정/설계용역	공사착공			
(2단계)핵심거점 조성 및 운영(중부권)	건립	계획수립/단지계획변경	단지지정	설계용역	공사착공		

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	92,100	90,360	-	3,940	5,640	32,840	47,940	1,740
특화거점조성	4,200	3,160	-	640	840	840	840	1,040
핵심거점조성(동부)	5,000	4,300	-	2,200	700	700	700	700
핵심거점조성(서부)	32,500	32,500	-	500	1,700	12,300	18,000	-
핵심거점조성(중부)	50,400	50,400	-	600	2,400	19,000	28,400	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계		92,100	90,360	-	3,940	5,640	32,840	47,940	1,740
특화거점조성	총 계	4,200	3,160	-	640	840	840	840	1,040
	소 계	4,200	3,160	-	640	840	840	840	1,040
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	4,200	3,160	-	640	840	840	840	1,040
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
핵심거점조성 (동부)	총 계	5,000	4,300		2,200	700	700	700	700
	소 계	5,000	4,300		2,200	700	700	700	700
	국 비	1,400	1,400		1,400				
	도 비	2,000	1,600		400	400	400	400	400
	시군비	1,600	1,300		400	300	300	300	300
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
핵심거점조성 (서부)	총 계	32,500	32,500	-	500	1,700	12,300	18,000	-
	소 계	32,500	32,500	-	500	1,700	12,300	18,000	-
	국 비	14,500	14,500	-	500	1,000	5,500	7,500	-
	도 비	9,000	9,000	-	-	350	3,400	5,250	-
	시군비	9,000	9,000	-	-	350	3,400	5,250	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
핵심거점조성 (중부)	총 계	50,400	50,400	-	600	2,400	19,000	28,400	-
	소 계	50,400	50,400	-	600	2,400	19,000	28,400	-
	국 비	19,000	19,000	-	600	1,800	5,000	11,600	-
	도 비	2,200	2,200	-	-	200	600	1,400	-
	시군비	5,200	5,200	-	-	400	1,400	3,400	-
	기타	24,000	24,000	-	-	-	12,000	12,000	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	3,000	664	-	-	3,000	664
	국 비	1,500	32	-	-	1,500	32
	도 비	1,000	616	-	-	1,000	616
	시군비	500	16	-	-	500	16
	기 타			-	-		
대학별 특화거점조성	소 계	600	600	-	-	600	600
	국 비			-	-		
	도 비	600	600	-	-	600	600
	시군비			-	-		
	기 타			-	-		
권역별 핵심거점조성 (동부)	소 계	2,300	64	-	-	2,300	64
	국 비	1,400	32	-	-	1,400	32
	도 비	400	16	-	-	400	16
	시군비	500	16	-	-	500	16
	기 타			-	-		
권역별 핵심거점조성 (서부)	소 계	100		-	-	100	
	국 비	100		-	-	100	
	도 비			-	-		
	시군비			-	-		
	기 타			-	-		
권역별 핵심거점조성 (중부)	소 계			-	-		
	국 비			-	-		
	도 비			-	-		
	시군비			-	-		
	기 타			-	-		

□ 주요 추진실적

○ 【대학별 특화거점조성】

- 대학 특화 창업활성화 및 액셀러레이팅 사업 관련 관계기관 협의
- 2023년도 경상남도 예산안 반영에 따른 도비 확보(6억원)
- 대학 특화 창업 활성화 지원사업 주관기관 대학 모집 공고('23.2월)
- 대학별 청년 창업 특화거점 조성 3개 대학 선정(창원대, 인제대, 마산대)(3.21.)
- 액셀러레이터 모집 선정(4.26./3개사), 지원기업 선정(5.26./15개사)
- 액셀러레이팅 참여기업 간담회 개최(마산대(6.21.), 인제대(7.11.) 창원대(7.12))
- 사업화 전문가 멘토링(마산대, 인제대, 창원대/~11월)
- 3개 대학연합 글로벌 온라인 세미나 개최('23. 8. 30.)

- 투자상담회 개최(인제대(9.12.), 창원대(9.25.~26.))
- 3개 엑셀러레이터 및 대학 중간점검(10.13.) 및 도지사 보고(11.2.)
- 인사이트 트립(창원대-두산에너지빌리티(10.16.), 인제대-대웅제약(10.18.))
- 글로벌 프로그램 참가(5개사)
- 최종 성과보고회 개최(12.1.)

○ 【권역별 핵심거점조성(동부)】

- '23년도 당초예산 예산 편성(10억원(도비5, 양산시 5), '22.12월)
- 청년 창업아카데미 조성 업무관계자 간담회 개최(공간활용계획 및 장비구입 논의, 참여기관 및 대학 역할, '22.12.19.)
- 경남 청년 창업아카데미 조성계획 방침(경제부지사, '23.2.20.)
- 지역혁신창업활성화 지원사업 사업계획서 제출(경남중기청, '23.2.23.)
- 지역혁신창업활성화 지원사업 현장평가(경남중기청, '23.3.21.)
- 국고보조금 신청(도→경남중기청, '23.3.23.)
- 국고보조금 교부(중기청→도, '23.4.3.) : 국비¹⁴억원중 1차 11.2억원
- 위·수탁 사업협약서(안) 법무담당관 자문 의뢰('23.4.28.)
- 위·수탁 협약 체결(도↔경남창조경제혁신센터)('23.5.8.)
- '23년도 2회 추경 예산 편성(9억원(도비4, 양산시 5), '23.6월)
- 국고보조금 교부(중기청→도, '23.7.31.) : 국비¹⁴억원중 2차 2.8억원
- 리모델링 공사 설계용역(5~7월), 리모델링 공사(9~11월)

○ 【권역별 핵심거점조성(서부)】

- 그린 스타트업 타운 조성 참여기관 간담회 개최(사업대상부지, 수행 및 운영기관 지정 관련 논의, '22.12.1.)
- '23년도 공모 신청 및 사업계획서 작성 관련 실무협의체(T/F) 구성 협의(~'22.12.23.)
- 중기부 및 창업진흥원 방문 및 협의('23.02.16.)
- 경상남도 공공건축가 추천 요청(건축주택과, '23.02.20.)
- 그린스타트업 타운 조성사업 참여기관 회의(변경부지 사업규모 확정, 참여기관 역할분담 제시 등, '23.02.28.)

- 그린스타트업 타운 조성사업 참여기관 회의(공모제안서 초안 작성분 발표 및 토론 등, '23.3.17.)
- 경남 그린스타트업 타운 조성계획 방침(경제부지사, '23.4.5.)
- '23년도 공모 신청서 접수(창업진흥원, '23.4.10.)
- '24년도 예비공모 신청서 접수(창업진흥원, '23.4.17.)
- 공모 현장점검('23.5.4.), 발표평가('23.5.24.)
- 그린스타트업 타운 공모 선정('23.5.25.)
- 사업주체 간 협약체결을 위한 실무협의회 개최('23.8.9.)
- 사업주체 간 협약체결(경상국립대↔도,진주시↔창업진흥원)('23.9.25.)

○ 【권역별 핵심거점조성(중부)】

- 캠퍼스 혁신파크 조성 참여기관 간담회 개최(건물배치, 공간조성계획 및 입주기업 유치업종 등 논의, '22.10.13.)
 - 사업타당성조사 용역 착수보고회 개최('22.12.9.)
 - 창원대 산학협력단 협의 방문(사업추진 전반적 현황, 공간구성 계획, 추진일정 등, '23.1.26.)
 - 국토교통부 주관 사업관계자 회의(건축계획, 국유재산사용료, 창원국가산단 전환 및 관련 절차 논의, '23.1.31.)
 - LH-창원대 간담회(건축물 동수 및 대학공간사용 면적 협의 등, '23.2.20.)
 - LH-창원대 간 건축물 조성 등 이견사항 지속 협의('23.03.~)
 - 기업 수요조사 시행 및 캠퍼스 혁신파크 관련 용역* 발주('23. 06.~)
- * 조사설계, 전략환경영향평가 및 소규모 재해영향평가, 토질조사, 지형측량

○ 공약달성 확인지표 대비 실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
(1단계)특화거점 지원사업	계획	지원	계획수립	사업개시	
	실적	지원	계획수립	사업개시	
(2단계)핵심거점 조성 및 운영(동부권)	계획	건립	계획수립/설계용역	공사착공	
	실적	건립	계획수립	설계용역/공사착공	'23.12.18. 개소
(2단계)핵심거점 조성 및 운영(서부권)	계획	건립	계획수립	공모선정/설계용역	
	실적	건립	계획수립	공모선정/건축기획	
(2단계)핵심거점 조성 및 운영(중부권)	계획	건립	계획수립/단지계획변경	단지지정	
	실적	건립	계획수립	-	

□ 향후계획

○ 【대학별 특화거점조성】

- 2023년 사업비 정산 : '24. 1 ~ 2월

○ 【권역별 핵심거점조성(동부)】

- 개소식 : '23. 12. 18.

- 동부권 창업 거점 운영 : '23. 12월 ~

○ 【권역별 핵심거점조성(서부)】

- 그린 스타트업 타운 건축기획 용역 : '23. 12 ~ '24. 1월

- 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의 : '24. 2 ~ 3월

- 설계공모 및 실시설계 : '24. 4 ~ 9월

- 공사계약 : '24. 10 ~ 11월

- 공사 착공 및 준공 : '24. 12월 ~ '26. 12월

○ 【권역별 핵심거점조성(중부)】

- 창원국가산단 계획변경, 도시첨단산단 지정(국토부) : '24. 12월까지

- 실시설계 : '25. 1 ~ 12월

- 공사착공 및 준공 : '25. 12월 ~ '27. 12월

주 관 부 서	☎ (도) 창업지원단 창업지원담당 김들남(☎2562), 김미현(☎2564) 창업기반담당 김종엽(☎2572), 김지현(☎2573)
협 조 부 서	☎ (도) 도시주택국 산업단지정책과 산업단지재생담당 이성일 사무관(☎3242), 최선영(☎3243)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	6,080백만원				확보예산	1,844백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 기업 주도 일자리사업 발굴·지원을 통한 양질의 일자리 확대
 - 이전 기업 인센티브 지원을 통한 지역투자 활성화 및 청년일자리 창출(140명)
 - 기업의 혁신·성장 지원을 통한 지속적·안정적 일자리 창출(20개사)
 - 조선업 노동인력 적기 공급 및 장기근속 지원(200명)을 통한 조선업 활성화

□ 사업(추진) 개요

① (기업유치 연계형 고용 창출)

- (사업기간) 2023 ~ 2026년(4년간)
- (사업대상) 도내 이전 기업 및 지방 신증설 기업 등
- (사업내용) 이전 기업이 지역 일자리사업과 연계해 지역청년 채용 시 인건비 지원 및 도 일자리사업 신청 시 가점 제공
- (사업량) 140명
- (사업비) 3,360백만원(국비 1,680 도비 504 시군비 840 기타 336)
 - $140\text{명} \times 200\text{만원} \times 12\text{개월} \times 4\text{년간} = 3,360\text{백만원}$

② (기업 일자리 패키지 지원)

- (사업기간) 2023 ~ 2026년(4년간)
- (사업대상) 도내 소재(본사 또는 주사업장)한 중소기업
- (사업내용) 기업에서 희망하는 경영혁신 이행과제에 대한 예산지원으로 기업의 성장 및 고용 창출 지원
 - (기업) 고용창출계획을 동반한 자체 경영혁신 사업* 제안
 - * 인재양성 및 신기술 도입, 생산설비 환경개선, 기술 및 제품개발, 시장개척 등
 - (도) 기업 제안사업에 대한 예산 및 전문가 컨설팅* 지원
 - * 전문가-기업 매칭을 통한 기업 진단 및 비즈니스 컨설팅, 사업계획서 구체화
- (사업량) 20개사(전액 도비) ○ (사업비) 5억원 \times 4년간 = 20억원

③ (긴급 산업수요 인력 정착비 지원)

○ (사업기간) 2023년(시범 실시)

※ 조선업 경기, 노동자 수요 등 반영하여 지속 실시 여부 결정

○ (사업대상) 조선업 취업자로 거제, 통영, 창원시, 고성군으로 주소를 이전한 자 중 3개월 이상 장기 근속자

○ (사업내용) 조선업 등 인력난을 겪는 주력산업 노동자에 대한 이주정착비 지원(매월30만원×1년간)으로 인력 적기 공급 지원

○ (사업량) 200명

○ (사업비) 720백만원(도 216, 시군 504)

- 200명×30만원×12개월 = 720백만원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
기업유치 연계형 고용창출	(8월) 관계부서 협의 (9월) 계획 수립	(3~6월) 전년도 투자기업 통보, 지원사업 협의(투자유치부서, 일자리경제과) (6~7월) 지원사업 및 추진부서 선정(부서 협의) (8월) 당초예산 편성 (9~12월) 내년도 사업계획 수립				
기업 일자리 패키지 지원 사업	(8월) 계획수립 (9월) 추진계획 수립	(1~2월) 사업공고 및 사업홍보 (2월) 심사위원단 구성, 심사(서면 및 대면) 및 대상자 선정 (3~4월) 전문가단 구성, 컨설팅을 통한 사업구체화 (5월) 도↔기업↔수행기관 협약 및 지원금 교부 (8월) 중간 평가 (12월) 최종 평가 (차년도 1~2월) 정산 및 결과 보고				
긴급 산업수요 정착비 지원	(8월) 시군수요조사, 추진계획 수립 (9월) 시군 및 업계 등 관계기관 간담회	(1월) 보조금 교부(시군) 및 사업추진 (4월) 추진상황 점검 (5월) 시군 재수요 조사, 필요시 추경 반영 (7월) 시군 간담회, 사업 확대 및 지속 여부 협의 (24.1~2월) 정산 및 결과 보고			사업 지속 여부 검토 후 재추진	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
기업유치연계형 고용창출 (청년일자리창출)	명	-	30	30	40	40	
기업 일자리 패키지 지원 사업 (참여기업 수)	개사	-	5	5	5	5	
긴급 산업수요 정착비 지원 (정착금 지원자 수)	명	-	200	-	-	-	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	6,080	6,080	-	1,940	1,220	1,460	1,460	-
기업유치연계형 고용창출	3,360	3,360	-	720	720	960	960	-
기업 일자리 패키지 지원 사업	2,000	2,000	-	500	500	500	500	-
긴급 산업수요 정착비 지원	720	720	-	720	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계		6,080	6,080		1,940	1,220	1,460	1,460	
기업유치연계 형 고용창출	소계	3,360	3,360	-	720	720	960	960	-
	국 비	1,680	1,680	-	360	360	480	480	-
	도 비	504	504	-	108	108	144	144	-
	시군비	840	840	-	180	180	240	240	-
	기타	336	336	-	72	72	96	96	-
기업 일자리 패키지 지원 사업	소계	2,000	2,000	-	500	500	500	500	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,000	2,000	-	500	500	500	500	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
긴급 산업수요 정착비 지원	소계	720	-	-	720	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	216	-	-	216	-	-	-	-
	시군비	504	-	-	504	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	1,844	1,251	-	-	1,844	1,258
	국 비	369	369	-	-	369	369
	도 비	636	458	-	-	636	460
	시군비	773	358	-	-	773	363
	기 타	66	66	-	-	66	66
기업유치 연계형 고용창출	소계	824	824	-	-	824	824
	국 비	369	369	-	-	369	369
	도 비	120	120	-	-	120	120
	시군비	269	269	-	-	269	269
	기타	66	66	-	-	66	66
기업 주도 일자리창출 패키지 지원 사업	소계	300	300	-	-	300	300
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	300	300	-	-	300	300
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-
조선업 신규취업자 이주정착금 지원사업	소계	720	-	-	-	720	134
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	216	-	-	-	216	40
	시군비	504	-	-	-	504	94
	기타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【기업유치 연계형 고용창출】

- 사업 공고 및 참여기업 모집 : '22. 12월 ~ '23. 3월
- 사업비 교부 및 사업 수행 : '23. 2월

【기업 주도 일자리창출 패키지 지원사업】

- 2023년 5개 기업 지원 완료

【조선업 신규취업자 이주정착금 지원사업】

- 사업 모집 공고 : '23. 3월
- 시군별 신청서 접수 및 지급 : '23. 5월 ~ 12월

○ 확인지표 대비 추진실적

확인지표	구분	단위	'22	'23	비고
기업유치연계형 고용창출 (청년일자리창출)	계획	명	-	30	
	실적	명		33	
기업 일자리 패키지 지원 사업 (참여기업 수)	계획	개사	-	5	
	실적	개사	-	5	
긴급 산업수요 정착비 지원 (정착금 지원자 수)	계획	명	-	200	
	실적	명		77	

□ 향후계획

【기업유치 연계형 고용창출】

- 사업비 교부 및 사업 수행 : '23. 2월 ~ 12월

【기업 주도 일자리창출 패키지 지원사업】

- 2023년도 사업 정산 : '23. 12월

【조선업 신규취업자 이주정착금 지원사업】

- 시군별 신청서 접수 및 지급 : '23. 3월 ~ 12월

주 관 부 서	☎ (도) 경제기업국 일자리정책과 사무관 강말림(☎3312), 주무관 박성희 (☎3316) 사무관 박명용(☎3322) 사무관 정지환(☎3332), 주무관 최민호 (☎3334)
---------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	18,380백만원				확보예산	6,072백만원

□ 정책목표

○ (현황)

- 일자리, 교육으로 지역을 떠나는 청년인구(만19~34세) 순유출 매년 증가
※ 청년인구(만19~34세) 순유출 : 12천명('18년)→14천명('19년)→19천명('20년)→18천명('21년)

- 대기업과 지역 중소기업의 임금 격차 상존 및 국내 고용환경 악화

○ (정책목표) 지역일자리 발굴 및 자산형성 지원으로 청년의 지역정착 유도

- 청년수요 일자리 확대(300개사), 청년 자산형성 지원(800명), 해외인턴 지원(170명)

□ 사업(추진) 개요

○ 청년 수요 일자리 확대(300개사)

- 청년친화기업 지원 : 조직문화, 고용안정, 복지 등 도내 우수기업 선정·지원
* 근무환경개선비, 육아휴직 대체인력, 청년 주거안정 지원 등 지원
- 경남형 트랙사업 : 도·기업·대학(특성화고) 협약을 통한 기업 맞춤 취업지원
* 채용장려금, 환경개선금, 주거정착금 등 지원
- 청년 맞춤형 일자리 프로젝트 : 청년층 선호 지역일자리 발굴·제공
* 지역 내 기업이 청년 채용 시 청년 인건비, 직무교육, 취·창업 컨설팅 등 실시

○ 청년 자산형성 지원(800명)

- 일정기간 동안 매월 적립금 납입, 만기(2년) 후 적립금 및 이자 청년 지급
* 적립금 납입 비율(도 : 청년 = 50 : 50)

○ 청년 해외인턴 지원(170명)

- 해외진출 희망 청년대상 해외인턴 지원(항공료, 비자발급비 등 경비 지원)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
청년 수요일자리 확대	· 예산편성 및 계획수립	(1월) 세부추진계획 수립 (2~3월) 사업공고, 참여기업 선정 (3월) 보조금 교부 (3월~12월) 기업지원 등 사업 추진				
청년자산형성지원	· 예산편성 및 계획수립 · 사회보장제도 협의	(1월) 세부추진계획 수립 (2~3월) 사업공고, 참여자 선정 (3월) 사업 보조금 교부 (3월~12월) 사업 추진				
청년해외인턴지원	· 예산편성 및 계획수립	(1월) 세부추진계획수립 (2~3월) 사업공고, 참여자 선정 (3월) 사업 보조금 교부 (3월~12월) 사업 추진				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
청년수요 일자리사업 참여기업	개사	40	65	65	65	65	
청년 자산통장 가입인원	명	-	200	200	200	200	
청년 해외인턴 지원인원	명	-	30	40	50	50	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		18,380	18,380	1,420	3,040	4,240	4,840	4,840
청년 수요 일자리 확대		9,100	9,100	1,420	1,920	1,920	1,920	1,920
청년자산형성지원		7,200	7,200	-	600	1,800	2,400	2,400
청년 해외인턴 지원		2,080	2,080	-	520	520	520	520

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계			18,380	18,380	1,420	3,040	4,240	4,840	4,840
청년수요 일자리확대		소 계	9,100	9,100	1,420	1,920	1,920	1,920	1,920
		국 비	1,000	1,000	-	250	250	250	250
		도 비	7,400	7,400	1,420	1,495	1,495	1,495	1,495
		시군비	500	500	-	125	125	125	125
		기 타	200	200	-	50	50	50	50
청년자산형성 지원		소 계	7,200	7,200	-	600	1,800	2,400	2,400
		도 비	3,600	3,600	-	300	900	1,200	1,200
		시군비	3,600	3,600	-	300	900	1,200	1,200
청년해외인턴 지원		소 계	2,080	2,080	-	520	520	520	520
		도 비	624	624	-	156	156	156	156
		시군비	1,456	1,456	-	364	364	364	364

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	6,072	6,072	1,415	1,415	4,657	4,657
	국 비	1,060	1,060			1,060	1,060
	도 비	3,575	3,575	1,415	1,415	2,160	2,160
	시군비	1,249	1,249			1,249	1,249
	기 타	188	188			188	188
청년수요 일자리확대	소 계	5,222	5,222	1,415	1,415	3,807	3,807
	국 비	1,060	1,060			1,060	1,060
	도 비	3,204	3,204	1,415	1,415	1,789	1,789
	시군비	770	770			770	770
	기 타	188	188			188	188
청년자산형성 지원	소 계	580	580			580	580
	국 비						
	도 비	290	290			290	290
	시군비	290	290			290	290
	기 타						
청년해외인턴 지원	소 계	270	270			270	270
	국 비						
	도 비	81	81			81	81
	시군비	189	189			189	189
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【청년수요 일자리 확대】

- 청년 맞춤형 일자리 프로젝트 추진(청년인재-주력산업 동반성장)
 - 참여기업 및 참여청년 선정 : '23. 2.
 - 1 ~ 5차 국비(균특) 및 도비 보조금 교부 : '23. 2월 ~ 11월
- 경남형 트랙사업
 - 기업 협약 추진(31개 기업, 20개 학교, 102명 채용계획 협약) ※ '23년 11월 기준
- 경남 청년친화기업 지원사업
 - 친화기업 사업공고 및 모집(53개사 접수) : '23. 3.
 - 모집기업 서면심사 및 현장실사 : '23. 4.
 - 청년친화기업 인증서 수여(20개사) : '23. 6.
 - 청년친화기업 홍보서포터즈 운영 : '23. 8, ~ 10.

【청년 자산형성 지원】

- 사회보장제도 신설 협의 완료 : '23. 2.
※ 보건복지부 사회보장조정과-1028호(2023.02.06)
- 2023년 사업추진계획 수립 및 위수탁 협약체결 : '23. 2.
- 모다드림 청년통장 보조금 교부 : '23. 3.
- 모다드림 청년통장 협력은행 협약체결 : '23. 5.
- 모다드림 청년통장 모집공고 및 접수(1,360명) : '23. 9.
- 모다드림 청년통장 사업대상자 선정 및 통보(442명) : '23. 11.

【청년 해외취업 지원】

- 2023년 해외취업 지원사업 추진계획 수립 및 통보(4개 시군): '23. 2.
- 해외취업 지원사업 도비 보조금 교부 : '23. 3.
- 참여대학 모집 및 선정(시군) : '23. 3~6월
 - 6개 대학 58명(창원대 11, 경남대 10, 진주보건대 10, 마산대 14, 영산대 7, 도립남해대 6)

○ 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
청년수요 일자리사업 참여기업	계획	개사	-	65	
	실적	개사	-	114	
청년 자산통장 가입인원	계획	명	-	200	
	실적	명	-	442	
청년 해외인턴 지원인원	계획	명	-	30	
	실적	명	-	58	

□ 향후계획

- 보조금 교부 및 사업 추진 : '23. 4~12월
- 청년 해외취업 대상자 해외 파견(참여대학) : '23. 9월~12월

주 관 부 서	☎ (중앙) 행정안전부 지역경제과장 김태익(☎044-205-3902), 이상로 사무관(☎044-205-3912)
	☎ (도) 경제기업국 경제인력과 청년일자리파트 정지환 사무관(☎3332), 최민호(☎3334), 노경환(☎3335), 김희준(☎3336)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	3,300백만원				확보예산	600백만원

□ 정책목표

○ (정책목표)

- 중장년 채용장려금 내일이음50+ 단계별 확대 및 창업지원

□ 사업(추진) 개요

○ 중장년 채용장려금 지원대상 및 지원인원 확대

- 지원대상 : 도내 거주 만50세~64세 중장년 ※ 연령기준 필요시 확대
- 지원내용 : 월50만원씩 최대 250만원, 100명→150명→200명

○ 중장년 맞춤형 창업 지원 사업 운영

- 지원대상 : 만40세~64세 중장년 예비 창업자
- 지원내용 : 체계적인 창업 교육, 전문가 컨설팅, 초기사업비

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
내일이음50+ 확대	추경확보시행 (8월~12월)	- 참여기업 1차모집(2월~3월) - 장려금 지급(4월~8월) - 참여기업 2차모집(7월~8월) - 장려금 지급(9월~12월)				
중장년 창업 지원	타시도벤치마킹 예 산 확 보	- 사업공고(1월), 선발(2월), 교육(3~4월), 컨설팅(5~6월) - 초기사업비지원 및 사후관리(7~12월)				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
채용장려금 지원 인원	명	150	150	200	200	200	
중장년 창업지원 인원	명	-	20	20	30	30	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		3,300	2,600	125	600	600	700	700
내일이음50+확대		2,500	2,000	125	375	500	500	500
중장년 창업지원		800	600	-	100	100	200	200

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계		총 계	3,300	2,600	125	475	600	700	700
내일이음50+확대		소계	2,500	2,000	125	375	500	500	500
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	2,500	2,000	125	375	500	500	500
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기 타							
중장년 창업지원		소계	800	600	-	100	100	200	200
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	800	600	-	100	100	200	200
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기 타	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	600	600	125	125	475	475
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	600	600	125	125	475	475
내일이음50+확대	소 계	500	500	125	125	375	375
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	500	500	125	125	375	375
중장년 창업지원	소 계	100	100	-	-	100	100
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	100	100	-	-	100	100

□ 주요 추진실적

○ 확인지표 대비 추진실적

확인지표	단위	'22	'23	비고
채용장려금 지원 인원	명	150	150	
중장년 창업지원 인원	명	-	20	

□ 향후계획

- 중장년(만50~64세) 구직자를 채용하는 기업에 인건비를 지원함으로써 양질의 중장년 일자리 창출 및 고용유지
- 체계적인 중장년 창업 육성으로 성공 창업의 발판 마련 및 경남 중장년의 사회·경제 활동성 강화

주관부서	☎ 경제기업국 일자리정책과 박명용 사무관(☎3322), 김은미(☎3324)
------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	3,880백만원				확보예산	776백만원

□ 정책목표

- 도내 청년여성 일경험 및 취업기회 확대
- 인턴 종료 후 상용직·정규직 채용 연계로 장기고용 기반 마련

□ 사업(추진) 개요

- 청년 여성 일경험 지원 추진
 - 도내 청년여성의 일경험 및 구직 프로그램 등 연계 지원
 - 사회적기업, 여성단체 등 인턴 배치기관을 모집하여 청년인턴 지원
- 경력이음 취업장려금 지원 확대
 - 경력단절여성이 3개월의 인턴기간 종료 후 상용직·정규직으로 채용되어 3개월 고용유지 시 기업과 인턴에게 각각 취업장려금 지원 확대(기업체·인턴 각 30만원 → 50만원)
 - ※ 기존 국비 지원사업*에 별도 도비 추가 지원

* (새일여성인턴 운영)

- 인턴채용 지원금(240만원): 인턴 연계기업에 3개월동안 월 80만원 지급
- 새일고용장려금(80만원): 정규직 전환 후 6개월 이상 고용 유지한 경우 기업에 지급
- 근속장려금(60만원): 정규직 전환 후 6개월 이상 고용유지한 경우 인턴에 지급

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
청년여성 일경험 지원	계획 수립	추진	추진	추진	추진	추진
경력이음 취업장려금 확대	계획 수립	추진	추진	추진	추진	추진

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
청년여성 일경험 지원인원	명		20	20	20	20	
경력이음 취업장려금 지급인원	명		470	470	470	470	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		3,880	3,104	0	776	776	776	776
청년여성 일경험 지원		1,530	1,224	0	306	306	306	306
경력이음 취업장려금		2,350	1,880	0	470	470	470	470

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		소 계	3,880	3,104	0	776	776	776	776
		국 비	280	224	0	56	56	56	56
		도 비	1,955	1,564	0	391	391	391	391
		시군비	1,645	1,316	0	329	329	329	329
청년여성 일경험 지원		소계	1,530	1,224	0	306	306	306	306
		국 비	280	224	0	56	56	56	56
		도 비	725	580	0	145	145	145	145
		시군비	525	420	0	105	105	105	105
경력이음 취업장려금 확대		소계	2,350	1,880	0	470	470	470	470
		국 비	0	0	0	0	0	0	0
		도 비	1,230	984	0	246	246	246	246
		시군비	1,120	896	0	224	224	224	224

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	776	776	0	0	776	776
	국 비	56	56	0	0	56	56
	도 비	391	391	0	0	391	391
	시군비	329	329	0	0	329	329
	기 타	0	0	0	0	0	0
청년여성 일경험 지원	소계	306	306	0	0	306	306
	국 비	56	56	0	0	56	56
	도 비	145	145	0	0	145	145
	시군비	105	105	0	0	105	105
	기타	0	0	0	0	0	0
경력이음 취업장려금 확대	소계	470	470	0	0	470	470
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	246	246	0	0	246	246
	시군비	224	224	0	0	224	224
	기타	0	0	0	0	0	0

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【청년여성 일경험 지원】

- 행정안전부 2023년 지역주도형 청년일자리사업 공모 선정('22. 9월)
- 참여 기업체 및 참여자 모집·선정(20명), 직무교육 등 지원('23. 1월)

【경력이음 취업장려금 확대】

- 새일여성인턴 취업장려금 지원(472명)

○ 공약달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
청년여성 일경험 지원	계획	명	-	20	
	실적	명	-	20	
경력이음 취업장려금 확대	계획	명	-	470	
	실적	명	-	472	

□ 향후계획

- 여성의 경제활동 촉진을 위한 청년여성 일경험 지원사업 지속 추진
- 경력단절여성 등의 고용안정을 위한 취업장려금 지속 지원

주 관 부 서	☎ (중앙) 여성가족부 경력단절여성지원과 과장 김영옥(☎6201), 남보람(☎6206)
	☎ (도) 여성가족국 여성정책과 여성일자리파트 사무관 김용석(☎5232), 이도경(☎5233), 최종후(☎5234)

노인일자리 지원(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	1,230,282백만원				확보예산	411,724백만원

□ 정책목표

- 능동적이고 활력있는 노후를 위한 노인일자리 확대
 - 연차적 확대로 노후소득 보장('22년 52,962명 → '26년 55,250명)
- 노인적합 일자리 발굴 추진 및 민관협업 사업 추진
 - 노인일자리지원기관 운영을 통한 전문적·체계적 사업 추진

□ 사업(추진) 개요

- 사업주체 : 전 시군
- 사업목적 : 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인복지 향상 기여
- 사업비 : ('23년) 201,771백만원(국비 50%, 도비 15%, 시군비 35%)
- 사업대상 : 65세 이상 노인(사업유형별 60세 이상 참여 가능)
- 사업유형(4유형)
 - 공익활동형 : 65세 이상 기초연금수급자, 월30시간, 활동비 월 27만원
 - 시장형 : 60세 이상 참여가능, 1인당 연간 267만원 사업비 지원
 - 사회서비스형 : 65세 이상, 월60시간, 인건비 월 712천원
 - 취업알선형 : 60세 이상 구직희망 노인 대상 민간일자리 취업 알선

※ '23년 노인일자리 사업 현황

계		공익활동형		사회서비스형		시장형		취업알선형	
사업수	일자리수	사업수	일자리수	사업수	일자리수	사업수	일자리수	사업수	일자리수
801건	55,792명	438건	45,521명	197건	4,990명	161건	2,673명	5건	2,608명

- 수행기관 : 98개소(시니어클럽, 복지관, 노인회, 지자체 등)
- 노인일자리 전담기관 지원(총 31개소)
 - 한국노인인력개발원(경남지역본부) : 노인일자리 개발·보급사업, 조사사업, 교육·홍보사업 등을 지원하는 기관

- 노인일자리지원기관(시니어클럽 25개소) : 지역사회에서 노인일자리 개발·지원, 창업·육성 및 재화의 생산·판매 등을 직접 담당하는 기관
- 노인취업알선기관(창출지원센터 5개소) : 노인에게 취업 상담 및 정보 제공으로 노인일 자리를 알선하는 기관

○ 국비지원 일자리 외 사업추진 현황

- 노인일자리 청년인턴 지원사업 : 실버카페 등에 청년인턴 배치로 노인일 자리사업의 효율성 증대('21년~'22년, 행정안전부 공모사업 선정 추진)
- 수직정원 보급사업을 통한 노인적합 일자리 창출 : 식물 생육, 재배, 보급 등 노인일 자리를 활용한 원스톱 일자리 창출('23년~, 기획재정부 복 권기금 사업 선정 추진)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
노인일자리 확대	(연례반복사업) 연간 사업량 500명 이상 확대 추진					
뉴시니어 사업 개발 비 지원사업	(연례반복사업) 1분기 사업 선정, 2분기 사업 추진, 3분기 점검, 4분기 만족도 조사 실시 및 익년도 사업 공모					
시니어클럽 운영비 지원	신규 설치 시설 컨설팅 추진	3년 경과 시니어클럽 지도점검(매년)				
노인일자리 청년인턴 지원사업	48명 선정	- 매년 10월경 공모신청(행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업) - 매년 1월 ~ 12월 사업 추진				
수직정원 보급을 통한 노인적합 일자리 창출	'23년 사업 선정	-1분기 : 팜 6개 구축 -2분기 : 사업추진 및 익년도 사업 신청 -3분기 : 수직정원 보급 및 사후관리				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
노인일자리 수	명	52,962	53,500	54,000	54,600	55,250	
시니어클럽 사업량	%	50	50	50	50	50	총사업량 비율

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		1,230,282	1,020,081	200,211	202,581	203,563	205,757	207,969
노인일자리 및 사회활동지원사업		1,171,864	971,663	190,485	192,389	194,313	196,257	198,219
뉴시니어 노인일자리 사업개발비 지원		2,800	2,300	300	500	500	500	500
시니어클럽 운영비 지원		53,250	43,750	8,250	8,500	8,750	9,000	9,250
노인일자리 청년인턴 지원사업		1,176	1,176	1,176				
수직정원 보급을 통한 노인적합 일자리		1,192	1,192		1,192			

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
		총 계	1,230,282	1,020,081	200,211	202,581	203,563	205,757	207,969
노인일자리 및 사회활동 지원사업		소계	1,171,864	971,663	190,485	192,389	194,313	196,257	198,219
		국 비	585,934	485,833	95,243	96,195	97,156	98,129	99,110
		도 비	175,778	145,748	28,572	28,858	29,147	29,438	29,733
		시군비	410,152	340,082	66,670	67,336	68,010	68,690	69,376
		기타							
뉴시니어 노인일자리 사업 개발비 지원		소계	2,800	2,300	300	500	500	500	500
		국 비							
		도 비	2,800	2,300	300	500	500	500	500
		시군비							
		기타							
시니어클럽 운영비 지원		소계	53,250	43,750	8,250	8,500	8,750	9,000	9,250
		국 비							
		도 비	10,650	8,750	1,650	1,700	1,750	1,800	1,850
		시군비	42,600	35,000	6,600	6,800	7,000	7,200	7,400
		기타							
노인일자리 청년인턴 지원사업		소계	1,176	1,176	1,176				
		국 비	471	471	471				
		도 비	235	235	235				
		시군비	470	470	470				
		기타							
수직정원 보급을 통한 노인적합 일자리		소계	1,192	1,192		1,192			
		국 비	1,192	1,192		1,192			
		도 비							
		시군비							
		기타							

예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	411,724	411,724	200,211	200,211	211,513	211,513
	국 비	197,791	197,791	95,714	95,714	102,077	102,077
	도 비	62,973	62,973	30,757	30,757	32,216	32,216
	시군비	150,960	150,960	73,740	73,740	77,220	77,220
	기 타						
노인일자리 및 사회활동지원사 업	소 계	392,256	392,256	190,485	190,485	201,771	201,771
	국 비	196,128	196,128	95,243	95,243	100,885	100,885
	도 비	58,838	58,838	28,572	28,572	30,266	30,266
	시군비	137,290	137,290	66,670	66,670	70,620	70,620
	기 타						
뉴시니어 노인일자리 사업 개발비 지원	소 계	600	600	300	300	300	300
	국 비						
	도 비	600	600	300	300	300	300
	시군비						
	기 타						
시니어클럽운영 비 지원	소 계	16,500	16,500	8,250	8,250	8,250	8,250
	국 비						
	도 비	3,300	3,300	1,650	1,650	1,650	1,650
	시군비	13,200	13,200	6,600	6,600	6,600	6,600
	기 타						
노인일자리 청 년인턴 지원사 업	소 계	1,176	1,176	1,176	1,176		
	국 비	471	471	471	471		
	도 비	235	235	235	235		
	시군비	470	470	470	470		
	기 타						
수직정원 보급을 통한 노인적합 일자리	소 계	1,192	1,192	0	0	1,192	1,192
	국 비	1,192	1,192	0	0	1,192	1,192
	도 비						
	시군비						
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ ('22년 주요 실적)

- 노인일자리 사업은 102개 수행기관에서 773개 사업을 추진, 사업계획 52,962명 대비 실적 54,917명으로 103.7% 달성
- 뉴시니어 사업개발비 8개 사업단 300백만원 지원으로 시장형 일자리 112개 창출
- 전 시군에 설치된 시니어클럽 25개소에서 사업계획 26,141명 대비 실적 28,012명으로 107.1% 달성

○ ('23년 11월 기준)

- 노인일자리 사업은 98개 수행기관에서 800개 사업에 57,254명 참여
- 사회서비스형 공공기관(한국산업안전보건공단) 협업 신규 시범사업 추진
- '23년 뉴시니어 사업개발비 9개 사업단 지원, 2회 추가경정 예산 100백만원 추가 편성 및 4개 사업단 지원(13개소, 400백만원)
- 수직정원보급사업 6개 시군·수행기관 선정 및 팜 조성 추진('23.5월~)
- '22년 보건복지부 노인일자리 평가 결과 인센티브 20개소(120백만원) 달성
- '23년 노인일자리 수행기관 시도합동 점검 실시('23.8월) : 11개소
- 노인일자리 평가지표 공유를 위한 워크숍 개최 : '23. 10월
- 신규사업 개발을 위한 도 및 시군 합동 산진기관 방문(부산·우리동네ESG센터) : '23. 11월
- 경상남도 노인일자리 지역협의체 개최(4차) : '23. 11월

□ 향후계획

- 신규사업 개발을 위한 실무협의체 개최 : 수시
- '24년 사업계획서 심사 및 승인 : '23. 12월

주관부서	☎ 노인복지과 노인일자리담당 권정택(☎4892), 이현미(☎4893)
------	--

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
		○			사업구분	신규
총사업비	4,855백만원				확보예산	935백만원

□ 정책목표

○ (정책목표)

- 중년 재취업, 교육지원 등을 담당하는 일자리 전담기관을 설립하여 도민 일자리 서비스 제공

□ 사업(추진) 개요

○ (추진방법) 경남 신중년일자리 전담기관 설립 및 사업수행

○ (사업내용)

- 신중년일자리 전담기관 설립
 - (기존) 인생이모작지원센터 ⇨ (신규) 경남행복내일센터
- 신중년 일자리 통합플랫폼 구축
 - 전문경력 퇴직자 및 일반 희망자 인력풀 확보
 - 일자리와 사회공헌 부분 구별, 구직자-이용자 상호 소통 플랫폼 구축
- 전문경력자 중소기업 컨설팅 및 취업사업 등 신중년 일자리 사업 실시

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
신중년일자리 전담기관 설립 및 운영	기본계획 수립 조례 개정	전담기관 설립 플랫폼 구축 일자리 사업수행	신중년일자리 사업 운영	신중년일자리 사업 운영	신중년일자리 사업 운영	신중년일자리 사업 운영

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
설립 근거 마련	개정	조례개정	-				
전담기관 설립	설립		설립				
일자리플랫폼 구축	구축	-	구축				

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		4,855	3,905	-	1,085	920	950	950
신 중 년 일 자 리 플 랫 폼 구 축		430	365	-	200	35	65	65
전 문 경 력 자 취 업 사 업		1,000	800	-	200	200	200	200
신 중 년 일 자 리 기 존 사 업 수 행		3,425	2,740	-	685	685	685	685

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
경 남 신 중 년 일자리전담기관 설 립	총 계	총 계		4,855	3,905	0	1,085	920	950
	국 비								
	도 비	도 비		4,855	3,905		1,085	920	950
	시군비								
	기 타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	935	935			935	935
	국 비						
	도 비	935	935			935	935

□ 주요 추진실적

○ 공약달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표	단위	'22	'23	비고
설립 근거 마련	개정	조례개정	-	
전담기관 설립	설립		설립 완료	
일자리플랫폼 구축	구축	-	구축 완료	

□ 향후계획

- 일자리 전담 지원기관 설립을 통한 사업 연속성, 전문성 강화로 일자리 현안 대응력 강화 및 정책효과 제고
- 신중년 특화 일자리창출 사업 수행으로 공공서비스 강화 및 예산 집행 효율성 제고

주관부서

☎ 경제기업국 경제인력과 박명용 사무관(☎3322), 김은미(☎3324)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	14,598백만원				확보예산	6,012백만원

□ 정책목표

- 소상공인 사회안전망 확대를 통한 삶의 질 향상 및 행복한 경남 실현
- 디지털 인프라 지원으로 소상공인 경쟁력 및 자생력 강화

□ 사업(추진) 개요

① 소상공인 사회보험망 지원

- (사업기간) 2022 ~ 2026년(5년간)
- (지원대상) 고용·산재보험 및 노란우산 가입 소상공인
※ 고용·산재 : 1인 자영업자, 노란우산 : 연매출 3억원 이하 소상공인
- (총사업비) 12,798백만원(도비 7,783 시군비 5,015)
- (주요내용)
 - 고용/산재보험료 : 전 등급 30%/등급별 30~50%, 3년간 지원
 - 노란우산공제 : 월2만원, 가입일로부터 1년간(12개월) 지원

② 소상공인 디지털 인프라 지원

- (사업기간) 2023 ~ 2026년(4년간)
- (지원대상) 「소상공인기본법」에 따른 소상공인*
* 주된 업종별 평균 매출액 등이 소기업 규모 기준 기업 및 상시 근로자 수가 10명 미만(광업·제조업, 건설업, 운수업) 또는 5명 미만 사업자
- (총사업비) 1,800백만원(도비 720, 시군비 1,080)
- (주요내용) 디지털 기기 구입 비용 최대 2백만 원 지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
소상공인 사회보험망 지원	- (1월) 추진계획수립 - (1~12월) 신청·접수 및 지원금 지급	- (1~2월) 사업계획 수립 및 지원사업 공고 - (2~12월) 신청·접수 및 사업 시행				
소상공인 디지털 인프라 지원	- (8~12월) 추진계획 수립 및 '23년 예산편성	- (1월) 사업계획 수립 및 사업 공고 - (1~2월) 사업 공고 및 신청·접수 - (3~12월) 지원 대상 심사·선정 및 사업 시행				

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
소상공인 사회보험망 지원	명	23,578	20,336	20,336	20,336	20,336	
소상공인 디지털 인프라 지원	개소	-	225	225	225	225	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	14,598	14,598	3,150	2,862	2,862	2,862	2,862	-
소상공인 사회보험망 지원	12,798	12,798	3,150	2,412	2,412	2,412	2,412	-
소상공인 디지털 인프라 지원	1,800	1,800	-	450	450	450	450	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계		14,598	14,598	3,150	2,862	2,862	2,862	2,862	-
소상공인 사회보험망 지원	총 계	12,798	12,798	3,150	2,412	2,412	2,412	2,412	-
	소계	12,798	12,798	3,150	2,412	2,412	2,412	2,412	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	7,783	7,783	2,135	1,412	1,412	1,412	1,412	-
	시군비	5,015	5,015	1,015	1,000	1,000	1,000	1,000	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
소상공인 디지털 인프라 지원	총 계	1,800	1,800	-	450	450	450	450	-
	소계	1,800	1,800	-	450	450	450	450	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	720	720	-	180	180	180	180	-
	시군비	1,080	1,080	-	270	270	270	270	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	6,012	5,951	3,150	3,089	2,862	2,862
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	3,727	3,666	2,135	2,074	1,592	1,592
	시군비	2,285	2,285	1,015	1,015	1,270	1,270
	기 타	-	-	-	-	-	-
소상공인 사회보험망 지원	총 계	5,562	5,501	3,150	3,089	2,412	2,412
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	3,547	3,486	2,135	2,074	1,412	1,412
	시군비	2,015	2,015	1,015	1,015	1,000	1,000
	기 타	-	-	-	-	-	-
소상공인 디지털 인프라 지원	소 계	450	450	-	-	450	450
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	180	180	-	-	180	180
	시군비	270	270	-	-	270	270
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

【소상공인 사회보험망 지원】

① 소상공인 고용·산재보험료 지원사업

- '23년 사업 기본계획 수립 : '23. 1월
- 지원사업 공고 및 신청접수 : '23. 2 ~ 12월

② 노란우산 희망장려금 지원사업

- '23년 사업 기본계획 수립 : '23. 1월
- 시군 사업비 교부신청 및 교부 : '23. 1월
- 지원신청 및 접수 : '23. 1 ~ 12월

【소상공인 디지털 인프라 지원】

- '23년 디지털 인프라 지원사업 공고 : '23. 1월

- 1차 신청 접수(1.9.~2.15.) 및 대상자 선정 : '23. 1. 9. ~ 3. 17.
- 최종 선정 결과 통보(시·군→도) : '23. 3. 20.
- 추가 신청 접수 및 대상자 선정 : '23. 4. ~ 12.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
소상공인 사회보험망 지원	계획	명	23,578	20,336	
	실적	명	23,578	20,469	
소상공인 디지털 인프라 지원	계획	개소	-	225	
	실적	개소	-	224	

□ 향후계획

- '24년 지원사업 추진계획 수립 : '23. 12월 ~ '24. 1월
- '24년 지원사업 공고 및 신청·접수 : '24. 1월 ~

주관부서	도 경제기업국 소상공인정책과		
	소상공인정책파트	박영혜	사무관(☎3412), 황다비(☎3416), 이지현(☎3417)
	소상공인e마케팅파트	서혁준	사무관(☎3432), 강부중(☎3435)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	4,800백만원				확보예산	1,013백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 40곳 시장 맞춤형 스마트 경영 지원(시장당 1억원 이내)
 - 전통시장 경쟁력 확보를 위해 시설 개선 하드웨어 중점 지원에서 마케팅 등 소프트웨어 부분 신규 지원
 - ※ '20년 전통시장 실태조사시, 애로사항으로 상권약화(51.7%)가 1위로 나타남, 시설노후 개선 요구(6%)는 낮은 비중 차지(소상공인시장진흥공단)
 - 상권 활성화를 위해 경영지원과 홍보 강화 필요
- (현황) 급변하는 유통 환경에 능동적으로 대응하기 위해 전통시장 온라인 진출* 등 시장경영 혁신 지원과 경쟁력 강화 필요
 - * 전국 전통시장(1,401곳)의 25%가 넘는 350곳이 온라인 진출, 경남(186곳)은 5%(17개 시장) 수준('20년 전통시장 실태조사, 소상공인시장진흥공단)

□ 사업(추진) 개요

- (사업기간) 2023 ~ 2026년(4년간)
- (사업량) 40개소 * 전통시장 특별법상 전통시장 또는 상점가
- (사업비) 1,013백만원(도비 405, 시군비 507 자부담 101)
 - 시장당 1억원 × 10개소
- (추진체계) (시군·상인회) 맞춤형 사업 신청 → (도) 검토·지원
- (사업내용) 온라인플랫폼 입점, 마케팅, 상인교육, 경영자문, 매니저 인건비, 홍보 등 시장 특성 맞춤형 경영혁신 지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
전통시장 스마트 경영지원	- 추진계획수립 : 12월(22년) - 공고·접수 및 대상 선정 : 1월(23년)	- (2월) 도비 보조금 시군 교부 및 사업시행 - (7월, 11월) 반기별 사업추진상황 점검 - (12월~11월) 익년도 대상지 공고·접수 및 선정 - (익년 1~2월) 전년도 사업성과 분석 및 정산				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
스마트 경영지원 참여시장	개소	-	10	10	10	10	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
전통시장 스마트 경영지원	4,052	4,052	-	1,013	1,013	1,013	1,013	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
전통시장 스마트 경영지원	총 계	4,052	4,052	-	1,013	1,013	1,013	1,013	-
	소계	4,052	4,052	-	1,013	1,013	1,013	1,013	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,620	1,620	-	405	405	405	405	-
	시군비	2,129	2,129	-	608	507	507	507	-
	기타	-	303	-	-	101	101	101	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
단위사업	소 계	1,013	-	-	-	1,013	1,013
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	405	-	-	-	405	405
	시군비	608	-	-	-	608	608
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

- 민선8기 도정과제 확정 : '22.6.27.
- 전통시장 스마트 경영 지원사업 시군 수요 조사 : '22.8.10.
- 전통시장 온라인 경영지원사업과 통합추진 : '22.10.26
- 시·군 가내시 통보(8개시장 선정, 2개시장 유보) : '22.11.2
- 2023년 추진계획 수립 및 사업 신청 안내: '23.1.27

- 2023년 전통시장 스마트 경영지원사업 시장 선정 : '23.2.20
 - * 13개 시장 선정 : 창원(명서시장, 마산수산물시장) 진주(동성상가, 논개시장), 통영(서호전통시장, 중앙전통시장), 사천(사천읍시장), 양산(남부시장상가, 덕계시장) 거제(고현시장, 옥포국제시장) 산청(단계시장, 덕산시장)
- 2023년 도비보조금 교부 : '23.3.2
- 2023년 전통시장 스마트경영지원사업 계획 변경 승인(3개소) : ~ '23. 9
 - * 진주논개시장, 마산수산물시장, 통영서호전통시장
- 2023년 선정 시장 13개소 추진사항 점검 : '23.9.6 ~ 9.22

□ 향후계획

- 사업 추진사항 점검 : '23. 12월
 - 사업 추진사항 및 집행사항 점검으로 사업 효과성 제고

주관부서	경제기업국 소상공인정책과 전통시장파트장 박중명(☎3442) 이정일(☎3443)
------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	840백만원				확보예산	195백만원

□ 정책목표

- 일자리 창출, 경제적 성과 등 사회적기업을 대표할 수 있는 선도 기업 육성으로 취약계층 일자리 창출
 - 선도 사회적경제기업 육성 : ('20년) 13개소 → ('25년) 30개소
 - 취약계층 일자리 확대 : ('20년) 1,597명 → ('25년) 1,900명
- 사회적경제 혁신타운('22. 12월 개소 예정)을 기반으로 라이브커머스 등을 통한 비대면 판로확대 지원 : 매년 4회, 20개소 이상 지원

□ 사업(추진) 개요

- 사업기간 : 2023년~2026
- 사업대상 : 도내 사회적경제기업
- 총사업비 : 840백만원
 - 선도 사회적경제기업 육성 600, 비대면 판로지원 240
- 사업내용
 - **(선도 사회적기업 육성)** 성장 잠재력 있는 기업의 선별 지원(컨설팅, 사업화자금 등)으로 선도 사회적경제기업 육성
수요 맞춤형 지원을 통한 기업성장 가속화 견인으로 취약계층 일자리를 창출하는 선순환 구조 구축
선도 사회적기업으로 도약 가능성, 지속가능 성장력 등이 있는 기업을 공모·선정하여 재정지원 및 사후관리
 - **(비대면 판로지원)** 사회적경제 혁신타운 내 스마트 스튜디오, 동영상 제작실 등 상시 운영으로 온라인 홍보 및 판로 확대 종합적 지원
제품사진 촬영·편집, 모바일 동영상(유튜브, 틱톡 등) 제작 및 홍보, 마케팅 기법 등 교육, 라이브커머스 방송 송출 지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
선도 사회적기업 육성	· 예산편성 및 계획수립	(1월) 사업계획 수립 및 참여기업 신청 접수(기업→시군→도) (2월) 심사위원회 개최 및 대상기업 선정 (3월~12월)보조금 교부 및 사업 수행				
비대면 판로지원 (라이브커머스)	· 예산편성 및 계획수립	(1월) 사업계획 수립 및 수행기관 모집 (2월) 심사위원회 개최 및 수행기관 선정 (3월~12월)보조금 교부 및 사업 수행				

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
선도 사회적기업 수	개소	-	20	25	30	35	
취약계층 고용인원	명	-	1,780	1,840	1,900	1,960	
라이브커머스 송출 지원	개소	-	20	40	60	80	누적

* 당해연도 추진실적은 익년도 하반기에 집계되므로, 연도별 확인지표 수치는 전년도 추진목표임

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		840	840		210	210	210	210
선도 사회적기업 육성		600	600		150	150	150	150
비대면 판로지원 (라이브커머스)		240	240		60	60	60	60

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계		소계	840	840		210	210	210	210
		국 비							
		도 비	840	840		210	210	210	210
		시군비							
		기타							
선도 사회적기업 육성		소계	600	600		150	150	150	150
		국 비							
		도 비	600	600		150	150	150	150
		시군비							
		기타							
비대면 판로지원 (라이브커머스)		소계	240	240		60	60	60	60
		국 비							
		도 비	240	240		60	60	60	60
		시군비							
		기타							

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	195				195	195
	국 비	14				14	14
	도 비	76				76	76
	시군비	105				105	105
	기 타						
선도 사회적기업 육성	소 계	175				175	175
	국 비						
	도 비	70				70	70
	시군비	105				105	105
	기 타						
비대면 판로지원 (라이브커머스)	소 계	20				20	20
	국 비	14				14	14
	도 비	6				6	6
	시군비						
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【선도 사회적기업 육성】

- '23. 2월 : 선도 사회적경제기업 육성사업 시군 공모
- '23. 3월 : 사업대상 선정·사업비 교부
- '23. 9~10월 : 사업 선정기업(5개사)에 대해 중간점검 실시

【비대면 판로지원】

- '23. 1 ~ 3월 : 지역특화사업 수행기관 선정

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표	구분	단위	'22	'23	비고
선도 사회적기업 수	계획	개소	-	20	이행여부는 전년도 실적 으로 확인
	실적	개소	-	22	
취약계층 고용인원	계획	명	-	1,780	
	실적	명	-	2,070	
라이브커머스 송출 지원	계획	개소	-	20	누적
	실적	개소	-	추진중	

□ 향후계획


【선도 사회적기업 육성】

- '23. 12 ~ '24.1월 : 사업성과 확인 및 정산 추진

【비대면 판로지원】

- '23. 12 ~ '24.1월 : 사업성과 확인 및 정산 추진

주관부서	☎ 경제기업국 사회경제노동과 허정선 사무관(☎3452), 김언재(☎3454) 전성민(☎3483), 이수빈(☎3474)
------	--



목표별 세부과제

편리한 공간 융성한 문화

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	175백만원				확보예산	175백만원

□ 필요성 및 정책목표

○ (필요성)

- 지방에 부족한 산업간 연계성을 보완하고 산·학·연 협업 활성화를 통해 지역산업을 발전시키는 등 지방소멸을 막기 위해서는 공공기관 추가이전이 반드시 필요
- 지역균형발전을 위하여 '19년에 수도권 공공기관 1차 이전(153개)을 완료하였지만, 인구('20년 인구 50% 초과) 및 자본('17년 GRDP 50% 초과)의 수도권 집중 현상을 해소하기에는 역부족

○ (정책목표) 지역 전략산업 연계 공공기관 유치 및 이전 추진

- 핵심전략산업 및 既 이전공공기관과 시너지 효과가 높은 기관을 유치하여 혁신도시 기능강화 및 활성화

□ 사업(추진) 개요

○ 정부의 국정과제(공공기관 지방이전) 이행 건의 및 정책동향 지속 관리·대응(균형위, 국토부 등)

- 전국 시·도가 공동으로 정부 차원의 수도권 공공기관 2차 이전 건의

· 지역 핵심전략산업(지능형기계, 첨단항공우주, 나노융합 등) 및 既 이전 공공기관과 시너지효과가 있는 공공기관 이전

· 연구소 등 산하기관을 함께 이전하여 이전 효과 극대화

○ 혁신도시 발전계획 수립을 통한 혁신도시 활성화 방안 마련

- 「경남혁신도시 발전계획 수립 용역('22.9.~'23.3.)」을 통하여 지역발전 거점화 전략 수립, 정주여건 개선사업 발굴, 지역인재 양성 등 5개 분야 완성도 제고 및 연계사업 발굴

《혁신도시 발전계획 추진방향》

- ① 경남혁신도시 지역발전 거점화 및 성과 확산 전략 ② 상생발전 ③ 정주환경 조성 전략
④ 스마트시티 구축 ⑤ 지역인재 양성

□ 세부 추진계획

※ 향후 정부 방침에 따라 세부 추진계획 변경하여 시행

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
혁신도시 발전계획 수립 및 이행	-발전계획안 수립(~'23.3.)	-혁신도시위원회 심의 -국토부 승인	사업 추진 (지역발전 거점화, 정주여건 개선, 지역인재 양성 등)			

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
국정과제 이행 건의 및 대응	건	3	3	3	3	3	3

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
혁신도시 발전계획 수립 및 시행		175	175	175	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
혁신도시 발전계획 수립 및 시행		소계	175	175	175	-	-	-	-
		국 비	175	175	175	-	-	-	-
		도 비	-	-	-	-	-	-	-
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 기대효과

- 이전지역 중심으로 지역산업과 산학연 연계를 통한 청년일자리 창출 및 지역 성장거점 확대

주 관 부 서 ☎ 균형발전국 지역발전과 차양진 사무관(☎6122), 조형권(☎6123)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	44,825백만원				확보예산	9,025백만원

□ 정책목표

○ (정책목표) 경남혁신도시 정주여건 개선

- 혁신도시 정주여건(교통·교육·여가·편의시설 등) 개선사업 발굴 및 추진
- 혁신도시 고등학교 추가 설치(1개소)
- 혁신도시 영유아 보육시설 확충

□ 사업(추진) 개요

○ 혁신도시 정주여건 개선사업 발굴

- (사업내용) 정주여건 보완방안 연구용역 추진을 통한 사업 발굴
- (사업비) 56백만원
- (사업기간) '22. 6. ~ 12.

○ 혁신도시 정주여건 개선사업 추진

- (사업내용) 혁신도시 정주여건 개선사업 1식
* 복합혁신센터·복합문화도서관 건립 및 문화·체육 프로그램 확대, 버스노선 개선 등
- (사업기간) '22. 6. ~

○ 혁신도시 고등학교 설치

- (사업내용) 기존 학교 이전·재배치를 통한 고등학교 설치
- (사업비) 35,800백만원
- (사업기간) '22. 6. ~ '29. 3.

○ 혁신도시 영유아 보육시설 확충

- (사업내용) 다함께돌봄센터, 공립유치원 설립
- (사업비) 11,129백만원 ※ 임기 내 사업비 : 8,969백만원
- (사업기간) '20. 6. ~ '24. 3.

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
혁신도시 정주여건 개선 사업 발굴	정주여건 보완방안 용역 수행	사업 발굴 및 개선 추진	개선 추진	개선 추진	개선 추진	개선 추진
혁신도시 고등학교 설치	이전대상 학교 검토 회의(2회) (고교설립공동추진위)	이전대상 학교 검토 회의(4회) (고교설립공동추진위)	이전대상 학교 활용방안 수립	이전학교 확정	학교 이전 계획 수립	학교 이전 행정절차 추진
혁신도시 영유아 보육시설 확충		다함께돌봄센터 개소	공립유치원 개원			

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
정주여건 개선 사업발굴	건	1					용역 시행
고등학교 설치	개소				1		이전학교 확정
영유아 보육시설 건립	개소		1	1			개원

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	44,825	44,825	2,766	6,259	-	-	-	35,800
혁신도시 정주여건 개선 사업 발굴	56	56	56	-	-	-	-	-
혁신도시 고등학교 설치	35,800	35,800	-	-	-	-	-	35,800
혁신도시 영유아 보육시설 확충	8,969 ※'21년 2,160	8,969	2,710	6,259	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
	총 계	44,825	44,825	2,766	6,259	-	-	-	35,800
혁신도시 정주여건 개선 사업 발굴	소계	56	56	56	-	-	-	-	-
	국 비	56	56	56	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
혁신도시 고등학교 설치	소계	35,800	35,800	-	-	-	-	-	35,800
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	35,800	35,800	-	-	-	-	-	35,800
혁신도시 영유아 보육시설 확충	소계	8,969	8,969	2,710	6,259	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	8,969	8,969	2,710	6,259	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	9,025	9,025	56	56	8,969	8,969
	국 비	56	56	56	56		
	도 비						
	시군비						
	기 타	8,969	8,969			8,969	8,969
혁신도시 정주여건 개선 사업 발굴	소 계	56	56	56	56		
	국 비	56	56	56	56		
	도 비						
	시군비						
	기 타						
혁신도시 영유아 보육시설 확충	소 계	8,969	8,969			8,969	8,969
	국 비						
	도 비						
	시군비						
	기 타	8,969	8,969			8,969	8,969

□ 주요 추진실적

- 혁신도시 정주여건 개선사업 발굴
 - 정주여건 보완방안 연구용역 시행('22. 6. ~ 12.)
 - 용역 중간보고회('22. 11.), 최종보고회('22. 12.) 개최
 - 정주여건 개선 및 지원사업 발굴 : 5건
- 혁신도시 정주여건 개선사업 추진
 - (복합혁신센터) '23. 2월 준공
 - 복합혁신센터 개소 및 공유오피스 등 본격 운영('23.8.~)
 - (복합문화도서관) 실시설계 완료('22.11.) 및 건축허가 등 행정절차 진행
 - (행복드림센터) 실시설계 용역 완료('22. 11.) 및 공사 착공('23. 4.)
- 혁신도시 고등학교 설치
 - 고교설립공동추진위원회 회의 6회 개최
('22. 1. 13., 22. 8. 29., '22.10. 27., '23. 4. 14., '23. 5. 26. '23. 8. 29.)
 - 도·도교육청·진주시 등 관계기관 실무자회의 개최('23. 2. 22.)
 - 대곡고등학교 이전관련 지역 주민설명회 개최('23. 3. 15., 6. 20.)
- 혁신도시 영유아 보육시설 확충
 - (공립유치원) 공사 시행('22. 12. 14. 착공)
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
혁신도시 정주여건 개선 사업 발굴	계획	건	1	-	
	실적	건	1	-	사업 완료
혁신도시 고등학교 설치	계획	개소	-	-	
	실적	개소	-	-	
혁신도시 영유아 보육시설 확충	계획	개소	-	1	
	실적	개소	-	1	'23.12. 다함께 돌봄센터 준공

□ 향후계획

- 고교 설립 관련 경남교육청·진주시 협력 및 민원 동향 파악 : '23.12.~
- 복합문화도서관 공사 착공 : '24. 2.~
- 다함께 돌봄센터 준공, 공립유치원 개소 : '23. 12./ '24. 3.

중앙부처	☎ 국토교통부 혁신도시발전추진단 혁신도시지원정책과 김경전 사무관(☎044-201-4501)
주관부서	☎ 균형발전국 균형발전과 정현순 사무관(☎6132), 김선희(☎6113)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	6,650백만원				확보예산	1,710백만원

□ 정책목표

- (단기) 항공사 증편운항 등을 통한 사천공항 이용객 증대
- (중·장기) 남해안 관광 수요 창출 및 국제선 유치

□ 공항현황

- (시설현황) 공군 제3훈련비행단과 국토교통부 산하 한국공항공사 운영
- 활주로(2본), 여객터미널, 계류장(2대), 주차장(307대)

○ (운항현황)

※ 23. 10월 기준

항 공 사	운항 노선	운항 요일	운항 편수
진 에 어	· 사천 ↔ 김포	· 매일(월~일)	· 주 28편
대한항공	· 사천 ↔ 제주	· 수, 금, 일	· 주 6편
하이에어	· 사천 ↔ 김포	· 매일(월~일)	-
	· 사천 ↔ 제주	· 매일(월~일)	-

※ (하이에어) '23. 9. 1. ~ '24. 3. 30. 운항중지

□ 사업(추진) 개요

【단기】 항공사 증편운항 등을 통한 사천공항 이용객 증대

- 항공사업자 안정적 재정지원과 확대 추진 ※ 재정지원 최초 시행('16년)
 - '23년 사업비 예산 : 900백만원(도 315, 사천 360, 진주 225)
 - 지원내용

지원대상	항공운송사업자, 항공기취급업자
지원기준	반기 60편 이상 운항 항공사업자, 손실액 30% 이내 항공 사업자별에 따라 차등 지원
차등지원	(항공사업자) 4억원/년 이내 (항공기취급업자) 1억원/년 이내

- 서부경남 지자체 재정지원 참여로 재정지원 규모 확대

※ 재정지원 근거조례 제정(도·진주·사천·하동·산청·고성·남해), 추진 중(통영·함양)

○ 사천공항 활성화를 위한 홍보

- '23년 사업비 : 60백만원(도비)
- 지역민 공항 이용을 위한 언론 홍보 실시

○ 중편 운항을 위한 사천공항 활성화 협의회 확대 운영

- 공군 제3훈련비행단 평일 훈련(09:00~17:30)으로 민간 항공기 운항 제한에 따라 사천공항 활성화를 통한 긴밀한 협력구축 필요
- 부처 및 도 주관 '공항 활성화 협의회' 참여 및 실시
- 사천공항 인근 공항 지자체 협의회 구성 및 참여

○ 울릉공항 개항 시, 추가 노선개설

- '25년 개항예정인 울릉공항 노선개설로 공항 이용 활성화 도모

【중·장기】국제여객 수요 창출 및 남해안 관광 수요 연계 노력

○ 국제선 유치에 위한 노력

- 엑스포 등 국제행사와 연계한 국제선 부정기편의 수요 창출
- 국제선 정기 운항과 국제공항으로의 승격 노력
 - 지속적인 국제선 부정기편 수요 창출
 - 제7차 공항개발 중장기 종합계획('26~'30년) 반영 건의
 - 국토부 및 CIQ*(출입국관리) 관계 기관 업무협약

* 세관(Customs), 출입국(Immigration), 검역(Quarantine)

○ 항공사 연계 남해안 지역 관광 활성화

- 공항 주변 및 인근 지자체 관광지와 연계한 항공 여행객 유입
- 남해안 자연·레저·웰니스 관광객 유입을 위한 연계 상품개발
- 항공기 이용객 대상 관광지 입장료 등 할인

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
항공사 증편운항을 통한 공항 이용객 증대	항공사 노선증편 협의					계속
항공사업자 재정지원 확대	항공사 재정지원 재정분담 시군협의					계속
지역공항 홍보	연중 공항 홍보 실시					계속
수요자 중심 운항 시간 확보	부처 및 도 주관 협의회 참여실시					계속
노선개설	-	-	-	울릉공항 개항 시 노선신설	-	계속
국제선 유치	부정기 전세기 운항 관련 협의	부정기 전세기 운항 관련 협의	부정기 전세기 운항 수요 창출	부정기 전세기 운항 수요 창출	공항개발 계획 반영 건의	국제선 운항을 위한 수요 창출
남해안 관광수요창출	공항 연계 관광 상품 기획 및 개발					계속
항공사 연계 지역관광 활성화	공항 이용 연계 관광지 할인					계속

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
항공사 증편운항을 통한 공항 이용객 증대	천명	120	140	160	180	200	
항공사업자 재정지원 참여 지자체	개소		1	1	1	1	
지역공항 홍보비 집행률	%	100	100	100	100	100	
부처 및 도 주관 협의회 실시 횟수 (수요자 중심 운항 시간 확보)	회	1	1	1	1	1	
신규취항 노선 수	개				1		울릉공항 개항 시 (사천-울릉)
공항 연계 관광상품 개발 수 (남해안 관광수요창출)	개	1	1	1	1	1	
공항 이용 연계 관광지 할인 수 (항공사 연계 지역관광 활성화)	개소	1	1	1	1	1	

□ 소요예산

○ 단위사업별 (단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	6,650	5,250	750	960	1,070	1,180	1,290	1,400
항공사업자 재정지원	6,200	4,900	700	900	1,000	1,100	1,200	1,300
공항 홍보	450	350	50	60	70	80	90	100

○ 재원별 (단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계		6,650	5,250	750	960	1,070	1,180	1,290	1,400
항공사업자 재정지원	소계	6,200	4,900	700	900	1,000	1,100	1,200	1,300
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,965	2,315	350	315	500	550	600	650
	시군비	3,235	2,585	350	585	500	550	600	650
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
공항 홍보	소계	450	350	50	60	70	80	90	100
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	450	350	50	60	70	80	90	100
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액 (단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023. 11	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	1,710	618	750	580	960	38
	국 비						
	도 비	775	353	400	315	375	38
	시군비	935	265	350	265	585	0
	기 타						
항공사업자 재정지원	소 계	1,600	530	700	530	900	0
	국 비						
	도 비	665	265	350	265	315	0
	시군비	935	265	350	265	585	0
	기 타						
공항 홍보	소 계	110	88	50	50	60	38
	국 비						
	도 비	110	88	50	50	60	38
	시군비						
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추진경과
법령 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (법령) 항공사업법 · (소관부처) 국토교통부 · (주요 개정사항) <ul style="list-style-type: none"> - 소형항공운송사업자 기준 완화(50석 → 80석 이하) 	<ul style="list-style-type: none"> · 국토교통부 규제혁신 과제 발표('22.5.) - 소형항공운송사업자 기준 완화(50석 → 80석이하)
시군계획	<ul style="list-style-type: none"> · (시군계획) 재정지원 근거조례 제정 - 사천공항 활성화를 위한 재정지원 조례 (취항 항공사 손실보전금 재정지원) · (해당시군) 통영시, 함양군 · (주요내용) 사천공항 항공사 재정지원 	<ul style="list-style-type: none"> · (도·진주시·천·하동·산청·고성·남해) 사천공항 항공사 재정지원 조례 제정 완료 - (통영, 함양) 조례 제정 중

□ 주요 추진실적

- 「지역공항 활성화를 위한 재정지원 조례」 제정 : '11. 11월
- 적자노선 손실보전금 지원(도 50백만원, 사천 50백만원) : '16. 11월
- 대형항공사(대한항공, 아시아나) 철수 : '20. 3월
- 소형항공사업자 유치(하이에어 취항) : '20. 9. 25.
- 사천공항 항공사업자 재정지원 개선계획 수립 : '21. 10월
- 「경상남도 지역공항 활성화를 위한 재정지원 조례」 개정 : '21. 10월

▶ 대상 : 항공운송사업자, 항공기취급업자
 ▶ 기준 : 반기 60편 이상 운항, 손실액의 30%이내(규모 및 사업자에 따라 차등)
 ▶ 지원 : 중형항공사업자 3억 / 소형항공사업자 2억 / 항공기취급업자 2억 한도 이내
 ▶ 집행 : '16~'19년 1억/년(대한항공) → '20년 0(기준 미충족) → '21년 2억(하이에어) → '22년 7억(도비 3.5, 진주시천 3.5)

- 저비용항공사(LCC) 유치(진에어 취항) : '22. 1. 28.
- 활성화 시책(홍보, 연계여행상품 개발 등) 추진 : '22. 1월~
 - 연계 여행상품 : 남해·사천 1박2일, 통영·남해·사천 2박3일 등 출시 : '22. 9월~
 - 관광지 연계 할인(비행기표 제시 할인) 상품 출시·홍보
- 진에어 제주 노선 신규취항 건의(진에어 영업본부장 면담) : '22. 10. 18.
- 제주 슬롯(항공기 이착륙 배분시간) 확보 건의(국토부, 국회) : '22. 10월
- 사천공항 카세어링(쏘카) 서비스 시작 : '22. 11. 7.
- 사천공항 운항스케줄 조정관련 공군협의 : '22. 11. 18.
 - ↳ 공군(계획처장, 항공작전과장), 진에어 등 의견수렴 및 협의
- 사천공항 활성화를 위한 관계기관 실무협의회 개최 : '22. 11. 25.
 - ↳ 도, 진주시, 사천시, 진에어, 하이에어, 한국공항, 에어코리아, 공군 등
- 사천공항 이용객 증대를 위한 설문조사 실시 : '22. 12. 28.
- 사천공항 항공사업자 재정지원 개선 : '23. 3. 17.

개선 전	개선 후
(중형항공사업자) 3억원/년 이내, (소형항공사업자) 2억원/년 이내 (항공기취급업자) 2억원/년 이내	(항공기사업자) 최대 4억원/년, (항공기취급업자) 최대 1억원/년

- 사천공항 활성화를 위한 관계기관 실무협의회 개최 : '23. 4. 11.
- 사천공항 연계 남해안권 관광지 할인 확대
- 2개 시·군(사천·거제) 11개 시설 → 5개 시·군(사천·거제·통영·남해·하동) 23개 시설
- 대한항공 사천↔제주 노선 신규취항 건의(대한항공사장, 경제부지사) : '23. 6. 12.
- 김포공항 내 홍보부스 운영 : '23. 7. 11.~ 14.
- 하반기 사천공항 활성화를 위한 관계기관 실무협의회 개최 : '23. 9. 25.
- 사천공항 활성화를 위한 지역상공인 의견청취 및 업무협약 : '23. 10. 8.
- 대한항공 제주노선 복항 : '23. 10. 29.
- 사천공항 연계 청소년 체험프로그램 운영 : '23. 11. 1 ~ 2

□ 향후계획

- 사천공항 활성화를 위한 협의회 지속 개최('23년 상·하반기)
- 활성화 시책(재정지원, 홍보, 상품개발 등) 지속 추진
- 사천↔제주노선 등 신규노선 취항 지속 추진

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 항공산업과 과장 김영혜(☎4219), 김선희(☎4228)
	☎ (도) 교통건설국 물류공항철도과 공항지원담당 유승희 사무관(☎4682), 권석현(☎4684),구성하(☎4685)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	49,047백만원				확보예산	30,957백만원

□ 정책목표

- 맞춤형 기업지원으로 항노화산업 고부가가치화 및 경쟁력 강화
 - 기업수요에 부합하는 기술개발 및 사업화 지원
 - 지역별 특화자원을 활용한 항노화 기반 구축
 - 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공적 개최 및 연계 산업 육성

□ 사업(추진) 개요

- 천연물 소재 연구개발 및 제품생산 등 사업화 지원
 - 천연물 소재 연구·제품개발, 임상·인허가 등 산업화 지원, 예비상장 및 예비스타기업 집중육성, 산양삼 활용 질환 연구 및 제품개발 등
- 지역특화자원을 활용한 항노화산업 거점 조성
 - 약용작물 효능 연구·분석, 제품개발, 창업지원 등을 위한 산업화 지원센터 구축
 - 국책연구기관 건립으로 산양삼 시험분석, 가공유통 등 쏠 단계 지원체계 마련
- 국제행사와 연계한 6차 산업형(산업+관광) 항노화산업 발전 촉진
 - 2023 산청세계전통의약항노화 엑스포 개최(23.9.15.~10.19. 산청 동의보감촌 일원)
 - 한방항노화 연계 관광 융합상품 개발 및 서비스 수요 창출

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
천연물소재 응용기술개발	기업지원 -1분기(추진계획 수립), 2분기(기업 선정 및 사업 추진), 3분기(사업추진 및 중간점검), 4분기(최종평가)					
스타기업육성	기업지원 -1분기(추진계획 수립), 2분기(기업 선정 및 사업 추진), 3분기(사업추진 및 중간점검), 4분기(최종평가)					
지역주력 산업육성	기업지원 -1분기(추진계획 수립), 2분기(기업 선정 및 사업 추진), 3분기(사업추진 및 중간점검), 4분기(최종평가)					
미래선도기술 산업화지원	기업지원 -1분기(추진계획 수립), 2분기(기업 선정 및 사업 추진), 3분기(사업추진 및 중간점검), 4분기(최종평가)					
산림생명자원 소재발굴연구 지원	연구개발 지원					
약용작물산업 화지원센터	실시설계 및 착공	준	공			
산양삼특화 산업진흥센터	센터건립추진	준	공			
2023산청세계 전통의약향노화 엑스포	엑스포 준비	엑스포 개최 및 정산	관광상품개발및 서비스수요 창출	관광상품개발및 서비스수요 창출	관광상품개발및 서비스수요 창출	관광상품개발및 서비스수요 창출

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
천연물소재 응용기술개발	식	기업지원 (2개사)	기업지원 (3개사)	기업지원 (2~4개사)	기업지원 (2~4개사)	기업지원 (2~4개사)	
스타기업육성	식	기업지원 (7개사)	기업지원 (7개사)	기업지원 (7개사)	기업지원 (7개사)	기업지원 (7개사)	
지역주력 산업육성	식	기업·기관 지(11개사)	기업·기관 지(7개사)	기업·기관 지(9~11개사)	기업·기관 지(9~11개사)	기업·기관 지(9~11개사)	
미래선도기술산업화지원	식	기업지원 (2개사)	기업지원 (4개사)	기업지원 (2~4개사)	기업지원 (2~4개사)	기업지원 (2~4개사)	
산림생명자원 소재발굴연구지원	식	연구개발지원 (1개소)					
약용작물산업화지원센터	식	실시설계 및 착공	준공				
산양삼특화 산업진흥센터	식	센터건립추진	준공				
2023산청세계 전통의약향 노화엑스포	식	엑스포 준비 (대행사선정등)	행사 개최 (관람객20만명)	프로그램 개발·운영 (1개)	프로그램 개발·운영 (1개)	프로그램 개발·운영 (1개)	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	49,047	44,766	13,612	18,311	4,281	4,281	4,281	4,281
천연물소재응용 기술개발	2,420	1,920	170	250	500	500	500	500
스타기업육성	2,080	1,680	240	240	400	400	400	400
지역주력산업육성	16,448	13,567	2,043	2,881	2,881	2,881	2881	2881
미래선도기술산 업화지원	2,420	1,920	170	250	500	500	500	500
산림생명자원소 재발굴연구지원	375	375	375					
약용작물산업화 지원센터	5,400	5,400	2,700	2,700				
산양삼특화산업 진흥센터	5,164	5,164	5,164					
2023산청세계 전통의약항노화 엑스포	14,740	14,740	2,750	11,990				

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소계	49,047	44,766	13,612	18,311	4,281	4,281	4,281	4,281
	국비	25,585	23,171	9,015	6,914	2,414	2,414	2,414	2,414
	도비	14,347	12,700	2,762	4,937	1,667	1,667	1,667	1,667
	시군비	5,360	5,160	1,640	2,920	200	200	200	200
	기타	3,735	3,735	195	3,540				
천연물소재 응용기술개발	소계	2,420	1,920	170	250	500	500	500	500
	국비								
	도비	2,420	1,920	170	250	500	500	500	500
	시군비								
	기타								
스타기업육성	소계	2,080	1,680	240	240	400	400	400	400
	국비								
	도비	1,040	840	120	120	200	200	200	200
	시군비	1,040	840	120	120	200	200	200	200
	기타								

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
지역주력산업 육성	소계	16,448	13,567	2,043	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881
	국 비	13,781	11,367	1,711	2,414	2,414	2,414	2,414	2,414
	도 비	2,667	2,200	332	467	467	467	467	467
	시군비								
	기타								
미래선도기술 산업화지원	소계	2,420	1,920	170	250	500	500	500	500
	국 비								
	도 비	2,420	1,920	170	250	500	500	500	500
	시군비								
	기타								
산림생명자원 소재발굴 연구지원	소계	375	375	375					
	국 비	240	240	240					
	도 비	20	20	20					
	시군비	20	20	20					
	기타	95	95	95					
약용작물 산업화 지원센터	소계	5,400	5,400	2,700	2,700				
	국 비	2,700	2,700	1,350	1,350				
	도 비	2,700	2,700	1,350	1,350				
	시군비								
	기타								
산양삼 특화산업 진흥센터	소계	5,164	5,164	5,164					
	국 비	5,164	5,164	5,164					
	도 비								
	시군비								
	기타								
2023산청세계 전통의약 향노화엑스포	소계	14,740	14,740	2,750	11,990				
	국 비	3,700	3,700	550	3,150				
	도 비	3,100	3,100	600	2,500				
	시군비	4,300	4,300	1,500	2,800				
	기타	3,640	3,640	100	3,540				

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	30,957	29,042	13,612	13,612	17,345	15,430
	국 비	15,098	13,515	9,015	9,015	6,083	4,500
	도 비	7,564	7,232	2,762	2,762	4,802	4,470
	시군비	4,560	4,560	1,640	1,640	2,920	2,920
	기 타	3,735	3,735	195	195	3,540	3,540
천 연 물 소 재 응용기술개발	소 계	420	420	170	170	250	250
	국 비						
	도 비	420	420	170	170	250	250
	시군비						
	기 타						
스타기업육성	소 계	480	480	240	240	240	240
	국 비						
	도 비	240	240	120	120	120	120
	시군비	240	240	120	120	120	120
	기 타						
지 역 주 력 산 업 육 성	소 계	3,958	2,043	2,043	2,043	1,915	
	국 비	3,294	1,711	1,711	1,711	1,583	
	도 비	664	332	332	332	332	
	시군비						
	기 타						
미 래 선 도 기 술 산 업 화 지 원	소 계	420	420	170	170	250	250
	국 비						
	도 비	420	420	170	170	250	250
	시군비						
	기 타						
산 림 생 명 자 원 소 재 발 굴 연 구 지 원	소 계	375	375	375	375		
	국 비	240	240	240	240		
	도 비	20	20	20	20		
	시군비	20	20	20	20		
	기 타	95	95	95	95		

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
약 용 작 물 산 업 화 지 원 센 터	소 계	5,400	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
	국 비	2,700	2,700	1,350	1,350	1,350	1,350
	도 비	2,700	2,700	1,350	1,350	1,350	1,350
	시군비						
	기 타						
산 양 삼 특 화 산 업 진 흥 센 터	소 계	5,164	5,164	5,164	5,164		
	국 비	5,164	5,164	5,164	5,164		
	도 비						
	시군비						
	기 타						
2023산청세계 전 통 의 약 항노화엑스포	소 계	14,740	14,740	2,750	2,750	11,990	11,990
	국 비	3,700	3,700	550	550	3,150	3,150
	도 비	3,100	3,100	600	600	2,500	2,500
	시군비	4,300	4,300	1,500	1,500	2,800	2,800
	기 타	3,640	3,640	100	100	3,540	3,540

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【천연물소재응용기술개발】

- '22년 지원기업 추진상황 점검('23.2월) 및 최종평가 실시('23.4월)
- '23년 추진계획수립 및 협약체결('23.5월), 대상기업 선정('23.8월)

【스타기업육성】

- 사업계획수립 및 협약체결('23.3월), 대상기업 선정(6개사) 및 지원('23.5월)

【지역주력산업육성】

- 지역주력산업(항노화메디컬) 사업비 확정('23.2월)
- 대상기업 선정(총9개사 / R&D 7, 비R&D 2) 및 협약체결('23.5월)

【미래선도기술산업화지원】

- '22년 지원기업 추진상황 및 애로사항 등 점검('23.2월)
- '23년 추진계획수립 및 협약체결('23.5월), 대상기업 선정('23.8월)

【산림생명자원소재 발굴연구 지원】

- '22년 연구지원사업 실적보고('23.2월) 및 사업완료

【약용작물산업화지원센터 건립】

- 약용작물산업화지원센터 착공('22.10월)

【산양삼 특화산업 진흥센터 건립】

- 산양삼 특화산업 진흥센터 건축 준공('23.5월)

【2023산청세계전통의약항노화엑스포】

- 2023산청세계전통의약항노화엑스포 개최('23.9.15.~10.19, 관람객 138만여명)

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
천연물소재응용기술개발	계획	식	2개사 지원	3개사 지원	
	실적	식	2개사 지원	3개사 지원	
스타기업육성	계획	식	7개사 지원	7개사 지원	
	실적	식	7개사 지원	6개사 지원	
지역주력산업육성	계획	식	11개사 지원	7개사 지원	
	실적	식	11개사 지원	9개사 지원	
미래선도기술산업화지원	계획	식	2개사 지원	4개사 지원	
	실적	식	2개사 지원	4개사 지원	
산림생명자원 소재발굴연구지원	계획	식	1개소 지원	-	
	실적	식	1개소 지원	-	
약용작물산업화지원센터	계획	식	실시설계 및 착공	준공	
	실적	식	실시설계 및 착공	준공	
산양삼특화산업진흥센터	계획	식	센터 건립 추진	준공	
	실적	식	착공	준공	
2023산청세계전통의약 항노화엑스포	계획	식	엑스포 준비 (대행사선정등)	행사 개최 (관람객 20만명)	
	실적	식	엑스포 준비	행사개최('23.9.15~10.19) (관람객 138만여명)	

□ 향후계획

- 항노화기업 지원사업 지속 추진
- 산청엑스포 정산 및 백서 제작('23.12.), 엑스포 재단법인 청산('24.4.)
- 약용작물산업화지원센터 준공 및 운영('24.1.~)

주 관 부 서	☎ (중앙) 보건복지부 한의약정책과 김우기(☎202-2580), 홍정원 (☎2572)
	☎ (중앙) 농림축산식품부 원예산업과 유원상(☎201-2231), 이혜빈 (☎2242)
	☎ (중앙) 한국임업진흥원 임업소득본부 김현근(☎6393-2561), 김경호 (☎2562)
	☎ (도) 산업통상국 미래산업과 항노화담당 사무관 이정명(☎4492), 하승훈(☎4493)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	20,660백만원				확보예산	845백만원

□ 정책목표

○ (정책목표) 첨단안전산업 협력 벨트 조성

- 국토안전실증센터 구축 및 운영
- 첨단 안전기술 개발, 상용화, 기업육성 등 산업생태계 구축 및 연관 산업 집적화로 첨단안전기술산업 거점 육성

□ 사업(추진) 개요

○ 국토안전실증센터 구축(실증구조물 구축 포함)

- (사업기간) '22년 ~ '26년(5년)
 - * ('22) 기본계획, ('23) 부지확보, ('24) 실시설계, ('25) 공사착공, ('26) 준공 및 실증시설 확장
- (사업비) 200억원(정부 출연금 183.15*, 부지비(진주시) 16.85)
 - * 부지 17, 시험장 구축 및 프로그램개발 75, 실증구조물 구축 108
- (사업내용) 부지면적 14,967㎡, 건축면적 4,857㎡(연면적 5,594㎡)
 - * 건설·시설·지하안전 zone, 실내(모형)시험장 등

○ 첨단안전 관련 기술개발 및 기업지원

- 스마트 안전센서 국산화 및 안전진단 기술개발
- 무인이동체(드론·로봇) 활용 시설물 점검·진단 기술개발
- 스마트 재난안전 기술기업 창업 및 스타기업 육성 등

○ 재난안전산업 육성 및 지원 기반조성 추진

- 재난안전산업 5개년 육성 종합계획 수립 및 조례제정
- 대표 육성산업 선정 및 기업지원 추진

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
국토안전 실증센터구축	기본계획 수립	부지확보 (진주시)	건축 설계공모 및 설계용역	공사착공	준공 및 실증시설 확장	-
첨단안전산업 기술개발	관련법률 개정 사업기획	관련법률 개정 사업 기획	R&D 지원	R&D 지원	R&D 지원	-
재난안전산업 육성 및 지원 기반조성	-	조례제정 5개년종합 계획수립	기업지원	기업지원	기업지원	-

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
국토안전실증센터 구축	개소	-	-	-	1	-	공사착공
첨단안전산업 기술개발 과제 수(기업지원 수)	개수	-	-	2	2	-	
5개년 종합계획 수립	1식	-	1	-	-	-	계획수립

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	21,600	21,600	-	2,888	1,966	7,389	9,357	-
국토안전실증 센터 구축	20,000	20,000	-	2,653	1,511	6,934	8,902	-
첨단안전기술개발 및 기업지원	660	660	-	-	220	220	220	-
재난안전산업 육성 및 지원기반조성	940	940	-	235	235	235	235	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계		21,600	21,600	-	2,888	1,966	7,389	9,357	-
국토안전 실증센터 구축	소계	20,000	20,000	-	2,653	1,511	6,934	8,902	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	1,685	1,685	-	1,685	-	-	-	-
	기타	18,315	18,315	-	968	1,511	6,934	8,902	-

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
첨단안전 기술개발 및 기술지원	소계	660	660	-	-	220	220	220	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	600	600	-	-	200	200	200	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	60	120	-	-	20	20	20	-
재난안전산업 육성 및 지원 기반조성	소계	940	940	-	235	235	235	235	-
	국 비								-
	도 비	940	940	-	235	235	235	235	-
	시군비								-
	기타								-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	845	392	-	-	845	392
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	395	392	-	-	395	392
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	450	-	-	-	450	-
국토안전 실증센터 구축	소 계	450	-	-	-	450	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	450	-	-	-	450	-
첨단안전 기술개발 및 기술지원	소 계	160	160	-	-	160	160
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	160	160	-	-	160	160
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
재난안전산업 육성 및 지원 기반조성	소 계	235	232	-	-	235	232
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	235	232	-	-	235	232
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가/도 계획	<ul style="list-style-type: none"> · (계획명) - 재난안전산업 진흥 5개년 종합계획 - 경상남도 재난안전산업 5개년 종합계획 · (소관부서) 경상남도 안전정책과 	<ul style="list-style-type: none"> · 경상남도 재난안전산업 5개년 종합계획 수립 용역 중('23. 3 ~12)

□ 주요 추진실적

【국토안전실증센터 설치】

- 실증센터 구축 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '22. 1~7.
- 센터 구축을 위한 협약서(도, 진주시, 국토안전관리원, 진주교육지원청) 체결 : '22. 5. 4.
- 금곡중 이전계획 교육부 중앙투자 심사 통과 : '23. 1.
- 국토안전실증센터 건립 주민설명회(2회) : '23. 4.~5.
- 국토안전관리원 방문 간단회 : '23. 11.

【첨단안전 기술개발 및 기술지원】

- 첨단안전산업 육성 협의회(5회), 첨단안전산업 자문위원회(1회) 개최
- '23년 첨단안전산업 기업육성 지원 사업 계획 수립 : '23. 1.
- '23년 첨단안전산업 기업육성 지원 사업 협약 체결, 모집 공고 등 : '23. 2.~
- 기업지원 및 첨단안전산업 자문위원회 : '23. 4.
- 기업기술 개발 중간 점검 및 방문(애로사항 청취) : '23. 5~10월
- 지원사업 중간점검 및 개발과제 시현 검증 : '23. 10.31

【재난안전산업 육성 및 지원 기반조성】

- 경상남도 재난안전산업육성 및 지원에 관한 조례 제정 : '23. 2
- 경상남도 재난안전산업육성 위원회 발족 : '23. 3
- 경상남도 재난안전산업육성 5개년 종합계획 수립 추진 : '23.3~12

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
국토안전 실증센터구축	계획	개소	-	-	
	실적	개소	-	-	
첨단안전산업 기술개발	계획	개수	-	-	
	실적	개수	-	2	
재난안전산업 육성 및 지원 기반조성	계획	1식	-	수립	
	실적	1식	-	수립 중	'24.1월 완료

□ 향후계획

- 실증센터 건립 추진 관련 협의 등 : '24.1~
- '23년 첨단안전산업 기업지원사업 성과보고회 개최 : '23.12
- 재난안전산업 육성 5개년 종합계획 중간보고회 : '23.12

주관부서	☎ 국토교통부 기술안전정책관 시설안전과 주광돈 사무관(☎044-201-3587)
	☎ 균형발전국 균형발전과 정현순 사무관(☎61112), 김선희(☎61113)
협조부서	☎ 산업통상국 산업정책과 강두순 사무관(☎3012)
	☎ 도민안전본부 안전정책과 안영희 사무관(☎2722), 김문정(☎2723)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	비예산				확보예산	비예산

□ 정책목표

- 남부내륙철도 적기 개통을 목표로 행정절차 기간 단축 등 사업지원
방지 노력 및 적기 국비 확보 지원
- 기본 및 실시설계 완료('22 ~ '24년), 실시설계 승인 및 착공('24년),
공사 추진('25 ~ '30년)

□ 사업(추진) 개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2030년 ○ 사 업 비 : 6조 8,664*억 원
- 사업위치 : 경북 김천 ~ 경남 거제 ○ 사업내용 : KTX 177.9km(단선)
- * 총사업비 협의(국토부 ⇄ 기재부, 23.9월 기준)에 따른 사업비로 사업계획적정성재검토 완료후 변경예정

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
남부내륙철도 건설	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	실시설계 승인 및 착공	공사	공사	준공/개통

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
행정절차 지원	식	7개공구(기타) 설계착수 협의 및 지원	3개공구(T/K) 설계착수 협의 및 지원	7개공구(기타) 공사착공 협의 및 지원	3개공구(T/K) 공사착공 협의 및 지원		
국비확보 지원 (기재부/국회 건의)	회	설계비 확보 (4회이상)	설계비 및 공사비 확보 (4회이상)	보상비 및 공사비 확보 (4회이상)	공사비 확보 (4회이상)	공사비 확보 (4회이상)	
남부내륙철도 홍보	회	10	10	10	10	10	

□ 소요예산 (당초계획)

※ (참고) 남부내륙철도 건설 재정계획(국가사업)

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 \ 연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	투 자
남부내륙철도 건설	총 계	686,383	2,468,400	54,100	178,600	235,700	1,000,000	1,000,000	4,397,983
	국 비	686,383	2,468,400	54,100	178,600	235,700	1,000,000	1,000,000	4,397,983

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계*		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	274,300	81,962	54,100	58,962	178,600	23,000
	국 비	274,300	81,962	54,100	58,962	178,600	23,000

* '20~'21년 확보액(416억원) 포함

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가계획	· (명칭) 남부내륙철도 건설 추진 · (소관부처) 국토교통부, 국가철도공단 · (주요내용) 기본 및 실시설계('22~'24), 착공('24)	· 기본계획 고시('22.1.) · 기본 및 실시설계('22~'24) · 착공('24~)

□ 주요 추진실적

- 국가균형발전 프로젝트 예타면제 대상사업 선정 : '19. 1.29.
- 국토교통부 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수: '19.11.18.
- 남부내륙철도 기본계획 고시 : '22. 1.13.
- 대형공사 등의 입찰방법 심의(중앙건설기술심의위원회) : '22. 2.22.
- 기본 및 실시설계(2~8공구) 착수('22.6.14.~'24.6.12.) : '22. 6.14.
- 기본 및 실시설계(1,9공구) 착수('22.11.24.~'24.6.12.) : '22.11.24.
- 기재부 총사업비심의위원회 심의【결과: 사업계획적정성 재검토】 : '23. 9. 5.
- 기본설계(10공구) 착수 : '23.11.

□ 향후계획

- 관련부처와 유기적 협조로 적기개통을 위한 행정절차 조속 이행

기본계획 고시 (국토교통부) ('22. 1월)	⇒	기본 및 실시설계 (국가철도공단) ('22. 6. ~ '24. 6)	⇒	실시설계 승인·고시 (국토교통부) (24. 12.)	⇒	착공/준공 (국가철도공단) (24년 ~ 30년)
-----------------------------------	---	---	---	--------------------------------------	---	------------------------------------

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 철도건설과장 오송천(☎044-201-3950), 담당사무관 김은철(☎3952)
	☎ (도) 교통건설국 공항철도과 철도담당 윤만수 사무관(☎4692), 이승찬(☎4695)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	신규
총사업비	비예산				확보예산	비예산

□ 정책목표

- 지역여건 및 성장잠재력 분석을 통한 역세권 개발, 연계 지역발전 전략 수립, 연계환승교통 구축
 - 기본구상('22 ~ '23년), 개발계획 수립('26년), 실시계획 수립('26~'27년)

□ 사업(추진) 개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027년
- 사업위치 : 역사 설치 5개 시·군(진주, 통영, 거제, 고성, 합천)
- 사업내용 : 지역여건을 감안한 역세권별 다양한 도입기능(주거, 상업, 문화, 업무지원 등)이 융합된 지역별 복합거점 공간조성

* 지역발전전략 및 역세권개발 기본계획 수립용역(기본구상)

- 용역기간 : '22.3.~'23.12. / 소요예산 : 5.6억 원(도, 5개 시군 균등 분담) / 수행 : 경남연구원, 유신
- 주요내용 : 지역 성장잠재력 분석 등을 통한 발전전략 제시 및 역세권 개발 계획 수립 등

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
남부내륙철도 역세권 개발	기본구상용역	기본구상용역	예비타당성조사	예비타당성조사	개발계획 수립	역세권 개발

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
행정절차이행		기본구상	기본구상 완료	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	개발계획 착수	

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
도/시군 계획	· (명칭) 지역발전전략 및 기본계획수립 · (소관부처) 도/시군 · (주요내용) 지역발전전략 및 역세권개발 기본 계획수립 용역추진	· (도) 지역발전전략 및 역세권개발 기본계획수립 용역('22.3.~'23.12.) · 시군별 역세권 개발계획수립('23.~)


□ 주요 추진실적

- 역세권개발 도·시군 실무협의회 구성·운영 : '19.12. 6.~
- 기본계획용역 6개 기관 공동협정서 체결 : '22. 1.14.
- 기본계획용역 계약체결('22. 3. 2.) 및 착수 : '22. 3. 3.
- 기본계획용역 착수 보고 : '22. 4.20.
- 기본계획용역 중간 보고(진주/통영/고성/합천) : '22. 10.7/10.12/11.15/12.1
- 통영투자선도지구 선정(도, 통영시) : '22. 12.9.
- 기본계획용역 중간 보고(거제) : '23. 5.18.
- 기본계획용역 중간 보고(도) : '23. 7.20.
- 기본계획용역 최종보고(진주/통영/거제/고성/합천): '23. 11.20/12.12/12.7./11.21/12.4
- 기본계획용역 최종 보고(도) : '23.12.13.

□ 향후계획

- 예비타당성조사(시·군→KDI 등) : '24~'25.
- 구역지정 및 사업계획수립((민간→)시·군→도) : '25~'26.
- 실시계획 수립 ((민간→)시·군→도) : '26~'27.
- 착공/ 준공 : '28~'31.

< 역세권 개발 추진절차 >



주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 지역정책과장 박희민(☎044-201-3662), 담당사무관 나은중(☎3669) ☎ (도) 교통건설국 공항철도과 철도담당 윤만수 사무관(☎4692), 이승찬(☎4695)
---------	---

II-8-23-①

진해신항 건설 지원

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	비예산				확보예산	비예산

□ 정책목표

- (정책목표) 글로벌 물류허브 거점 항만 조성을 위한 진해신항 조기 착공
- 임기 내 사업 착공을 위한 행정절차 조속 이행 지원

□ 사업(추진) 개요

- (사업기간) 2019 ~ 2040년 ○ (소요예산) 15조 1,000억 원
- (사업내용) 컨테이너 부두 21선석(최대 25천TEU급)
 - 1단계 : 2019 ~ 2031년 / 7조 9천억 원 / 컨테이너 부두 9선석
 - 2·3단계 : 장래(미정) / 7조 2천억 원 / 컨테이너 부두 12선석
- (시행주체) 해양수산부, 부산항만공사, 민간사업자 등

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
진해신항 건설	기초조사용역	사업발주 (기본 및 실시설계)	사업착공	외곽/부두시설 조성	외곽/부두시설 조성	외곽/부두시설 완료 및 개장

- 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
행정절차 지원	식	기초조사용역 완료 협의 및 지원	사업발주 및 주민 지원방안 (법령·제도) 협의 및 지원	사업착공 협의 및 지원			
민관협의체 추진	식	중기과제 이행	중기과제 이행	중기과제 완료	장기과제 이행	장기과제 이행	
국비확보 지원 (기재부/국회 건의)	식	기본 및 실시 설계비 확보 (4회 이상)	방파제/방파호안 공사비 확보 (4회 이상)	투기장 공사비 확보 (4회 이상)	준설비 확보 (4회 이상)	배후단지 공사비 확보 (4회 이상)	

□ 소요예산 : 비예산

※ (참고) 진해신항 건설 재정계획(국가사업)

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기 내					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
진해신항 건설	총 계	15100000	1,156,200	14,500	129,400	159,000	250,200	603,100	13943800
	국 비	4717,300	683,200	14,500	129,400	159,000	180,500	199,800	4034,100
	도 비								
	시군비								
	기타	10382,700	473,000	-	-	-	69,700	403,300	9909,700

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (법 령 명) 신항만건설촉진법 · (소관부처) 해양수산부 · (주요 제·개정사항) - 지역 및 주민지원 방안 조항 추가 마련 	<ul style="list-style-type: none"> · 부산항건설사무소, 부산항 신항만 예정지역 지원계획 방안 연구 용역 완료('21.4.~'22.12.) · 항만 예정지역 주민지원 사업계획 수립 및 법령 개정 검토 중

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【진해신항 건설】

- 진해신항 기반시설* 기초조사용역 완료('22.3.~'23. 5.)
 - * 기반시설 : 남방파제(1단계), 남측방파호안, 준설토투기장(3구역)호안
- 진해신항 기반시설 기재부 총사업비 협의 완료 및 단계별 사업발주
 - (발주완료) 남방파제(1단계), 준설토투기장(3구역)호안(1·2공구), 남측방파호안(2공구)
 - (발주예정) 남측방파호안(1공구)
- 지역·주민지원 대책 마련을 위한 민관협의체 추진 및 과제 이행
 - 민관협의체 대표·실무단 회의 등 참석 및 안건 논의(6회)
 - 중·장기 집중 토론평의(12건) 중 2건 해소
 - 직접적 피해 어촌계(14개) 간담회 실시 및 건의사항 수렴('23. 3. 28.~4. 13., 7회)
- '23년 국비 1,298억 예산 확보 및 '24년 국비 5,047억 정부예산(안) 반영
 - 국회의원 방문, '24년 국비 예산 확정 건의(4회 / '23. 8.~)

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표	구분	단위	'22	'23	비고
행정절차 지원	계획	식	기초조사용역 완료 협의 및 지원	사업발주 및 주민지원방안 (법령·제도) 협의 및 지원	
	실적	식	기반시설 기초조사용역 완료 (남방파제/남측방파호안 : '22.12.) (준설토투기장(3구역)호안 : '23.5.)	단계별 사업발주('23.5.~) 파해 어촌계 간담회 및 의견수렴(40건)	
민관협의체 추진	계획	식	중기과제 이행	중기과제 이행	
	실적	식	민관협의체 회의 참석(4회) 중기과제 해소(2건)	민관협의체 회의 참석(2회) 중기과제 논의(7건)	
국비확보 지원 (기재부/국회 건의)	계획	식	기본 및 실시설계비 확보 (4회 이상)	방파제/방파호안 공사비 확보 (4회 이상)	
	실적	식	'23년 국비 1,298억 예산 확보 (국비 건의 : 8회)	'24년 국비 5,047억 정부예산 반영 (국비 건의 : 9회)	

□ 향후계획


- 진해신항(1단계) 남측방파호안(2공구) 사업발주 : '24.상반기
- 진해신항(1단계) 컨테이너부두(1-1단계) 기초조사용역 추진(BPA) : '23. 2~'24. 1
- 진해신항(1단계) 기반시설 사업착공 및 부지조성 : '24년~'31년
- 진해신항(1단계) 개장 ※ 3선석 '29년 우선개장 예정 : '32년

주관부서	☎ (중앙) 해양수산부 항만국 항만개발과장 황상호(☎044-200-5930), 한경록(☎5935)
	☎ (도) 교통건설국 물류공항철도과 신항만기획담당 박정희 사무관(☎4672), 고병현(☎4675)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	비예산				확보예산	비예산

□ 정책목표

- (정책목표) 여객·화물이 24시간 안전한 운항이 가능한 관문공항 건설
- 접근성 향상 및 개발효과 확산을 위한 연계교통망 국가계획 반영 추진
- (현황) 가덕도신공항 건설을 목표로 행정절차 단계별 이행



□ 사업(추진) 개요

- 동남권 관문공항(가덕도신공항) 건설
 - (활주로) 3.5km 1본, (사업비) 16조 8천억원, (공사기간) 5년 4개월
 - 기본계획수립('22~'23년), 일괄입찰, 설계시공 병행('24년)
 - 착공('24년하반기), 개항('29년 말) ※ 진해신항 1단계 완전개항('32년)
- 연계 인프라 확충 : 7건(철도 4, 도로 3)
 - 철도 4건 제5차 국가철도망구축계획('26~'35) 반영 추진
 - * ① 동대구~창원~가덕도신공항 고속철도 ② 거제~가덕도신공항철도 ③ 창원산업선 ④ 진해신항선
 - 도로 3건 제3차 고속도로 5개년 건설계획('26~'30) 반영 추진
 - * ① 거제~마산간 국도 5호선(해상구간) ② 거가대로(국지도58호) 고속국도 승격, ③ 남해고속국도제3지선 연장

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
관문공항 건설	기본계획 발주	실시설계 발주	실시설계	공사착공 (사업개시)	공정 10%	'29년 12월 개항
연계 인프라 확충		가덕도신공항 기본계획 고시		국가계획(철도, 도로) 고시	국가계획(철도, 도로) 고시	

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
관문공항 건설	건		기본계획 고시		사업개시		
기본계획 인프라 반영 노력	횟수	연계인프라 반영 건의 6회					
연계인프라 확충	건			국가계획 반영신청		국가계획 반영 2건 이상*	

* 연계인프라 7건(철도 4, 도로 3) 중 2건 이상이 국가계획에 반영될 수 있도록 추진

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추진경과
국가계획	① 가덕도신공항 기본계획 수립 용역 · (사업기간/사업비) 착수후 12개월 / 157억 · (소관부처) 국토교통부 · (주요내용) 가덕도신공항 건설사업 기본계획 수립 ② 신공항 접근교통망 국가계획 반영 · (관련계획) - 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) - 제3차 고속도로 5개년 건설계획('26~'30) · (소관부처) 국토교통부 · (주요내용) - 신공항 접근교통망(철도 4, 도로 3) 반영	· 가덕도신공항 접근교통망 계획(철도 4, 도로 3) - 국토부 사타용역 최종보고서 수록('22. 4.) - 국토부 가덕도신공항 기본계획 수립용역 ('22. 8.~'23. 8.)에 반영 추진(철도 4, 도로 3) - 국토부 기본계획(안) 발표('23. 8. 24.) * 도 건의 접근교통망은 지자체 계획 및 검토의견으로 반영

□ 주요 추진실적

- 「가덕도신공항 건설을 위한 특별법」 제정 : '21. 3. 16.
- 특별법 개정 발의(이광재 의원, 서일준 의원) : '21. 11. 5.
- 「가덕도신공항 사전타당성 검토 연구」 용역 완료('21.5. 착수) : '22. 4. 18.
- 가덕도신공항 예비타당성조사 면제 결정(재정사업평가위원회) : '22. 4. 29.
- KDI 사업계획적정성 검토 착수 : '22. 5. 13.
- 경남도, 배후도시 개발구상 수립용역 착수 : '22. 6. 16.

▶ (기간) '22. 6. 16. ~ '23. 12. 7. / (용역비) 5억원(도 2, 창원·김해·거제 3) / (수행) 경남연, 유신

- 기본계획수립용역 및 전략환경영향평가 용역 착수 : '22. 8. 31.

▶ 기본계획 : (기간) '22. 8. 31. ~ '23. 8. 25. / (용역비) 153.67억원 / (수행) 유신 등 7개사

▶ 전략환경 : (기간) '22. 8. 31. ~ '23. 8. 25. / (용역비) 1,492백만원 / (수행) 한국종합기술 등 4개사

- 기본계획 자문위원회 구성(60명) 및 제1차 회의 : '22. 10. 12.
- 6개 분과 자문회의 개최 : '22. 11. 17~'22. 12. 22.
(건설공법 / 공항시설 / 공항건설·운영 / 수요·물류 / 부지조성 / 항공·해사안전)
- 6개 분과 자문회의 개최 : '22. 11. 17~'22. 12. 22.
(건설공법 / 공항시설 / 공항건설·운영 / 수요·물류 / 부지조성 / 항공·해사안전)
- 분과 및 합동 자문회의 개최 : '23. 1. 12~'23. 3. 2.
- 정례협의회(1차~7차 개최) : '22. 9. 28~'23. 6. 1.
- 보상업무 위·수탁 협약 체결 : '23. 6. 29.
- 국토부 기본계획(안) 발표 : '23. 8. 24.

□ 향후계획

- 신공항 연계 교통망(철도, 도로) 국가계획 반영 : 계속
- 신공항 기본계획 고시 : '23년 12월

주관부서	☎ (중앙) 국토교통부 가덕도신공항건설추진단 김정희(☎5201), 김대현(☎5203)
	☎ (도) 교통건설국 공항철도과 공항지원담당 유승희 사무관(☎4682), 김동규(☎4683)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	비예산				확보예산	비예산

□ 정책목표

○ (현황) 트라이포트 연계 철도망 : 7조 9,346억원 L=211km

○ (정책목표) 트라이포트 연계철도망사업 제5차 국가철도망구축계획(‘26~’35)반영

□ 사업(추진) 개요

사업명	소요예산	사업기간	사업내용
동대구~밀양~창원~가덕도신공항 고속철도	4조 3,200억원	2026~2035년	96.0km
남부내륙철도(거제~가덕도신공항) 연장	1조 3,000억원	2026~2035년	30.0km
진해신항선(창원역~성주사~용원~부산항신항)	9,231억원	2026~2035년	38.7km
창원산업선(창녕대합стан단~창원)	1조 3,915억원	2026~2035년	46.3km

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
동대구~밀양~창원~ 가덕도신공항	사 전 타 당 성 용 역	사 전 타 당 성 용 역 완 료	제5차 국가철 도망구축계획 신 청 (경남도→국토부)	-	-	제5차 국가철 도망구축계획 확 정 고 시 (국 토 부)
남부내륙철도 연장	타 당 성 검 토 용 역	타 당 성 검 토 용 역 완 료		-	-	
진해신항선	-	사 전 타 당 성 용 역 시 행		-	-	
창원산업선	-			-	-	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
사전타당성용역완료 및 시행	건	2 (시행)	4 (완료)	-	-	-	-
국가철도망구축계획 신청	건	-	-	4	-	-	-

□ 소요예산 : 비예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	7,934,600	-	-	-	-	-	-	7,934,600
동대구~밀양~창원~ 가덕도신공항	4,320,000	-	-	-	-	-	-	4,320,000
남부내륙철도 연장	1,300,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000
진해신항선	923,100	-	-	-	-	-	-	923,100
창원산업선	1,391,500	-	-	-	-	-	-	1,391,500

※ 트라이포트 연계 철도망 구축(국가사업)

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총 계	7,934,600	-	-	-	-	-	-	7,934,600
	국 비	7,934,600	-	-	-	-	-	-	7,934,600
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액 : 제5차 국가철도망구축계획('26~'35) 반영시 예산 확보 및 집행 발생('24년까지 사전 행정절차 이행)

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가계획	<ul style="list-style-type: none"> · (명칭) 국가철도망구축계획('26.~'35.) · (소관부처) 국토교통부 · (주요내용) 국가철도망구축계획 반영 위해 사전타당성용역 추진 	<ul style="list-style-type: none"> · 동대구~창원~가덕도신공항 사전타당성 용역 - 경남도 시행('21.8.~'24.3.) · 남부내륙철도 연장 사전타당성 용역 - 거제시 시행('22.5.~'23.11.) · 진해신항선, 창원산업선 사전타당성 용역 - 창원시 시행('23.1.~'23.12.) · 제5차 국가철도망구축계획 신청('24.2.)

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【동대구~밀양~창원~가덕도신공항 고속철도】

- 사전타당성검토 용역(도-경남연구원) : '21.10 ~ '24.3.
- 국토부장관 사업 건의 : '23. 11. 17.
- 국토부 철도국장 면담 : '23. 12. 5.

【남부내륙철도(거제~가덕도신공항) 연장】

- 사전타당성검토 용역(거제시-경남연구원) : '22.5 ~ '23.11.

【진해신항선】

- 사전타당성검토 용역(창원시-창원시정연구원) : '23.1 ~ '23.12.

【창원산업선】

- 사전타당성검토 용역(창원시-창원시정연구원) : '23.1 ~ '23.12.

【종합구상】

- 경상남도 교통망 종합구상 용역(도-경남연구원) : '23.4 ~ '24.10

□ 향후계획

- 사전타당성조사 용역을 통해 필요성 논리개발, 정책성분석(AHP)에서 지역균형발전을 부각시켜 제5차 국가철도망 반영 추진
- 국가상위계획 반영 및 지역별 장기발전계획 검토를 위한 '23년 경상남도 교통망(철도,도로) 종합구상 수립용역 시행

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 철도정책과장 오원만(☎044-201-3938), 담당서기관 박선영 (☎3940)
	☎ (도)교통건설국 물류공항철도과 철도담당 윤만수 사무관(☎4692), 김두환(☎4693)


추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	500백만원				확보예산	500백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 트라이포트 배후 물류도시 조성을 위한 기반 마련
 - 가덕도신공항법 개정을 통한 배후 물류도시 조성부지 확보
- (현황) 항만, 공항, 철도중심 트라이포트 조성은 여객·화물·정보 집적으로 주변지역 관광, 상업, MICE, 물류 등 새로운 부가가치 산업의 수요 창출
 - 진해신항 등 항만배후단지 수요 대비 공급부족^(40년 1,421만㎡)으로 추가 확보 필요

□ 사업(추진) 개요

- (대상지역) 트라이포트 기반 물류거점 연계지역(창원·김해·거제 일원)
- (사업기간) 2025 ~ 2034년 ○ (개발방식) 민간자본 유치 등
- (대상면적) 30km² (창원권역 14km², 김해권역 11km², 거제권역 5km²)
 - ▶창원권역 : 첨단기계산업·항만배후단지 중심→진해신항 확장에 따른 배후단지 공급부족 해소
 - ▶김해권역 : 복합 유통물류·로지스트리, 특송업체 유치 등 물류·산업단지 중심
 - ▶거제권역 : 관광·휴양·레저 컨벤션 마이스산업 등 유동인구 집적 및 활성화 단지 중심
- (추진전략)



※ 배후도시 개발구상 수립 용역 시행(도, 창원·김해·거제 공동)

↳ (기간) '22.6~'23.12 / (용역비) 5억원 / (내용) 배후도시 방향 설정, 토지이용계획, 광역교통망 확충계획 등

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
배후 물류도시 조성	용역시행	용역준공 가덕도신공항법 개정	단계별 실행계획 수립	투자자 유치	기본·실시설계	'27년 착공

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
배후도시 개발구상 수립 추진	건	용역착공 1건	용역준공 1건	실행계획 수립 1건			
가덕도신공항법 개정 추진	건	개정안 발의 1건	법령개정				
투자자 유치 노력	건				유치활동 6건		
기본·실시설계 등 후속행정 처리	건					관련용역 시행 1건	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		500	500	500				
용역비		500	500	500	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
배후 물류도시 조성	총 계		500	500	500				
	소계		500	500	500				
	국 비								
	도 비		200	200	200				
	시군비		300	300	300				
	기타								

※ 개발구상 수립 용역 결과에 따라 재정·민간투자 및 사업추진방안 구체화 예정

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
배후 물류도시 조성	총 계	500	238	500	238		
	국 비						
	도 비	200	95	200	95		
	시군비	300	143	300	143		
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추진경과
법령 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (법령명) 가덕도신공항 건설을 위한 특별법 (제정 '21.3.16.) · (소관부처) 국토교통부 · (주요 개정사항) <ul style="list-style-type: none"> - 주변개발예정지역 범위 확대(10km 범위 밖에서 도 지정할 수 있는 근거 마련) - 창원 거제 등 공항건설사업으로 영향을 받는 지역에 대한 주변개발예정지역 지정을 위한 근거 마련 	<ul style="list-style-type: none"> · 특별법 개정사항 국토부 지속 건의 · 서일준, 이광재 의원 개정발의('21.11.5.) · 법안상정 및 교통법안심사소위 회부('22.4.25.) · 교통법안심사소위('23.3.21.) · 법령 개정 완료('23.5.16.) · 시행령 개정 완료('23.11.17.) · (주요 개정내용) <ul style="list-style-type: none"> - (법) 어업권피해 및 주변개발여건을 고려하여 주변개발예정지역 추가 지정 가능 - (령) 10km 범위에 포함되는 자치단체가 관할하는 지역 중 어업권피해 및 주변개발여건을 고려하여 주변개발예정지역 지정=창원 거제 포함
도/시군 계획	<ul style="list-style-type: none"> · (사업명) 가덕도신공항 배후도시 개발구상 수립용역 · (사업기간/사업비) '22.6.16.~'23.12.7. / 5억 원 - 경남도·창원시·김해시·거제시 공동용역 추진 · (주요내용) <ul style="list-style-type: none"> - 가덕도신공항 배후도시 개발 구상 수립 - 가덕도신공항 광역교통망 확충계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> · 도·3개시 협약 체결('22.2.28.) · 실무협의회(1~3차) 개최('22.3.21, 7.7, 12.23.) · 배후도시 용역 착수('22.6.16.) · 실무협의회(2차) 개최('22.7.7.) · 배후도시 용역 착수보고회 개최('22.8.10.) · 배후도시 용역 중간보고회 개최('23.3.6.) · 배후도시 전문가 자문회의('23.5.23, 10.26.)

□ 주요 추진실적

- 단위사업별 세부 추진실적
- 가덕도신공항 배후도시 용역 시행계획 수립('22년 예산편성): '21. 9. 6.
- 가덕도신공항 배후도시 용역 관련 간담회 개최(도·창원 김해 거제): '21. 10. 13.
- 배후도시 개발구상 수립용역 공동시행 계획 수립 : '22. 2. 28.
- 배후도시 용역 공동시행 협약서 체결(도·창원 김해 거제) : '22. 2. 28.

- 배후도시 용역 공동시행 실무협의회 구성(도·창원 김해 거제): '22. 3. 14.
- 배후도시 용역 1차 실무협의회 개최(서면 도·창원 김해 거제) : '22. 3. 21.
- 가덕도신공항 배후도시 개발구상 수립용역 시행 및 계약의뢰: '22. 4. 4.
- 배후도시 개발구상 수립용역 제안서 평가위원회 개최 : '22. 5. 20.
- 배후도시 개발구상 수립용역 협상 실시 : '22. 5. 26.
- 배후도시 개발구상 수립용역 착수(계약 : '22. 6. 10.) : '22. 6. 16.
- 배후도시 용역 2차 실무협의회 개최(도·창원 김해 거제) : '22. 7. 7.
- 배후도시 용역 착수보고회 개최 : '22. 8. 10.
- 배후도시 용역 공정보고회 개최 : '22. 9. 29.
- 배후도시 용역 3차 실무협의회 개최(도·창원 김해 거제) : '22. 12. 22.
- 배후도시 용역 중간보고회 개최 : '23. 3. 6.
- 배후도시 용역 국내전문가 자문회의 개최(1차) : '23. 5. 23.
- 가덕도 신공항 특별법 시행령 개정 건의 : '23. 6. 1.
- * 시행령 개정안 국무회의 통과(23. 10. 30)→법령개정
- 배후도시 용역 국내전문가 자문회의 개최(2차) : '23. 10. 26.
- 배후도시 용역 국내전문가 자문회의 개최(3차) : '23. 10. 27.

□ 향후계획

- 배후도시 개발구상 수립용역 최종 보고 : '23년 12. 20.
- 주변개발예정지역 지정을 위한 단계별 절차 이행 : '24년 ~

주관부서	☎ (중앙) 국토교통부 가덕도신공항건립추진단 김정희(☎5201), 백선영(☎5208)
	☎ (도) 교통건설국 공항철도과 공항지원담당 유승희 사무관(☎4682), 김동규(☎4683)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	37,200백만원				확보예산	200백만원

□ 정책목표

- 신항만^(신항+진해신항) 지리적 장점을 이용한 물류 연구개발·실증 등 복합기능을 갖춘 물류R&D센터 조성으로 경남의 물류경쟁력 확보
- 법 제·개정을 통한 신공항·항만 배후지 조성 지원 및 물류산업 육성
- 항만물류산업 견인을 위한 분야별(장비운영, 유지·보수, 관리, 정보시스템 등) 기능·전문인력 양성으로 진해신항 스마트 항만운영 등에 대처

□ 사업(추진) 개요

○ 물류 R&D센터(Test-Bed) 조성

- 국가공모사업 유치를 통한 첨단물류기술·장비 연구-실증-기업지원 등 복합기능 물류R&D센터(Test-Bed) 조성

【사업개요】

- (위치/면적) 부산항 신항 인근 / 5,000m²
- (기간/내용) '24~'27년 / R&D 센터(Test-Bed) 조성
- (사업비) 370억 원 *국비 270억(장비구입 및 사업추진), 지방비 100억(센터조성)
- (추진방법) 물류관련 정부공모사업 참여

【그간 추진사항】

- 물류R&D센터(단지) 설치연구 용역(기본구상) 완료(경남연구원, '19.3.~'20.10.)
* (용역결과) 물류R&D 수요발굴과 기획연구 추진 상시체계 구축을 위한 R&D센터 및 실증단지 설치 필요 (센터 후보지) 창원 웅동지구(1순위), 창원 보배연구지구(2순위), (운영·관리안) 경남TP
- 물류R&D과제 기획연구사업 추진(경남TP/ '21.6.~ '22.6.(1차)/ '22.9.~ '24.5.(2차)
*고중량 특화 자율주행로봇(AMR) 실증지원센터, 스마트항만 장비·기술지원센터 등 국비 반영 추진

○ 신공항·항만 배후지 개발 및 물류산업 지원제도 개선

- 가덕도신공항법 개정을 통한 배후지 조성을 위한 기반마련
※ (개정사항) ① 주변개발예정지역 확대(반경 10km→20km)로 가용지 확보 ② 배후단지개발 재정지원
- 트라이포트 특화 물류산업 육성을 위한 (가칭)물류진흥특별법 제정
※ 트라이포트 배후 물류진흥지역 지정으로 규제특례, 세제혜택, 통관 간소화 및 물류산업 육성

○ 스마트 항만물류 관련 인재양성 사업

- (단 기) ICT 기술 교육, 스마트 항만장비 운전 및 보수 교육
- (중장기) 항만물류 전문학과 신설 추진, 도내 중견 물류기업과의 협의를 통한 지역인재 일자리 확보

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
물류R&D 센터(Test-Bed)	정부R&D 공모사업 제안	정부R&D사업 신규사업선정평가 및 확정	사업공고 및 선정	사업 수행 (기술개발)	사업 수행 (기술개발+ 기반시설조성)	사업 수행 (기술개발+ 기반시설조성)
가덕도신공항 법 개정	개정안 발의	법령 개정				
물류산업 지원제도 개선	물류플랫폼 구상용역 완료	국가 물류플랫폼 용역 완료	(가칭)물류진흥 특별법(안) 마련	법안 마련 입법 추진	법 제정시행	물류산업 육성
항만물류 인력양성	추진계획수립	교육체계마련 및 분야별교육추진	분야별 교육추진	분야별 교육추진	분야별 교육추진	분야별 교육추진

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
물류R&D과제발굴 및 정부공모사업 제안	건	기획연구 및 중앙부처 협의(제안)	기획연구 및 중앙부처 협의(제안)	사업확정 및 공모	사업수행 (기술개발 기반시설조성)	사업수행 (기술개발 기반시설조성)	*R&D기술 개발소요기간 : 3~5년/건
가덕도신공항법 개정 추진	건	개정안 발의 1건	법령개정 1건				
물류산업 지원제도 개선	단계	물류플랫폼 구상용역 완료	국가 물류플랫폼 용역 추진	법안 마련	법안 발의	법 제정·시행	
항만물류 인력양성	단계	인력양성 계획수립	시범사업 추진	기능인력 양성사업 추진	전문인력 양성사업 추진	취업박람회 개최 등을 통한 지역인재 일자리 확보	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	37,200	23,700	110	90	200	11,200	12,100	13,500
물류R&D센터(Test-Bed)	36,510	23,010	110	-	-	11,000	11,900	13,500
항만물류 인력양성	690	690	-	90	200	200	200	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총 계	37,200	23,700	110	90	200	11,200	12,100	13,500
	국 비	27,000	17,000	-	-	-	7,500	9,500	10,000
	도 비	3,200	2,300	110	90	200	1,100	800	900
	시군비	7,000	4,400	-	-	-	2,600	1,800	2,600
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-
물류R&D 센터(Test-Bed)	소계	36,510	23,010	110	-	-	11,000	11,900	13,500
	국 비	27,000	17,000	-	-	-	7,500	9,500	10,000
	도 비	2,510	1,610	110	-	-	900	600	900
	시군비	7,000	4,400	-	-	-	2,600	1,800	2,600
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-
항만물류 인력양성	소계	690	690	-	90	200	200	200	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	690	690	-	90	200	200	200	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	200	200	110	110	90	90
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	200	200	110	110	90	90
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
물류R&D 센터(Test-Bed)	총 계	110	110	110	110	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	110	110	110	110	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
항만물류 인력양성	총 계	90	90	-	-	90	90
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	90	90	-	-	90	90
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령/조례 제·개정	<물류산업 지원제도 개선> <ul style="list-style-type: none"> · (법령명) '가칭' 물류진흥특별법 제정 · (소관부처) 국토교통부 · (주요 제정사항) <ul style="list-style-type: none"> - 물류진흥지역 지정으로 규제특례, 세제혜택, 통관 간소화 및 물류산업 육성 	<물류산업 지원제도 개선> <ul style="list-style-type: none"> · 물류산업 지원근거(법·제도) 마련을 위한 국가 용역 반영 및 발주(국토부, '22.5.~'23.12.) - 국가계획 반영을 위한 기본구상용역 완료('22.3.)

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【물류 R&D센터(Test-Bed) 조성】

- 물류R&D과제 기획연구 사업 추진(경남TP) : '22. 9.~'24. 5.
- '24년 산업혁신기반구축사업 공모과제 신청(2건) : '23. 4. 20.
- '24년 산업혁신기반구축사업 수요조사서 제출(1건) : '23. 10. 30.

【물류산업 지원제도 개선】

- 국가 스마트 물류플랫폼 용역 추진(국토부) : '22. 5.~'23. 12.
- 제도개선 관련 국토부 및 연구진(KOTI) 회의 : '23. 3.~11. (5회)

【가덕도신공항법 개정】

- 가덕도신공항 특별법 개정안 국회 통과 : '23. 4.

【스마트 항만물류 인력양성】

- 스마트 항만물류 인재양성사업 예산 확보 : '22. 12.
- 스마트 항만물류 인재양성사업 시행(경남연구원) : '23. 4.
- 컴퓨터 프로그래밍 기초교육 시행(수료25명) : '23. 7.
- 전문가 실무 특강 5회 시행(수강169명) : '23. 9.~10.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
물류R&D과제발굴 및 정부공모사업 제안	계획	단계	기획연구 및 중앙부처 협의(제안)	기획연구 및 중앙부처 협의(제안)	
	실적	단계	기획연구(1차) 완료 국비반영 협의(2건)	기획연구(2차) 추진 중 정부공모사업 참여(3건)	
가덕도신공항법 개정 추진	계획	건	개정안 발의 1건	법령개정 1건	
	실적	건	개정안 발의 1건	법령개정 1건	법령 개정 완료 ('23. 11. 17.)
물류산업 지원제도 개선	계획	단계	물류플랫폼 구상용역 완료	국가 물류플랫폼 용역 추진	
	실적	단계	기획연구 완료 국비반영, 용역추진	국가용역 추진(~'23.12.) 중앙부처 협의 5회	
항만물류 인력양성	계획	단계	인력양성 계획수립	시범사업 추진	
	실적	단계	'23년~'26년 중장기계획 수립	프로그래밍 교육 완료 전문가 특강 5회 개최	

□ 향후계획

- 국가 물류 R&D사업 공모과제 신청 및 협의 : '23.~'24.
- 프로그래밍 심화 교육 및 전문가 특강 시행 : '24. 1.~2.
- 국가 스마트 물류플랫폼 용역, 물류진흥특별법(안) 반영 : '23. 12.

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 물류정책과장 김근오(☎3993), 유찬호 사무관(☎3998)
	☎ (도) 교통건설국 물류공항철도와 신항만기획담당 박정희 사무관(☎4672), 이지훈(☎4674), 김지홍(☎4676) 공항지원담당 유승희 사무관(☎4682), 김동규(☎4683)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	4,987,800백만원				확보예산	-

□ 정책목표

○ (현황) U자형 철도망 : 4조 9,878억원 L=278.1km

○ (정책목표) 부울경 초광역협력을 위한 1시간 생활권 교통망 확충

□ 사업(추진) 개요

사업명	소요예산	사업기간	사업내용
남부내륙철도(김천~거제)	경북 김천 ~ 경남 거제(단선)		177.9km
경전선 수서행 고속열차	진주~창원~동대구~서울(수서)행 고속열차 신설		
부산~양산~울산 광역철도	3조 424억원	2022~2030년	48.8km
부전~마산 복선전철 EMU-150 도입	100억원	2022~2024년	시설보완
동남권 순환 광역철도(창원~김해~양산~울산)	1조 9,354억원	2022~2030년	51.4km
진주~창원~부산~울산 1시간 생활권 철도	KTX-이음, EMU-150 운영		

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
남부내륙철도	기본및실시설계	기본및실시설계	실시설계 승인 및 공사착공	공사중	공사중	공사중
경전선 수서행고속열차	수서행 신설건의 (관련기관 등)	수서행 운행개시 증편 건의	수서행 증편건의 (관련기관 등)	수서행 증편건의 (관련기관 등)	수서행 증편건의 (관련기관 등)	수서행 증편건의 (관련기관 등)
부산~양산~울산 광역철도	사전타당성조사	예비타당성조사	예비타당성조사 및 기본계획 수립	기본계획수립	기본및실시설계	기본및실시설계, 공사착공
부전~마산 EMU-150 도입	국토부부산시 관련기관협의	국토부부산시 관련기관협의	시설보완 및 EMU-150도입	서비스 상향 지속 추진	서비스 상향 지속 추진	서비스 상향 지속 추진
동남권순환 광역철도	사전타당성조사	사전타당성조사	예비타당성조사	기본계획수립	기본및실시설계	기본및실시설계
진주~울산 1시간 생활권	열차확대 운영건의 (관련기관 등)	열차확대 운영건의 (관련기관 등)	부전마산 구간 개통	열차확대 운영건의 (관련기관 등)	열차확대 운영건의 (관련기관 등)	열차확대 운영건의 (관련기관 등)

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
기본 및 실시설계 착수	건	-	-	-	2	1	
실시설계승인 및 공사착수	건	-	-	1	-	-	
열차도입 기관방문 협의	회	2	4	4	4	4	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		4,987,800	130,300	0	0	10,000	9,400	110,900
부산~양산~울산 광역철도		3,042,400	118,400				9,400	109,000
부전~마산 EMU-150 도입		10,000	10,000			10,000		
동남권순환 광역철도		1,935,400	1,900					1,900

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		소 계	4,987,800	130,300			10,000	9,400	110,900
		국 비	3,484,500	120,300				9,400	110,900
		도 비	1,250	1,250			1,250		
		시군비	1,494,550	1,250			1,250		
		기타	7,500	7,500			7,500		
부산~양산~울산 광역철도		소 계	3,042,400	118,400				9,400	109,000
		국 비	2,129,700	118,400				9,400	109,000
		도 비							
		시군비	912,700						
		기타							
부전~마산 EMU-150 도입		소 계	10,000	10,000			10,000		
		국 비							
		도 비	1,250	1,250			1,250		
		시군비	1,250	1,250			1,250		
		기타 (타시도)	7,500	7,500			7,500		
동남권순환 광역철도		소 계	1,935,400	1,900					1,900
		국 비	1,354,800	1,900					1,900
		도 비							
		시군비	580,600						
		기타							

□ 예산 확보 및 집행액 : '24년부터 확보예정

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【남부내륙철도】

- 남부내륙철도 기본계획 고시 : '22.1.13.
- 기본 및 실시설계 시행 중
 - ▶ 2~8공구 ('22.6.14. ~ '24.6.12.), 1,9공구 ('22.11.24. ~ '24.6.12.)
 - ▶ 10공구 ('23.11. ~)
- 기재부, 사업계획 적정성 재검토 중 ('23.10. ~)
- 박대출, 서일준, 정점식, 김태호, 송언석 의원 면담 : '23. 10. 19.
- 국토부 철도국장 면담 : '23. 12. 5.

【경전선 수서행 고속열차】

- 수서행 신설 건의(국토부,코레일 등) : '22.7~'22.12
 - ▶ 국토교통부(철도운영과): KTX 또는 SRT 연내 도입 결정예정
- 국토부 2023년 주요업무계획 추진계획 발표 : '23.1.3.
 - ▶ 수서발 고속열차 경전·전라·동해선으로 확대 운행('23.下)
- 수서행 조기도입 운행 건의 및 회의 : '23.2.28
 - ▶ 수서발 고속열차 SRT 운행예정('23.下)
- 수서발 고속열차 언론보도 : '23.4.5
 - ▶ 운영주체((주)SR), 운행시기(9월경), 운행횟수 총4회(왕복2회)
 - ▶ 경전선, 전라선, 동해선 동시 투입
- 수서행 고속열차(SRT) 운행개시 : '23.9.1~
- 국토부 철도국장 면담 : '23. 12. 5.

【부산~양산~울산 광역철도】

- 국토부 국가선도사업 선정(비수도권 광역철도) : '21. 8.
- 사전타당성용역 시행(국가철도공단) : '21.11~'23.3
- 경남(양산)·부산·울산 T/F팀 회의(4회) : '22. 1.~'23. 4.
 - *사타보고서 협의 및 예타대상사업 대상 선정 공동 요청
- 기재부 예타대상사업 최종 선정(재정사업평가위원회): '23. 5. 9.
- 기재부 예타 추진 중 : '23. 7.~'24.6.
- 경남(양산)·부산·울산 T/F팀 회의 : '23. 10. 18.

【부전~마산 EMU-150도입】

- 부전~마산 복선전철구간 EMU-150 도입 협의 : '22. 10. ~
- 부산시와 시설보완 비용부담 협의 완료 : '23. 3.
- ITX-마음(EMU-150) 투입 관련 회의(국토부 주관) : '23. 10. 27.
- 국토부 철도국장 면담 : '23. 12. 5.

【동남권 순환 광역철도(김해~양산~울산)】

- 사전타당성용역 시행중(국가철도공단) : '22.11~'24.6.

【진주~창원~부산~울산 1시간 생활권 철도】

- 부전~마산간 운영 예정인 KTX-아음을 진주~울산까지 연계·환승 확대 운행 건의
- 부전~마산간 노선에 EMU-150을 신규 투입하여 진주까지 연장 운행하고
진주~창원~부산 / 부산~울산간 노선에 운행중인 무궁화열차를 EMU-150으로
대체 조기 투입하여 1시간대로 열차 운행 지속 건의 (국토부 및 코레일)
- 국토부 철도국장 면담 : '23. 12. 5.

□ 향후계획

【남부내륙철도】

- 기재부, 사업계획 적정성 재검토 완료 : '24. 상반기.
- 실시설계 승인·고시 및 착공 : '24. 12.

【경전선 수서행 고속열차】

- 수서행 고속열차 증편 건의 : 지속

【부산~양산~울산 광역철도】

- 예비타당성조사 용역 대응 T/F 회의 개최 : '23. 6. ~
- KDI, 예비타당성조사 용역 시행 : '23. 7. ~

【부전~마산 EMU-150도입】

- 사전타당성조사 결과 국토부 제출 및 재협의 : '23. 6. ~

【동남권 순환 광역철도(김해~양산~울산)】

- 사타 조사 완료 : '24. 6.
- 예타대상사업 선정 심의 예정(기재부) : '24. 하반기

【진주~창원~부산~울산 1시간 생활권 철도】

- EMU-260, EMU-150 투입 운영 협의 지속 : '23. 6. ~
- 부전~마산 복선전철 개통 : '24. 말

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 철도운영과장 김민태(☎044-201-3970), 담당사무관 홍종길(☎4631) 철도투자개발과장 문희선(☎044-201-3988), 담당사무관 이현진(☎4133) 담당사무관 배한후(☎3968) 담당사무관 조동혁(☎3982)
	☎ (도) 교통건설국 물류공항철도과 철도담당 윤만수 사무관(☎4692), 김두환(☎4693)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	3,711,700백만원				확보예산	2,100백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 고속국도, 국도건설 5개년 계획 등 국가계획* 반영 등 추진
 - 주요산단, 물류·산업기능 강화를 위한 고속도로 확장사업 중앙부처 예타 조기 시행 건의 및 사업 정책성 평가 등 대응 방안 마련
- * 국가계획 : 제3차 고속도로 건설계획('26-'30), 제6차 국도·국지도 건설계획('26-'30)

□ 사업(추진) 개요

- 사업량 : 도로망 확충 6건 154.94km
 - 산업·물류 등 연계 : 칠원-현풍, 창원-김해-밀양 고속도로
 - 남부내륙철도 및 남해안 관광 연계 : 사천IC-하동IC, 거제-통영 고속도로, 거제~통영 해상연결 교량(국도5호선), 거제-마산 해상구간(국도5호선)

구분	사업명	예산소요액 (억 원)	사업연장 (km)	현 추진상황 (건설계획 등)
	6건	74,684	154.94	
고속도로	함안 칠원~대구 현풍 고속국도 확장	17,364	48.64	미반영
	창원~김해~밀양 고속도로	13,241 (10,241)	24.7	사타시행 중 (한국도로공사)
	거제~통영 고속도로	18,811	30.5	사타시행 중 (한국도로공사)
	사천 IC~하동 IC 고속도로 확장	10,853	30.4	미반영
국도	거제~한산도~통영 간 해상연결 교량	6,350	9.0	미반영
	거제~마산 해상구간(국도 5호선)	8,065	11.7	해상구간 기본계획 수립 중 거제 육상부 보완설계 중

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
국가도로망 기본구상 등 연구용역	용역착수 ('22.11.)	용역시행 (타당성, 정책성 검토)	용역완료 ('24.11.)			
고속도로 건설계획		예타 건의(2건) *밀양-김해, 거제-통영	반영 건의(2건) *칠원-현풍, 사천-하동IC	제3차 고속도로 건설계획 확정		
국도 건설계획	도로사업 후보지 조사 ('22.11~'23.2)	사업 후보지 타당성, 정책성 검토, 제출 ('23.3.~'24.6)	일괄예타 조사시행 ('24.7~'25.6)	제6차 국도·국지도 건설계획 확정 ('25.12)		
거제-마산 해상구간	기본계획 착수	기본계획 완료	사업계획 적정성 재검토	기본 및 실시설계	공사	공사

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
고속도로 건설계획 (예타신청 / 미반영 신청)	식		예타 건의 (2건)	반영 건의 (2건) 정책성평가 검토 및 건의	제3차 고속 도로 건설 계획 신청		
국도 건설계획 (거제-한산도-통영)	식		사업후보지 제출, 정책성 평가 검토	사업후보지 선정 건의, 중앙부처 협의 신청			
거제-마산 해상구간	식	기본계획 착수	기본계획 완료	사업계획 적정성 재검토	기본 및 실시설계	공사	

※ 고속도로 건설 : 국비 (40%), 도공 (60%) 적용

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	3,711,700	38,100	800	1,300	6,000	10,000	20,000	3,673,600
고속도로 건설계획 반영 추진	2,905,200	0	-	-	-	-	-	2,905,200
국도건설계획 반영 추진 (거제-한산도-통영)	-	0	-	-	-	-	-	-
거제-마산 해상구간 추진	806,500	38,100	800	1300	6,000	10,000	20,000	768,400

※ 국가건설계획 반영사업(김해-밀양, 거제-통영) 사업비만 반영, 나머지 제외(국비 40%, 도공 60%)

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 \ 연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	총 계	3,711,700	38,100	800	1,300	6,000	10,000	20,000	3,673,600
고속도로 건설계획 추진 (예타신청 / 건설계획 신청)	소계	2,905,200	-	-	-	-	-	-	2,905,200
	국 비	1,162,080	-	-	-	-	-	-	1,162,080
	기 타	1,743,120	-	-	-	-	-	-	1,743,120
국도건설계획 반영 추진 (거제-한산도-통영)	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
거제-마산 해상구간 추진	국 비	806,500	38,100	800	1,300	6,000	10,000	20,000	768,400

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	2,100	400	800	400	1,300	-
	국 비	2,100	400	800	400	1,300	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
거제-마산 해상구간 추진	국 비	2,100	400	800	400	1,300	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가계획	<ul style="list-style-type: none"> 제2차 국가도로망종합계획('21~'30) 수정계획 반영 (소관부처) 국토교통부 (주요내용) 김해~밀양 고속도로를 창원까지 기점 연장 반영 	<ul style="list-style-type: none"> '21. 9. : 제2차 국가도로망종합계획(21-30)에 김해~밀양구간 반영 '22. 2. : 제2차 고속도로건설계획(21-25)에 김해~밀양구간 반영 '22. 2. : 김해~밀양노선 창원까지 기점연장 업무 협약 체결(경남도, 창원, 김해, 밀양) '22. 2. : 창원~김해-밀양 고속도로 건설 건의(→국토부) '22. 5. : 대선공약(경남 지역정책과제) 반영 '22. 11. ~ : 국가계획 반영을 위한 타당성 용역(행도)
	<ul style="list-style-type: none"> 제3차 고속도로 건설계획('26~'30) 반영 (소관부처) 국토교통부 (주요내용) 고속도로 확장 2건(함안 칠원~대구 현풍, 사천IC~하동IC) 사업 반영 	<ul style="list-style-type: none"> '19. 3. ~ : 제2차 고속도로 건설계획(21-25) 반영 건의 '22. 5. : 대선공약(경남 지역정책과제) 반영 '22. 11. ~ : 국가계획 반영을 위한 타당성 용역(행도) '23. 5. ~ : 국가계획 수립 검토용역 시행(국토부)
	<ul style="list-style-type: none"> 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영 (소관부처) 국토교통부 (주요내용) 거제~한산도~통영 해상연결 교량 사업 반영 	<ul style="list-style-type: none"> '21. 1. : 국도5호선 노선승격(기점변경) 건의(→국토부) '21. 6. : 국도5호선 노선승격(기점변경) 확정 고시 '22. 5. : 대선공약(경남 지역정책과제) 반영 '22. 11. ~ : 국가계획 반영을 위한 타당성 용역(행도) '23. 5. ~ : 국가계획 수립 검토용역 시행(국토부)

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【국가도로망 기본구상 등 연구용역】

- '22. 8. : 타당성 연구용역 시행방안 보고(도지사)
- '22. 10. : 타당성 연구용역 발주
- '22. 11. : 타당성 연구용역 계약 및 착수((재)경남연구원)
- '23. 2. : 도로사업 타당성연구관련 전문가 세미나 개최(경남연구원)
- '23. 5. : 도로분야 건설관계자 워크숍 개최(경남연구원, 통영)

【고속도로 및 국도 건설】

- '21. 6. : 국도5호선 기점연장 반영(거제 연초 → 통영 도남)
- '22. 2. : 제2차 고속도로건설계획('21~'25) 반영(김해~밀양)
- '22. 2. : 김해~밀양노선 창원까지 기점연장 업무협약(경남도, 창원, 김해, 밀양)
- '22. 2. : 김해~밀양노선 창원까지 기점연장 건의(→국토부)
- '22. 5. : 대선공약(경남 지역정책과제) 반영
- '22. 6. ~ : 국가건설계획 반영 지속 건의(→국토부, 기재부, 국회)
- '23. 2. ~ 3. : 국도건설계획 반영 도 수요조사(시군 회의 2회)
- '23. 4. : 제6차 국도건설계획 반영대상 사업 제출(도→부산청)
- '23. 5. ~ : 제6차 고속국도국도건설계획 수립 검토용역 시행(국토부)
- '23.11. ~ : 거제~통영 고속도로 예타 신청(국토부→기재부)

【거제~마산(해상구간) 건설】

- '22. 5. : 대선공약(경남 지역정책과제) 반영
- '22. 8. : 거제~마산(거제 육상부) 보완설계용역 착수
- '22. 11. : 거제~마산(해상구간) 기본계획 수립용역 계약체결 및 착수
- '23. 2. : 거제~마산(해상구간) 추진방안 협의(도↔부산청)
- '23. 5. : 거제~마산 총사업비 변경(사업기간 연장, 증2년) 신청(국토부)
- '23. 6. : 거제~마산 총사업비 변경(사업기간 연장, 증2년) 승인(기재부)

□ 향후계획

- '24.상반기 ~ : 고속도로 건설사업(김해~밀양, 거제~통영) 예타 시행
- '24.하반기 ~ : 국도건설계획 반영사업 일괄예타 시행(KDI)
- '25.하반기 : 국가건설계획(고속도로, 국도) 반영사업 확정

주관부서	☎ (중앙) 국토교통부 도로국 도로정책과 민인홍 사무관(☎044-201-3876)
	국토교통부 도로국 도로건설과 허원석 사무관(☎044-201-3891)
협조부서	☎ (도) 교통건설국 도로과 도로계획담당 김선주 사무관(☎2962), 조현섭(☎2963)
	☎ (중앙) 기획재정부 경제예산심의관 국토교통예산과 아은숙 서기관(☎044-215-7331)
	☎ (도) 기획조정실 예산담당관 국비전략담당 정환수 사무관(☎2472), 손상혁(☎2473)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	33,406백만원				확보예산	21,660백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 국도건설 5개년 계획 등 국가계획* 반영 등 추진
 - 진주, 사천지역 등 집약산업(우주항공), 양산 도심·산단 연계 도로망 강화
 - 영호남(광양, 구례, 하동, 남해) 동서화합 연계 순환기능 도로망 구축
 - 낙후지역의 선형불량구간 개량으로 내부순환 기능 강화

* 국가건설계획 : 6차 국도·국지도 건설계획('26-'30)

□ 사업(추진) 개요

- 사업량 : 내부 간선도로망 확충 7건 72.3km
 - U자형 도로망 확충 연계 내부순환기능 도로망 구축을 위한 국가 건설계획 반영 추진, 계속사업 등 계획대로 완공

구분	사업명	예산소요액 (억 원)	사업연장 (km)	현 추진상황 (건설계획 등)
	7건	11,292	72.3	
국 도	사천 축동~진주 정촌 국도(국도 33호선)	2,259	6.08	건설계획 미반영
	창녕~합천~진주 연계 4차로 확포장	1,710	19.3	건설계획 미반영
	남해 이동~미조 국도 확장(국도 19호선)	2,860	19.0	건설계획 미반영
	하동 하동읍~북천 국도 확장(국도 2호선)	2,722	16.2	건설계획 미반영
	하동 고전~하동읍 국도 확장(국도 19호선)	1,263	8.82	건설계획 미반영
	산청 단성~시천 국도 확장(국도 20호선)	478	2.9	시행중
기타	양산 물금~어곡 도로 건설			계획중

※ 양산 물금~어곡도로(동지역 : 도시계획도로)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
국가도로망 기본구상 등 연구용역	용역착수 ('22.8)	용역시행 (타당성,정책성 검토)	용역완료 ('24.8)			
국도 건설계획	도로사업 조사 ('22.8~'23.1)	사업 후보지 타당성, 정책성 검토, 제출 ('23.3~'24.6)	일괄예타 조사시행 ('24.7~'25.6)	제6차 국도·국지도 건설계획 확정 ('25.12)		
단성-시천 추진	공사중	공사중	공사중	공사완료		
물금-어곡		사업시행 방안 마련	주한미군 지원사업 신청(3월) 및 선정(12월)	착공	준공	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
국도 건설계획 반영 추진(5건)	식		사업후보지 제출, 정책성 평가 검토	사업후보지 선정 건의, 중앙부처 협의 신청	도 로 사 업 국 가 계 획 반영 지속 협의		
단성-시천 완공	식	공사중	공사중	공사중	공사완료		
물금-어곡	식		사업시행 방안 마련	주한미군 지원사업 신청(3월) 및 선정(12월)	착공	준공	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	33,406	33,406	10,190	11,470	11,746			
국도건설계획 반영 추진(5건)								
단성-시천 완공	33,406	33,406	10,190	11,470	11,746			
물금-어곡								

※ 국가건설계획 및 주한미군 발전종합계획 반영 후 사업비 확정 반영

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계	소 계	33,406	33,406	10,190	11,470	11,746	-	-
	국 비	33,406	33,406	10,190	11,470	11,746	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-
국도건설계획 반영 추진(5건)	국 비	-	-	-	-	-	-	-
단성-시천 완공	국 비	33,406	33,406	10,190	11,470	11,746	-	-
물금-어곡	시 비	-	-	-	-	-	-	-

※ 국가건설계획 및 주한미군 발전종합계획 미반영 사업비 제외(확정 시 투자계획 추후 반영)

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	21,660	8,190	10,190	8,190	11,470	-
	국 비	21,660	8,190	10,190	8,190	11,470	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
단성~시천	국 비	21,660	8,190	10,190	8,190	11,470	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가계획	<ul style="list-style-type: none"> · 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영 · (소관부처) 국토교통부 · (주요내용) 국도건설 5건(사천 축동~진주 정촌, 사천~합천~진주, 남해 이동~미조, 하동 하동읍~북천 하동 고전~하동읍 산청 단성~사천) 사업 반영 	<ul style="list-style-type: none"> · '18. 1. ~ : 제5차 국도·국지도 건설계획(21-25) 반영 건의 · '21. 9. : 제5차 국도·국지도 건설계획(21-25) 수립 · '22. 11. ~ : 국가계획 반영을 위한 타당성 용역시행도 · '23. 4. : 국도건설계획 반영 건의(→국토부) · '23. 5. ~ : 국도건설계획 반영 타당성 검토 용역 시행(국토부)

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【국도 건설계획 반영】

- '21. 9. : 제5차 국도건설계획('21~'25) 수립
- '22. 6. ~ : 국가건설계획 반영 지속 건의(→국토부, 기재부, 국회)

- '22. 11. ~ : 도로사업 타당성 연구용역 시행('22.11.~'24.11., 경남연구원)
- '23. 2. ~ 3. : 국도건설계획 반영 도 수요조사(시군 회의 2회)
- '23. 4. : 제6차 국도건설계획 반영대상 사업 제출(도→부산청)
- '23. 4. ~ : 제6차 국도건설계획 반영대상 사업 사전검토(국토부)
- '23. 11. : 국도2, 19호선 국도건설계획 반영 건의(→국토부장관)

【단성~시천 국도건설공사 완공】

- '19. 11. : 공사착공(부산지방국토관리청)
- '22. 12. : 2023년 사업비 정부예산 확정(114.7억원)

【물금~어곡 도시계획도로 건설】

- 사업시행 방안 마련(주한미군 공여구역주변지역 지원사업)

- 사 업 명 : 주한미군 공여구역주변지역 지원사업(행정안전부)
- 재 원 : 국비 50%, 시·군비 50%
- 지원대상 : 주한미군 공여구역*주변지역의 사회기반시설 등의 지자체 고유사업
- * (공여구역) 대한민국이 미합중국에게 주한미군의 사용을 위하여 제공한 시설 및 구역
- 전국 : 13개 시·도 66개 시·군·구 338개 읍·면·동, 경남 : 창원·진주·사천·양산 4개 시의 23개 읍·면·동

□ 향후계획

- '24.하반기 ~ : 국도건설계획 반영사업 일괄예타 시행(KDI)
- '25.하반기 : 국가건설계획 반영사업 확정

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 도로국 도로정책과 민인홍 사무관(☎044-201-3876)
	국토교통부 도로국 도로건설과 송명근 사무관(☎044-201-4768)
협 조 부 서	☎ (도) 교통건설국 도로과 도로계획담당 김선주 사무관(☎2962), 조현섭(☎2963)
	도시주택국 도시정책과 스마트시티담당 이권갑 사무관(☎4232), 장길현(☎4233)
협 조 부 서	☎ (중앙) 기획재정부 경제예산심의관 국토교통예산과 아은숙 서기관(☎044-215-7331)
	☎ (도) 기획조정실 예산담당관 국비전략담당 정환수 사무관(☎2472), 손상혁(☎2473)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	140,104백만원				확보예산	51,244백만원

□ 정책목표

- 교통체계 개선(인접 지역간 광역교통 인프라 및 서비스 확충)
 - 인접 경제·생활권역간 대중교통 광역환승할인제 도입 확대
 - 교통수단간 환승 연계체계 구축을 위한 환승센터 확충
 - 광역급행버스 및 간선급행버스 체계 도입

□ 사업(추진) 개요

- 대중교통 광역환승할인제 도입 확대
 - 통영~거제, 거창~합천, 진주 권역 등 광역환승할인제 도입
 - ※ 도입현황 : 김해·양산~부산('11), 창원~김해('19), 진주~사천('20), 창원~함안('21)
- 도내 주요 거점 중추역 광역환승센터 시설 개선 및 구축
 - (시설 개선) 창원중앙역 / (신규 구축) 마산역, 양산 북정·사송역
- 창원 BRT(간선급행버스체계) 구축 사업 추진
 - 기간 : '20~'25, 사업비 : 584억원, 사업규모 : 18km(1구간 9.3km, 2구간 8.7km)
- 광역급행버스 도입 : 창원·김해·양산 ~ 부산·울산 간 노선 신설 추진

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
광역환승할인제 도입 확대	통영~거제간 시행 업무 협약 및 시스템 구축	통영~거제 환승시행 거창~합천간 환승 도입 업무협약, 시스템 구축 및 환승 시행	광역환승할인제 확대 시행을 위한 협의 추진	광역환승할인제 도입 사업 추가 발굴, 업무협약	광역환승할인제 도입 추가 사업에 대한 시스템 구축 및 환승 시행	
환승센터 구축	창원중앙역 준공, 사송역 착공	사송역 준공, 북정역 착공	마산역 실시설계	북정역 준공, 마산역 착공	마산역 준공	
창원BRT 구축	1단계 실시계획 승인 및 착공	1단계 준공, 2단계 실시설계 용역	2단계 실시계획 승인 및 착공	2단계 준공		
광역급행버스 도입	신규 노선 발굴 협의	신규 노선 발굴	1개 노선 운행	신규노선 추가 발굴 협의	신규노선 추가 발굴	노 선 확 대 행

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
광역환승할인제 도입구간	구간	5	6	7	7	8	누적
환승센터 구축 수	개소	1	2	2	3	3	누적
BRT 구축 거리	km	-	9.3km	9.3km	18km	18km	누적
광역급행버스 운행 노선 수	노선	-	-	1	1	2	누적

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	140,104	124,919	22,619	31,420	30,980	27,315	12,585	15,185
광역환승할인제 도입	24,319	20,184	3,844	4,035	4,035	4,135	4,135	4,135
환승센터 구축	58,885	47,835	7,035	5,125	15,495	11,730	8,450	11,050
BRT 구축	56,900	56,900	11,740	22,260	11,450	11,450	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계		140,104	124,919	22,619	31,420	30,980	27,315	12,585	15,185
	국비	34,020	32,920	6,070	12,610	5,730	7,110	1,400	1,100
	도비	29,584.5	28,344	5,123	5,843.5	10,226.5	5,910.5	1,240.5	1,240.5
	시군비	76,499.5	63,655	11,426	12,966.5	15,023.5	14,294.5	9,944.5	12,844.5
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0
광역환승할인제 도입	소계	24,319	20,184	3,844	4,035	4,035	4,135	4,135	4,135
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	7,114.5	5,874	972	1,210.5	1,210.5	1,240.5	1,240.5	1,240.5
	시군비	17,204.5	1,4310	2,872	2,824.5	2,824.5	2,894.5	2,894.5	2,894.5
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

환승센터 구축	소계	58,885	47,835	7,035	5,125	15,495	11,730	8,450	11,050
	국 비	5,720	4,620	200	1,380	130	1,510	1,400	1,100
	도 비	14,170	14,170	2,390	1,414	7,356	3,010	-	-
	시군비	38,995	29,045	4,445	2,331	8,009	7,210	7,050	9,950
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
BRT 구축	소계	56,900	56,900	11,740	22,260	11,450	11,450	0	0
	국 비	28,300	28,300	5,870	11,230	5,600	5,600	-	-
	도 비	8,300	8,300	1,761	3,219	1,660	1,660	-	-
	시군비	20,300	20,300	4,109	7,811	4,190	4,190	-	-
	기타		-	-	-	-	-	-	-

※ '21년까지 기 투입

(환승센터 구축) 2,185백만원(국비630, 도비735, 시비820) / (BRT 구축) 1,500백만원(국비900, 시비600)

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	51,243.5	44,157.5	22,831	20,555	28,412.5	23,602.5
	국 비	14,179	14,179	6,070	6,070	8,109	8,109
	도 비	10,361	10,361	5,107	5,107	5,254	5,254
	시군비	26,703.5	19,617.5	11,654	9,378	15,049.5	10,239.5
	기 타	0	0	0	0	0	0
광역환승할인제 도입	소 계	7,154.5	7,154.5	3,186	3,186	3,968.5	3,968.5
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	1,985	1,985	956	956	1,029	1,029
	시군비	5,169.5	5,169.5	2,230	2,230	2,939.5	2,939.5
	기 타	0	0	0	0	0	0
환승센터 구축	소 계	12,730	8,123	7,605	5,329	5,125	2,794
	국 비	1,580	1,580	200	200	1,380	1,380
	도 비	3,804	3,804	2,390	2,390	1,414	1,414
	시군비	7,346	2,739	5,015	2,739	2,331	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
BRT 구축	소 계	31,359	28,880	12,040	12,040	19,319	16,840
	국 비	12,599	12,599	5,870	5,870	6,729	6,729
	도 비	4,572	4,572	1,761	1,761	2,811	2,811
	시군비	14,188	11,709	4,409	4,409	9,779	7,300
	기 타	0	0	0	0	0	0

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【광역환승할인제 도입】

- 통영~거제 대중교통 광역환승할인제 도입 업무협약 체결 : '22. 11. 15.
※ 기존 도입 4개 구간(김해양산~부산, 창원~김해, 진주~사천, 창원~함안) 포함 5개 구간 도입으로 성과 달성
- 광역환승할인제 도입 관련 실무회의 5회 * 실시 : '23. 1. 11.~2. 8.
* 경남(창원시 진해구)~부산(1.11.) / 통영~거제(2.2., 2.8.) / 거창~합천(2.3.) / 통영~고성(2.6.)
- 광역환승할인제 도입 수요조사 * 실시 : '23. 1. 20.~2. 8.
* 3개 사업 수요 발굴(통영~고성, 진주~전국, 창원(진해구)~부산)
- 거창~합천 대중교통 광역환승할인제 도입 업무협약 체결 : '23. 3. 27.
- 통영~거제 대중교통 광역환승할인제 시행 : '23. 4. 26.
- 거창~합천 대중교통 광역환승할인제 도입 추진사항 점검* 회의 : '23. 7. 4.
* 도·거창군·합천군·교통카드사·버스운송사업자 등 참석 / 환승시스템 개발 현황 등 점검
- 거창~합천 대중교통 광역환승할인제 시스템 개발 등 점검* 회의 : '23. 9. 8.
* 도·거창군·합천군·교통카드사·버스운송사업자 등 참석 / 환승시스템 개발 관련 일정 등 논의
- 통영~고성 대중교통 광역환승할인제 도입 실무회의(2차) : '23. 9. 21.
* 선결사항으로 환승가능 노선 조정, 영업 피해 우려하는 고성군 버스업체 설득 등을 추진기로 함
- 창원(진해)~부산(강서) 대중교통 광역환승할인제 도입 실무회의(2차) : '23. 10. 6.
* 교통카드사에서 환승 관련 데이터 협조받아 예상 손실 부담금액 추산후 실무협의 지속 추진기로 함
- 통영~고성 대중교통 광역환승할인제 도입 실무회의(3차) : '23. 11. 2.
* 선결사항 중 고성군 버스업체 설득 완료, 통영시 및 고성군 환승가능 노선 조정(안) 상호 제시(협의중)
- 창원(진해)~부산(강서) 대중교통 광역환승할인제 도입 실무회의(3차) : '23. 11. 14.
* 교통카드 호환 방안/시스템구축 주체/손실부담 방안 등 실무협의, 환승횟수/대상수단 지속 협의기로 함

【환승센터구축】

- (사송역) 공사 착공('23.3.27.) ※ 준공('24.1월예정)
- (창원중앙역) 환승시설 개선공사 준공('23.6.20.)
※ (사업내용) 역 광장 앞 도로 6→8차선 확장하여 택시 대기공간 9→53면 증가, 캐노피 설치, 회전교차로 설치, 코레일·공영주차장 진출입로 변경

- (북정역) 실시설계용역 공고 및 업체 적격심사('23.11.22.~) ※ 12월 3주 착수
※ (향후일정) 도시관리계획 변경('23.12.), 토지보상(~'24.6.), 착공('24.7.), 준공('25.12.)
- (마산역 환승센터) 미래형 환승센터 타당성 평가 및 기본계획수립 용역* 착수('23.11.29.)
* 기존 교통수단과 새로운 교통수단을 포함한 미래형 환승센터 기본구상 등

【BRT 구축】

- 원이대로 S-BRT 구축사업 실시계획 승인(도→창원시) : '22. 11. 15.
 - 원이대로 S-BRT 구축사업(1:2:3공구) 공사 실착공 : '23.4.3.
 - 원이대로 S-BRT 구축사업 관련 도지사 지시 : '23.4.24.
- ※ 창원 BRT 공사가 본격적으로 시작됨. 지난해 11월 도지사 결재 의견*이 실제 공사과정에서 반영되고 있는지 등을 점검 바람

* 취지는 좋으나 공사 과정뿐만 아니라 시행 후에도 여러 가지 문제점이 발생할 것이 예상되어, 시뮬레이션이나 전문가 의견수렴을 통해 신중한 시행이 요구됨. 특히 창원광장, 롯데백화점 부근 정체나 창원의 상징인 중앙분리대 훼손 등 효과보다 비용이나 피해가 더 클 수 있다는 점 등 많은 부분에 고려가 있어야 함

- 도지사 지시사항에 대한 조치계획 제출 요청(도→창원시) : '23.4.25.
- 원이대로 S-BRT 구축사업 현장점검 2회 실시 : '23.5.8./6.15.
- 원이대로 S-BRT 구축사업 실시계획 승인의견 조치계획 제출(창원시→도) : '23.5.10.
- 원이대로 S-BRT 구축사업 관련 도지사 지시 조치 결과보고 : '23.5.16.
- 실시계획 변경 승인 관련 질의·회신, 타 기관 의견·사례* 확인 : '23.5~6월
- * 대광위 방문협의(5.17) 및 질의·회신(5.22), 부산시(5.22) 및 대광위(6.13) 유사 사례로 변경 승인(고시)건 없음 확인
- 도 승인의견 관련 조치계획 변경* 제출(창원시→도) : '23.7.14.
- * 창원시 최초 조치계획에 대한 창원시↔창원중부창원서부경찰서 협의(6월중)에 따라 조치계획 일부 변경됨
- 조치계획 변경 제출에 따른 검토보고 및 의견* 회신(도→창원시) : '23.8.29.

* 창원시가 계획도시로서의 경관을 살리면서, 지역 주민의 교통안전과 교통체증 해소를 위한 최적의 방안을 강구하여 사업(공사)을 추진토록 하기 바람

- 중앙분리대 일부구간 존치는 BRT 사업 이전에 비해 상징적 의미의 존치 가치가 크지 않을 것으로 보이고, 경찰서의 존치 반대 의견 등을 감안하여 교통안전과 교통체증 해소에 도움이 되도록 중앙분리대는 전체적으로 철거하는 것을 검토하기 바람

- 원이대로 S-BRT 구축사업 추진현황 보고(창원시→도 교통건설국장) : '23.10.23.

* 공사 추진상황

- (그간 추진사항) 자전거도로 분리화단 철거 및 지장 수목 이식('23.4~6월), 중앙분리대 철거 및 콘크리트 포장('23.7~10월)
- (향후계획) 중앙정류장 및 분리녹지대 설치('23.11월~'24.1월), 중앙정류장 설치 및 도로 전면 포장('24.1~3월), 준공·개통('24.3월)

* 주요(특이)사항

- (개통시기 변경) 당초 '23.12월 → 변경 '24.3월 / 사유 : 상반기 빈번한 강우로 작업일수 감소
- (민원 추진사항)
 - 민원사항 : 가로변정류장 → 중앙정류장 변경에 따른 정류장 멀어짐
 - 조치계획 : 중앙정류장 위치이동 1개소, 중앙정류장 신설 1개소
 - ① 명서초 중앙정류장 이동, 가로변정류장과 중앙정류장 간격 당초 446m→350m(감96m)
 - ② 명곡교 일원 중앙정류장 신설, 중앙정류장 간격 당초 603m→365m(감238m)
- (자전거도로 시설 보완)
 - 겸용도로 : 아이파크@~노블@ 자전거보행자겸용도로 정비(L=1.5km, 5억)
 - 전용도로 : 은아@~가음정4 전용차로 → 보도높이형 전용도로 설치
- (중앙분리대 전체 철거 추진)
 - 조치계획 : 중앙분리대 가치를 고려 일부구간 중앙분리대 존치
 - 존치구간 3개소(L=540m) : 도계중4~서부경찰서4, 목련3~명서4, 중앙중4~운동장4
 - 최종반영 : 道 조치계획 검토의견에 따라 중앙분리대 전체 철거
 - 당초 설계대로 분리녹지대 설치 ⇨ 통행차로, 버스정류장 폭 확보
 - S-BRT 전체 노선 주행성과 일관성 있는 분리녹지대 조성 가능
- (창원광장 운영방안 추진)
 - 추진사항 : 창원광장 교통체계 변경 교통영향 및 활용방안 연구 의뢰[창원시정연구원, 8월]
 - 11월 전문가 자문회의, 12월 연구결과 제출 ⇨ 합리적 운영방안 도출

【광역급행버스 도입】

- 광역교통법에 따른 대도시권에 거제시 및 밀양시 편입 : '23.10.19.

- 거제시, 대도시권 편입에 따른 광역교통 개선 용역* 계약 : '23.11.16.

* 주요내용 : 대도시권 편입에 따른 여건 변화 분석, **광역(버스)노선 신설** 및 개선방안, 광역교통시설 개선방안 등

- 거제시, 대도시권 편입에 따른 광역교통 개선 용역 착수 : '23.11.20.

※ 용역수행자 : (사)한국응용통계연구원 / 계약금액 : 19,602천원 / 수행기간 : '23.11.16.~'24.3.31.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
광역환승할인제 도입구간	계획	구간	5	6	누적
	실적	구간	5	6	누적
환승센터 구축 수	계획	개소	1	2	누적
	실적	개소	-	1	누적
BRT 구축 거리	계획	km	-	9.3	누적
	실적	km	-	-	누적 ※ '23년 상반기 강우일수 증가에 따른 공사지연
광역급행버스 운행 노선 수	계획	노선	-	-	누적
	실적	노선	-	-	누적

□ 향후계획

○ 단위사업별 추진일정에 따라 지속적인 사업추진

주 관 부 서	☎ (중 앙) 국토교통부 대도시권광역교통위원회 광역교통도로과 김충범(☎044-201-5115), 문병선(☎5117) 국토교통부 대도시권광역교통위원회 광역환승과 한명희(☎044-201-5130), 박성완(☎5133) 국토교통부 대도시권광역교통위원회 광역버스과 배소명(☎044-201-5065), 이승현(☎5066) ※ 위에서부터 'BRT', '환승센터', '광역급행버스' 업무 주관부서임
	☎ (도) 교통건설국 교통정책과 광역교통담당 팽선화 사무관(☎4132), 남쌍현(☎4133), 진원혜(☎4135)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	300백만원				확보예산	300백만원


□ 정책목표

- (정책목표) 남해안 관광거점 섬 연결 국가도로망 노선 계획(안) 수립
 - 남해안 관광거점 섬연결 도로망 확충을 위해 국가도로망 노선 구상안 마련
 - 남해안의 수려한 관광자원과 연계된 해상연결 도로망 등 확충사업 지속 추진
 - 영호남의 U자형 초광역 랜드마크 해상도로망 확충 및 연계협력 강화
- * 거제~통영~남해~여수~해남을 연결하는 관광도로 구축 ex)미국 플로리다 Keywest

□ 사업(추진) 개요

- 국가도로망 기본구상 및 도로사업 타당성 검토 연구용역 추진
 - (용역기간/소요액) 2022 ~ 2024년 / 300백만원
 - (주요내용) 국가도로망 기점연장, 노선 조정(승격) 등 확충 도로망 기본구상, 사업 발굴, 국도건설 5개년 반영을 위한 사업 타당성, 정책성 평가 검토 등

<남해안 아일랜드 하이웨이 주요 계획 노선>



□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
국가도로망 기본구상 등 연구용역	용역착수 ('22.11.)	용역시행	용역완료 ('24.11.)			
제6차 국토 건설계획 반영 추진	섬연결 연계도로 사업 조사 ('22.11~'23.2)	⇒ 사업 후보지 타당성, 정책성 검토 제출 ('23.3.~'24.6)	⇒ 일괄예타 조사시행 ('24.7~'25.6)	제6차 국토·국지도 건설계획 확정 ('25.12)		

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
국가도로망 기본구상 용역 및 노선 지정변경(안) 마련	식	예산확보 및 용역착수	남해안 아일랜드 국가도로망 기본구상	용역완료 (국가도로망 노선 지정 (변경) 건의)			
국가 건설계획 반영 추진	식	섬연결 연계도로 사업발굴	사업후보지 타당성, 정책성 검토	사업후보지 선정 건의, 중앙부처 협의	도로사업 국가계획 반영 지속 협의		

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	300	-	300	-	-	-	-	-
국가도로망 기본구상 용역 및 사업타당성 연구용역	300	-	300	-	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
국가도로망 기본구상 및 사업타당성 검토 연구용역	총 계	300	300	300	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	300	300	300	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	300	-	300	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	300	-	300	-	-	-
연구용역	도 비	300	-	300	-	-	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추진경과
국가계획	<ul style="list-style-type: none"> · 국도 노선지정(변경) 고시 · (소관부처) 국토교통부 · (주요내용) <ul style="list-style-type: none"> - 남해~사량도~통영 국도5, 77호선 노선지정 반영 - 남해~통영~거제~부산 국도5, 77호선 노선 조정(승격) 반영 	<ul style="list-style-type: none"> · '22. 5. : 대선공약(경남 지역정책과제) 반영 · '22. 11. ~ : 국가계획 반영을 위한 타당성 용역시행도 · '23. 3.~ : 국도 노선지정(승격) 타당성 검토 용역 시행(국토부) · '23. 4. : 국도 노선지정(승격) 건의(→국토부)
	<ul style="list-style-type: none"> · 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영 · (소관부처) 국토교통부 · (주요내용) <ul style="list-style-type: none"> - 거제~한산도~통영 해상연결 교량사업 반영 	<ul style="list-style-type: none"> · '21. 9. : 국도5호선 노선승격 고시(거제~통영) · '21. 9. : 제5차 국도국지도 건설계획(21-25) 반영 * 거제~마산(해상구간), 남해~여수(해저터널) · '22. 5. : 대선공약(경남 지역정책과제) 반영 · '22. 11. ~ : 국가계획 반영을 위한 타당성 용역시행도 · '23. 4. : 국도건설계획 반영 건의(→국토부) · '23. 5.~ : 국도건설계획 반영 타당성 검토 용역 시행(국토부)

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【국가도로망 기본구상 등 연구용역】

- '22. 8. : 타당성 연구용역 시행방안 보고(도지사)
- '22. 10. : 타당성 연구용역 발주
- '22. 11. : 타당성 연구용역 계약 및 착수((재)경남연구원)
- '23. 2. : 도로사업 타당성연구관련 전문가 세미나 개최(경남연구원)
- '23. 5. : 도로분야 건설관계자 워크숍 개최(경남연구원, 통영)
- '23. 11. : 남해안 아일랜드 하이웨이 국회토론회 개최

【국도 건설계획 반영】

- '21. 9. : 제5차 국도건설계획('21~'25) 수립
- '22. 6. ~ : 국가건설계획 반영 지속 건의(→국토부, 기재부, 국회)
- '23. 2. ~ 3. : 국도건설계획 반영 도 수요조사(시군 회의 2회)
- '23. 4. : 제6차 국도건설계획 반영대상 사업 제출(도→부산청)
- '23. 5. ~ : 제6차 국도건설계획 반영대상 검토용역 시행(국토부)

□ 향후계획

- '24.상반기 : 국도 노선조정(변경) 대상 확정(국토부)
- '24.하반기 ~ : 국도건설계획 반영사업 일괄예타 시행(KDI)
- '25.하반기 : 국가건설계획 반영사업 확정

주관부서	☎ (중앙) 국토교통부 도로국 도로정책과 민인홍 사무관(☎044-201-3876)
	국토교통부 도로국 도로건설과 송명근 사무관(☎044-201-4768)
협조부서	☎ (도) 교통건설국 도로과 도로계획담당 김선주 사무관(☎2962), 조현섭(☎2963)
	☎ (중앙) 기획재정부 경제예산심의관 국토교통예산과 아은숙 서기관(☎044-215-7331)
	☎ (도) 기획조정실 예산담당관 국비전략담당 정환수 사무관(☎2472), 손상혁(☎2473)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	2,555,472백만원				확보예산	437,438백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 국지도 및 지방도 건설 5개년 계획에 따라 단계적 예산 확보 시행 추진 및 효율적 예산투자 관리
 - 신규 및 계속사업 중 설계, 보상추진 고려 사업착공 등으로 계획된 공정대로 공사 추진
 - 신규, 계속지구는 보상비 우선 확보, 토지은행 제도 등 활용 확대
- * (토지은행 시행지구) : 한림-생림, 대동-매리, 봉강-무안, 칠북-북면, 초전-대곡2

□ 사업(추진) 개요

- 전체 지방도로 확충 (전체 70개 지구 288.22km)
 - 추진중 지구 48개 지구, 187.5km * 48개 지구중 미착공 22개 지구

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
상북-웅상	타 당 성 조 사	타 당 성 조 사	국 도 승 격 건	국 가 도 로 망 의 반 영 건 의		
지방도로 확충 (설계/보상 착공)	타 당 성 조 사 → 설 계 → 보 상 (6 0 %) → 착 공					

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
상북-웅상 타당성조사 및 국도승격 건의	건	타당성조사	국도승격 노선조정 협약검토	국도승격 (지선국도) 건의	국도 노선지정 고시		
지방도로 확충 (설계/보상·착공)	건	착수 13건	착수 6건	착수 5건	착수 4건	착수 5건	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	2,555,472	1,512,126	267,886	390,826	397,169	251,721	204,524	1,043,346
상북-웅상 타당성조사 및 국도승격 건의	-	-	타당성 조사	국도승격 노선조정 협약검토	국도 승격건의	국도 노선지정 고시	-	-
지방도로 확충 (설계/보상, 착공)	2,555,472	1,512,126	267,886	390,826	397,169	251,721	204,524	1,043,346

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총계	소 계	2,555,472	1,512,126	267,886	390,826	397,169	251,721	204,524	1,043,346
	국 비	907,282	788,092	104,293	227,004	233,761	133,025	90,009	119,190
	도 비	1,567,816	643,660	153,263	141,616	141,202	105,880	101,699	924,156
	시 비	80,374	80,374	10,330	22,206	22,206	12,816	12,816	
상북-웅상 타당성조사 및 국도승격 건의	소 계								
	국 비				국도승격 협약·검토	국도 승격건의	국도 노선지정 고시		
	도 비			타당성 조사					
지방도로 확충 (설계/보상, 착공)	소계	2,555,472	1,512,126	267,886	390,826	397,169	251,721	204,524	1,043,346
	국 비	907,282	788,092	104,293	227,004	233,761	133,025	90,009	119,190
	도 비	1,567,816	643,660	153,263	141,616	141,202	105,880	101,699	924,156
	시 비	80,374	80,374	10,330	22,206	22,206	12,816	12,816	

☐ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
지방도 확충	소 계	437,438	135,577	271,152	135,577	166,286	-
	국 비	186,366	52,047	104,093	52,047	82,273	-
	도 비	227,309	78,365	156,729	78,365	70,580	-
	시 비	23,763	5,165	10,330	5,165	13,433	-

☐ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가계획	<ul style="list-style-type: none"> · 국도(지선) 노선지정 고시 · (소관부처) 국토교통부 · (주요내용) - 상북~웅상 국도(지선) 노선조정(승격) 반영 	<ul style="list-style-type: none"> · '21.12.~'22.11. : 지방도사업 타당성 조사용역 시행 · '22. 11. ~ : 국도 노선지정을 위한 타당성 용역시행 · '23. 3. ~ : 국도 노선지정(승격) 대상사업 검토용역 시행(국토부) · '23. 4. : 국도 노선지정(승격) 건의(→국토부)

☐ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【상북~웅상 타당성조사 및 국도승격】

- '21. 12. : 타당성조사 업무수행 약정체결(경남도↔한국행정연구원)
- '22. 6. ~ : 국도(지선) 승격 건의(→국토부, 기재부, 국회)
- '22. 11. : 타당성조사 완료(B/C 0.55, 일반적 지방도 대비 다소 높은편)
- '23. 2. ~ 3. : 국도승격 도 수요조사(시군 회의 2회)
- '23. 3. ~ : 국도(지선)승격 대상사업 타당성 검토용역 시행(국토부)
- '23. 4. : 국도(지선)승격 반영 대상사업 제출(도→부산청)

【지방도로 확충】

- '21. 12. : 경상남도 도로건설관리계획('21~'25) 수립
- '22. 1. ~ : 2022년 지방도사업 시행계획 수립 및 공사발주
- '22. 12. ~ : 2023년 국지도사업 국비예산 확정(13건, 823억원)
- '22. 12. ~ : 2023년 지방도사업 도비예산 확정(45건, 705억원)
- '23. 1. ~ : 2023년 지방도사업 시행계획 수립 및 공사발주

☐ 향후계획

○ '23. 12. : 2024년 지방도사업 예산 확정

○ '24.상반기 : 국도 노선지정(변경) 대상사업 확정 및 고시

주관부서	☎ (중앙) 국토교통부 도로국 도로정책과 민인홍 사무관(☎044-201-3876)
	국토교통부 도로국 도로건설과 송명근 사무관(☎044-201-4768)
협조부서	☎ (도) 교통건설국 도로과 도로계획담당 김선주 사무관(☎2962), 조현섭(☎2963)
	☎ (중앙) 기획재정부 경제예산심의관 국토교통예산과 아은숙 서기관(☎044-215-7331)
	☎ (도) 기획조정실 예산담당관 국비전략담당 정환수 사무관(☎2472), 손상혁(☎2473)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
도시정책 마스터플랜 수립	추진계획 수립 및 재정확보	마스터플랜 용역 시행 (광역계획권역 설정 도시군협약체 및 전문가 자문단 구성· 운영)	마스터플랜 용역 시행 (도시군협약체 및 전문가 자문단 운영 국토부 등 관련기관 협약)	마스터플랜 수립 (공청회 개최 의회 의견청취 도시계획위원회 심의)	최상위 도시계획 활용 (사군 도시계획 지침)	최상위 도시계획 활용 (사군 도시계획 지침)
미래 공간발전 총괄기획시스템 강화	도시총괄기획 전담부서 및 전문인력확보 추진	전담부서 개편 및 전문 연구원 협업				

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
도시정책 마스터플랜 수립 용역 추진	식	추진계획 수립	마스터플랜 용역 착수 보고회 개최 광역계획 권역 설정	중간보고회 개최, 협약체 및 자문단 운영결과	광역도시계 획 승인 공청회 개최 및 의회의견 청취 공고	마스터플랜 배부 및 사군 도시계획 반영 검토	
미래 공간발전 총괄기획 시스템 강화	식	개편추진	전담부서 개편 경남연구원 협약				

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		2,000	2,000	-	1,000	1,000	-	-
도시정책 마스터플랜 수립		2,000	2,000	-	1,000	1,000	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
도시정책 마스터플랜 수립		소계	2,000	2,000	-	1,000	1,000	-	-
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	2,000	2,000	-	1,000	1,000	-	-
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기 타	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
도시정책 마스터플랜 수립	소 계	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【도시정책 마스터플랜 수립 추진】

- 도시정책 마스터플랜 추진계획 수립 : '22. 9.15.
- 도시정책 마스터플랜 공공기관 위탁 추진계획 : '22. 9.21.
* 공공기관 위탁 심의위원회 심의 : '22. 9. 23. ~ 9. 27.
- 도시정책 마스터플랜 용역심의(타당성 인정) : '22. 9.30.
- 시·군 담당 공무원 연찬회 : '22.10. 1.
- '23년 예산 편성(도의회 의결) : '22.12.15.
- 공공기관 위·수탁 협약(경남연구원) : '22.12.20.
- 도시정책 마스터플랜 수립 용역비 교부(도→경남연구원) : '23. 2. 1.
- 경남도IT팀, 전문가 자문단 및 도·시·군 협의회 구성 및 운영 : '23. 2. 3.
- 도시정책 마스터플랜 수립 용역 착수보고회 개최 : '23. 2.22.
- 광역권역 설정 기초조사 및 특성분석 : '23. 3. ~ 9.
 - 시·군별 지리·지역특성, 상위 및 관련 계획 검토 : '23. 3. ~ 9.
 - 시·군별 통근·통행량 및 목적별 생활활동 분석 : '23. 5. ~ 9.
 - 도민설문조사 실시(미래 생활권 관련 인식 조사 등) : '23. 9.
- 생활권 중심의 광역권역 설정(안) 도출 : '23.10.
- 생활권 설정(안) 시군 협의 : '23.11.

【미래 공간발전 총괄기획 시스템 강화】

- 도시계획상임기획단 구성·운영 계획 : '22.11. 2.
- 조직개편(전담조직 구성-도의회 의결) : '22.12.15.
- 도시계획상임기획담당 구성 및 운영 : '23. 1. 2.

□ 향후계획

- 광역권역 설정(안) 관련 전문가 자문 : '23. 12월
- 광역권역 설정 완료(4~5개 권역) : '23. 12월
- 부문별 계획 수립을 위한 기초조사 및 특성분석 : '24. 1 ~ 12월
- 권역별 계획수립 추진(수립방향, 부문별 계획 등) : '24. 1 ~ 12월
- 중간 보고회 : '24. 6월
- 도민참여(토론회, 공청회, 워크숍 등) : '25. 1 ~ 4월
- 道 도시계획위원회 심의(광역권역 및 광역도시계획) : '25. 5월
- 최종 보고회 : '25. 6월
- 광역권역 지정 및 광역도시계획 승인 : '25. 6월

※ 道TF팀, 경남권역 및 수도권역 전문가 자문단, 시·군 협의회 자문은 계획수립·조정·협의를 위해 수시 개최(1~2회/月)

주 관 부 서	☎ (도) 도시주택국 도시정책과 도시계획상임기획담당 박희준(☎4262), 오재철(☎4263)
협 조 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 도시정책과장 정진훈(☎044-201-3706), 성상명(☎4718)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	83,800백만원				확보예산	31,300백만원

현황 및 정책목표

○ (현황) 정부 공모사업 및 도 자체사업으로 스마트도시 보급중

구 분		계		'20년까지		'21년		'22년		'23년		'24년		'25년	
		개소	예산 (국비)	개소	예산 (국비)	개소	예산 (국비)	개소	예산 (국비)	개소	예산 (국비)	개소	예산 (국비)	개소	예산 (국비)
합 계		26	1,026 (568.63)	9	131.8 (83.5)	2	56.25 (28.13)	6	353 (192)	3	95 (55)	4	335 (175)	2	55 (35)
정 부 공 모	지역거점 스마트시티	4	510 (270)	2	30 (30)	-	-	1	240 (120)	-	-	1	240 (120)	-	-
	혁신기술 발굴사업	10	154.8 (112.5)	5	89.8 (47.5)	-	-	2	20 (20)	1	15 (15)	1	15 (15)	1	15 (15)
	중소도시 스마트시티	11	348.25 (174.13)	2	12 (6)	2	56.25 (28.13)	2	80 (40)	2	80 (40)	2	80 (40)	1	40 (20)
도	스마트인테리어	1	13 (LH 12)	-	-	-	-	1	13 (LH 12)	-	-	-	-	-	-

* (국토교통부) 제3차 스마트도시 종합계획 목표연도에 따른 계획

○ (정책목표) 맞춤형 4차산업 혁신기술 도입으로 도민이 체감하는 스마트도시 건설

- 공모사업을 통한 도시 문제(환경·교통·안전·에너지 분야) 해결
솔루션을 도내 보급(26개 사업) 및 스마트 솔루션 확산 유도
- '22년 창원시 지역거점 스마트시티 사업을 통한 경상남도 광역
데이터허브 설치
- 공모사업에 대한 도비 지원으로 스마트시티 사업 관심도 고취
및 활성화(지방비의 30%이내)

□ 사업 개요

○ 스마트시티 사업 추진 현황

사업명	사업개요	사업비(억원)	추진경과
거점형 스마트시티	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : '19년~계속 - 사업내용(2곳 선정, 3년간 지원) · 지역 경쟁력 제고와 스마트시티 확산을 견인할 수 있는 스마트 거점 조성 	400억원/개소 (국200,200) *지방비 50% 매칭	<ul style="list-style-type: none"> · '19년 : 창원(예비사업 완료) · '20년 : 김해(예비사업 완료) · '22년 : 창원(추진중)
강소형 스마트시티 * 인구 100만 이하	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : '15년~계속 - 사업내용(4곳 선정, 3년간 지원) · 기후위기·지역소멸 등 환경 변화에 대응력을 확보할 수 있도록 특화 솔루션이 집약된 선도도시 조성 	240억원/개소 (국120, 지120) *지방비 50% 매칭	<ul style="list-style-type: none"> · '19년 : 김해(완료) · '20년 : 통영(완료) · '20년 : 창원(예비사업 완료) · '22년 : 김해(완료), 밀양(완료)
솔루션 확산사업 * 인구 30만 미만	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : '20~계속 - 사업내용(8곳 선정, 1년간 지원) · 효과성이 입증된 보급 솔루션을 패키지 형태로 구축하여 스마트 시티 체감도 향상 	40억원/개소 (국20, 지20) *지방비 50% 매칭	<ul style="list-style-type: none"> · '20년 : 사천(완료), 거제(완료) · '21년 : 진주(완료), 밀양(완료) · '22년 : 통영(완료), 함안(추진중)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
스마트시티 공모사업 추진	6개 사업 선정 및 추진	3개 사업 선정 및 추진	4개 사업 선정 및 추진	2개 사업 선정 및 추진	-	-
스마트도시개발사업 추진	-	2개소	2개소	2개소	2개소	

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
스마트시티 공모사업 선정 개소수	사업수	6	3	4	2	-	-
스마트도시개발사업 실시계획 인가(착공)	개소	-	2	2	2	2	-

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	83,800	83,800	35,300	9,500	33,500	5,500	-	-
스마트시티 공모사업 지원	83,800	83,800	35,300	9,500	33,500	5,500	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
스마트시티 조성	총 계	83,800	83,800	35,300	9,500	33,500	5,500	-	-
	소계	83,800	83,800	35,300	9,500	33,500	5,500	-	-
	국 비	44,500	44,500	18,000	5,500	17,500	3,500	-	-
	도 비	7,700	7,700	3,300	800	3,200	400	-	-
	시군비	30,400	30,400	12,800	3,200	12,800	1,600	-	-
	기타	1,200	1,200	1,200	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
스마트시티 조성	소 계	31,300	25,300	25,300	25,300	6,000	-
	국 비	21,000	18,000	18,000	18,000	3,000	-
	도 비	1,800	1,200	1,200	1,200	600	-
	시군비	7,200	4,800	4,800	4,800	2,400	-
	기 타	1,300	1,300	1,300	1,300	-	-

□ 주요 추진실적

- 2022년 스마트도시 조성 정부 공모사업 최대 선정 : 5개소 340억원
 - 지역거점스마트시티(창원, 240억원), 중소도시스마트시티(통영·함안, 80억원), 혁신기술발굴(김해·밀양, 20억원)

○ 2023년 스마트시티 공모사업 대비 전문가 TF 운영

- 구성 : (道) 도시주택국장, 도시계획과장, (市·郡) 담당국장, (외부 전문가) 경남연구원, 지역대학 등
- 대상 : 2023년 정부 공모 신청 예정 사업 4개소(김해시, 거제시, 사천시, 밀양시)
- 역할 : 시군 사업계획에 대한 검토 및 자문, 정부 스마트시티 공모 사업 유형별·규모별 최적의 대응전략 도출

○ 2023년 스마트시티 조성 확산사업 공모 추진

구분	거점형 스마트시티	강소형 스마트시티	솔루션 확산사업
선정개소	2개소	4개소	8개소
사업기간	3년('23~'25)	2년('23~'24)	1년
사업규모	400억 (국200/지200)	240억 (국120/지120)	40억 (국20/지20)
신청 시군	양산시	밀양시, 거제시	의령군, 하동군, 합천군
선정 결과	1차 평가 : 미선정	1차 평가 : 선정 2차 평가 : 미선정	미선정

□ 향후계획

○ 스마트시티 전문가 TF 등을 활용한 '24년 공모사업 적극 대응

- 자문의견 반영한 사업계획서 보완 : 2023.12월
- 스마트도시협회 컨설팅 시행 : 2024.1~2월
- 공모신청 : 2024. 3월

※ 2024년 스마트시티 국토부 공모일정(안)

공모 공고	⇒	공모 신청	⇒	서면 및 발표 평가 (현장실사)	⇒	사업 선정
'24.1월		'24.3월		'24.4월		'24.5월

주관부서	☎ (중앙) 국토교통부 도시경제과장 윤영중 (☎044-201-3674), 이윤하(☎4844)
	☎ (도) 도시주택국 도시계획과 도시개발담당 이권갑 사무관(☎4232), 김종규(☎4233)

Ⅱ-10-31-①

지역특화 도시재생 추진


추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	161,322백만원				확보예산	52,698백만원

정책목표

- 지역특성을 반영한 도시재생사업 지속 추진
- 도시재생 공동이용시설 실태조사 및 활성화 방안 마련
- 청년인재 양성 및 일자리 창출을 위한 도시재생 청년일자리 트랙 지속 추진

사업(추진) 개요

- 도시재생 공모사업 추진
 - 사업기간 : 2022년 ~ 계속
 - 사 업 비 : 160,000백만원(국비 96,000, 도비 13,600, 시·군비 50,400)
 - 사업내용 : 지역특성을 반영한 도시재생 공동이용시설 건립 등
- 도시재생 공동이용시설 활성화를 위한 종합진단 시행



〔 매년 반기별 종합진단 시행 〕

- 도시재생 청년인재 양성 및 일자리 창출 적극 추진
 - 사업기간 : 2022년 ~ 계속
 - 사 업 비 : 1,322백만원(도비 1,322)
 - 사업내용 : 도시재생 청년 일자리 트랙 지속 추진을 통한 청년인재
양성 및 일자리 창출

※ (도시재생 청년 일자리 트랙) 교육과정 + 이수련과정 ⇒ 도시재생 전문자격 ⇒ 일자리 연결
 교육(도시재생대학 기초·심화과정), 이수련(도·국토부 청년인턴), 자격(도시재생사: 기초·심화이수, 현장경험6개월 이상)
 ※ 도시재생 공동이용시설 청년일자리 창출

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
도시재생 공모사업추진	2개소 선정 및 추진	2개소 선정 및 추진	2개소 선정 및 추진	2개소 선정 및 추진	-	계속
공동이용시설 종합진단	준공(예정) 시설 상·하반기(연2회) 운영실태 조사 및 활성화 방안 마련					계속
청년일자리 트랙	· 교육과정: 도시재생대학(기초과정 연1회, 심화과정 연2회) · 이수련과정: 도시재생 청년인턴십(연1회 6개월 과정) · 전문자격: 도시재생사(매년 하반기 발급)					계속

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
도시재생 공모사업 선정 (사업 수)	개소	2	2	2	2	-	
공동이용시설 종합진단 (시설 수)	개소	100	150	200	250	300	
청년일자리	명	40	42	45	48	50	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계		161,322	140,822	35,149	35,156	35,164	35,172	181
도시재생 공모사업 추진		160,000	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	-
청년인재 양성		1,322	822	149	156	164	172	181

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
합계	총계		161,322	140,822	35,149	35,156	35,164	35,172	181
	국 비		96,000	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000	-
	도 비		14,922	12,022	2,949	2,956	2,964	2,972	181
	시·군·비		50,400	44,800	11,200	11,200	11,200	11,200	-
도시재생 공모사업 추진	소계		160,000	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	-
	국 비		96,000	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000	-
	도 비		13,600	11,200	2,800	2,800	2,800	2,800	-
	시·군·비		50,400	44,800	11,200	11,200	11,200	11,200	-
청년인재양성 (도시재생대학, 청년인턴십, 도시재생사)	소계		1,322	822	149	156	164	172	181
	국 비		-	-	-	-	-	-	-
	도 비		1,322	822	149	156	164	172	181
	시·군·비		-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	52,698	3,130	149	149	52,549	2,981
	국 비	31,500	2,029	0	0	31,500	2,029
	도 비	4,398	461	149	149	4,249	312
	시군비	16,800	640	0	0	16,800	640
도시재생 공모사업 추진	소 계	52,500	2,932	0	0	52,500	2,932
	국 비	31,500	2,029	-	-	31,500	2,029
	도 비	4,200	263	-	-	4,200	263
	시군비	16,800	640	-	-	16,800	640
청년인재양성	소 계	198	198	149	149	49	49
	국 비	0	-	-	-	-	-
	도 비	198	198	149	149	49	49
	시군비	0	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【도시재생 공모사업 추진】

- '22년 도시재생 공모사업 선정 3개소('22.12.15, 국토부 공모선정)
- '22년 선정 3개소 도시재생활성화계획 승인: '23. 3.10.
- '23년 도시재생 공모 수요 조사 : '23. 2. 3.
- '23년 공모 시군 대상 사전컨설팅 지원 : '23. 2.13. ~ 2.24.
- 「우리동네살리기」 국토부 1차 컨설팅 : '23. 2.22. ~ 3. 8.
- 「우리동네살리기」 국토부 2차 컨설팅 : '23. 3.31. ~ 4. 4.
- 「우리동네살리기」 도 자체 컨설팅 : '23. 4.17. ~ 4. 24.
- 「우리동네살리기」 시도평가 실시(도 3개소 선정) : '23. 5. 1. ~ 5. 30.
- 「우리동네살리기」 중앙평가 실시(전국 10개소 선정): '23. 6. 1. ~ 6. 23.
- 「우리동네살리기」 국토부 10곳 선정(경남2개소) : '23. 9. 4.
- 「지역특화재생」 시도평가 실시(도 3개소 선정) : '23. 9.12. ~ 10. 30.

【공동이용시설 종합진단】

- '22년 공동이용시설 종합진단 상반기(101개소) · 하반기(123개소) 각 1회 실시
- '23년 상반기 공동이용시설 운영실태 조사계획 수립(147개소) : '23. 3.30.
- 공동이용시설 현장조사(39개소) 및 자문(5개소) 실시 : '23. 4.10. ~ 6.13.
- 2023년 상반기 공동이용시설 종합진단 결과 송부 : '23. 6.28.
- 도시재생 공동이용시설 운영관리계획 제출(국토부) : '23. 8. 2.
- '23년 하반기 공동이용시설 운영실태 조사계획 수립(186개소) : '23. 9.27.
- 공동이용시설 현장조사(50개소) 및 자문(8개소) 실시 : '23.10.13. ~ 12.5.
- 도시재생 공동이용시설 운영관리계획서 제출(국토부 '23년하반기) : '23.11.30.

【청년일자리】

- '22년 도시재생 청년인턴십(42명) 및 도시재생사(30명) 양성
- '23년 국토부 청년인턴십 수요조사 : '23. 2.23. ~ 3.17.
- 경남도 도시재생 청년인턴(3명) 운영 : '23. 5.22. ~ 11.30.
- 국토부 도시재생 청년인턴(1차, 19명) 운영 : '23. 6. 8. ~ 11. 8.
- 국토부 도시재생 청년인턴(2차, 13명) 운영 : '23. 8.16. ~ '24.1.12.

□ 향후계획

- '23년 「지역특화재생」 공모 추진 : '23. 8. ~ 12.
- '23년 「지역특화재생」 국토부 공모선정 발표 : '23. 12.
- '23년 하반기 공동이용시설 운영실태 조사 종합진단 : '23. 12.
- '23년 하반기 도시재생지원센터 현장점검 실시 : '23. 11. ~ 12.
- '23년 도시재생 청년인턴 운영 종료 및 도시재생사 양성 : '23. 11. ~ 12.

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 도시재생사업기획단 도시정비경제과장 김태경(☎4911), 임태진 주무관 (☎4918)
	☎ (도) 도시주택국 도시정책과 도시재생담당 정석만(☎4242), 정영숙(☎4243), 박경준(☎4245)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	22,610백만원				확보예산	4,607백만원

□ 정책목표

○ (현황)

- 고정밀·다차원 공간정보 서비스 수요 증가
- 공간정보 관련 산업과 지역 전문 인재 부족

○ (정책목표)

- 3차원 공간정보 구축 및 생활 밀접정보 서비스 제공
- 3차원 공간정보 구축사업을 통한 지역 전문 인재 양성
- 공간정보 데이터 민간 공유체계 구축(관련 산업발전 유도)

□ 사업(추진) 개요

○ 경상남도 공간정보정책 중장기계획 수립 연구용역 추진

- 사업기간 : 2022. 12. ~ 2023. 11.(11개월)
- 사업비 : 1억원 ※ 목표계획 연도 : 2023 ~ 2027년(5년)
- 사업내용 : 연차적 공간정보정책 추진 방안 및 전략 제시

○ 공간정보플랫폼 구축 및 운영

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 33억원
- 사업내용 : 다차원 공간정보기반 활용모델 구축 및 도민 서비스

○ 디지털트윈 기반 3차원 공간정보 DB 구축

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 109억원
- 사업내용 : 디지털 3차원 공간정보 구축 및 4차산업 지역 인재 육성

○ 공간정보 및 신기술 융합 활용사업

- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업비 : 70억원
- 사업내용 : 고정밀 공간정보 및 신기술 활용 도민생활 서비스

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
공간정보정책 중장기계획 연구용역	착공	준공				'28년 착공
공간정플랫폼 구축 및 운영	연차별 추진	연차별 추진	연차별 추진	연차별 추진	연차별 추진	지속 추진
디지털트윈 기반 3차원 공간정보 구축	연차별 추진	연차별 추진	연차별 추진	연차별 추진	연차별 추진	지속 추진
공간정보 및 신기술 융합 활용사업	연차별 추진		연차별 추진	연차별 추진	연차별 추진	지속 추진

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
공간정보정책 중장기계획 연구용역	착공	착공/준공	-	-	-	-	
공간정플랫폼 구축 및 운영	착공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	지속 추진
디지털트윈 기반 3차원 공간정보 구축	착공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	지속 추진
공간정보 및 신기술 융합 활용사업	착공	-	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	연차별 착공/준공	지속 추진

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업별 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	21,510	9,410	2,710	1,700	2,000	1,500	1,500	12,100
공간정보정책 중장기계획 연구용역	200	100	100	-	-	-	-	100
공간정보 플랫폼 구축 및 운영	3,341	2,941	1,441	-	300	300	300	1,000
디지털트윈 기반 3차원 공간정보 구축	10,969	4,969	1,169	1,200	1,200	700	700	6,000
공간정보 및 신기술 융합 활용사업	7,000	2,000	-	500	500	500	500	5,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
합 계	총계	21,510	9,410	2,710	1,700	2,000	1,500	1,500	12,100
	국 비	2,009	1,009	209	200	200	200	200	1,000
	도 비	19,501	8,401	2,501	1,500	1,800	1,300	1,300	11,100
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
공간정보정책 중장기계획 연구용역	소계	200	100	100	-	-	-	-	100
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	200	100	100					100
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
공간정보 플랫폼 구축 및 운영	소계	3,341	2,941	1,441	-	300	300	300	1,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	3,341	2,941	1,441	-	300	300	300	1,000
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
디지털트윈 기반 3차원 공간정보 구축	소계	10,969	4,969	1,169	1,200	1,200	700	700	6,000
	국 비	2,009	1,009	209	200	200	200	200	1,000
	도 비	8,960	3,960	960	1,000	1,000	500	500	5,000
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
공간정보 및 신기술 융합 활용사업	소계	7,000	2,000		500	500	500	500	5,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	7,000	2,000	-	500	500	500	500	5,000
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	4,607	3,502	3,110	2,160	1,497	1,342
	국 비	340	275	209	209	131	66
	도 비	3,317	3,227	2,621	1,951	696	1,276
	시군비	950	-	280	-	670	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
공간정보정책 중장기계획 연구용역	소 계	100	95	100	65	-	30
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	100	95	100	65	-	30
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
공간정보 플랫폼 구축 및 운영	소 계	1,441	1,441	1,441	806	-	635
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,441	1,441	1,441	806	-	635
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
디지털트윈 기반 3차원 공간정보 구축	소 계	1,886	1,736	1,169	1,169	717	567
	국 비	340	275	209	209	131	66
	도 비	1,546	1,461	960	960	586	501
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
공간정보 및 신기술 융합 활용사업	소 계	1,180	230	400*	120	780	110
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	230	230	120	120	110	110
	시군비	950	-	280	-	670	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【공간정보정책 중장기계획 연구용역】

- 연구용역 착수 : 22년 12월
- 자문단 구성 및 착수보고회 개최 : 23년 1월
- 공간정보정책 의견수렴을 위한 시군별 인터뷰 실시 : 23년 4월
- 제7차 국가공간정보기본계획('23. 6월고시) 검토 : 23년 7월
- 공간정보정책 중장기계획 중간보고회 : 23년 9월
- 도 관련부서 및 시군 부서장 회의 : 23년 10월
- 공간정보정책 중장기계획 용역 준공 : 23년 11월

【공간정보플랫폼 구축 및 운영】

- 공간정보플랫폼(3단계) 구축 완료 및 서비스 실시 : '23. 7. 1.
- * 대민서비스 실시(11개 분야 : 부동산포털, 제로페이/전통시장, 산림휴양정보, 산업단지정보, 재난안전데이터맵, 문화/체육시설, 교통시설, 전통사찰, 도시재생, 공공의료정보, 공유재산 활용모델)
- 공간정보플랫폼 활용 및 공간정보 분석 교육 지속 실시
- * 도 신규공무원(20명), 도시재생센터(39명), 도 및 시·군 공무원(26명)
- 도민 생활 맞춤형 공간정보 지속 발굴 : '23. 7월~

【디지털트윈 기반 3차원 공간정보 구축】

- 2022년 3차원 실내공간정보 DB구축(26개소, 33명 채용) : '22.9월~23.4월
- 제2회 USG 취업 이룸 직무박람회 참석 : '23. 3. 23.
- 취·창업 역량강화 특강 개최 : '23. 3. 29.
- 2023년 3차원 실내공간정보 DB구축사업 청년 채용 완료(15명) : 23. 8. 22.
- 2023년 사업 착수보고회 개최 : '23. 10. 26.

【공간정보 및 신기술 융합 활용사업】

- 3차원 공간정보구축 지원사업 예산확보(2회추경, 진주·사천) : 23년 6월
- * '23년 예산(780백만원) : 진주(도70, 시370) , 사천(도40, 시300)
- 3차원 공간정보 구축지원 사업 도비보조금 교부 : 23년 9월
- 3차원 공간정보 구축지원 사업 사업계획변경(사천시) : 23년 10월
- 디지털트윈 구축 지원 사업 사업계획변경(의령군) : 23년 11월

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표	구분	단위	'22	'23	비고
공간정보정책 중장기계획 연구용역	계획	착공	'22년사업 착공	-	사업 완료
	실적	준공	-	'22년사업 준공	
공간정보플랫폼 구축 및 운영	계획	연차별 착공	'22년사업 착공	-	사업 완료 '24 유지보수
	실적	연차별 준공	-	'22년사업 준공	
디지털트윈 기반 3차원 공간정보 구축	계획	연차별 착공	'22년사업 착공	'23년사업 착공	'23년사업 추진중
	실적	연차별 준공		'22년사업 준공	
공간정보 및 신기술 융합 활용사업	계획	연차별 착공	'22년사업 착공	'23년사업 착공	'22,'23년사업 추진중
	실적	연차별 준공	-	-	

□ 향후계획

○ 단위사업별 향후계획

【공간정보플랫폼 구축 및 운영】

- 도민 생활 맞춤형 공간정보 지속 발굴 : '23. 9월~
- 플랫폼 기능 개선 유지 및 도민 서비스 지속 확대 : '23. 9월~

【디지털트윈 기반 3차원 공간정보 구축】

- 2023년도 청년 채용 3차원 실내공간DB 구축사업 추진 : 23.9.~24.6.(10개월)
- 참여 청년 취·창업을 위한 유관기관 협업 지속 추진
- 고정밀 연속지적도 정비사업 추진계획 수립 : '24. 1월~

【공간정보 및 신기술 융합 활용사업】

- 3차원 공간정보 구축 지원 사업 추진상황 점검 및 지속 관리
- 공간정보플랫폼을 통한 3차원 공간정보 대민 서비스 추진

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토부 국토정보정책과장 이대섭(☎044-201-3458), 장석원(☎044-201-3467)
	☎ 도시주택국 토지정보과 공간정보운영담당 강경란(☎4452), 어재훈(☎4453)
주 관 부 서	☎ (중앙) 국토부 공간정보진흥과장 강성습 (☎044-201-3469), 이인원 (☎044-201-3470)
	☎ 도시주택국 토지정보과 공간정보운영담당 강경란(☎4452), 심영탁(☎4454)
주 관 부 서	☎ (중앙) 행안부 지역경제과장 김태익 (☎044-205-3902), 이상로 (☎044-205-3912)
	☎ 도시주택국 토지정보과 공간정보운영담당 강경란(☎4452), 이미애(☎4455)

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	'27
사업협약 체결	식	○					
관광단지 조성계획 수립	식		○				
관광단지 조성계획 승인				○			
관광단지 조성사업 착공	식				○		
관광단지 조성사업 준공							○

□ 주요 추진실적

- 본협상단 Kick-off 회의 추진(협상단 운영 계획 확정 등) : '22. 6. 23.
- 실무협상단 및 실무협의 추진(총 12회 실시) : '22. 6. ~9.
- 사업협약안 거제지역 도의원 설명 및 의견수렴 : '22. 7. ~8.
- 사업협약안 전문가 자문 추진(사업협약안 자문) : '22. 8. ~9.
- 사업협약안 거제시장 설명 및 의견수렴 : '22. 9. 7.
- 장목관광단지 조성사업 설명회 개최(도지사 참석) : '22. 9. 20.
- 장목프로젝트 관련 1차 정책토론회(부지사 실국장) 개최 및 의견수렴 : '22. 10. 4.
- 의회 상임위(문복위) 간담회 및 현지(장목관광단지) 의정활동 실시 : '22. 10. 12.
- 장목프로젝트 관련 2차 정책토론회(부지사 실국장) 개최 및 의견수렴 : '22. 11. 7.
- 장목프로젝트 관련 도의회 확대 의장단 보고 : '22. 11. 10.
- 최종 사업협약(안) 법무법인, 회계법인 검토 완료 : '22. 11. 16.
- 장목프로젝트 사업협약 동의안 도의회 의결 : '22. 11. 25.
- 거제시장 및 경남개발공사 면담 추진 : '22. 11. 28.
- 동의안 도의회 의결 관련 브리핑 추진(행정부지사) : '22. 11. 28.
- 장목프로젝트 실시협약 실시(경남도↔JMTC컨소) : '22. 12. 26.
- 장목관광단지 성공적 추진을 위한 MOU(경남도, 거제시, JMTC) : '23. 1. 11.
- 장목프로젝트 개발사업자 법인 설립 : '23. 3. 28.
- 장목프로젝트 사업협약 이행보증금 납부(1단계) : '23. 4. 6.
- 장목지구 기업혁신파크 추진방안 설명(경남도↔국토부) : '23. 6. 12.
- 기업혁신파크 선도사업 공모협의(경남도↔국토부) : '23. 8. 2.
- 기업혁신파크 선도사업 공모 서면평가(국토부) : '23. 11. 13.
- 기업혁신파크 선도사업 공모 현장실사(국토부) : '23. 11. 28.

□ 장목관광단지 확장을 위한 기업혁신파크 추진 계획(안)

○ (추진계획) 장목관광단지 ⇒ 기업혁신파크 ⇒ 공항배후도시 확장

<p>▶ 장목관광단지 조성사업 추진 (A 장목관광단지 지정 및 개발)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 첨단과학과 힐링체험 융복합 관광단지 조성 - 미래지향 관광산업 유치로 신성장 동력 마련 	
<p>▶ 기업혁신파크(기업도시) 선도사업 추진 (A+B 장목관광단지영커로 관련산업 육성)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장목관광단지를 관광산업 테스트 베드로 사용 - 첨단기술(디지털, 미디어, 의료 등) 접목하여 새로운 관광형 기업도시 조성 	
<p>▶ 가덕신공항배후도시 추진 (C+D 가덕 신공항배후도시 건설 추진)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신공항특별법에 따른 배후도시를 장목 기업 혁신파크와 연계하여 개발 - 장목지역에 대한 지속적 확장개발을 통해 국제도시 건설(거제시 협력 추진) 	

○ 장목관광단지 ⇒ 기업혁신파크(관광단지 + 기업유치 및 정주시설)

구 분	장 목 관 광 단 지	⇒	장 목 기 업 혁 신 파 크	비 고
위 치	거제 장목 구영		거제 장목 구영·송진포	
사업기간	2022~2030		2024~2030	운영시기 동일
사 업 비	1조 2천억원		1조 4천억원	추가) 투자비 α
면 적	A=1,250천㎡(38만평)		A=1,710천㎡(52만평)	증가) 14만평
주요내용	▶ 체류형 힐링 관광시설		▶ 체류형 힐링 관광시설 ▶ ICT · BT 산업시설 ▶ 정주시설	추가) 산업·도시시설
개발 사업자	▶ (주)그란크루세 - 한국투자증권(주) 외 5		▶ (주)그란크루세 개별출자자 ▶ 한국토지신탁(주) ▶ (주)에이텍 ▶ 인바이츠바이오코아(주)	추가) ICT · BT 기업

○ 기업혁신파크 계획(안)


구 분	기업혁신파크 계획(안)
관광단지	○ 천혜의 자연환경을 이용한 국제적 해양관광단지 조성 ▶ 첨단기술을 접목한 다양한 문화콘텐츠를 제공하는 관광단지 조성
기업유치	○ 성공적 기업유치 및 일자리 창출을 위한 3대 앵커지구 조성 ▶ 디지털 Zone : KT, 네이버, 셀트리온, 에이택, 다산네트웍스 등 ▶ 미디어 Zone : CJ E&M, 디스트릭트 등 ▶ 케 어 Zone : 인바이트바이오코아, 대우병원, 거제병원 등
정주시설	○ 관광단지 및 산업지구 종사자를 위한 정주시설 마련 ▶ 주거·교육·의료·문화 등 주민을 위한 자족적 기능 확보

○ 기업혁신파크 필요성 및 기대효과

필요성	기대효과
<p>▶ 거제는 조선업 중심의 제조산업 위주로 서비스 산업기반 취약 ⇒ 다양한 산업유치로 미래성장 동력 확보 필요</p> <p>▶ 장목은 바다·숲·계곡이 어우러진 천혜의 자연환경이 있으며, 주변으로 KTX, 가덕신공항 등 대규모 교통인프라 확충 진행 중 ⇒ 대규모 인프라를 활용하여 천혜의 자연환경 개발 필요</p>	<p>▶ 서비스산업 육성으로 경제구조 다변화</p> <p>▶ 관광과 문화산업이 공존하는 도시 조성</p> <p>▶ 기업도시를 앵커로 가덕신공항 배후도시 개발 활성화 동력 제공</p> <p>▶ (유입효과) 정주민구 약 5,000명, 연간 기업 및 서비스 종사자 약 11,260명, 관광객 약 172만명(KPNG 용역보고서)</p>

□ 추진일정 및 향후계획

○ 추진일정(기업혁신파크 공모)



○ 향후계획

- 기업혁신파크 선도사업 공모 종합평가(국토부) : '23. 12. 07.
- 기업혁신파크 선도사업 선정(국토부) : '23. 12. 中
- 기업혁신파크 선도사업 예정지 토지거래 허가구역 지정 : '23. 12. 中

주관부서	☎ 관광개발추진단 장목프로젝트담당 하철석 사무관(☎4132), 전태준(☎4133)
------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	신규
총사업비	미정 (1조원 규모)				확보예산	-

□ 정책목표

- 국정과제『해양 신산업 육성』일환으로 **복합해양레저관광도시 조성 추진(전국 5개소)**
- 1곳 당 1조 원 이상의 민간투자 유치 계획 * 국비 1,000, 지방비 1,000, 민자 8,000억원

<국정과제> 73. 풍요로운 여촌, 활기찬 해양 → 해양 신산업 육성(복합 해양레저관광도시 조성)
 <대통령 경남도 지역공약> 6. 한산대첩교 / 10. 통영 국제해양관광마리나허브 조성
 <민선8기 도정과제> 33. 남해안 국제관광단지 조성 / 국제해양관광 마리나허브 조성 (통영)
 * '23.7.20. 공약변경 (국제해양관광 마리나허브 조성 → 복합 해양레저관광도시 구축)

□ 사업 필요성

- 수려한 남해안의 해양관광자원 인프라 및 역사·예술 문화 콘텐츠를 결합한 한국형 칸쿤 복합 해양레저관광도시 조성으로 세계적 해양관광 거점화
- 남해안 아일랜드 하이웨이(국77.5호), 남부내륙철도, 신공항 건설 등과 연계한 남해안 해양레저관광벨트의 국제적 거점으로 명실상부한 지방시대 마중물 도모

□ 사업(추진) 개요

- (위 치) 통영 도남·한산도권역 중심 (한산도, 도남관광지, 산양읍 일원)
- (총사업비) 10,000억 원 이상 (국비 1,000, 지방비 1,000, 민자 8,000 이상)
- (사업기간) 2024~2028년 (5개년간)
- (사업내용) 수려한 남해안의 해양관광자원 인프라 및 역사·예술 문화 콘텐츠를 결합한 자족형 해양레저관광 테마 도시 조성
 - 해양자원·해양레저·어촌 등과 접목, 민간투자 유치 가능한 테마로 개발

- ▶ (기존자원) 역사·예술문화·해양관광, 숙박, 마리나 등 기반시설과 연계, 극대화
- ▶ (추진 중) 도남항·신전 마리나 등 해양레저시설, 봉평도시재생사업 등 연계
- ▶ (계획 중) 국도5호선 연장(한산도-거제), 남부내륙고속철도(통영, 거제), 가덕도 신공항 연계

- ▶ 경남은 2,478km(전국 16.2%)의 아름다운 해안과 해양공간 5,975km²(전국면적 5%, 경남 면적의 56%), 한려해상국립공원 등 해양관광 자원 보유
- ▶ 국내 해양레저·관광 이용객 증가하나, 복합해양레저 기반 부족으로 해양관광 자원 활용 애로
 - 해양레저 580만명('17년), 낚시 700만명, 해수욕장 1억명, 서핑 10만명
- ▶ 통영시는 주요 관광지 및 해양관광자원의 집적화로, 놀거리·볼거리·살거리·먹거리 등 다양한 해양 콘텐츠를 원스톱으로 제공하는 체류형 관광거점인 복합 해양레저관광도시 조성에 적합
 - 한산도(역사테마), 음악창의도시(예향테마), 해양스포츠도시(국제요트, 철인3종) 등 특색있는 지역문화자원을 연계한 관광자원 콘텐츠 발굴 용이

〈복합 해양레저관광도시조성 공모사업〉

- 주 관 : 해양수산부
- 총 사업비 : 10,000억원 이상 (국비 1,000, 지방비 1,000, 민자 8,000 이상)
- 사업기간 : 2024~2028년 (5개년간)
- 공모절차 : '24. 1~3월 공모신청 접수 → '24. 4월 평가 → '24. 5월 선정 발표
- 사업내용 : 수려한 남해안의 해양관광자원 인프라 및 역사·예술 문화 콘텐츠를 결합한 자족형 해양레저관광 테마 도시 조성
 - 해양자원·해양레저·어촌 등과 접목, 민간투자 유치 가능한 테마로 개발

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
복합 해양레저관광 도시 구축	-	해수부 공모신청	기본계획 수립	실시설계	사업착공	'29년 사업준공

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
복합 해양레저관광도시 구축	1개소	-	해수부 공모신청	기본계획 수립	실시설계	사업착공	'29년 사업준공

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	1,000,000	1,000,000	-	-	-	100,000	100,000	800,000
복합 해양레저관광 도시 구축	1,000,000	1,000,000	-	-	-	100,000	100,000	800,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	
복합 해양레저관광 도시 구축	총 계	1,000,000	1,000,000	0	0	0	100,000	100,000	800,000
	국 비	100,000	100,000	-	-	-	50,000	50,000	-
	도 비	30,000	30,000	-	-	-	15,000	15,000	-
	시군비	70,000	70,000	-	-	-	35,000	35,000	-
	기 타	800,000	800,000	-	-	-	-	-	800,000

□ 주요 추진실적

- 대통령 후보자 지역공약 (통영 국제 해양관광마리나 허브 조성) 발표 : '22. 1.14.
- 도정과제(국제해양관광마리나 허브 조성) 발표 : '22. 6.27.
- 국제 해양관광 마리나 거점 구축 지원 중앙사업화 건의 (도 → 해수부) : '22. 4월~
- 새정부 120대 국정과제 반영 (마리나 거점 조성) : '22. 7월
 - * 복합해양레저관광도시 구축, 마리나 거점 및 레저선박 클러스터 조성
- 국정과제인 복합해양레저관광도시 구축으로 변경 협의(해수부↔도) : '22. 9.20.
 - * 도정과제(공약) 국제해양관광 마리나 허브 조성사업을 해수부 국정과제 추진계획과 연계, 한산권역 복합 해양레저관광도시 구축사업으로 전환 필요
- 정부 '신성장 4.0 전략 추진계획' 발표 (관계부처 합동) : '22.12.21.
 - * 마리나·관광·쇼핑시설 등을 갖춘 복합 해양레저관광도시 한국형 칸쿤 5개소 조성
- 해수부 '23년 업무계획 보고 (해수부 → VIP) : '23. 1. 4.
 - * 복합 해양레저관광도시 및 K-마리나 루트 조성, 남해안권을 대표 해양레저관광벨트로 조성

- 복합 해양레저관광도시 조성사업 마스터플랜 수립 연구 착수 보고 : '23. 4.26.
* 해수부 공모일정 조정 발표 ('24.12월 → '24.1월)
- 道 해양레저관광 TF팀 운영, 해수부 공모사업 대응 추진 중 : '23.5.1.~
* 공모 대비 차별화된 사업계획 기본구상, 민자유치 추진, 킬러 콘텐츠 발굴 및 유치 등
- 그랑크루세 민간투자자 유치를 위한 업무협의 : '23.5.18.
* 통영 한산권역 복합해양레전 관광도시 투자유치 사업 설명
- 한산권역 복합 해양레저관광도시 공모 추진 상황보고 (온라인보고) : '23.6.26.
* (단계별 개발 전략) 도남관광지 개발 우선 추진으로 민간투자 여건 마련, 국립공원인 한산도는 최대한 자연경관을 보전하며 저밀도 개발, 향후 남해안권 관광진흥 특별법 등 제정을 통한 민간투자 활성화 도모
- 「복합 해양레저관광도시 조성사업 공모 자문단」 전문가 자문회의 개최 : '23.6.27.
- 한려해상국립공원 내 규제 관련 업무협의 (도·통영시↔국립공원사무소) : '23.7.6.
* 개발행위, 법률 관련 수사자문 및 기본구상 등 자료 송부 시 적극 검토(한려해상국립공원 동부사무소)
- 클리퍼 요트레이스 유치를 위한 영상회의 개최(영국↔한국) : '23.7.12.
- 본코리아(백종원) 굴 단지 조성사업 유치를 위한 업무 협의 : '23.7.13.
- 공모 개발구상 협의 및 봉평 도시재생사업 연계 추진방안 업무 협의 : '23.7.14.
- 클리퍼 요트대회 유치 및 디스트릭트 콘텐츠 관련 협의(통영시) : '23.7.21.
- 디스트릭트 디지털 미디어 콘텐츠 관련 사업 제안 및 투자방안 협의 : '23.7.26.
* 통영시 3개 대상지에 사업 제안①수산과학관 연계, ②강구안 예술테마, ③한산도 이순신테마)
- 관광시설 민자투자 유치 관련 업무 협의 : '23.7.27.
* 3개 사업 민간투자 관련①통영 타워뷰, ②해상케이블카, ③크리스탈 라군)
- 25-26 클리퍼 세계요트대회 유치를 위한 업무 협의 : '23.8.17.
* (경남요트협회) 이순신장군배 국제요트대회시 클리퍼 레이스 관련 VIP 초청 및 MOU 추진 협조 요청
* (클리퍼 에이전시) 클리퍼 레이스 유치방안 협의 및 VIP 초청 협조 요청
- 민간투자 연계 사업대상지 현장답사 및 공모구상 회의 : '23.8.24.
* ①수산과학관, ②마리나비즈센터, ③한산마리나리조트, ④금호마리나리조트
- 남해안 해양레저관광 주요사업 추진현황 보고 (지사님 보고) : '23.9.8.
* (공모일정 변경) '24년 1월 공모 선정 → '24년 5월 이후 선정, 민자유치 및 킬러콘텐츠 추진
- 「25-26 클리퍼 세계일주 요트대회」 유치 관계자 회의 : '23.9.20.
* (협약식 일정) '23. 11. 3.(금), 이순신장군배 국제요트대회 개막식 행사로 추진 협의

- 해수부 복합 해양레저관광도시 조성사업 마스터플랜 수립 관련 정책세미나 개최 : '23.9.25.
 * (공모신청개소) "23.12월 최종결정예정, (지원사업) 하드웨어+소프트웨어, (사업추진방식) 시범사업 시행 후 단계적 사업시행, (사업범위) 사업지구+연계지구
- 한산도 평화·힐링의 섬으로 특화개발 투자유치 협의(현대건설) : '23.10.11
- 디지털 미디어 기술 및 콘텐츠 구축 지원 투자 협의(디스트릭트) : '23.10.24
- 디지털 미디어 기술 및 콘텐츠 구축 지원 투자 협의 : '23.10.24
- 「25-26 클리퍼 세계일주 요트대회」 유치를 위한 MOU 체결 : '23.11.03.
 * 경상남도, 통영시, 클리프벤처스, 경남요트협회
- 바다목장과 연계한 해상관광콘텐츠 활용 협약 업무협약 : '23.11.24
 * (협약내용) 도+ 통영시 + 한국해양과학기술원 공동협력 바다목장을 활용한 관광콘텐츠 발굴 협력 합의

□ 향후계획

- 복합 해양레저관광도시 공모계획 신청 및 평가(도→해수부) : '23. 12 ~ '24. 4월
- 최종 대상지 선정 : '24. 5월
- 이후 기본계획('24년/해수부 전문가와 협업), 설계('25년), 준공('28년)

주 관 부 서	☎ (중앙) 해양수산부 해양레저관광과 권영규(☎044-200-5250), 최영인 (☎5251)
	☎ (도) 해양수산국 어촌발전과 사무관 우동혁(☎3296), 강덕호(☎3297)

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	519,370	410,271	139,126	33,908	79,079	79,079	79,079	109,099
구산해양관광단지 조성사업	511,370	402,271	139,126	31,907	77,079	77,079	77,079	109,099
돌섬가고파파크 조성사업	8,000	8,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	-

- 해양신도시 창원시 개발계획 변경 용역 추진('22. 7.~) 결과에 따라 사업비 추후 반영

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	투 자
총 계	총계	519,370	410,271	139,126	33,908	79,079	79,079	79,079	109,099
	국 비	14,725	14,725	5,000	6,725	1000	1000	1000	
	도 비	4,417	4,417	1,500	2,017	300	300	300	
	시군비	22,228	22,228	18,462	1,666	700	700	700	
	기타	478,000	368,901	114,164	23,500	77,079	77,079	77,079	109,099
구산해양관광단지 조성사업	소계	511,370	402,271	139,126	31,907	77,079	77,079	77,079	109,099
	국 비	10,725	10,725	5,000	5,725				
	도 비	3,217	3,217	1,500	1,717				
	시군비	19,428	19,428	18,462	966				
	기타	478,000	368,901	114,164	23,500	77,079	77,079	77,079	109,099
돌섬 가고파파크 조성사업	소계	8,000	8,000		2,000	2,000	2,000	2,000	
	국 비	4,000	4,000		1,000	1,000	1,000	1,000	
	도 비	1,200	1,200		300	300	300	300	
	시군비	2,800	2,800		700	700	700	700	
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	139,126	139,126	139,126	139,126		
	국 비	5,000	5,000	5,000	5,000		
	도 비	1,500	1,500	1,500	1,500		
	시군비	18,462	18,462	18,462	18,462		
	기 타	114,164	114,164	114,164	114,164		
구산해양관광단 지 조성사업	소 계	139,126	139,126	139,126	139,126		
	국 비	5,000	5,000	5,000	5,000		
	도 비	1,500	1,500	1,500	1,500		
	시군비	18,462	18,462	18,462	18,462		
	기 타	114,164	114,164	114,164	114,164		
돌섬 가고파파크 조성사업	소 계						
	국 비						
	도 비						
	시군비						
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가/시군 계획	· (명칭) 공익사업 협의 기준 마련 · (소관부처) 중앙토지수용위원회	· '23년 6월 기준마련 - 관광단지 내 편입토지 수용을 위한 사전 절차인 중앙토지수용위원회 협의 기준

□ 주요 추진실적

【경남 마산로봇랜드 조성사업】

- “마산로봇랜드 해지 시 지급금 등 청구 소송” 완료 : '23.1.31.
- 1단계 사업 활성화 계획 수립 : '23.3.14.

【구산해양관광단지 조성】

- 중앙토지수용위원회 공익사업 인정 협의 완료 : '23.10.27.

□ 향후계획

- 마산로봇랜드, 구산해양관광단지, 해양신도시, 돌섬의 연계·통합 개발을 통한 마산만권 국제해양관광도시 조성

주 관 부 서	☎ 문화관광체육국 관광개발과 박지근 사무관(☎2382), 추인찬(☎2383)
협 조 부 서 (로봇랜드)	☎ 산업통상국 전략산업과 김신 사무관(☎3122), 김찬호(☎3124)
협 조 부 서 (해양신도시)	☎ 도시주택국 도시정책과 도시개발담당 이권갑 사무관(☎4232), 김종규(☎4233)
협 조 부 서 (돌섬 관광단지)	☎ 문화관광체육국 관광진흥과 강영리 사무관(☎4642), 신승재(☎4644)

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		170,000	170,000	-	50	-	400	169,550
타당성 조사 용역		50	50	-	50	-	-	-
실시설계 용역		400	400	-	-	-	400	-
센터 건립		169,550	169,550	-	-	-	-	169,550

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		총 계	170,000	-	-	50	-	400	169,550
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	-	-	-	-	-	-	-
		시군비	50	-	-	50	-	-	-
		기 타	169,950	-	-	-	-	400	169,550
타당성 조사 용역		소계	50	-	-	50	-	-	-
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	-	-	-	-	-	-	-
		시군비	50	-	-	50	-	-	-
		기 타	-	-	-	-	-	-	-
실시설계 용역		소계	400	-	-	-	-	400	-
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	-	-	-	-	-	-	-
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기 타	400	-	-	-	-	400	-
센터 건립		소계	169,550	-	-	-	-	-	169,550
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	-	-	-	-	-	-	-
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기 타	169,550	-	-	-	-	-	169,550

□ 예산 확보 및 집행액 : 50백만원(타당성조사 용역-거제)

□ 주요 추진실적

○ (도)

- 컨벤션센터 건립관련 지역 현장 확인(도⇒김해, 거제) : '22. 6월
 - 경상남도 마이스산업 5개년(2024~2028년) 종합계획 수립 : '23. 3~9월
- ※ 거점화 필요지역, 신규 컨벤션센터 건립 필요여부 분석 포함 용역

○ (거제시)

- 거제 컨벤션센터 건립 기본계획 수립용역 추진 : '23.7.24~'24.1.19.(50백만원)
- 용역 중간보고회 개최 : '23.12.1.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	'23	비고
컨벤션센터 건립	계획	컨벤션 건립 타당성 조사 용역	
	실적	달성	

□ 향후계획

- 컨벤션센터 건립 타당성 조사 용역 추진 : '23년
- 후보지 선정 및 산자부 협의 이행 : '24년
- 실시설계 용역 및 센터 건립 추진 : '25년 ~ '26년

주 관 부 서	☎ (중 앙) 산업통상자원부 무역진흥과 박재정 과장(☎044-203-4030), 이의만 사무관 (☎4034)
	☎ (도) 문화관광체육국 관광진흥과 관광산업파트장 장동익 사무관(☎4622), 윤순영(☎4623)

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
국제행사 기본구상 용역			○				
기본계획 수립 및 제출				○			
국제행사 타당성조사 대상사업 선정(기재부)					○		
국제행사 최종 승인						○	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	20,000	8,050	-	50	100	300	7,600	11,950
국제행사 기본구상 용역	50	50	-	50	-	-	-	-
기본계획 및 타당성 조사 용역	100	100	-	-	100	-	-	-
시설비	10,800	5,500	-	-	-	-	5,500	5,300
행사운영비	5,900	900	-	-	-	100	800	5,000
홍보비	1,050	400	-	-	-	100	300	650
유치활동비	2,100	1,100	-	-	-	100	1,000	1,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계	총 계	20,000	8,050	-	50	100	300	7,600	11,950
	국 비	5,985	2,400	-		30	90	2,280	3,585
	도 비	1,197	480	-		6	18	456	717
	시군비	4,838	1,970	-	50	24	72	1,824	2,868
	기 타	7,980	3,200	-		40	120	3,040	4,780
6개 단위사업	소계	20,000	8,050	-	50	100	300	7,600	11,950
	국 비	5,985	2,400	-		30	90	2,280	3,585
	도 비	1,197	480	-		6	18	456	717
	시군비	4,838	1,970	-	50	24	72	1,824	2,868
	기 타	7,980	3,200	-		40	120	3,040	4,780

□ 예산 확보 및 집행액 : 50백만원(용역비)

□ 주요 추진실적

- 기본계획 수립을 위한 업무협약의 진행(도⇄거제시) : '23. 1월~
※ 거제시 '역점사업전략 TF'구성('23.1월)하여 해양국제박람회 개최 업무 본격추진
- 거제시 국제행사 주제 발굴 및 기본구상용역 시행 : '23.7.19.~'24.1.14.(50백만원)
- 용역 중간보고회 개최 : '23.12.1.
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	'23	비고
컨벤션센터 건립	계획	국제행사 기본구상 용역	
	실적	달성	

□ 향후계획

【기재부 승인 국제박람회】

- 기본계획 수립 용역 및 사업계획 수립 : '23년
- 국제행사 타당성 분석 용역 : '24년
- 국제행사 최종 승인 및 사업추진 : '25년~ '26년

【BIE 인정박람회】

- 유치신청서 제출 : '27년~ '28년
- 개최지 결정 및 개최준비 : '29년
- BIE 인정박람회 사업 추진 : '30년 이후~

주관부서	☎ (중앙) 기획재정부 타당성심사과 유형선 과장(☎044-215-5410), 이재학 사무관(☎5417)
	☎ (도) 문화관광체육국 관광진흥과 관광산업파트장 장동익 사무관(☎4622), 윤순영(☎4623)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
				○	사업구분	신규
총사업비	279,637백만원				확보예산	15,206백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 8개 지자체, 9개 사업으로 경남의 문화적 특성 및 자연 환경 여건을 바탕으로 지역별 특화 관광 자원 개발 및 관광 인프라 구축을 통한 새로운 성장 동력 기반 마련
- (의령 국립국어사전박물관 건립) 경남(의령) 출신의 조선어학회 선열의 업적 등 지역 고유의 역사문화와 연계한 관광자원 개발 및 언어사전과 관련한 정보와 자료를 보존하는 국립기관 조성
- (의령 남강옛길복원사업 추진) 남강의 수려한 경관 및 역사·인문 자원을 활용한 관광자원 개발로 의령군 관광자원 확충과 관광수용성 제고
- (고성 체류형 해양관광 거점도시 구축) 청소년 대상 고성 해양레포츠 아카데미센터 내 무상교육 실시로 해양레저 체험기회 제공 및 해양레저 인구 저변 확대 등을 통한 거점화 추진
- (남해 힐링의 섬 남해 생태환경관광지구 조성) 남해군 지중해풍 생태환경 관광지구 및 남해바다 꽃섬 생태관광 힐링지구 조성
- (산청 동의보감 문화플랫폼 구축) 고연령층 위주로 구성된 동의보감촌 내에 가족중심 시설확충으로 다양한 연령층이 즐길 수 있는 문화공간 구축
- (하동 섬진강 동서화합 관광거점 조성) 영호남 화합의 상징인 섬진강의 관광객 수용 시설 부족에 따른 시설 확충으로 치유관광 명소화 추진
- (함양 세계유산 남계서원 관광자원화) 남계서원과 개평마을 연계 관광자원 화를 통한 선비문화 가치향상 도모
- (거창 연극예술복합단지 조성) 거창의 특성화된 연극문화 인프라를 지속 가능한 지역 문화예술 콘텐츠로 개발하기 위한 시설 확충 필요
- (합천 운석충돌구 세계지질테마공원 조성) 한반도 최초이자 동아시아 두 번째 운석충돌구를 활용한 세계적 관광자원화

□ 사업(추진) 개요

연번	사 업 명	사 업 개 요
1	국립국어사전박물관 건립 (의령군)	· (사업기간) 2024 ~ 2028년 · (사 업 비) 35,000백만원(국비 25,000, 군비 10,000*) * 토지보상비 · (주요내용) 국립국어사전박물관 건립 1식
2	남강 옛길복원사업 추진 (의령군)	· (사업기간) 2022 ~ 2026년 · (사 업 비) 69,290백만원(도비 36,329, 군비 32,961) · (주요내용) 남강변 관광자원 조성(꽃길, 친수공원 등)
3	체류형 해양관광 거점도시 구축 (고성군)	· (사업기간) 2023년 ~ 계속 · (사 업 비) 2,400백만원(도비 1,200, 군비 1,200) * 연간 3억원 · (주요내용) 당항포 인근 해양레저 스포츠 학교('08년 개교)와 해양레포츠 아카데미('22.2월 준공)를 활용하여 교육 실시(딩기요트, 윈드서핑, 카약, 생존수영 등)
4	힐링의 섬 남해 생태환경관광지구 조성 (남해군)	· (사업기간) 2023 ~ 2027년 · (사 업 비) 69,000백만원(군비 20,000, 기타 49,000) · (주요내용) 지중해풍 생태환경 관광지구(남면, 휴양·상업시설) 남해바다 꽃섬 생태관광 힐링지구 조성(서면 바다도서관 등)
5	동의보감 문화플랫폼 구축 (산청군)	· (사업기간) 2023 ~ 2026년 · (사 업 비) 4,700백만원(도비 2,680, 군비 2,020) · (주요내용) 동의보감 가족체험시설, 상설 야외공연장, 산청한의학박물관 영상실 리뉴얼 및 영상콘텐츠 제작
6	섬진강 동서화합 관광거점 조성 (하동군)	· (사업기간) 2024 ~ 2032년 · (사 업 비) 24,700백만원(국비 11,850, 도비 3,555, 군비 9,295) · (주요내용) 섬진강 한 달 살기 기반 확충, 섬진강변 관광 테마로드 조성
7	세계유산 남계서원 관광자원화 (함양군)	· (사업기간) 2022 ~ 2028년 · (사 업 비) 23,900백만원(도비 15,535, 군비 8,365) · (주요내용) 남계서원 주변 관광자원화
8	연극예술복합단지 조성 (거창군)	· (사업기간) 2022 ~ 2027년 · (사 업 비) 48,300백만원(국비 24,050, 도비 12,025, 군비 12,225) · (주요내용) 연극예술 상설 실내극장 건립 연극예술인재개발센터치유센터 운영
9	운석충돌구 세계지질 테마공원 조성 (합천군)	· (사업기간) 2022 ~ 2032년 · (사 업 비) 4,900억원(국비 874 도 390 군 1,273 민자 2,363) ※ 주차장 조성 부지 매입비 등 포함 · (주요내용) 합천운석충돌구 거점센터 조성, 상징건축물 건립 등 세계지질테마공원 조성

세부 추진계획

추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
의령 국립국어사전 박물관 건립	기본계획 수립을 위한 연구용역(의령)	의령 유치 결정	타당성 조사, 투자심사 등 사전행정절차 이행	실시설계 및 공사시행	공사시행	(2028년) 준공 및 개관
의령 남강 옛길복원사업	사업계획 수립	공사 시행	공사 시행	공사 시행	사업 완료	
고성 체류형 해양관광 거점도시 구축 (해양레저스포츠 교육 지원)	예산확보	사업 추진	사업 추진	사업 추진	사업 추진	사업 추진
남해 힐링의 섬 생태환경관광지구 조성	타당성조사 용역	상부시설물 민간투자자 유치활동 추진	투자심사 등 행정절차 이행	토지 매입 및 착공	공사 시행	공사 시행
산청 동의보감 문화플랫폼 구축	계획수립	세부시행계획 수립 및 행정절차 이행	기본 및 실시설계	공사 착공 (체험시설·야외 공연장) 및 영상콘텐츠 제작	공사 준공 (체험시설·야외 공연장) 및 영상실 리모델링	
하동 섬진강 등서화합 관광거점 조성	개발계획 수립 (문체부)	개발계획 수립 (문체부), 예비타당성조사 등 행정절차 이행	착공	공사 시행	공사 시행	공사 시행
함양 남계서원 관광자원화	계획 수립 및 행정절차 이행	착공	공사 시행	공사 시행	공사 시행	공사 시행
거창 연극예술 복합단지 조성		기본계획 수립 용역 실시 및 사전 행정절차 이행	군계획시설변경, 문화재청현상 변경심의, 실시설계용역 및 토지수용	토목공사 및 진입도로 개설, 건축공사 착공 (실내극장 및 인재개발센터· 치유센터)	건축공사 (실내극장 및 인재개발센터· 치유센터)	건축공사 준공 및 개관
합천 운석충돌구 세계지질테마 공원 조성	타당성조사 및 기본계획 수립	타당성조사 및 기본계획 수립 투자심사 등 행정절차 이행	착공	공사 시행	공사 시행	공사 시행

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
의령 국립국어사전박물관 건립	1식	기본계획 용역실시	의령유치 결정	타당성 조사 투자사업등사전 행정절차 이행	실시설계 및 공사시행	공사시행	(2028년) 준공 및 개관
의령 남강 옛길복원사업	1식	사업계획 수립 및 사업규제화	공사 시행	공사 시행	공사 시행	사업 완료	
고성 체류형 해양관광 거점도시 구축	1식	'23년 예산확보	'23년 사업추진율	'24년 사업추진율	'25년 사업추진율	'26년 사업추진율	계속
남해 힐링의 섬 생태환경 관광지구 조성	1식	용역 시행	용역시행, 행정절차 이행	행정절차 이행	공사 시행	공사 시행	
산청 동의보감 문화플랫폼 구축	1식	계획수립	기본계획 및 실시설계 용역	기본 및 실시설계	공사 시행	공사 시행	
하동 섬진강 동서화합 관광거점 조성	1식	개발계획수립	계획수립완료 행정절차 이행	공사 시행	공사 시행	공사 시행	
함양 세계유산 남계서원 관광자원화	1식	계획 수립 및 행정절차 이행	착 공	공사 시행	공사 시행	공사 시행	
거창 연극예술복합단지 조성	1식		기본계획용역 실시 및 사전 행정절차	실시설계용역 및 토지수용	건축공사 착공	건축공사	건축공사 준공 및 개관
합천 운석충돌구 관광자원화	1식	관광자원 기초조사 용역 실시	계획수립 및 행정절차 이행	착공	공사 시행	공사 시행	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	767,290	248,934	9,000	25,700	35,284	83,784	94,166	518,356
의령 국립국어사전 박물관 건립	35,000	22,750			500	11,125	11,125	12,250
의령 남강 옛길복원사업	69,290	69,290	8,400	5,400	4,800	24,559	26,131	
고성 체류형 해양관광 거점도시 구축	2,400	1,200		300	300	300	300	1,200
힐링의 섬 생태환경 관광지구 조성	69,000	41,400	100	300	11,000	15,000	15,000	27,600
동의보감 문화플랫폼 구축	4,700	4,700			600	2,300	1,800	
섬진강 동서화합 관광거점 조성	24,700	18,684	-	-	1,084	8,300	8,300	6,016
남계서원 관광자원화	23,900	11,500	-	300	5,600	600	5,000	12,400
거창 연극예술 복합단지 조성	48,300	48,300	200	19,000	9,000	9,000	11,100	
운석충돌구 세계지질 테마 공원 조성	490,000	31,110	300	400	2,400	12,600	15,410	458,890

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총괄	총계	277,590	218,124	8,700	26,600	32,884	71,184	78,756	59,466
	국 비	60,900	45,642	0	9,500	5,542	14,775	15,825	15,258
	도 비	71,324	61,762	0	6,395	9,143	20,724	25,500	9,562
	시군비	96,366	80,520	8,600	10,605	8,199	25,685	27,431	15,846
	기타	49,000	30,200	100	100	10,000	10,000	10,000	18,800
의령 국립국어사전 박물관 건립	소계	35,000	22,750			500	11,125	11,125	12,250
	국 비	25,000	12,750			500	6,125	6,125	12,250
	도 비								
	시군비	10,000	10,000				5,000	5,000	
	기타								
의령 남강 옛길복원사업	소계	69,290	69,290	8,400	5,400	4,800	24,559	26,131	
	국 비								
	도 비	36,329	36,329		1,300	2,600	15,444	16,985	
	시군비	32,961	32,961	8,400	4,100	2,200	9,115	9,146	
	기타								
고성 체류형 해양관광 거점도시 구축 (해양레저스포츠 교육 지원)	소계	2,400	1,200		300	300	300	300	1,200
	국 비								
	도 비	1,200	600		150	150	150	150	600
	시군비	1,200	600		150	150	150	150	600
	기타								
힐링의 섬 생태환경 관광지구 조성	소계	69,000	41,400	100	300	11,000	15,000	15,000	27,600
	국 비								
	도 비								
	시군비	20,000	11,200		200	1,000	5,000	5,000	8,800
	기타	49,000	30,200	100	100	10,000	10,000	10,000	18,800
동의보감 문화플랫폼 구축	소계	4,700	4,700			600	2,300	1,800	
	국 비								
	도 비	2,680	2,680			340	1,245	1,095	
	시군비	2,020	2,020			260	1,055	705	
	기타								
섬진강 동서화합 관광거점 조성	소계	24,700	18,684		-	2,084	8,300	8,300	6,016
	국 비	11,850	8,842			542	4,150	4,150	3,008
	도 비	3,555	2,653			163	1,245	1,245	902
	시군비	9,295	7,189		-	1,379	2,905	2,905	2,106
	기타								
남계서원 관광자원화	소계	23,900	11,500		300	5,600	600	5,000	12,400
	국 비								
	도 비	15,535	7,475		195	3,640	390	3,250	8,060
	시군비	8,365	4,025		105	1,960	210	1,750	4,340
	기타								
거창 연극예술 복합단지 조성	소계	48,300	48,300	800	19,000	9,000	9,000	11,100	
	국 비	24,050	24,050		9,500	4,500	4,500	5,550	
	도 비	12,025	12,025		4,750	2,250	2,250	2,775	
	시군비	12,225	12,225	200	4,750	2,250	2,250	2,775	
	기타								
합천 운석충돌구 세계지질 테마공원 조성	소계	490,000	31,110	300	400	2,400	12,600	15,410	458,890
	국 비	87,358	9,804				4,410	5,394	77,554
	도 비	38,999	5,761		260	1,300	1,890	2,311	33,238
	시군비	127,343	15,545	300	140	1,100	6,300	7,705	111,798
	기타	236,300	0						236,300

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	15,206	6,295	9,038	4,428	6,168	1,917
	국 비						
	도 비	1,773		9	9	1,764	18
	시군비	13,333	6,295	8,929	4,419	4,404	1,899
	기 타	100		100			
의령 국립국어사전 박물관 건립	소 계	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
의령 남강 옛길복원사업	소 계	13,800	6,383	8,400	4,390	5,400	1,993
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,300	79	-	-	1,300	79
	시군비	12,500	6,304	8,400	4,390	4,100	1,914
	기 타	-	-	-	-	-	-
고성 체류형 해양관광 거점도시 구축	소 계	36	36	18	18	18	18
	국 비						
	도 비	18	18	9	9	9	9
	시군비	18	18	9	9	9	9
	기 타	-	-	-	-	-	-
남해 힐링의 섬 생태환경 관광지구 조성	소 계	150	-	100	-	50	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시군비	100	-	50	-	50	-
	기 타	50		50			
산청 동의보감 문화플랫폼 구축	소 계	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
하동 섬진강 동서화합 관광거점 조성	소 계	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
함양 세계유산 남계서원 관광자원화	소 계	300	-	-	-	300	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	195	-	-	-	195	-
	시군비	105	-	-	-	105	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
거창 연극예술 복합단지 조성	소 계	200	-	200	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시군비	200	-	200	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
합천 운석충돌구 세계지질 테마공원 조성	소 계	700	14	300	-	400	14
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	260	9	-	-	260	9
	시군비	440	5	300	-	140	5
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【의령 국립국어사전박물관 건립】

- 국립국어사전박물관 건립사업 건의 및 추진방향 협의(문체부 방문/ '23.3월)
- 문체부의 기존 박물관과의 유사·중복 기능 등 입장에 대한 우리도 (의령군)의 건립 필요성 논리 설명

【의령 남강 옛길복원사업】

- 사업내용은 의령 남가람 명품 백리길 조성사업, 의령 관문 관광 활성화사업, 남강 꽃길조성사업 등 3개 세부사업임
- 의령 남가람 명품 백리길 조성사업은 '22년 8,400백만원(군비 8,400) 및 '23년 2,600백만원(군비 2,600)확보 하여 현재 공사중
- 의령 관문 관광 활성화사업은 '23년 사업비 2,000백만원(군특전환

1,000 도비 300, 군비 700)을 확보하여 실시설계 중

- 남강 꽃길 조성사업은 '22년 800백만원(군비), '23년 800백만원(군비)확보하여 조성중

【고성 체류형 해양관광 거점도시 구축】

- 청소년 대상 해양레포츠(요트, 카약 등) 교육 프로그램 편성, 운영
- 청소년 21회, 658명 교육, 성인 64회 1105회 교육

【남해 힐링의 섬 생태환경관광지구 조성】

- 지중해풍 생태환경 관광지구 조성사업
(남해군과 경남개발공사간 기본구상 공동시행 MOU 체결을 통해 1억원의 사업비로 기본구상 용역을 공동으로 시행 중임)
- 남해바다 꽃섬 생태관광 힐링지구 조성
(당해예산 50백만원을 확보하여 기본구상 및 타당성 조사 용역 중)

【산청 동의보감 문화플랫폼 구축】

- '23년 세부 시행계획 수립 및 행정절차(지방재정투자심사 등) 이행 완료

【하동 섬진강 동서화합 관광거점 조성】

- 문화체육관광부에서 수립 중인 남부권 광역관광 개발계획에 반영 되었으며, '24년부터 단계적 추진 계획

【함양 세계유산 남계서원 관광 자원화】

- 남계서원 관광자원화사업의 세부내역 사업인 남계서원 교육체험관 건립사업 추진을 위하여 '23년 사업비 300백만원(균특전환 150 도비 45, 군비 105)을 확보하여 기본 및 실시설계용역 중

【거창 연극예술복합단지 조성】

- '23년도 타당성 분석 및 기본계획 수립을 위한 용역비[2억원] 확보(거창군)
- 연극예술복합단지 조성 및 운영방안 전문가 포럼 개최(2023. 2월)
- 타당성 분석 및 기본계획 수립 용역 시행(2023. 5.~11.)
- 타당성 분석 및 기본계획 수립 용역 착수보고회(2023. 6. 1.)

【합천 운석충돌구 세계지질테마공원 조성】

- 합천군에서 '22년 군비 300백만원 확보하여 기본계획 수립용역 시행 중이며, 우선적으로 거점센터 건립을 위하여 '23년 사업비 400백만원(균특전환 200, 도비 60, 군비 140)을 확보하여 실시설계용역 중

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
의령국립사전박물관 건립	계획	1식	-		
	실적	1식	-		
의령 남강 옛길 복원사업	계획	식	1(기본계획 수립)	3(공사 시행)	
	실적	식	1(완료)	3(시행 중)	
고성 체류형 해양관광 거점도시 구축	계획	1식	-	사업추진율 (예산집행률)	
	실적	1식	-	100%	
남해 힐링의 섬 생태환경관광지구 조	계획	식	용역 시행	용역시행, 행정절차 이행	
	실적	식	-	용역 완료	
산청 동의보감 문화 플랫폼 구축	계획	식	1(계획 수립)	1(투자심사 이행)	
	실적	식	1(완료)	1(완료)	
하동 섬진강 동서화합 관광거점 조성	계획	식	1(계획 수립)	1(행정절차 이행)	
	실적	식	1(완료)	1(추진 중)	
함양 남계서원 관광자원화	계획	식	1(계획 수립)	1(착공)	
	실적	식	1(완료)	-(현재 설계 중)	
거창 연극예술복합단지 조성	계획	식	타당성조사 및 기본계획 용역실시	투자심사 등 사전행정절차 이행	
	실적	식	-	-	
합천 운석충돌구 세계 지질 테마 공원 조성	계획	식	1(계획 수립)	1(계획 수립 및 행정절차 이행)	
	실적	식	1(완료)	1(계획 수립 완료 및 행정절차 이행 중)	

□ 향후계획

【의령 국립국어사전박물관 건립】

- 국립국어사전박물관 건립 타당성 분석 및 직접사업비 산출용역('23.7월)
- 국비예산 반영을 위한 중앙부처·국회 방문('23.8월)

【의령 남강 옛길복원사업】

- 개별 사업별 예산 확보 노력 및 단계적 사업 추진

【고성 체류형 해양관광 거점도시 구축(어촌발전과 소관)】

- 해양레저스포츠 교육프로그램 사업 지원 등을 통한 해양레포츠 아카데미센터운영 활성화 및 홍보 확대 추진
- 부족한 해양레저스포츠 교육프로그램 예산 지원만으로 체류형 해

양관광 거점도시를 구축하는 데는 사실상 어려움이 있어, 고성군 내
‘해양치유센터 건립 사업’ 을 추가하여 체류형 해양관광 거점도시 구축을 실현하고자 함

- 도민공약 평가단 심의를 통한 사업계획변경 필요[기획조정실 사전 협의('23. 9. 20.)]

【산청 동의보감 문화플랫폼 구축】

- 현재 세부 시행계획 수립 및 행정절차 이행 중이며, '24년 예산 확보 및 사업 추진

【남해 힐링의 섬 생태환경관광지구 조성】

- 지중해풍 생태환경 관광지구 조성
 공공시설(집객시설-1592 메모리얼파크*) 조성을 위한 토지매입 및 투자심사 등 행정절차 추진 * 미술관, 박물관, 기념 전시관

- 남해바다 꽃섬 생태관광 힐링지구 조성

남해-여수 해저터널 노선계획 변경에 따라 사업대상지 대안 검토 중

【하동 섬진강 동서화합 관광거점 조성】

- 남부권 광역관광 개발 계획 반영 완료되었으며, 단계별 예산확보 노력 및 사업 추진

【함양 세계유산 남계서원 관광자원화】

- 현재 균특전환 사업으로 정상 추진 중이며, 단계적 사업 추진

【거창 연극예술복합단지 조성】

- 타당성 분석 및 기본계획 수립(2024. 2월) 및 사전행정절차 시행

【합천 운석충돌구 세계지질테마공원 조성】

- 향후 국가·세계 지질공원 등재 및 세부 사업 계획에 따라 사업 추진

주관부서	☎ 문화관광체육국 문화예술과 문화예술파트 강미라 사무관(☎4522), 이화진(☎4644)
협조부서	☎ 문화관광체육국 문화예술과 문형일 사무관(☎4542), 김희연(☎4543)
주관부서	☎ 문화관광체육국 관광진흥과 관광자원관리파트 강영리 사무관(☎4642), 신승재(☎4644)
협조부서	☎ 문화관광체육국 체육지원과 류웅열 사무관(☎4742), 김진국(☎4745)
주관부서	☎ (도) 해양수산국 어촌발전과 해양레저tf담당 우동혁(☎3296), 서혜인 (☎3294)
주관부서	☎ 관광개발과 관광자원개발파트 박지근 사무관(☎2382), 박규태(☎2384)
주관부서	☎ 문화관광체육국 관광진흥과 관광자원관리파트 강영리 사무관(☎4642), 신승재(☎4644)
협조부서	☎ 문화관광체육국 문화예술과 문형일 사무관(☎4542), 김희연(☎4543)
주관부서	☎ 문화관광체육국 관광진흥과 관광자원관리파트 강영리 사무관(☎4642), 신승재(☎4644)
주관부서	☎ 문화관광체육국 관광진흥과 관광자원관리파트 강영리 사무관(☎4642), 신승재(☎4644)
주관부서	☎ 문화관광체육국 문화예술과 문화예술파트 강미라 사무관(☎4522)
주관부서	☎ 문화관광체육국 관광진흥과 관광자원관리파트 강영리 사무관(☎4642), 신승재(☎4644)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	2,750백만원				확보예산	552백만원

□ 정책목표

- 창작공간 확충으로 안정적 창작여건 마련 및 도민문화 향유권 제고
- 지역문화 기획 전문가 양성으로 맞춤형 지역문화 전문인력 육성
- 국외도시 협력사업, 예술인 국외진출 등 문화예술 해외교류 확대
- 생활문화예술 활성화를 위한 동호회 확대 및 권역별 교류 지원

□ 사업(추진) 개요 (당초)

【예술인 창작공간 확충】

○ 예술인 창작공간 확충

- (사업기간) '23년 ~ 계속 ※ 대상지 선정, 시설 활용방안 등에 따라 사업기간 변동
- (사업비) 대상지 선정 및 타당성 조사 용역 등을 통한 사업계획
(위치, 규모, 공간계획 등) 수립 후 산출
- (주요내용) 예술인 창작공간 조성 1식

【지역문화 기획 전문가 양성】

○ 지역문화 기획 전문가 양성 : 100백만원('23년)

- (대상) 지역을 기반으로 활동하는 문화인력
- (내용) 확대되는 주민 주도의 문화예술행사에 대응할 수 있는
지역문화기획자(활동가) 양성 및 취·창업 지원 과정 개설

【문화예술 해외교류 확대】

○ 도내 우수문화예술 분야 해외진출 및 아트마켓 참가 지원 : 연간 200백만원

- (대상) 해외아트마켓 참가 진행 또는 확정된 도내 공연예술단체 및 개인
- (내용) 도내 우수 공연예술단체의 해외아트마켓 참가 경비(항공료, 화물운송수수료, 통번역 사례비 등) 및 국제교류 준비를 위한 아카데미 지원

【생활문화 동호회 확대】

- 생활문화예술인 활성화 사업 지원 : 연간 52백만원('23년)
 - (대상) 도내 아마추어 생활문화 동호회
 - (내용) 생활문화동호회 활동비, 강사비, 재료비 등 지원
- 생활문화센터 역량강화 교육 지원 : 연간 10백만원('23년)
 - (대상) 권역별 동호회 10팀 이상 구성된 권역 대표 단체
 - (내용) 권역별 생활문화예술 동호회 역량강화 교육 및 워크숍
- 경남생활문화예술제 개최 : 연간 50백만원('23년)
 - (대상) 시군 공모를 통한 개최지 선정
 - (내용) 동호회 공연 및 전시 체험/ 동호회 간 교류, 개최 시군 지역 축제와 연계한 문화예술 축제 개최

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
지역문화 기획 전문가 양성	사업 추진계획 수립	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원
문화예술 해외교류 확대	사업 추진계획 수립	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원
생활문화 동호회 확대 및 권역별 교류 지원	사업 추진계획 수립	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 수립 및 지원	연간 추진계획 및 지원

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
지역문화 기획 전문가 수	명		40	50	60	70	
문화예술 해외교류 지원 단체수	개		10	10	10	10	
사업지원 동호회수 (권역별 교류 지원)	개 (회)		15 (1회)	30 (1회)	60 (1회)	60 (1회)	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	2,750	2,120		440	495	580	605	630
지역문화 기획 전문가 양성	750	550		100	125	150	175	200
문화예술 해외교류 확대	1,000	800		200	200	200	200	200
생활문화 동호회 확대 및 권역별 교류 지원	1,000	770		140	170	230	230	230

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
	총 계	2,750	2,120		440	495	580	605	630
지역문화 기획 전문가 양성	소계	750	550		100	125	150	175	200
	국 비								
	도 비	750	550		100	125	150	175	200
	시군비								
	기타								
문화예술 해외교류 확대	소계	1,000	800		200	200	200	200	200
	국 비								
	도 비	1,000	800		200	200	200	200	200
	시군비								
	기타								
생활문화 동호회 확대 및 권역별 교류 지원	소계	1,000	770		140	170	230	230	230
	국 비								
	도 비	820	650		140	170	170	170	170
	시군비	180	120				60	60	60
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	552	432			552	432
	국 비						
	도 비	312	282			312	282
	시군비	240	150			240	150
	기 타						
지역문화 기획 전문가 양성	소 계	100	100			100	100
	국 비						
	도 비	100	100			100	100
	시군비						
	기 타						
문화예술 해외교류 확대	소 계	100	70			100	70
	국 비						
	도 비	100	70			100	70
	시군비						
	기 타						
생활문화 동호회 확대 및 권역별 교류 지원	소 계	262	262			262	262
	국 비						
	도 비	112	112			112	112
	시군비	150	150			150	150
	기 타						

※ 예술인 창작공간 확충사업 '23예산 미확보

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【지역문화 기획 전문가 양성】

- 2023년 사업비 당초예산 100백만원 편성 : '22. 12월
- 2023년 문화예술 전문기획자 양성 추진계획 수립 : '23. 2월
- 문화기획자 참여자 공모 및 선발 : '23. 3. ~ 4월
- 문화기획자 참여자 워크숍 및 프로젝트 지원 심사 : '23.5.~6월
- 프로젝트 시행(문화기획활동과정 및 창업준비과정) : '23.7.~11월
- ※ 문화예술 프로젝트(문화기획활동과정 10명, 창업준비과정 5명) 수행

【문화예술 해외교류 확대】

- 해외교류지원을 위한 문화예술단 공모계획 수립 : '23. 3월
- 2023년 문화예술인 해외진출 지원 공모(1~3차)(7단체 선정) : 5 ~ 9월
- 문화예술인 해외진출 지원 사업 실시 : 4 ~ 12월

【생활문화 동호회 확대】

- '23년 생활문화예술 활성화 지원 사업 추진계획(안) 통보 : '22. 12. 16.
 - '23년 생활문화예술 활성화 지원 사업 추진계획(안)에 대한 시군 의견 수렴 : '22. 12. 23.
 - '23년 생활문화 활성화 지원 사업 추진 계획 수립 : '23. 4. 12.
 - '23년 생활문화 활성화 지원 사업 참여단체 선정(41개 동호회) : '23. 5월
 - '23년 제1회 경상남도생활문화예술제 개최지 선정(거창군) : '23. 6월
 - '23년 생활문화동호회 활성화 지원 사업 추진 : '23. 6. ~ 12월
 - '23년 제1회 경상남도생활문화예술제 개최 : '23. 10. 28.(토)
- ※ 도내 생활문화동호회 37팀 참여(공연·경연 25, 전시·체험 12)

□ 향후계획

【지역문화 기획 전문가 양성】

- 지역문화 기획 전문가 양성 과정 추진 : '23. 7. ~ 12월

【문화예술 해외교류 확대】

- 문화예술단체 해외진출 지원사업 수행 및 성과평가 : '23. 5. ~ 12월

【생활문화 동호회 확대】

- '23년 생활문화동호회 활성화 지원 사업 추진 : '23. 6. ~ 12월

주 관 부 서	☎ 문화관광체육국 문화예술과 문화예술파트 강미라 사무관(☎4522), 이화진(☎4524), 이가영(☎4525), 박부경(☎4527)
---------	--

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	1,200백만원				확보예산	200백만원

□ 정책목표

- 문화콘텐츠분야 인재양성 및 지역 창업가 200명 배출(매년 50명)
- 예비창업자 패키지 지원을 통한 콘텐츠 제작 신규창업 20건(매년 5건)
- 기존 사업자의 콘텐츠 업종 전환 및 이중산업간 융합 12건(매년 3건)

□ 사업(추진) 개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년 (매년 단년도 사업)
- 사 업 비 : 1,200백만원 (도비)
- 사업대상 : 콘텐츠분야 취업준비생, 예비 창업자 및 기존 창업자(타산업분야)
- 정책목표 : 콘텐츠분야 인재양성 200명, 신규창업 20개, 전환기업 12개사
- 추진체계 : 道-경남콘텐츠기업지원센터(콘랩웹툰캠퍼스)-도내 대학* 협업
 - * 창원대(문화테크노학과), 경남대(문화콘텐츠), 경상대(컴퓨터과학), 마산대(미디어콘텐츠), 창신대(스마트융합), 창원문성대(디자인콘텐츠) 등
- 주요내용 : 콘텐츠 창의 인재양성 프로그램, 예비 창업지원 패키지 지원 및 기존 창업자의 융합형 콘텐츠사업 전환 지원
 - (창의 인재양성) 콘텐츠 기초제작 실습, 심화교육을 통한 전문인력 육성을 통해 기업수요 맞춤형 인재 양성 ⇒ 취업 및 직접 창업 확산
 - (예비창업자 패키지) 창업교육 및 창업 해커톤 → 멘토링·컨설팅 → BM*기획 및 사업화지원 ⇒ 아이디어를 콘텐츠 비즈니스 모델화
 - * Business Model(비즈니스 모델) : 제품이나 서비스의 사업화 계획 또는 사업 아이디어
 - (융합형 사업전환) 기존업체의 콘텐츠 사업화 발굴 해커톤 → 멘토링·컨설팅 → 콘텐츠 사업 분야 신설 및 피버팅 ⇒ 이중산업간 융합 및 업태전환

구분	창의 인재양성	예비창업자 패키지	융합형 사업전환
지원내용	<ul style="list-style-type: none"> · 콘텐츠 기초제작 실습 교육 · 기초-심화 단계별 프로그램 (대학 산학협력단 연계) · 우수 콘텐츠기업 현장방문 · 도내 기업 취업 연계 지원 	<ul style="list-style-type: none"> · 스타트업 인큐베이팅 지원 · IR 및 사업화 전문교육 · 시제품 개발지원/ 멘토링 · 전문가 및 교수 컨설팅 	<ul style="list-style-type: none"> · 융복합 콘텐츠 제작지원 (선도기업 협업형 콘텐츠 개발) · 관련 투자유치 IR · 로컬콘텐츠 제작 지원 · 업계 전문가 컨설팅
지원기관	경남콘텐츠코리아랩, 경남웹툰캠퍼스, 관련대학	경남콘텐츠기업지원센터, 관련대학 및 선도기업	경남콘텐츠기업지원센터, 관련대학 및 선도기업
연간성과	인재양성 50명 ➡ 취·창업 50명	5개사	3개사

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
창의 인재양성*	취·창업 커리큘럼 구성	대상자 모집, 전문교육 운영	대상자 모집, 전문교육 운영	대상자 모집, 전문교육 운영	대상자 모집, 전문교육 운영	
예비창업자 패키지 지원	콘텐츠 사업화 지원계획 수립	창업 컨설팅 및 BM개발 지원	창업 컨설팅 및 BM개발 지원	창업 컨설팅 및 BM개발 지원	창업 컨설팅 및 BM개발 지원	
융합형 콘텐츠 사업전환 지원	전환사업 홍보 및 계획수립	기존사업의 콘텐츠 융복합 및 전환지원	기존사업의 콘텐츠 융복합 및 전환지원	기존사업의 콘텐츠 융복합 및 전환지원	기존사업의 콘텐츠 융복합 및 전환지원	

* 창의 인재양성은 경남콘텐츠코리아랩(별빛창작소, 융복합발전소 등), 경남,웹툰캠퍼스(창작지원, 웹툰 교육프로그램 등) 내 세부사업으로 추진

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
창의 인재양성	명	-	50	50	50	50	
예비창업자 패키지 지원	개	-	5	5	5	5	업체수
융합형 콘텐츠 사업전환 지원	개	-	3	3	3	3	업체수

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	1,200	1,200	0	300	300	300	300	0
창의 인재양성	400	400	-	100	100	100	100	-
예비창업자 패키지 지원	400	400	-	100	100	100	100	-
융합형 콘텐츠 사업전환 지원	400	400	-	100	100	100	100	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총 계	1,200	1,200	-	300	300	300	300	
	국 비								
	도 비	1,200	1,200	-	300	300	300	300	
	시군비								
	기 타								
창의 인재양성	소계	400	400	-	100	100	100	100	-
	국 비								
	도 비	400	400	-	100	100	100	100	-
	시군비								
	기타								
예비창업자 패키지 지원	소계	400	400	-	100	100	100	100	-
	국 비								
	도 비	400	400	-	100	100	100	100	-
	시군비								
	기타								
융합형 콘텐츠 사업전환 지원	소계	400	400	-	100	100	100	100	-
	국 비								
	도 비	400	400	-	100	100	100	100	-
	시군비								
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	200	200			200	200
	국 비						
	도 비	200	200			200	200
	시군비						
	기 타						
예비창업자 패키지 지원	소 계	100	100			100	100
	국 비						
	도 비	100	100			100	100
	시군비						
	기 타						
융합형 콘텐츠 사업전환 지원	소 계	100	100			100	100
	국 비						
	도 비	100	100			100	100
	시군비						
	기 타						

* 창의 인재양성은 경남콘텐츠코리아랩(별빛창작소, 융복합발전소 등), 경남,웹툰캠퍼스(창작지원, 웹툰 교육프로그램 등) 내 세부사업으로 추진

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【창의 인재양성】

- 2023년 경남콘텐츠코리아랩 운영 사업계획 수립 및 사업비 교부(23.2월)
 - * 창·제작지원 분야(2개 사업, 138백만원), 교육 및 창업분야(3개 사업, 175백만원) 등
- 2023년 경남웹툰캠퍼스 운영 사업계획 수립 및 사업비 교부(23.2월)
 - * 창작지원 분야(3개 사업, 108백만원), 교육분야(2개 사업, 53백만원)
- 2023년 경남콘텐츠코리아랩 별빛창작소 등 교육(536명)(23.3월~11월)
- 2023년 경남웹툰캠퍼스 전문인력 양성(263명)(23.3월~11월)

【예비창업자 패키지 지원】

- 2023년 예비창업자 패키지 지원 사업계획 수립 및 사업비 교부('23.4월)
 - * 도비 100백만원, 예비창업자 창업교육 및 멘토링, 창제작 공간, 창업지원금 지원
 - 2023년 문화콘텐츠분야 창업 5건, 2024 ~ 2026년까지 콘텐츠 신규창업 추진
- 창업 교육, 수요 맞춤형 전문가 컨설팅 등 지원('23.5월~11월)
- 최종 우수 5개팀 선정 및 창업자금(팀당 10백만원) 지원('23.11월)

【융합형 콘텐츠 사업전환 지원】

- 콘텐츠 사업화 전환 프로그램 사업계획 수립 및 사업비 교부('23.2월)
 - * 도비 100백만원, 콘텐츠 분야 사업화 전환 자금(45백만원) 및 컨설팅 지원
 - 2023년 콘텐츠산업분야 업종전환(3개사) 사업모델 구축 후 2024 ~ 2026년까지 확대
- 전문가 프로젝트 컨설팅 지원 및 사업화 전환 추진('23.3월~11월)
- 콘텐츠 분야 사업화 전환(3개사) 및 일자리 창출(8명)('23.11월)

□ 향후계획

- '23년 4월 ~ 12월 : 사업추진 및 추진상황 점검(계속)

주 관 부 서	☎ (중앙) 문화체육관광부 문화산업정책과장 윤양수(☎044-203-2411), 최미애(☎2419)
	☎ (도) 문화관광체육국 문화예술과 이상훈(☎4533)

Ⅱ-12-36-①

가야역사문화권 보존·육성(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	35,317백만원				확보예산	9,500백만원

정책목표

- 가야역사문화 중심지 2개소를 역사문화권 정비구역 또는 고도로 지정

사업(추진) 개요

- (사업대상) 가야역사문화 중심지 5개 시·군
 - (김해, 함안) 제1차 정비기본계획에 따른 역사문화권 정비구역 또는 고도 지정 추진
 - 역사문화권정비 : 정비시행계획 수립, 정비구역 신청 및 지정, 사업 추진
 - 고도육성 : 타당성조사, 고도 지정 신청 및 지정
 - ※ (창녕, 고성, 합천) 제2차 정비기본계획(2027~2031)에 따라 정비구역 지정 및 사업 추진
 - (함안) 말이산고분군 우회도로 개설 L=1.73km, B=10.0m
- (사업기간) '22년 ~ '27년
- (사업비) 35,317백만원(국 5,000 도 13,360 시군 16,957)
- (사업내용)
 - 역사문화 중심지 확인 위한 발굴조사, 역사문화권 정비시행계획 수립 등
 - 유적주변부 특화경관 조성, 역사문화 향유공간 발굴 및 조성, 아라가야 역사·문화유산 접근성 개선 등 역사문화유적 기반시설 확충(HW)
 - 역사문화관광 콘텐츠 발굴·제작, 주민참여프로그램 개발·운영 등(SW)
 - 가야문화권 기반시설 설치를 통한 접근성 향상 및 지역경제 활성화

세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
역사문화권 정비사업	정비시행계획 수립(시군)	정비구역 신청 (시군) 및 지정 (1차)	실시계획 작성 (시군) 및 승인 (시도)	정비사업 추진	정비사업 추진 (계속)	정비구역 신청 및 지정(2차)
고도지정	고도육성법 시행령 개정	고도 지정 타당성조사 (시군)	주민 및 시군 의회 의견 청취 고도 지정 신청	중앙심의위원회 등 심사절차 이행	고도 지정·고시	고도보존육성 기본·시행계획 수립 및 사업실시
말이산고분군 우회도로 개설	지역개발계획 반영	행정절차 이행 및 토지보상	공사추진	공사추진	공사추진	준공

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
역사문화권 정비사업	개소	정비시행계획 수립	정비구역 신청 및 지정(1개소)	실시계획 작성 및 승인	정비사업 추진	정비사업 추진	
고도지정	개소	고도육성법 시행령 개정	고도 지정 타당성 용역 발주	고도지정 신청 (1개소)	중앙심의위원회 등 심사절차 이행	고도 지정 (1개소)	
말이산고분군 우회도로 개설	개소	지역개발계획 변경 승인 고시	구역지정 고시, 토지보상률	착공계	공정률	공정률	'27 준공

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	35,317	35,317	8,000	1,500	3,000	9,000	9,360	4,457
역사문화권 정비사업	10,000	10,000				5,000	5,000	
고도지정(비예산)								
말이산고분군 우회도로 개설	25,317	25,317	8,000	1,500	3,000	4,000	4,360	4,457

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총계	소계	35,317	30,860	8,000	1,500	3,000	9,000	9,360	4,457
	국 비	5,000	5,000	-	-	-	2,500	2,500	-
	도 비	10,860	10,860	5,000	-	1,000	2,750	2,110	-
	시군비	16,957	12,500	2,000	-	2,000	3,750	4,750	4,457
	기 타	2,500	2,500	1,000	1,500	-	-	-	-
역사문화권 정비사업	소계	10,000	10,000	-	-	-	5,000	5,000	-
	국 비	5,000	5,000	-	-	-	2,500	2,500	-
	도 비	1,500	1,500	-	-	-	750	750	-
	시군비	3,500	3,500	-	-	-	1,750	1,750	-
말이산고분군 우회도로 개설	소계	25,317	20,860	8,000	1,500	3,000	4,000	4,360	4,457
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	10,360	9,360	5,000		1,000	2,000	1,360	
	시군비	13,457	9,000	2,000	-	2,000	2,000	3,000	4,457
	기 타	2,500	2,500	1,000	1,500	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	9,500	5,867	8,000	5,867	1,500	0
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	5,000	2,867	5,000	2,867	0	0
	시군비	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0
	기 타	2,500	1,000	1,000	1,000	1,500	0
역사문화권 정비사업	소 계	0	0	0	0	0	0
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	0	0	0	0	0	0
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
말이산고분군 우회도로 개설	소 계	9,500	5,867	8,000	5,867	1,500	0
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	5,000	2,867	5,000	2,867	0	0
	시군비	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0
	기타(특조)	2,500	1,000	1,000	1,000	1,500	0

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【역사문화권 정비사업】

- 역사문화권 정비(선도)사업 선정(합안) : '23. 6. 23.

※ 결과 경남 합안(가야), 전남 나주·해남(마한), 강원 강릉(예맥)

【고도지정】

- 고도지정 타당성 조사 연구용역(합안) : '22. 12. ~ '23. 12월

【말이산고분군 우회도로 개설】

- 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 승인 고시 완료 : '23. 8. 31.
- 편입토지 보상 100%완료

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
역사문화권 정비사업	계획	건	1	1	
	실적	건	1	1	
고도지정	계획	건	1	1	
	실적	건	1	1	
말이산고분군 우회도로 개설	계획	건	1	2	
	실적	건	1	2	

□ 향후계획

- 역사문화권 정비구역 지정·시행계획 승인 요청(함안→도→문화재청) : '23. 12월
- 역사문화권정비 시행계획 심의 및 승인(문화재청) : '23. 12월
- 고도지정 타당성 조사 연구용역(함안) : ~ '23. 12월
- 말이산고분군 우회도로 개설사업 보상 및 착공 : '24. 3월

주 관 부 서	☎ (중 앙) 문화재청 고도보존육성과 조성래 서기관(☎042-481-3100), 구미연(4797), 문정윤(☎3105)
	☎ (도) 문화관광체육국 문화유산과 정병문 사무관(☎4562), 여창현(☎4563)
주 관 부 서	☎ (중 앙) 국토교통부 지역정책과 장순재(☎044-201-3662), 강지현(☎3672)
	☎ (도) 균형발전국 균형정책과 지역파트담당 박해찬 사무관(☎6062), 강현철(☎6064)

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계	총 계		8,000	8,000		100	200	7,700	
	국 비								
	도 비	4,150	4,150		100	200	3,850		
	시군비	3,850	3,850				3,850		
	기 타								
세계민속문화 축제 개최	소계		8,000	8,000		100	200	7,700	
	국 비								
	도 비	4,150	4,150		100	200	3,850		
	시군비	3,850	3,850				3,850		
	기 타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	100	100			100	100
	국 비						
	도 비	100	100			100	100
	시군비						
	기 타						
세계민속문화 축제 개최	소 계	100	100			100	100
	국 비						
	도 비	100	100			100	100
	시군비						
	기 타						

□ 주요 추진실적

- 타당성 및 기본계획 수립을 위한 용역비 100백만원 편성 : '22. 12월
- 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구용역 시행계획 수립 : '23. 5월
- 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구용역 제안서 평가위원회 개최 : '23.5.24.
- 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구용역 계약 체결 : '23. 6월
- 용역 착수보고회 개최 : '23. 7. 27.(목)

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
세계민속문화축제 개최 타당성 검토 및 기본구상 연구용역	계획	식	-	용역 실시 계획	
	실적	식	-	용역 실시	

□ 향후계획

○ 용역결과 보고회(중간·최종) 개최 : '23. 12월, '24. 2월

주관부서	☎ (중앙) 문화체육관광부 국내관광진흥과 이관표(☎2851), 최효미 (☎2852)
	☎ (도) 문화관광체육국 문화예술과장 한미영(☎4510), 강미라(☎4522), 조영주(☎4523)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	9,742백만원				확보예산	6,248백만원

□ 정책목표

- 주요 역사유적 발굴조사 및 정비, 사적지정
- 가야유적 박물관 리모델링

□ 사업(추진) 개요

- (사업위치) 고대유적(사천), 가야유적(창원, 김해, 고성, 합천), 불교유적(산청)
- (사업기간) 2022 ~ 2027 (6년)
- (사업비) 9,742백만원(국비 5,089, 도비 2,055 시군비 2,598)
- (사업내용)
 - 고대유적 : 사천 늑도유적 종합정비계획 수립, 발굴·정비, 학술대회
 - ※ 늑도유적 박물관 조성은 발굴조사 및 유적 정비 결과에 따라 추후 별도 검토
 - 가야유적 : 발굴·정비 3개소*, 박물관 리모델링 2개소**
 - * 창원 다호리, 김해 예안리, 합천 삼가고분군 **고성, 합천박물관
 - 불교유적 : 산청 단속사지 사적지정을 위한 발굴·정비, 학술대회

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
고대유적 정비	-발굴조사 및 학술대회 -유적정비	-유적정비 -종합정비계획 수립	-유적정비	-유적정비	-유적정비	-유적정비 계속
가야유적 정비	-유적정비 -박물관 리모델링 사업신청(합천)	-유적정비 -박물관 리모델링 착수설계(합천) 사업신청(고성)	-발굴조사 및 유적정비 -전시실개편·수장고증축(합천) -착수설계(고성)	-유적정비 -전시실개편(고성)	-발굴조사 및 유적정비	-유적정비 계속
불교유적 정비	-발굴조사	- 학술대회	- 사적지정신청	- 사적지정	- 발굴조사	-유적정비 계속

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
고대유적 정비	건	-발굴 1건 -정비 1건	-정비 1건	-정비 1건	-정비 1건	-정비 1건	
가야유적 정비	건	-정비 2건 -리모델링 신청 1건	-정비 2건 -리모델링 신청 1건	-발굴·정비 2건 -리모델링 완료 1건	-정비 2건 -리모델링 완료 1건	-발굴·정비 2건	
불교유적 정비	건	-발굴 1건	-학술대회	-사적지정신청	-사적지정	-발굴 1건	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
역사유적 정비		9,742	8,242	1,848	1,550	2,144	1,600	1,100	1,500

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	'22	'23	'24	'25		'26
총계		소계	9,742	8,242	1,848	1,550	2,144	1,600	1,100	1,500
		국비	5,089	4,039	1,274	735	630	630	770	1,050
		도비	2,055	1,830	277	358	615	415	165	225
		시군비	2,598	2,379	297	457	899	555	165	225
고대유적 정비		소 계	2,400	1,900	1,000	300	200	200	200	500
		국 비	1,680	1,330	700	210	140	140	140	350
		도 비	360	285	150	45	30	30	30	75
		시군비	360	285	150	45	30	30	30	75
가야유적 정비		소계	6,700	6,000	750	1,250	1,900	1,400	700	700
		국 비	3,010	2,520	525	525	490	490	490	490
		도 비	1,605	1,500	112	313	585	385	105	105
		시군비	2,085	1,980	113	412	825	525	105	105
불교유적 정비		소 계	642	342	98		44		200	300
		국 비	399	189	49				140	210
		도 비	90	45	15				30	45
		시군비	153	108	34		44		30	45

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	6,248	3,875	1,843	1,781	4,405	2,094
	국 비	3,513	2,692	1,270	1,226	2,243	1,466
	도 비	1,238	582	277	268	961	314
	시군비	1,497	602	296	287	1,201	315
	기 타	0	0	0	0	0	0
고대유적 정비	소 계	1,600	1,469	1,000	938	600	531
	국 비	1,120	1,028	700	656	420	372
	도 비	240	220	150	141	90	79
	시군비	240	221	150	141	90	80
	기 타	0	0	0	0	0	0
가야유적 정비	소 계	4,550	2,308	745	745	3,805	1,563
	국 비	2,344	1,615	521	521	1,823	1,094
	도 비	983	347	112	112	871	234.5
	시군비	1,223	347	112	112	1,111	234.5
	기 타	0	0	0	0	0	0
불교유적 정비	소 계	98	98	98	98	0	0
	국 비	49	49	49	49	0	0
	도 비	15	15	15	15	0	0
	시군비	34	34	34	34	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【고대유적 정비】

- 사천 늑도유적 정비(토지매입 6,870㎡) : '22. 8. ~ 12월
- 사천 늑도유적 발굴조사 : '22. 12. ~ '23. 3월
- 사천 늑도유적 정비(토지매입 2,850㎡) : '23. 1. ~ 6월
- 사천 늑도유적 종합정비계획 수립 위탁협약체결 : '23. 10월

【가야유적 정비】

- 창원 다호리고분군 정비(예초관리, 식생·환경정비 설계) : '22. 7. ~ '23. 11월
- 김해 예안리고분군 정비(지장물철거) : '23. 6. ~ 11월
- 합천 삼가고분군 정비(발굴지 복원 실시설계) 완료 : '23. 10월
(토자·지장물·건물 매입) : '23. 3. ~ 11월
- 합천박물관 리모델링(신청 및 선정) : '22. 8. 5. / 11. 7.
- 합천박물관 리모델링(전시실·수장고 설계 및 공사)(착수) : '23. 10. 12.
※ 합천박물관 중장기발전계획 수립('23. 6. ~ 11월)
- 고성박물관 리모델링(사업 신청) : '23. 8월

【불교유적 정비】

- 산청 단속사지 중문지 및 남회랑지 발굴조사 : '22. 11. ~ 12월
- 산청 단속사지 사적 지정을 위한 학술대회 개최 : '23. 1. 12.
- 고대·가야유적 '24년도 문화재보수정비사업비 신청 : '23. 4. 28.
- 불교유적 '24년도 국고보조사업 선정(산청 단속사지 사적 지정요청 보고서 작성) : '23. 7. 20.
- 불교유적(산청 단속사지) '24년도 국고보조사업 예산편성 : '23년 10월

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
고대유적	계획	건	2	1	
	실적	건	2	1	
가야유적	계획	건	3	3	
	실적	건	3	3	
불교유적	계획	건	1	1	
	실적	건	1	1	

□ 향후계획

- 고대유적(사천 녹도유적) 종합정비계획 수립 착수보고회 : '23. 12. 7.
- 가야유적 정비사업 추진
 - 김해 예안리고분군 정비(지장물철거)(계속) : '23. 12월 ~
 - 합천 삼가고분군 정비(토지지장물건물 매입)(계속) : '23. 12월 ~
 - (종합정비계획 수립)(착수) : '23. 12월
 - 고성박물관 리모델링(사업 선정) : '23. 12월
- 불교유적(산청 단속사지) '24년도 국고보조사업 추진 : '24년 1월

주 관 부 서	☎ (중앙) 문화재청 보존정책과 김명준 서기관(☎042-481-4830), 이세훈(☎4842)
	☎ (도) 문화관광체육국 문화유산과 정병문 사무관(☎4562), 여창현(☎4563), 김현숙 사무관(☎4572), 김석환(☎4575), 황은실(☎4576)
협 조 부 서	☎ (도) 문화관광체육국 문화예술과 문형일 사무관(☎4542), 김희연(☎4543)

Ⅱ-12-37-①

자연친화적 공공 오토캠핑장 조성(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	12,800백만원				확보예산	3,200백만원

정책목표

- (현황) 가족 단위의 오토캠핑장 수요가 급증함에 따라 편의성과 가성비를 갖춘 환경친화형 공공 오토캠핑장 조성 요구 증가
 - 도내 야영장 351개소(공공63, 민간 288 / 일반 237, 자동차 114)
- (정책목표) 공정관광*이 가능한 환경친화형 공공오토캠핑장 조성
 - * 공정관광 : 방문객과 관광목적지, 지역주민 모두가 상생하는 관광

사업(추진) 개요

- 사업목적 : 자연경관이 수려한 지역을 대상으로 공공오토캠핑장 조성
- 사업기간 : '23년 ~ '26년
- 사 업 비 : 12,800백만원(도비 8,320, 시군비 4,480)
 - ※ 균특전환 예산 도비 포함
- 사업내용 : 신규·개선 국민여가캠핑장 연간 3개소 확보*, 총 12개소 확보
 - 캠핑카 진입이 불가능한 캠핑장 시설개선 사업 포함

세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
공공오토캠핑장 조성사업	대상지 발굴(4개소), 예산편성 완료	공사 시행(4개소)	공사 시행(2개소)	공사 시행(3개소)	공사 시행(3개소)	

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
공공오토 캠핑장 조성	개소	-	3개소	3개소	3개소	3개소	총 12개소

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만 원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	12,800	12,800	-	3,200	3,200	3,200	3,200	-
공공오토캠핑장 조성사업	12,800	12,800	-	3,200	3,200	3,200	3,200	-

○ 재원별

(단위 : 백만 원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총 계	12,800	12,800	-	3,200	3,200	3,200	3,200	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	8,320	8,320	-	2,080	2,080	2,080	2,080	-
	시군비	4,480	4,480	-	1,120	1,120	1,120	1,120	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-
단위사업	소계	12,800	12,800	-	3,200	3,200	3,200	3,200	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	8,320	8,320	-	2,080	2,080	2,080	2,080	-
	시군비	4,480	4,480	-	1,120	1,120	1,120	1,120	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만 원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	3,200	1,205	-	-	3,200	1,205
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,080	706	-	-	2,080	706
	시군비	1,120	499	-	-	1,120	499
	기 타	-	-	-	-	-	-
단위사업	소 계	3,200	1,205	-	-	3,200	1,205
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,080	706	-	-	2,080	706
	시군비	1,120	499	-	-	1,120	499
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【단위사업명】

- '23년도 3개소 조성목표 대비 4개소 조성*을 위한 예산확보 완료

* 신규 1개소 정비3개소 추진을 위한 예산확보

- '24년도 공공오토캠핑장 조성사업 수요조사 (道→시·군) : '23. 5 ~ 7.

- '24년도 예산 신청 (관광진흥과→예산실) : '23. 8.

- '24년도 예산(안) 확정 (예산실→관광진흥과) : '23. 10.

※ '24년 예산(안) 7,000백만원(도비 4,550, 시군비 2,450)

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
투자협약체결	계획	개소	-	3	
	실적	개소	-	3	

□ 향후계획

○ '24년도 사업예산 교부 및 사업 추진 : '24. 1. ~

주 관 부 서	☎ 문화관광체육국 관광진흥과 관광자원관리파트 강영리(☎4642), 신승재(☎4644)
---------	---

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계	총 계	24,000	24,000		6,000	6,000	6,000	6,000
	국 비							
	도 비	24,000	24,000		6,000	6,000	6,000	6,000
	시군비							
	기타							

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	4,275	4,275			4,275	4,275
	국 비						
	도 비	1,540	1,540			1,540	1,540
	시군비	2,735	2,735			2,735	2,735
	기 타						

□ 주요 추진실적

【파크골프장 조성 지원】


- '23년 예산(도비) 15.4억 확보, 신규 5개소* 조성 지원

* 5개소 : 창원 가포,진전, 남해 창선, 하동 진교, 산청 산청읍

□ 향후계획

- 시군과 협조하여 신규사업 적극 발굴 등 차질 없는 사업 추진
- 파크골프장 조성 확대로 도민들이 원하는 여가·체육활동 제공

주관부서	☎ 문화관광체육국 체육지원과 류웅열 사무관(☎4742), 최기현(☎4744)
------	--



목표별 세부과제

안전한 생활 든든한 복지

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	630백만원				확보예산	590백만원

□ 정책목표

- 신속한 재난대응을 위해 추진 중인 재난안전 컨트롤타워에 드론 등 첨단 디지털 기술을 접목한 과학적 재난관리체계 구축
- 드론영상관제 시스템 구축으로 실시간 현장 영상을 공유하여 신속한 재난 대응은 물론 재난·안전사고 예방과 피해조사 업무 수행

□ 사업(추진) 개요

- (사업기간) 2023 ~
- (총사업비) 630백만원(국비 590, 도비 40)
 - ※ 드론 영상관제 시스템 500백만원, 드론 장비 90백만원, 유지·보수 60백만원
- (사업위치) 도·시군 재난안전상황실(영상정보 모니터링 시스템)
- (주요내용) 재난상황실 영상 모니터(25개 채널)를 통해 실시간 상황관리
 - (입체적 상황관제) 축제·행사 인파밀집 사고 대비 실시간 드론 관제
 - ※ 여름철 물놀이 안전사고 예방위해 드론 활용한 물놀이 관리시스템 병행 구축
 - (안전점검·예찰) 접근 및 육안점검이 힘든 지역·시설(급경사지·교량·굴뚝)
 - (피해조사) 재해 피해규모 및 범위 등 신속한 조사로 피해복구 지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
드론 영상관제 시스템 구축		<ul style="list-style-type: none"> • 사업계획 수립(6.1) • 행안부 사업건의(6월) • 드론 조종 교육(10월) • 시스템 구축(12월) 	운영 및 유지관리	운영 및 유지관리	운영 및 유지관리	운영 및 유지관리

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
드론영상관제 시스템 운영	분야	-	시스템 구축	운영	운영	운영	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계		630	650		590		20	20
드론 영상관제 시스템 구축		590	590		590			
드론 영상관제 시스템 유지관리		40	40				20	20

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계	총 계		630	630		590		20	20
	국 비		590	590		590			
	도 비		40	40				20	20
드론 영상관제 시스템 구축	소 계		590	590		590			
	국 비		590	590		590			
드론 영상관제 시스템 유지관리	소 계		40	40				20	20
	도 비		40	40				20	20

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	590	540			590	540
	국 비	590	540			590	540
드론 영상관제 시스템 구축	소 계	590	540			590	540
	국 비	590	540			590	540
드론 영상관제 시스템 유지관리	소 계						
	도 비						

※ 시스템 유지관리는 2025년부터 예산 필요 및 집행 계획

□ 주요 추진실적

- 드론 영상을 통한 실시간 상황관리 시스템 구축 계획 수립 : '23. 6. 1.
- 드론 구입비 신청(도 → 행안부, '재난안전점검 역량강화 지원사업') : '23. 6. 9.

- 드론 영상관제 시스템 사업 신청(도→행안부, '안전리빌딩 시범사업) : '23. 6. 20.
- 시·군 '드론 영상관제 시스템' 도입 수요조사·간담회 : '23. 8. 17.
- '드론 영상관제 시스템' 구축 사업발주 : '23. 10. 27.
- 도·시군 '드론 영상관제 시스템' 구축 완료 : '23. 12월

【공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적】

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
드론 영상관제 시스템 구축	계획	식	-	1	
	실적	식	-	1	

□ 향후계획

- 도·시군 '드론 영상관제 시스템' 운영 : '24. ~
- 재난안전 분야 드론 활용방안 지속 협의(도↔시군) : '24. ~

주관부서 ☎ 도민안전본부 안전정책과 안전정책담당 심우진 사무관(☎2712), 성임용(☎2713)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	24,710백만원				확보예산	9,564백만원

□ 정책목표

- “CPTED를 연계한 안전한 길 조성사업 종합계획” 수립 및 추진
 - ※ 추진전략 : 2트랙* 집중추진 @ 1연계**추진
 - * 1) 사회적약자(여성·아동·노인) 대상 안전한길 조성
 - 2) 주민참여형 CPTED 기법 도입 환경정비
 - ** 경남자경토 1호 사업 ‘집에서 학교까지 안전한’ 어린이 통학로 조성사업과 연계하여 협업 추진

□ 사업(추진) 개요

- 사회적약자(여성·아동·노인) 대상 안전한 길 조성(경남경찰청, 정보통신담당관, 안전정책과)
 - 여성안심귀갓길 수요조사 및 사업추진(전 시·군 현황파악 및 운영실태 조사)
 - 매년 현장 파악하여 해제 또는 신설(※ 2023년 104개소 운영 중)
 - 치안취약지역(유홍가 및 여성 1인 가구 밀집지역 등) 치안 사각지대 해소
 - 지능형 CCTV 매년 100대 추가 설치(※ 2023년 156대 설치 예정)
- 주민참여형 CPTED 기법 도입 환경정비(건축주택과, 자치경찰정책과, 경남경찰청)
 - 안심골목길 조성사업 확대실시
 - : 2022년부터 사업량 확대(연간 3~5개소 → 10개소)
 - ※ 2023년 11개소 추진 중
 - 우리동네파수꾼 시범사업 확대실시
 - : 매년 1~3개 군 추가 사업추진 (2026년까지 전 시군으로 확대)
 - 「도민안전 생활실험」(리빙랩) 확대실시
 - : 매년 3개 시·군 공모 사업추진
- 경남자경토 1호 사업 ‘집에서 학교까지 안전한’ 어린이 통학로 조성사업과 연계
 - ‘집에서 학교까지 안전한’ 어린이 통학로 조성*('21 ~ '23)
 - : 교통안전 시설개선 및 교육·홍보, 교통지도·단속 실시
 - * 경남자경토 - 경남도 - 경남경찰청 - 경남교육청 - 도로교통공단 등 유관기관 협업 추진

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
종합계획수립	종합계획 수립(8월)	종합계획 수립에 따른 계획 실천 및 환류				
(자치경찰정책과) 우리동네파수꾼	(6월) 특별교부세 신청(파수꾼) (8월) 내년도 당초예산 편성 (9~11월) 내년도 사업계획 수립	(1~12월) 사업수행 (1~2월) 보조금 교부, 전년도 사업 평가 및 정산 (7~8월) 내년도 수요조사 (8월) 내년도 당초예산 편성 (9~11월) 내년도 사업계획 수립				
(경상남도경찰청) 여성안심거리조성, 도민생활실험	(7~8월) 내년도 수요조사 (8월) 내년도 당초예산 편성 (9~11월) 내년도 사업계획 수립 ※ 여성안심거리 현황 수시 조사	(1~12월) 사업수행 (1~2월) 보조금 교부, 전년도 사업 평가 및 정산 (7~8월) 내년도 수요조사 (8월) 내년도 당초예산 편성 (9~11월) 내년도 사업계획 수립				
(건축주택과) 안심골목길조성	(7~8월) 내년도 수요조사 (8월) 내년도 당초예산 편성 (9~11월) 내년도 사업계획 수립	(1~12월) 사업수행 (1~2월) 보조금 교부, 전년도 사업 평가 및 정산 (7~8월) 내년도 수요조사 (8월) 내년도 당초예산 편성 (9~11월) 내년도 사업계획 수립				
(정보통신담당관) 지능형 CCTV 설치	(7~8월) 내년도 수요조사 (8월) 내년도 당초예산 편성 (9~11월) 내년도 사업계획 수립	(1~12월) 사업수행 (1~2월) 보조금 교부, 전년도 사업 평가 및 정산 (7~8월) 내년도 수요조사 (8월) 내년도 당초예산 편성 (9~11월) 내년도 사업계획 수립				

※ 경남자경특 1호 사업 '집에서 학교까지 안전한' 어린이 통학로 조성 사업과 연계하여 협업 추진

→ 통학로 시설개선 현황 파악 및 통학로 내 교통사고 감소율 분석(수시)

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
파수꾼 실시 개소	개소	3	4	5	8	10	
도민안전 생활실험	개소	2	3	3	3	3	
여성안심거리 조성	개소	104	104	104	104	104	수시 해제 또는 신설로 총 개소 수는 일정
안심골목길 조성	개소	10	10	10	10	10	
지능형 CCTV 설치	대수	152	100	100	100	100	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

구분	재 원	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소 계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	총 계	24,710	24,710	4,766	4,876	4,916	5,076	5,076	
	국 비	230	230	230					
	도 비	8,328	8,328	1,428	1,683	1,699	1,755	1,763	
	시군비	16,152	16,152	3,108	3,193	3,217	3,321	3,313	
	기 타								
자치경찰위원회 (파수꾼, 생활실험)	소 계	1,376	1,376	96	230	270	350	430	
	국 비								
	도 비	680	680	96	110	126	158	190	
	시군비	696	696		120	144	192	240	
	기 타								
경상남도경찰청 (여성안심거리조성)	소 계	1,254	1,254	230	256	256	256	256	
	국 비	230	230	230					
	도 비	1,024	1,024		256	256	256	256	
	시군비								
	기 타								
건축주택과 (안심골목길조성)	소 계	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	국 비								
	도 비	1,500	1,500	300	300	300	300	300	
	시군비	3,500	3,500	700	700	700	700	700	
	기 타								
안전정책과 (범죄예방 도시조성)	소 계	3,440	3,440	3,440					
	국 비								
	도 비	1,032	1,032	1,032					
	시군비	2,408	2,408	2,408					
	기 타								
정보통신담당관 (지능형)CCTV 설치	소 계	13,640	13,640		3,390	3,390	3,470	3,390	
	국 비								
	도 비	4,092	4,092		1,017	1,017	1,041	1,017	
	시군비	9,548	9,548		2,373	2,373	2,429	2,373	
	기 타								

○ 재원별

(단위 : 백만원)

구분	재 원	총 계	임기내						임기후
			소 계	'22	'23	'24	'25	'26	
총계	총 계	24,710	24,710	4,766	4,876	4,916	5,076	5,076	
	국 비	230	230	230					
	도 비	8,328	8,328	1,428	1,683	1,699	1,755	1,763	
	시군비	16,152	16,152	3,108	3,193	3,217	3,321	3,313	
	기 타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	9,564	9,559	4,766	4,766	4,798	4,793
	국 비	230	230	230	230	0	0
	도 비	2,938	2,938	1,428	1,428	1,510	1,510
	시군비	6,246	6,241	3,108	3,108	3,138	3,133
	기 타	150	150	0	0	150	150
자치경찰위원회 (파수꾼, 생활살범)	소 계	326	321	96	96	230	225
	국 비						
	도 비	206	206	96	96	110	110
	시군비	120	115			120	115
	기 타						
경상남도경찰청 (여성안심거리조성)	소 계	486	486	230	230	256	256
	국 비	230	230	230	230	0	0
	도 비	256	256			256	256
	시군비						
	기 타						
건축주택과 (안심골목길조성)	소 계	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	국 비						
	도 비	600	600	300	300	300	300
	시군비	1,400	1,400	700	700	700	700
	기 타						
안전정책과 (범죄예방 도시조성)	소 계	3,440	3,440	3,440	3,440	0	0
	국 비						
	도 비	1,032	1,032	1,032	1,032	-	-
	시군비	2,408	2,408	2,408	2,408	-	-
	기 타						
정보통신담당관 (지능형CCV 설치)	소 계	3,312	3,312	0	0	3,312	3,312
	국 비						
	도 비	844	844			844	844
	시군비	2,318	2,318			2,318	2,318
	기 타	150	150			150	150

□ 주요 추진실적

- 「CPTED를 연계한 안전한 길 조성사업 종합계획」 수립
 - 종합계획 수립을 위한 관계기관 TF 구성 및 1차 회의 개최('22.7월)
 - 관계기관 TF 2차 회의 개최('22.9월)
 - 「CPTED를 연계한 안전한 길 조성사업 종합계획」 수립('22.9.29.)

○ 단위사업별 세부 추진실적

【우리동네 안심순찰대(사업명 변경)】

- '22년 사업대상지 현장(함안 · 함양 · 하동) 점검 : '22.9~10.
- '22년 사업지 주민만족도 조사(3개군/150명) 실시 : '22.10.
- ※ 사업인지도 85%, 확대필요성 83%

- '23년 사업 추진계획 공고 및 접수 : '23.2.~3.
- '23년 사업 대상 보조금 교부(함안·하동·산청·함양·거창) : '23.4.
- '23년 인력 채용 완료(5개군, 12명) : '23.6.
- '23년 우리동네 안심순찰대 사업 실시 : '23.6.~11.
- '24년 사업 확대추진에 따른 수요 조사 : '23.9.
- '23년 사업지 현장점검 실시(도경협조) : '23.9.~10.
- '24년 당초예산 편성요구서 제출(전 군 확대) : '23. 9.
- '23년 우리동네안심순찰대 사업 유공자 포상 실시 : '23. 12.

【여성안심거리조성】

- '23년 여성안심거리 집중 개선지 공모 실시 및 대상지 선정 : '23.2.~3.
- 경찰서별 여성안심거리(집중·개별) 범죄예방시설 환경개선 추진 : '23.4~10.
- '24년 여성안심거리 집중 개선지 공모 계획 수립 : '23.6.
- '24년 여성안심거리 집중 개선지 공모 실시 및 대상지 선정 : '23.7.~8.
- '23년 여성안심거리 조성 사업지 현장 점검(8개 시·군) : '23.8.~10.

【도민안전 생활실험】

- '23년 사업대상 선정 및 보조금 교부(창원·통영·김해) : '23.3.~4.
- 창원시 생활안전실험단 시행 : '23.5.~8.
- 김해시·통영시 생활안전실험단 위촉 : '23.7.
- 통영시·김해시 생활안전실험단 시행 : '23.7.~10.

【안심골목길조성】

- '23년 사업비 교부(도→시·군) : '23.2.
- '23년 1분기 실적 점검(시·군→도) : '23.4.
- '23년 2분기 실적 점검(시·군→도) : '23.7.
- '24년 사업 수요조사(시·군→도) : '23.8.
- '23년 3분기 실적 점검(시·군→도) : '23.10.
- '24년 사업 대상지 현장 방문 : '23.12.

【범죄예방 도시조성】

- '22년 범죄예방환경 도시조성 사업 추진현황 점검 : '22.9.
- 주민만족도 조사 실시(18개시군/1,763명) : '22.12.

※ 범죄예방 도움 및 확대 설치 필요 의견 75~85%

- 도비보조금 사업비 정산 : '23.2.

※ 22년 사업 종료, '23년부터 정보통신담당관에서 '지능형 CCTV 구축 사업' 추진

【지능형 CCTV 설치】

- '23년 상반기 도비보조금 교부(18개 시군, 497백만원) : '23.1.
- '23년 부족 예산(497백만원) 확보 완료(제2회 추경) : '23.6.
- '23년 하반기 도비보조금* 교부 : '23.7.
- * 교부총액 994백만원, 기 교부('23.1.) 497백만원, 금회 교부 497백만원
- '24년 지능형 CCTV 설치 수요조사 : '23. 8.
- '24년 당초예산 편성요구서 제출 : '23. 9.
- '23년 설치진행 상황 점검 : '23. 11.

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
안심순찰대 실시 개소	계획	개소	3	4	
	실적	개소	3	5	
도민안전 생활실험	계획	개소	2	3	
	실적	개소	3	3	
여성안심거리 조성	계획	개소	104	104	
	실적	개소	104	104	
안심골목길 조성	계획	개소	10	10	
	실적	개소	10	11	
지능형 CCTV 설치	계획	대수	152	100	
	실적	대수	152	156	

□ 향후계획

- '23년 사업평가 및 24년 사업추진 TF회의 개최(자경토) : '23.10.
- (우리동네 안심순찰대)
 - 사업 결과 보고 및 유공자 포상 : '23.12.
 - '24년도 사업 확대 추진(전 군) : '24.1. ~ 12.
- (여성안심거리 조성)
 - 경찰서별 여성안심거리(집중·개별) 범죄예방시설 환경개선 완료 : '23.12.
 - 여성안심거리 조성 경찰서별 결과 보고 및 표창 수여 : '23.12.
 - 경찰서별 여성안심거리(집중·개별) 범죄예방시설 환경개선 추진 : '24.1.~

○ (도민안전 생활실험)

- 사업추진 결과 보고 : '23.12.

○ (안심골목길조성)

- 사업완료 보고(시·군→도) : '23.12.
- 사업 추진 및 분기별 점검 : '24.3.~12.

○ (지능형 CCTV 설치)

- 사업완료 보고(시·군→도) : '23.12.
- 사업 추진 및 분기별 점검 : '24.3.~12.

주관부서	☎ 자치경찰위원회 자치경찰정책과 생활안전총괄담당 안효정 사무관(☎0952), 김지훈(☎0953)
협조부서	☎ 도시주택국 건축주택과 건축관리담당 안정숙 사무관(☎4312), 변희림(☎4315)
협조부서	☎ 도민안전본부 안전정책과 안전정책담당 심우진 사무관(☎2712), 권혁일(☎2714)
협조부서	☎ 기획조정실 정보통신담당관 정보통신담당 성지훈 사무관(☎2632), 조성한(☎2634)
관련부서	☎ 경남경찰청 자치경찰부 생활안전과 김동현(☎233-2046), 김희원(☎233-2246)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	비예산				확보예산	비예산

□ 현황 및 정책목표

- (현황) 민생에 직결된 다양한 범법행위 발생
 - 現 11개 직무분야 외 석유, 안전분야 등 범죄대응 추가확대 필요
- (정책목표) 특별사법경찰 기능 강화로 민생범죄 예방
 - 민생침해 대응범죄 직무분야 확대 및 수사전문 인력 확충

□ 사업(추진) 개요

- (직 무) 11개 분야 → 19개 분야(증 8개 분야)

- ◆ 현재 : 환경, 식품위생, 공중위생, 원산지표시, 의약, 부동산, 대부업, 개발제한구역 하천감시, 청소년보호, 농약및비료
- ◆ 확대안 : 석유, 안전, 관광, 부정경쟁 등 26개 직무분야 중 8개 분야 추가

- (現조직) 2팀 8명
- (전문성) 전문관 확대 지정 등 수사 전문인력 확충

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
특별사법경찰 기능 강화	특별사법경찰 기능강화 방안 수립	직무분야 확대 및 수사전문 인력 확충(1차)	직무분야 확대 및 수사전문 인력 확충(2차)			

- 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
특사경 직무분야 확대	분야	-	4	4			

□ 주요 추진실적

- 도 특별사법경찰 직무분야 확대 추진계획 수립 완료 : '22. 12. 16.
 - 1차('23년) : 방문판매, 석유, 자동차관리, 관광(4개 분야 4개 법률)
 - 2차('24년) : 안전, 사회복지, 부정경쟁, 동물보호(4개 분야 6개 법률)
 - (전문성 강화) 전문관 확대 등 수사업무의 전문화계속성 유지
 - 전문관 3명(환경, 보건, 식품위생) → 4명(환경, 보건, 식품위생, 농업)
- 1차('23) 직무분야 확대 완료 : '23. 1. 17.
 - 방문판매, 석유, 자동차관리, 관광
- 확대 분야 수사 활성화를 위한 벤치마킹 : '23. 7. 13. ~ 14.
 - (방문기관) 서울시 및 경기도 (대규모 조직 운영 : 서울 93명, 경기 194명)
 - (주요내용) 신규 분야 기획단속 사례 및 수사정보 취득 경로 노하우 등
- 확대 분야 기획단속 실시
 - (석 유) 석유 및 석유대체연료 위법행위 기획단속(상반기 종료)

- 목적 : 유가상승 및 석유제품 가격 불안정으로 인한 불법석유 유통 우려
 - 기간 : '23. 3. 2 ~ 6. 30. / 단속반 : 8명(도 특사경 2, 한국석유관리원 6)
 - 결과 : 9개 업소 13건 적발(가짜석유 제조 및 목적판매 각 1, 등유를 자동차 연료 판매 2, 기타 9)
 - ※ 현재 수시 단속 체제로 전환하여 합동단속 지속 추진 중
 - (관 광) 미등록 야영장 기획단속

- 목적 : 코로나19 후 비대면 문화 확산으로 캠핑수요 급증으로 미등록 야영장 지속 발생
 - 기간 : '23. 8. 1. ~ 10. 8. / 단속반 : 4명(도 특사경 2, 시군 2)
 - 결과 : 9개소 적발(미등록 야영장 운영 및 개인하수처리시설 미설치 등)
 - (자동차) 무등록 자동차 정비업 기획단속(추진 중)

- 목적 : 무등록 정비업체의 무단 도장 단속으로 불법 정비행위 근절 및 도민 피해 저감
 - 기간 : '23. 10. 19. ~ 12. 18. / 단속반 : 4명(도 특사경 2, 시군 2)
 - 결과 : 13개소 적발(미등록 자동차 정비업체)

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
특사경 직무분야 확대	계획	분야	-	4	
	실적	분야	-	4	

□ 향후계획

- 2차 4개 직무분야 확대 : '24. 1월중
- 2차 확대 직무분야 기획단속 추진 등 시행 : '24. 2월중
- 도 주관 및 법무연수원 등 수사전문교육 실시 : 년중

주 관 부 서	도민안전본부 사회재난과 경제특사경담당 남삼우 사무관(☎2882), 노영한(☎2883) 민생특사경담당 홍영석 사무관(☎2892), 권기덕(☎2893)
---------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	신규+계속
총사업비	3,523,100백만원				확보예산	424,650백만원

□ 정책목표

- 기후변화 대비 취약지역(시설) 선제적 관리로 재난 사전예방 및 도민의 생명과 재산 보호

□ 사업(추진) 개요

- 재난취약지역 안전대응 강화를 위한 풍수해 취약지역 정비 확대 추진
 - (사업기간) 2022년 ~
 - (대상사업) 자연재해 위험 개선지구, 풍수해 생활권 종합정비, 급경사지, 재해위험 저수지 정비, 우수 저류시설 설치
 - (사업량) 총 336개 지구, 3,522,100백만원
 - 자연재해위험개선지구 144지구, 2,179,704백만원
 - 풍수해생활권 종합정비지구 19개구, 895,848백만원
 - 급경사지 붕괴위험지역 117지구, 217,084백만원
 - 재해위험저수지 50지구, 107,303백만원
 - 우수저류시설 설치 6지구, 122,161백만원
- 지방하천 제방의 체계적인 유지관리를 위한 정밀안전점검 추진
 - (사업기간) 2023년 ~
 - (사업내용) 지방하천 제방 정밀안전점검 용역
 - 전체 지방하천 제방(3,051km) 중 시급중요 구간 선별 시범사업 추진
 - 시범사업(1차년도) 결과 분석 후 사업확대 여부 결정(마스터플랜 수립)
 - 5년 내 개수정비사업 완료 구간 및 신규정비사업 확정지 500km 제외
 - (사업비) 1,000백만원(도비) * 시범대상 : 152km 정도(전체물량의 5%)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
풍수해 취약지역 정비사업 (완료기준)	24지구	25지구	23지구	27지구	26지구	211지구
지방하천 제방 정밀안전점검	대 상 지 현 황 (수 요) 조 사 및 예 산 편 성	- 시범사업 용역 발주 및 시행 - 결과분석, 조치계획 등 사업확대 여부 결정(미스터플랜 수립)				

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
풍수해 취약지역 정비사업 (완료기준)	지구수	24	25	23	27	26	
지방하천 제방 정밀안전점검 (사업(용역) 완료)	식		1				

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	3,523,100	1,069,064	196,300	206,600	213,824	221,735	230,605	2,454,036
풍수해 취약지역 정비	3,522,100	1,068,064	196,300	205,600	213,824	221,735	230,605	2,454,036
지방하천 제방 정밀안전점검	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계		소계	3,523,100	1,069,064	196,300	206,600	213,824	221,735	230,605	2,454,036
		국 비	1,761,050	534,032	98,150	102,800	106,912	110,867	115,303	1,227,018
		도 비	861,895	248,386	29,445	52,400	53,456	55,434	57,651	613,509
		시군비	900,155	286,646	68,705	51,400	53,456	55,434	57,651	613,509
풍수해취약 지역 정비		소계	3,522,100	1,068,064	196,300	205,600	213,824	221,735	230,605	2,454,036
		국 비	1,761,050	534,032	98,150	102,800	106,912	110,867	115,303	1,227,018
		도 비	860,895	247,386	29,445	51,400	53,456	55,434	57,651	613,509
		시군비	900,155	286,646	68,705	51,400	53,456	55,434	57,651	613,509
지방하천제방 정밀안전점검		소계	1,000	1,000		1,000				
		도 비	1,000	1,000		1,000				

☐ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	424,650	353,942	210,704	199,485	213,946	154,457
	국 비	221,176	183,079	105,352	104,150	115,824	78,929
	도 비	81,288	65,551	39,504	29,487	41,784	36,064
	시군비	122,186	105,312	65,848	65,848	56,338	39,464
	기 타						
풍수해취약 지역 정비	소 계	423,650	199,485	210,704	199,485	212,946	153,857
	국 비	221,176	183,079	105,352	104,150	115,824	78,929
	도 비	80,288	64,951	39,504	29,487	40,784	35,464
	시군비	122,186	105,312	65,848	65,848	56,338	39,464
	기 타						
지방하천제방 정밀안전점검	소 계	1,000	600			1,000	600
	국 비						
	도 비	1,000	600			1,000	600
	시군비						
	기 타						

☐ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【풍수해 취약지역 정비】

- 22년 24개지구 완료

(’22년 목표 : 24개 지구 정비)

- 23년 국비확보 목표액/확보액 : 1,028억원 / 1,158억원*

* 정부 확보(안)이며, 계획대비 130억원 증액됨

【지방하천 제방 정밀안전점검】

- 23년 정상 추진을 위한 도비 확보(계획대비 100% 확보)

☐ 향후계획

○ 기후변화에 대비 취약시설 선제적 관리로 대형 재난 방지

주관부서	☎ (중앙) 행정안전부 재난경감과 과장 이상원(☎044-205-5150), 김정주 (☎5152)
	☎ (도) 도민안전본부 자연재난과 자연재난1담당 서은석(☎2822), 서정현 (☎2823)
협조부서	☎ (중앙) 환경부 하천계획과 하천계획과장 김보현(☎044-201-7701), 김지환(☎7702)
	☎ (도) 환경산림국 수자원과 하천관리담당 이동규(☎6782), 한영민(☎6783)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
		○			사업구분	신규
총사업비	3,038백만원				확보예산	638백만원

□ 정책목표

- 민·관·소방 협업 기반 효율적 응급의료체계 구축으로 중증응급환자 골든타임 확보를 위한 응급의료 종합컨트롤타워 구축

□ 사업(추진) 개요

- (사업기간) 2022년 ~ 계속
- (총사업비) 3,038백만원(국비 38, 도비 3,000)
- (추진방법) 경상남도 응급의료지원단 역할 수행
 - ※ 양산부산대학교병원 위탁수행('23년도 도비 600백만원)
- (사업내용)
 - (연구조사) 자원 현황 조사·통계·평가, 불수용 사례 관리·분석
 - (정책개발) 효율적 이송·수용 지침, 응급의료 정보체계 구축 및 자문
 - (홍보안내) 대민 응급상황 대처, 소통 채널 운영, 정책 보급
 - (교육훈련) 응급상황 대비·대응 역량 강화, 학술회의 개최
 - (네트워크) 지역사회 응급의료전문가 네트워크 구성 및 운영
- (역 할)
 - 실시간 대응을 위한 응급의료상황실 운영
 - 365일 24시간 근무체계 강화 및 상황 근무 체계 구축
 - 의료기관-소방-경찰 등 응급관계기관 연계·협업, 총괄 조정 불수용 사례 관리, 정보체계 구축, 정책개발·분석, 조사, 홍보·안내 등

세부 추진계획

추진 일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
응급의료 종합컨트롤타워 건축 계획수립	계획 수립 및 방침결재					
응급의료위원회 재구성	위원회 재구성		재위촉			
권역별 협력 네트워크 강화	핫라인 마련 및 활성화	재정비				
소방 장비보강 및 119구급상황실 인력 확충	장비 보강	인력 확충 완료				
응급의료지원단 설치·운영	사전 준비	설치 완료 운영 시작				
스마트 응급의료 시스템 구축			사전준비 및 계획 수립	시스템 도입	추진	

공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
응급의료위원회 재구성	건	1	-	-	-	-	-
응급의료지원단 설치·운영	개소	-	1	-	-	-	-
스마트 응급의료 시스템 구축(도입)	건	-	-	1	1	-	-
119구급상황실 인력 확충	명	-	5	-	-	-	-
119구급상황실 장비 보강 (영상통화 신고시스템)	대	6	-	-	-	-	-

소요예산 (당초계획)

단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		3,038	2,438	38	600	600	600	600
응급의료지원단 설치·운영		3,000	2,400	-	600	600	600	600
장비보강(영상통화 신고시스템)		38	38	38	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계		3,038	2,438	38	600	600	600	600	600
응급의료지원단 설치·운영	소 계	3,000	2,400	-	600	600	600	600	600
	국 비	-	-	-	-	125	125	125	125
	도 비	3,000	2,400	-	600	475	475	475	475
장비보강 (영상통화 신고시스템)	국 비	38	38	38	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
응급의료 종합컨트롤타 워 구축	총 계	638	33	38	33	600	300
	국 비	38	33	38	33	-	-
	도 비	600	-	-	-	600	300
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

<'22년도 추진 실적>

【응급의료 종합컨트롤타워 구축 계획 수립】

- 구축계획 방침(9.6), 지원단 설치계획(9.14), 민간위탁 추진계획(9.15.)

【응급의료위원회 재구성】

- 병원 의학과장→센터장급, 방호구조과→119상황실 및 창원 소방본부 추가(7.8.~28.)

【권역별 협력 네트워크 강화】

- 응급의료기관 협의체 개최(7.15.), 보건소장(11.22.), 관계기관 회의(12.13.)

【소방-응급의료기관 핫라인 정비】

- 응급의료 관계기관 비상연락망 정비(7.21, 8.19, 11.30.)

【장비보강】

- 119종합상황실 영상통화 신고시스템 6대 증설 완료(11.1)

<'23년도 추진 실적>

【응급의료지원단 위·수탁 계약】

- 공고 선정에 따른 양산부산대학교병원 협약 시행(1.19)

【권역별 협력 네트워크 강화】

- 권역별 응급의료기관 협의체 재구성(1.16), 응급의료기관 협의체 개최(2.22),
응급의료기관 방문 의견 청취(1.31~지속), 의료기관 간 핫라인 현행화(~지속)

거버넌스 종류		운 영	추진사항
道 응급의료위원회	응급의료 정책수립 및 개선방안 수립안내 등	반기별(연2회)	1회(6.1.)
道 권역별 응급의료기관협의체	권역 응급의료기관별 환자 불수용사례 분석 및 개선방안 협의 등	분기별(정기), 핫라인(상시) 운영	4회 (2.22, 6.23, 7.17. 8.23)
道 응급의료 실무 협의체	응급의료담당자 현안사항 공유 및 협의 불수용사례 현황 확인 등	업무담당자 매월(정기), 수시 현안논의	4회 (2.6, 3.6, 4.10, 5.4.)

- 응급의료지원단 인력 충원 및 사무공간 조성 : '23. 1. ~ 3.
- 경상남도 응급의료지원단 출범식 개최 : '23. 4. 4.
- 도내 36개 응급의료기관 자원조사(배후진료과, 시술가능 처치과목) : '23. 4.~ 6.
- 응급실 과밀화 예방을 위한 홍보 실시(5월 반사회보, 6월 경남공감) : '23. 5.~6.
- 응급의료지원단↔119구급대 핫라인(22개 소방, 143구급대) 구축 : '23. 5. 1.~
- 구급대원 교육 요구도 조사실시(경남 977명, 창원 230명) : '23. 5.22.~ 6. 1.
- 공중보건 의사 응급환자 대응 역량 강화 사업 : '23 7월 9.14
 - 중부권 4개 의료기관 : 새통영병원, 의령병원, 함안영동병원, 창녕한성병원
 - 집합교육(17명)실시 : 진주경상국립대학교병원
- 올바른 응급실 이용문화 홍보영상 및 포스터 제작 및 송출(8월~11월)
 - 응급실은 중증응급환자가 우선 치료하는 곳이라는 인식 개선을 통한 응급실 과밀화 해소 홍보
 - 11월부터 TV 4개 방송사, 라디오 5개 방송사 송출(270회)
- 실질적인 응급의료컨트롤타워 역할 수행을 위한 24시간 상황실 운영 : '23.12. 1

□ 향후계획

○ 24시간 상황실 운영 및 경남형 통합플랫폼 구축

주 관 부 서	☎ 보건복지부 응급의료과 이용희 사무관(☎044-202-2563), 김유경(☎2559)
	☎ 복지보건국 식품의약과 응급의료지원단담당 유승희 사무관(☎5092), 강판상(☎5093)
협 조 부 서	☎ 소방본부 소방행정과 기획조직담당 남상백(☎5322), 박인태(☎5323)
	☎ 소방본부 119종합상황실 상황운영담당 정기찬(☎5512), 윤만갑(☎5513)
	☎ 소방본부 방호구조과 구급담당 강호봉(☎5372), 박 훈(☎5373)

김해 공공의료원 건립(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	신규
총사업비	300백만원				확보예산	300백만원

□ 정책목표

○ 김해 공공의료원 설립을 위한 사업계획 수립

- (1단계) 설립 타당성조사 연구용역(사업계획 수립)
- (2단계) 김해 공공의료원 예비타당성조사 실시

□ 사업(추진) 개요 ※ 설립 타당성조사 용역에서 사업계획 수립

- 사업기간 : 2023 ~ 2030년 ▶ 예비타당성 조사 결과에 따라 변경 가능
- 사업위치 : 김해시 일원 ▶ 부지는 김해시에서 선정 및 제공
- 소요예산 : 1,500 ~ 2,000억원 정도 ▶ 타당성조사를 통해 총사업비 추계
- 사업규모 : 300병상(종합병원) ▶ 지역책임의료기관 규모
- 사업방식 : 국가재정사업 또는 임대형 민간투자사업(BTL) ▶ 예타시 결정

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
김해 공공 의료원 설립	의견수렴 보건복지부 협의	설립 타당성조사 용역 시행	사업계획 수립반영 (보건복지부 협의)	예비 타당성조사	예비 타당성조사	운영체계 수립, 설계·공사

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
보건복지부 협의	식	1					
타당성조사 용역	식		1				
사업계획 반영 협의	식			1			
예비타당성 조사	식				1		

☐ **소요예산** ※ 건립비용은 타당성조사 용역에서 산출 예정

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	300	300	-	300	-	-	-	-
타당성 연구용역	300	300	-	300	-	-	-	-
건립비용	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
타당성 연구용역	총 계	300	300	-	300	-	-	-	-
	소계	300	300	-	300	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	150	150	-	150	-	-	-	-
	시군비	150	150	-	150	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ **예산 확보 및 집행액**

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
단위사업	소 계	300	150	0	0	300	150
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	150	150	-	-	150	150
	시군비	150	-	-	-	150	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

【김해공공의료원 건립】

○ 세부 추진실적

- ('22. 9., '23. 1.) 김해시 공공병원 설립 관련 보건복지부 협의*
 - * 타당성조사용역 후 구체적인 사업계획서 첨부하여 협의 가능
- ('22. 12.) 타당성조사 용역비 2023년 당초예산 반영(도비150, 시비 150)
- ('23. 1.) 김해 공공의료원 설립 타당성조사 용역비 보조금 교부
- ('23. 2.) 타당성조사 용역 계약 및 착수
- ('23. 4. 6.) 타당성조사 용역 착수보고회 개최
- ('23. 6.) 김해 공공의료원 설립 후보지(3개소) 입지 분석
- ('23. 8.) 국민건강보험공단 자료를 활용한 지역여건 분석
- ('23. 10. 30.) 김해 공공의료원 설립 입지평가위원회 개최
 - ▶ 후보지 3개소 중 김해시 풍유동 179번지 일원(풍유물류단지 예정지)로 선정
- ('23. 11. 16.) 김해 공공의료원 설립 타당성조사용역 중간보고회 개최

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
김해공공의료원 건립	계획	백만원	-	150	
	실적	백만원	-	150	

□ 향후계획

- ('24. 2.) 김해 공공의료원 설립 사업계획 수립
- ('24. 2. ~ 6.) 중앙부처 협의 및 심의위원회 심의
- ('24. 7.) 기획재정부 예비타당성 조사 신청

주 관 부 서	☎ (중앙) 보건복지부 공공의료과장 김지연(☎044-202-2530), 김진욱 사무관(☎2548)
	☎ (도) 복지보건국 보건행정과 공공병원설립담당 박경숙 사무관(☎4952), 김진오(☎4955)
협 조 부 서	☎ (시) 김해시 보건관리과 서정아 사무관(☎055-330-4450), 김민수(☎4502)

Ⅲ-14-42-②

소아전문 응급의료센터 지정**(공약)**

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
	○				완료구분	신규
총사업비	4,532백만원				확보예산	1,012백만원

정책목표

- 소아전문응급의료센터 설치·운영지원 : 1개소
 - 양산부산대학교병원 내 소아전문응급의료센터 설치

사업(추진) 개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2027년
- (총사업비) 4,332백만원(국비 2,782, 도비 1,550)
- (사업위치) 양산시(양산부산대학교병원)
- (사업내용)
 - (국비) 소아전문응급센터(양산부산대학교병원)의 운영을 위한 전담 전문의 수에 따른 인건비 차등 지원(2~5백만원)

소아전문응급의료센터 전담 전문의 수			응급의료정보관리자
4명 이하	5명 이하	5명 초과	
200백만원	350백만원	500백만원	30백만원

- (도비) 소아전문응급센터(양산부산대학교병원)의 지속적·안정적 운영을 위한 추가 운영비 지원
 - ※ 적자보전을 위한 부울경 분담 지방비 편성, 경남 도비 350백만원 추가 지원
 - 부산광역시 '23년 150백만원 지원, '24년 200백만원 편성 지원 예정으로 도비 조정

세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
소아전문 응급의료센터 지정	현 장 평 가 (보건복지부→ 양산부산대학교병원) → 지정운영(10월)	운영	운영	운영	운영	운영

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
소아전문응급 의료센터 지정	1개소	시설·장비 및 인력 확보	운영	운영	운영	운영	'22.10월 지정완료

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
소아전문응급 의료센터 지정·운영		4,332	3,502	132	880	830	830	830

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
소아전문 응급의료센터 지정·운영		총 계	4,482	3,502	132	880	830	830	830
		국 비	2,782	2,252	132	530	530	530	530
		도 비	1,550	1,250	-	350	300	300	300

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
소아전문 응급의료센터 지정·운영	소계	1,012	1,012	132	132	880	880
	국 비	662	662	132	132	530	530
	도 비	350	350	-	-	350	350

□ 주요 추진실적

- 소아전문 응급의료센터 지정 : '22.10월
- 소아응급환자 진료('22. 10.~12월 3,790명, '23.1.~9. 13,913명) : 계속
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	'22	'23	비고
소아전문응급의료센터 지정·운영	계획	보건복지부 공모 선정·지정	운영	
	실적	지정 및 조기 운영('22. 10.)	운영	

□ 향후계획

- 소아 중증응급환자가 전문적이고 체계적으로 진료 받을 수 있도록
지속 운영

주 관 부 서	☎ (중앙) 보건복지부 응급의료과	과장 정혜은(☎2550), 김유경(☎2559)
	☎ (도) 복지보건국 식품의약과 응급의료정책담당 강은영 사무관(☎5052), 이은지(☎5053)	

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	157,835백만원				확보예산	1,200백만원

□ 정책목표

- 경상남도의료원 진주병원 및 통영·거창 적십자병원 착공

□ 사업(추진) 개요

- 경상남도의료원 진주병원 설립

- (위 치) 진주시 정촌면 예하리 경남항공국가산단 A8 BL
- (사업기간) 2021 ~ 2027년 ※ '25년 착공, '27년 준공 및 개원 예정
- (소요예산) 1,578억원(국비 659, 지방비 919)
- (사업주체) 경상남도, 보건복지부
- (규 모) 300병상, 연면적 31,150㎡

- 통영·거창 적십자병원 이전 신축 ※ 복지부·경남도·대한적십자사·시군 협력사업

- (사업규모) 300병상(종합병원)
- (사업기간) 2021~2029년 ※ 예비 타당성조사 수행여부에 따라 변동 가능
- (사업위치) 통영시·거창군 각 1개소
- (사업주체) 대한적십자사, 보건복지부
- (소요예산) 미 정 ▶ 건축비·장비비(국비), 부지조성(시·군비)

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
경상남도의료원 진주병원	사업계획 적정성검토	의료운영체계 수립 용역	실시설계	착공	공사	준공 및 개원
통영·거창 적십자병원	이전신축 타당성용역	사업계획수립반영 (보건복지부협약)	예비타당성 조사	예비타당성 조사	실시설계	준공 및 개원

- 성과달성 확인지표

- (경상남도의료원 진주병원)

※ 사업주체 : 경상남도, 보건복지부

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
사업계획 적정성검토	식	1					완료
지방재정 중앙투자심사	식		1				
의료운영체계 수립 용역	식		1				
실시설계 용역	식			1			
착공계	부				1		

- (통영·거창 적십자병원)

※ 사업주체 : 대한적십자사, 보건복지부

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
이전·신축 타당성조사 용역	식	1					완료
의료운영체계 수립 용역	식		1				
예비타당성 조사	식			1			
실시설계 용역	식				1		
착공계	부					1	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	157,835	109,351	-	-	9,300	32,563	67,488	48,484
경상남도의료원 진주병원	157,835	109,351	-	-	9,300	32,563	67,488	48,484

※ 통영·거창 적십자병원 이전·신축 사업은 대한적십자사 사업 추진(도 행정지원)

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
경상남도의료원 진주병원	총 계	157,835	109,351	-	-	9,300	32,563	67,488	48,484
	국 비	65,904	38,124	-	-	1,800	9,515	26,809	27,780
	도 비	91,931	71,227	-	-	7,500	23,048	40,679	20,704
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
경상남도의료원 진주병원	소 계	1,200	-	-	-	1,200	-
	국 비	1,200	-	-	-	1,200	-

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【경상남도의료원 진주병원 설립】

- 경상남도의료원 진주병원 사업계획 적정성 검토 완료('22.1~'22.12.)
 - 300병상 규모, 총사업비 1,578억원, 연면적 31,150㎡ 확정
- 경상남도의료원 진주병원 지방재정 투자심사 완료('22.12.~'23.3.)
- 진주병원 의료·운영체계 수립용역 1차 중간보고회 개최('23.4.5.)
- 진주병원 의료·운영체계 수립용역 2차 중간보고회 개최('23.8.31.)
- 공공병원 설립 전담조직(공공병원설립담당) 신설('23.7.3.)
- 공공건축 사전검토 이행('23.8.16.~'23.9.21.)
- '24년도 경상남도 공유재산 관리계획 재심의 결과 부결('23.11.23.)
 - 안전명 : 경상남도의료원 진주병원 부지매입 및 신축(취득)
- 경상남도 공공건축 심의위원회 심의('23.11.28.)

【통영·거창 적십자병원 이전·신축】

- 통영·거창 적십자병원 이전·신축 타당성 조사용역 완료('21. 7. ~ '22. 12.)
- 거창군, 대한적십자사 적십자병원 부지조성 관련 업무협약 체결('23.3.3.)
- 통영·거창 적십자병원 이전·신축 제3차 실무협의회 개최('23.6.19.)
- 거창군, 적십자병원 이전·신축 부지(의료복지타운) 확정 발표('23.8.23.)
- 거창 적십자병원 이전·신축 실무협의회 개최('23.10.12.)
- 통영 적십자병원 이전·신축 관련 통영시장 면담('23.11.21.)
 - 적십자병원 신축 관련 전담부서 신설 건의

□ 향후계획

- 경상남도의료원 진주병원 도 의회 공유재산 관리계획(안) 재상정('24.1.~)
- 거창·통영자병원 사업계획안 기재부 예비타당성 조사 신청('24.1.~)

주 관 부 서	☎ (중앙) 보건복지부 공공의료과장 김지연(☎044-202-2530), 윤동빈 사무관(☎2532)
	☎ (도)복지보건국 보건행정과 공공의료정책담당 박경숙 사무관(☎4952), 최진호(☎4954)
	☎ (시)통영시 감염병관리과 이장희 사무관(☎055-650-6004), 정선경(☎6541)
	☎ (군)거창군 전략담당관 류현복 사무관(☎055-940-3340), 이남열(☎3701)
협 조 부 서	☎ (시)진주시 공공의료과 곽향련 사무관(☎055-749-5710), 이현지(☎6602)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	14,240백만원				확보예산	-

□ 정책목표

- (정책목표) 감염병 등 필수의료기능 격차 완화를 위한 의료 인력 확충
 - (단기) 공공임상교수제를 통한 지역내 부족한 의사인력 확보
 - (장기) 의과대학 설립 유치 또는 경상국립대 의과대학 정원 확대

□ 사업(추진) 개요

- (단기과제) 공공임상교수제 인력확보 및 의료인력 수요 추계 연구 실시

① 공공임상교수제를 통한 지역내 부족한 의사인력 확보

- (사업기간) 2023년 ※ 2024년 이후 본사업
- (사업대상 및 규모) 공공임상교수 11명 선발
- (사업비) 3,500백만원(국비 1,750, 도비 350, 기타 1,400) * 정리추경시 전액 삭감
 ※ 산출기준('23년) : 경상국립대학교병원 1개소 * 14명 * 2.5억 = 35억
- (사업내용) 경상국립대병원 소속 전문 의사인력(공공임상교수)을
국립대병원, 의료원과 적십자병원에 일정기간 순환 근무

▶ 공공임상교수 14명 배치계획: 마산의료원 5명(소화기내과 1, 호흡기내과 또는 감염내과 1, 영상의학과 1, 마취통증의학과 1, 응급의학과 1), 통영적십자병원 4명(소화기내과 2, 신경과 2), 거창적십자병원 5명(소화기내과 1, 일반외과 1, 신경과 2, 응급의학과 1)

② 의료인력 수요 추계를 위한 연구 과제 추진

- (주요내용) 1) 경상남도 의사 인력 데이터베이스 구축, 2) 경상남도 의사인력 수요 추계, 3) 의료인력 수요·공급 장단기 대책수립
- (장기과제) 도내 의과대학 설립 유치 또는 기존 의대 정원 확대
 - (설립) 창원지역 의과대학 1개소(정원 100명)
 - (정원 확대) 경상국립대학교 의과대학 1개소 정원 증원*(76명→150~200명)

* '25학년~'30학년까지 단계적 증원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
공공임상교수제 시범사업	정원확보, 채용 및 시범사업	시범사업	본 사업	본 사업	본 사업	본 사업
의료인력 연계 연구 과제		1식				
의과대학 설립유치 또는 의대정원확대				증원 (76명→ 150~200명)		

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
공공임상교수 채용인원	명	0	14	11	11	11	
의료인력 연계 연구 과제	식		1				
의과대학 유치 또는 의대 정원확대	개소/명				증원 (76명→ 150~200명)		정부정책에 따라 탄력 추진

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	11,888	11,888	0	3,500	2,796	2,796	2,796	-
공공임상교수제 시범사업	11,888	11,888	0	3,500	2,796	2,796	2,796	
의과대학 설립 유치 또는 의대 정원확대	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	
공공임상교수제 시범사업	총 계	11,888	11,888	0	3,500	2,796	2,796	2,796	-
	소계	11,888	11,888	-	3,500	2,796	2,796	2,796	-
	국 비	5,944	5,944	-	1,750	1,398	1,398	1,398	-
	도 비	1,190	1,190	-	350	280	280	280	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	4,754	4,754	-	1,400	1,118	1,118	1,118	-

□ 예산 확보 및 집행액 : '23.3회 추경시 전액 감액(지원자 없음)

□ 주요 추진실적

【공공임상교수제 시범사업】

- ('22. 7. ~ '23. 10.)공공임상교수 채용 모집공고 6회 실시 → 지원자 없음
 - * 타시도 지원현황(27명) : 서울 11명/ 강원 5명/ 충북 1명/ 충남 5명/ 전북 3명/ 경북 2명
- 지역·공공의료체계 강화 사·도지사 공동성명서 발표 : '20. 8월, '21. 8월
- 국립대병원 공공임상교수제 지원 시범사업 기본계획발표(교육부) : '22. 4월
- 공공임상교수제 사업운영위원회 및 협약식 개최 : '22. 5월
 - * 도-경상국립대학교병원-마산의료원-통영·거창적십자병원
- 공공임상교수제 시범사업 현장간담회(교육부 주관) : '22. 9월
- 「국립대학병원 설치법」 개정안 발의(신현영 국회의원) : '23. 3월~
 - * 공공임상교수제 법적 근거 마련
- 제2차 사업운영위원회 개최(서면) : '23. 4월
 - * '23년 교육부 사업 추진 계획에 따른 처우개선안(임금, 주거 등) 심의
- 공공임상교수 정원 조정(교육부) : '23. 8월
 - * 경상국립대병원 공공임상교수 정원 14명(→ 11명으로 축소)
- 제3차 사업운영위원회 개최(서면) : '23. 9월
 - * 참여기관별 1명씩 정원 감축 등에 따른 채용공고안 심의
- 공공임상교수 채용모집 6차 공고(상시) : '23.10.19.~

【의과대학 설립 유치 또는 의대 정원확대】

- ('22. 9. ~ '22. 4.) 경상남도 의사인력 수요 추계 연구 추진(공공보건의료지원단)
 - 의사인력 DB구축을 위한 관계기관 협조(보건복지부, 건강심사평가원)
 - 경상남도 공공보건의료위원회 의료인력 수요 공급 장단기 대책 수립 방안 논의
- ('22. 10.~) 보건복지부, 교육부, 국회, 대통령실 등 지속 건의(총20회)
- ('22. 11. ~ '23. 6) 의료인력 확충 의료분야 대학설치 TF 구성 및 회의(4회)
 - 경상국립대 의대 정원 확대, 창원지역 의대 설립 추진방안 논의
 - 도내 의사인력 확충 방안 논의
- ('23. 1.~ 2.) 경상남도 의사 조사 실시(광역지자체 최초)
- ('23. 3.) 도의회 대정부 건의문 채택, 창원특례시 의대 설립 촉구 국회 토론회 개최
- ('23. 4.) 경상남도의회-창원특례시의회 창원 의과대학 유치 합동 기자회견 개최

- ('23. 5.) 경남 시장군수협의회 창원 의과대학 신설 촉구 및 전국 시군자치구의회 의장협의회 창원 의과대학 설립 촉구 대정부 건의
- ('23. 7.) 의과대학 설립 논리강화를 위한 T/F팀 회의 실시(2회)
- ('23. 7.~) 시민 단체 '창원지역 의대 설립' 촉구 의지 표명(상공계·경영단체·학부모회 등)
- ('23.10.) 창원 의대 설립 촉구 도의원·시의원 공동기자회견(10.19.)
 '의대 정원 확대' 관련 복지보건국 브리핑(10.23)
 경상국립대학교 의대 정원 확대 관련 업무 협의(10.17./10.27)
 추진희망 기간(3개소) 추진 계획(안) 점검 및 논의
- ('23.11.) 경남 창원특례시 「의과대학 설립」 국회 토론회 개최(제2차)
 의사인력 확충 관련 도민 여론조사 실시(도민 1000여명)
 도의회 의대 정원확대 촉구 기자회견 실시(11.22.)

□ 향후계획

- 정부·국회·관계부처 방문 건의(지속)
- 경남의료실태 동영상 제작·온·오프라인 홍보('23.11.~)
- 국민의힘 '지역필수의료 혁신 TF팀' 위원 방문면담 건의('23.12.)
- 지역 및 필수의료 간담회 실시(보건복지부-도, '23.12.)

주관부서	☎ 복지보건국 보건행정과 공공의료담당 홍은영((☎4942), 박경숙(☎4943)
협조부서	☎ 보건복지부 의료인력정책과 진상인 사무관(☎044-202-2431), 송양수(☎044-202-2432)
	☎ 교육부 대학규제혁신총괄과 조진행 사무관(☎044-203-6916)
	☎ 도 복지보건국 감염병관리과 공공보건담당 김성철 사무관(☎7662), 정수진(☎7664)
	☎ 도 통합교육추진단 미래인재육성TF담당 유민아(☎2592), 김명진(☎2593)
	☎ 창원시 평생교육과 김태호 사무관(☎225-2370), 정성희 팀장(☎225-2382)
	☎ 창원대학교 기획평가과 팀장 김병준(☎213-2081), 정수경(☎213-2082)
	☎ 경상국립대학교 교무과 교무팀장 최규석(☎772-0101), 장덕근(☎772-1445)

Ⅲ-15-44-①

임플란트 비용 지원대상 확대(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	12,000백만원				확보예산	1,345백만원

정책목표

- 저소득층 어르신 임플란트 비용 지원

- 저소득층 어르신(60~64세) 6,000명 임플란트 비용 지원(매년 1,500명)

사업(추진) 개요

- 사업기간 : 2023년 ~

○ 대 상 : 매년 1,500명 지원(60~64세, 소득 하위 50% 정도 도민)

○ 소요예산 : 2,400백만원(도비 30%, 시군비 70%)

- 산출내역 : (의료급여·차상위) 500명 × 200만원 = 1,000백만원

(건강보험 하위 50%) 1,000명 × 140만원 = 1,400백만원

○ 주요내용 : 임플란트 시술비 지원(최대 2개/1인)

- 의료급여수급자·차상위본인부담경감 : 1개당 1백만원내 지원

- 건강보험료 납부기준 하위 50% : 1개당 70만원내 지원

세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
60~64세 임플란트 지원	사업계획 수립	1,500명 지원	1,500명 지원	1,500명 지원	1,500명 지원	1,500명 지원

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
임플란트 시술비 지원자수	명		1,500	1,500	1,500	1,500	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
60-64세 저소득층 임플란트 지원사업		12,000	9,600	-	2,400	2,400	2,400	2,400

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
60-64세 저소득층 임플란트 지원사업		총계	12,000	9,600	-	2,400	2,400	2,400	2,400
		국 비							
		도 비	3,600	2,880	-	720	720	720	720
		시군비	8,400	6,720	-	1,680	1,680	1,680	1,680
		기 타							

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
60-64세 저소득층 임플란트 지원사업	총 계	1,345	1,345			1,345	1,345
	국 비						
	도 비	404	404			404	404
	시군비	941	941			941	941
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
조례 개정	· (조례명) 경상남도 노인구강보건사업 지원 조례 · (주요 제개정사항) - 구강보건사업 지원 대상 연령 변경 65세 이상 → 60세 이상	· 일부개정 계획 수립 및 사전 절차 이행 ('22. 10.~11.) · 도의회 안건 제출('22. 11.) · 도 조례 일부개정(공포 '23. 2. 2.)

□ 주요 추진실적

- 60~64세 저소득 어르신 임플란트 지원 계획 수립 : '22. 9월
- 「경상남도 노인 구강보건사업 지원 조례」 일부개정 : '22. 10월~'23. 2월
- 사회보장제도 신설 협의(→ 보건복지부) 완료 : '23. 2. ~ 8월
- 60~64세 저소득층 임플란트 지원 시군 담당자 회의 : '23. 8월
- '23년 사업 세부 추진계획 수립 및 시·군 안내 : '23. 9월
- '23년 사업시행 위한 도의회 상임위 및 의장단 보고 : '23. 9 ~ 10월
- 사업 집중 홍보기간 운영 및 신청·접수 : '23. 11월 ~
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
60-64세 저소득층 임플란트 지원사업	계획	명	-	1,500	
	실적	명	-	833	

□ 향후계획

- 사업 홍보 및 추진상황 모니터링 : '23. 12월 ~ 계속

주관부서	☎ 복지보건국 보건행정과 건강증진담당 옥둘이(☎4922), 안선영 (☎4924)
------	--

Ⅲ-15-44-②

경로당(노인여가시설) 운영 활성화 및 기능강화(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	59,933백만원				확보예산	18,629백만원

정책목표

- 경로당 운영 활성화 및 기능강화로 경로당을 문화 중심공간이자 노인복지시책의 중심으로 조성
 - 운영활성화 : 운영비 인상, 월 9 → 10만원(연 108만원 → 120만원)
 - 기능강화 : 냉·난방기 지원 확대, 연 152 → 600대(증448대)

사업(추진) 개요

- 경로당 운영비 인상 및 보조율 조정
 - 경로당 개소당 월 9만원, 연 108만원 → '23년부터 월 10만원, 연 120만원
 - 도 보조율 현 5% → '23년부터 10%로 상향
- 경로당 냉·난방기 지원 확대
 - 도 직접사업 → 도·시군 협업 추진, '22년 152대 → '23년 600대(증448대)

세부 추진계획

추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
경로당 운영비 지원 (경로당 활성화 및 기능강화)	사업계획 수립	월10만원 지원	월10만원 지원	월10만원 지원	월10만원 지원	월10만원 지원
경로당 냉난방기 지원	사업계획 수립	연 600대 지원	연 600대 지원	연 600대 지원	연 600대 지원	연 600대 지원

공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
경로당 운영비 지원	개 소 당 지원금액	월10만원 지원	월10만원 지원	월10만원 지원	월10만원 지원	월10만원 지원	계속
경로당 냉난방기 지원	지원 대수	연 600대 지원	연 600대 지원	연 600대 지원	연 600대 지원	연 600대 지원	계속

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도		총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계		59,933	49,553	8,393	10,236	10,272	10,308	10,344	10,380
경로당 운영비	소계	53,653	44,473	8,113	9,036	9,072	9,108	9,144	9,180
	경로당 운영비	39,991	33,565	8,113	6,325	6,350	6,376	6,401	6,426
	활성화 운영비	13,662	10,908	0	2,711	2,722	2,732	2,743	2,754
경로당 냉난방기 지원		6,280	5,080	280	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별		재원	계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	'22	'23	'24	'25		'26
총계		총 계	59,933	49,553	8,393	10,236	10,272	10,308	10,344	10,380
		국 비								
		도 비	6,440	5,282	686	1,144	1,147	1,151	1,154	1,158
		시군비	53,493	44,271	7,707	9,092	9,125	9,157	9,190	9,222
		기 타								
경로당 운영비	경로당 운영비	총 계	39,991	33,565	8,113	6,325	6,350	6,376	6,401	6,426
		국 비								
		도 비	3,595	2,952	406	633	635	638	640	643
		시군비	36,396	30,613	7,707	5,692	5,715	5,738	5,761	5,783
		기 타								
	활성화 운영비	총 계	13,662	10,908	0	2,711	2,722	2,732	2,743	2,754
		국 비								
		도 비	1,365	1,090	0	271	272	273	274	275
		시군비	12,297	9,818	0	2,440	2,450	2,459	2,469	2,479
		기 타								
경로당 냉난방기 지원		총 계	6,280	5,080	280	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
		국 비								
		도 비	1,480	1,240	280	240	240	240	240	240
		시군비	4,800	3,840	0	960	960	960	960	960
		기 타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	18,629	14,111	8,393	8,393	10,236	5,718
	국 비						
	도 비	1,830	1,378	686	686	1,144	692
	시군비	16,799	12,733	7,707	7,707	9,092	5,026
	기 타						
경로당 운영비	경로당 운영비	소 계	14,438	11,275	8,113	8,113	6,325
		국 비					
		도 비	1,039	722	406	406	633
		시군비	13,399	10,553	7,707	7,707	5,692
		기 타					
	활성화 운영비	소 계	2,711	1,356			2,711
		국 비					
		도 비	271	136			271
		시군비	2,440	1,220			2,440
		기 타					
경로당 냉난방기 지원		소 계	1,480	1,480	280	280	1,200
		국 비					
		도 비	520	520	280	280	240
		시군비	960	960			960
		기 타					

□ 주요 추진실적

- 공약 이행을 위한 사업 계획 수립 : '22. 9. 7.
- 도민 공약평가단 심의 : '22. 9. 22.
- 공약 추진을 위한 시군 간담회 개최 : '22. 10. 5.
 - 공약사항 내용 전달, 사업 계획 안내 및 의견 조희 등
- 단위사업별 세부 추진계획 수립 : '23. 1. 5.
- 대한노인회 시·군지회장 대상 설명회 개최 : '23. 1. 27.
 - 공약사항 추진 계획 설명, 경로당 회계투명성 강화 교육 등
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

작성예시

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
경로당 운영비 지원	계획	백만원	8,113	9,036	
	실적	백만원	8,113	9,036	
경로당 냉난방기 지원	계획	백만원	280	1,200	
	실적	백만원	280	1,200	

□ 향후계획

- 2024년도 경로당 운영비 점진적 인상 및 도비 보조율 유지(現 10%)

주관부서 ☎ (도) 복지보건국 노인복지과 노인복지담당 조윤호 사무관(☎4883), 정서우(☎4885)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	11,100백만원				확보예산	4,400백만원

□ 정책목표

- 장애인이 체육활동에 참여할 수 있는 인프라 확충
 - 장애인 국민체육센터 건립 추진
 - 공공체육시설 장애인 전용 체육공간 확보

□ 사업(추진) 개요

- (장애인국민체육센터 건립) 문체부 공모사업을 통해 장애인국민체육센터 확충
- (공공체육시설 장애인 체육공간 확보) 도내 공공체육시설에 장애인 누구나 이용할 수 있는 체육 공간 마련

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
장애인 국민체육센터 건립 (개관개소)	1	1	1	1		1
공공체육시설 내 장애인 체육공간 확보(개소)	20	20	20	20	10	

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
장애인 국민체육센터 개관	개소	1	1	1	1		1('27)
공공체육시설 내 장애인 체육공간 확보(개소)	개소	20	20	20	20	10	

□ 소요예산

- 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		10,000	10,000		600	3,300	3,300	2,800
장애인 국민체육센터 건립		10,000	10,000		600	3,300	3,300	2,800

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계	총 계		10,000	10,000	0	600	3,300	3,300	2,800
	국 비		3,000	3,000		200	1,000	1,000	800
	도 비		700	700		100	300	300	
	시군비		6,300	6,300		300	2,000	2,000	2,000
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	4,400	4,400	4,400	4,400		
	국 비	2,000	2,000	2,000	2,000		
	도 비	1,400	1,400	1,400	1,400		
	시군비	1,000	1,000	1,000	1,000		
	기 타						

□ 주요 추진실적

【장애인 국민체육센터 건립】

○ 2023년 고성 반다비 국민체육센터 1개소 개관

- 도내 장애인국민체육센터 현재 5개소(창원1, 김해1, 사천1, 양산1, 고성1) 운영 중이며, 대도시권인 진주시, 김해시, 거제시 포함한 5개소* 건립 중임

* 5개소 : 진주, 김해, 거제, 창녕, 하동

【공공체육시설 내 장애인 체육공간 확보】

○ 2023년 도내 장애인전용 체육공간 마련 가능 공공체육시설 20개소 확보

□ 향후계획

- 사업추진 타당성 등을 지속적으로 설명하여 장애인 국민체육센터 미건립 시군 공모사업 참여 독려
- 지자체 및 운영기관과 협의하여 장애인 체육공간을 확보하고 지속적 모니터링을 통해 항구적 이용가능 공간 유지

주 관 부 서	☎ 문화체육관광부 장애인체육과 윤희성(☎044-203-3181 구해연(☎044-203-3183)
	☎ 문화관광체육국 체육지원과 사무관 류용열(☎4742), 최기현(☎4744)

Ⅲ-15-45-②

장애인 일자리 확충

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	342,035백만원				확보예산	98,920백만원

□ 정책목표

- 장애인일자리 창출 : 3,343명 → 3,900명 <+557명>
 - 재정지원 장애인일자리사업 확대 : 1,977명 → 2,400명 <+423명>
 - 장애인직업재활시설 기능 강화 : 1,256명 → 1,300명 <+44명>
 - 장애유형별 일자리 발굴·연계 : 110명 → 200명 <+90명>

□ 사업(추진) 개요

- (사업목적) 취업 취약계층인 장애인에게 안정적인 일자리 제공 및 직업재활 등 경제활동 지원
- (사업기간) 2022년 ~ 계속
- (총사업비) 342,035백만원(국비 106,472, 도비 41,919, 시군비 193,644)
- (사업내용)
 - 재정지원 장애인일자리(일반형 등 6개 유형) 추진
 - 장애인직업재활시설 기능강화를 통한 일자리 확충
 - 장애유형별 장애인일자리 발굴 및 취업 연계

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
재정지원 장애인일자리	보조금 교부 및 사업수행(1월~), 일자리사업 현장 모니터링(5~9월)					
장애인직업재활 시설 기능강화	보조금 교부 및 사업수행(1월~), 동·하절기 시설 안전점검 실시					
장애유형별 일자리 지원	추진계획 수립(1월), 수행기관 공모 및 선정(2~3월), 사업수행 및 성과분석(4월~)					

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
장애인일자리 창출	명	3,343	3,460	3,600	3,750	3,900	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		342,035	276,920	46,334	50,598	55,023	59,850	65,115
재정지원 장애인일자리		208,100	167,849	27,494	30,244	33,267	36,593	40,251
장애인직업재활 시설 기능강화		127,135	103,562	18,037	19,285	20,620	22,047	23,573
장애유형별 맞춤형 장애인일자리 지원		6,800	5,509	803	1,069	1,136	1,210	1,291

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계		소 계	342,035	276,920	46,334	50,598	55,023	59,850	65,115
		국 비	106,472	85,864	14,051	15,463	17,016	18,726	20,608
		도 비	41,919	33,930	5,673	6,193	6,739	7,336	7,989
		시군비	193,644	157,126	26,610	28,942	31,268	33,788	36,518
		기타	-	-	-	-	-	-	-
재정지원 장애인일자리		소계	208,100	167,849	27,494	30,244	33,267	36,593	40,251
		국 비	105,354	84,976	13,919	15,311	16,842	18,526	20,378
		도 비	32,598	26,293	4,307	4,738	5,211	5,732	6,305
		시군비	70,148	56,580	9,268	10,195	11,214	12,335	13,568
		기타	-	-	-	-	-	-	-
장애인 직업재활시설 기능강화		소계	127,135	103,562	18,037	19,285	20,620	22,047	23,573
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	4,815	3,947	714	750	788	827	868
		시군비	122,320	99,615	17,323	18,535	19,832	21,220	22,705
		기타	-	-	-	-	-	-	-
장애유형별 맞춤형 장애인일자리 지원		소계	6,800	5,509	803	1,069	1,136	1,210	1,291
		국 비	1,118	888	132	152	174	200	230
		도 비	4,506	3,690	652	705	740	777	816
		시군비	1,176	931	19	212	222	233	245
		기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	98,920	98,911	46,727	46,727	52,184	52,184
	국 비	29,879	29,879	14,051	14,051	15,828	15,828
	도 비	12,288	12,279	5,967	5,967	6,321	6,312
	시군비	56,753	56,753	26,709	26,709	30,044	30,044
	기 타	0	0	0	0	0	0
재정지원 장애인일자리	소계	58,915	58,915	27,679	27,679	31,236	31,236
	국 비	29,607	29,607	13,919	13,919	15,688	15,688
	도 비	9,234	9,234	4,400	4,400	4,834	4,834
	시군비	20,074	20,074	9,360	9,360	10,714	10,714
	기타	0	0	0	0	0	0
장애인 직업재활시설 기능강화	소계	37,329	37,320	18,079	18,079	19,241	19,241
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	1,260	1,251	756	756	495	495
	시군비	36,069	36,069	17,323	17,323	18,746	18,746
	기타	0	0	0	0	0	0
장애유형별 맞춤형 장애인일자리 지원	소계	2,676	2,676	969	969	1,707	1,707
	국 비	272	272	132	132	140	140
	도 비	1,794	1,794	811	811	983	983
	시군비	610	610	26	26	584	584
	기타	0	0	0	0	0	0

□ 주요 추진실적

- 장애인일자리 창출 : 3,343명 → 3,562명 <+219명>
 - 재정지원 장애인일자리사업 확대 : 1,977명 → 2,142명 <+165명>
 - 장애인직업재활시설 기능 강화 : 1,256명 → 1,270명 <+14명>
 - 지역사회 맞춤형 일자리 발굴·연계 : 110명 → 150명 <+40명>
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
장애인일자리 확충	계획	명	3,343	3,460	
	실적	명	3,343	3,562	

□ 향후계획

- 장애인직업재활시설 기능보강, 근로장애인 추가 고용을 통해
직업재활 역량강화 및 장애인 경제적 자립 도모
- '24년 장애인일자리 추진을 위한 위탁기관 선정 및 장애인 일자리
대상자 모집

주 관 부 서	☎ (중앙) 보건복지부 장애인자립기반과	과장 한영규(☎3320), 한석구(☎3326)
	☎ (도) 복지보건국 장애인복지과 장애인자립지원담당 김규수 사무관(☎5132), 조혜숙(☎5133)	

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
			○		사업구분	계속
총사업비	33,100백만원				확보예산	3,450백만원

□ 정책목표

- 서비스 대상자 중 중점관리대상*을 중심으로 관리목표 설정
 - 사업대상자로 선정된 이후, 재입원을 예방하고 지역 정착을 지원하는 방향으로 지표 설정

* 중점관리대상 : 장기요양재가급여자, 인지지원등급, 노인맞춤돌봄서비스 이용자, 퇴원환자 등

□ 사업(추진) 개요

- 국가돌봄서비스* 및 추가 돌봄서비스 중 지역의 특성을 감안하여 대상자에게 필요한 서비스 제공

* 노인맞춤돌봄서비스, 방문건강관리, 치매안심센터

국가돌봄서비스		+	추가돌봄서비스
(돌봄) 노인맞춤돌봄사업	(보건의료) 방문건강관리사업 치매안심센터		국가돌봄서비스로 충족되지 않는 (주거), (보건의료), (요양돌봄), (일상생활지원) 분야 서비스 가운데 지역적 특성을 고려하여, 지역에서 꼭 필요한 분야별 특화프로그램 중심으로 도비 지원

- 추가돌봄서비스는 주거, 보건의료, 요양돌봄, 일상생활지원 등 4개 분야로 구분하고, 도비는 효과성 제고를 위해 지역 특성과 수요자 욕구 분석을 통한 돌봄 특화프로그램을 포함하고 있는 지역 우선 지원
- 경남형 커뮤니티케어 시범사업('19년~'22년)의 문제점 보완 및 추진 성과분석을 바탕으로 '경남형 지역사회 통합돌봄모델' 수립 및 확산
 - '23년 시군 공모·지원을 통해, 지역 특성에 맞는 특화프로그램 발굴 및 운영 지원
 - 시·군의 참여의지가 높고, 유관기관간 협력과 지역자원의 활용이 가능한 시·군 우선 지원, 단계별 우수사례 확산을 통해 전 시·군으로 확산

☐ 세부 추진계획

☐ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
지역사회 통합돌봄 시범사업 확대추진	사업계획 수립	6개 시·군 사업지원	8개 시·군 사업지원	12개 시·군 사업지원	18개 시·군 사업지원	전 시·군 참여 및 사업안정화

☐ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
중점관리대상 서비스 이용률* 제고	%	-	10	12	14	16	

☐ 소요예산(당초계획)

☐ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
지역사회 통합돌봄 시범사업		33,100	24,100	2,100	3,000	4,000	6,000	9,000

☐ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
지역사회 통합돌봄 시범사업	총 계		33,100	24,100	2,100	3,000	4,000	6,000	9,000
	국 비		838	838	838	-	-	-	-
	도 비		9,931	7,231	631	900	1,200	1,800	2,700
	시군비		22,331	16,031	631	2,100	2,800	4,200	6,300
	기타		-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
지역사회통합 돌봄시범사업	소계	3,450	3,450	1,950	1,950	1,500	1,500
	국 비	763	763	763	763		
	도 비	1,044	1,044	594	594	450	450
	시군비	1,643	1,643	593	593	1,050	1,050
	기타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

- 사업공모 계획안내 및 공모 실시 : 7개 시군(사천,김해,의령,함안,창녕,하동,거창)선정
- 통합돌봄전문가 양성교육(7개 시군 317명) 및 사업 컨설팅 지원(시군별 2회)
- 사업추진실적 점검(회의) : 2회
 - 통합돌봄서비스 이용자 3,080명 중 중점관리대상 1,380명(44.8%)
 - 돌봄이 필요한 지역주민에게 19,135건 서비스 연계

○ 성과보고회 개최 : 시군 및 유관기관 관계자 70여명 참석, 우수사례공유 등

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
중점관리대상 서비스 이용률* 제고	%	-	44.8				

※ 수혜자 만족도 조사는 시행 중

□ 향후계획

○ 2024년 통합돌봄시범사업 추진계획 수립 및 공모 : '23. 12월

주관부서	☎ 복지보건국 복지정책과 복지지원담당 배효길 사무관(☎4822), 유정실(☎4823)
------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	58,412백만원				확보예산	16,137백만원

□ 정책목표

○ ICT 활용 돌봄서비스 이용자 확대 및 이용률 제고

- 인공지능 통합돌봄사업 : ('22년) 수혜가구 8,000가구 → ('26년) 12,000가구
- 응급안전안심서비스 : ('22년) 수혜인원 8,000가구 → ('26년) 10,000가구

○ AI·IoT 어르신 건강관리서비스 참여 시·군 확대

- ('22년) 4개 → ('26년) 8개

※ 지자체 수행능력 고려 매년 1개 시·군 확대(노인인구 35%이상 시·군 우선참여 권유)

□ 사업(추진) 개요

○ 인공지능 통합돌봄사업

- (사업대상) 돌봄이 필요한 취약계층 홀로어르신, 장애인 등
- (사업내용) AI스피커, 활동감지 IoT센서, 인공지능 안부전화 등

정보통신기술을 활용한 통합돌봄서비스 제공

○ 응급안전안심서비스

- (사업대상) 상시 안전 확인이 필요한 65세 이상 어르신 및 장애인활동지원 수급자
- (사업내용) 맥내 안전확인 장비 설치 후 중앙모니터링 센터에서 상시 모니터링 진행, 응급상황 발생 시 응급안전요원이 신속 대처

○ AI·IoT 어르신 건강관리서비스

- (사업대상) 만성질환 관리 및 건강행태 개선이 필요한 65세 이상 어르신
 - ※ 기존 방문사업 대상으로 확대 및 스마트폰이 없어도 신청 가능(화면형 AI 대체)
- (사업내용) 앱(App) 및 디바이스 활용 만성질환 관리 및 건강행태 개선 유도

세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26. 6월	임기 후
인공지능 통합돌봄사업	AI스피커 8,000대 운영	AI스피커 9,000대 운영	AI스피커 10,000대 운영	AI스피커 11,000대 운영	AI스피커 12,000대 운영	AI스피커 12,000대 운영
응급안전 안심서비스	사업추진 (8,000명)	대상자 추가발굴 (8,480명)	대상자 추가발굴 (8,989명)	대상자 추가발굴 (9,528명)	대상자 추가발굴 (10,000명)	사업추진 (10,000명)
AI·IoT 어르신 건강관리서비스	시·군 홍보 및 의견공유	복지부 공모사업 참여	복지부 공모사업 참여	복지부 공모사업 참여	복지부 공모사업 참여	복지부 공모사업 참여

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
(인공지능 통합돌봄사업) 수혜인원	가구	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	
(응급안전안심서비스) 수혜인원	가구	8,000	8,480	8,989	9,528	10,000	
(AI·IoT 어르신 건강관리서비스) 참여 시·군 수	개	4	5	6	7	8	

소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	58,412	46,984	6,951	8,715	9,603	10,381	11,334	11,428
인공지능 통합돌봄사업	31,518	25,135	3,194	4,700	5,322	5,630	6,289	6,383
응급안전안심서비스	23,258	18,969	3,361	3,529	3,705	4,085	4,289	4,289
AI·IoT 어르신 건강관리서비스	3,636	2,880	396	486	576	666	756	756

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
단위사업	총 계	58,412	46,984	6,951	8,715	9,603	10,381	11,334	11,428
인공지능 통합돌봄사업	소 계	31,518	25,135	3,194	4,700	5,322	5,630	6,289	6,383
	국 비	29,178	23,195	2,854	4,300	4,922	5,230	5,889	5,983
	도 비	702	582	102	120	120	120	120	120
	시군비	1,638	1,358	238	280	280	280	280	280
응급안전 안심서비스	소 계	23,258	18,969	3,361	3,529	3,705	4,085	4,289	4,289
	국 비	11,670	9,520	1,690	1,770	1,860	2,050	2,150	2,150
	도 비	5,797	4,727	836	880	923	1,018	1,070	1,070
	시군비	5,791	4,722	835	879	922	1,017	1,069	1,069
AI·IoT 어르신 건강관리서비스	소 계	3,636	2,880	396	486	576	666	756	756
	국 비	1,818	1,440	198	243	288	333	378	378
	도 비	544	431	59	73	86	100	113	113
	시군비	1,274	1,009	139	170	202	233	265	265

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	16,137	15,733	6,918	6,687	9,219	9,046
	국 비	11,307	10,903	4,730	4,499	6,577	6,404
	도 비	2,238	2,238	1,010	1,010	1,228	1,228
	시군비	2,592	2,592	1,178	1,178	1,414	1,414
	기 타						
인공지능 통합돌봄사업	소계	7,820	7,416	3,161	2,930	4,659	4,486
	국 비	7,154	6,750	2,854	2,623	4,300	4,127
	도 비	200	200	92	92	108	108
	시군비	466	466	215	215	251	251
	기타	-	-	-	-	-	-
응급안전 안심서비스	소 계	7,525	7,525	3,361	3,361	4,164	4,164
	국 비	3,757	3,757	1,678	1,678	2,079	2,079
	도 비	1,920	1,920	859	859	1,061	1,061
	시군비	1,848	1,848	824	824	1,024	1,024
	기 타						
AI·IoT 어르신 건강관리서비스	소 계	792	792	396	396	396	396
	국 비	396	396	198	198	198	198
	도 비	118	118	59	59	59	59
	시군비	278	278	139	139	139	139
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ 세부추진실적

- (인공지능 통합돌봄사업) 9,056가구 설치, 응급구조 154건(누적340건) 연계
- (응급안전안심서비스) 응급안전안심서비스 19,212가구 지원
- (AI·IoT 어르신 건강관리서비스) ('23년) 5개 시군(사천,김해,거제, 고성,하동) 참여

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	확인지표	구분	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
인공지능 통합돌봄사업	수혜인원	계획	가구	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	
		실적		7,615	9,056				
응급안전안심서비스	수혜인원	계획	가구	8,000	8,480	8,989	9,528	10,000	
		실적		12,340	19,212				
AI·IoT 어르신건강관리서비스	참여 사·군 수	계획	개	4	5	6	7	8	
		실적		4	5				

□ 향후계획

- 인공지능을 활용한 돌봄공백 최소화
- '24년 응급안전서비스와 인공지능 통합돌봄사업 통합에 따라 목표 사업량 통합조정 변경 승인 요청

주 관 부 서	☎ 복지보건국 복지정책과	복지지원담당 배효길	사무관(☎4822), 유정실(☎4823)
	☎ 복지보건국 노인복지과	노인정책담당 홍삼주	사무관(☎4862), 김선영(☎4864)
	☎ 복지보건국 보건행정과	건강증진담당 옥둘이	사무관(☎4922), 정미조(☎4923)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규+계속
총사업비	142,878백만원				확보예산	61,457백만원

□ 정책목표

- 특별교통수단, 바우처택시 및 저상버스 보급 확대로 장애인·고령자 임산부 등 교통약자 맞춤형 교통서비스 구축
- 오지·벽지 등 대중교통 취약지역 수요자 맞춤형 교통서비스 확대로 지역 주민의 교통복지 실현

□ 사업(추진) 개요

○ 교통약자 이동수단 보급 확대로 맞춤형 교통서비스 구축

- 특별교통수단(휠체어 이용자) 연간 25대, 4년간 100대 도입지원
- 바우처택시(비휠체어 이용자) 연간 30대, 4년간 120대 확대 운영
- 저상버스 도입 : 연간 90대, 4년간 360대 도입지원

< 도내 교통약자 이동수단 운영 현황('23.11월 기준) >

- 특별교통수단(휠체어 이용자) : 390대(전 시·군)
- 바우처택시(비휠체어 이용자) : 490대(8개 시·군)
- 저상버스 : 경남 총 1,050대 도입(운영대수 634대)

○ 대중교통 취약지역 수요자 맞춤형 교통서비스 확대

- 공공형(브라보)택시 연간 10개 마을 이상 운영 확대, 주민 500명 이상 수혜 대상 확대
- 공공형버스 연간 1개 노선 이상 운영 확대, 주민 1,130명 이상 수혜 대상 확대
- 농어촌 지역 중·고등학생 야간 귀가택시 시범 도입지원

< 대중교통 취약지역 맞춤형 교통서비스 현황('23.11월 기준) >

- 공공형(브라보) 택시 : 17개 시·군 899개 마을, 주민 649,248명
- 공공형 버스 : 17개 시·군 124개 노선 운영, 주민 1,630,800명

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
특별교통수단 및 바우처택시 확대 운영	특별교통수단 25대 도입 바우처택시 266대 운영	특별교통수단 25대 도입 바우처택시 296대 운영	특별교통수단 25대 도입 바우처택시 326대 운영	특별교통수단 25대 도입 바우처택시 356대 운영	특별교통수단 25대 도입 바우처택시 386대 운영	
저상버스 확대 도입	87대 도입	90대 도입	90대 도입	90대 도입	90대 도입	
공공형(브라보)택시 운영	877개 마을 운영	887개 마을 운영	897개 마을 운영	907개 마을 운영	1,017개 마을 운영	
공공형버스 운영	119개 노선 운영	120개 노선 운영	121개 노선 운영	122개 노선 운영	123개 노선 운영	
귀가택시 도입 지원	수요조사	시범사업 (1~2개시군)	야간 귀가택시 군지역 추가 확대('24년~)			

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
특별교통수단(바우처택시) 운영 실적(년간 배차건수)	건	590,000	600,000	610,000	620,000	630,000	
저상버스 도입 대수	대	87	90	90	90	90	
공공형(브라보)택시 운영 실적(년간 이용인원)	명	500,000	505,000	510,000	515,000	520,000	
공공형버스 운영 노선	개	119	120	121	122	123	
귀가택시 운영 시·군	개	-	1	2	3	4	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		142,878	142,878	23,616	25,303	30,921	31,319	31,719
특별교통수단 운영		14,415	14,415	2,883	2,883	2,883	2,883	2,883
바우처택시 운영		12,290	12,290	1,290	2,000	3,000	3,000	3,000
저상버스 구입		41,103	41,103	7,983	8,280	8,280	8,280	8,280
공공형(브라보) 택시 운영		27,900	27,900	5,100	5,700	5,700	5,700	5,700
공공형 버스 운영		46,370	46,370	6,360	6,360	10,898	11,216	11,536
중고등학생 귀가택시 지원		800	800	0	80	160	240	320

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획-						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총계	142,878	142,878	23,616	25,303	30,921	31,319	31,719	
	국비	60,906	60,906	10,365	10,814	13,083	13,242	13,402	
	도비	26,726	26,726	4,866	5,090	5,590	5,590	5,590	
	시군비	55,246	55,246	8,385	9,399	12,248	12,487	12,727	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	
특별교통수단 운영 (차량 구입비, 콜센터 운영)	소계	14,415	14,415	2,883	2,883	2,883	2,883	2,883	
	국 비	3,220	3,220	644	644	644	644	644	
	도 비	7,975	7,975	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	
	시군비	3,220	3,220	644	644	644	644	644	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	
바우처택시 운영	소계	12,290	12,290	1,290	2,000	3,000	3,000	3,000	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	1,500	1,500	-	-	500	500	500	
	시군비	10,790	10,790	1,290	2,000	2,500	2,500	2,500	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	
저상버스 구입	소계	41,103	41,103	7,983	8,280	8,280	8,280	8,280	
	국 비	20,551	20,551	3,991	4,140	4,140	4,140	4,140	
	도 비	10,276	10,276	1,996	2,070	2,070	2,070	2,070	
	시군비	10,276	10,276	1,996	2,070	2,070	2,070	2,070	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	
공공형(브라보) 택시 운영	소계	27,900	27,900	5,100	5,700	5,700	5,700	5,700	
	국 비	13,950	13,950	2,550	2,850	2,850	2,850	2,850	
	도 비	6,975	6,975	1,275	1,425	1,425	1,425	1,425	
	시군비	6,975	6,975	1,275	1,425	1,425	1,425	1,425	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	
공공형버스 운영	소계	46,370	46,370	6,360	6,360	10,898	11,216	11,536	
	국 비	23,185	23,185	3,180	3,180	5,449	5,608	5,768	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	시군비	23,185	23,185	3,180	3,180	5,449	5,608	5,768	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	
중·고등학생 귀가택시 운영	소계	800	800	-	80	160	240	320	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	시군비	800	800	-	80	160	240	320	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	61,457	59,975	27,112	27,112	34,345	32,863
	국 비	26,865	26,379	12,113	12,113	14,752	14,266
	도 비	13,003	13,003	5,740	5,740	7,263	7,263
	시군비	21,589	20,593	9,259	9,259	12,330	11,334
	기 타	0	0	0	0	0	0
특별교통수단 운영 (차량 구입비, 콜센터 운영)	소 계	5,340	5,340	2,883	2,883	2,457	2,457
	국 비	1,012	1,012	644	644	368	368
	도 비	3,316	3,316	1,595	1,595	1,721	1,721
	시군비	1,012	1,012	644	644	368	368
	기 타	0	0	0	0	0	0
바우처택시 운영	소 계	4,290	3,790	1,290	1,290	3,000	2,500
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	0	0	0	0	0	0
	시군비	4,290	3,790	1,290	1,290	3,000	2,500
	기 타	0	0	0	0	0	0
저상버스 구입	소 계	27,947	27,947	11,479	11,479	16,468	16,468
	국 비	13,973	13,973	5,739	5,739	8,234	8,234
	도 비	6,987	6,987	2,870	2,870	4,117	4,117
	시군비	6,987	6,987	2,870	2,870	4,117	4,117
	기 타	0	0	0	0	0	0
공공형(브라보) 택시 운영	소 계	10,800	10,800	5,100	5,100	5,700	5,700
	국 비	5,400	5,400	2,550	2,550	2,850	2,850
	도 비	2,700	2,700	1,275	1,275	1,425	1,425
	시군비	2,700	2,700	1,275	1,275	1,425	1,425
	기 타	0	0	0	0	0	0
공공형 버스운영	소 계	12,960	11,988	6,360	6,360	6,600	5,628
	국 비	6,480	5,994	3,180	3,180	3,300	2,814
	도 비	0	0	0	0	0	
	시군비	6,480	5,994	3,180	3,180	3,300	2,814
	기 타	0	0	0	0	0	
중·고등학생 귀가택시 운영	소 계	120	110	0	0	120	110
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	0	0	0	0	0	0
	시군비	120	110	0	0	120	110
	기 타	0	0	0	0	0	0

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (법령명) 교통약자의 이동편의 증진법 · (소관부처) 국토교통부 · (주요 제·개정사항) <ul style="list-style-type: none"> - 교통약자 서비스교육 의무대상자(버스운전자 및 여객선 선원) 추가 - 노선버스 이용 시 교통약자에게 승하차 편의를 제공하지 않는 경우 과태료 부과 	<ul style="list-style-type: none"> · 저상버스 도입 의무화 시행('23.1.19.), - 저상버스 대폐차시 저상버스 도입 의무화 · 교통약자 이동편의 증진법 일부개정 법률안 발의(좌동)에 대한 의견조회

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【특별교통수단 및 바우처택시 확대 운영】

- '22년 특별교통수단 28대 도입, 바우처택시 305대 운영
- '23년 특별교통수단 16대 도입, 바우처택시 490대 운영(11월말)

【저상버스 구입비 지원】

- '22년 저상버스 8개 시·군 125대 지원
 - 창원57, 진주28, 사천5, 김해12, 양산16, 함안2, 함양3, 거창2
- '23년 저상버스 13개 시·군 179대 지원
 - 창원45, 진주31, 통영12, 사천4, 김해41, 밀양6, 거제12, 양산17, 함안1, 산청1, 남해2, 거창4, 합천3

【공공형(브라보)택시 운영】

- '22년 17개 시군, 877개 마을(시 236, 군 641) 운영, 이용자 654,552명
- '23년 17개 시군, 899개 마을(시 240, 군 659) 운영, 이용자 649,248명(11월말)

【공공형버스 운영】

- '22년 17개 시·군 119개 노선(시 60, 군 59) 운영, 이용자 1,997,500명
- '23년 17개 시·군 124개 노선(시 61, 군 63) 운영, 이용자 1,630,800명(11월말)

【중고등학생 귀가택시 운영】

- '23년 2개군(의령 45명, 거창 58명) 운영

□ 향후계획

- 특별교통수단 및 바우처택시 도입 확대 지속 추진
- 공공형택시(브라보택시) 및 공공형버스 사업 지속 추진
- 저상버스 도입 시·군 확대 지속 추진

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 생활교통복지과 과장 최정민(☎044-201-3797), 송용식 (☎3805) 농림축산식품부 농촌계획과 과장 하경희(☎044-201-1551), 이지성 (☎1562)
	☎ (도) 교통건설국 교통정책과 교통복지담당 남영수(☎4162), 김정목(☎4164), 윤득화(☎4166) 대중교통담당 김창용(☎4152), 송민도(☎4154), 이승철(☎4155)

Ⅲ-16-47-①

여성친화적 창업 지원 강화

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	1,700백만원				확보예산	780백만원

정책목표

- 여성창업 특화 지원으로 경제활동 참여 확대 및 지속가능한 양질의 여성 일자리 발굴

사업(추진) 개요

- 여성 창업 전용공간 확보 및 기자재 구축
 - 중앙부처 공모 및 기금을 통한 사업추진
 - 기존 공간(여성센터 등)의 재구성 등을 통한 신규 창업 공간 확보
- 여성친화적 창업교육 프로그램 지원
 - 기존 창업공간의 장비를 활용하여 권역별로 기술 교육 및 제조 분야 등 창업을 위한 교육 프로그램 지원
 - 시제품 제작, 창업컨설팅 지원 및 여성 창업자들의 정보교류를 위한 네트워크 형성 지원

세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
공간 확보		설치(1개소)	설치(1개소)			
프로그램 운영		운영	운영	운영	운영	운영

- 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
여성 창업 전용 공간 확보	개소			1			
여성친화적 창업교육프로그램 지원	개소		3	3	3	3	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업		총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		1,700	1,470	-	780	230	230	230
공간 확보	시설비	750	750	-	750	-	-	-
	운영비	800	600	-	-	200	200	200
프로그램 운영비		150	120	-	30	30	30	30

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별		재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계	소 계	1,700	1,470	-	780	230	230	230	230
	국 비	375	375	-	375	-	-	-	-
	도 비	475	360	-	15	115	115	115	115
	시군비	850	735	-	390	115	115	115	115
여성 창업 전용 공간 확보	소계	1,550	1,350	-	750	200	200	200	200
	국 비	375	375	-	375	-	-	-	-
	도 비	400	300	-	0	100	100	100	100
	시군비	775	675	-	375	100	100	100	100
여성친화적 창업교육 프로그램 지원	소계	150	120	-	30	30	30	30	30
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	75	60	-	15	15	15	15	15
	시군비	75	60	-	15	15	15	15	15

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	780	72	-	-	780	72
	국 비	375	42	-	-	375	42
	도 비	15	15	-	-	15	15
	시군비	390	15	-	-	390	15
	기 타	-	-	-	-	-	-
여성 창업 전용 공간 확보	소 계	750	42	-	-	750	42
	국 비	375	42	-	-	375	42
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시군비	375	-	-	-	375	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
여성친화적 창업교육 프로그램 지원	소 계	30	30	-	-	30	30
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	15	15	-	-	15	15
	시군비	15	15	-	-	15	15
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【여성 창업 전용공간 확보】

- 여성창업 메이커스페이스 공간구축 계획(안) 수립(함안군) : '23. 3월
- 기존 건물(함안군 여성센터) 구조안전진단 실시 : '23. 5월
- 내진설계 및 실시설계 용역 착수 : '23.10월

【여성 창업교육 프로그램 운영】

- 여성 창업교육프로그램 운영(3개소) : '23. 4월~

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
여성 창업 전용공간 확보	계획	개소	-	추진	
	실적	개소	-	추진	
여성 창업교육 프로그램 운영	계획	개소	-	3	
	실적	개소	-	3	

□ 향후계획

- 여성 예비 창업자를 위한 전용 공간 구축 및 기자재 확보 추진
- 창업 전용공간을 활용한 여성 특화 창업교육프로그램 지속 운영

주관부서	☎ (중앙) 보건복지부 경력단절여성지원과 과장 채명숙(☎6201), 남보람(☎6206)
	☎ (도) 여성가족국 여성정책과 김용석 사무관(☎5232), 최종후(☎5234)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	140백만원				확보예산	33백만원

□ 정책목표

- 기능 강화 및 전문성 제고를 위해 청년정책조정위원회 확대 구성
- 청년 위촉대상 위원회 지정 및 청년위원 위촉 비율 확대(지정위원회 대상)

□ 사업(추진) 개요

- 청년정책조정위원회 기능강화 및 전문성 제고
 - (구 성)
 - ①조정위원회 확대 : 20명 → 30명 내외(최대 40명 이내)
 - ※ 중앙 청년정책조정위원회 40명 이내 구성, 30명 이상 구성 광역 시도(3곳-대전 30, 충남 30, 전남 38)
 - ②분과위원회 신규 구성 : 4개 분과, 총 40명 내외(청년정책조정위원회 결정)
 - (기능확대)
 - ①정책검토·분석 등 기능 강화 ②전문가·청년 참여 확대 및 전문성 제고
 - ③도정과제 및 청년의 삶 개선과 연계한 분과위원회 구성·운영
 - ④시군 청년 참여로 시군 간 청년정책 격차 해소 지원
- 도 소속 위원회별 청년위원 참여 확대
 - 청년 위촉대상 위원회 지정 확대 : 현재 1개→'23년 30개(13.5%)→'26년 67개(30%)
 - 청년위원 위촉 비율 확대(지정위원회 대상) : '23년 10% → '25년 20%

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26. 6월	임기 후
청년정책조정위원회 구성	하반기(12월)					
청년정책조정위원회 운영 (분과위원회 포함)	-	4회	4회	4회	2회	
청년 위촉 대상 위원회 지정	연중	연중	연중	연중	연중	
청년 위원 위촉 비율 확대	연중	연중	연중	연중	연중	

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
청년정책조정위원회 구성	신규	1					
청년정책조정위원회 운영 (분과위원회 포함)	회	-	4	4	4	2	
청년 위촉 대상 위원회 지정	개(%)	30 (13.2%)	42 (18.4%)	55 (24.1%)	70 (30.7%)		
청년 위원 위촉 비율 확대	%	12%	15%	18%	20%		

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		140	140	18	35	35	35	17
청년정책조정위원회 운영		140	140	18	35	35	35	17

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
청년정책조정 위원회 운영	총 계		140	140	18	35	35	35	17
	소계		140	140	18	35	35	35	17
	국 비		-	-	-	-	-	-	-
	도 비		140	140	18	35	35	35	17
	시군비		-	-	-	-	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
청년정책조정 위원회 운영	총 계	33	14	18	5	15	9
	소 계	33	14	18	5	15	9
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	33	14	18	5	15	9
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추진경과
청년정책 조정위원회	<ul style="list-style-type: none"> · (조례명) 경상남도 청년 기본 조례 · (주요 개정사항) - 청년정책조정위원회 위원 구성 인원 확대를 위한 관련 조항 개정 	<ul style="list-style-type: none"> · 경상남도 청년 기본 조례 정비('22.12월)
위원회 청년 참여 확대	<ul style="list-style-type: none"> · (법령명) 청년기본법 · (소관부처) 국무조정실 · (주요 개정사항) 모든 위원회 청년 참여 확대 - 개별 사건을 다루거나 외교·안보 정책과 관련된 위원회 등은 제외 - 청년정책을 주로 다루는 위원회 : 30% 이상 - 그 외 위원회 : 10%이상 	<ul style="list-style-type: none"> · 청년기본법 개정('23.3.21.) * '23.9.12. 시행

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【청년정책조정위원회 기능 강화】

- 청년 위원 확대를 위한 조례 정비('22.12월)
- 도 청년정책조정위원회 확대 구성계획 수립('22.12월)
- 청년정책조정위원회 위원 확대 위촉(20명→32명, '23.2월)
- 청년정책조정위원회 위원회 개최(청년정책 시행계획 심의 등, '23.2월)
- 시도 순회 청년정책조정위 인터뷰 챌린지 및 소통 간담회('23. 3월)

【도 소속 위원회별 청년위원 참여 확대】

- 청년 위촉대상 위원회 지정을 위한 현황 파악 및 부서 협의('23. 10월)

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	'22	'23	비고
청년정책조정위원회 구성	계획 (회)	1	-	
	실적 (회)		1	
청년정책조정위원회 운영 (분과위원회 포함)	계획 (회)	1	4	
	실적 (회)		4	
청년 위촉 대상 위원회 지정	계획 (개/%)	30(13.2%)	42(18.4%)	
	실적 (개/%)		42(18.8%)	
청년 위원 위촉 비율 확대	계획 (%)	12	15	
	실적 (%)		19	

□ 향후계획

- 청년정책조정위원회 개최 : '23. 12월
- 위촉대상 위원회 지정 : '23. 12월
- 중앙-지방 청년정책조정위원 간담회 : '23. 12월
- 위원회 청년참여 현황 모니터링 : 분기별

주관부서	청년정책과 청년정책담당 김종덕 사무관(☎5062), 윤희정(☎5063), 최은채(☎5064)
협조부서	전 부서(위원회 관련)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	42,518백만원				확보예산	21,313백만원

□ 정책목표

- 청년 맞춤형 임대주택 공급 확대 및 청년 전·월세 비용 경감을 위한 다양한 청년 주거비 지원 확대

□ 사업(추진) 개요

【청년 임대주택 공급 확대】 : 청년과 소통하여 청년이 원하는 맞춤형 주택공급

- (민간참여형) 5개소(47호), 10억 원(도 2.5, 시군 2.5, 민간기부 5)
 - 기업기부를 통해 노후주택을 청년이 살고 싶은 주거공간(청년단체 소통)으로 리모델링(공공건축가, 민간전문가 자문)하여 주변 시세 반값 제공
- (공공주도형) 5개소(52호), 70억 원(도 35, 경남개발공사 35)
 - 경남개발공사 및 시·군, 공공건축가 등과 협력하여 청년 주거공간 및 지역 공동체공간을 신축 또는 리모델링하여 제공
- * ('20~'21년 예산투입) 사천 19억 원(도 8, 시 11), 진주 27억 원(도 10, 경남개발공사 17)
- (청년 매입임대) 50호, 60억 원(국 22.5, 도 10, 기타 27.5) *'22년 신규과제
 - 양질의 주택매입을 통해 도심 내 청년임대주택 연간 10호 공급
- ※ 도내 지자체(지방공사) 최초 국비지원(호당 45백만원) 매입임대사업 추진
- 중소기업단지 직주근접의 청년주택 조성 사업 발굴 및 공급확대 추진

【청년 주거비 지원 확대】

- (청년 월세) 중위소득 150%이하 무주택 청년 14,700명, 245억 원

소득구간	중위 60% 이하(주거급여대상 제외)	중위 60% 초과 150% 이하
지원내용	월 최대 20만원(12개월 간)	월 최대 15만원(10개월 간)
재원비율	국 50%, 도 15%, 시군 35%	도 50%, 시군 50%
시행기간	2022.8. ~ 2024. 12. (한시)	2022. ~ 2026.

- (청년주택 임차보증금 이자) 사회초년생 등 2,250명, 13.5억 원
 - 연소득 4,500만원 이하 청년 임차보증금 대출 및 이자(4천만원 한도 연3%) 지원
- (신혼부부 주택구입 대출이자) 1,750쌍, 27억 원 지원 *'22년 신규과제
 - 부부합산 연소득 8,000만원 이하 무주택 신혼부부(혼인 5년↓) 주택구입비 대출이자(5천만원 한도 연3%) 지원(생애 1회, 5년간)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업		단위	계	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기후
청년 임대주택 공급 확대	민간참여형 (입주기준)	호	47	1개소 (창원,7호)	1개소 (거제,10호)	1개소 (함양,10호)	1개소 (미정,10호)	1개소 (미정,10호)	
	공공주도형 (입주기준)	호	52	1개소 (사천,12호)	1개소 (진주,10호)	1개소 (미정,10호)	1개소 (미정,10호)	1개소 (미정,10호)	
	청년 매입임대(신규) (매입기준)	호	50	10호	10호	10호	10호	10호	
청년 주거비 지원 확대	청년 월세	명	14,698	6,166	3,786	1,746	1,500	1,500	
	임차보증금 이자	명	2,250	500	500	500	500	250	
	신혼부부 주택구입 대출이자(신규)	쌍	1,750	시행계획 수립	500쌍	500쌍	500쌍	250쌍	

○ 성과달성 확인지표

확인지표		단위	계	'22	'23	'24	'25	'26.6월	비고
청년 임대주택 공급실적	계	호	149	29	30	30	30	30	
	민간참여형	호	47	7	10	10	10	10	
	공공주도형	호	52	12	10	10	10	10	
	청년 매입임대	호	50	10	10	10	10	10	
청년 주거비 지원실적	계	명(쌍)	15,894	5,666	4,068	2,334	2,125	1,701	계획 대비 85% 목표 설정 ※ '26년은 6월말 기준 산정
	청년 월세	명	12,493	5,241	3,218	1,484	1,275	1,275	
	임차보증금 이자	명	1,913	425	425	425	425	213	
	신혼부부 주택구입 대출이자	쌍	1,488	시행계획 수립	425	425	425	213	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업		연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				'22	'23	'24	'25	'26	
총 계			42,518	13,920	12,292	5,156	6,300	4,850	별도추계
청년 임대주택 공급 확대	소 계		14,000	1,400	4,400	1,400	3,400	3,400	
	민간참여형		1,000	200	200	200	200	200	
	공공주도형		7,000	-	3,000	-	2,000	2,000	
	청년매입임대		6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
청년 주거비 지원 확대	소 계		28,518	12,520	7,892	3,756	2,900	1,450	
	청년월세		24,468	11,620	6,992	2,856	2,000	1,000	
	임차보증금 이자		1,350	300	300	300	300	150	
	주택구입 대출이자		2,700	600	600	600	600	300	

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별		재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				'22	'23	'24	'25	'26	
전 체 (주택공급+주거비 지원)		총 계	42,518	13,920	12,292	5,156	6,300	4,850	별도추계
		국 비	10,584	5,460	3,146	1,078	450	450	
		도 비	15,200	3,453	4,259	2,138	3,150	2,200	
		시군비	9,984	4,357	2,737	1,290	1,050	550	
		기 타	6,750	650	2,150	650	1,650	1,650	
청년 임대주택 공급 확대	민간 참여형	소 계	1,000	200	200	200	200	200	
		국 비	-	-	-	-	-	-	
		도 비	250	50	50	50	50	50	
		시군비	250	50	50	50	50	50	
		기 타	500	100	100	100	100	100	
	공공 주도형	소 계	7,000	-	3,000	-	2,000	2,000	
		국 비	-	-	-	-	-	-	
		도 비	3,500	-	1,500	-	1,000	1,000	
		기 타	3,500	-	1,500	-	1,000	1,000	
	청년 매입임대	소 계	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
		국 비	2,250	450	450	450	450	450	
		도 비	1,000	200	200	200	200	200	
		기 타	2,750	550	550	550	550	550	
청년 주거비 지원 확대	청년 월세	소 계	24,468	11,620	6,992	2,856	2,000	1,000	
		국 비	8,334	5,010	2,696	628	-	-	
		도 비	6,400	2,303	1,609	988	1,000	500	
		시군비	9,734	4,307	2,687	1,240	1,000	500	
	임차보증금 이자	소 계	1,350	300	300	300	300	150	
		도 비	1,350	300	300	300	300	150	
	주택구입 대출이자	소 계	2,700	600	600	600	600	300	
		도 비	2,700	600	600	600	600	300	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별		구분	계		2022		2023	
			확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계 (주택공급+주거비 지원)		총 계	21,233	21,112	13,710	13,589	7,523	7,523
		국 비	7,530	7,530	5,460	5,460	2,070	2,070
		도 비	5,442	5,321	3,243	3,122	2,199	2,199
		시군비	7,041	7,041	4,357	4,357	2,684	2,684
		기 타	1,220	1,220	650	650	570	570
청년 임대 주택 공급 확대	민간 참여형	소 계	320	320	200	200	120	120
		국 비	-	-	-	-	-	-
		도 비	100	100	50	50	50	50
		시군비	100	100	50	50	50	50
		기 타	120	120	100	100	20	20
	공공 주도형	소 계	-	-	-	-	-	-
		국 비	-	-	-	-	-	-
		도 비	-	-	-	-	-	-
		기 타	-	-	-	-	-	-
	청년 매입 임대	소 계	2,413	2,413	1,200	1,200	1,213	1,213
		국 비	900	900	450	450	450	450
		도 비	413	413	200	200	213	213
		기 타	1,100	1,100	550	550	550	550
청년 주거 비 지원 확대	청년 월세	소 계	16,460	16,460	11,620	11,620	4,840	4,840
		국 비	6,630	6,630	5,010	5,010	1,620	1,620
		도 비	3,589	3,589	2,303	2,303	1,286	1,286
		시군비	6,241	6,241	4,307	4,307	1,934	1,934
	임차 보증금 이자	소 계	740	736	390	386	350	350
		도 비	740	736	390	386	350	350
	주택 구입 대출 이자	소 계	1,300	1,183	300	183	1,000	1,000
		도 비	600	483	300	183	300	300
		시군비	700	700	-	-	700	700

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【민간참여형 청년임대주택 공급】

- '22년 실적 : 창원, 6호('22.6.13.개소)
- '23년 실적 : 거제, 6호 설계용역 · 리모델링 공사(~'24.4.)

【공공주도형 청년임대주택 공급】

- '22년 실적 : 사천, 12호('22.9.28.개소)
- '23년 실적 : 진주, 12호 신축 공사('23.5.~'24.4.)
- 국토교통부 '23년 일자리연계형 지원주택사업 공모 선정('23.8.22.)
 - 공모결과 : 지자체 총7개소 선정되어 그중 경남 3개소 선정(42.8% 비율)
 - 경남 3개소 신청→경남 3개소 모두 선정(의령1, 고성2)
 - 성 과 : 907억원 재원 확보(국비 442, 주택도시기금 227)
 - 주택공급 : 청년근로자 공공임대주택 539호 공급 예정

【청년매입임대주택 공급】

- '22년 실적 : 창원 10호
- '23년 실적 : 창원 10호

【청년월세지원사업】

- 경남 청년 월세 지원사업
 - '22년 실적 : 1,088명
 - '23년 실적 : 992명
- 국토교통부 청년 월세 한시 지원사업
 - '22년 실적 : 2,077명
 - '23년 실적 : 3,395명

【임차보증금이자지원사업】

- '22년 실적 : 443명
- '23년 실적 : 444명

【신혼부부 주택구입 대출이자지원사업】

- '23년 실적 : 685명

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

	단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
청년 임대 주택 공급 실적	계	계획	호	29	30	
		실적	호	28	10	
	민간참여형	계획	호	7	10	
		실적	호	6	0	'23년 거제 6호 추진중
	공공주도형	계획	호	12	10	
		실적	호	12	0	'23년 진주 12호 공사중
	청년 매입임대	계획	호	10	10	
		실적	호	10	10	
청년 주거비 지원 실적	계	계획	명(쌍)	5,666	4,068	
		실적	명(쌍)	3,608	5,516	
	청년 월세	계획	명	5,241	3,218	
		실적	명	3,165	4,387	
	임차보증금 이자	계획	명	425	425	
		실적	명	443	444	
	신혼부부 주택구입 대출이자	계획	쌍	시행계획수립	425	
		실적	쌍		685	

□ 향후계획

○ '23년 사업계획에 따른 사업 준비와 추진에 만전을 기함

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 공공주택정책과 과장 이소영(☎044-201-4539), 사무관 김용선(☎4514)
	☎ (도) 도시주택국 건축주택과 주택정책담당 김양희 사무관(☎4342), 강춘모(☎4344), 한여진(☎4347)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	21,688백만원				확보예산	5,473백만원

□ 정책목표

○ (정책목표) 자립준비청년의 성공적 자립을 위한 자립기반 강화

- 자립준비청년*은 자립 초기 주거보증금 마련 등 경제적 어려움과 사회적 지지체계 부족으로 우울, 자살생각 등 정서적으로 취약

* 보호자가 없거나 직접 양육하기 어려워 시설·위탁가정에서 보호받다가 만18세 이후 보호가 종료된 청년

□ 사업(추진) 개요

○ 자립정착금 지원 기준금액 확대

- 지원기준 : ('22년) 8백만원 → ('26년) 15백만원으로 연차별 단계적 상향

○ 자립지원전담기관 기능 확대

- 희망디딤돌 경남센터^{삼성후원}와 통합·기능 확대를 통해 자립준비단계부터 욕구조사를 통해 주거·자립체험·자립교육·네트워크 형성 등 체계적으로 지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
자립정착금 지원 확대	8백만원	10백만원	12백만원	15백만원	15백만원	15백만원
전담기관·희망디딤돌 통합		통합운영 (10월)				

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
자립정착금 지원 기준금액	백만원	8	10	12	15	15	
자립준비청년 사례관리 강화* (연락두절 비율 감소)	%	36.3	30	24	18	12	아동자립 지원통계

* 보호종료 후 5년 이내 아동에 대해 매년 대학·취업·주거 등의 자립상태를 모니터링하여 사후관리 실시

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		21,688	17,338	2,288	2,836	3,621	4,279	4,314
자립정착금 지원		15,600	12,480	1,664	2,080	2,496	3,120	3,120
자립지원전담기관 기능 확대 (희망디딤돌 경남센터와 통합)		6,088	4,858	624	756	1,125	1,159	1,194

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		소계	21,688	17,338	2,288	2,836	3,621	4,279	4,314
		국 비	3,228	2,649	499	514	529	545	562
		도 비	4,420	3,457	291	450	846	926	944
		시군비	14,040	11,232	1,498	1,872	2,246	2,808	2,808
자립정착금 지원		소계	15,600	12,480	1,664	2,080	2,496	3,120	3,120
		국 비	0	0	0	0	0	0	0
		도 비	1,560	1,248	166	208	250	312	312
		시군비	14,040	11,232	1,498	1,872	2,246	2,808	2,808
자립지원전담기관 기능 확대 (희망디딤돌 경남센터와 통합)		소계	6,088	4,858	624	756	1,125	1,159	1,194
		국 비	3,228	2,649	499	514	529	545	562
		도 비	2,860	2,209	125	242	596	614	632
		시군비	0	0	0	0	0	0	0

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	5,473	5,473	2,288	2,288	3,185	3,185
	국 비	1,392	1,392	499	499	893	893
	도 비	864	864	291	291	573	573
	시군비	3,217	3,217	1,498	1,498	1,719	1,719
	기 타	-	-	-	-	-	-
자립정착금 지원	소계	3,574	3,574	1,664	1,664	1,910	1,910
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	357	357	166	166	191	191
	시군비	3,217	3,217	1,498	1,498	1,719	1,719
	기타	-	-	-	-	-	-
자립지원전담 기관 기능 확대 (희망디딤돌 경남센터와 통합)	소계	1,899	1,899	624	624	1,275	1,275
	국 비	1,392	1,392	499	499	893	893
	도 비	507	507	125	125	382	382
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【자립정착금 지원】

- ('21년) 5백만원 → ('22년) 8백만원 → ('23년) 10백만원
- 도내 자립준비청년(보호종료아동) 208명, 1,664백만원 지원('22년)

【자립지원전담기관 기능 확대】

- 사례관리 전담인력 5명 추가 배치 : ('22년) 8명 → ('21년) 13명
- 자립준비청년 사례관리 연락두절 비율 감소 : ('22년) 31.4% → ('23년3분기) 25.3%
- 자립지원전담기관·희망디딤돌경남센터 통합 운영('23.10월~)

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
자립정착금 지원 기준금액	계획	백만원	8	10	
	실적	백만원	8	10	
자립준비청년 사례관리 강화* (연락두절 비율 감소)	계획	%	36.3	30	
	실적	%	31.4	25.3	

□ 향후계획

○ 맞춤형 자립지원을 통한 자립준비청년의 안정적 자립 도모

주관부서	☎ 여성가족국 아동청소년과 장진영 사무관(☎4272), 현정하(☎4273)
------	---

Ⅲ-16-50-①

반려가족을 위한 동물의료·복지 확대(공약+추가)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규+계속
총사업비	10,123백만원				확보예산	2,911백만원

현황 및 정책목표

- (현황) 반려동물 양육 가구수 증가한 반면 유기동물 발생으로 사회 문제화 대두 및 사회비용 증가
 - * 도내 반려동물 가구수(천호) : '19) 327 → '20) 351 → '21) 340
 - * 도내 유기동물 발생현황(마리) : '19) 14,203 → '20) 13,700 → '21) 11,954
- (정 책 목 표) 유기·유실동물의 새주인 찾아주기 등 인도적 입양 활성화 유도

사업(추진) 개요

- 사업기간 : 2022년~ (계속)
- 사 업 량 : 4개 사업
- 사 업 비 : 101억원(국비 16, 도비 22, 시군비 56, 기타 7)
- 사업내용
 - 유기동물 입양장려금 마리당 100천원 지원 * 가구당 3마리 한도
 - 입양동물 펫보험 가입비 마리당 100천원 지원 * 가구당 3마리 한도
 - 실외사육견 중성화 수술비용 마리당 400천원 지원
 - 공감(共感) 동물병원 지정('25년까지 77개소) 운영

세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26. 6월	임기 후
유기동물 입양장려금 지원	세부계획수립 예산요구	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
입양동물 펫보험 가입지원	세부계획수립 예산요구	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
실외사육견중성화수술비지원	추진중	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
공감(共感) 동물병원 지정	세부계획수립 예산요구	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	'사업추진

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
유기유실동물 발생마리수 대비 입양율 제고(누적)	%	26	28	30	32	34	년간 증2%
입양동물 펫보험 가입 지원	마리	0	1,650	1,650	1,650	1,650	
실외사육견중성화수술비지원	마리	3,060	3,320	3,320	3,320	3,320	
공감(共感) 동물병원 지정(누적)	개소	0	20	25	30	35	년간 증5개소

□ 소요예산(당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		10,123	8,320	1,224	1,687	1,803	1,803	1,803
유기동물 입양장려금 지원		1,405	1,110	0	225	295	295	295
입양동물 펫보험 가입 지원		785	620	0	125	165	165	165
실외사육견중성화		7,864	6,536	1,224	1,328	1,328	1,328	1,328
공감 동물병원 지정운영		69	54	0	9	15	15	15

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		소 계	10,123	8,320	1,224	1,687	1,803	1,803	1,803
		국 비	1,575	1,309	245	266	266	266	266
		도 비	2,159	1,773	257	358	386	386	386
		시군비	5,602	4,584	600	930	1,018	1,018	1,018
		기타	787	654	122	133	133	133	133
유기동물 입양장려금 지원		소 계	1,405	1,110	0	225	295	295	295
		국 비							
		도 비	281	222	0	45	59	59	59
		시군비	1,124	888	0	180	236	236	236
		기타							
입양동물 펫보험 가입 지원		소 계	785	620	0	125	165	165	165
		국 비							
		도 비	157	124	0	25	33	33	33
		시군비	628	496	0	100	132	132	132
		기타							
실외사육견 중성화수술비 지원		소 계	7,864	6,536	1,224	1,328	1,328	1,328	1,328
		국 비	1,575	1,309	245	266	266	266	266
		도 비	1,652	1,373	257	279	279	279	279
		시군비	3,850	3,200	600	650	650	650	650
		기타	787	654	122	133	133	133	133
공감 동물병원 지정운영		소 계	69	54	0	9	15	15	15
		국 비							
		도 비	69	54	0	9	15	15	15
		시군비							
		기타							

예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	2,911	2,911	1,224	1,224	1,687	1,687
	국 비	511	511	245	245	266	266
	도 비	615	615	257	257	358	358
	시군비	1,530	1,530	600	600	930	930
	기 타	255	255	122	122	133	133
유기동물 입양장려금 지원	소 계	225	225			225	225
	국 비						
	도 비	45	45			45	45
	시군비	180	180			180	180
	기 타						
입양동물 펫보험 가입 지원	소 계	125	125			125	125
	국 비						
	도 비	25.	25			25	25
	시군비	100	100			100	100
	기 타						
실외사육견 중성화수술비 지원	소 계	2,552	2,552	1,224	1,224	1,328	1,328
	국 비	511	511	245	245	266	266
	도 비	536	536	257	257	279	279
	시군비	1,250	1,250	600	600	650	650
	기 타	255	255	122	122	133	133
공감 동물병원 지정운영	소 계	9	9			9	9
	국 비						
	도 비	9	9			9	9
	시군비						
	기 타						

□ 주요 추진실적

- 유기동물 입양장려금 및 펫보험 가입지원
 - 보조금 교부결정 및 교부('23.1월)
- 실외사육견 중성화 수술비 지원
 - 보조금 교부결정 및 교부('22.5월), 사업추진사항 점검('22.6월, 12월)
- 유기동물 공감 동물병원 시범사업 본격 시행('23.5월부터, 창원시)
 - 참여 병원 현판 부착, 바우처 제작 및 홍보 배너 설치 등

□ 향후계획

- 유기동물 입양율 제고에 따른 사회적 비용 감소 및 동물보호센터 보호동물 복지 증진
- 반려동물 보호문화 확산과 동물과 인간과의 공존 문화 정착

주관부서	☎ 농정국 축산과 동물복지담당 정기한 사무관(☎6542), 김익환 (☎6543)
협조부서	☎ 농정국 동물방역과 AI방역담당 조명희 사무관(☎6572), 배재형 (☎6573)

Ⅲ-17-51-①

공공산후조리원 신설 및 산후조리비용 지원

(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
				○	사업구분	계속
총사업비	40,270백만원				확보예산	6,854백만원

정책목표

- 권역별 공공산후조리원 설치와 산후조리비 지원으로 양질의 모자 보건 서비스 제공 및 출산가정의 경제적 부담 경감

사업(추진) 개요

- 사업기간 : 2023년 ~
- 사 업 비 : 40,270백만원(도비 13,125, 시군비 27,145)
 - 권역별 공공산후조리원 설치(2개소) : 6,000백만원(도 3,000, 시군 3,000)
 - ※ 부지매입비는 별도, 분담비율 : 도비 50%, 시·군비 50%
 - 공공산후조리원 운영 지원 : 3,575백만원(도 915, 시군 2,660)
 - ※ 분담비율 : 도비 20%, 시·군비 80%
 - 산후조리비 지원 : 30,695백만원(도 9,210, 시군 21,485)
 - ※ 분담비율 : 도비 30%, 시·군비 70%
- 사업내용 : 권역별 공공산후조리원 설치·운영 및 출산가정의 경제적 부담 경감을 위한 산후조리비 지원

세부사업	주요내용
권역별 공공산후조리원 설치	· (서부권) 경남의료원 진주병원 추진 연계 설치('26년 착공, '27년 준공) · (북부권) 거창적십자병원 신축 이전 연계 설치('27년 착공, '29년 준공) ※ (동부권) 밀양 공공산후조리원 설치 완료('22. 6월 개원)
공공산후조리원 운영 지원	· 운영비 지원(인건비) · 취약계층 이용 감면료(70%) 지원
산후조리비 지원	· 산모·신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 90% 지원 · 건강관리사가 가정방문, 산모의 산후회복과 신생아 양육지원(최대 15일 이용) 서비스 제공

세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26월	임기 후
공공산후조리원 신설	절차추진	절차추진	절차추진	절차추진	착공 (서부권, 1개소)	착공 (북부권, 1개소)
공공산후조리원 운영 지원	계획수립 및 시군의견 조회	사업시행				
산후조리비 지원	계획수립 및 시군의견 조회	사업시행				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
공공산후조리원 신설	개소	-	-	-	-	1 (착공-서부권)	1 (착공-북부권)
산후조리비 지원	명	-	8,647	8,647	8,647	8,647	

소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	40,270	33,416	-	6,854	6,854	9,854	9,854	6,854
공공산후조리원 신설	6,000	6,000	-	-	-	3,000	3,000	-
공공산후조리원 운영지원	3,575	2,860	-	715	715	715	715	715
산후조리비 지원	30,695	24,556	-	6,139	6,139	6,139	6,139	6,139

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후	
				소계	'22	'23	'24	'25	'26	투 자
총 계		소 계	40,270	33,416	-	6,854	6,854	9,854	9,854	6,854
		국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	13,125	11,100	-	2,025	2,025	3,525	3,525	2,025
		시군비	27,145	22,316	-	4,829	4,829	6,329	6,329	4,829
공공산후조리원 신설		소계	6,000	6,000	-	-	-	3,000	3,000	-
		국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	3,000	3,000	-	-	-	1,500	1,500	-
		시군비	3,000	3,000	-	-	-	1,500	1,500	-
공공산후조리원 운영 지원		소계	3,575	2,860	-	715	715	715	715	715
		국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	915	732	-	183	183	183	183	183
		시군비	2,660	2,128	-	532	532	532	532	532
산후조리비 지원		소계	30,695	24,556	-	6,139	6,139	6,139	6,139	6,139
		국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	9,210	7,368	-	1,842	1,842	1,842	1,842	1,842
		시군비	21,485	17,188	-	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	5,381	5,381	-	-	5,381	5,381
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,571	1,571	-	-	1,571	1,571
	시군비	3,810	3,810	-	-	3,810	3,810
공공 산후조리원 신설	소 계	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-
공공 산후조리원 운영 지원 (※감면료 포함)	소 계	657	657	-	-	657	657
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	154	154	-	-	154	154
	시군비	503	503	-	-	503	503
산후조리비 지원	소 계	4,724	4,724	-	-	4,724	4,724
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,417	1,417	-	-	1,417	1,417
	시군비	3,307	3,307	-	-	3,307	3,307

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가/시군 계획	· (서부권 공공산후조리원 설치) 경남의료원 진주병원 설립 연계 추진 · (소관부처) 보건복지부, 경남도 보건행정과 · (주요내용) 서부권 경남의료원 진주병원 설립 계획에 따라 설치	· 경남의료원 진주병원 사업계획 적정성 검토 ('22년.~'23. 1월.) · 의료운영체계수립 용역('22.10.~'23.5.)
	· (북부권 공공산후조리원 설치) 거창적십자병원 이전 신축 연계 추진 · (소관부처) 보건복지부, 경남도 보건행정과, 거창군 · (주요내용) 거창적십자병원 이전 신축계획에 따라 설치	· 거창적십자병원 이전신축 타당성 용역 ('22.7.~12.) · 예비 타당성 조사('23.1.~)

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【공공산후조리원 신설】

- (서부권) 서부권 경남의료원 진주병원 설립 연계 추진 : 의료운영체계수립 용역('22.10.~'23.5.)
- (북부권) 거창적십자병원이전 신축 연계 추진 : 이전신축 타당성 용역('23.1.~)

【공공산후조리원 운영 지원】

- 운영비(인건비 보전), 취약계층 이용 감면료(70%) 지원을 위한 '23년도 예산확보 : '22. 11
- 공공산후조리원 운영비 및 취약계층 감면료 세부계획 수립 : '22. 11.
- 공공산후조리원 운영비 및 취약계층 감면료 지원 사업 시행 : '23. 1.
- 공공산후조리원 운영비 및 취약계층 감면료 지원 시책 홍보 : '23. 2.
- '24년 공공산후조리원 운영비 도비분담율 증액(20→50%) 편성요구 : '23. 11.
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단 위 사 업	구 분	단위	'22	'23	비고
산후조리비용 지 원	계 획	명	-	8,647	
	실 적	명	-	6,074	

【산후조리비 지원】

- 산모·신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 90% 지원을 위한 '23년도 예산확보 : '22. 11.
- 산모·신생아 건강관리 지원사업 세부계획 수립 : '22. 11.
- 산모·신생아 건강관리 지원사업 시행 : '23. 1.
- 산모·신생아 건강관리 지원사업 시책 홍보 : '23. 2.

□ 향후계획

- 서부권 경남의료원 진주병원 연계 추진(착공) : '26년
- 북부권 거창적십자병원 이전신축 연계 추진(착공) : '27년
- 공공산후조리원 운영 및 산후조리비 지원 지속 추진 : 연중

주 관 부 서	☎ 여성가족국 가족지원과 민창현 사무관(☎5262), 고철선(☎5263), 유정준(☎5265)
---------	--

Ⅲ-17-52-①

아이돌봄 서비스 본인부담금 지원 및 서비스 강화(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	24,893백만원				확보예산	2,154백만원

정책목표

- 본인부담금 추가 지원(10~40%)을 통한 이용자 부담 완화 및 아이돌봄 서비스 활성화
- 안정된 돌봄서비스 제공을 위해 아이돌보미 건강증진비(1인당 연 3만원), 보수교육비(1인당 연 16시간 시급) 지급

사업(추진) 개요

- 아이돌봄서비스 본인부담금 추가 지원
 - 지원대상 : 종일제, 시간제서비스 이용자
 - 지원내용 : 가·나형 10%, 다형 35%, 라형 40% 추가 지원
 - 사 업 비 : 연 1,853백만원(도 556, 시군 1,297) ※ 도 30%, 시군 70%
 - 산출내역 : 428,000건_{시군 수요조사 추계} × 4시간 × 추가 지원금(1,108~4,432원)

※ 유형별 지원계획

유형	기준 중위소득	시간당 11,080원('23년)			도 추가 지원율
		정부지원	본인부담		
			기존	변경	
가형	75% 이하	9,418원(85%)	1,662원(15%)	554원(5%)	+10%
나형	120% 이하	6,648원(60%)	4,432원(40%)	3,324원(30%)	+10%
다형	150% 이하	1,662원(15%)	9,418원(85%)	5,540원(50%)	+35%
라형	150% 초과	—	11,080원(100%)	6,648원(60%)	+40%

- 아이돌보미 건강증진비 지원
 - 사업내용 : 아이돌보미 1인당 연 3만원 건강증진비 지원
 - 사 업 비 : 연 51백만원(도 15.3, 시군 35.7) ※ 도 30%, 시군 70%
 - 산출내역 : 아이돌보미 1,700명 × 3만원
- 아이돌보미 보수교육비 지원
 - 사업내용 : 아이돌보미 1인당 연 16시간 보수교육 시급(9,630원) 지원
 - 사 업 비 : 연 250백만원(도 75, 시군 175) ※ 도 30%, 시군 70%
 - 산출내역 : 아이돌보미 1,700명 × 16시간 × 9,630원

세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
아이돌봄서비스 본인부담금 추가 지원	사업계획 수립, 사회보장제도 신설 협의, 시군 의견조회, 예산편성		사업 시행			
아이돌보미 건강증진비 지원	사업계획 수립, 예산편성 등		사업 시행			
아이돌보미 보수교육비 지원						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
아이돌봄 연계건수	건	사업계획 수립, 사회보장제도 신설 협의, 예산편성	428, 000	856,000	857,000	858,000	

소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		24,893	19,067	-	2,154	5,466	5,636	5,811
아이돌봄서비스 본인부담금 추가 지원		23,238	17,773	-	1,853	5,150	5,305	5,465
아이돌보미 건강증진비 지원		255	204	-	51	51	51	51
아이돌보미 보수교육비 지원		1,400	1,090	-	250	265	280	295

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		소 계	24,893	19,067	0	2,154	5,466	5,636	5,811
		국 비	0	0	0	0	0	0	0
		도 비	7,469	5,721	0	646	1,640	1,691	1,744
		시군비	17,424	13,346	0	1,508	3,826	3,945	4,067
아이돌봄서비스 본인부담금 추가 지원		소계	23,238	17,773	0	1,853	5,150	5,305	5,465
		국 비	0	0	0	0	0	0	0
		도 비	6,973	5,333	0	556	1,545	1,592	1,640
		시군비	16,265	12,440	0	1,297	3,605	3,713	3,825
아이돌보미 건강증진비 지원		소계	255	204	0	51	51	51	51
		국 비	0	0	0	0	0	0	0
		도 비	75	60	0	15	15	15	15
		시군비	180	144	0	36	36	36	36
아이돌보미 보수교육비 지원		소계	1,400	1,090	0	250	265	280	295
		국 비	0	0	0	0	0	0	0
		도 비	421	328	0	75	80	84	89
		시군비	979	762	0	175	185	196	206

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	2,154	2,154	0	0	301	301
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	646	646	0	0	90	90
	시군비	1,508	1,508	0	0	211	211
	기 타	0	0	0	0	0	0
아이돌봄서비스 본인부담금 추가 지원	소 계	1,853	1,853	0	0	1,853	1,853
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	556	556	0	0	556	556
	시군비	1,297	1,297	0	0	1,297	1,297
	기 타	0	0	0	0	0	0
아이돌봄미 건강증진비	소 계	51	51	0	0	51	51
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	15	15	0	0	15	15
	시군비	36	36	0	0	36	36
	기 타	0	0	0	0	0	0
아이돌봄미 보수교육비	소 계	250	250	0	0	250	250
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	75	75	0	0	75	75
	시군비	175	175	0	0	175	175
	기 타	0	0	0	0	0	0

□ 주요 추진실적

【아이돌봄서비스 본인부담금 추가 지원】

- 아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원 계획 수립 : '22.12.
- 시군간 분담비율 합의 및 사회보장제도 신설 협의 요청(보건복지부) : '23. 1.
- 시군 담당자 및 서비스제공기관 간담회 : '23. 2.
- 사회보장제도 신설 협의 승인(보건복지부) : '23. 4.
- 아이돌봄서비스 본인부담금 추가 지원사업 지침수립 : '23. 6.
- 아이돌봄서비스 본인부담금 추가 지원 : '23. 7~

【아이돌봄서비스 서비스 강화】 * 아이돌보미 1,700명으로 산출

- '23년 아이돌보미 건강증진비 및 보수교육비 시군 교부 : '23. 1.
 - 아이돌보미 건강증진비 : 51,000천원(도비 15,300 시군비 35,700)
 - 아이돌보미 보수교육비 : 49,424천원(도비 74,828, 시군비 174,596)
- 올해부터 여성가족부에서 보수교육 이수시간을 근로시간으로 인정하여
아이돌봄지원사업에서 지급(여성가족부 가족문화과-852호, '23. 3. 10.)
→ 제2회 추가경정예산 삭감요청 및 시군 교부금 반납('23. 6. 21. 완료)
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
아이돌봄 연계건수	계획	건	-	428,000	
	실적	건	-	357,985	

□ 향후계획

- 아이돌봄 서비스 이용활성화 및 수혜자 제고를 위한 홍보 : '23. 12-

주관부서	☎ 여성가족국 가족지원과 김은정 사무관(☎5252), 황유나(☎5255)
------	--

Ⅲ-17-52-②

어린이집 과일간식 지원

(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	12,298백만원				확보예산	3,217백만원

정책목표

○ 어린이집 아동 6만여명 대상으로 제철과일 연간 270톤* 현물 지원

* (산출기준) 270톤 = 주 1회 6톤/일 × 연간 45회

사업(추진) 개요

○ (사업기간) 2023년 ~ 2026년

○ (총사업비) 12,298백만원(도비 3,689 시군비 8,609)

○ (사업대상) 어린이집 재원 아동(전 연령) * 아동 6만여명

○ (주요내용) 도내산 제철과일을 원물형태로 어린이집 제공

- (공급량) 주 1회 아동 1명 과일 100g(지원단가 1,100원/명)

- (공급횟수) 연간 45회 공급(월 4~5회)

세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
어린이집 과일간식 지원	수요조사 및 사업지침수립	사업시행	사업시행	사업시행	사업시행	계속

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
세부추진계획 및 사업지침 수립		완료					
사업 시행			공급개시	과일 공급	과일 공급	과일 공급	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
어린이집 과일간식 지원	12,298	12,298		3,217	3,120	3,026	2,935	계속

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
어린이집 과일 간식 지원	총 계	12,298	12,298		3,217	3,120	3,026	2,935	계속
	국 비								
	도 비	3,689	3,689		965	936	908	880	계속
	시군비	8,609	8,609		2,252	2,184	2,118	2,055	계속
	기 타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
어린이집 과일 간식 지원	총 계	3,217	3,217			3,217	3,217
	국 비						
	도 비	965	965			965	965
	시군비	2,252	2,252			2,252	2,252
	기 타						

□ 주요 추진실적

- 민선 8기 도지사 공약 및 도정과제 선정 : '22. 7월
- 경남어린이집연합회 및 시군 관계자 의견수렴 간담회 : '22. 7월
- '23년 사업 추진을 위한 예산 반영(도비) : '22. 8월
- '22년 도민공약평가단 공약사업 추진 심의 완료 : '22. 9월
- '23년 어린이집 과일간식 지원사업 추진 관계기관·단체 간담회 : '22. 11월
 - * 사업대상을 '만 1세 이상'에서 '0세 이상'으로 확대 건의(어린이집연합회)
- '23년 어린이집 과일간식 지원사업 추진계획 수립 : '22. 12월
 - * 사업대상을 어린이집 재원 아동(전 연령)으로 반영(시군·어린이집연합회 의견수렴)

- '23년 어린이집 과일간식 지원사업 시행지침 시달(시군) : '22. 12월
- '23년 어린이집 과일간식 지원사업 농산물 안전관리 준수 통보 : '23. 3. 3.
- '23년 어린이집 과일간식 도비보조금 교부결정 및 교부 : '23. 3. 3.
- '23년 어린이집 과일간식 공급 실태조사(시군) : '23. 3. 8.
- '23년 어린이집 과일간식 지원사업 1분기 추진실적 점검 : '23. 4. 21.
- '23년 어린이집 과일간식 지원사업 2분기 추진실적 점검 : '23. 6. 30.
- '24년 수요조사 및 지침개정 의견수렴 : '23. 7월
- '24년 어린이집 과일간식 지원사업 공급실태 점검 : '23. 11월

○ 공약달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
세부추진계획 및 사업지침 수립	계획		완료		
	실적		완료		
사업 시행	계획			공급개시	
	실적			공급개시	

□ 향후계획

- '23년 어린이집 과일간식 지원사업 분기별 추진실적 점검 : '23. 12월

주관부서	☎ 농정국 농식품유통과 농식품정책담당 김용덕 사무관(☎6412), 정종재(☎6413)
협조부서	☎ 여성가족국 가족지원과 김영애 사무관(☎5272), 조효은(☎5275)

Ⅲ-17-52-③

거점별 장난감도서관 신설 및 서비스 개선(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	9,850백만원				확보예산	950백만원

정책목표

- (정책목표) 경남형 시·군별 거점형 장난감 도서관 신설·확대를 위한 설치비(리모델링비), 운영비 지원을 통한 장난감 대여 및 체험 공간 제공으로 육아 비용부담 절감 및 공유경제 실현
- 영유아기 연령에 맞는 장난감 놀이기회 제공
- 어린이집에 다양한 장난감 대여 지원을 통해 보육의 품질 향상

사업(추진) 개요

- (사 업 명) 장난감도서관 설치 및 운영 지원
- (사업기간) 2023년 ~ 2027년
- (사 업 량) 18개소
- (총사업비) 9,850백만원(도비 3,130, 시군비 6,720)

(단위: 개소, 백만원)

구분		계		'23		'24		'25		'26		'27		비고
		개소	예산액	개소	예산액	개소	예산액	개소	예산액	개소	예산액	개소	예산액	
계			9,850		950		2,300		2,900		1,850		1,850	
		18	도) 3,130	7	도) 320	5	도) 725	6	도) 905	18	도) 590	18	도) 590	
			시군) 6,720		시군) 630		시군) 1,575		시군) 1,995		시군)1,260		시군) 1,260	
공 모	신규설치	3	900	1	300	1	300	1	300	-	-	-	-	
	리모델링	12	1,800	2	300	4	750	5	750	-	-	-	-	
	시책활성화	3	300	4	300									
시책활성화 누계 (기간정)			6,600 (1,800)				1,200 (600)		1,800 (600)		1,800 (0)		1,800 (0)	
인프라 구축		-	250	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	

※ 설치유형 및 예산액은 시군 사정에 따라 변동 가능

- (사업내용) 시·군별 거점 장난감도서관 1개소 육성
- (신규설치) 건물 신축, 기존 건물 공간 내 장난감도서관 신규 설치
- 개소당 300백만원 이내(도 90, 시군 210)

- 영유아 대상 장난감, 도서 대여 공간 마련
 - 정글짐·트램폴린 등 기구를 활용한 영유아 신체 놀이 공간 조성
 - (리모델링) 장난감도서관이 운영되고 있는 건물 내 규모 확장, 변경 공사
 - 개소당 150백만원 이내(도 45, 시군 105)
 - 장난감, 도서 대여 및 신체놀이 공간의 전면적인 확장, 변경 공사
 - 기존 장난감도서관이 운영되고 있는 건물 내 기타 육아공간* 조성 등
- * 영유아 행사복 대여공간 등

※ 당해연도 신규, 리모델링분야 선정 시 시책활성화 추가 지원


- 개소당 100백만원 이내(도 30, 시군 70)
- 당해연도 신규 설치, 리모델링분야 선정 시 동반 지원(2027년도까지)
예) 2023년도 신규설치 분야 선정 시 : 설치비 90백만원+(시책활성화비 30백만원)
- 장난감, 소규모 놀이기구 구입
- 보육관련 행사운영비, 대여프로그램 구성비 등

- (시책활성화) 장난감도서관 운영 활성화를 위한 시책 추진비 지원
 - 개소당 100백만원 이내(도 30, 시군 70)
 - 장난감 및 소규모 놀이기구 구입, 대여프로그램 운영
 - 관내 유관기관 및 주민들과 연계 협력사업 운영 등

《 인프라 구축사업 개요》

- 수행기관 / 사업비 : 경상남도육아종합지원센터(민간위탁) / 연간 50백만원
- 역 할 : 통합홈페이지 구축을 통한 특화사업 정보 제공 및 운영 컨설팅 등 컨트롤타워 역할, 장난감도서관 종사자 교육관리 및 장난감병원 연계, 부모상담 등

○ (추진절차)



□ 세부 추진계획

○ 추진일정

(단위 : 개소)

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
설치비 지원	-	1	1	1	-	-
리모델링비 지원	-	2	4	5	-	-
시책활성화 지원 (기선정)	-	4	(7)	(12)	(18)	(18)
인프라 구축	-	1	-	-	-	-

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
시군별 거점 장난감도서관 운영	개소	-	7	12	18	18	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		9,850	8,000	-	950	2,300	2,900	1,850
설치비 지원		900	900	-	300	300	300	-
리모델링비 지원		1,800	1,800	-	300	750	750	-
시책활성화 지원		6,900	5,100	-	300	1,200	1,800	1,800
인프라 구축		250	200	-	50	50	50	50

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		소 계	9,850	8,000	-	950	2,300	2,900	1,850
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	3,130	2,540	-	320	725	905	590
		시군비	6,720	5,460	-	630	1,575	1,995	1,260
설치비 지원		소계	900	900	-	300	600	-	-
		국 비	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	270	270	-	90	180	-	-
		시군비	630	630	-	210	420	-	-

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
리모델링비 지원	소계	1,800	1,800	-	300	750	750	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	540	540	-	90	225	225	-	-
	시군비	1,260	1,260	-	210	525	525	-	-
시책활성화 지원	소계	6,900	5,100	-	300	1,200	1,800	1,800	1,800
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,070	1,530	-	90	360	540	540	540
	시군비	4,830	3,570	-	210	840	1,260	1,260	1,260
인프라 구축	소계	250	200	-	50	50	50	50	50
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	250	200	-	50	50	50	50	50
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	950		-	-	950	950
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	320		-	-	320	320
	시군비	630		-	-	630	630
	기 타	-	-	-	-	-	-
설치비 지원	소계	300		-	-	300	300
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	90		-	-	90	90
	시군비	210		-	-	210	210
	기타	-	-	-	-	-	-
리모델링비 지원	소계	300		-	-	300	300
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	90		-	-	90	90
	시군비	210		-	-	210	210
	기타	-	-	-	-	-	-
시책활성화 지원	총 계	300	-	-	-	300	300
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	90	-	-	-	90	90
	시군비	210	-	-	-	210	210
	기 타	-	-	-	-	-	-
인프라 구축	소계	50	-	-	-	50	50
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	50	-	-	-	50	50
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

- 경남형 장난감도서관 설치·운영 표준모형 개발(여성가족재단) : '22. 8.
 - 거점형 장난감도서관 조성 계획 수립 : '23. 1.
 - 시군별 거점형 장난감도서관 공모 및 심사(7개소) : '23. 2.~5.
 - 거점형 장난감 도서관 명칭 공모(육아종합지원센터 추진) : '23. 6.
 - 거점형 장난감 도서관 명칭 및 로고 선정 : '23. 6.~7.
- ⇒ 경남형 장난감도서관 꿈키움

□ 향후계획

- 거점형 장난감 도서관 사업추진 상황 점검 : '23. 12.~

주 관 부 서

☎ (도) 여성가족국 가족지원과 보육파트 이미영 사무관(☎5272), 정유영(☎5273)

Ⅲ-17-53-①

아동학대 예방 및 피해지원 강화

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	55,092백만원				확보예산	13,966백만원

- 정책목표

○ (정책목표) 아동을 모든 형태의 학대로부터 보호하고, 아동 권익 및 안전 추구

- 아동보호 사각지대 해소, 인프라 강화, 대응체계 보완, 피해아동 (가정) 회복지원

- 사업(추진) 개요

○ 위기아동 조기발굴 및 아동학대 보호 인프라 확충

- e아동행복지원사업 조사 내실화, 아동보호전문기관 및 학대피해 아동쉼터 확충

○ 아동학대 대응 유관기관 협력체계 강화

- 민관경 합동교육, 정보연계협의체(실무협의회) 운영 활성화

- 고위험군 아동대상 민관경 합동점검 확대

○ 아동학대 고위험가정 사례관리 강화

- 방문형 가정회복 서비스 운영, 사례관리 전담인력 확대, 전담 의료기관 운영

세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
e아동행복지원 사업	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회
아동학대 보호 인프라 확충	12개소 아보전 : 6 쉼터 : 6	16개소 아보전 : 8 쉼터 : 8	16개소 아보전 : 8 쉼터 : 8	16개소 아보전 : 8 쉼터 : 8	16개소 아보전 : 8 쉼터 : 8	16개소 아보전 : 8 쉼터 : 8
협력체계 강화	정보연계협의체 연 4회 이상, 합동교육 1회	정보연계협의체 연 4회 이상, 합동교육 1회	정보연계협의체 연 4회 이상, 합동교육 1회	정보연계협의체 연 4회 이상, 합동교육 1회	정보연계협의체 연 4회 이상, 합동교육 1회	정보연계협의체 연 4회 이상, 합동교육 1회
방문형 가정회복 지원	40가구	80가구	90가구	95가구	100가구	100가구
전담의료기관 운영	6개소 (도1, 시군5)	11개소 (도1, 시군10)	16개소 (도1, 시군15)	19개소 (도1, 시군18)	19개소 (도1, 시군18)	19개소 (도1, 시군18)

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
위기아동 현장조사·연계지원 처리율	%	17%	17.5%	18%	18.5%	19%	내부 보고자료
상담원 1인 사례관리 건수	건	36건	32건	28건이하	28건이하	28건이하	내부 보고자료

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업		총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계		55,092	45,738	8,252	9,379	9,549	9,254	9,304	9,354
인프라 확충 (아동보호전문기관 + 학대피해아동쉼터)	신규 설치	2,915	2,915	1,886	686	343	-	-	-
	운영 지원	47,857	39,357	6,090	8,065	8,352	8,400	8,450	8,500
방문형 가정회복 지원		3,520	2,816	176	528	704	704	704	704
전담의료기관 활성화		800	650	100	100	150	150	150	150

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총계	소계	55,092	45,738	8,252	9,379	9,549	9,254	9,304	9,354
	국 비	27,545	22,868	4,126	4,689	4,774	4,627	4,652	4,677
	도 비	14,017	11,641	2,132	2,370	2,425	2,351	2,363	2,376
	시군비	13,530	11,229	1,994	2,320	2,350	2,276	2,289	2,301
인프라 확충 (아동보호전문 기관+ 학대피해아동 쉼터)	소계	50,772	42,272	7,976	8,751	8,695	8,400	8,450	8,500
	국 비	25,385	21,135	3,988	4,375	4,347	4,200	4,225	4,250
	도 비	12,693	10,568	1,994	2,188	2,174	2,100	2,112	2,125
	시군비	12,694	10,569	1,994	2,188	2,174	2,100	2,113	2,125
방문형 가정회복 지원	소계	3,520	2,816	176	528	704	704	704	704
	국 비	1,760	1,408	88	264	352	352	352	352
	도 비	924	748	88	132	176	176	176	176
	시군비	836	660	0	132	176	176	176	176
전담의료기관 활성화	소계	800	650	100	100	150	150	150	150
	국 비	400	325	50	50	75	75	75	75
	도 비	400	325	50	50	75	75	75	75
	시군비	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	13,966	13,966	8,079	8,079	5,887	5,887
	국 비	6,834	6,834	3,567	3,567	3,267	3,267
	도 비	2,857	2,857	1,638	1,638	1,219	1,219
	시군비	4,275	4,275	2,874	2,874	1,401	1,401
인프라 확충 (아동보호전문 기관+ 학대피해아동 쉼터)	소 계	13,186	13,186	7,847	7,847	5,339	5,339
	국 비	6,466	6,466	3,473	3,473	2,993	2,993
	도 비	2,624	2,624	1,500	1,500	1,124	1,124
	시군비	4,096	4,096	2,874	2,874	1,222	1,222
방문형 가정회복 지원	소 계	580	580	132	132	448	448
	국 비	268	268	44	44	224	224
	도 비	133	133	88	88	45	45
	시군비	179	179	0	0	179	179
전담의료기관 활성화	소 계	200	100	100	100	100	100
	국 비	100	80	50	50	50	50
	도 비	100	80	50	50	50	50
	시군비	0	0	0	0	0	0

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【위기아동 조기발굴 및 아동학대 보호 인프라 확충】

- e아동행복지원사업('22년)6,336명, 연계처리32.5%→('23년)5,698명, 연계처리40.5%
- 아동보호전문기관('21년)5개소→('22년)6개소*→('23년)2개소 신규설치
학대피해아동쉼터('21년)4개소→('22년)6개소**→('24년)2개소 신규설치

* 아동보호전문기관 6개소 : 경상남도, 경남서부, 창원시, 진주시, 김해시, 양산시('24년 통영시, 거제시 설치 중)

** 학대피해아동쉼터 6개소 : 창원시, 진주시, 통영시, 김해시, 거제시, 양산시('23년 진주시, 양산시 설치 중)

【아동학대 대응 유관기관 협력체계 강화】

- 민관경 합동교육 실시('23. 2회), 광역단위 정보연계협의체 실시(매분기)
- 고위험군 아동대상 민관경 합동점검 추진('22년) 2회, ('23년) 상반기 추진

【아동학대 고위험가정 사례관리 강화】

- 상담원 1인당 사례관리 건수 : ('21년) 43건→('22년) 41건→('23년) 30건
- 방문형 가정회복프로그램 지원 : ('22년) 38명→('23년) 102명
- 아동학대 전담의료기관 운영 : ('22년) 광역1, 지역14→('23년) 광역1, 지역22)


○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
위기아동 현장조사·연계지원 처리율	계획	%	17	17.5	
	실적	%	17	17.5	
상담원 1인 사례관리 건수	계획	건	36	32	
	실적	건	26	30	

□ 향후계획

- 아동학대 대응체계의 지속적인 보완을 통한 아동 권익 및 안전 추구 도모

주 관 부 서	☎ 여성가족국 아동청소년과 장진영 사무관(☎4272), 박영현(☎4274) 이가영(☎4276)
협 조 부 서	☎ 자치경찰위원회 자치경찰정책과 여성청소년담당 김유철(☎0962), 이점순(☎0963)



목표별 세부과제

쾌적한 환경 넉넉한 농신어촌

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규+계속
총사업비	57,863백만원				확보예산	10,863백만원

□ 정책목표

- 공공부문의 탄소중립 조기달성 및 선도적 역할 수행을 통한 민간 부문 확대
- 생활 속 체감 가능한 탄소중립 공간모델 제시 및 지역 중심의 지속 가능한 친환경 생활환경 조성


□ 사업(추진) 개요

【탄소중립 모델개발 및 확대】

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업량 : ('22년) 3개소 → ('26년) 12개소
- 사업비 : 17,863백만원(국비 12,800, 도비 500, 시군비 4,563)
- 사업내용 : 단열, 기밀강화, 고효율기기 교체 등 에너지효율 제고 및 태양광 설치 등 에너지 자립률 향상

【탄소중립도시 조성】

- 사업기간 : 2024 ~ 2030년(7개년) *환경부 계획 : 전국 10개소 선정·추진
- 사업량 : ('24년) 1개소
- 사업비 : 미정*
 - * 최종 후보지 선정 이후, 시행계획 수립을 통해 사업비 및 국고보조율, 지원규모 등 구체화
 - * 기 추진 유사 사업비(환경부 탄소중립그린도시) : 400억원(국비 240, 지방비 160)
- 사업내용 : 에너지 전환, 흡수원 확대, 자원순환 촉진 등 탄소중립 특화 시설 설치 및 탄소중립 사회전환 프로그램 연계 등
- 추진일정



☐ 세부 추진계획

☐ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
탄소중립 모델개발	사 업 추 진 공 모 신 청	사 업 추 진 공 모 신 청	사 업 추 진 공 모 신 청	사 업 추 진 공 모 신 청	사 업 추 진 공 모 신 청	
탄소중립도시 조성			대 상 선 정	기본계획 수립	사 업 추 진	사 업 추 진

☐ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
탄소중립 모델개발	개소	3	2	2	2	3	
탄소중립도시 조성	개소			1			

☐ 소요예산 (당초계획)

☐ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	57,863	39,463	6,263	4,600	3,600	10,000	15,000	18,400
탄소중립 모델개발	17,863	17,863	6,263	4,600	2,000	2,000	3,000	0
탄소중립도시 조성	40,000	21,600	0	0	1,600	8,000	12,000	18,400

☐ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
	총 계	57,863	39,463	6,263	4,600	3,600	10,000	15,000	18,400
탄소중립 모델개발	소 계	17,863	17,863	6,263	4,600	2,000	2,000	3,000	0
	국 비	12,800	12,800	5,000	4,300	1,000	1,000	1,500	0
	도 비	500	500	500	0	0	0	0	0
	시군비	4,563	4,563	763	300	1,000	1,000	1,500	0
	기 타								
탄소중립도시 조성	소 계	40,000	21,600	0	0	1,600	8,000	12,000	18,400
	국 비	24,000	12,960	0	0	960	4,800	7,200	11,040
	도 비	3,200	1,728	0	0	128	640	960	1,472
	시군비	12,800	6,912	0	0	512	2,560	3,840	5,888
	기 타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	10,863	10,863	6,263	6,263	4,600	4,600
	국 비	9,300	9,300	5,000	5,000	4,300	4,300
	도 비	500	500	500	500		
	시군비	1,063	1,063	763	763	300	300
	기 타						
탄소중립 모델개발 및 확대	소 계	10,863	10,863	6,263	6,263	4,600	4,600
	국 비	9,300	9,300	5,000	5,000	4,300	4,300
	도 비	500	500	500	500		
	시군비	1,063	1,063	763	763	300	300
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령 제·개정	【탄소중립 모델 개발 및 확대】 · (법령명) 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 · (조례명) 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례 · (소관부처) 환경부 · (주요내용) 공공부문 탄소중립 모델발굴을 통해 탄소중립 확산 기여	【탄소중립 모델 개발 및 확대】 · '22년도 국비보조사업 실시(3개소, 63억원) · '23년도 국비보조사업 실시(2개소, 46억원)
	【탄소중립도시 조성】 · (법령명) 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 · (소관부처) 환경부 · (주요내용) 탄소중립 관련 계획 및 기술 등을 적극 활용하여 탄소중립을 공간적으로 구현	【탄소중립도시 조성】 · ('22~'23년) 환경부 '탄소중립 그린도시' 사업추진 · ('24~'30년) 환경부 '탄소중립도시(Net-Zero City)' 사업 추진

□ 주요 추진실적

단위사업	구분			비고
		'22년	'23년	
탄소중립 모델개발 및 확대	계획	3개소	2개소	
	실적	3개소	2개소	
	달성률	100%	100%	
탄소중립도시 조성	계획	-	-	
	실적	-	-	
	달성률	-	-	

○ 단위사업별 세부 추진실적

【탄소중립 모델개발 및 확대】

■ ('22년도 추진실적)

- 사업량 : 3개소(김해시 장유도서관, 화훼연구소, 남해군 나비생태공원)
- 예산액 : 6,263백만원(국비 5,000, 도비 500, 시군비 763)
- 사업내용
 - (장유도서관) 태양광, 지열난방, 창호개선, 고효율 냉난방기기 교체
 - (화훼연구소) 태양광 설치 150kw, 에너지 저장 장치 1대
 - (나비생태공원) 태양광 발전 120kw, 보조지열 냉난방 설치 1대 등

■ ('23년도 추진계획)

- 사업량 : 2개소(김해시 장유도서관, 거제시 둔덕면사무소)
- 예산액 : 4,600백만원(국비 4,300, 시군비 300)
- 사업내용
 - (장유도서관) 태양광, 지열난방, 창호개선, 고효율 냉난방기기 교체
 - (둔덕면사무소) 태양광 설치 20.5kw, 시원지붕(쿨루프) 방수 시공, 고효율 LED 교체 등

【탄소중립도시 조성】

- 환경부 정책동향 파악 및 '24년 사업 선정을 위한 시·군 간담회 실시(2회)
- 시·군 사업 참여 독려 및 사업 참여의향서(9개 시·군) 환경부 제출('23.5.)
- 환경부 주관 참여의향 지자체 면담조사 실시('23.11., 환경부-도 및 시·군)

□ 향후계획

- 탄소중립 모델 지속 발굴 및 사업 목표 달성을 위한 국비 확보 지속 건의

주 관 부 서	☎ (중앙) 환경부 녹색전환정책과 서영태 (☎044-201-6678), 김준희 (☎044-201-6682)
	☎ (중앙) 환경부 기후경제과 전 완 (☎044-201-6580), 김춘빈 (☎044-201-6589)
	☎ (도) 환경산림국 기후대기과 기후변화대응담당 김용진 사무관(☎6662), 조영미(☎6663)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	350백만원				확보예산	250백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 공공부문 ESG 행정강화 및 지역기업 대응 지원
 - 환경인지지표를 반영한 평가요소를 통한 ESG 관리 강화
 - 온실가스감축인지 예산제 운영을 통한 경남 온실가스 감축목표 달성
 - * 지방재정법 개정(개정법률(안) 국회 계류중) 이후 의무 실시
 - 경남형 ESG컨설팅을 통한 기업의 지속가능경영(ESG) 대응능력 향상

□ 사업(추진) 개요

- 공공계약 관련 민간사업자 선정 시 환경인지지표 등을 평가요소에 포함
- 온실가스감축인지 예산 분류·분석 실시 및 연착륙 유도
- 경남형 ESG 컨설팅 사업 내실화 및 조례 제정 등 제도적 기반마련

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
환경인지지표 평가요소 반영	10억이상입찰공사 평가요소반영 제도화협의(행안부)	10억이상입찰공사 평가요소반영 제도화건의(행안부)	10억이상입찰공사 평가요소반영	3억이상입찰공사 평가요소반영 제도화건의(행안부)	3억이상입찰공사 평가요소반영	3억이상입찰공사 평가요소반영
온실가스감축인지 예산제 운영	온실가스감축인지 시범 분석 제도화 준비	온실가스감축인지 시범 분석 제도화 준비	온실가스감축인지 예산 분석 시행매년	온실가스감축인지 예산 분석 시행매년	온실가스감축인지 예산 분석 시행매년	온실가스감축인지 예산 분석 시행매년
경남형 ESG 컨설팅 강화		조례제정 ESG컨설팅(매년)	ESG컨설팅(매년)	ESG컨설팅(매년)	ESG컨설팅(매년)	ESG컨설팅(매년)

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
환경인지지표 평가요소 반영	억원	10억이상공사 평가요소반영 협의(행안부)	10억이상공사 평가요소반영 건의(행안부)	10억원이상 입찰공사	10억원이상 입찰공사	3억이상공사 평가요소반영 협의(행안부)	행정안전부 제도개선필요
온실가스감축인지 예산제 운영	건	온실가스감축 인지 예산제 시행	온실가스감축 인지 예산제 시행	온실가스감축 인지 예산제 시행	온실가스감축 인지 예산제 시행	온실가스감축 인지 예산제 시행	
지속가능경영 조례 제정	건		조례 제정				
경남형 ESG컨설팅	개사	40개사	30개사	30개사	30개사	30개사	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		350	290	50	60	60	60	60
경남형 ESG컨설팅		350	290	50	60	60	60	60

※ 환경인지지표 반영 및 온실가스감축인지예산제 운영, 별도 예산 없음

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
경남형 ESG컨설팅	총 계		350	290	50	60	60	60	60
	소계		350	290	50	60	60	60	60
	도 비		350	290	50	60	60	60	60

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
경남형 ESG컨설팅	소 계	250	250	50	50	200	200
	도 비	250	250	50	50	200	200

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령/조례 제·개정	【환경인지지표 평가요소 반영】 · (예규명) 지방자치단체 낙찰자 결정기준 (행정안전부예규 제198호) · (소관부처) 행정안전부 · (주요내용) 지방자치단체 낙찰자 결정기준 제2장 시설공사적격심사세부기준 개정 필요	【환경인지지표 평가요소 반영】 · 행정안전부예규 개정 1차(22.11.09.), 2차(23.11.23.) 건의 - 건의 : 도→행정안전부 회계제도와 - (주요내용) 지방자치단체 낙찰자 결정기준 제2장 시설공사적격심사세부기준 (신인도 반영 : 30억 이상→10억 이상)
	【온실가스감축인지 예산제도】 · (법령명) 지방재정법 · (소관부처) 행정안전부 · (주요내용) 지방재정에 온실가스감축인지 예산 제도 도입	【온실가스감축인지 예산제도】 · 온실가스감축인지 예산제도 지방재정 전면도입을 위한 지방재정법 일부개정(안)(21.7월) 계류 중
	【경남형 ESG 컨설팅】 · (조례명) 경상남도 지속가능경영 지원 조례 · (주요내용) 지속가능경영 지원계획 수립, 기업 지원 시책 추진 등	【경남형 ESG 컨설팅】 · 경상남도 ESG경영 확산 및 지원 조례 (주봉한 의원 외 21명 발의) : 2023. 6. 13. 공포·시행

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【환경인지지표 평가요소 반영】

- 행정안전부예규 개정 1차 건의(도 → 행안부회계제도과) : '22.11.09.
- 행정안전부예규 개정 2차 건의(도 → 행안부회계제도과) : '23.11.23.
- (주요내용) 지방자치단체 낙찰자 결정기준 제2장 시설공사적격 심사세부기준(신인도 반영 : 30억 이상→10억 이상)

【온실가스감축인지 예산제도】

- '23년 경상남도 온실가스감축인지예산 분석(당초예산 기준)

▶ '23년 경상남도 온실가스감축인지 예산 : '23년 당초예산(일반+특별회계 포함) 10,166개 사업(12조 1,007억원) 중 기후관련 679개 사업(2조7441억원) 해당

- 지방재정법 개정(개정법률안 국회계류중) 대비 사전 제도화 준비

【경남형 ESG 컨설팅】

- '22년 경남형 ESG 컨설팅 실시(40개사)
- '23년 경남형 ESG 확산사업 예산(당초 1억원 + 추경 1억원) 확보 및 교부
- '23년 ESG경영 확산을 위한 협약* 및 포럼** 개최
 - * 3회('23. 3/5/10월), 15개 기관·단체·기업 협약 체결
 - ** 2회('23. 5/10월), 주제발표 7건, 패널 토론, 우수기업 발굴·포상 등
- 경상남도 ESG경영 확산 및 지원 조례 제정(6.13.)
- 경남 ESG 자문위원회 구성 및 '23년 하반기 정기회의 개최(8.31.)

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업(확인지표)		구분	단위	'22	'23	비고
환경인지지표 평가요소 반영		계획	억원	10억이상공사 평가요소반영 협약(행안부)	10억이상공사 평가요소반영 건의(행안부)	행정안전부 제도개선필요
		실적	억원	협약 및 건의('22.11.9.)	2차 건의('23.11.23.)	
온실가스감축인지 예산제도		계획	건	온실가스감축인지 예산서발간	온실가스감축인지 예산서발간	
		실적	건	'22년도 온실가스감축인지 예산서발간	'23년도 온실가스감축인지 예산서발간	
경남형 ESG 컨설팅	지속가능경영 조례 제정	계획	건		조례 제정	
		실적	건		조례 제정	
	경남형 ESG컨설팅	계획	개사	40개사	30개사	
		실적	개사	40개사	50개사	

□ 향후계획

- 온실가스감축인지예산제 교육(도·시군) 및 제도 도입 준비
- '23년 경남형 ESG 확산사업 추진

주 관 부 서	☎ (중앙) 환경부 기후전략과	김진석(☎044-201-6640), 김용철(☎6650)
	☎ (도) 환경산림국 기후대기과 기후변화대응담당	김용진 사무관(☎6662), 신민정(☎6664)
협 조 부 서	☎ (도) 산업통상국 산업정책과 산업정책담당	강두순 사무관(☎3012), 김범수(☎3014)
	☎ (중앙) 행안부 회계제도과	김수경(☎044-205-3771), 이동하(☎3792)
	☎ (도) 자치행정국 회계과 계약담당	김숙진 사무관(☎3822), 양정수(☎3823)

폐자원 에너지화 등을 통한 탄소중립 이행

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	93,761백만원				확보예산	28,944백만원

□ 정책목표

- 폐자원 바이오가스화시설 확충 5개소 ('22. 2개소) → ('26. 7개소)
- 1회용품 플라스틱 재활용률 6.7% 향상 ('22. 63.3%) → ('26. 70.0%)
- 영농폐기물 수거·처리 기반 235개소 확충 ('22. 616개소) → ('26. 851개소)

□ 사업(추진) 개요

- 유기성폐자원 통합바이오가스화 시설 설치
 - 4개 시·군 5개 시설 설치(창원 2, 사천, 양산, 남해)
- 脫플라스틱 정책 추진
 - 4개 지표(발생량, 재활용률, 제도정비, 인프라) 10개사업 추진
 - ※ 1회용품 플라스틱 폐기물 재활용률 6.7% 향상 ('20. 63.3%) → ('26. 70.0%)
- 영농폐기물 수거·처리기반 구축
 - 영농폐비닐 공동집하장 확충, 농약 빈병·폐비닐 수거보상금 지급 등

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
유기성폐자원 바이오가스화	2개소 운영	4개소 운영	4개소 운영	7개소 운영	7개소 운영	
脫플라스틱 정책 추진	4개 지표 10개사업 추진	4개 지표 10개사업 추진	4개 지표 10개사업 추진	4개 지표 10개사업 추진	4개 지표 10개사업 추진	
영농폐기물 처리 기반 구축	공동집하장 확충 616개소	공동집하장 확충 670개소	공동집하장 확충 731개소	공동집하장 확충 791개소	공동집하장 확충 851개소	

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
바이오가스화시설 설치	개소	2	4	4	7	7	
플라스틱 재활용률	%	63.3	65.0	66.7	68.3	70.0	
공동집하장 확충	개소	616	670	731	791	851	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	93,761	93,761	21,755	10,877	20,375	20,375	20,379	0
유기성폐자원 바이오가스화	46,717	46,717	12,630	1,167	10,972	10,972	10,976	0
脫플라스틱 정책 추진	29,431	29,431	5,459	5,993	5,993	5,993	5,993	0
영농폐기물 처리기반 구축	17,613	17,613	3,666	3,717	3,410	3,410	3,410	0

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
	총 계	93,761	93,761	21,755	10,877	20,375	20,375	20,379	0
유기성폐자원 바이오가스화	소계	46,717	46,717	12,630	1,167	10,972	10,972	10,976	0
	국 비	16,819	16,819	3,518	600	4,233	4,233	4,235	0
	도 비	9,456	9,456	2,604	233	2,206	2,206	2,207	0
	시군비	20,442	20,442	6,508	334	4,533	4,533	4,534	0
	기타								
脫플라스틱 정책 추진	소계	29,431	29,431	5,459	5,993	5,993	5,993	5,993	0
	국 비	4,045	4,045	913	783	783	783	783	0
	도 비	4,325	4,325	705	905	905	905	905	0
	시군비	7,461	7,461	1,041	1,605	1,605	1,605	1,605	0
	기타	13,600	13,600	2,800	2,700	2,700	2,700	2,700	0
영농폐기물 처리기반 구축	소계	17,613	17,613	3,666	3,717	3,410	3,410	3,410	0
	국 비	3,258	3,258	506	733	673	673	673	0
	도 비	3,252	3,252	500	733	673	673	673	0
	시군비	9,806	9,806	2,387	1,995	1,808	1,808	1,808	0
	기타	1,297	1,297	273	256	256	256	256	0

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	28,944	28,935	21,173	21,173	7,771	7,762
	국 비	6,441	6,440	4,762	4,762	1,679	1,678
	도 비	5,133	5,125	3,692	3,692	1,441	1,433
	시군비	12,965	12,965	9,646	9,646	3,319	3,319
	기 타	4,405	4,405	3,073	3,073	1,332	1,332
유기성폐자원 바이오가스화	소 계	12,048	12,048	12,048	12,048		
	국 비	3,343	3,343	3,343	3,343		
	도 비	2,487	2,487	2,487	2,487		
	시군비	6,218	6,218	6,218	6,218		
	기 타						
脫플라스틱 정책 추진	소 계	9,436	9,429	5,459	5,459	3,977	3,970
	국 비	1,836	1,836	913	913	923	923
	도 비	1,390	1,383	705	705	685	678
	시군비	2,365	2,365	1,041	1,041	1,324	1,324
	기 타	3,845	3,845	2,800	2,800	1,045	1,045
영농폐기물 처리기반 구축	소 계	7,460	7,458	3,666	3,666	3,794	3,792
	국 비	1,262	1,261	506	506	756	755
	도 비	1,256	1,255	500	500	756	755
	시군비	4,382	4,382	2,387	2,387	1,995	1,995
	기 타	560	560	273	273	287	287

□ 주요 추진실적

【총 관】

- '23년 1회용품포장재 감량 및 재활용 촉진 우수기간 평가 1위(국무총리)
- '23년 폐가전제품 무상방문수거 경진대회 수거활성화 부문 대상(환경부장관)
- '23년 영농폐기물 수거 우수 지자체 포상 예정
- 바이오가스화시설 협의 및 설계 마무리 단계로 '24년 본격추진 기반 마련

【유기성폐자원 바이오가스화】

- 2개소(창원 성산, 사천) 준공('22.12.)으로 4개소 운영 중
- 3개소 기본 및 실시설계 중
 - 창원 덕동(기본설계 70%), 양산(실시설계 VE 검토 중), 남해(실시설계 90%)
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
유기성폐자원 바이오가스화	계획	개소	2	4	운영개소
	실적	개소	2	4	운영개소

【脫플라스틱 정책 추진】

- 경남환경사랑상품권 발행 : ('22년)32.5억원, ('23년)12.3억원
- 다회용기 수거시스템 구축 : ('22년)1개소 4억원, ('23년)3개소 8.8억원(추진 중)
- 1회용 사용 금지 업무협약 체결 : 12개 공공기관('23.2.), 8개 학교 동창회('23.5.)
- 바이바이플라스틱캠페인(BBP) 추진 : 서명운동, 현장 캠페인 등('23.7.11~7.14.)
- 공원묘원 조화 근절 위한 생화 무료 나눔행사 : 2회('22 추석, '23 설 명절)
- 재활용품 분리배출 도우미 고용 : ('22)203명, ('23)62명(추진 중)
- 재활용 동네마당 확충 : ('22)56개소, ('23)59개소(추진 중)
- 재활용품 수거 자판기 보급 : ('22)11대, ('23)6대(추진 중)
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
脫플라스틱 정책 추진	계획	건	10	10	추진건수
	실적	건	10	10	추진건수

【영농폐기물 처리기반 구축】

- 영농폐기물 공동집하장 확충 : ('22)61개소, ('23)61개소(추진 중)
- 영농폐비닐 수거 : ('22)18,593톤, ('23)19,435톤('23. 11월말 기준)
- 영농폐기물 수거·처리 추진 : 3,049톤('23. 10월말 기준)
- 농약빈병류·농약봉지 수거 : ('22)빈병류 5,438천개, 봉지 1,732천개 수거
→ ('23)빈병류 5,273천개, 봉지 1,848천개 수거
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
영농폐기물 처리 기반 구축	계획	개소	616	670	운영건수
	실적	개소	677	738	운영건수

□ 향후계획

- 유기성폐자원 바이오가스화시설 적정 운영(4개소) 및 추가(3개소) 설치
- 脫플라스틱 정책 세부사업(다회용기 사용문화 정착 등 10개소) 지속 추진
- 영농폐기물 처리기반 구축을 위한 공동집하장 추가(113개소) 확충

주 관 부 서	☎ (중앙) 환경부 생활하수과 과장 윤태근(☎7020), 정진호(☎7024)
	☎ (중앙) 환경부 자원순환정책과 과장 조현수(☎7340), 조영준(☎7415)
	☎ (중앙) 환경부 생활폐기물과 과장 김상훈(☎7421), 강명주(☎7423)
	☎ (도) 환경산림국 환경정책과 자원순환담당 남경희 사무관(☎6642), 정현근(☎6643), 이수연(☎6644), 정누리(☎6645), 김보성(☎6646), 최현경(☎6647), 김나원(☎6648)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	489,081백만원				확보예산	201,729백만원

□ 정책목표

- 산림의 지속가능한 경영을 위한 후계림 조성과 경제적·공익적 가치 증진을 위한 숲가꾸기로 탄소흡수원 확충
- 목재문화 활성화를 통한 국내 수확목재제품(HWP) 이용촉진

□ 사업(추진) 개요

- 사업기간 : 2022~2026(5개년)
- 사업비 : 4,891억(국비 2,516, 지방비 2,330, 기타 45)
- 주요내용
 - 탄소흡수원 확충을 위한 조림사업 추진
 - 산림자원 육성을 위한 숲가꾸기사업 추진
 - 산림이용 활성화를 위한 임도사업 추진
 - 목재이용 증진을 위한 목재이용 문화 확산

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	1~3월	4~6월	7~9월	10~12월	임기 후
조림사업	계획수립 및 사업추진	사업완료	사업점검	결과보고	
숲가꾸기	계획수립 및 보조금교부	사업추진	사업추진 및 점검	결과보고	
임도시설	계획수립 및 보조금교부	사업추진	사업추진 및 점검	결과보고	
목재이용지원	계획수립 및 보조금교부	사업추진	사업추진 및 점검	결과보고	

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
조림 면적	ha	1,423	1,451	1,480	1,510	1,540	
숲가꾸기 면적	ha	24,780	26,000	27,000	28,000	30,000	
임도신설	km	80.8	81.6	82.4	83.2	84	
목재이용지원	목재문화지수*	70	71	72	73	74	최근 3년 평균 70점

* 목재문화지수 : 목재문화진흥을 위해 정책과 사회적 인프라 및 국민의 목재이용 등을 측정해 수치화한 지표

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	489,081	489,081	85,156	91,684	101,428	105,311	105,502	
조림사업	78,727	78,727	15,128	15,431	15,739	16,054	16,375	
숲가꾸기	285,170	285,170	52,170	54,500	56,500	59,000	63,000	
임도시설	84,454	84,454	16,558	16,723	16,889	17,057	17,227	
목재이용지원	40,730	40,730	1,300	5,030	12,300	13,200	8,900	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	총 계	489,081	489,081	85,156	91,684	101,428	105,311	105,502	
	국비	251,617	251,617	45,825	47,769	50,552	52,589	54,882	
	도비	89,972	89,972	13,584	16,352	20,745	21,161	18,130	
	시군비	142,979	142,979	25,168	26,972	29,229	30,347	31,263	
	기타	4,513	4,513	579	591	902	1,214	1,227	
조림사업	소계	78,727	78,727	15,128	15,431	15,739	16,054	16,375	
	국 비	42,398	42,398	8,147	8,310	8,476	8,646	8,819	
	도 비	10,174	10,174	1,955	1,994	2,034	2,075	2,116	
	시군비	23,142	23,142	4,447	4,536	4,627	4,719	4,813	
	기타	3,013	3,013	579	591	602	614	627	
숲가꾸기	소계	285,170	285,170	52,170	54,500	56,500	59,000	63,000	
	국 비	142,585	142,585	26,085	27,250	28,250	29,500	31,500	
	도 비	42,923	42,923	7,973	8,175	8,475	8,850	9,450	
	시군비	99,662	99,662	18,112	19,075	19,775	20,650	22,050	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	
임도시설	소계	84,454	84,454	16,558	16,723	16,889	17,057	17,227	
	국 비	59,134	59,134	11,593	11,709	11,826	11,943	12,063	
	도 비	12,943	12,943	2,538	2,563	2,588	2,614	2,640	
	시군비	12,377	12,377	2,427	2,451	2,475	2,500	2,524	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	
목재이용지원	소계	40,730	40,730	1,300	5,030	12,300	13,200	8,900	
	국 비	7,500	7,500		500	2,000	2,500	2,500	
	도 비	23,932	23,932	1,118	3,620	7,648	7,622	3,924	
	시군비	7,798	7,798	182	910	2,352	2,478	1,876	
	기타	1,500	1,500	-	-	300	600	600	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	201,729	198,999	88,327	88,327	113,402	110,672
	국비	106,847	105,000	47,824	47,824	59,023	57,176
	도비	34,404	33,903	14,312	14,312	20,092	19,591
	시군비	59,195	58,813	25,552	25,552	33,643	33,261
	기타	1,283	1,283	639	639	644	644
조림사업	소계	35,528	35,528	15,128	15,128	20,400	20,400
	국 비	18,995	18,995	8,147	8,147	10,848	10,848
	도 비	4,668	4,668	1,955	1,955	2,713	2,713
	시군비	10,642	10,642	4,447	4,447	6,195	6,195
	기타	1,223	1,223	579	579	644	644
숲가꾸기	소계	120,862	120,862	52,170	52,170	68,692	68,692
	국 비	60,431	60,431	26,085	26,085	34,346	34,346
	도 비	18,365	18,365	7,973	7,973	10,392	10,392
	시군비	42,066	42,066	18,112	18,112	23,954	23,954
	기타	-	-	-	-	-	-
임도시설	소계	39,039	36,309	19,279	19,279	19,760	17,030
	국 비	27,321	25,474	13,492	13,492	13,829	11,982
	도 비	6,113	5,612	3,039	3,039	3,074	2,573
	시군비	5,605	5,223	2,748	2,748	2,857	2,475
	기타	-	-	-	-	-	-
목재이용 지원	소계	6,300	6,300	1,750	1,750	4,550	4,550
	국 비	100	100	100	100	-	-
	도 비	5,258	5,258	1,345	1,345	3,913	3,913
	시군비	882	882	245	245	637	637
	기타	60	60	60	60	-	-

□ 주요 추진실적

- 산림자원 육성 및 이용 등 산림정책 추진 성과를 인정받아 산림 분야 지자체 합동평가에서 4년 연속 ‘우수’ 기관으로 선정(행정안전부, 산림청 주관)

【조림사업】

< 2022년 >

- '22년 조림사업용 묘목 적기 공급(253만본)으로 조기 사업 추진
- “탄소중립 참여의 숲” 나무심기 행사 개최('22. 3. 15. 150명 참여)

< 2023년 >

- '23년 조림사업용 묘목 적기 공급(285만본)으로 조기 사업 추진
- “봄철 나무심기행사” 개최('23. 3. 7. 230명 참여, 5,676본 식재)

【숲가꾸기】

- 숲가꾸기사업 현장점검('23. 8. ~ 9.) 및 시·군 평가('23. 12.)
- '22년 및 23년 산림분야 안전사고 예방교육 및 안전관리 점검

【임도시설】

- 현장에 적합한 사전 설계심사(51건)로 시공 안정성 확보
- '22년 ~ '24년 임도타당성평가(91개소) 신속 시행으로 사업 조기 추진
- 민가 주변 임도점검('23. 7. ~ 8.) 및 자체평가('23. 11. ~ 12.)

【목재이용지원】

- 목재문화 확산 및 목재이용 확대를 위한 목재문화체험장 조성
 - '22년 목재문화체험장 2개소(창녕군, 함안군) 조성 시행
 - '23년 목재문화체험장 신규 2개소(사천시, 의령군) 조성 확정
 - ※ '23년 목재문화체험장 신규 조성을 위한 자체기술위원회 개최('22.6.23.)
- 국산목재 이용 활성화 공모사업 완료 및 지속적 추진
 - '22년 어린이 이용시설 목조화사업 완료(거제시, 양산시)
 - '23년 어린이 이용시설 목조화사업 추진
- 목재문화 증진 및 탄소중립 달성 기여를 위한 공모사업 추진
 - '24년 목재친화도시조성 공모사업(진주시, 하동군, 함양군)

▲ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
조림사업	계획	ha	1,423	1,451	
	실적	ha	1,423	1,587	
숲가꾸기	계획	ha	24,780	26,000	
	실적	ha	24,780	30,270	
임도시설	계획	ha	80.8	81.6	
	실적	ha	80.8	83.7	
목재이용지원	계획	목재문화지수*	70.0	71.0	
	실적	목재문화지수	68.2	미정	

*목재문화지수 : 목재문화진흥을 위해 정책과 사회적 인프라 및 국민의 목재이용 등을 측정해 수치화한 지표

□ 향후계획

- 산림의 공익기능 회복 및 경제적 가치 증진을 위한 조림사업 추진
- '22년 대형산불 피해지의 조속한 복구조림으로 경관 회복 및 2차 재해 예방
- '24년 산불예방숲가꾸기 확대 시행으로 재난에 강한 산림자원 육성
- 임도밀도 증대로 산림경영 기반 확충 및 임도 이용성 확대
- 임도 확충으로 산사태, 산불예방·진화 등 산림재해 신속 대응
- 목재이용 활성화 및 목재문화 확산을 위한 다양한 방안 모색 및 시행

주관부서	☎ 산 림 청 산림자원과 자원조성담당 황현장 사무관(☎4185), 유기원(☎4183)
	☎ 산 림 청 산림자원과 숲가꾸기담당 이장춘 사무관(☎4218), 오태봉(☎4105)
	☎ 산 림 청 목재산업과 임도담당 송명수 사무관(☎4275), 문현철(☎4276)
	☎ 산 림 청 목재산업과 목재유통이용 이일섭 사무관(☎8875), 마윤호(☎8805)
	☎ 환경산림국 산림관리과 산림조성담당 하태경(☎6822), 박희정(☎6823) 산림관리과 산림보호담당 김두익(☎6832), 서진원(☎6835)
협조부서	☎ 산림청 기획재정담당관 예산담당 강창모(☎4058), 이기용(☎4057)
	☎ 기획조정실 예산담당관 예산총괄담당 황영아(☎2412), 이영주(☎2429)

IV-18-55-②

건강하고 안전한 산림생태계 구현(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규+계속
총사업비	349,899백만원				확보예산	148,847백만원

정책목표

- 산불 및 산사태 예방·대응 역량 강화로 도민의 생명과 재산 보호
- 신속하고 적절한 산림병해충 대응으로 피해 최소화
- 식물종 보존 및 산림교육·체험 등 도민들의 다양한 기대에 부응하는 수목원 조성

추진개요

○ (산불방지)

- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5개년)
- 사 업 비 : 1,480억원(국 429 도 319 시군 732)
- 주요내용
 - (산불예방) 산불위험요인 사전차단, 감시카메라 설치운용 등 예방대책 추진
 - (산불진화) 임차헬기 권역별 배치, 진화차량 및 장비 확충, 산불소화시설 운용, 산불전문예방진화대 운영 등
 - (대형산불) 산불진화, 주민대피, 시설물 보호 등 역할 분담 체계 확립

○ (산림병해충 피해 최소화)

- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5개년)
- 사 업 비 : 1,805억(국비 1,133, 지방비 672)
- 주요내용 : 소나무재선충병 등 산림병해충 방제, 산림병해충예찰 방제단 운영, 생활권수목진료 운영 등

○ (산사태 예방·대응)

- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5개년)
- 사 업 비 : 154억원(국비 85, 도비 24, 시군비 45)
- 주요내용 : 산사태 현장 예방단 운영 강화, 산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 추진, 땅밀림 복구사업 추진

○ (수목원 조성)

- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5개년)
- 사 업 비 : 60억원(국비 30, 도비 9, 시군비 21)
- 시설기준

증식 및 재배시설	관리시설	전시시설	편의시설
양묘장(300m ² 이상), 증식온실(100m ² 이상)	관리사(50m ² 이상) 종자저장고 연구실인큐베이터 설치	교목 관목 전시원 (300m ² 이상) 생태관찰로 전시온실	주차장·휴게실·화장실·임산물판매장·매점 또는 휴게음식점 등

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	1~3월	4~6월	7~9월	10~12월	임기 후
산불방지	보조금 교부 및 사업추진	사업추진 및 점검	사업추진 시군평가	산불방지 종합대책 수립 및 차년도 예산확정	
산림병해충방제 및 생활권수목진료	보조금 교부 및 사업추진	사업추진 및 점검	사업추진 및 점검	사업점검 및 차년도 예산확정	
산사태 예방 대응	보조금 교부 및 사업추진	예방단선발·사역 용역 및 지정고시 사업추진 및 점검	예방단선발·사역 용역 및 지정고시 사업추진 및 점검	사업점검 및 차년도 예산확정	

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
양산수목원 조성	기본계획 수립 및 예정지 지정	조성계획 승인 및 실시설계	시설공사	시설공사	수목원 등록	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
산불피해 최소화(%)	ha	6.90	6.17	최근3년간실적	최근3년간실적	최근3년간실적	산불건당 피해면적
소나무재선충병 감염본수	천본	250	240	230	220	210	피해목
산사태발생 우려지 실태조사	개소	800	800	800	800	800	실태조사 +해제조사
양산수목원 조성	개소	-	-	-	-	1	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	349,899	349,899	61,221	87,301	66,206	67,275	67,896	
산불방지	148,020	148,020	26,768	28,736	29,753	30,821	31,942	
산림병해충 방제 등	180,477	180,477	31,373	54,985	31,373	31,373	31,373	
양산수목원 조성	6,000	6,000	0	500	2,000	2,000	1,500	
산사태 예방 대응	15,402	15,402	3,080	3,080	3,080	3,081	3,081	

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기 후 투자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	총계	349,899	349,899	61,221	87,301	66,206	67,275	67,896	
	국 비	159,844	167,723	28,820	46,004	30,615	31,043	31,241	
	도 비	56,464	54,464	10,090	12,691	11,054	11,249	11,380	
	시군비	125,712	125,712	22,311	28,606	24,537	24,983	25,275	
산불방지	소계	148,020	148,020	26,768	28,736	29,753	30,821	31,942	
	국 비	42,922	42,922	7,769	8,157	8,564	8,992	9,440	
	도 비	31,930	31,930	5,773	6,250	6,437	6,632	6,838	
	시군비	73,168	73,168	13,226	14,329	14,752	15,197	15,664	
산림병해충방제 등	소계	180,477	180,477	31,373	54,985	31,373	31,373	31,373	
	국 비	113,296	113,296	19,350	35,896	19,350	19,350	19,350	
	도 비	21,214	21,214	3,833	5,882	3,833	3,833	3,833	
	시군비	45,967	45,967	8,190	13,207	8,190	8,190	8,190	
산사태 예방 대응	소계	15,402	15,402	3,080	3,080	3,080	3,081	3,081	
	국 비	8,505	8,505	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	
	도 비	2,420	2,420	484	484	484	484	484	
	시군비	4,477	4,477	895	895	895	896	896	
양산수목원 조성	소계	6,000	6,000	-	500	2,000	2,000	1,500	
	국 비	3,000	3,000	-	250	1,000	1,000	750	
	도 비	900	900	-	75	300	300	225	
	시군비	2,100	2,100	-	175	700	700	525	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	148,847	147,817	61,371	61,371	87,476	86,446
	국 비	75,080	75,080	28,820	28,820	46,260	46,260
	도 비	23,003	22,690	10,090	10,090	12,913	12,600
	시군비	50,764	50,047	22,461	22,461	28,303	27,586
	기 타						
산불방지	소 계	55,504	54,474	26,768	26,768	28,736	27,706
	국 비	15,926	15,926	7,769	7,769	8,157	8,157
	도 비	12,023	11,710	5,773	5,773	6,250	5,937
	시군비	27,555	26,838	13,226	13,226	14,329	13,612
	기 타						
산림병해충 방제 등	소 계	86,358	86,358	31,373	31,373	54,985	54,985
	국 비	55,246	55,246	19,350	19,350	35,896	35,896
	도 비	9,715	9,715	3,833	3,833	5,882	5,882
	시군비	21,397	21,397	8,190	8,190	13,207	13,207
	기 타						
산사태 예방 대응	소 계	6,835	6,835	3,080	3,080	3,755	3,755
	국 비	3,908	3,908	1,701	1,701	2,207	2,207
	도 비	1,265	1,265	484	484	781	781
	시군비	1,662	1,662	895	895	767	767
	기 타						
양산수목원 조성	소 계	150	150	150	150	-	-
	국 비						
	도 비						
	시군비	150	150	150	150	-	-
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가/시군 계획	<ul style="list-style-type: none"> · (명칭) 제5차 수목원진흥 기본계획('24~'28) · (소관부처) 산림청 · (주요내용) 국립수목원 추가 조성계획 반영 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 산림청, '23년 제5차 수목원진흥 기본계획 수립 용역시행 예정
	<ul style="list-style-type: none"> · (사업명) 양산국립(공립)수목원 타당성 조사 용역 · (사업기간/사업비) '22.8.~'23.7 / 1.5억원 · (주요내용) 국립수목원 조성을 위한 기초조사 	<ul style="list-style-type: none"> · 양산시, 타당성 조사 용역 결과, 국립수목원 조성이 확정되면 기본계획 도에 제출 · 양산국립(공립)수목원 제5차 수목원진흥 기본 계획 반영 건의(도→산림청) : '23.8

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【산불방지】

- 설연휴 산불방지 특별대책 수립 추진(1.29~2.2) : '22. 01. 18.
- 봄철 대형산불 특별대책기간 운영(3.5~4.17) : '22. 03. 02.
- * 설 연휴, 정월대보름, 봄철 대형산불 방지, 청명한식, 어린이날 등 특별대책 추진 : 8회
- 대형산불 대응체계 개선 계획 수립 : '22. 07. 04.
- * 산불진화와 주민대피 등 부서별 임무와 산불지휘체계 명확화, 산불현장 지휘·통제 체계 확립
- ** '22년 경상남도 협업 우수과제 선정
- 경상남도 산불방지 종합대책('22.11.1.~'23.5.15.) : '22. 10. 24.
- 경상남도 산불관계관 회의 개최 : '22. 11. 11.
- 산불지상진화 경연대회 개최 : '22. 11. 17.
- * (장소) 산청군 신안면 안봉리, (참여인원) 공무원, 진화대원 등 400여명
- 경상남도 산불방지협의회 개최 : '22. 12. 06.
- 2023년 산불진화 헬기 임차계획 수립 추진 : '22. 12. 19.
- 산불 대응체계 실무자 교육 실시 : '22. 12. 29.
- 2023년도 봄철 대형산불 특별대책 추진 : '23. 03. 01.
- * (시기별 특별대책 추진) 설 명절('23. 1. 21. ~ 1. 24.), 정월대보름('23. 2. 5.)
- 경상남도 산불관계관 회의 개최 : '23. 03. 03.
- 산불예방 홍보 콘텐츠 배포 및 활용 : '23. 03. 17.
- 도 단위 동시 산불예방 캠페인 실시 : '23. 03. 18.
- 산불예방 홍보강화 및 산불진화장비 등 점검 실시 : '23. 03. 20.
- 산불예방 및 대응 특별대책 세부추진계획 추진 : '23. 03. 21.
- 청명·한식 산불방지 특별대책 추진 : '23. 04. 05.
- 경상남도 산불방지 종합대책 추진결과 보고 : '23. 05. 24.
- 산불현장통합지휘본부 운영시스템 보완 추진 : '23. 07. 19.
- 2023년 봄철 산불예방·대응 최우수 기관 선정 : '23. 10. 18.
- 경상남도 산불방지 종합대책('23.11.1.~'24.5.15.) : '23. 10. 23.
- 경상남도 산불대책 관계관 회의 개최 : '23. 11. 09.
- 산불지상진화 경연대회 개최 : '23. 11. 10.

【산림병해충방제】

- 산림청-경상남도 소나무재선충병 관계관 회의 개최 : '22. 2. 15.
- 소나무재선충병 긴급방제 지역협의회 개최(2차) : '22. 3. 4.
- 산림병해충 예찰·방제대책본부 설치운영 (6.1.~8.31.) : '22. 5. 26.
- 소나무재선충병 방제 시군관계관 회의 개최 : '22. 7. 14.
- 소나무재선충병 방제 하반기 시군관계관 회의 개최 : '22. 10. 4.
- 소나무재선충병 긴급방제 지역협의회 개최(3차) : '22.11.14.
- 소나무재선충병 방제 시군건설팅 개최 : '22. 11. 23.
- 소나무재선충병 방제협의회 및 실무교육 실시 : '23. 02. 10.
- 소나무재선충병 방제 관계관 회의 참석 : '23. 02. 28.
- 소나무재선충병 드론예찰 실연회 개최 : '23. 03. 10.
- 소나무재선충병 방제 추진사항 점검회의(13차) 참석 : '23. 04. 18.
- 소나무재선충병 방제사업장 산림청 합동점검 실시 : '23. 04. 27.
- 소나무재선충병 방제 결과 보고('22.5.1~ '23.4.15.) : '23. 05. 17.
- 소나무재선충병 이력관리 및 드론예찰 교육 실시 : '23. 05. 25.
- 소나무재선충병 방제 시군평가 실시 : '23. 06. 20.
- 소나무재선충병 방제 남부청 방제협의회 참석 : '23. 07. 06.
- 소나무재선충병 방제 서부청 방제협의회 참석 : '23. 07. 20.
- 소나무재선충병 방제 방제전략 교육 실시 : '23. 09. 08.
- 소나무재선충병 방제 남부청 방제협의회 참석 : '23. 10. 24.
- 경남-전남 소나무재선충병 방제협의회 개최 : '23. 11. 21.
- 소나무재선충병 방제 서부청 방제협의회 참석 : '23. 11. 22.

【산사태 예방대응】

- '22년 해빙기 산사태취약지역 합동 현장점검 : '22. 3. 7.
- '22년 경상남도 산사태예방 종합대책 수립 : '22. 4. 18.
- '22년 땅밀림복구사업 추진(진주·하동·산청) : '22. 4.~12.
- '22년 산사태대책상황실 설치 및 운영계획 수립 : '22. 5. 11.
- * 여름철 자연재난대책기간(5.15.~10.15.)
- 산사태현장예방단 68명 운영(추진율 100%) : '22. 5.~10.
- 태풍 대비 산사태취약지 및 대형산불피해지 사전 점검 : '22. 7.~9.

- 산사태취약지역 전수점검 실시 : '22. 12. 22.
- '23년 경상남도 산사태 종합대책 수립 : '23. 4. 26.
- 제3차 경상남도 산사태예방 장기대책 수립 : '23. 5. 8.
- '23년 산사태 대책상황실 운영 : '23. 5.~10.
- * 여름철 자연재난대책기간(5.15.~10.15.)
- 산사태현장예방단 68명 운영(추진율 100%) : '23. 5.~10.
- 호우 및 태풍 대비 산림분야 시설물 합동 점검(5차) : '23. 6.~8.
- 산사태 발생 우려지역 실태조사(830개소) : '23. 2.~12.
- 산사태취약지역 점검 및 관리(2,312개소) : 상시
- * 관리등급 : A등급 901개소, B등급 992개소, C등급 213개소, D등급 206개소
- '22년 땅밀림복구사업 추진(양산·창녕·고성) : '22. 4.~12.
- 대형 산불피해지 복구사업 추진(밀양·합천/9개소) : '22. 6. ~ '23. 11.

【양산수목원 조성】

- 수목원 설계용역비 3회 추경 편성 확보 : '22. 7월
- 수목원조성 기본구상 및 기본계획 수립 용역 시행(연장) : '22. 8~'23. 12월
- 수목원 조성 관련 전략 회의(도, 양산시) : '23. 3월
- 중앙부처(산림청 등) 소관 국유지 부지 협의 : '23. 5 ~ 7.
- * 수목원 후보지(4개소) 토지사용 협의

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표	구분	단위	'22	'23	비고
산불피해 최소화(%)	계획	ha	6.90	6.17	산불건당 피해면적
	실적	ha	5.09	6.01	
소나무재선충병 감염본수	계획	천본	250	240	피해목
	실적	천본	119	183	
산사태발생 우려지 실태조사	계획	개소	800	800	실태조사+해제조사
	실적	개소	871	830	
양산수목원 조성	계획	개소	-	-	
	실적	개소	-	-	

□ 향후계획

- ICT 기반 산불 조기 발견 및 협업을 통한 대형산불 공동 대응 강화
 - 산불상황관제시스템을 통한 정확한 상황판단 및 전파체계 구축
 - 실질적인 대형산불 공동 대응을 위한 산불방지 대책 공유, 대응 평가 및 환류, 진화시범훈련 개최 등 산불방지협의회 정례화
- 피해상황별 맞춤형 방제전략을 통한 하반기 방제 실시 : '23. 10. ~12.
 - 소나무재선충병 특별방제구역(밀양시) 지정 고시(안) 추진
 - 소나무재선충병 피해상황별 권역별 방제컨설팅 추진
- 산사태취약지역 관리체계 구축 : '23. 10 ~ 12.
 - '23년 산사태취약지역 관리등급 현행화(2,312개소)
 - 2024년 산림피해 복구 사업지 현장 점검 등
- 양산국립수목원 조성 주민의견 청취 : '23. 8 ~ 12.
- 양산국립수목원 예정지 지정 및 조성계획승인 : '24. 1 ~ 12.
- 양산국립수목원 시설공사 : '25 ~ '26년

주 관 부 서	☎ 산 림 청 산불방지과 산불예방담당 유신현(☎4255), 임형섭(☎4256)
	☎ 산 림 청 산림병해충방제과 재선충방제담당 정상수(☎4068), 이승환(☎1833)
	☎ 산 림 청 산림환경보호과 수목원담당 이상필(☎1831), 김동갑(☎1818)
	☎ 산 림 청 산사태방지과 산사태예방·대응 장미순(☎8844), 이정철(☎8846)
	☎ 환경산림국 산림정책과 산림보호담당 김두익 사무관(☎6832), 조양래(☎6833) 산림정책과 산림병해충담당 손기섭 사무관(☎6842), 제상대(☎6843) 산림휴양과 녹지조경담당 이연동 사무관(☎6882), 김의진(☎6884) 산림휴양과 산지관리담당 최동성 사무관(☎6892), 문승현(☎6894)
협 조 부 서	☎ 산림청 기획재정담당관 예산담당 김창모(☎4058), 신훈재(☎4057)
	☎ 기획조정실 예산담당관 예산총괄담당 황영아 사무관(☎2412), 이영주(☎2429)

IV-18-55-③

도민 체감형 산림복지 서비스 확대

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	196,610백만원				확보예산	77,381백만원

정책목표

- (현황) 국민소득과 여가시간의 증가로 산림복지, 정원 등 변화하는 사회적 수요에 적극 대응하고, 임산물의 고부가가치 창출로 임업인 소득향상 도모
- (자연휴양림 이용률) (‘19년) 596천명→ (‘22년) 1,411천명(증 236.7%)
- (민간정원 등록) (‘21) 18개소 → (‘23. 10.) 36개소, 전국 118개소 대비 31%
- (정책목표) 산림복지시설, 정원인프라 확충과 활성화를 통한 관광 자원으로 육성 및 산림바이오 혁신성장 거점 조성
- (산림복지) (‘19년) 66개소 → (‘23. 11월) 115개소(증 49) → (‘26년) 154개소
- (정원) 동네정원(50㎡ 내외) 72개소, 시민정원사 등 260명, 민간정원 방문객 53만명
- (스마트산림바이오 조성) 산림바이오센터(1동), 스마트온실(2동), 생산단지 등

추진개요

- 자연휴양림 등 산림복지 인프라 확충
- (대상시설) 「산림복지진흥에 관한 법률」 제2조 9항의 산림복지시설 등
- (조성) 서비스를 한곳에 혜택을 누릴 수 있도록 지구화, 단지화 유도
- (운영) 노후시설 보완, 체험시설 확충으로 이용률 및 만족도 향상
- 정원 인프라 확충 및 민간정원 관광자원 육성
- (정원인프라) 도심 속 자투리땅, 유휴부지 동네정원(50㎡ 내외) 조성(72개소)
- (생활교육) 정원교육 및 어린이정원사, 시민정원사, 정원전문가 등 양성(260명)
- (관광자원화) 정원 품질향상 자문단 운영, 홍보경영지원, 정원등록 컨설팅
- 스마트산림바이오 조성
- (위 치) 진주시 이반성면 대천리 산13번지 일원
- (사 업 비) 200억원(국비 130, 도비 70)
- (사업내용) 산림바이오센터(1동, 2,998㎡), PMMA온실(1,152㎡), 직조필름온실(816㎡), 기계창고(343㎡), 생산단지(10.3ha)

세부 추진계획

○ 추진 일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
산림복지 인프라 확충	추진	추진	진흥계획 수립(2차)	추진	성과 분석	
정원 확충 및 정원문화 활성화	계획수립	추진	추진	추진	추진	
스마트산림바이오 조성	실시설계	착공	준공	운영	운영	

○ 공약달성 확인지표

확인지표		단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
산림복지 인프라 확충		개소	101	115	130	145	154	누계
정원 확충 및 정원문화 활성화	정원인프라	개소	-	18	36	54	72	"
	정원교육	명	-	30	80	170	260	"
스마트산림바이오 조성		진도	실시설계	착공	준공	운영	운영	

소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업		총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		196,610	196,610	35,928	42,761	43,781	36,535	37,605
산림복지 인프라 확충	시설 조성	162,240	162,240	30,560	31,480	32,420	33,390	34,390
	서비스 제공	10,930	10,930	2,060	2,120	2,180	2,250	2,320
정원 확충 및 정원문화 활성화	정원인프라	2,880	2,880	-	720	720	720	720
	정원교육	260	260	-	30	50	90	90
	관광자원화	300	300	-	65	65	85	85
스마트산림바이오 조성		20,000	20,000	3,308	8,346	8,346	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	소계	196,610	196,610	35,928	42,761	43,781	36,535	37,605	-
	국 비	49,731	49,731	9,068	12,551	12,765	7,560	7,787	-
	도 비	84,362	84,362	15,490	17,966	18,424	16,006	16,476	-
	시군비	62,517	62,517	11,370	12,244	12,592	12,969	13,342	-
산림복지 인프라 확충	소계	173,170	173,170	32,620	33,600	34,600	35,640	36,710	-
	국 비	36,731	36,731	6,918	7,126	7,340	7,560	7,787	-
	도 비	76,078	76,078	14,332	14,762	15,200	15,657	16,127	-
	시군비	60,361	60,361	11,370	11,712	12,060	12,423	12,796	-
정원 확충 및 정원문화 활성화	소계	3,440	3,440	-	815	835	895	895	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,284	1,284	-	283	303	349	349	-
	시군비	2,156	2,156	-	532	532	546	546	-
스마트산림 바이오 조성	소계	20,000	20,000	3,308	8,346	8,346	-	-	-
	국 비	13,000	13,000	2,150	5,425	5,425	-	-	-
	도 비	7,000	7,000	1,158	2,921	2,921	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	77,381	72,661	38,928	38,928	38,453	33,733
	국 비	18,850	15,782	10,818	10,818	8,032	4,964
	도 비	36,649	34,997	15,865	15,865	20,784	19,132
	시군비	21,882	21,882	12,245	12,245	9,637	9,637
	기 타	-	-	-	-	-	-
산림복지 인프라 확충	소 계	59,304	59,304	32,620	32,620	26,684	26,684
	국 비	7,813	7,813	6,918	6,918	895	895
	도 비	31,496	31,496	14,332	14,332	17,164	17,164
	시군비	19,995	19,995	11,370	11,370	8,625	8,625
	기 타	-	-	-	-	-	-

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
정원 확충 및 정원문화 활성화	소 계	6,423	6,423	3,000	3,000	3,423	3,423
	국 비	3,462	3,462	1,750	1,750	1,712	1,712
	도 비	1,074	1,074	375	375	699	699
	시군비	1,887	1,887	875	875	1,012	1,012
	기 타			-	-	-	-
스마트산림바 이오 조성	소 계	11,654	6,934	3,308	3,308	8,346	3,626
	국 비	7,575	4,507	2,150	2,150	5,425	2,357
	도 비	4,079	2,427	1,158	1,158	2,921	1,269
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【산림복지 인프라 확충】

- 산림복지시설 인프라 확충 및 시설물 개선 : 34개소, 193km
- 자연휴양림(4개소), 치유의숲(1개소), 산림레포츠시설(1개소), 유아숲 체험원(8개소) 등 신규 개장
- 국립산림휴양시설(국립등산학교, 국립숲체원) 공사 착공('22.12.)
- 자연휴양림 특화시설(반려동물, 위케이션 등) 계획수립('23.4.)
- 산림 휴양, 치유, 체험 활동을 돕는 산림복지전문가(79명) 운영
- '22년, '23년 균형발전사업(산림휴양녹색공간조성) 우수기관 선정

【정원 확충 및 정원문화 활성화】

- 한·아세안 국가정원 조성 타당성 조사 및 기본구상 용역('22. 5.~12.)
- 정원문화산업 육성·지원 등에 관한 조례 시행규칙 제정('22. 10.)
- 민간정원 대표자 연찬회 개최로 도내 정원문화 확산 거점화('22. 10.)
- 경남 제1호 시민정원사 양성기관 지정(경상국립대학교 농업생명과학연구원('22. 11.)
- 민간정원 확대 발굴(총 36곳)로 정원관광 자원 육성('23.10.)
- 경남 제2호 시민정원사 양성기관 지정(경남도립거창대학교('23. 10.)
- 한아세안국가정원을 예비타당성조사 대상사업 선정('23. 10.)

【스마트산림바이오 조성】

- 산림바이오 생산단지 조성공사 완료('22. 11.)
- 스마트온실 설치공사 착공('22. 12.)
- 산림바이오센터 건립공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수('23. 5.)

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표		구분	단위	'22	'23	비고
산림복지 인프라 확충		계획	개소	101	115	누계
		실적		101	115	
정원 확충 및 정원문화 활성화	정원인프라	계획	개소	-	18	"
		실적		4	13	
	정원교육	계획	명	-	30	"
		실적		100	130	
스마트산림바이오 조성		계획	진도	실시설계	착공	
		실적		실시설계	착공	

□ 향후계획

- 「경상남도 산림복지진흥계획(2020~2024년)」에 의거 조성·운영 및 차기 계획수립
- 스마트산림바이오 혁신성장거점 조성사업 준공('24.12.)
- 「산림청 제2차 정원진흥 기본계획(2021~2025)」에 의거 경남형 정원진흥 시책 발굴

주관부서	☎ 산림청 산림휴양등산과 산림휴양담당 김숙희(☎4211), 김영진(☎4212)
	☎ 산림청 산림정책과 산림생명담당 윤효진(☎4131), 김상직(☎8807)
	☎ 산림청 정원팀 정원정책담당 김성환(☎4248), 이성민(☎4249)
	☎ 환경산림국 산림휴양과 산림휴양담당 김정구 사무관(☎6862), 주동열(☎6863) 산림소득담당 정운종 사무관(☎6882), 김경숙(☎6873) 녹지조경담당 이연동 사무관(☎6882), 김의진(☎6884)
협조부서	☎ 산림청 기획재정담당관 예산담당 김창모(☎4058), 황상훈(☎4057)
	☎ 기획조정실 예산담당관 예산총괄담당 황영아 사무관(☎2412), 심주영(☎2429)
	☎ 산림환경연구원 산림연구과 주정욱(☎254-3850), 강승미 (☎254-3856)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	292,151백만원				확보예산	125,065백만원

□ 정책목표

- 수돗물 생산全过程 수질 모니터링 및 노후 상수관망 정비 등 먹는물 안전성 강화 추진으로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 및 수돗물 신뢰도 제고

□ 사업(추진) 개요

- 취수원 수질 모니터링(수질감시항목) 강화 운영(조류독소, 반기1회→월1회)
 - 취수원수 조류독소의 신속한 대응을 위해 조류경보제 운영 취수원* '평상시' 강화 운영

구분	조류독소(Microcystin-LR)		채수위치	적용시점	비고
	평상시	조류경보시			
현재	반기1회	주1~3회	조류경보제 운영중인 취수원	22.3.1.부터	법령개정
강화	월 1회	주1~3회	조류경보제 운영중인 취수원	23.1.1부터	

* 취수원(8개소) : 창원 5(대산12,대산1,북면,칠서,석동), 진주 1(진주), 김해1(창암), 양산1(신도시)

- 도내 정수장(51개소) 위생관리 점검 강화 추진(년1회→년2회→년3회)
 - 배 경 : 유충으로부터 안전한 수돗물 공급 위한 정수장 위생관리 점검 강화
 - 대 상 : 도내 정수장 51개소
 - 점검주기 : (기존) 년1회 → ('22년) 년2회 → ('23년) 년3회
 - 점검방법 : (기존) 환경청-도-시군-수도지원센터 합동점검 1회
(추가) 도-시군 합동점검 및 시군 자체점검 2회
 - 점검내용
 - (위생상태) 취수구 등 청소상태, 유충 서식환경 제거 등
 - (모니터링) 정수처리 공정별 일일 모니터링 실시 여부
 - (유충조사) 정수처리 조공정(원수, 침전수, 여과수, 정수) 유충 유무 현장조사
 - (시설관리) 방충망, 에어커튼, 포충기 등 유입방지시설 관리 적정 여부

○ 우리집 수돗물 안심확인제 확대

- 수돗물 수질에 대한 막연한 불안감 해소를 위하여 가정 내 수돗물 무료 수질검사 서비스(우리집 수돗물 안심확인제**) 18개 시군 확대 시행

구분	개소수	시군	채수위치	적용시점	비고
현재	17	의령군 제외한 17개 시군	신청가정 내 수도꼭지	'14.10월부터 순차적 시행	(22.6월말 기준)
강화	18	도내 전지역	신청가정 내 수도꼭지	23.상반기부터	

**우리집 수돗물 안심확인제 : 가정내 수돗물 수질이 궁금한 도민이 인터넷(물사랑,ilovewater.or.kr)이나 유선으로 수질검사 신청하면 시군 담당공무원이 직접 방문하여 무료로 수질검사 실시

※ (참고)무료 수질검사 항목

- [1차] 9항목(필수6,선택3) : 탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리, 아연, (망간,색도,경도)
- [2차]13항목(1차 불합격시) : (1차9항목포함), 일반세균, 총대장균, 염소이온, 암모니아성질소

- “찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 지원사업***” 추진으로
도민 중심의 먹는물 서비스 제공 노력

***찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 지원사업

- 사업목적 : 민원발생 우려지역 등에 수돗물 수질검사 신청이 어려운 도민을 대상으로 도민(수요자) 중심의 찾아가는 수돗물 무료수질검사 실시
- 사업기간 : 2023년(시범) *시범운영 결과에 따라 추후 확대시행
- 대 상 : 3개 시군

○ 노후 상수관망 정비사업 추진

- 사업기간 : 2022 ~ 2026(계속)
- 총사업량 : 15개 시군 (356km 및 블록유지관리시스템 구축 1식)
- 총사업비 : 287,531백만원(국비 149,559, 시군비 137,972)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
취수원 수질모니터링 강화 운영(8개소)	○ (1월) 취수원 수질감시항목(조류독소) 도 자체 모니터링 강화 계획 수립,통보 ○ (1~12월) 시군 취수원 수질감시항목(조류독소) 검사 추진 및 보고(매월) ※ '23년 1월부터 시행					
도내 정수장(51개소) 위생관리 점검 강화	○ (3월) 정수장 위생관리 점검계획 수립·통보(매년) ○ (3~12월) 도 및 시군 정수장 위생관리 점검 실시(매년) ※ '22년 상반기 년1회 → '22년 7월부터 년2회 → '23년 1월 이후 년3회					
우리집 수돗물 안심확인제 확대 운영	○ (상시) 우리집 수돗물 안심확인제 온라인 및 유선 상시 접수 ※ '22년 상반기 17개 시군 → '23년부터 18개 시군 확대 ○ (신규사업) 찾아가는 우리집 안심확인제 지원 사업 추진 ※ '23년 시범사업(3개 시군 6개소) → '24년 (6개 시군 12개소) → '25년 이후(18개 시군)					
노후 상수관망 정비	102km	190km	267km	342km	356km	-

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
취수원 수질모니터링 강화 운영(8개소)	횟수	반기 1회	월 1회	월 1회	월 1회	월 1회	'23.1월 시행
도내 정수장(51개소) 위생관리 점검 강화	횟수	년 1회	년 3회	년 3회	년 3회	년 3회	'22.7월 시행
우리집 수돗물 안심확인제 확대 운영	시군개소	17	18	18	18	18	'23.1월 시행
노후 상수관망 정비	km	102 (102)	88 (190)	77 (267)	75 (342)	14 (356)	계속사업 (누계)

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	292,151	240,831	81,929	55,643	30,619	31,320	41,320	51,320
취수원 수질모니터링 강화 운영	비예산 사업							
도내 정수장(51개소) 위생관리 점검 강화	비예산 사업							
우리집 수돗물 안심확인제 확대 운영	4,620	3,300	0	220	440	1,320	1,320	1,320
노후 상수관망 정비	287,531	237,531	81,929	55,423	30,179	30,000	40,000	50,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계		292,151	240,831	81,929	55,643	30,619	31,320	41,320	51,320
우리집 수돗물 안심확인제 확대 운영	소계	4,620	3,300	0	220	440	1,320	1,320	1,320
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
	도 비	2,310	1,650	0	110	220	660	660	660
	시군비	2,310	1,650	0	110	220	660	660	660
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0
노후 상수관망 정비	소계	287,531	237,531	81,929	55,423	30,179	30,000	40,000	50,000
	국 비	149,559	124,559	45,428	28,535	15,596	15,000	20,000	25,000
	도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군비	137,972	112,972	36,501	26,888	14,583	15,000	20,000	25,000
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	125,065	125,065	81,929	81,929	43,136	43,136
	국 비	68,754	68,754	45,428	45,428	23,326	23,326
	도 비	45	45			45	45
	시군비	56,266	56,266	36,501	36,501	19,765	19,765
	기 타						
우리집 수돗물 안심확인제 확대 운영	소 계	90	90			90	90
	국 비	0	0				
	도 비	45	45			45	45
	시군비	45	45			45	45
	기 타						
노후 상수관망 정비	소 계	124,975	124,975	81,929	81,929	43,046	43,046
	국 비	68,754	68,754	45,428	45,428	23,326	23,326
	도 비						
	시군비	56,221	56,221	36,501	36,501	19,720	19,720
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가/시군 계획	<ul style="list-style-type: none"> · (명칭) 지방상수도 현대화사업 계획('17~'24) · (소관부처) 환경부 · (주요내용) 노후 상수관망 정비 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 환경부 계획에 따라 시군 수도정비기본계획에 사업내용 반영 승인(환경부) · ('23년) 9개 시군, 노후 상수관망 정비사업 추진

□ 주요 추진실적

단위사업	구분	연차별 추진실적					비고
		'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
취수원 수질 모니터링 강화 운영	목표	반기1회	월1회	월1회	월1회	월1회	
	실적	월1회	월1회	-	-	-	'228월 시범
	달성률	100%	100%	-	-	-	
도내 정수장 위생 관리 점검 강화	목표	년1회→년2회	년3회	년3회	년3회	년3회	
	실적	년4회	3회	-	-	-	
	달성률	200%	100%	-	-	-	
우리집 수돗물 안심 확인제 확대 운영	목표	17개 시군	18개 시군	18개 시군	18개 시군	18개 시군	
	실적	17개 시군	18개 시군	-	-	-	
	달성률	100%	100%	-	-	-	
노후 상수관망 정비	목표	102km	88km	267	342	356	
	실적	102km	88km	-	-	-	
	달성률	100%	100%	-	-	-	

○ 단위사업별 세부 추진실적

【취수원 수질모니터링 강화 운영】

- 취수원 수질모니터링(조류독소) 강화 시범 운영('22.8월)

구분	조류독소(Microcystin-LR)		시행시기	비고
	평상시	조류경보시		
현재	반기 1회	주1~3회	'22.3.1.	
강화	월 1회	<u>주2~4회*</u>	'23.1월	('22.8월 시범)

* 낙동강 본류 취수원에 대해서는 조류경보 시에도 강화 운영 추진

【도내 정수장(51개소) 위생관리 점검 강화】

- 점검기관 : 환경부-도-시군-수도지원센터 또는 도-시군
- 점검횟수 : 3회('23년 2월, 5~6월, 7~8월)

【우리집 수돗물 안심확인제 확대 운영】

- '23년 : 18개 시군 시행
- 「찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 시범사업('23년 신규)」 시행

【노후 상수관망 정비】

- '23년 예산 : 42,646백만원(균특 23,126, 시군비 19,520)
- 대상/내용 : 9개 시군, 노후 상수관망 정비

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
취수원 수질모니터링 강화 운영	계획	회	-	12	
	실적	회	-	55 (48)*	* ()6~10월 낙동강본류 조류경보시 강화 운영
도내 정수장(51개소) 위생관리 점검 강화	계획	회	-	3	
	실적	회	-	3	
우리집 수돗물 안심확인제 확대 운영	계획	개소	-	3	
	실적	개소	-	3	
노후 상수관망 정비	계획	억원	-	426	
	실적	억원	-	426	

□ 향후계획

- 연차별 추진계획에 따라 단위사업 지속 추진으로 수돗물 신뢰도 제고 노력
- 사업목표 달성을 위한 중앙부처 국비 확보 지속 건의

주관부서	☎ (중앙) 환경부 물이용기획과 과장 이정용(☎044-201-7110), 담당사무관 민영우(☎044-201-7126)
	☎ (도) 환경산림국 수질관리과 상수도담당 최병혁 사무관(☎6742), 강동완(☎6743)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	38,271백만원				확보예산	16,130백만원

□ 정책목표

- 도시·농업지역 비점오염원 저감을 통한 수질개선 강화
 - 그린빗물인프라 조성, 주민참여형 농업비점오염 집중관리사업 등 추진
- 난분해성물질 유입 증가 등 기존의 BOD(생화학적산소요구량) 중심의 오염물질 관리 한계 대응을 위한 TOC(총유기탄소) 총량제 시범도입

※ 현행 총량관리 항목인 BOD는 유기물질의 20~40% 측정, TOC는 90% 이상 측정

▶ 도 낙동강 수질개선 종합대책('19~'25년)

⇒ 수질개선 목표(2025년까지) : Ⅱ등급(약간 좋음) → Ⅰb등급(좋음) 이하 유지

- 관리항목(창녕 남지) : BOD 2.0mg/L, T-P 0.035mg/L 이하 유지

□ 사업개요

- 도시·농업지역 비점오염원 저감을 통한 수질개선 강화
 - 그린빗물인프라 조성, 주민참여형 농업비점오염 집중관리사업 등 추진
- 남강수계 TOC(총유기탄소) 총량제 시범도입(관리계획 수립 및 이행평가)

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	1~3월		4~12월		12월~	반기별
비점오염 저감사업	보조금 및 사업 신청(사·군)		보조금 교부 및 사업추진		사업 실적보고	추진상황 점검
단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
TOC 총량제 시범도입	-	관리계획 수립	이행평가	이행평가	이행평가	-

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	기추진 ('12~'21년)	'22	'23	'24	'25	'26	비고
도시·농업 비점오염 저감사업 추진 및 신규대상지 발굴	개소 (누적)	19	20	22	25	29	34	
TOC 총량제 관리계획 수립	식	-	-	1(기본)	1(이행)	1(이행)	1(이행)	

□ 소요예산 (당초예산)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	38,271	38,271	6,409	9,721	4,105	9,018	9,018	-
비점오염 저감사업	38,271	38,271	6,409	9,721	4,105	9,018	9,018	-
TOC 총량제 시범 도입	비예산 사업							

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
비점오염 저감사업	계	38,271	38,271	6,409	9,721	4,105	9,018	9,018	-
	국 비	21,468	21,468	3,529	5,941	2,219	4,890	4,889	-
	도 비	4,393	4,393	659	875	515	1,172	1,172	-
	시군비	9,502	9,502	1,537	2,220	1,203	2,271	2,271	-
	기타	2,908	2,908	684	685	168	685	686	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	16,130	16,130	6,409	6,409	9,721	9,721
	국 비	9,470	9,470	3,529	3,529	5,941	5,941
	도 비	1,534	1,534	659	659	875	875
	시군비	3,757	3,757	1,537	1,537	2,220	2,220
	기 타	1,369	1,369	684	684	685	685
비점오염 저감사업	소 계	16,130	16,130	6,409	6,409	9,721	9,721
	국 비	9,470	9,470	3,529	3,529	5,941	5,941
	도 비	1,534	1,534	659	659	875	875
	시군비	3,757	3,757	1,537	1,537	2,220	2,220
	기 타	1,369	1,369	684	684	685	685

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령/조례 제·개정	· 해당사항 없음 ※ 관련법규 - 물환경보전법 제69조(국고보조사업) - 비점오염저감 국고보조사업 추진지침	· 매년 환경부 신규사업 신청으로 추진 ⇒ 신규사업 대상지 발굴 노력으로 확대 추진 - 보조율(%) : 국비 50 지방비 20 기금 30
국가/시군 계획	· (명칭) 강우유출 비점오염원관리 종합대책(21~25) · (소관부처) 환경부 · (주요내용) 도시·농업 등 분야별 비점오염원 관리 추진과제 마련 및 실행방안 제시	· 저영향개발기법(LID) 및 주민참여형 농업 비점 관리 확대 등 비점오염원관리 주요과제 추진

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【비점오염 저감사업】

- 도시지역 비점오염저감사업 : 6개 시·군 11개소
 - ('23년 사업비) 9,721백만원(국비 5,941, 도비 875, 시·군비 2,220, 기금 685)
 - (사업내용) 그린빗물인프라 5, 여과시설 3, 저류시설 2, 물순환선도도시 1
- 농업분야 비점오염저감사업 : 3개 시·군 3개소
 - ('23년 사업비) 600백만원 (국비 300, 도비 50, 시·군비 115, 기금 135)
 - (사업내용) 농업최적관리기법(BMPs) 적용(완효성비료 지원, 물꼬설치 등)

【TOC 총량제 시범도입】

- TOC 맞춤형 총량제 도입 연구용역 추진(환경부) : '22. 8월 ~ '23. 9월
 - 남강유역 연차별 할당부하량 등 관리계획('23~'25년) 및 이행평가 방안 수립
 - ※ 연구용역비 : 500백만원 / 용역기관 : 경남연구원 외 3개 기관
- TOC 맞춤형 총량제 시범사업 T/F팀 운영 회의 참석 : 7회
 - ※ T/F팀 참여 : (도) 수계관리담당 외 1명, (시·군) 남강 유역 8개 시·군 16명(총량, 하수담당)
- 남강유역 TOC 총량제 시범사업 목표설정 및 관리계획안 최종보고(환경부) : '23. 11월

□ 향후계획

○ 난분해성 오염물질 관리강화 등 도·농지역 비점오염원 중심 수질개선 지속 추진

주 관 부 서	☎ (중앙) 환경부 물환경정책과 이상진(☎044-201-7001), 김수형 (☎044-201-7009)
	☎ (중앙) 환경부 물환경정책과 박민윤(☎044-201-7012)
	☎ (도) 환경산림국 수질관리과 수계관리담당 전상훈(☎6732), 김현희(☎6733)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	2,378,343백만원				확보예산	484,637백만원

□ 정책목표

○ (정책목표)

- 무공해차 보급 확대, 노후경유차 조기폐차 지원을 통해 교통수단 미세먼지 감축으로 대기질 개선 및 탄소저감

□ 사업 개요

① 총 괄

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업량 : 노후경유차 조기폐차 123,000대, 무공해차 보급 120,400대
 - (조기폐차 지원 등) 노후경유차 조기폐차 117,000대, 1톤 LPG차 전환 6,000대
 - (무공해차 보급) 전기자동차 116,000대, 수소자동차 4,400대
- 총사업비 : 2,378,343백만원 (국비 1,391,528, 도비 440,844, 시·군비 545,971)

② 사업별 이행계획

【노후경유차 조기폐차 및 LPG차 전환】

- 추진목표 : ('21년) 48,000대 ⇒ ('26년) 171,000대
- 추진방안
 - (대상확대) 조기폐차 지원사업 대상을 4등급 경유차까지 확대 추진
 - (운행제한) 비상저감조치 발령시 노후경유차 운행제한 및 단속시스템 운영
 - (수요증대) 전산시스템 상시접수로 민원 편의 향상 및 신청수요 대응

【전기자동차 보급】

- 추진목표 : ('21년) 13,000대 ⇒ ('26년) 129,000대
- 보급확대 방안
 - (전기차 보급 유인책) 민간 및 공공부문 전기자동차 구매보조금 지원

- (충전인프라 확충) 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」에 따라 전기차 충전시설 의무설치대상(주차면수 50면 이상) 단계적 확충
 - * 공공건물 및 공영주차장('23.1.27.)⇒다중이용시설('24.1.27.)⇒100세대 이상 공동주택('25.1.27.)
- 환경부 및 한전 시행 충전기 설치사업 적극 참여

【수소자동차 보급】

○ 추진목표 : ('21년) 1,595대 ⇒ ('26년) 6,000대

○ 보급확대 방안

- (수소차 보급 유인책) 수소충전소 확충 및 충전시간 단축, 차종 다양화
- (충전인프라 확충) 수소차 이용편의 증진을 위한 충전시설 확대
 - * 수소충전소 구축계획 : ('22년) 13개소 → ('26년) 30개소
- 수소충전소 구축 환경부 및 민간자본보조사업 적극 참여

□ 세부 추진계획

○ 추진 일정

(단위 : 대)

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	33,800	35,800	42,500	60,200	71,100	
노후경유차 폐차 지원	24,000	24,000	24,500	25,000	25,500	
전기자동차 보급 확대	9,000	11,000	17,000	34,000	45,000	
수소자동차 보급 확대	800	800	1,000	1,200	600	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	누 계	'22	'23	'24	'25	'26	비고
조기폐차 대상			5등급	4등급 시험 시행	4등급 확대 시행	4등급 전면 시행	4등급 전면 시행	
전기차 보급대수	대 (누적대수)	116,000	9,000 (2.2만)	11,000 (3.3만)	17,000 (5만)	34,000 (8.4만)	45,000 (누적12.9만)	
수소차 보급대수	대	4,400	800	800	1,000	1,200	600	

※ 전기차 : 제4차 친환경자동차 기본계획에 따라 2025년까지 누적 8.4만대 보급

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	2,378,343	2,378,343	224,214	257,869	371,763	678,845	845,652	
노후경유차 폐차지원	198,159	198,159	39,372	38,187	39,200	40,200	41,200	
전기자동차 보급 확대	2,034,544	2,034,544	158,362	193,202	299,463	598,925	784,592	
수소자동차 보급 확대	145,640	145,640	26,480	26,480	33,100	39,720	19,860	

※ 1톤 LPG 화물차 대당 지원단가 인하 ('22년 200만원 → '23년 100만원)

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업	재 원	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계			2,378,343	224,214	257,869	371,763	678,845	845,652	
노후경유차 폐차 지원	소계	198,159	198,159	39,372	38,187	39,200	40,200	41,200	
	국비	102,650	102,650	23,256	19,094	19,600	20,100	20,600	
	도비	27,939	27,939	4,121	5,728	5,880	6,030	6,180	
	시군비	67,570	67,570	11,995	13,365	13,720	14,070	14,420	
전기자동차 보급 확대	소계	2,034,544	2,034,544	158,362	193,202	299,463	598,925	784,592	
	국비	1,189,878	1,189,878	92,616	112,992	175,137	350,274	458,859	
	도비	389,585	389,585	30,324	36,995	57,343	114,685	150,238	
	시군비	455,081	455,081	35,422	43,215	66,983	133,966	175,495	
수소자동차 보급 확대	소계	145,640	145,640	26,480	26,480	33,100	39,720	19,860	
	국비	99,000	99,000	18,000	18,000	22,500	27,000	13,500	
	도비	23,320	23,320	4,240	4,240	5,300	6,360	3,180	
	시군비	23,320	23,320	4,240	4,240	5,300	6,360	3,180	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총계	총계	484,637	475,091	251,076	242,494	233,561	232,597
	국비	281,660	281,100	146,931	146,931	134,729	134,169
	도비	80,318	80,157	42,389	42,388	37,929	37,769
	시군비	122,659	113,834	61,756	53,175	60,903	60,659
	기타	-	-	-	-	-	-
노후경유차 폐차지원	소계	95,046	89,796	48,674	43,424	46,372	46,372
	국비	52,113	52,113	28,927	28,927	23,186	23,186
	도비	11,962	11,962	5,006	5,006	6,956	6,956
	시군비	30,971	25,721	14,741	9,491	16,230	16,230
	기타	-	-	-	-	-	-
전기자동차 보급확대	소계	317,665	316,700	162,896	162,895	154,769	153,805
	국비	181,517	180,957	92,616	92,616	88,901	88,341
	도비	56,408	56,247	30,324	30,323	26,084	25,924
	시군비	79,740	79,496	39,956	39,956	39,784	39,540
	기타	-	-	-	-	-	-
수소자동차 보급확대	소계	71,926	68,595	39,506	36,175	32,420	32,420
	국비	48,030	48,030	25,388	25,388	22,642	22,642
	도비	11,948	11,948	7,059	7,059	4,889	4,889
	시군비	11,948	8,617	7,059	3,728	4,889	4,889
	기타	-	-	-	-	-	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령/조례 제·개정	<ul style="list-style-type: none"> · (법령명) 대기환경보전법 · (소관부처) 환경부 · (주요 제·개정사항) - 저공해 조치대상 자동차 확대 : 4등급 	<ul style="list-style-type: none"> · 대기환경보전법 시행규칙 제79조 - 개 정 : 2022.08.17. - 시 행 : 2023.01.01.
	<ul style="list-style-type: none"> · (조례명) 경상남도 환경친화적 자동차 충전시설의 설치 등에 관한 조례 · (주요 제·개정사항) * 주차면수 50면 이상 건물은 전용주차구역·충전시설 의무 설치 및 단계적 확충 	<ul style="list-style-type: none"> · 개 정 : 2022.07.18. · 시 행 - 공공건물 및 공영주차장('23.1.27.) - 공중이용시설('24.1.27.) - 100세대 이상 공동 주택('25.1.27.)

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【조기폐차 지원】

- ('22년) 조기폐차 : 16,560대, LPG 화물차 보급 : 1,103대
- '23년부터 전 사·군 4등급 노후경유차까지 조기폐차 지원 시행
 - '23년 사·군 사업공고 및 예산소진시까지 접수
 - '23년 11월말 기준 : 조기폐차 16,457대, LPG차 전환 149대

【전기자동차 보급】

- ('22년) 전기차 보급 : 9,899대, 충전시설 인프라 확충 : 10,998기
- '23년 2월 전 사·군 사업공고 완료, 예산소진시까지 접수
- '23년 11월말 기준 : 7,885대

【수소자동차 보급】

- ('22년) 수소차 보급 : 805대, 수소충전소 : 3개소 구축
- '23년 11월말 기준 : 288대(승용 244, 버스 44) * 누계: 2,688대(승용 2,605 버스 83)
수소충전소 17개소 운영, 9개소 구축 중

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적(11월말 기준)

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
조기폐차 지원	계획		5등급	4등급 시범시행	노후경유차
	실적		5등급 시행	4등급 대상 확대	
전기 자동차 보급	계획	대	9,000	11,000	
	실적	대	9,899	7,885	
수소 자동차 보급	계획	대	800	800	
	실적	대	805	288	

□ 향후계획

【조기폐차 지원】

- '23년 조기폐차 지원사업 등 추진 및 집행 독려
 - 12월까지 신청 접수 및 예산소진 시·군 선포차 시행
- 제5차 계절관리제 기간('23년 12월~'24년 3월) 도내 비상저감조치시 5등급 운행제한 및 저공해 조치사업 홍보
 - 계절관리제 기간 미카(mecar)시스템 상시접수로 민원수요 적극 대응

【전기자동차 보급】

- '23년 전기자동차 보급사업 지속 추진 및 집행점검
- 환경부 브랜드사업(충전시설 설치 지원) 공모사업 적극 참여(시군)

【수소자동차 보급】

- 수소 고상버스, 화물차 및 청소차 보급을 통한 수소차 보급 확대 추진
- 수소충전소 구축 확대를 위한 환경부 및 민간자본보조사업 적극 참여

주관부서	☎ 환경산림국	기후대기과	생활환경담당	전남규사무관(☎6682), 박은영(☎6683)
협조부서	☎ 교통건설국	교통정책과	교통정책담당	서병수사무관(☎4112), 홍창완(☎4114)
	☎ 산업통상국	에너지산업과	수소담당	장준구사무관(☎2272), 이승희(☎2274)

IV-19-57-②

경남권역 환경보건센터 설치 등 환경안전망 구축

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
		○			사업구분	계속
총사업비	604,013백만원				확보예산	47,293백만원

□ 현황 및 정책목표

- (현 황)
- 환경유해인자로 인한 환경성질환 예방, 건강영향조사 등 환경안전망 구축을 위한 지역형 환경보건센터 설치·운영 필요('23. 7. 6. 개소)
 - 석면질환 예방을 위해 실시 중인 노후 슬레이트 처리사업의 경우, 자가부담(평균 300~1,000만원 소요)이 높아 사업 포기자 다수 발생으로 지원금 확대가 필요하나 사업비 과다로 확대 애로
- (정 책목표)
- 환경보건 역량 강화를 위한 경남권역 환경보건센터 설치·운영
 - ('22년) 예산확보 → ('23년) 설치·운영(계속사업)
 - 석면질환 예방을 위한 슬레이트 처리 및 지붕 개량 확대
 - ('21년) 36,949동 → ('26년) 62,203동

□ 사업(추진) 개요

- 경남권역 환경보건센터 설치 및 운영
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년('23. 7. 6. 개소)
 - 사 업 량 : 1개소(경남권역 환경보건센터)
 - 사 업 비 : 30억원(국비 50%, 도비 50%)
 - 사업내용 : 환경유해인자 주민건강영향조사 및 사후관리사업, 환경성질환 DB 구축, 지역 환경보건계획 수립 지원 등
- 슬레이트 처리 및 개량 지원사업 확대
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
 - 사 업 량 : 24,415동(주택철거 20,020, 비주택철거 2,442, 지붕개량 1,953)
 - 사 업 비 : 1,078억원(국비 539, 도비 162, 시군비 377)
 - 사업내용 : 주택·비주택 슬레이트 철거·처리비용 지원
 - ('22년) 352만원/동 → ('26년) 360만원/동

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
경남권역 환경보건센터 설치·운영	예산확보	센터 설치 및 운영				
슬레이트 처리 및 개량 지원사업 확대	5,235동	5,480동	5,480동	5,480동	2,740동	128,866동

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
경남권역 환경보건센터 설치·운영	개소		1				
슬레이트 처리 지원금 확대	만원/동 (건축물)	352	352	360	360	360	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	604,013	109,828	22,729	24,349	20,890	20,930	20,930	494,185
경남권역 환경보건센터 설치·운영	3,000	2,306	-	546	560	600	600	694
슬레이트 처리 및 개량 지원사업 확대	601,013	107,522	22,729	23,803	20,330	20,330	20,330	493,491

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총계	604,013	109,828	22,729	24,349	20,890	20,930	20,930	494,185
	국 비	302,114	55,022	11,365	12,282	10,445	10,465	10,465	247,092
	도 비	190,169	17,100	3,409	3,661	3,330	3,350	3,350	173,069
	시군비	111,730	37,706	7,955	8,406	7,115	7,115	7,115	74,024
	기타								
경남권역 환경보건센터 설치·운영	소계	3,000	2,306		546	560	600	600	694
	국 비	1,500	1,153		273	280	300	300	347
	도 비	1,500	1,153		273	280	300	300	347
	시군비								
	기타								

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
슬레이트 처리 및 개량 지원사업 추진	소계	601,013	107,522	22,729	23,803	20,330	20,330	20,330	493,491
	국 비	300,614	53,869	11,365	12,009	10,165	10,165	10,165	246,745
	도 비	188,669	15,947	3,409	3,388	3,050	3,050	3,050	172,722
	시군비	111,730	37,706	7,955	8,406	7,115	7,115	7,115	74,024
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	47,078	47,078	22,729	22,729	24,349	24,349
	국 비	23,647	23,647	11,365	11,365	12,282	12,282
	도 비	7,070	7,070	3,409	3,409	3,661	3,661
	시군비	16,361	16,361	7,955	7,955	8,406	8,406
	기 타						
경남권역 환경보건센터 설치·운영	소 계	546	546	-	-	546	546
	국 비	273	273	-	-	273	273
	도 비	273	273	-	-	273	273
	시군비						
	기 타						
슬레이트 처리 및 개량 지원사업 추진	소 계	46,532	46,532	22,729	22,729	23,803	23,803
	국 비	23,374	23,374	11,365	11,365	12,009	12,009
	도 비	6,797	6,797	3,409	3,409	3,388	3,388
	시군비	16,361	16,361	7,955	7,955	8,406	8,406
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【경남권역 환경보건센터 설치 및 운영】

- 센터 운영을 위한 국비 확보(273백만원)
- 센터 운영기관 공모 및 선정(환경부, 경상국립대학교)
- 경상남도 환경보건센터 개소('23. 7. 6.)

【슬레이트 처리 및 개량 지원사업】

- '22년 지원실적 : 5,280동 227억원 (국비 113, 도비 34, 시군비 80)

○ 연차별 추진일정 대비 실적

단위사업	구분	연차별 추진실적					비고
		'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
경남권역 환경보건센터 설치·운영	목표(개소)		센터 설치				
	실적(개소)		-	-	-	-	
	달성률(%)		100	-	-	-	
슬레이트 처리 및 개량 지원사업 확대	목표(만원/동)	352	352	360	360	360	
	실적(만원/동)	352	352	-	-	-	
	달성률(%)	100	100	-	-	-	

□ 향후계획

- 환경유해인자 건강피해 예방·조사 등 환경보건안전망 구축
- 슬레이트 처리 및 개량 지원사업의 차질없는 추진

주 관 부 서	☎ 환경부 환경보건정책과 과장 김지영(☎044-201-6750), 담당자 박순영 (☎044-201-6761)
	☎ 환경산림국 환경정책과 환경관리담당 공석(☎6622), 배인선 (☎6623)
협 조 부 서	☎ 환경부 환경피해구제과 과장 서민아(☎044-201-6810), 담당자 김지강 (☎044-201-6820)
	☎ 환경산림국 기후대기과 생활환경담당 전남규 사무관(☎6682), 설민지 (☎6685)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규+계속
총사업비	212,354백만원				확보예산	17,550백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 자연자원의 현명한 이용을 위한 생태관광 기반구축 및 지원
 - 생태관광지역 지원 확대 및 신규 지정(2개소)
 - 자연환경보전·이용시설 확충(10개소)
 - 화포천 국가습지생태원 조성기반 마련(하천기본계획 반영 및 토지보상)
 - 경남생태누리 바우처 연간 700명 생태·체험 프로그램 확대 운영

□ 사업(추진) 개요

- 생태관광지역 추가 발굴·지원 확대
 - (사업기간) 2022 ~ 2026년
 - (사업비) 36억원 (국비 11, 도비 7, 시·군비 18)
 - (사업내용) 우포늪, 화포천 및 주남저수지 등 생태관광지역 지속 발굴·지원 확대(9개소 → 11개소)
- 자연환경보전·이용시설 확충
 - (사업기간) 2022 ~ 2026년
 - (사업비) 384억원[균특(전환) 192, 도비 96, 시·군비 96]
 - (사업내용) 생태학습관, 생태체험시설 등 조성(33개소 → 43개소)
- 화포천 국가습지생태원 조성 기반 마련
 - (사업기간) 2023 ~ 2030년
 - (사업비) 1,700억원(국비 1,550, 도비 45, 시·군비 105)
 - (사업내용) 습지생태원(A=0.75km²) 사업부지 국가하천기본계획 반영 및 토지보상, 습지주변관리지역 지정 추진

※ 습지생태원 : 대체습지 및 논습지, 생태체험학습장, 탐방로 및 휴게공간 조성
- 경남생태누리 바우처 지속 추진
 - (사업기간) 2022 ~ 2026년
 - (사업비) 3.5억원(도비 1.5, 기타 2)
 - (사업내용) 도비 및 공공기관·기업 기부금을 활용하여 사회취약계층 대상 도내 생태우수지역 생태체험 확대 운영(연간 700명)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
생태관광지역 발굴·지원 확대	1~2월 계획 수립 및 전년도 정산, 3~12월 보조금 교부(시군) 및 사업추진 ※ 시군 협의 생태관광지역 신규지역 발굴					
자연환경보전·이용시설 확충	1~2월 결과보고 및 정산, 7~8월 군특(지방전환)사업신청 및 검토, 3~12월 보조금교부(시군) 및 사업추진, 반기별 추진상황 점검,					
화포천 국가습지생태원 조성	- 화포천 국가하천기본계획 반영(낙동강청) 및 지장물 조사 - 환경부-도-김해-유관기관 참여 협의체 구성		토지보상 습지생태원 협의체 회의 (년1회)	토지보상	습지 생태원 실시설계 완료	습지생태원 착공
경남생태누리 바우처	1~2월 계획수립, 3~12월 보조금교부(재단) 및 사업추진, 12월 결과보고 및 정산 ※ 공공기관·기업 기부금 모금					

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
생태관광지역 발굴·지원 확대	개소	-	1	-	1	-	2개소 추가
자연환경보전·이용시설 확충	개소	2	2	2	2	2	10개소 추가
화포천 국가습지생태원 조성	-	-	-	-	-	실시설계 완료	-
경남생태누리 바우처	명	700	750	800	850	900	확대 운영

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	212,354	195,954	10,070	24,323	43,100	59,465	58,996	16,400
생태관광지역 발굴·지원 확대	3,626	3,626	620	670	730	790	816	
자연환경보전· 이용시설 확충	38,383	38,383	9,390	23,593	1,800	1,800	1,800	
화포천 국가습지 생태원 조성	170,000	153,600	-	-	40,500	56,800	56,300	16,400
경남생태누리 바우처	345	345	60	60	70	75	80	

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
	총 계	212,354	195,954	10,070	24,328	43,100	59,465	58,991	16,400
생태관광지역 발굴·지원 확대	소계	3,626	3,626	620	670	730	790	816	
	국 비	1,118	1,118	215	215	215	215	258	
	도 비	695	695	95	120	150	180	150	
	시군비	1,813	1,813	310	335	365	395	408	
	기타								
자연환경보전· 이용시설 확충	소계	38,383	38,383	9,390	23,593	1,800	1,800	1,800	
	전 환	19,192	19,192	4,695	11,797	900	900	900	
	도 비	9,596	9,596	2,348	5,898	450	450	450	
	시군비	9,595	9,595	2,347	5,898	450	450	450	
	기타		0						
화포천 국가습지생태 원 조성	소계	170,000	153,600			40,500	56,800	56,300	16,400
	국 비	155,000	143,500			40,350	51,750	51,400	11,500
	도 비	4,500	3,030			45	1,515	1,470	1,470
	시군비	10,500	7,070			105	3,535	3,430	3,430
	기타								
경남생태누리 바우처	소계	345	345	60	65	70	75	75	
	국 비								
	도 비	145	145	25	30	30	30	30	
	시군비								
	기타	200	200	35	35	40	45	45	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	17,550	17,550	10,070	10,070	7,480	7,480
	국비 (전환)	8,525	8,525	4,910	4,910	3,615	3,615
	도 비	4,283	4,283	2,468	2,468	1,815	1,815
	시군비	4,672	4,672	2,657	2,657	2,015	2,015
	기 타	70	70	35	35	35	35
생태관광지역 발굴·지원 확대	소 계	1,260	1,260	620	620	640	640
	국 비	440	440	215	215	225	225
	도 비	190	190	95	95	95	95
	시군비	630	630	310	310	320	320
	기 타						
자연환경보전· 이용시설 확충	소 계	16,170	16,170	9,390	9,390	6,780	6,780
	전 환	8,085	8,085	4,695	4,695	3,390	3,390
	도 비	4,043	4,043	2,348	2,348	1,695	1,695
	시군비	4,042	4,042	2,347	2,347	1,695	1,695
	기 타						
화포천 국가습지생태 원 조성	소 계						
	국 비						
	도 비						
	시군비						
	기 타						
경남생태누리 바우처	소 계	120	120	60	60	60	60
	국 비						
	도 비	50	50	25	25	25	25
	시군비						
	기 타	70	70	35	35	35	35

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【생태관광지역 발굴·지원 확대】

- 우포늪, 화포천 및 주남저수지 등 9개소 지원
- 2023년 사업계획 검토 및 예산 교부(도 대표생태관광지) : '23. 2. 21.
- 도 대표 생태관광지 재지정(합천 정양늪) : '23. 8. 30.

- 2023년 국가 생태관광지 선정(하동 탄소없는 마을) : '23. 10. 19.
- 도 대표 생태관광지 신규지정 추진 중(후보자: 고성마동호) : '23. 11.~12.

【자연환경보전·이용시설 확충】

- 고산습지센터 등 7개소 진행
- '23년 사업 예산 교부 : '23. 3.
- '24년 사업 예산 신청(계속1, 신규1) : '23. 8.

【화포천 국가습지생태원 조성기반】

- 화포천 하천기본계획 전략환경영향평가 협의(낙동강유역환경청) : '23. 2.
- 하천기본계획 심의(국가수자원관리위원회) : '23. 5.
- 습지생태원 조성 관련 업무협의(도,김해시,낙동강유역환경청) : '23. 7.
- 화포천 하천기본계획 수립 중 : '23. 8.~12.

【경남생태누리 바우처】

- '23년 사업 추진계획 수립·결재 : '23. 2. 13.
- 사업 예산 교부 : '23. 2. 22.
- 상반기 사업추진(34백만원, 11회, 467명 참여) : '23. 3.~6.
- 하반기 사업 추진(26백만원, 14회, 420명 참여) : '23. 9.~12.
- 2단계('24~'28) 사업추진 계획 수립 및 후원기관 모집 중 : '23. 11.~12.

□ 향후계획

- 하천기본계획 완료 시 국가습지생태원 조성 예산규모, 사업 추진방향 등 논의(도, 김해시, 낙동강유역환경청, 환경부)

주 관 부 서	☎ 환경부 자연공원과 과장 배연진(☎044-201-7316), 이남규 (☎044-201-7328)
	☎ 환경산림국 환경정책과 자연보전담당 문인수 사무관(☎6632),송민정(☎6633),신혜영(☎6634)
협 조 부 서	☎ 낙동강유역환경청 하천공사2과 과장 이종원(☎212-0350), 팀장 신창섭 (☎212-0351)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	15,535백만원				확보예산	3,965백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 일손지원 체계 구축을 통한 365일 공공 인력 중개
 - 연차별 농촌인력중개 확대 실시

□ 사업(추진) 개요

- 사업대상 : 시·군, 농업인 단체, 농협 등
- 사업내용 : 농촌인력중개센터 운영 지원
 - 지원비 : 개소당 87 ~ 112백만원
 - 지원내용 : 365일 인력중개 위한 중개센터 인건비, 홍보비, 교통비 등
 - 수급방법 : 도시지역 영농작업반 및 농기계 작업반 구성

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
농촌고용인력 지원	인력중개 지속 및 신규물량조사	·영농작업반 및 농기계작업반 구성 ·인력중개	·영농작업반 및 농기계작업반 구성 ·인력중개	·영농작업반 및 농기계작업반 구성 ·인력중개	·영농작업반 및 농기계작업반 구성 ·인력중개	·영농작업반 및 농기계작업반 구성 ·인력중개

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
농촌인력중개실적	명	220,000	230,000	240,000	250,000	260,000	
농기계작업반 운영	개소	-	1	2	3	4	
도시지역 영농작업반 운영	명	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		15,535	12,705	1,775	2,570	2,700	2,830	2,830
농촌고용인력지원 (365 일손지원체계구축)		15,535	12,705	1,775	2,570	2,700	2,830	2,830

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
농촌고용인력 지원 (365 일손지원체계 구축)	소 계		15,535	12,705	1,775	2,570	2,700	2,830	2,830
	국 비		5,974	4,882	670	988	1,040	1,092	1,092
	도 비		2,688.3	2,196.9	301.5	444.6	468	491.4	491.4
	시군비		6,872.7	5,626.1	803.5	1,137.4	1,192	1,246.6	1,246.6

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
농촌고용인력지원 (365 일손지원 체계 구축)	총 계	3,965	3,965	1,775	1,775	2,190	2,190
	국 비	1,512.5	1,512.5	670	670	842.5	842.5
	도 비	675.8	675.8	301.5	301.5	374.3	374.3
	시군비	1,776.7	1,776.7	803.5	803.5	973.2	973.2

□ 주요 추진실적

○ '24년 농촌인력중개센터 사업신청 : '23. 11월

- 14개 시군 24개소 2,214백만원

○ '23년 농촌인력중개센터 농가 인력 중개 207,884명('23.11.30.기준)

□ 향후계획

○ '23년 농촌인력중개센터별 사업비 집행실적 점검 : '23. 12월

주 관 부 서	☎ 농정국 농업정책과 농가소득담당 조성동 사무관(☎6222), 곽찬영(☎6224)
---------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	2,103,036백만원				확보예산	606,872백만원

□ 정책목표

○ (정책목표)

- 농어업인수당 지원 : 농어업인수당 지급기준 개선 및 단가 증액
- 기본형 공익직접지불금 : 기본형 공익직접지불금 지원 확대

□ 사업(추진) 개요

○ (농어업인수당 지원)

- 지급단가

- ('22년) 경영주 및 공동경영주 각각 연 30만원 지급
→ ('23~'24년) 지급대상자 확대 및 지급기준 개선
→ ('23~'26년) 개선된 지급기준에 따른 수당 지급

○ (기본형 공익직접지불금)

- 사업내용 : 자격요건을 갖춘 농업인에게 보조금 지급

- 소농직불(0.1ha~0.5ha이하) : 요건 충족 시 농가당 연 120만원
- 면적직불(소농직불 미충족 농가) : 구간별 지급단가에 신청면적을 곱한 금액

- 지원기준

- 지급대상자 : '16~'19년 기간 중 직불금을 1회 이상 정당하게 지급받은 자 등
- 지급대상농지 : ('22년)'17~'19년까지 3년 중 1회 이상 직불금을 정당하게 지급받은 농지 등
→ ('23년~)'17~'19년 직불금 수령실적 요건 삭제로 지급대상농지 확대

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
농어업인수당 지원	·수당지급 ·만족도 조사 ·이의제기 분석	·심의위원회 운영 ·규칙개정	· 심의위원회 운영 ·지급기준 개선에 따른 예산 추가 확보	· 수당지급	· 수당지급	· 수당지급
기본형 공익 직접지불금	·이행점검 ·직불금지급 ·제도개선건의	·지급대상 확대 ·개편 반영	·이행점검 ·직불금지급	·이행점검 ·직불금지급	·이행점검 ·직불금지급	·이행점검 ·직불금지급

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
수당 지급액	억원	630	800	830	1,020	1,020	
직불금 지급액	억원	2,180	2,500	2,500	2,500	2,500	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		2,103,036	1,735,548	308,402	343,892	348,278	367,488	367,488
농어업인수당지원		561,088	457,088	82,044	82,044	85,000	104,000	104,000
기본형 공익 직접지불금		1,541,948	1,278,460	226,358	261,848	263,278	263,488	263,488

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		소 계	2,103,036	1,735,548	308,402	343,892	348,278	367,488	367,488
		국 비	1,541,948	1,278,460	226,358	261,848	263,278	263,488	263,488
		도 비	224,436	182,836	32,818	32,818	34,000	41,600	41,600
		시군비	336,652	274,252	49,226	49,226	51,000	62,400	62,400
		기타							
농어업인 수당 지원		소 계	561,088	457,088	82,044	82,044	85,000	104,000	104,000
		국 비							
		도 비	224,436	182,836	32,818	32,818	34,000	41,600	41,600
		시군비	336,652	274,252	49,226	49,226	51,000	62,400	62,400
		기타							
기본형 공익 직접지불금		소 계	1,541,948	1,278,460	226,358	261,848	263,278	263,488	263,488
		국 비	1,541,948	1,278,460	226,358	261,848	263,278	263,488	263,488
		도 비							
		시군비							
		기타							

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	606,872	606,872	295,280	295,280	311,592	311,592
	국 비	456,993	456,993	219,800	219,800	237,193	237,193
	도 비	59,952	59,952	30,192	30,192	29,760	29,760
	시군비	89,927	89,927	45,288	45,288	44,639	44,639
	기 타						
농어업인수당 지원	소 계	149,879	149,879	75,480	75,480	74,399	74,480
	국 비						
	도 비	59,952	59,952	30,192	30,192	29,760	29,760
	시군비	89,927	89,927	45,288	45,288	44,639	44,639
	기 타						
기본형 공익 직접지불금	소 계	456,993	456,993	219,800	219,800	237,193	237,193
	국 비	456,993	456,993	219,800	219,800	237,193	237,193
	도 비						
	시군비						
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【농어업인수당 지원】

- '22년 농어업인수당 지급 : 230천명(경영주 156, 공동경영주 74)
- '23년 농어업인수당 신청·접수('23. 3.~4.) 및 자격요건 검증('23. 3.~6.)
- '23년 농어업인수당 지급('23.7월~) : 242천명(경영주 165, 공동경영주 77)

【기본형 공익 직접지불금】

- '22년 기본형 공익 직접지불금 지급 : 144천명(94천ha)
- '23년 기본형 공익 직접지불금 교부('23.11월~) : 167천명(99.8ha)

□ 향후계획

【농어업인수당 지원】

- '24년 사업시행 지침 확정 : '24. 1월
- 농어업인수당 신청·접수 및 자격검증 : '24. 2.~ 6월
- 농어업인수당 지급대상자 확정 및 수당 지급 : '24. 7월

【기본형 공익 직접지불금】

- '24년 기본형 공익직불금 신청·접수 : '24. 2.~ 5월
- 자격검증 및 준수사항 이행여부 점검 : '24. 7.~ 9월
- 공익 직불금 교부 : '24. 10월

주관부서	☎ 농정국 농업정책과 농가소득담당 조성동 사무관(☎6222), 한태호(☎6223)
------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
				○	사업구분	계속
총사업비	390,880백만원				확보예산	135,947백만원

□ 정책목표

○ (정책목표)

- (토양개량제) 도내 논·밭의 유효규산함량 및 적정 토양산도 유지를 위해 토양개량제 확대 지원
 - '22년) 32,781톤 → '26년) 33,442톤
- (유기질비료) 토양 유기물함량 증대와 탄소저감을 위해 유기질비료 구입비 확대 지원
 - '22년) 408,838톤 → '26년) 417,075톤
- (비닐하우스) 농가 고령화와 경영비 절감 등 원예농가 경쟁력 강화를 위한 도내 중·소 시설원예농가 시설현대화 1,000ha 지원
 - '22년) 180ha → '26년) 1,000ha(누적)
- (축사) 축사(시설) 개선을 통한 생산성 향상을 위해 163개소 지원
 - '22년) 30개소, 210억원 → '26년) 163개소, 1,097억원(누적)

□ 사업(추진) 개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 계속

○ 사업목적 : 농업생산기반 강화 지원을 통해 농가 경영비 부담 절감 등으로 지속적이고 안정적인 농업생산 실현

○ 사업내용

① (토양개량제 지원사업)

- 사업량 : 199,163톤
- 사업비 : 36,104백만원(국 23,570, 도 6,267, 시군 6,267)
- 지원대상 : 농업경영체로 등록된 농지에서 토양개량제(규산, 석회)를 신청한 농업인 * 토양개량제 : 규산·석회·패화석 지원
- 지원내용 : 규산, 석회가 부족한 농경지에 토양개량제 지원

② (유기질비료 지원사업)

- 사 업 량 : 2,064,731톤
- 사 업 비 : 160,312백만원(국 65,850, 도 7,574, 시군 86,888)
- 지원대상 : 농업경영체로서 등록된 농지에서 부산물비료를 사용하여 농산물을 생산하는 농업인
- 지원내용 : 유기질비료(혼합유박 등), 부숙유기질비료(퇴비, 가축분퇴비) 구입비 지원

③ (비닐하우스 지원사업)

- 사 업 량 : 247.9ha
- 사 업 비 : 11,899백만원(국 1,099 도 1,146, 시군 3,924, 자부담 5,730)
- 지원대상 : 도내 시설원예농가
- 지원내용 : 도내 중·소 시설원예농가 시설 현대화 및 시설 개·보수 지원

④ (축사시설 현대화사업)

- 사 업 량 : 163개소
- 사 업 비 : 109,664백만원(융자 87,731, 자부담 21,933)
- 지원대상 : 도내 축산농가
- 지원내용 : 축사, 축사시설, 축산시설, 방역시설 등의 신축과 개보수, 신규 구비 및 교체 지원, 신재생 에너지 발전시설 등

* 사업비(융자조건) : 중소규모 농장 연리 1%, 대규모 농장 연리 2%, 5년 거치 10년 상환

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업		'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
토양개량제 지원사업		32,781톤	32,945톤	33,110톤	33,276톤	33,442톤	33,609톤
유기질비료 지원사업		408,838톤	410,882톤	412,936톤	415,000톤	417,075톤	-
비닐 하우스 지원 사업	시설원에 현대화 지원사업	80ha	85ha	90ha	95ha	100ha	100ha
	원예작물 하우스현대화 지원사업	100ha	105ha	110ha	115ha	120ha	120ha
축사시설 현대화사업		30개소	30개소	33개소	34개소	36개소	-

○ 성과달성 확인지표

확인지표		단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
토양개량제 공급내역		톤	32,781	32,945	33,110	33,276	33,442	
유기질비료 공급내역		톤	408,838	410,882	412,936	415,000	417,075	
비닐하우스 지원사업	시설원에 현대화 지원실적	ha	80	85	90	95	100	
	원예작물하우스 현대화 지원실적	ha	100	105	110	115	120	
축사시설 사업비 지원실적		억원	210	197	220	230	240	용자 사업

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업		총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계		389,549	367,987	70,567	69,504	74,163	75,970	77,783	21,562
토양개량제 지원사업		36,104	30,013	5,944	5,973	6,002	6,032	6,062	6,091
유기질비료 지원사업		160,312	160,312	31,875	31,968	32,062	32,157	32,250	-
비닐 하우스 지원 사업	시설 원에 현대화	35,469	28,998	5,748	4,399	6,099	6,281	6,471	6,471
	원예작물 하우스 생산시설 현대화	48,000	39,000	6,000	7,500	8,000	8,500	9,000	9,000
축사시설 현대화사업		109,664	109,664	21,000	19,664	22,000	23,000	24,000	

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소 계	389,549	367,987	70,567	69,504	74,163	75,970	77,783	21,562
	국 비	96,731	91,460	18,199	18,168	18,307	18,364	18,422	5,271
	도 비	21,832	19,293	3,649	3,690	3,906	3,985	4,063	2,539
	시군비	119,804	113,788	21,844	22,252	22,900	23,230	23,562	6,016
	기타	63,451	55,715	10,075	9,663	11,450	11,991	12,536	7,736
	용자	87,731	87,731	16,800	15,731	17,600	18,400	19,200	0

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
토양개량제 지원사업	소 계	36,104	30,013	5,944	5,973	6,002	6,032	6,062	6,091
	국 비	23,570	19,593	3,880	3,899	3,918	3,938	3,958	3,977
	도 비	6,267	5,210	1,032	1,037	1,042	1,047	1,052	1,057
	시군비	6,267	5,210	1,032	1,037	1,042	1,047	1,052	1,057
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0
유기질비료 지원사업	소 계	160,312	160,312	31,875	31,968	32,062	32,157	32,250	0
	국 비	65,850	65,850	13,170	13,170	13,170	13,170	13,170	0
	도 비	7,574	7,574	1,500	1,507	1,515	1,523	1,529	0
	시군비	86,888	86,888	17,205	17,291	17,377	17,464	17,551	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0
비닐 하우스 지원 사업	시설 원예 현대화 지원 사업	소 계	35,469	28,998	5,748	4,399	6,099	6,281	6,471
		국 비	7,311	6,017	1,149	1,099	1,219	1,256	1,294
		도 비	3,191	2,609	517	396	549	565	582
		시군비	7,449	6,090	1,207	924	1,281	1,319	1,359
		기타	17,518	14,282	2,875	1,980	3,050	3,141	3,236
	원예 작물 하우스 생산 시설 현대화	소 계	48,000	39,000	6,000	7,500	8,000	8,500	9,000
		국 비	0	0	0	0	0	0	0
		도 비	4,800	3,900	600	750	800	850	900
		시군비	19,200	15,600	2,400	3,000	3,200	3,400	3,600
		기타	24,000	19,500	3,000	3,750	4,000	4,250	4,500
축사시설 현대화사업	소 계	109,664	109,664	21,000	19,664	22,000	23,000	24,000	0
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
	도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군비	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	21,933	21,933	4,200	3,933	4,400	4,600	4,800	0
	융자	87,731	87,731	16,800	15,731	17,600	18,400	19,200	0

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별		구분	계		2022		2023	
			확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계		소 계	135,947	135,947	68,400	68,400	67,547	67,547
		국 비	36,349	36,349	18,166	18,166	18,183	18,183
		도 비	6,608	6,608	3,634	3,634	2,974	2,974
		시군비	40,805	40,805	19,809	19,809	20,996	20,996
		기타	52,185	52,185	26,791	26,791	25,394	25,394
토양개량제 지원사업		소 계	11,111	11,111	5,944	5,944	5,167	5,167
		국 비	7,441	7,441	3,880	3,880	3,561	3,561
		도 비	1,835	1,835	1,032	1,032	803	803
		시군비	1,835	1,835	1,032	1,032	803	803
		기타	0	0	0	0	0	0
유기질비료 지원사업		소 계	60,718	60,718	29,875	29,875	30,817	30,817
		국 비	26,693	26,693	13,170	13,170	13,523	13,523
		도 비	2,525	2,525	1,500	1,500	1,025	1,025
		시군비	31,474	31,474	15,205	15,205	16,269	16,269
		기타	0	0	0	0	0	0
비닐 하우스 지원 사업	시설 원예 현대화 지원 사업	소 계	9,980	9,980	5,581	5,581	4,399	4,399
		국 비	2,315	2,215	1,116	1,116	1,099	1,099
		도 비	898	898	502	502	396	396
		시군비	2,096	2,096	1,172	1,172	924	924
		기 타	4,771	4,771	2,791	2,791	1,980	1,980
	원예 작물 하우스 생산 시설 현대화	소 계	13,500	13,500	6,000	6,000	7,500	7,500
		국 비	0	0	0	0	0	0
		도 비	1,350	1,350	600	600	750	750
		시군비	5,400	5,400	2,400	2,400	3,000	3,000
		기 타	6,750	6,750	3,000	3,000	3,750	3,750
축사시설 현대화사업		소 계	40,664	40,664	21,000	21,000	19,664	19,664
		국 비	0	0	0	0	0	0
		도 비	0	0	0	0	0	0
		시군비	0	0	0	0	0	0
		기 타	40,664	40,664	21,000	21,000	19,664	19,664

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【토양개량제 지원사업】

- '22년 토양개량제 공급 32,781톤(규산 17,389 석회 7,484 패화석 7,908)
- '23년 토양개량제 공급 29,452톤(규산 13,002 석회 10,057 패화석 6,393)
- '23년 상반기 토양개량제 지원 사업 추진상황 점검 : '23. 7월

【유기질비료 지원사업】

- '22년 유기질비료 공급 409,257톤
- '23년 유기질비료 공급 378,344톤
- '23년 상반기 유기질비료 지원 사업 추진상황 점검 : '23. 7월

【비닐하우스 지원사업】

- '23년 시설원예현대화사업 추진 66.7ha
- '23년 원예작물하우스 생산시설현대화사업 추진 181.2ha

【축사시설현대화사업】

- '22년 축사시설현대화 지원(30개소, 210억원)
- '23년 축사시설현대화사업 대상자 선정 : '23. 3월
- '23년도 상반기 사업 추진상황 점검 : '23. 6월
- '23년도 하반기 사업 추진상황 점검 : '23. 11월

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
토양개량제 지원사업	계획	톤	32,781	32,945	
	실적	톤	32,781	29,452	
유기질비료 지원사업	계획	톤	408,838	410,882	
	실적	톤	409,257	378,344	
비닐하우스 지원사업	계획	ha	180	190	
	실적	ha	180	190	
축사시설현대화사업	계획	억원	210	197	
	실적	억원	210	197	

□ 향후계획

【토양개량제 지원사업】

- '23년 토양개량제 공급 추진 : '23. 2 ~ 12월
- '24년 토양개량제 지원사업 시행지침 통보 : '23. 12월
- '24년 토양개량제 공급 물량 선정 : '23. 12월
- '23년 토양개량제 지원사업 결과보고 및 정산 실시 : '24. 1월

【유기질비료 지원사업】

- '23년 유기질비료 공급 추진 : '23. 2 ~ 12월
- '24년 유기질비료 공급 물량 신청 및 선정 : '23. 12월
- '23년 유기질비료 지원 사업 결과보고 및 정산 실시 : '24. 1월

【비닐하우스 지원사업】

- '23년 보조금 교부 및 사업 추진 : '23. 3 ~ 12월
- '23년 비닐하우스 지원사업 결과보고 및 정산 실시 : '24. 1월

【축사시설현대화사업】

- '24년 축사시설현대화사업 시행지침 통보 : '23. 12월
- '24년 사업 신청 접수 및 대상자 선정 : '23. 12월 ~ '24. 1월

주관부서	☎ 농정국 친환경농업과 식량산업담당 이우택(☎6322), 고윤경(☎6324)
	☎ 농정국 친환경농업과 원예산업담당 김태하(☎6352), 김경만(☎6353)
	☎ 농정국 축 산 과 축산경영담당 강병기(☎6522), 서태욱(☎6523)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	180,079백만원				확보예산	43,224백만원

□ 현황 및 정책목표

○ (현 황)

- 반복적인 농산물 가격등락과 이상기후로 농산물 수급 및 농가소득 불안정
- 49% 농산물이 유통되는 공영도매시장(창원 팔용, 내서, 진주) 시설 노후화
- 대농 및 기업 유통회사 중심의 농산물 유통구조로 중소농 판로 한계

○ (정책목표)

- 도매시장 현대화 및 소규모 유통시설 확충 : ('22) 32개소 → ('26) 152개소(누적)
- 로컬푸드 직거래 유통시설 확대 : ('22) 65개소 → ('26) 76개소(증 11)
- 농산물 수급안정 지원사업 참여율 제고 : ('22) 41% → ('26) 45%

□ 추진 개요 ※ 임기내 사업량 및 사업비

○ GAP 인증농가 확대로 안전성 확보

- 사업량/사업비 : 3개 사업 / 3,536백만원(국 1,522, 도 511, 시군 1,194, 기타 309)
- GAP 시설보완, 안전성 분석(토양·용수 분석, 안전성 검사비), 인증수수료 지원

○ 도매시장 시설현대화 지원

- 사업량/사업비 : 4개소 / 51,500백만원(국 10,000, 도 12,450, 시군 29,050)
- * '23년 도비 신규사업 추진 및 연구용역(시군) 등을 통한 국비 공모사업 추진
- 지원대상 : 도내 공영도매시장
- 지원내용 : '20년 이상 된 농산물 도매시장 시설개보수 등 현대화 사업추진

○ 소규모 저온저장고 등 설치 지원

- 사업량/사업비 : 152개소 / 29,924백만원(도 5,387, 시군 12,568, 기타 11,969)
- 산지유통기능 강화를 위한 농산물 중소규모 유통시설 설치지원 확대
- 매년 수요조사와 시군별 우선순위 반영하여 추진

○ 직매장 기반 로컬푸드 활성화

- 사업량/사업비 : 19개소 / 4,333백만원(국 1,150, 도 435, 기타 2,748)
- 지원내용 : 직매장 건립에 따른 건축비, 내부 리모델링, 기능보강

○ 지역 먹거리 선순환 체계 구축

- 사업량/사업비 : 12개소 / 21,274백만원(국 9,609, 도 3,295, 시군 8,665, 기타 378)
- 거점별 먹거리통합지원센터 건립 지원
- 공공급식 농산물공급 농가조직화, 농산물 기획공급체계 구축

○ 농산물 수급안정 지원

- 사업량/사업비 : 638ha / 9,889백만원(도 1,780, 시군 4,153, 기타 3,956)
- 대상품목 : 도내 주요 시설채소류(풋고추, 깻잎 등)
- 지원대상 : 농협, 농업법인 등 계통출하 참여조직(농가)
- 지원내용 : 차액지원, 사전면적조절, 조직화, 홍보·마케팅 등

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
GAP 지원사업	1월 계획시행, 3~12월 보조금교부 및 사업추진, 9월 추진상황 점검, 12월 결과보고 및 정산					
농산물 공영도매시장 시설현대화	사업계획수립	국비 공모사업 선정을 위한 자체사업추진	국비 공모사업 선정을 위한 자체사업추진	국비 공모사업 선정을 위한 자체사업추진	국비 공모사업 선정 및 추진	사업추진~
소규모 저온저장고 등 설치지원	추경확보 지원확대	수요조사 반영 지원확대	수요조사 반영 지원확대	수요조사 반영 지원확대	수요조사 반영 지원확대	계속사업
로컬푸드 직매장 지원	'23 수요발굴	'24 수요발굴 2개소 건립완료	'25 수요발굴 1개소 건립완료	'26 수요발굴 1개소 건립완료	'27 수요발굴 1개소 건립완료	사업관리
지역먹거리 선순환체계 구축	센터 4개소 건립 완료	센터 2개소 건립 완료	공공급식 공급 농가조직 육성	공공급식 공급 농가조직 육성	공공급식 공급 농가조직 육성	사업관리
농산물 수급안정 지원	1월 계획시행, 3~12월 보조금교부 및 사업추진, 9월 추진상황 점검, 12월 결과보고 및 정산					

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
GAP 인증 농가 확대	농가	9,900	10,200	10,500	10,800	11,100	
농산물 공영도매시장 시설 현대화	개소	-	1	1	1	1	
소규모 저온저장고 등 설치지원	개소	32	30	30	30	30	
로컬푸드 직매장 건립	개	1	2	1	1	1	
지역먹거리 선순환 체계 구축	개소	6	10	12	12	12	센터운영
농산물 수급안정사업 참여율 (사업참여면적/재배면적)	%	41	42	43	44	45	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	180,079	120,456	20,651	18,076	10,743	10,743	60,243	59,623
GAP 지원사업	3,536	3,536	656	720	720	720	720	-
농산물 도매시장 시설현대화 사업	101,500	51,500	-	500	500	500	50,000	50,000
소규모 저온저장고 등 설치지원 사업	35,752	29,924	6,612	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828
로컬푸드 직매장 지원	4,933	4,333	500	2,333	500	500	500	600
지역먹거리 선순환체계 구축	22,469	21,274	10,994	6,695	1,195	1,195	1,195	1,195
농산물 수급안정 지원	11,889	9,889	1,889	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소 계	180,079	120,456	20,651	18,076	10,743	10,743	60,243	59,623
	국 비	32,873	22,281	6,123	3,902	752	752	10,752	10,592
	도 비	37,587	23,858	3,221	2,973	1,938	1,938	13,788	13,729
	시군비	89,876	57,768	7,786	7,944	4,796	4,796	32,446	32,108
	기 타	19,743	16,549	3,521	3,257	3,257	3,257	3,257	3,194
GAP 지원사업	소 계	3,536	3,536	656	720	720	720	720	-
	국 비	1,522	1,522	282	310	310	310	310	-
	도 비	511	511	95	104	104	104	104	-
	시군비	1,194	1,194	222	243	243	243	243	-
	기 타	309	309	57	63	63	63	63	-
농산물 도매시장 시설현대화 사업	소 계	101,500	51,500	-	500	500	500	50,000	50,000
	국 비	20,000	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000
	도 비	24,450	12,450	-	150	150	150	12,000	12,000
	시군비	57,050	29,050	-	350	350	350	28,000	28,000
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-
소규모 저온저장고 등 설치지원 사업	소 계	35,752	29,924	6,612	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	6,436	5,387	1,191	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
	시군비	15,016	12,568	2,776	2,448	2,448	2,448	2,448	2,448
	기 타	14,300	11,969	2,645	2,331	2,331	2,331	2,331	2,331

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
로컬푸드 직매장 지원	소 계	4,933	4,333	500	2,333	500	500	500	600
	국 비	1,450	1,150	150	550	150	150	150	300
	도 비	525	435	45	255	45	45	45	90
	시군비	2,958	2,748	305	1,528	305	305	305	210
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-
지역먹거리 선순환 체계 구축	소 계	22,469	21,274	10,994	6,695	1,195	1,195	1,195	1,195
	국 비	9,901	9,609	5,691	3,042	292	292	292	292
	도 비	3,525	3,295	1,550	1,055	230	230	230	230
	시군비	8,665	8,055	3,690	2,535	610	610	610	610
	기 타	378	315	63	63	63	63	63	63
농산물 수급안정 지원	소 계	11,889	9,889	1,889	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,140	1,780	340	360	360	360	360	360
	시군비	4,993	4,153	793	840	840	840	840	840
	기 타	4,756	3,956	756	800	800	800	800	800

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	43,223	42,281	22,244	22,244	20,979	20,037
	국 비	11,059	11,059	6,663	6,663	4,396	4,396
	도 비	6,555	6,369	3,285	3,285	3,270	3,084
	시군비	16,936	16,936	8,080	8,080	8,856	8,856
	기 타	8,674	7,918	4,216	4,216	4,458	3,702
GAP 지원사업	소 계	1,599	1,599	656	656	943	943
	국 비	695	695	282	282	413	413
	도 비	236	236	95	95	141	141
	시군비	550	550	222	222	328	328
	기 타	118	118	57	57	61	61
농산물 도매시장 시설현대화 사업	소 계	500	500	0	0	500	500
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	150	150	0	0	150	150
	시군비	350	350	0	0	350	350
	기 타	0	0	0	0	0	0

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
소규모 저온저장고 등 설치지원 사업	소 계	12,440	12,440	6,612	6,612	5,828	5,828
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	2,240	2,240	1,191	1,191	1,049	1,049
	시군비	5,224	5,224	2,776	2,776	2,448	2,448
	기 타	4,976	4,976	2,645	2,645	2,331	2,331
로컬푸드 직매장 지원	소 계	9,193	9,193	3,860	3,860	5,333	5,333
	국 비	2,114	2,114	939	939	1,175	1,175
	도 비	1,020.6	1,020.6	413.1	413.1	607.5	607.5
	시군비	3,881.4	3,881.4	1,430.9	1,430.9	2,450.5	2,450.5
	기 타	2,177	2,177	1,077	1,077	1,100	1,100
지역먹거리 선순환 체계 구축	소 계	16,410	13,476	10,095	10,095	6,315	6,315
	국 비	8,250	7,133	5,442	5,442	2,808	2,808
	도 비	2,357	1,882	1,375	1,375	982	982
	시군비	5,530	4,398	3,215	3,215	2,315	2,315
	기 타	273	63	63	63	210	210
농산물 수급안정 지원	소 계	2,993	2,051	933	933	2,060	1,118
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	508	322	168	168	340	154
	시군비	1,357	1,357	393	393	964	964
	기 타	1,128	372	372	372	756	0

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
시군 계획	<ul style="list-style-type: none"> · (사업명) 농산물 공영도매시장 시설현대화사업 수립 연구용역(타당성 및 세부추진계획) · (사업기간) 2024년경 · (주요내용) 국비 공모사업 신청위해 전문기관을 활용한 연구용역(신청 위한 선행조건임) 	

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【GAP 지원사업】

- ('22) GAP 시설 및 인증확대 등 사업비 656백만원 지원
- ('23. 6월) GAP 지원사업(3개 사업) 943백만원 보조금 교부

【농산물 도매시장 시설현대화 사업】

- ('23. 2월) 도매시장 2개소(창원팔용·내서), 도비보조금 150백만원 교부

【소규모 저온저장고 등 설치지원 사업】

- ('22) 소규모 저온저장고 등 설치지원 36개소 6,612백만원 지원
- ('23. 1월) 소규모 저온저장고 등 설치지원 27개소 5,828백만원 사업비 교부

【로컬푸드 직매장 지원】

- ('22) 직매장 건립 6개소 사업비 3,860백만원 지원
- ('23. 6월) 직매장 건립 4개소 5,333백만원 보조금 교부

【지역먹거리 선순환 체계 구축】

- ('22) 먹거리통합지원센터 6개소(김해·밀양·창녕·고성·남해·거창) 센터 운영
- ('23. 12월) 8개소 운영(거제시·합천군 추가), 2개소(창원·산청) 지원 추진

【농산물수급안정지원】

- ('22) 조생 양파 출하연기 및 생산자조직 강화 등 사업비 933백만원 집행
- ('23. 1월) 농산물수급안정 지원품목 확대 등 사업시행지침 전면개정
- ('23. 6월) 차액지원사업 기준가격 결정 및 사업계획 시군 통보
- ('23. 7월) 23년산 저품위 마늘 2,142톤 출하정지추진(채소가격안정제 물량포함)

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
GAP 지원사업	계획	농가	9,900	10,200	
	실적	농가	10,093	10,139	
농산물 도매시장 시설현대화 지원	계획	개소	-	1	
	실적	개소	-	2	
소규모 저온저장고 등 설치지원	계획	개소	32	30	
	실적	개소	36	26	
로컬푸드 직매장 지원	계획	개	1	2	
	실적	개	1	1	
지역먹거리 선순환체계 구축	계획	개소	6	10	
	실적	개소	6	8	
농산물수급안정지원	계획	%	41	42	
	실적	%	41	42	

□ 향후계획

○ '23년 사업비 조기집행 및 추진상황 관리 점검

주 관 부 서	☎ (중앙) 농림축산식품부 식생활소비정책과 최호종(☎2271), 농축산위생품질팀 안정은 (☎2278)
	☎ (중앙) 농림 축산식품부 식생활소비정책과 신부선(☎2296), 박정호 (☎2297)
	☎ 농정국 농식품유통과 농식품정책담당 김용덕 사무관(☎6412), 정종재(☎6413)
	☎ 농정국 농식품유통과 농식품소비안전담당 남상윤 사무관(☎6462), 나상현(☎6463)
	☎ 농정국 농식품유통과 농식품유통담당 이병학 사무관(☎6452), 이정화(☎6453)·김도성(☎6454)
	☎ 농정국 친환경농업과 농산물수급담당 정경자 사무관(☎6342), 허장영(☎6343)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	52,128백만원				확보예산	6,432백만원

□ 정책목표

- 시설원에 중심지인 경남 스마트팜의 선도적인 보급·확산을 위한 경남형 중·소형 스마트팜 조성

□ 사업(추진) 개요

- 사업목표 : 경남형 중·소규모 스마트팜 42ha 조성
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 521억원(국비 322, 도비 38, 시군비 131, 기타 30)
- 사업량 : 약 42ha
- 사업내용
 - 경남형 소규모 스마트팜 조성(0.5ha)
 - 지역특화 임대형 스마트팜 조성(5.6ha)
 - 스마트원예단지 기반조성(15.4ha)

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
스마트팜 조성	현황조사 및 육성계획 수립	스마트팜 조성 11ha	스마트팜 조성 10ha	스마트팜 조성 10ha	스마트팜 조성 11ha	-

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
스마트팜 조성 면적 (누적)	ha	-	20.5ha	21ha	41ha	42ha	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계		52,128	52,128		12,432	13,632	12,432	13,632
경남형 소규모 스마트팜 조성		6,128	6,128	-	1,532	1,532	1,532	1,532
지역특화 임대형 스마트팜 조성		40,000	40,000		10,000	10,000	10,000	10,000
스마트원예단지 조성		6,000	6,000		900	2,100	900	2,100

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계		소 계	52,128	52,128		12,432	13,632	12,432	13,632
		국 비	32,200	32,200		7,630	8,470	7,630	8,470
		도 비	3,806	3,806		884	1,019	884	1,019
		시군비	13,058	13,058		3,152	3,377	3,152	3,377
		기타	3,064	3,064		766	766	766	766
경남형 소규모 스마트팜 조성		소 계	6,128	6,128		1,532	1,532	1,532	1,532
		국 비							
		도 비	920	920		230	230	230	230
		시군비	2,144	2,144		536	536	536	536
		기타	3,064	3,064		766	766	766	766
지역특화 임대형 스마트팜 조성		소 계	40,000	40,000		10,000	10,000	10,000	10,000
		국 비	28,000	28,000		7,000	7,000	7,000	7,000
		도 비	2,400	2,400		600	600	600	600
		시군비	9,600	9,600		2,400	2,400	2,400	2,400
		기타							
스마트 원예단지 조성		소 계	6,000	6,000		900	2,100	900	2,100
		국 비	4,200	4,200		630	1,470	630	1,470
		도 비	486	486		54	189	54	189
		시군비	1,314	1,314		216	441	216	441
		기타							

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	6,432	6,400			6,432	6,400
	국 비	4,630	4,630			4,630	4,630
	도 비	284	279			284	279
	시군비	752	741			752	741
	기 타	766	750			766	750
경남형 소규모 스마트팜 조성	소 계	1,532	0			1,532	1,500
	국 비	0	0			0	
	도 비	230	225			230	225
	시군비	536	525			536	525
	기 타	766	750			766	750
지역특화 임대형 스마트팜 조성	소 계	4,000	4,000			4,000	4,000
	국 비	4,000	4,000			4,000	4,000
	도 비	0	0			0	0
	시군비	0	0			0	0
	기 타	0	0			0	0
스마트원예단 지 조성	소 계	900	900			900	900
	국 비	630	630			630	630
	도 비	54	54			54	54
	시군비	216	216			216	216
	기 타	0	0			0	0

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【경남형 소규모 스마트팜 조성】

- '23년~'24년 소규모 스마트팜 조성사업 공모 : '22. 12월 ~ '23. 2월
- '23년~'24년 공모사업 사업자 선정 : '23. 3월
- '23년~'24년 사업 보조금 교부 및 사업추진 : '23. 3월 ~
- 소규모 스마트팜(0.7ha) 준공 완료 : '23. 10월

【지역특화 임대형 스마트팜 조성】

- '23년~'24년 공모사업 신청 : '22. 11. 17.
- '23년~'24년 공모사업 사업자 조건부 승인 : '22. 12. 23.

* 1개소(밀양시)

- 사업부지 매입 : '23. 5월 ~ '23. 7월
- 국비 보조금 1차(40억원) 교부(추경성립전) : '23. 9월

【스마트원예단지 조성】

- '23년~'24년 공모사업 신청 : '22. 7. 29.
- '23년~'24년 공모사업 사업자 선정 : '22. 9. 29.

* 1개소(창원시)

- 보조사업 보조금 교부 및 실시설계 용역 실시 : '23. 6.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
스마트팜 조성	계획	ha	-	20.5	
	실적	ha	-	20.5	

□ 향후계획

【경남형 소규모 스마트팜 조성】

- '23년 사업 추진에 따른 여론 및 수요조사 후 차년도 사업 확대 추진

【지역특화 임대형 스마트팜 조성, 스마트원예단지 조성】

- 차년도 공모사업 시·군 홍보를 통한 사업대상지 발굴 및 신청

주관부서	☎ 농림축산식품부 스마트농업정책과 이정삼(☎2411), 정민웅 (☎2427)
	☎ 농정국 친환경농업과 원예산업담당 김태하(☎6352), 김경만 (☎6353)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	40,500백만원				확보예산	16,200백만원

□ 정책목표

- 지속가능한 축산을 위해서는 악취 등 환경, 생산성, 질병 등에 대한 정교한 사양관리가 요구되며 이를 위해 스마트축산 보급 확대 필요
 - 매년 50개소 축산 스마트화 추진, 5년간 247개소 설치
 - ※ 과거 8년간('14년~'21년) 208개소 지원, 도정과제 도입 이후 5년간 247개소로 대폭 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 사업량 : 247개소
- 사업비 : 40,500백만원(기금 12,150, 도비 960, 시군비 2,240, 융자 17,050, 자담 8,100)
- 사업내용
 - 축사 내·외부 환경조절 장비, 원격제어가 가능한 자동화 장비 신규 구비 및 교체
 - 축산분야 ICT 융복합 시설·장비 보급 확산과 농가 부담경감을 위해 2023년부터 융자금 일부를 지방비(도비 3%, 시군비 7%)로 지원
 - ※ 지원비율 (당초) 기금 30%, 융자 50%, 자담 20% → (변경) 기금 30%, 지방비 10%, 융자 40%, 자담 10%

□ 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
축산분야 ICT 융복합 확산	스마트축산 지원 / 47개소	스마트축산 지원 / 50개소	스마트축산 지원 / 50개소	스마트축산 지원 / 50개소	스마트축산 지원 / 50개소	효과분석 후 추가지원 검토

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
사업대상자 확정 결과	개소	47	50	50	50	50	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
축산분야 ICT 융복합 확산	40,500	8,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
축산분야 ICT 융복합 확산	총 계	40,500	40,500	8,500	8,000	8,000	8,000	8,000	
	기 금	12,150	12,150	2,550	2,400	2,400	2,400	2,400	
	도 비	960	960		240	240	240	240	
	시군비	2,240	2,240		560	560	560	560	
	기 타	25,150	25,150	5,950	4,800	4,800	4,800	4,800	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	16,200	16,200	8,500	8,500	7,700	7,700
	기 금	4,860	4,860	2,550	2,550	2,310	2,310
	도 비	231	231	-	-	231	231
	시군비	539	539	-	-	539	539
	기 타	10,570	10,570	5,950	5,950	4,620	4,620

□ 주요 추진실적

【축산분야 ICT 융복합 확산사업】

- 2022년도 최적의 사양관리를 위한 ICT 융복합 시설·장비 지원(62개소)
- 2023년도 사업대상 선정 : '23. 3월
- 2023년도 상반기 추진상황 점검 : '23. 6월
- 2023년도 하반기 추진상황 점검 : '23. 11월

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
축산분야 ICT 융복합 확산사업	계획	개소	62	50	
	실적	개소	62	50	

□ 향후계획

- 2024년도 예비사업자 사전컨설팅 이행 : '23. 12월
- 2024년도 사업 본 신청 접수 및 대상자 선정 : '24. 1월

주관부서	농정국 축산과 축산경영담당 강병기(☎6522), 서태욱(☎6524)
------	---------------------------------------

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		완료구분	계속
총사업비	53,950백만원				확보예산	17,521백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 친환경 스마트 및 자동화 양식장 도입으로 기술 경쟁력을 확보하여 지속 가능한 양식산업 유지 및 발전 기반 마련
 - 양식장 자동화 장비 지원 확대 보급(1,185개소, 44,950백만원)
 - 자동화 장비 기반을 통한 스마트 양식장 확산(30개소, 9,000백만원)

□ 사업(추진) 개요

① 양식장 자동화 시설·장비 지원 확대 보급

- 자동화 작업시설 지원 사업 : 175개소, 25,100백만원
 - 안정적인 생산기반마련 공동작업시설 지원 확대(해상작업대 등)
- 자동화 장비 지원 사업 : 1,010개소, 19,850백만원
 - 노동력 절감형 자동화장비 지원 확대(해상크레인, 선별기, 세척기 등)

② 자동화 장비 기반을 통한 스마트 양식장(Fish Farm) 확산

- 사업량/사업비 : 30개소, 9,000백만원
- 사업내용 : 경영비 절감형 스마트 양식장 조성(원격관리시스템 등)
 - 가두리 양식장 자동제어(먹이공급장치, 수중드론, 어류선별기 등) 시스템 구축
 - USN 기반 센서(수온, 산소, PH 등)를 활용한 생장정보·기술 시스템 개발 등

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

(단위 : 개소)

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
자동화 작업시설 지원	31	33	35	37	39	-
자동화 장비 지원	182	192	202	212	222	-
스마트 양식장 확산	-	6	8	8	8	-

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
자동화 작업시설 지원	개소	31	33	35	37	39	
자동화 장비 지원	개소	182	192	202	212	222	
스마트 양식장 확산	개소	-	6	8	8	8	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	53,950	53,950	8,030	10,320	11,410	11,900	12,290	-
자동화 작업시설 지원	25,100	25,100	4,500	4,760	5,020	5,280	5,540	-
자 동 화 장 비 지 원	19,850	19,850	3,530	3,760	3,990	4,220	4,350	-
스마트 양식장 확산	9,000	9,000	-	1,800	2,400	2,400	2,400	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총계	53,950	53,950	8,030	10,320	11,410	11,900	12,290	-
	국 비	12,340	12,340	1,800	2,420	2,680	2,680	2,760	-
	도 비	16,061	16,061	2,675	3,057	3,260	3,487	3,582	-
	시군비	14,179	14,179	1,889	2,689	3,068	3,203	3,330	-
	기타	11,370	11,370	1,666	2,154	2,402	2,530	2,618	-
자동화 작업시설 지 원	소계	25,100	25,100	4,500	4,760	5,020	5,280	5,540	-
	국 비	9,640	9,640	1,800	1,880	1,960	1,960	2,040	-
	도 비	4,189	4,189	715	753	792	945	984	-
	시군비	6,251	6,251	1,085	1,175	1,264	1,319	1,408	-
	기타	5,020	5,020	900	952	1,004	1,056	1,108	-
자 동 화 장 비 지 원	소계	19,850	19,850	3,530	3,760	3,990	4,220	4,350	-
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	-
	도 비	10,522	10,522	1,960	2,034	2,108	2,182	2,238	-
	시군비	4,778	4,778	804	884	964	1,044	1,082	-
	기타	4,550	4,550	766	842	918	994	1,030	-
스마트 양식장 확 산	소계	9,000	9,000	0	1,800	2,400	2,400	2,400	-
	국 비	2,700	2,700	0	540	720	720	720	-
	도 비	1,350	1,350	0	270	360	360	360	-
	시군비	3,150	3,150	0	630	840	840	840	-
	기타	1,800	1,800	0	360	480	480	480	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	17,521	16,050	8,030	8,030	9,491	8,020
	국 비	4,140	4,140	1,800	1,800	2,340	2,340
	도 비	5,768	5,768	2,675	2,675	3,093	3,093
	시군비	4,159	3,196	1,889	1,889	2,270	1,307
	기 타	3,454	2,946	1,666	1,666	1,788	1,280
자동화 작업시설 지 원	소 계	8,659	8,390	4,500	4,500	4,159	3,890
	국 비	3,600	3,600	1,800	1,800	1,800	1,800
	도 비	1,577	1,577	715	715	862	862
	시군비	1,920	1,707	1,085	1,085	835	622
	기 타	1,562	1,440	900	900	662	606
자 동 화 장 비 지 원	소 계	7,062	6,850	3,530	3,530	3,532	3,320
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	3,921	3,921	1,960	1,960	1,961	1,961
	시군비	1,609	1,489	804	804	805	685
	기 타	1,532	1,440	766	766	766	674
스마트 양식장 확 산	소 계	1,800	810	0	0	1,800	810
	국 비	540	540	0	0	540	540
	도 비	270	270	0	0	270	270
	시군비	630	0	0	0	630	0
	기 타	360	0	0	0	360	0

※ '23년 집행액 기준: 국·도비 교부액

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【자동화 작업시설 지원】

- 2022년 자동화 작업시설 지원 31개소 완료, 사업자 선정 및 보조금 교부

【자동화 장비 지원】

- 2022년 자동화 장비지원 182개소 완료, 사업자 선정 및 보조금 교부

【스마트 양식장 확산】

- 사업자 선정 및 보조금 교부

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
자동화 작업시설 지원	계획	개소	31	33	
	실적	개소	31	32	
자동화 장비 지원	계획	개소	182	192	
	실적	개소	182	163	
스마트 양식장 확산	계획	개소	-	6	
	실적	개소	-	6	

□ 향후계획

○ 2023년 사업추진계획에 따라 사업추진

- 사업 추진 : '23. 3. ~ '23. 12.
- 사업 정산 및 결과 보고 : '23. 12.

주 관 부 서	☎ (중앙) 해양수산부 양식산업과 개발담당 강미숙 과장(☎5630), 라은교(☎5636)
	☎ (도) 해양수산국 수산자원과 양식산업담당 김형안 사무관(☎4022), 김준혁 (☎4024) 이일근(☎4025)

IV-20-60-④

신소득 아열대 작물 개발 · 육성

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	17,425백만원				확보예산	2,231백만원

□ 정책목표

- 국내시장 진입 가능성이 높은 신소득 아열대작물 중심으로 유망 아열대 작물 재배기술개발 및 지역 여건에 맞는 작물 육성

□ 사업(추진) 개요

- 사업량
 - 아열대 원예생산시설 현대화 지원 : 16ha
 - 아열대 과수 재배기술 개발 : 17건
- 사업비 : 17,425백만원(국비3,660 도비1,835, 시군비3,930 기타8,000)
 - 아열대 원예생산시설 현대화 지원 : 16,000백만원(국비2,600 도비1,470, 시군비3,930 기타8,000)
 - 아열대 과수 재배기술 개발 : 1,425백만원(국비1,060 도비365)
- 사업대상자 : 신소득 아열대 작물 재배(예정) 농업인 및 영농조합법인 등
- 지원기준 : 개소당 1ha내외, 최대10억 지원
- 사업내용
 - 시설하우스(개보수포함), 비가림시설, 관수관비, 온습도 조절시설(난방기, 환풍기 등), 묘목구입비 등
 - 망고, 올리브, 키위, 블루베리 등 유망 아열대 작물 재배기술 개발

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
기후변화 대응 신소득 아열대 원예생산시설 현대화 지원	수요조사 예산확보	3ha(도비)	4ha(국도비)	4ha(국도비)	5ha(국도비)	
기후변화 적응 아열대 과수 재배기술 개발	도비사업 1과제 국비사업 2과제	도비사업 1과제 국비사업 2과제	도비사업 1과제 국비사업 2과제	도비사업 1과제 국비사업 1과제	도비사업 1과제 국비사업 1과제	

- 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
사업대상 면적	ha	-	3	4	4	5	
연구개발 건수	건	3	3	3	4	4	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	17,425	17,425	237	3,287	4,291	4,300	5,310	0
기후변화 대응 신소득 아열대 원예생산시설 현대화 지원	16,000	16,000	0	3,000	4,000	4,000	5,000	0
기후변화 적응 아열대 과수 재배기술 개발	1,425	1,425	237	287	291	300	310	0

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소 계	17,425	17,425	237	3,287	4,291	4,300	5,310	0
	국 비	3,660	3,660	213	261	1,051	965	1,170	0
	도 비	1,835	1,835	24	326	400	495	590	0
	시군비	3,930	3,930	0	1,200	840	840	1,050	0
	기 타	8,000	8,000	0	1,500	2,000	2,000	2,500	0
기후변화 대응 신소득 아열대 원예생산시설 현대화 지원	소 계	16,000	16,000	0	3,000	4,000	4,000	5,000	0
	국 비	2,600	2,600	0	0	800	800	1000	0
	도 비	1,470	1,470	0	300	360	360	450	0
	시군비	3,930	3,930	0	1,200	840	840	1,050	0
	기 타	8,000	8,000	0	1,500	2,000	2,000	2,500	0
기후변화 적응 아열대 과수 재배기술 개발	소 계	1,425	1,425	237	287	291	300	310	0
	국 비	1,060	1,060	213	261	251	165	170	0
	도 비	365	365	24	26	40	135	140	0
	시군비	0	0	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	2,231	2,049	546	546	1,685	1,503
	국 비	536	454	239	239	297	215
	도 비	795	695	307	307	488	388
	시군비	400	400	0	0	400	400
	기 타	500	500	0	0	500	500
기후변화 대응 신소득 아열대 원예생산시설 현대화 지원	소 계	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	100	100	0	0	100	100
	시군비	400	400	0	0	400	400
	기 타	500	500	0	0	500	500
기후변화 적응 아열대 과수 재배기술 개발	소 계	1,231	1,049	546	546	685	503
	국 비	536	454	239	239	297	215
	도 비	695	595	307	307	388	288
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0

□ 주요 추진실적

【기후변화 대응 신소득 아열대 원예생산시설 현대화 지원】

○ 신소득 아열대 원예생산시설 현대화 지원(2023년)

- 사업 수요조사 및 예산 확보 : 1,000백만원
- 사업대상자 선정 및 사업비 교부(3ha)

【기후변화 적응 아열대 과수 재배기술 개발】

○ 도비사업('22 ~ '23) : 5건

- 기후변화 대응 신소득 유망 아열대 과수 도입 평가 추진
 - * 난방비 절감 시설과수 만감류(윈터프린스 등 8종) 시험포 조성 및 농가 현장 애로 조사
 - * 리치, 자보티카바(브라질포도) 등 아열대 과수 전시포 조성 및 보급 가능성 검토

유망 아열대 과수 도입 평가(2종)

❖ 씨없는 리치(Seedless lychee)

- 무환자나무과의 상록수 과일나무, 중국 남부 원산으로 열대, 아열대 지방에서 재배
- 당도가 높고, 향기가 나서 중국 고대부터 귀하게 여김. 현재는 중국 남부, 대만, 동남아시아, 일본 오키나와 등지, 호주, 플로리다와 하와이에서도 재배됨
- 씨없는 리치는 대만에서 개량된 품종으로 먹기 편하고 당도가 높아 일본에서는 고급과실로 재배됨
- 최근 김해, 통영 일부 농가에서 대만으로부터 수입하여 재배하고 있음




❖ 자보티카바(Jaboticaba)

- 목포도(나무포도)로 도금양과의 식물
- 과육은 즙이 많고 맛이 있으며 잼 및 포도주로 가공하여 이용함
- 꽃의 개화가 지속적으로 이루어져 품종에 따라 1년에 최대 8번까지 수확할 수 있음
- 반면 과일의 저장성이 떨어져 수확한 과일을 오래 보관하거나 유통하기 어려움
- 나무의 성장이 느려 8~10년 이상 지난 후에나 열매를 수확할 수 있고 나무수명은 150년 이상



- 망고 저장성 향상 포장 기술 개발(경상국립대 공동연구)
 - * 수확 후 과실 가스치환포장(modified atmosphere packaging, MAP) 후 저온저장시 23일 이상 내외·적 품질 유지
- 고부가가치 창출 규격화 및 특화된 가공품 개발(경남대 공동연구)
 - * 주요 미백 활성 기전인 멜라닌 형성 억제와 멜라노솜 이동의 차단에서 모두 효과적임
 - * 가공품 적용 최적 추출조건 : 120°C 열수추출 및 상온 24시간 주정 추출법 확립



- 신기술 정보 현장기술 지원, 농가 교육, 세미나 및 컨설팅 활성화

* 경남지역 망고 재배기술 교육 1회, 작목전환 및 신규 농가 현장 컨설팅

○ 국비사업('22 ~ '23) : 2건

- 경남지역 올리브 환경적응성 평가 : 남해, 거제도 등 5개소

- 소비자 선호형 골드키위 보급 : 통영, 사천 등 9지역, 2ha

□ 향후계획

【기후변화 대응 신소득 아열대 원예생산시설 현대화 지원】

○ 사업 추진상황 점검 및 정산

○ 사업 성과분석 및 신소득 아열대 작물 생산단지 조성 기반 마련

【기후변화 적응 아열대 과수 재배기술 개발】

○ 망고 생산·소비 안정화 기반 구축 및 산업화 확대 기술 개발

- 품질 고급화를 위한 저장성 증진 수확 후 관리 매뉴얼 구축

- 고부가가치 창출 망고 적과부산물 가공품 연구

* 망고 적과 추출물 미백소재 논문투고(KCI등재) 및 특허출원('23. 10월)

○ 올리브 관광체험 농가 현장실증, 재배기술 개발

○ 골드키위, 아열대 블루베리 우수품종 육성 및 보급

주관부서	☎ (중앙) 농림축산식품부 원예경영과장 김정락(☎044-201-2251), 김재원(☎2252)
	☎ (도) 농 정 국 친환경농업과 원예산업담당 김태하(☎6352), 이재순(☎6354)
협조부서	☎ (중앙) 농촌진흥청 연구정책과 지역농업R&D기획담당 김상범(☎063-238-0717), 나지은(☎0718)
	☎ (도) 농업기술원 원예연구과 과수담당 천미건(☎#1432), 박경미(☎#1433)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
				○	사업구분	신규
총사업비	200,000백만원				확보예산	80백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 국가식품클러스터 영남권 분원 유치로 농산물 생산, 가공, 수출 상호 시너지 창출로 경남 식품가공산업 경쟁력 강화

* 국가식품클러스터 조성 : 전북 익산 232만㎡(2017.12. 준공)

- 국가식품클러스터 분양율 80% 도달시(現 73%), 타당성 조사용역 후 권역별 확장 여부 결정

□ 사업(추진) 개요

- 경남 농식품 수출가공 클러스터 조성 사업
 - 사업기간 : '23 ~ '28년(6년간)
 - 총사업비 : 2,000억원(국비 660, 지방비 500, 기타 840)
 - 사업위치 : 경남도 일원(김해시 또는 밀양시)
 - 사업규모 : 330,000㎡
 - 사업내용 : 식품전문단지 조성, 연구·교육·가공 인프라 구축
· 임대형·분양형 식품산단, 연구기관, 수출상담 기관, 교육기관이 밀집된 식품전문산업단지 구축

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
경남농식품 수출가공클러스터 조성		타당성 및 기본 계획 수립용역	사업공모 시 사업신청	확정 후 사업시행	사업시행	2028년 준공 예정

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
타당성 조사 및 기본계획 수립용역	1식		실시				
공모신청 및 유치	1개소			공모신청 유치			
산업단지 조성	1개소				사업시행	사업시행	2028년 준공

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	200,000	137,600	-	100	25,000	50,000	62,500	62,400
타당성 조사 및 기본계획 수립용역	100	100	-	100	-	-	-	-
산업단지 조성	199,900	137,500	-	-	25,000	50,000	62,500	62,400

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총 계	200,000	137,600	-	100	25,000	50,000	62,500	62,400
	국 비	66,000	54,400	-	-	14,200	28,500	11,700	11,600
	도 비	15,070	12,430	-	100	3,240	6,450	2,640	2,640
	시군비	34,930	28,770	-	-	7,560	15,050	6,160	6,160
	기 타	84,000	42,000	-	-	-	-	42,000	42,000
타당성 조사 및 기본계획 수립용역	소계	100	100	-	100	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	100	100	-	100	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-
산업단지조성	소계	199,900	137,600	-	-	25,000	50,000	62,500	62,400
	국 비	66,000	54,400	-	-	14,200	28,500	11,700	11,600
	도 비	14,970	14,430	-	-	3,240	6,450	2,640	2,640
	시군비	34,930	28,770	-	-	7,560	15,050	6,160	6,160
	기 타	84,000	42,000	-	-			42,000	42,000

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
타당성 조사 및 기본계획 수립용역	소 계	80	-			80	76
	국 비						
	도 비	80	-			80	76
	시군비						
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

- 대통령 지역공약 및 민선 8기 도지사 공약 선정 : '22.4
- 농식품부장관 하동 방문 시 현안보고 : '22.6.
- 경남 농식품 수출가공클러스터 조성 농식품부 방문·건의 : '22.9.
- 제4차식품산업진흥기본계획 지방식품클러스터 반영 건의(한국농촌경제연구원) : '22.12
- 장태평 농어업농어촌특별위원회 위원장 초청 토론회 시 국비지원 건의 : '23.3.
- 제4회 중앙지방협력회의 지역전략산업 재구축 계획 사업으로 대정부건의 : '23.3.
- 중앙부처 공무원 도정설명회 국비사업 지원 건의 : '23.3.
- '24년 농림축산식품사업 예산 수요조사 제출 : '23.4
- 경남농식품수출가공클러스터조성 타당성조사 용역 시행 : '23.5.
- 한국식품산업클러스터진흥원 방문 및 국가식품클러스터 추진현황 파악 : '23.7.
- '23년 경남도 타당성 조사 연구용역 중간보고회 실시 : '23.10.

○ 공약달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
타당성 조사 및 기본계획 수립용역	계획	식	-	1	
	실적	식	-	1	

□ 향후계획

○ 연구용역 최종 보고 및 용역자료 활용 농식품부 사업시행 건의 : '23. 12~

주 관 부 서	☎ (중앙) 농식품부 식품산업정책관 국가식품클러스터추진팀 노영호(☎2181), 정찬민 (☎2187)
	☎ (도) 농정국 농식품유통과 농식품산업담당 하창주(☎6422), 문명찬(☎6423)
협 조 부 서	☎ (중앙) 농식품부 식품산업정책관 푸드테크정책과 강혜영(☎2111), 박성용 (☎2126)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
				○	사업구분	신규
총사업비	109,790백만원				확보예산	26,804백만원

□ 정책목표

- 그린바이오 벤처 캠퍼스 유치('23) 및 조성
- 지역 농산물 이용 가정간편식(밀키트) 생산업체 20개소 육성
- 신선농산물 수출 전국 1위 품목 육성 및 농식품 수출 115천만불 목표

□ 사업(추진) 개요

○ 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성

- 사업기간 : '23 ~ '26년(4년간)
- 총사업비 : 26,110백만원(국비 16,170, 도비 2,079, 시비 7,861)
- 사업위치 : 진주시 문산읍 월아산로 991번지(진주바이오산업진흥원 부지)
- 사업시행 : 경상남도, 진주시 *운영주체 : (재)진주바이오산업진흥원
- 사업규모 : 11,750㎡(핵심시설 부지 3,000, 부대시설 8,750)
 - 핵심시설(건축연면적 5,940㎡, 지상 5층, 지하 1층):벤처지원, 연구실험, 운영지원시설
 - 부대시설(주차장 4,150㎡, 체육시설 1,400㎡, 숲길 1,900㎡, 쉼터 1,300㎡)

○ 지역 농산물 가정간편식 산업 육성

- 사업기간 : '23 ~ '26년(4년간)
- 총사업비 : 10,000백만원(도비 2,000, 시군비 4,000, 기타 4,000)
- 사업량 : 20개소(매년 5개소 육성)
- 사업대상 : 가정간편식 제조·가공업체, 농업법인, 영농법인 등
- 사업내용 : 가정간편식 제품 제조 시 필요한 시설·장비 지원 등
 - 농산물 전처리, 가공, 포장시설·장비, 저온저장시설 구축 지원
 - 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품, 메디푸드(특수영양식품), 밀키트

○ 농산물 수출 확대 및 시장 다변화

- 사업량/사업비 : 13개 사업, 61,550백만원
- 해외마케팅 : 해외박람회, 판촉행사, 수출상담회, 온라인홍보 등
- 신선농산물 : 시설 현대화, 제품 규격화 및 수출조직 육성
- 가공농식품 : 제품개발, 해외인증, 패키지 등 수출상품화 지원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
그린바이오 벤처캠퍼스 조성		공 모 신 청 및 설계용역실시	착공	사업시행	준공	벤처기업 30개사 입주
지역 농산물 가정간편식 산업 육성	1월 계획시행, 3~12월 보조금교부 및 사업추진, 9월 추진상황 점검, 12월 결과보고 및 정산					
농산물 수출확대 및 시장 다변화	1월 계획시행, 3~12월 보조금교부 및 사업추진, 9월 추진상황 점검, 12월 결과보고 및 정산					

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
그린바이오 벤처캠퍼스 조성	1개소		유치	착공	시행	준공	
간편식 생산업체 확정 건수	건	-	5	5	5	5	
농식품 수출금액	천만\$	100	102	105	110	115	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	109,790	97,660	11,677	15,332	25,040	26,570	19,041	12,130
그린바이오 벤처캠퍼스 조성	26,110	26,110	-	830	9,900	11,400	3,980	-
지역 농산물 가정간편식 산업 육성	10,000	10,000		2,500	2,500	2,500	2,500	-
농산물 수출확대 및 시장 다변화	73,680	61,550	11,677	12,002	12,640	12,670	12,561	12,130

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소 계	109,790	97,660	11,677	15,332	25,040	26,570	19,041	12,130
	국 비	16,170	16,170	0	490	6,930	7,700	1,050	0
	도 비	18,709	16,504	2,958	3,445	3,588	3,692	2,821	2,205
	시군비	44,161	39,936	7,245	8,721	7,547	8,188	8,235	4,225
	기타	30,750	25,050	1,474	2,676	6,975	6,990	6,935	5,700
그린바이오 벤처캠퍼스 조성	소 계	26,110	26,110	-	1,000	9,900	11,300	3,910	
	국 비	16,170	16,170	-	700	6,930	7,600	940	-
	도 비	2,079	2,079	-	90	891	990	108	-
	시군비	7,861	7,861	-	210	2,079	2,710	2,862	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
지역 농산물 가정간편식 산업 육성	소 계	10,000	10,000	-	2,500	2,500	2,500	2,500	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,800	1,800	-	450	450	450	450	-
	시군비	4,200	4,200	-	1,050	1,050	1,050	1,050	-
	기타	4,000	4,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-
농산물 수출확대 및 시장 다변화	소 계	73,680	61,550	11,677	12,002	12,640	12,670	12,561	12,130
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	14,830	12,625	2,958	2,932	2,247	2,252	2,236	2,205
	시군비	32,100	27,875	7,245	7,394	4,418	4,428	4,390	4,225
	기타	26,750	21,050	1,474	1,676	5,975	5,990	5,935	5,700

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	26,804	25,554	11,677	11,677	15,127	13,877
	국 비	110	110	0	0	110	110
	도 비	6,684	6,434	2,958	2,958	3,726	3,476
	시군비	15,959	15,459	7,245	7,245	8,714	8,214
	기 타	4,051	3,551	1,474	1,474	2,577	2,077
그린바이오 벤처캠퍼스 조성	소 계	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
지역 농산물 가정간편식 산업 육성	소 계	2,000	750	-	-	2,000	750
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	400	150	-	-	400	150
	시군비	800	300	-	-	800	300
	기 타	800	300	-	-	800	300
농산물 수출확대 및 시장 다변화	소 계	24,804	24,804	11,677	11,677	13,127	13,127
	국 비	110	110	-	-	110	110
	도 비	6,284	6,284	2,958	2,958	3,326	3,326
	시군비	15,159	15,159	7,245	7,245	7,914	7,914
	기타	3,251	3,251	1,474	1,474	1,777	1,777

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【그린바이오 벤처캠퍼스 조성】

- 기재부 예산실장, 농해양예산과장 방문 '23년 사업반영 건의(경제부지사) : '22. 7.15.
- 국민의힘 부울경 국회의원 예산정책협의회의 건의(도지사) : '22. 7.27.
- 농업생명정책관 방문 '23년 사업 건의(서부지역본부장) : '22. 9.23.
- 그린바이오 산업 육성발전 업무협약식 체결(14개 기관·단체) : '23. 2. 7.
- 그린바이오 벤처 캠퍼스 공모신청서 제출(도→농식품부) : '23. 5.15.
- 그린바이오 벤처 캠퍼스 현장·발표 평가(농식품부) : '23. 6. 7.
- 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업 공모 선정 : '23. 6.19.
- 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성 기본계획 제출(도→농림축산식품부) : '23. 8. 1.
- 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성 투자심사 중양의뢰(도→행정안전부) : '23. 8.25.

【지역 농산물 가정간편식 산업 육성】

- 세부 추진계획 방침 결재 및 사업시행지침 수립('22. 12월)
- 2023년 사업대상자 모집공고 등 사업시행 ('23. 3월)
- 사업추진 개선방안 등 지침개정 의견 시군 조사('23. 4. 5)
- 사업대상자 선정 심사위원회 운영 및 대상자 1개소 확정 통보(1차) ('23. 4. 25)
- 가정간편식 사업추진 시군담당자 및 전문가 간담회 개최 ('23. 5. 18)
- ※ 사업신청 저조, 사업효과 극대화 및 대상자 확대 등을 위한 방안 마련
- 가정간편식 시군 직접사업(캠핑장, 휴양시설 등) 신청 의향조사 ('23. 5. 26)

- 사업시행지침 개정안 시군 의견 수렴(창원, 진주, 김해, 하동) ('23. 6.)
- 가정간편식 사업시행지침 개정 및 시군 사업신청 안내 ('23. 7. 14)
- 가정간편식 산업 육성 지원사업 추가 사업신청 안내 ('23. 9. 14)
- 농정국-농업기술원 유사·중복 도비사업 통합 협의 ('23. 9. 20)
- 사업대상자 선정 심사위원회 운영 및 대상자 1개소 확정 통보(2차) ('23. 9. 26)

【농산물 수출확대 및 시장 다변화】

- 2023년 농식품 수출 목표 및 계획 수립('23. 1월)
 - ※ 수출목표 1,300백만원('22년 실적 1,261백만원), 농식품 수출 58천만\$(2023.5월 기준)
- 해외마케팅 계획 수립('23. 2월)
- 농수산물 수출탑 시상으로 수출 농가 및 단체 사기진작(4.3.)
- 캐나다 홍보관측 행사 개최(4.28~5.4.)
- 하동세계차엑스포 연계 바이어 초청 수출상담회 개최(5.12.)
 - 바이어 17개사 및 수출업체 69개사 참가, MOU 1,200만불 체결
- 태국 국제식품박람회 참가(6업체) 지원(5.23.~5.27.)
- 미국 홍보관측 및 시장개척 활동(7.20.~7.27.)
- 세계한상대회 전시회 참가(4업체) 지원(10.11.~10.14.)
- 베트남 국제식품박람회 참가(5업체) 지원(11.8.~11.11.)
- 경남특산물박람회 연계 바이어 초청 수출상담회 개최(11.17.)
 - 바이어 11개사 및 수출업체 50개사 참가, MOU 400만불 체결

○ 성과달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
그린바이오 벤처 캠퍼스 조성	계획	1개소	-	유치	
	실적	1개소	-	유치	
간편식 생산업체 확정 건수	계획	건	-	5	
	실적	건	-	2	
농식품 수출금액	계획	천만\$	100	102	
	실적	천만\$	101	103	'23.11월말 기준

□ 향후계획

○ 단위사업별

【그린바이오 벤처캠퍼스 조성】

- 그린바이오 벤처 캠퍼스 설계 발주 : '24. 1. ~ 2.
- 그린바이오 벤처 캠퍼스 설계 시행 : '24. 3. ~ 9.
- 그린바이오 벤처 캠퍼스 공사 발주 : '24. 10. ~ 12.

【지역 농산물 가정간편식 산업 육성】

- 사업신청 부진에 따른 예산불용액 3회 추경 감액처리 : '23. 12월
- 도민공약평가단 도정과제 조정·변경 요청(협의) : '23. 12월
- 농정국-농업기술원 유사·중복사업 일원화 추진(농기원) : '24. 1월

【농산물 수출확대 및 시장 다변화】

- 해외관측행사 및 박람회(5회), 수출전문업체 마케팅 지원(10개소) : '23. 11월~

주 관 부 서	☎ (중앙) 농식품부 식품산업정책과 그린바이오산업팀 김기연(☎2131), 유대열(☎2137)
	☎ (도) 농정국 농식품유통과 농생명자원담당 이석영 사무관(☎6432), 조동현(☎6433)
	☎ (도) 농정국 농식품유통과 농식품산업담당 하창주 사무관(☎6422), 하병구(☎6424)
	☎ (도) 농정국 농식품유통과 농식품수출담당 이문희 사무관(☎6442), 임우진(☎6443)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	624,858백만원				확보예산	249,858백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 지역주민 체감 및 삶의 질 향상되도록 생활 SOC 시설 확충
 - 주민 수요를 바탕으로 부족하거나 필요한 생활 SOC 시설 지원
 - 지역민 접근성 높이기 위해 하나의 건물 또는 단지로 시설 조성
 - 중심지 생활서비스 시설 기능을 배후마을 주민이 함께 누릴 수 있도록 서비스 전달체계 마련

□ 사업(추진) 개요

○ 농촌중심지활성화사업

- 위 치 : 11개 시군(창원, 진주, 김해, 밀양, 양산, 함안, 고성, 하동, 산청, 거창, 합천)
- 사업기간 : 5년
- 사업량 : 19개 지구
- 사업비 : 237,946백만원(국 166,562, 도 21,415, 시군 49,969)
- 사업내용 : 읍면 소재지 활성화를 위한 기초생활기반시설 확충, 지역경관개선, 복합커뮤니티센터 건립, 지역역량강화사업 등
- 사업시행자 : 시장·군수

○ 기초생활거점조성사업

- 위 치 : 15개 시군
 - 창원, 진주, 사천, 김해, 밀양, 양산, 의령, 함안, 창녕, 고성, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천
- 사업기간 : 5년
- 사업량 : 47개 지구
- 사업비 : 253,912백만원(국 177,739, 도 22,853, 시군 53,320)
- 사업내용 : 일상적 서비스 제공에 필요한 기초생활시설 확충 및 거점공간 조성, 지역역량강화사업 등
- 사업시행자 : 시장·군수

○ 신활력플러스사업

- 위 치 : 13개 시군

· 창원, 통영, 사천, 김해, 밀양, 거제, 양산, 창녕, 남해, 산청, 함양, 거창, 합천

- 사업기간 : 5년

- 사업량 : 13개 지구

- 사업비 : 133,000백만원(국 93,100, 도 11,970, 시군 27,930)

- 사업내용 : 다양한 지역발전 사업 추진을 위한 R&D, 시설·장비 고도화, 사회적 경제조직 육성 관련 사업 등

- 사업시행자 : 시장·군수

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
농촌중심지 활성화사업	기본계획수립	시행계획수립	공사 착공	공사 진행 등	사업완료	
기초생활거점 조성사업	기본계획수립	시행계획수립	공사 착공	공사 진행 등	사업완료	
신활력 플러스사업	기본계획수립	시행계획수립	공사 착공	공사 진행 등	사업완료	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
농촌중심지활성화사업 (행정절차 단계별 이행 여부)	건	기본계획 고시	시행계획 고시	착공	공정률	준공 결과보고	
기초생활거점조성사업 (행정절차 단계별 이행 여부)	건	기본계획 고시	시행계획 고시	착공	공정률	준공 결과보고	
신활력플러스사업 (행정절차 단계별 이행 여부)	건	기본계획 고시	시행계획 고시	착공	공정률	준공 결과보고	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	624,858	624,858	124,858	125,000	125,000	125,000	125,000	
농촌중심지활성화사업	237,946	237,946	47,546	47,600	47,600	47,600	47,600	
기초생활거점조성사업	253,912	253,912	50,712	50,800	50,800	50,800	50,800	
신활력플러스조성사업	133,000	133,000	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	소계	624,858	624,858	124,858	125,000	125,000	125,000	125,000	
	국 비	437,401	437,401	87,401	87,500	87,500	87,500	87,500	
	도 비	56,238	56,238	11,238	11,250	11,250	11,250	11,250	
	시군비	131,219	131,219	26,219	26,250	26,250	26,250	26,250	
농촌중심지 활성화사업	소계	237,946	237,946	47,546	47,600	47,600	47,600	47,600	
	국 비	166,562	166,562	33,282	33,320	33,320	33,320	33,320	
	도 비	21,415	21,415	4,279	4,284	4,284	4,284	4,284	
	시군비	49,969	49,969	9,985	9,996	9,996	9,996	9,996	
	기타								
기초생활가점 조성사업	소계	253,912	253,912	50,712	50,800	50,800	50,800	50,800	
	국 비	177,739	177,739	35,499	35,560	35,560	35,560	35,560	
	도 비	22,853	22,853	4,565	4,572	4,572	4,572	4,572	
	시군비	53,320	53,320	10,648	10,668	10,668	10,668	10,668	
	기타								
신활력플러스 조성사업	소계	133,000	133,000	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
	국 비	93,100	93,100	18,620	18,620	18,620	18,620	18,620	
	도 비	11,970	11,970	2,394	2,394	2,394	2,394	2,394	
	시군비	27,930	27,930	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	249,858	224,858	124,858	124,858	125,000	100,000
	국 비	174,901	157,401	87,401	87,401	87,500	70,000
	도 비	22,488	20,238	11,238	11,238	11,250	9,000
	시군비	52,469	47,219	26,219	26,219	26,250	21,000
	기 타		0				0
농촌중심지 활성화사업	소 계	95,146	85,626	47,546	47,546	47,600	38,080
	국 비	66,602	59,938	33,282	33,282	33,320	26,656
	도 비	8,563	7,706	4,279	4,279	4,284	3,427
	시군비	19,981	17,982	9,985	9,985	9,996	7,997
	기 타		0				0
기초생활가점 조성사업	소 계	101,512	91,352	50,712	50,712	50,800	40,640
	국 비	71,059	63,947	35,499	35,499	35,560	28,448
	도 비	9,137	8,223	4,565	4,565	4,572	3,658
	시군비	21,316	19,182	10,648	10,648	10,668	8,534
	기 타		0				0
신활력플러스 조성사업	소 계	53,200	47,880	26,600	26,600	26,600	21,280
	국 비	37,240	33,516	18,620	18,620	18,620	14,896
	도 비	4,788	4,309	2,394	2,394	2,394	1,915
	시군비	11,172	10,055	5,586	5,586	5,586	4,469
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【농촌중심지활성화사업】

- 총 19건 : 기본계획수립 5건, 시행계획수립 4건, 공사중 10건

【기초생활거점조성사업】

- 총 47건 : 기본계획수립 10건, 시행계획수립 24건, 공사중 13건

【신활력플러스사업】

- 총 13건 : 기본계획수립 1건, 시행계획수립 8건, 공사중 4건

□ 향후계획

- 예산확보 철저 및 농식품부 지침에 맞춰 사업 정상 추진 되도록 기본계획 승인 등 행정절차 조속 이행

주 관 부 서	☎ (중앙) 농림축산식품부 지역개발과장 하경희 서기관(☎1551), 정승규 (☎1557)
	☎ (도) 농정국 농업정책과 농촌개발담당 전상곤 사무관(☎6262), 최재훈(☎6263)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	350,604백만원				확보예산	91,332백만원

□ 정책목표

- 일자리와 소득이 창출되는 살기 좋은 어촌 만들기
 - 주민과 귀어귀촌인이 다 함께 하는 사회적경제기업 설립

□ 사업(추진) 개요

- 어촌뉴딜300사업
 - 사업기간 : 2022~2024년 ※ 지구별 사업기간 3년
 - 사업대상 : 도내 6개 시·군 8개소(어촌지역)
 - 사업비 : 656억원(국비 447, 도비 58 시군비 133, 자부담 18)
 - 사업내용 : 낙후된 어항의 현대화, 거점조성으로 어촌 성장전인
 - 수요자 중심의 어항시설, 어촌계 등 공동체 시설, 판매장 등 소득화 사업
- 어촌新활력증진사업(신규 공모사업)
 - 사업기간 : 2023~2030년 예정 ※ 지구별 사업기간 4년
 - 사업대상 : 도내 7개 시·군 26개소(어촌지역)
 - 사업비 : 2,850억원(국비 1,605, 도비 283 시군비 662, 민간투자 300)
 - 사업내용 : 어촌생활권 유형별 맞춤형 지원으로 어촌신활력 도모
 - 경제플랫폼조성 : 국가어항 위주의 수산거점도시 조성 3개소 1,200억원
 - 생활플랫폼조성 : 지방어항 등의 지역활성화 도모 10개소 1,000억원
 - 안전인프라조성 : 소규모어항 시설 등 정주여건 개선 13개소 650억원

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
어촌뉴딜300사업	공모 종료	사업 추진	사업 완료			
어촌新활력증진사업	공모 시작 (23년분 공모)	사업 시작 (24년분 공모)	사업 추진 (25년분 공모)	사업 추진 (26년분 공모)	사업 추진	사업 완료

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
사회적경제기업(법인) 설립	개	2	15	23	30	34	누계

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	350,604	174,604	9,569	32,518	52,017	35,000	45,500	176,000
어촌뉴딜300사업	65,604	65,604	9,569	25,518	30,517			
어촌新활력증진사업	285,000	109,000		7,000	21,500	35,000	45,500	176,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	총 계	350,604	174,604	9,569	32,518	52,017	35,000	45,500	176,000
	국 비	205,156	118,706	6,698	22,763	33,945	23,300	32,000	86,450
	도 비	34,042	16,227	861	2,927	4,879	3,510	4,050	17,815
	시군비	79,597	37,862	2,010	6,828	11,384	8,190	9,450	41,735
	기 타	31,809	1,809			1,809			30,000
어촌뉴딜300 사업	소계	65,604	65,604	9,569	25,518	30,517			
	국 비	44,656	44,656	6,698	17,863	20,095			
	도 비	5,742	5,742	861	2,297	2,584			
	시군비	13,397	13,397	2,010	5,358	6,029			
	기 타	1,809	1,809			1,809			
어촌新활력 증진사업	소계	285,000	109,000		7,000	21,500	35,000	45,500	176,000
	국 비	160,500	74,050		4,900	13,850	23,300	32,000	86,450
	도 비	28,300	10,485		630	2,295	3,510	4,050	17,815
	시군비	66,200	24,465		1,470	5,355	8,190	9,450	41,735
	기 타	30,000							30,000

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	91,332	85,254	9,569	9,569	81,763	75,685
	국 비	63,352	58,713	6,698	6,698	56,654	52,015
	도 비	8,394	7,962	861	861	7,533	7,101
	시군비	19,586	18,579	2,010	2,010	17,576	16,569
	기 타						
어촌뉴딜300사업	소 계	76,856	73,641	9,569	9,569	67,287	64,072
	국 비	53,799	50,584	6,698	6,698	47,101	43,886
	도 비	6,917	6,917	861	861	6,056	6,056
	시군비	16,140	16,140	2,010	2,010	14,130	14,130
	기 타						
어촌新활력 증진사업 (기항지 포함)	소 계	14,513	11,613			14,513	11,613
	국 비	9,579	8,129			9,579	8,129
	도 비	1,480	1,045			1,480	1,045
	시군비	3,454	2,439			3,454	2,439
	기 타						

□ 주요 추진실적

○ 어촌뉴딜300사업

- 2022년 어촌뉴딜300사업 공모 선정(8개소) : '21. 12월
- 2022년 어촌뉴딜300사업 기본계획 고시(8개소) : '23. 2월
- 2022년 어촌뉴딜300사업 실시설계 추진(8개소) : '23. 3 ~ 12월

○ 어촌新활력증진사업

- 2023년 어촌신활력증진사업 공모 선정(15개소) : '23. 1월
 - 신청 27개소 1,968억원 중 15개소 1,385억원 선정, 선정율 70%
 - 유형2(어촌생활플랫폼)은 경남 8개소 800억원으로 전국 최대 선정
- 2024년 공모 발굴을 위한 설명회 및 컨설팅 등 개최 : '23. 4 ~ 10월
 - 대상지 수요조사(3회), 현장발굴 및 설명회(6회), 전문가 컨설팅(2회)
- 2024년 어촌신활력증진사업 공모 신청 및 평가(29개소) : '23. 9 ~ 11월
 - 유형1 1개소·유형2 10개소·유형3 18개소 공모 신청 및 발표·현장평가

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표	구분	단위	'22	'23	비고
사회적경제기업(법인) 설립	계획	개	2	15	누계
	실적	개	2	15	

□ 향후계획

- 2024년 어촌신활력증진사업 공모 선정 : '23. 12월
- 2024년 선정분 어촌신활력증진사업 예산 추경 반영 : '24. 3 ~ 5월

주 관 부 서	☎(중앙) 해양수산부 어촌어항재생과 과장 엄익환(☎6170), 조승래(☎6174)
	☎ (도) 해양수산국 어촌발전과 어촌재생담당 정성구 사무관(☎3282), 전홍(☎3283), 김지민(☎3284)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	7,000백만원				확보예산	7,000백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 지역 맞춤형 안정적인 주거환경 조성 지원

□ 사업(추진) 개요

- [1단계] 일자리 연계형 모델 주거 플랫폼 구축 (함양군)

- (사업기간) 2022~2025년
- (대상지) 함양읍 일원(일자리 창출 등 대규모 주거 수요 예상지역)
- (사업비) 70억원 (지방소멸대응기금 연계)
- (사업내용) 임대주택* (50호) + 연계[생활SOC(누이센터 1동**) + 일자리 공급]
(관내기업 및 e-커머스 전략산업 물류단지 입주기업)

* 부지:2,900㎡, 연면적:1,380㎡(36타입(10호), 46타입(20호), 69타입(20호) / 사업 여건에 따라 변동 가능

** 위라벨복합문화센터('25년 준공 예정, 일자리 지원센터, 공유오피스, 공용 커뮤니티 공간 등 입주)

- [2단계] 지역 특화 테마형 모델 발굴 추진

- (추진방식) 공모 추진
- (사업기간) 2024년~2026년
- (사업내용) 함양-귀농귀촌 거점 조성 / 통영 - 청년창업·체류거점 조성

〈 도내 추진 사례 〉

- 작은학교살리기 연계형 모델 주거 플랫폼 구축(함양 서하초 전입학생 가족지원)
 - (사업기간) '20.8.~'20.12.
 - (사업비) 약 26억원 (주택도시기금 20.3, 군비 3.9, LH 0.7, 입주민 1.1)
 - (위치/면적) 함양군 서하면 송계리 857-10번지/2,672㎡
 - (시설현황) 단독주택 12호(27평형 10호, 20평형 2호), 커뮤니티시설(도서관 등) 1동
 - (일자리공급) 에디슨 모터스

☐ 세부 추진계획

○ 추진일정 [1단계]

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
농촌지역 주거플랫폼 구축	- LH 농촌협력사업 건의 - 함양형 상생일자리 시범사업 협업 회의 개최 등	- 기본협약 체결 (함양군, LH, 함양군 상공협의회) - 세부추진방안 협의 (함양군, LH)	- 1월 : 기본계획 용역 - 4월 : 신축매입약정 공고 - 12월 : 준공	- 1월 : 계약 및 소유권 이전 (민간사업자→LH) - 2월 : 입주자 계약 및 입주		

○ 공약달성 확인지표 [1단계]

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
공공임대주택 준공	호			착 준	공 공 입	주	

☐ 소요예산 (당초계획) [1단계]

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		7,000	7,000	200	6,800	-	-	-
건립비용		7,000	7,000	200	6,800	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
농촌 지역 주거플랫폼 구축	총 계		7,000	7,000	200	6,800			
	국 비		3,500			3,500			
	도 비								
	시군비		3,500		200	3,300			
	기 타								

☐ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
농촌 지역 주거플랫폼 구축 [1단계]	총 계	7,000	7,000	200	200	6,800	6,800
	국 비	3,500	3,500			3,500	3,500
	도 비						
	시군비	3,500	3,500	200	200	3,300	3,300
	기 타						

☐ 법령 개정 등 조치 필요사항 : 해당없음

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

- 추진방안 논의를 위한 업무 1차 협의(군, LH) : ' 22. 10.
- 함양형 상생일자리 시범사업 2차 협의(경남도, 군, LH) : ' 22. 11.
- 사업 추진을 위한 관계기관 세미나 개최(경남도, 군, LH, 중앙대) : ' 22. 12.
- 관계기관 워크숍 개최(군, LH, 중앙대) : ' 23. 2.
- 사업 시행을 위한 기본협약안 협의·확정(군↔LH) : ' 23. 2. ~ 4.
- 기본협약 체결(군, LH, 함양군상공협의회) : ' 23. 5.
- 임대주택 지침 제도개선 건의(국토부) : ' 23. 8.
- 기본계획 수립을 위한 업무 협의(함양군, LH, 중앙대) : ' 23. 8.
- 대상 후보지 현장 조사(함양군, LH) : ' 23. 11.
- 사업대상지 검토, 추진계획 논의 등을 위한 업무 협의(함양군, LH) : ' 23. 12.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
공공임대주택 준공 (예산투입)	계획	억원	2	68	
	실적	억원	2	68	

□ 향후계획

○ 예산확보 철저 및 일정에 맞춰 사업 정상 추진되도록 이행점검철저

주관부서	☎ 균형발전국 균형발전과 균형발전파트 정해년사무관(☎6042) 이소진(☎6044)
협조부서	☎ 균형발전국 균형발전과 지역개발파트 박해찬사무관(☎6062) 강현철(☎6064)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	20,013백만원				확보예산	6,909백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 단계별 맞춤 지원으로 귀농귀촌인의 안정적인 농촌 정착을 통한 농촌지역 활력 증진
 - 농촌지역 활력 증진을 위한 도시민 농촌유치 프로그램 지원
 - 현장중심의 전문 농업인 양성을 위한 최고농업경영자과정 운영

□ 사업(추진) 개요

- 귀농귀촌 유치 지원사업
 - 사업기간 : 2022 ~ 계속
 - 사 업 비 : 12,304백만원(국비 3,141 도비 2,750 시군비 6,413)
 - 주요내용
 - 귀농귀촌 정보와 통합서비스 제공을 위한 귀농귀촌지원센터 운영 지원
 - 귀농귀촌인과 지역민과의 소통 및 갈등해결을 위한 지역융화 프로그램 운영
 - 농촌에서 살아보기, 귀농인의 집 조성 등 도시민 농촌유치 지원 등
- 최고농업경영자과정 운영
 - 사업기간 : 2022 ~ 계속
 - 사 업 비 : 1,681백만원(도비 523 시군비 757 자부담 401)
 - 교육인원 : 연간 125명
 - 교육대상 : 후계농업경영인, 작목반원 등 도내 농업인
 - 주요내용
 - 작물별 이론 강의와 현장교육 중심의 심화과정 병행 운영
 - 국내외 최신 영농정보 및 세계 농산물 시장 동향 제공
 - 농업선진국 신기술도입을 통한 과학영농기술 교육 지원

세부 추진계획

추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
귀농귀촌 유치 지원사업	도시민 농촌유치 지원 추진	도시민 농촌유치 지원 추진	도시민 농촌유치 지원 추진시군	도시민 농촌유치 지원 추진	도시민 농촌유치 지원 추진	도시민 농촌유치 지원 추진
최고농업경영자 과정 운영	교육과정 운영	교육과정 운영	교육과정 운영	교육과정 운영	교육과정 운영	교육과정 운영

성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
귀농귀촌 유치지원사업 추진 시군	개소	11	13	13	13	13	
최고농업경영자과정 수료자	명	134	125	100	100	100	

소요예산

단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		13,985	12,216	3,633	3,276	1,769	1,769	1,769
귀농귀촌유치지원사업		12,304	10,798	3,267	3,013	1,506	1,506	1,506
최고농업경영자과정		1,681	1,418	366	263	263	263	263

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기 중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계		소계	13,985	12,216	3,633	3,276	1,769	1,769	1,769
		국 비	3,141	3,141	1,634	1,507			
		도 비	3,273	2,742	618	531	531	531	531
		시군비	7,170	5,985	1,271	1,159	1,185	1,185	1,185
		기타	401	348	110	79	53	53	53
귀농귀촌 유치지원사업		소계	12,304	10,798	3,267	3,013	1,506	1,506	1,506
		국 비	3,141	3,141	1,634	1,507			
		도 비	2,750	2,298	490	452	452	452	452
		시군비	6,413	5,359	1,143	1,054	1,054	1,054	1,054
		기타							
최고농업경영자 과정 운영		소계	1,681	1,418	366	263	263	263	263
		국 비							
		도 비	523	444	128	79	79	79	79
		시군비	757	626	128	105	131	131	131
		기타	401	348	110	79	53	53	53

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	6,909	6,796	3,633	3,540	3,276	3,256
	국 비	3,141	3,141	1,634	1,634	1,507	1,507
	도 비	1,149	1,110	618	585	531	525
	시군비	2,430	2,389	1,271	1,238	1,159	1,151
	기 타	189	156	110	83	79	73
귀농귀촌 유치지원사업	소 계	6,280	6,280	3,267	3,267	3,013	3,013
	국 비	3,141	3,141	1,634	1,634	1,507	1,507
	도 비	942	942	490	490	452	452
	시군비	2,197	2,197	1,143	1,143	1,054	1,054
	기 타						
최고농업경영자 과정 운영	소 계	629	516	366	273	263	243
	국 비						
	도 비	207	168	128	95	79	73
	시군비	233	192	128	95	105	97
	기 타	189	156	110	83	79	73

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【귀농귀촌 유치지원사업】

- 2022년 사업량 : 11개소(추진목표 11개소 대비 100%)
 - 김해, 밀양, 의령, 창녕, 고성, 남해, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천
- 2023년 사업량 : 13개소(추진목표 13개소 대비 100%)
 - 창원, 사천, 김해, 밀양, 의령, 창녕, 고성, 남해, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천

【최고농업경영자과정 운영】

- 운영기관 : 경상국립대학교(가좌·칠암캠퍼스), 부산대학교(밀양캠퍼스)
- 2022년 교육 수료자 현황 : 130명(추진목표 134명 대비 97%)
 - 경상국립대학교(가좌캠퍼스) : 57명
 - 경상국립대학교(칠암캠퍼스) : 29명
 - 부 산 대 학 교(밀양캠퍼스) : 44명

- 2023년 교육 입학생 현황 : 124명(추진목표 125명 대비 99%)
 - 경상국립대학교(가좌캠퍼스) : 66명
 - 경상국립대학교(칠암캠퍼스) : 37명
 - 부산대학교(밀양캠퍼스) : 21명
- 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

(단위 : 개소, 명)

단위사업	구분	'22	'23	'24	'25	'26	비고
귀농귀촌 유치지원사업	계획	11	13	13	13	13	
	실적	11	13	-	-	-	
최고농업경자자 과정	계획	134	125	100	100	100	
	실적	130	124	-	-	-	

□ 향후계획

- 귀농·귀촌 희망자의 안정적인 농촌정착을 위한 프로그램 지원
- 신규 농업인력 육성을 통한 인력구조 개선 및 지역활성화 추진

주 관 부 서	☎ (중앙)농림축산식품부 청년농육성정책팀 정성문(☎044-201-1539), 송경현(☎044-201-1540)
	☎ (도)농정국 농업정책과 귀농귀촌지원담당 담당사무관 정은하(☎6242), 담당자 박상걸(☎6243)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	7,224백만원				확보예산	2,508백만원

□ 현황 및 정책목표

- (현황) 어촌의 열악한 정주여건, 삶의 질 저하, 청년인구 유출 및 어촌계 진입장벽, 양식어장 구입 애로 등 귀어귀촌 환경 열악
- (정책목표) 귀어귀촌 및 청년어업인 지원 강화를 통한 귀어귀촌 환경 개선

□ 사업(추진) 개요

○ 귀어귀촌 지원체계 강화

- 단계별 맞춤형 귀어정책사업 추진 및 신규시책 발굴
 - [정주의향] 귀어정보 포털 및 온라인 교육시스템 고도화, 귀어하기 좋은 경남 알리기(유튜브 등 홍보 강화)
 - [이주준비·실행] 맞춤형 귀어 컨설팅, 어업 체험교육, 귀어학교 운영, 어촌에서 살아보기, 귀어 창업자금 지원, 청년어촌 정착 지원, 어선청년임대
 - [이주정착] 귀어귀촌활성화 현장포럼, 귀어인 역량강화 프로그램, 정착민-귀어인 간 교류 지원, 귀어귀촌 우수사례 발굴, 사후 컨설팅 지원
- 귀어귀촌 정책추진 기관간* 협업 및 현장성 강화

* 귀어귀촌지원센터-귀어학교 간 협업 및 홍보 활성화, 수산전문단체를 통한 맞춤형 정착 지원

○ 청년어업인 지원체계 강화

- 청년어업인 거버넌스 구축, 청년 어촌 정책개발, 어촌 혁신리더 육성 등

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
귀어귀촌 지원체계 강화	단계별 맞춤형 귀어정책 추진 귀어기관간 업무협약 4회	단계별 맞춤형 귀어정책 추진 귀어기관간 업무협약 4회	단계별 맞춤형 귀어정책 추진 귀어기관간 업무협약 4회	단계별 맞춤형 귀어정책 추진 귀어기관간 업무협약 4회	단계별 맞춤형 귀어정책 추진 귀어기관간 업무협약 4회	단계별 맞춤형 귀어정책 추진 귀어기관간 업무협약 4회
청년어업인 지원체계 강화	워크숍 1회 정책개발서 발간	분과위 회의 4회 워크숍 1회 정책개발서 발간	분과위 회의 4회 워크숍 2회 정책개발서 발간	분과위 회의 4회 워크숍 2회 정책개발서 발간	분과위 회의 4회 워크숍 2회 정책개발서 발간	분과위 회의 4회 워크숍 2회 정책개발서 발간

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
귀어귀촌 지원체계 강화							
단계별 맞춤형 귀어정책 추진	식	3식	3식	3식	3식	3식	
귀어귀촌 기관간 업무협약	회	4회	4회	4회	4회	4회	
청년어업인 지원체계 강화							
청년어업인연합회의 개최	회	-	4회	4회	4회	4회	
청년어업인연합회 운영 지원	회	-	-	12회	12회	12회	
청년어업인 워크숍 개최	회	1회	1회	2회	2회	2회	
정책개발서 발간	식	1식	1식	1식	1식	1식	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		7,224	7,224	1,207	1,313	1,568	1,568	1,568
귀어귀촌 지원체계 강화		6,916	6,916	1,187	1,268	1,487	1,487	1,487
청년어업인 지원체계 강화		308	308	20	45	81	81	81

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
합계		총계	7,224	7,224	1,207	1,313	1,568	1,568	1,568
		국 비	3,828	3,828	673	686	823	823	823
		도 비	2,415	2,415	412	449	518	518	518
		시군비	981	981	122	178	227	227	227
		기타	0	0	0	0	0	0	0
귀어귀촌 지원체계 강화		소계	6,916	6,916	1,187	1,268	1,487	1,487	1,487
		국 비	3,828	3,828	673	686	823	823	823
		도 비	2,107	2,107	392	404	437	437	437
		시군비	981	981	122	178	227	227	227
		기타							
청년어업인 지원체계 강화		소계	308	308	20	45	81	81	81
		국 비							
		도 비	308	308	20	45	81	81	81
		시군비							
		기타							

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	2,508	2,408	1,207	1,207	1,301	1,201
	국 비	1,353	1,353	673	673	680	680
	도 비	857	838	412	412	445	426
	시군비	298	217	122	122	176	95
	기 타	-	-	-	-	-	-
귀어귀촌 지원체계 강화	소 계	2,445	2,346	1,187	1,187	1,258	1,159
	국 비	1,353	1,353	673	673	680	680
	도 비	794	776	392	392	402	384
	시군비	298	217	122	122	176	95
	기 타	-	-	-	-	-	-
청년어업인 지원체계 강화	소 계	63	62	20	20	43	42
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	63	62	20	20	43	42
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【귀어귀촌 지원체계 강화】

- (정주의향) 경남 귀어정보 포털 구축 완료('22. 12.), 귀어하기 좋은 경남 알리기('22년 SNS 콘텐츠 제작 35건, 유튜브 영상 30건 업로드 / '23년 SNS 콘텐츠 제작 25건, 유튜브 영상 18건 업로드)
- (이주준비·실행) 귀어귀촌 현장컨설팅 진행('22년 123건 / '23년 110건), 경남 어업 체험하기('22년 3차, 53명 수료 / '23년 3차(심화), 56명 수료), 어촌에서 살아보기 추진(2개소), 귀어 창업자금 지원('22년 선정 117명, 22,547백만원 / '23년 선정 134명 25,954백만원), 청년어촌정착 지원(40명, 488백만원), 귀어학교 어업창업 기술교육(일반-13기수 306명 수료 / 심화-2기수 19명)

- (이주정착) 경남 청년 귀어귀촌 활성화 현장포럼 개최('22년 300여명), 정착민·귀어인 교류행사 지원('22년 3개소), 귀어인 역량강화 프로그램 진행('22년 2개 과정, 15명 수료 / '23년 2개 과정 42명 수료), 우수 귀어인 선정('22년 거제 1명 / '23년 거제 1명), 귀어 정착 사후 컨설팅('22년 스마트스토어 개설), 청년 어업인 귀어 인턴지원('23년 15명, 90백만원)
- (귀어기관 업무협약) 귀어귀촌 사업관계자 업무협약 추진
: '22년 6회(해수부 4회, 도 2회) / '23년 4회(해수부 4회)

【청년어업인 육성 및 지원체계 강화】

- 경상남도 청년어업인연합회 출범 : '22. 8.18.
- 2022년 청년 어촌정책 수립 워크숍 : '22.11.10. ~ 11.11.
- 2022년 청년 어촌정책 발굴 토론회 : '22.12.29.
- 청년어업인 육성 및 어촌정책개발 업무협약: '23. 1.27.
- 청년어업인 지원정책 발굴 간담회 : '23. 3.27.
- 청년어업인 핵심리더 육성 워크숍 : '23. 6.21. ~ 6.23.
- 청년어업인 운영 활성화 간담회 : '23. 7.14.
- 청년·귀어귀촌 활성화 워크숍 : '23. 9.21.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
귀어귀촌 지원체계 강화					
단계별 맞춤형 귀어정책 추진	계획	식	3식	3식	
	실적	식	3식	3식	
귀어귀촌 기관간 업무협약	계획	회	4회	4회	
	실적	회	6회	4회	
청년어업인 지원체계 강화					
청년어업인연합회의 개최	계획	회	-	4회	
	실적	회	-	3회	
청년어업인연합회 운영 지원	계획	회	-	-	
	실적	회	-	-	
청년어업인 워크숍 개최	계획	회	1회	1회	
	실적	회	1회	2회	
정책개발서 발간	계획	식	1식	1식	
	실적	식	-	-	

□ 향후계획

【귀어귀촌 지원체계 강화】

- 단계별 맞춤형 귀어귀촌 사업 추진 : '23. 5. ~ 12.
- 귀어기관 업무협의회 추진 : 연 4회

【청년어업인 육성 및 지원체계 강화】

- 정례 회의 개최(도 분과위, 시군 연합회의) : 연 4회, 월 1회
- 청년 어촌 신규정책 발굴 및 정책건의서 발간(연 1회) : '23. 6. ~ 12.
- 청년어업인 정책 발굴 워크숍 개최 : '23. 9. ~ 10.

주 관 부 서	☎ (중앙) 해양수산부 어촌어항과 김정화(☎044-200-5650), 김성환(☎044-200-5663)
	☎ (중앙) 해양수산부 소득복지과 이종호(☎044-200-5460), 김혜은(☎044-200-5463)
	☎ (도) 해양수산국 수산안전기술원 수산관리과 안우찬 사무관(☎ #3510), 최태원, 이효원(☎ #3522, #3523)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	685,794백만원				확보예산	231,497백만원

□ 정책목표

- 청년농업인 맞춤형 지원을 통한 신규 청년농업인 4,000명 육성
 - 젊고 유능한 인재의 농업분야 진출확대를 위한 맞춤형 청년농업인 지원

□ 사업(추진) 개요

【청년농업인 창업기반 조성】

- 청년후계농 영농정착지원사업 추진 : 연간 250명(신규) 지원
 - 3년간 월 최대 100만원의 경영안정자금 지원(만18세~만40세 미만 청년)
- 청년농업인 취농직불제 추진 : 연간 60명(신규) 지원
 - 1년간 최대 1,200만원의 경영안정자금 지원(만40세~만45세 미만 청년)
- 후계농업경영인 융자 지원 : 연간 350명(청년 250명+일반 100명) 지원
 - 융자 3억원(창업기반 조성비용)_연리 2%, 5년거치 10년 분할 상환)
- 경영실습임대농장 조성 : 연간 2개소(개소당 429백만원)
 - 경험이 부족한 청년에게 스마트온실을 임대(3년간)하여 창업의 밑거름 제공
- 청년농업인 커뮤니티 활성화 지원 : 18개소(시군별 1개소)
 - 시군별 청년농업인 커뮤니티 단체(5명 이상) 육성을 통해 청년 농업인의 현장 애로사항 해결 및 협업체계 구축을 통한 농촌 활성화

【청년농업인 교육 강화】

- 후계농업경영인 교육 추진 : 연간 350명(청년후계농+일반후계농)
 - 농업경영, 회계, 유통, 마케팅 등 농업관련 기본·전문기술 교육 추진
 - 전문교육기관의 단계별 교육을 통해 청년농업인의 창업실패 최소화
- 농업경영컨설팅 지원사업 추진 : 연간 14개소(법인경영체+개별경영체)
 - 역량진단에 기반한 맞춤형 경영컨설팅 지원을 통해 농업경영체의 경영역량을 강화하고 지속적 성장 및 수익창출 유도
 - 민간전문가로부터 경영·기술·마케팅 등 장기(5개월 이상) 컨설팅 추진

【청년농업인 육아 지원 강화】

- 농촌공동아이돌봄센터 역량 강화 : 연간 5개소
 - 보육시설이 없는 농촌지역에 소규모 어린이집 설치로, 영유아 수 감소로 어려움을 겪는 농촌지역 지원 강화
- 이동식 놀이교실 지원 : 10개소(연간 신규 2개소)
 - 보육시설이 없는 농촌마을을 놀이차량으로 방문하여 놀잇감·도서 대여 등을 지원하여 농촌지역 보육여건 개선
- 여성농업인 출산바우처 지원 : 연간 40명
 - 청년여성농업인의 출산으로 인한 영농활동에 대한 부담을 줄이고 출산 및 보육에 집중할 수 있는 여건 마련
 - 1인당 월100만원 연간 900만원의 출산 및 보육관련 바우처 제공

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
청년후계농 영농정착지원	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
청년농업인 취농직불제	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
후계농업경영인 육성지원	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
경영실습 임대농장 조성	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
청년농업인 커뮤니티 활성화	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
후계농업 경영인 교육	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
농업경영 컨설팅 지원	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
농촌공동 아이돌봄센터	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
이동식 놀이교실 지원	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
여성농업인 출산바우처	세부계획수립 예산확보	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
청년후계농 영농정착지원 지원대상자	명	244	250	250	250	250	
청년농업인 취농직불제 지원대상자	명	56	60	60	60	60	
후계농업경영인 용자지원 지원대상자	명	353	350	350	350	350	
경영실습 임대농장 조성 지원대상 개소수	개소	2	2	2	2	2	
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원대상 개소수	개소	12	15	18	18	18	
후계농업 경영인 교육 지원대상자	명	353	350	350	350	350	
농업경영 컨설팅지원 지원대상자	명	13	14	14	14	14	
농촌공동 아이돌봄센터 운영개소수	개소	5	5	5	5	5	
이동식 놀이교실 지원 지원대상 개소수	개소	2	2	2	2	2	
여성농업인 출산바우처 지원대상자	명	37	40	40	40	40	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		685,794	685,794	114,782	142,753	142,753	142,753	142,753
청년후계농 영농정착지원		37,232	37,232	6,176	7,764	7,764	7,764	7,764
청년농업인 취농직불제		3,547	3,547	667	720	720	720	720
후계농업경영인 용자지원		633,900	633,900	105,900	132,000	132,000	132,000	132,000
경영실습 임대농장 조성		4,290	4,290	858	858	858	858	858
청년농업인 커뮤니티 활성화		840	840	120	180	180	180	180
후계농업 경영인 교육		362	362	70	73	73	73	73
농업경영 컨설팅 지원		1,960	1,960	280	420	420	420	420
농촌공동 아이돌봄센터		735	735	147	147	147	147	147
이동식 놀이교실 지원		1,155	1,155	231	231	231	231	231
여성농업인 출산바우처		1,773	1,773	333	360	360	360	360

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
10개사업	총괄	685,794	685,794	114,782	142,753	142,753	142,753	142,753	
청년후계농 영농정착지원	소계	30,626	30,626	5,214	6,353	6,353	6,353	6,353	
	국 비	6,396	6,396	1,100	1,324	1,324	1,324	1,324	
	도 비	13,895	13,895	2,411	2,871	2,871	2,871	2,871	
	시군비	634,877	634,877	106,057	132,205	132,205	132,205	132,205	
	기타	37,232	37,232	6,176	7,764	7,764	7,764	7,764	
청년농업인 취농직불제	소계	25,840	25,840	4,292	5,387	5,387	5,387	5,387	
	국 비	3,465	3,465	565	725	725	725	725	
	도 비	7,927	7,927	1,319	1,652	1,652	1,652	1,652	
	시군비								
	기타	3,547	3,547	667	720	720	720	720	
후계농업경영인 용자 지원	소계								
	국 비	1,064	1,064	200	216	216	216	216	
	도 비	2,483	2,483	467	504	504	504	504	
	시군비								
	기타 (용자)	633,900	633,900	105,900	132,000	132,000	132,000	132,000	
경영실습 임대농장 조성	소계	4,290	4,290	858	858	858	858	858	
	국 비	3,000	3,000	600	600	600	600	600	
	도 비	385	385	77	77	77	77	77	
	시군비	905	905	181	181	181	181	181	
	기타								
청년농업인 커뮤니티 활성화	소계	840	840	120	180	180	180	180	
	국 비								
	도 비	252	252	36	54	54	54	54	
	시군비	588	588	84	126	126	126	126	
	기타								
후계농업 경영인 교육	소계	362	362	70	73	73	73	73	
	국 비	183	183	35	37	37	37	37	
	도 비	144	144	28	29	29	29	29	
	시군비								
	기타	35	35	7	7	7	7	7	
농업경영 컨설팅 지원	소계	1,960	1,960	280	420	420	420	420	
	국 비	588	588	84	126	126	126	126	
	도 비	294	294	42	63	63	63	63	
	시군비	490	490	70	105	105	105	105	
	기타	588	588	84	126	126	126	126	

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
농촌공동 아이돌봄센터	소계	735	735	147	147	147	147	147	
	국 비	395	395	79	79	79	79	79	
	도 비	100	100	20	20	20	20	20	
	시군비	240	240	48	48	48	48	48	
	기타								
이동식 놀이교실 지원	소계	1,155	1,155	231	231	231	231	231	
	국 비	620	620	124	124	124	124	124	
	도 비	160	160	32	32	32	32	32	
	시군비	375	375	75	75	75	75	75	
	기타								
여성농업인 출산바우처	소계	1,773	1,773	333	360	360	360	360	
	국 비								
	도 비	532	532	100	108	108	108	108	
	시군비	887	887	167	180	180	180	180	
	기타	354	354	66	72	72	72	72	

예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	231,497	125,597	114,775	114,775	116,722	10,822
	국 비	11,776	11,776	5,214	5,214	6,562	6,562
	도 비	2,393	2,393	1,100	1,100	1,293	1,293
	시군비	5,245	5,245	2,411	2,411	2,834	2,834
	기 타	212,083	106,183	106,050	106,050	106,033	133
청년후계농 영농정착지원	소 계	14,662	14,662	6,176	6,176	8,486	8,486
	국 비	10,232	10,232	4,292	4,292	5,940	5,940
	도 비	1,329	1,329	565	565	764	764
	시군비	3,101	3,101	1,319	1,319	1,782	1,782
	기 타	0	0	0	0	0	0
청년농업인 취농직불제	소 계	1,387	1,387	667	667	720	720
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	416	416	200	200	216	216
	시군비	971	971	467	467	504	504
	기 타	0	0	0	0	0	0

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
후계농업경영인 융자 지원	소 계	211,800	105,900	105,900	105,900	105,900	0
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	0	0	0	0	0	0
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	211,800	105,900	105,900	105,900	105,900	0
경영실습 임대농장 조성	소 계	1,287	1,287	858	858	429	429
	국 비	900	900	600	600	300	300
	도 비	116	116	77	77	39	39
	시군비	271	271	181	181	90	90
	기 타	0	0	0	0	0	0
청년농업인 커뮤니티 활성화	소 계	240	240	120	120	120	120
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	72	72	36	36	36	36
	시군비	168	168	84	84	84	84
	기 타	0	0	0	0	0	0
후계농업 경영인 교육	소 계	125	125	63	63	62	62
	국 비	69	69	35	35	34	34
	도 비	56	56	28	28	28	28
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
농업경영 컨설팅 지원	소 계	700	700	280	280	420	420
	국 비	210	210	84	84	126	126
	도 비	105	105	42	42	63	63
	시군비	175	175	70	70	105	105
	기 타	210	210	84	84	126	126
농촌공동 아이돌봄센터	소 계	271	271	147	147	124	124
	국 비	150	150	79	79	71	71
	도 비	36	36	20	20	16	16
	시군비	85	85	48	48	37	37
	기 타	0	0	0	0	0	0
이동식 놀이교실 지원	소 계	383	383	231	231	152	152
	국 비	215	215	124	124	91	91
	도 비	50	50	32	32	18	18
	시군비	118	118	75	75	43	43
	기 타	0	0	0	0	0	0
여성농업인 출산바우처	소 계	635	635	333	333	302	302
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	213	213	100	100	113	113
	시군비	356	356	167	167	189	189
	기 타	66	66	66	66	0	0

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진사항

【청년후계농 영농정착지원사업】

- 지원 규모 : 현행) 연 2,000명 ⇒ 개편) 연 4,000명 이상
→ 우리도 : 2022년 신규 244명 ⇒ 2023년 447명
- 지원 단가 : 현행) 월 최대 100만원 ⇒ 개편) 월 최대 110만원
- 지원 요건 : 부모소득 포함 ⇒ 본인소득이 중위소득 120% 미만

【후계농업경영인 육성자금 한도 상향 및 금리 인하】

- 지원 규모 : 3억원 ⇒ 5억원
- 금리 및 상환 : 2%, 5년 거치 10년 상환 ⇒ 1.5%, 5년 거치 20년 상환

* (청년스마트팜 종합자금) 생애 최초 스마트팜 설치를 희망하는 만 40세 미만 청년농 대상 최대 30억원의 시설개보수, 운전 자금 융자 지원(금리 1~1.5%, 농신보 90% 우대 보증)

○ 단위사업별 세부 추진실적

확인지표	구분	단위	'22	'23	'24	'25	'26
청년후계농 영농정착지원 지원대상자	계획	명	244	250	250	250	250
	실적		244	447	-	-	-
청년농업인 취농직불제 지원대상자	계획	명	56	60	60	60	60
	실적		56	60	-	-	-
후계농업경영인 융자지원 지원대상자	계획	명	353	350	350	350	350
	실적		353	554	-	-	-
경영실습 임대농장 조성 지원대상 개소수	계획	개소	2	2	2	2	2
	실적		2	1	-	-	-
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원대상 개소수	계획	개소	12	15	18	18	18
	실적		12	12	-	-	-
후계농업 경영인 교육 지원대상자	계획	명	353	350	350	350	350
	실적		140	208	-	-	-
농업경영 컨설팅지원 지원대상자	계획	명	13	14	14	14	14
	실적		14	16	-	-	-
농촌공동 아이돌봄센터 운영개소수	계획	개소	5	5	5	5	5
	실적		5	5	-	-	-
이동식 놀이교실 지원 지원대상 개소수	계획	개소	2	2	2	2	2
	실적		2	1	-	-	-
여성농업인 출산바우처 지원대상자	계획	명	37	40	40	40	40
	실적		37	42	-	-	-

□ 향후계획

○ 청년농업인 신규 유입 및 정착지원 확대를 통한 스마트 창업농 육성

주관부서	농정국 농업정책과 여성청년농업인담당 심경자(☎6232), 유주영, 강혜경, 최경연(☎6233~5)
------	--

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	12,792백만원				확보예산	4,391백만원

□ 정책목표

- (현황) 농업인 고령화 및 신규농 진입 부족 등으로 농업 성장 동력이 약화됨에 따라 스마트팜의 확산 및 청년 전문 인력 양성 필요
- (청년보육) 미래농업을 이끌어갈 스마트팜 청년농업인 양성(260명)
- (임대형팜) 영농경험 축적과 창업을 위한 종잣돈 마련, 창업 생태계 조성(144명)
- ※ 청년창업보육센터 3개동 2.6ha / 임대형팜 5개동 6ha

□ 사업(추진) 개요

- 청년이 스마트팜에 도전할 수 있는 청년창업보육센터 운영
 - 미래 경남 스마트농업을 주도할 핵심 청년농업인 양성(연 52명)
 - 20개월간 작물 전주기 실습으로 ICT·데이터농업 기술 완벽 습득(1,620h 이수)
- 스마트팜 없이도 창업경영 할 수 있는 임대형 스마트팜 운영
 - 교육수료 후 영농경력 단절 예방 및 영농경험 축적기회 제공(연 12명)
 - 최대 3년간 임대영농을 통한 영농경력 유지 및 창업자금 마련 기회 제공
(1인당 1,500㎡정도 임대공간 제공, 청년창업농 멘토링 및 컨설팅 지원)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
청년창업보육센터 운영	• 3~7월(교육생 선발, 52명) ⇨ 9~10월(입문교육 2개월, 180h) ⇨ 11월~다음연도 4월(교육형실습 6개월, 480h) ⇨ 다음연도 5월~그다음연도 4월(경영형실습 12개월, 960h)					
임대형스마트팜 운영	• 3~4월(입주자 모집, 12명) ⇨ 4~5월(서류평가 및 필기시험) ⇨ 6월(면접평가 및 최종선발) ⇨ 7월~(입주 3년간)					

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
청년창업보육센터 교육생 선발 인원	명	52	52	52	52	52	
임대형스마트팜 입주 인원	명	12	24	36	36	36	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		12,792	10,660	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132
청년창업보육센터 운영		10,800	9,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
임대형스마트팜 운영		1,992	1,660	332	332	332	332	332

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		소계	12,792	10,660	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132
		국 비	11,640	9,700	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
		도 비	1,152	960	192	192	192	192	192
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-
청년창업보육 센터 운영		소계	10,800	9,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
		국 비	10,800	9,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
		도 비	-	-	-	-	-	-	-
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-
임대형스마트 팜 운영		소계	1,992	1,660	332	332	332	332	332
		국 비	840	700	140	140	140	140	140
		도 비	1,152	960	192	192	192	192	192
		시군비	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	4,191	4,191	2,132	2,132	2,059	2,059
	국 비	3,720	3,720	1,940	1,940	1,780	1,780
	도 비	471	471	192	192	279	279
청년창업보육센터 운영	소 계	3,440	3,440	1,800	1,800	1,640	1,640
	국 비	3,440	3,440	1,800	1,800	1,640	1,640
	도 비	-	-	-	-	-	-
임대형스마트팜 운영	소 계	751	751	332	332	419	419
	국 비	280	280	140	140	140	140
	도 비	471	471	192	192	279	279

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【청년창업보육센터 운영】

- 1기 수료(37명), 2기 수료(42명), 3기 경영형 실습(49명), 4기 선발(52명)

【임대형 스마트팜 운영】

- 7팀 24명 입주: 1기 4팀 12명('22.8.~'25.6.), 2기 3팀 12명('23.7.~'26.6.)

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

확인지표	구분	단위	'22	'23	비고
청년창업보육센터 교육생 선발 인원	계획	명	52	52	
	실적	명	52	52	
임대형스마트팜 입주 인원	계획	명	12	24	
	실적	명	12	24	

□ 향후계획

○ 청년창업보육센터 4기 교육운영(교육형 실습) : '23. 11월~

주 관 부 서	☎ (중앙) 농림축산식품부 스마트농업정책과 이정삼 과장(☎044-201-2411), 권병철(☎2425), 이강권(☎2423)
	☎ (도) 농정국 농업인력자원관리원 스마트팜진흥과 김성기 사무관(☎254-4740), 정성근(☎4742)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	1,143백만원				확보예산	543백만원

□ 정책목표

- (정책목표) 국가중요어업유산 지정 확대 및 세계중요농업유산 등재
 - 국가중요어업유산 지정 확대(3→4개소, 증1) : 거제 송어 망쟁이 들망어업
 - 세계중요농업유산 등재 : 2개소

□ 사업(추진) 개요

- 국가중요어업유산 지정 확대, 보존 및 관광자원화 추진
 - (사업기간) '22 ~ '25년
 - (사업비) 700백만원(국 490, 도 63, 시군 147)
 - (사업대상) 거제 송어 망쟁이 들망어업
 - (사업내용) 국가중요어업유산 지정 추진, 어업유산 보존 및 자원화
- 세계중요농업유산 등재 추진
 - (사업기간) '22 ~ '25년
 - (사업비) 443백만원(국 310, 도 40, 시군 93)
 - (사업대상) 하동광양 재첩잡이 손틀어업, 남해 죽방렴어업
 - (사업내용) 세계중요농업유산 등재

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업		'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
국가중요어업유산 지정·관리	하동·광양 재첩잡이 손틀어업	거제 송어 들망어업 신청·지정	송어 들망어업 자원화사업				
	남해 죽방렴어업	서류심사	현지실사	등재			
		등재신청 용역	등재신청	서류심사 현지실사	등재		

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
국가중요어업유산 지정	개소	1					
세계중요농업유산 등재	개소			1	1		

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		1,143	1,143	143	400	300	300	
국가중요어업유산 지정·관리		700	700		100	300	300	
세계중요농업유산 등재		443	443	143	300			

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
합계	총계		1,143	1,143	143	400	300	300	0
	국 비		800	800	100	280	210	210	0
	도 비		103	103	13	36	27	27	0
	시군비		240	240	30	84	63	63	0
	기타		0	0	0	0	0	0	0
국가중요어업 유산 지정·관리	소계		700	700		100	300	300	
	국 비		490	490		70	210	210	
	도 비		63	63		9	27	27	
	시군비		147	147		21	63	63	
	기타								
세계중요농업 유산 등재	소계		443	443	143	300			
	국 비		310	310	100	210			
	도 비		40	40	13	27			
	시군비		93	93	30	63			
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	543	543	143	143	400	400
	국 비	380	380	100	100	280	280
	도 비	49	49	13	13	36	36
	시군비	114	114	30	30	84	84
	기 타						
국가중요어업 유산 지정·관리	소 계	100	100			100	100
	국 비	70	70			70	70
	도 비	9	9			9	9
	시군비	21	21			21	21
	기 타						
세계중요농업 유산 등재	소 계	443	443	143	143	300	300
	국 비	310	310	100	100	210	210
	도 비	40	40	13	13	27	27
	시군비	93	93	30	30	63	63
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추진경과
시군계획	<ul style="list-style-type: none"> · (사업명) 어업유산 보전 및 활용 · (사업기간/사업비) 2023~2025년/7억(개소당) · (주요내용) 국가중요어업유산 지정 및 관리 	<ul style="list-style-type: none"> · 국가중요어업유산 지정('22.9.) - 거제 송어 망쟁이 들망어업 · 국비보조금 교부결정 및 통지('23.3.) · 하동 재첩잡이 손틀어업에 대해 세계중요농업유산 등재 완료('23.7월) · 남해 죽방렴어업 - 세계중요농업유산 등재신청서 작성 용역 준공('23.3.) - 세계중요농업유산 등재신청 완료('해수부→FAO, '23.6.)
	<ul style="list-style-type: none"> · (사업명) 세계중요농업유산 등재 추진 · (주요내용) 국가중요어업유산의 세계중요농업유산 등재 추진(하동, 남해) 	

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【국가중요어업유산 지정·관리】

- 거제 송어 망쟁이 들망어업 국가중요어업유산 제12호 지정 : '22.10.

【세계중요농업유산 등재】

- 남해 죽방렴어업 세계중요어업유산 등재 신청서 제출 완료 : '23.6.
- 하동 재첩잡이 손틀어업 세계중요어업유산 등재 완료 : '23.7.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	'24	'25	비고
국가중요어업유산 지정	계획	개소	1	-	-	-	
	실적	개소	1	-	-	-	
세계중요농업유산 등재	계획	개소	-	-	1	1	
	실적	개소	-	1	-	-	조기 등재

□ 향후계획

○ 거제 송어 망쟁이 들망어업 자원화 추진 용역 및 사업 추진

○ 남해 죽방렴 어업 세계중요농업유산 등재 신청서 FAO측 접수 이후 서류평가 단계 보완 준비 등 철저

주관부서	☎ (중앙) 해양수산부 어촌어항과 과장 최종욱(☎5650), 김호진(☎5659)
	☎ (도) 해양수산국 해양항만과 해양항만정책담당 김윤경 사무관(☎3912), 이향주(☎3914)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규+계속
총사업비	8,765백만원				확보예산	1,721백만원

□ 정책목표

- 운영자, 사용자 모두 편리한 농어촌 체류관광 예약시스템 구축
- 섬마을 관광객 유입을 통한 주민 소득 증대
- 가족단위 관광객 대상의 체류형 어촌체험관광 개발

□ 사업(추진) 개요

- 농어촌 체류관광 플랫폼 구축 및 활성화
 - (사업기간) 2022~2026년(5년간)
 - (사업대상) 농어촌체험휴양마을 159개소(농촌 134, 어촌 25)
 - (사업비) 7.7억원(도비 2.8억, 시군비 4.4억, 기타 0.5억)
 - (주요내용) 농어촌체험휴양마을 홍보 및 통합예약관리시스템 구축 지원, 농어촌관광 인력 양성 및 체험프로그램 발굴·운영 지원
- 자연과 함께하는 웨딩·휴양섬 조성
 - (사업기간) 2023~2026년(4년간)
 - (사업대상) 1개섬 선정(<예시> 마도, 지심도비진도, 추봉도 등)
 - (사업비) 30억원(도비 15억, 시·군비 15억) ※ 도비:시군비 50%:50%
 - (주요내용) 웨딩 전용 요트 운항 및 요트 계류시설 조성, 웨딩 센터 조성(숙소, 파티 레스토랑, 드레스숍·사진관·기념품점 등), 해양레포츠 프로그램 등
- 체류형 어촌체험기반 조성
 - (사업기간) 2023~2026년(4년간)
 - (사업대상) 체류형 관광자원·체험 프로그램 운영·개발 어촌마을
 - (사업비) 50억원(도비 22.5억, 시군비 22.5억, 자담 5억)
 - (주요내용) 어촌마을의 노후된 빈집, 체험관, 폐교 등을 리모델링하여 체류형 숙박시설을 마련하고 어촌체험 프로그램 확대 개발, 주변 관광자원과 연계하여 체류형 어촌 체험 프로그램 구축

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업		'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
농어촌체류관광 플랫폼 구축		추진계획 수립 및 예산확보	통합시스템 구축 지원	모니터링 등 사후관리	모니터링 등 사후관리	모니터링 등 사후관리	
자연과 함께하는 웨딩·휴양섬 조성	요트기반 시설	공모계획 수립 및 예산확보	대상섬 공모	대상섬 기본계획 수립	요트 계류시설 조성, 요트 운항 시행		
	웨딩 사업		"	"	장비, 시설 등 기반마련, 프로그램 운영		
	해양레포츠 사업	"	"	"	웨딩센터 조성 및 웨딩 센터 운영		
체류형 어촌체험 기반 조성		사업계획 수립 및 예산확보	1차 시범마을 선정(1개소) 및 사업추진	2차 시범마을 선정(2개소) 및 사업추진	3차 시범마을 선정(2개소) 및 사업추진	사업준공	

* 요트 제조·구입, 임대 등 시군과 협의

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
농어촌체험휴양마을 통합예약시스템	건/%	'23년 예산확보	시스템구축	시스템 이용률	시스템 이용률	시스템 이용률	
자연과 함께하는 웨딩·휴양섬 조성	1식/%	'23년 예산확보	기본계획 수립	사업 착공	사업 공정률	사업 준공	
체류형 어촌체험 기반 조성	1식	'23년 예산확보	1차 사업 착공(1개소)	2차 사업 착공(2개소)	3차 사업 착공(2개소)	사업 준공	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업		총 계	임기중 투자계획					임기 후 투자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계		8,765	8,765	73	1,173	3,403	3,643	473	
농어촌체류관광 플랫폼 구축		765	765	73	153	153	193	193	
자연과 함께하는 웨딩· 휴양섬 조성	요트기반시설	500	500			200	300		
	웨딩 사업	2,000	2,000		20	850	850	280	
	해양레포츠 사업	500	500			200	300		
체류형 어촌체험 기반 조성		5,000	5,000		1,000	2,000	2,000		

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
총계	총 계		8,765	8,765	73	1,173	3,403	3,643	473
	국 비								
	도 비	4,025	4,025	31	525	1,580	1,682	207	
	시군비	4,190	4,190	32	538	1,613	1,751	256	
	기타	550	550	10	110	210	210	10	
농어촌체류관광 플랫폼 구축	소 계		765	765	73	153	153	193	193
	국 비								
	도 비	275	275	31	55	55	67	67	
	시군비	440	440	32	88	88	116	116	
	기타	50	50	10	10	10	10	10	
자연과 함께하는 웨딩·휴양섬 조성	소 계		3,000	3,000		20	1,250	1,450	280
	국 비								
	도 비	1,500	1,500		20	150	1,000	330	
	시군비	1,500	1,500			150	1,000	350	
	기타								
체류형 어촌체험 기반 조성	소 계		5,000	5,000		1,000	2,000	2,000	
	국 비								
	도 비	2,250	2,250		450	900	900		
	시군비	2,250	2,250		450	900	900		
	기타	500	500		100	200	200		

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	1,721	721	73	73	1,648	648
	국 비						
	도 비	681	231	31	31	650	200
	시군비	820	370	32	32	788	338
	기 타	220	120	10	10	210	110
농어촌체류관광 플랫폼 구축	소 계	721	721	73	73	648	648
	국 비						
	도 비	231	231	31	31	200	200
	시군비	370	370	32	32	338	338
	기 타	120	120	10	10	110	110
체류형 어촌체험 기반 조성	소 계	1,000				1,000	
	국 비						
	도 비	450				450	
	시군비	450				450	
	기 타	100				100	

※'자연과 함께하는 웨딩·휴양섬 조성'사업은 2023년 사업예산 미확보

주요 추진실적

【농어촌 체류관광 플랫폼 사업】

- 2023년도 사업 추진을 위한 사업비 당초예산 편성 반영
 - 어촌분야 : (계획) 80백만원, (실적) 80백만원
 - 농촌분야 : (계획) 73백만원, (실적) 568백만원
- 2023년도 어촌체류관광 플랫폼 활성화 사업 추진 (어촌분야)
 - 플랫폼 활성화 IT전문가 지원 : 5명 (80백만원)
- 2023년도 농촌체험휴양마을 사업 추진 (농촌분야)
 - 농어촌체험지도사 양성사업 지원 : 35명 (150백만원/인)
 - 워크이션 농촌체험휴양마을 조성사업 대상지 선정 : 10개소

【자연과 함께하는 웨딩·휴양섬 조성】

- 행정안전부 특성화사업 신청(사천 - 신수도, 마도, 거제 - 내도, 통영-욕지도)
- 특성화사업 신청 ('23. 4월)
- 특성화사업 선정(사천 - 마도, 신수도, 통영 - 욕지도) ('23. 8월)

【체류형 어촌체험기반 조성】

- 2023년도 사업 추진을 위한 사업비 당초예산 편성 반영
 - (계획) 1개소, 1,000백만원, (실적) 1개소, 1,000백만원
 - 시군비(45%) 및 자담(10%)은 대상지 공모 이후 추경 확보
- 2023년도 시범사업 공모 공고, 대상지 선정 1개소(사천시 저도어촌계)

□ 향후계획

【농어촌 체류관광 플랫폼 사업】

- (어촌) IT전문가 채용 및 체험마을 순회지도(계속) : '23. 12.~
'23년 사업 결과, 개선점 보고 및 향후 사업 반영 추진 : '23. 12.~ 1.
- (농촌) 위케이션 농촌체험휴양지구 시행(계속) : '23. 12.~

【자연과 함께하는 웨딩·휴양섬 조성】

- 거제시와 업무협의를 및 현장확인 : '23. 12월 중
- 사천시 현장확인 : '23. 12월 중

【체류형 어촌체험기반 조성】

- 체류형 숙박시설 공사 착공 : '23. 12.~

주 관 부 서	☎ (도) 해양수산국 어촌발전과 해양레저담당 우동혁 사무관(☎3292), 김용구(☎3293), 이서현(☎3295) 어촌발전담당 하종명 사무관(☎3262), 조시영(☎3264)
협 조 부 서	☎ (도) 농정국 농업정책과 농촌개발담당 전상곤 사무관(☎6262), 심한석(☎6264)

IV-22-65-①

민관 협업 경남해양환경 교육센터 운영

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	900백만원				확보예산	60백만원

현황 및 정책목표

- (현황) 수산업, 해양관광, 레저 등 해양활동 증가에 따른 해양오염 가능성 증대로, 이용자의 해양환경 보전 및 오염 예방에 대한 인식 강화 필요
 - 도내 해양환경에 대한 전문 교육기관 없음
 - * 전국적으로 해수부 1개소, 충남도 4개소(시·군 단위) 지정 운영 중
- (정책목표) '26년까지 해양환경교육센터 2개소 지정·운영

사업 개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 량 : 2개소(권역별 1개소)
 - 동부권(창원·통영·거제) 1, 서부권(고성·사천·남해·하동) 1
- 사 업 비 : 9억 원(도비 50%, 시군비 50%/ 개소당 연간 1.5억원)
- 내 용 : 해양환경교육센터 지정 운영
 - 도내 해양환경교육 관련 기관(비영리법인·민간단체 등) 활용 교육센터 지정
 - 어업인·연안주민 등 해역이용자 및 청소년 대상 해양환경 의식 개선을 위한 해양환경 교육 프로그램 운영

세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
민관 협업 경남해양환경 교육센터 운영	교육센터 지정을 위한 수요조사 등 계획수립	1개소 지정운영	1개소 운영	1개소 추가 지정 (2개소 운영)	2개소 운영	추가 지정 (확대) 검토

- 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
해양환경 교육센터 운영	개소		1개소 운영	1개소 운영	2개소 운영	2개소 운영	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업 \ 연도	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
해양환경 교육센터 운영	900	900	-	150	150	300	300	계속

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
해양환경 교육센터 운영	계		900	900	-	150	150	300	300
	국 비								
	도 비	450	450	450		75	75	150	150
	시군비	450	450	450		75	75	150	150
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
해양환경 교육센터 운영	소 계	60	60	-	-	60	60
	국 비						
	도 비	30	30			30	30
	시군비	30	30			30	30
	기 타						

□ 주요 추진실적

【세부 추진실적】

- 2023년도 해양환경 교육센터 운영 지원사업 수요조사('22. 11.)
 - (조사대상) 동부권 연안 시·군(창원·통영·거제)
- 2023년도 교육센터 지정·운영을 위한 협의(도↔통영시, '22. 11.~)
 - (협의내용) 사업절차 등 안내, 교육센터 지정가능 기관 현황파악 등
- 2023년도 사업 추진을 위한 도비 예산확보('22. 12.)
- 통영시 예산* 추경확보('23. 5.) * 사업비 60백만원(도비 30, 시비 30)

- 교육센터 1개소 지정·운영 세부계획 수립 및 공모 추진(통영시, '23. 5.)
- 교육센터 운영을 위한 도비 보조금 교부(도→통영시, '23. 6.)
- 교육센터 1개소* 지정·운영(통영시, '23. 7.~)

* 한국해양소년단 경남남부연맹(지정기간: '23.7.3. ~ '25.12.31.)

【공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적】 * 2023년 목표 달성

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
해양환경 교육센터 운영	계획	개소	-	1	
	실적	개소	-	1	

□ 향후계획

- 2024년도 해양환경교육센터 운영 세부계획 수립(통영시, '24. 1.)

주관부서	☎ 해양수산국 해양항만과 해양관리담당 황평길 사무관(☎3922), 이 영(☎3923)
협조부서	☎ 환경산림국 환경정책과 환경정책담당 박석조 사무관(☎6612), 오수연(☎6614)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	20백만원				확보예산	19백만원

□ 정책목표

○ (현황) 도내 해양보호구역 지정 현황 (4개소)

<23년 10월말 기준>

시 군	명 칭	구 분	지정일자	면 적	위 치
창원	마산만 봉암갯벌	습지보호지역	'11.12.16.	0.1km ²	창원시 마산회원구 봉암동
통영	통영 선촌마을	해양생태계보호구역 *거머리말	'20.02.14.	1.94km ²	통영시 용남면 화삼리 선촌마을
고성	고성 하이면	해양생물보호구역 *상괘이	'19.12.31.	2.1km ²	고성군 하이면 덕호리·덕명리
사천	광포만 갯벌	습지보호지역	'23.10.13..	3.46km ²	사천시 곤양면~서포면 해역

◆ 전국 해양보호구역 지정 현황 (35개소, 1,865.382km²)

◆ 경남 해양보호구역 지정 현황 (4개소, 7.6km²) “면적대비 전국의 4.1%”

구 분	합계	전남	충남	인천	전북	경북	경기	제주	경남	강원	부산
개소	35	9	4	3	2	3	3	3	4	1	3
면적(km ²)	1,865.7	1,408	166	130	70	43	19	16	8	5	0.7

○ (정책목표) 도내 해양보호구역 지정 확대 : ²²년 3개소 → ²⁴년 5개소

□ 사업(추진) 개요

○ 사업기간 : 2023~2026(4년간)

○ 사업목적 : 해양보호구역 지정 확대를 통한 해양생태계 복원

○ 사업내용 : 도내 해양보호구역 2개소 추가 지정

- 원활한 사업 추진을 위한 주민, 이해관계자, 환경단체의 공감대 구축
- 타당성조사 연구용역을 통해 대상지역 선정

○ 사 업 비 : 19백만원 *조사용역비

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
해양보호구역 지정 확대	대 상 지 발 굴	대상지조사 용역	해양수산부 신청 및 지정(2개소)	해양보호구역 운영 및 관리		

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
해양보호구역 지정 확대	이행율 (%)	예 산 확 보 (1 0)	용 역 시 행 (15) 용 역 완 료 (15)	신 청 1 개 소 (1 0) 지 정 1 개 소 (2 0) 신 청 1 개 소 (1 0) 지 정 1 개 소 (2 0)	해양보호구역 운영 및 관리		

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
해양보호구역 지정 확대 (타당성용역)		20	20	-	20	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
해양보호구역 지정 확대	계		20	20		20			
	국 비								
	도 비		20	20		20			
	시군비								
	기타								

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
해양보호구역 지정 확대	총 계	19				19	19
	국 비						
	도 비	19				19	19
	시군비						
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추진경과
국가 계획	<ul style="list-style-type: none"> · (명칭) 새정부 해양수산 정책방향 업무보고('22.8.11) · (소관부처) 해양수산부 · (주요내용) 해양보호구역 면적 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 영해 면적의 17%까지 확대('21년 9.2%) 	· 해양보호구역 확대 정책방향 설정 ('22. 8월)

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

- 경남도, 해양보호구역 지정 확대 신규 대상지 조사 연구 용역 완료 : '23. 10. 6.
- 해수부, 사천 광포만 해양보호구역(습지보호지역) 지정 : '23. 10. 23.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적(누적)

단위사업	구분	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
해양보호구역 지정 확대	계획	추진율 (%)	10	40	100			
	실적	추진율 (%)	10	70				

*'23년 70% : 예산확보(10) + 용역 시행(15) + 용역 완료(15) + 신청1개소(10) + 지정1개소(20)

□ 향후계획

- '24년도 - 창원 창포만 해양보호구역 지정 신청 및 지정
- '25년도 - 대상지 발굴 조사용역 결과를 토대로 단계적 확대

주관부서	☎ (중앙) 해양수산부 해양생태과 과장 신재영(☎5310), 김성환(☎5314)
	☎ (도) 해양항만과 해양보전담당 황평길 사무관(☎3922), 김동휘(☎3925)
협조부서	☎ (중앙) 환경부 자연생태정책과 과장 강성구(☎7220), 김송현(☎7223)
	☎ (도) 환경산림국 환경정책과 자연보전담당 문인수 사무관(☎6632), 박미성(☎6633)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	10,000백만원				확보예산	-

□ 현황 및 정책목표

- (현황) 해양사고 및 인명피해 발생의 지속 증가에 따라 해양사고 취약선박의 안전관리 사고예방 필요

* 인천·목포 건립 추진 중이며('20~'23년) 남해·동해권 '23년부터 연차적 추진 계획

- (정책목표) 스마트 선박안전지원센터 유치

- 중소형 선박의 검사 시간단축 및 비용감소로 어업인 이용편익 증진
- 종사자 안전교육 및 자가정비 기술지원을 통한 선박사고 감소

□ 사업(추진) 개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 사업위치 : 경남 도내(통영시 예정)
- 수행기관 : 한국해양교통안전공단(KOMSA)
- 사업량 : 「스마트 선박안전지원센터」 건립
 - 선박접안시설, 검사연구동, 안전체험교육동 등
- 사업비 : 100억원(국비 100%) * 사업부지 지자체 제공

□ 세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
스마트 선박안전지원센터		건립부지 선정	타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	설계 및 공사 착공	공사 준공	

- 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
스마트 선박안전지원센터 유치	1식		유치	착공		준공	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		10,000	10,000			300	4,700	5,000
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		300	300			300	-	
설계 / 감리		600	600			-	600	
건축공사		9,100	9,100			-	4,100	5,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
스마트 선박안 전지원센터 건 립사업		소계	10,000	10,000			300	4,700	5,000
		국 비	10,000	10,000			300	4,700	5,000
		도 비							
		시군비							
		기타							

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2023		2024	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
스마트 선박 안전지원센터 건립사업	총 계	300				300	
	국 비	300				300	
	도 비						
	시군비						
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가계획	<ul style="list-style-type: none"> · (사업명) 스마트 선박안전지원센터 건립 · (사업기간/사업비) '20~계속/100억원(개소당) · (주요내용) 어선 사고 예방 원스톱서비스 제공을 위한 스마트 선박안전지원센터 건립 	<ul style="list-style-type: none"> · 건립 부지 현장 확인('22.7.4.) · 건립 부지선정 협의('22.7.~'23.12.) · 타당성조사용역비 3억원 확보

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

- 종합형 해양안전체험관 건립 건의 : '20.5.~'22. 2.
- 해양안전체험관 건립 추진 실무회의(해수부, 도, 통영시) : '22. 4.
- ※ 논의 주요내용 : 부산 해양안전체험관 건립 타당성조사 용역 추진 중, 사업 중복성 문제
→ 해수부 대체사업 제안 : 스마트 선박안전지원센터 건립사업 * 지자체 부지 제공 조건
- 스마트 선박안전지원센터 건립 적정부지 검토 : '22.4.~ 현재
- 타당성조사용역을 위한 국비 3억 정부예산(안) 편성 : '23.12.
- 타당성조사용역 업체 선정을 위한 조달청 입찰공고(KOMSA) : '23.12.

□ 향후계획

- 건립 적합 부지 선정을 위한 관련 기관 협의 및 현장 확인
- 스마트선박안전지원센터 건립을 위한 국비 예산 확보 건의 지속

주 관 부 서	☎ (중앙) 해양수산부 해사안전정책과 과장 최성용(☎5810), 윤광상(☎5818)
	☎ (도) 해양수산국 해양항만과 해양항만정책담당 김윤경 사무관(☎3912), 이향주(☎3914)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기후
				○	사업구분	계속
총사업비	63,150백만원				확보예산	1,750백만원

□ 정책목표

- (수산물 안전성) 방사능 검사 확대(증 3.5배) 및 패류독소, 노로바이러스 분석체계 확립 및 운영
- (친환경 위판장) 노후 위판장 현대화 및 풀필먼트 기능 강화(3개소)
- (수산물 클러스터) 수산물 클러스터 사업 경남 유치(1개소)

□ 사업(추진) 개요

○ (수산 먹거리 안전성 검사 강화)

- (기간/예산) '22년 ~ 계속 / 4,150백만원(도 100%)
- (사업량) 3개 사업
- (사업내용)
 - 방사능 등 생산단계 수산물 안전성 조사(연300건→1,000건 확대)
 - 패류독소 신속 검사 체계 구축(검사시설 시험가동, '23년)
 - 노로바이러스 신속 검사 체계 및 전용 음압실 구축(검사기간 5→3일, 2일 단축)

○ (친환경 위판장 현대화 추진)

- (기간/예산) '23년 ~ '26년 / 9,000백만원(국 60%, 도 6%, 시군 24%, 자 20%)
- (사업량) 수산물 위판장 3개소 건립
- (사업내용) 수산물 교차오염 방지 시설 등 위생·안전 관련 설비도입 및 풀필먼트(HACCP 등 가공·저장·유통) 기능 강화된 친환경 위판장 현대화 추진

○ (경남 수산물 클러스터 조성)

- (사업기간) '23년 ~ '30년(8년)
- (사업장소) 통영 범송매립지구 1개소(통영시 도산면 범송리)
- (총사업비) 500억원(국비 70%, 지방비 30%)

- (사업내용) 종합단지형 수산식품 산업단지 구축
 - 패류가공연구센터(연구개발), 라이브커머스 스튜디오, 수산물 홍보·판매장
 - 패키지센터(포장재개발지원), 공유형 시험공장(시제품 생산)
 - 창업투자지원센터(창업·유통수출 등 입주기업 지원시설), 대형임대 가공공장(2실)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
수산 먹거리 안전성 검사 강화	방사능 검사 확대(300건), 패독, 노로V. 장비,시설구축	방사능 검사 확대(1,000건), 패독, 노로V. 시범운영	패류독소, 노로바이러스 분석체계 확립 (본격 운영)	패류독소, 노로바이러스 분석량 확대	패류독소, 노로바이러스 분석량 확대	방사능, 패독, 노로V. 분석 지속 운영
수산물 친환경 위판장 현대화추진	'23년도 사업공모 준비	(23년) 설계용역 (24년) 공모준비	(23년) 착공 (24년) 설계용역 (25년) 공모준비	(23년) 준공 (24년) 착공 (25년) 설계용역	(24년) 준공 (25년) 착공	(25년) 준공
경남 수산식품 클러스터 조성	타당성조사 및 기본계획 수립용역(통영, '22.10.~'23.8) 결과보고서 해수부 후속사업 협의		예타조사선정 및 예비타당성조사	예타조사 종합평가에 따른 사업선정 발표	기본.실시 설계용역	공사착공 및 준공 ('30년)

○ 공약달성 확인지표

확인지표		단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
수산 먹거리 안전성 검사 강화	방사능 검사건수	건	300건	1,000건	1,000건	1,000건	1,000건	
	패류독소 및 노로V 신속 검사체계 구축·운영	-	장비구축	시범운영	본격운영	운영(계속)	운영(계속)	
수산물 친환경 위판장 건립 개소수		개		공모선정 1개소	공모선정 1개소	공모선정 1개소		
경남 수산식품 클러스터 유치		-	자체 기본계획 수립		예타조사 대상선정	대상지 선정(유치)	기본 및 실시설계	공사 착공

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	63,150	15,150	950	950	3,800	3,800	5,650	48,000
수산 먹거리 안전성 검사 강화	4,150	4,150	950	800	800	800	800	계속
수산물 친환경 위판장 현대화	9,000	9,000	-	150	3,000	3,000	2,850	
경남 수산식품 클러스터 조성	50,000	2,000	-	-	-	-	2,000	48,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	'22	'23	'24	'25		'26
합계		총계	63,150	15,150	950	950	3,800	3,800	5,650	48,000
		국 비	40,400	6,800	0	90	1,800	1,800	3,110	33,600
		도 비	9,190	4,870	950	809	980	980	1,151	4,320
		시군비	12,660	2,580	0	36	720	720	1,104	10,080
		기타	900	900	0	15	300	300	285	0
수산 먹거리 안전성 검사 강화		소계	4,150	4,150	950	800	800	800	800	-
		국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
		도 비	4,150	4,150	950	800	800	800	800	-
		시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-
수산물 친환경 위판장 현대화		소계	9,000	9,000	-	150	3,000	3,000	2,850	-
		국 비	5,400	5,400	-	90	1,800	1,800	1,710	-
		도 비	540	540	-	9	180	180	171	-
		시군비	2,160	2,160	-	36	720	720	684	-
		기타	900	900	-	15	300	300	285	-
경남 수산식품 클러스터 조성		소계	50,000	2,000	-	-	-	-	2,000	48,000
		국 비	35,000	1,400	-	-	-	-	1,400	33,600
		도 비	4,500	180	-	-	-	-	180	4,320
		시군비	10,500	420	-	-	-	-	420	10,080
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	1,750	1,738	950	938	800	800
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	1,750	1,738	950	938	800	800
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
수산물 먹거리 안전성 검사 강화	소 계	1,750	1,738	950	938	800	800
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	1,750	1,738	950	938	800	800
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
수산물 친환경 위판장 현대화	소 계	0	0	0	0	0	0
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	0	0	0	0	0	0
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
경남 수산식품 클러스터 조성	소 계	0	0	0	0	0	0
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	0	0	0	0	0	0
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0

※ 수산물 친환경 위판장 현대화 추후 공모예정

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가/시군 계획	[수산식품 클러스터 조성] · (명칭) 수산식품클러스터 종합계획('21.12.) · (소관부처) 해양수산부 · (주요내용) 수산식품 클러스터 조성 추진계획	[수산식품 클러스터 조성] · 대통령 당선인 국정과제 채택 건의('22.3.) → 새 정부 '균형발전 지역공약' 포함('22.5.) · 민선8기 도정과제 포함('22.6.) · 통영시, 수산식품 클러스터 유치 건의(통영시→도, '22.7.) · 타당성조사 및 기본계획 수립용역(통영, '22.10~'23.10) · 기본계획 보완작업(~'23.12)

□ 주요 추진실적

○ 세부 추진실적

【수산 먹거리 안전성 검사 강화】

- 패류독소 및 노로바이러스 시설구축 : '21. 9. ~ '22. 12
- 방사능 등 수산물 안전성 조사 : '23.2.20. ~ 계속
 - * 2023년 1.1. ~11.30 : 1,159건, 12월 160건 예정 → 약1,319건
- 노로바이러스 분석실 시범운영 : '23.2.20. ~ 계속
 - * 2023년 2.20~11.30 : 굴 140건, 12월 32건 예정 → 약172건
- 패류독소 분석실 시범운영(동물실험 포함) : '23.3.20. ~ 계속
 - * 2023년 2.20~12.30 : 마우스 1,430마리
- 안전성 분석장비 설치(질량분석기 1점) : '23.7.5.
- 도민참여 방사능검사(행사7회, 유튜브6회) : '23.6.27. ~ 계속
- 산지위판장 유통 전 방사능검사(120건) : '23.7.24. ~ 계속
- 삼중수소 분석 장비 설치완료(1대) : '23.7. 14. ~ 11.29.

【수산물 친환경 위판장 현대화】

- '23년 유통단계 위생안전체계구축 공모(3회) : '23. 1~ 12.
 - “수산물 친환경 위판장 공모 미신청”

※ 2023년 공약 미달성 사유(공모선정 1개소)

- 수요(3개소)는 있으나, 국비사업 ‘수산물 친환경 위판장 현대화’의 공모조건 불충족
- 조건 : 사업대상자(수협)의 사업부지 확보, **저온·밀폐식 위판장 조성**

【수산식품 클러스터 조성】

- 통영시, 수산식품 클러스터 유치건의(통영시→도) : '22. 7.
- 수산식품 클러스터 유치 관련 협의(도, 통영시) : '22.10.
- 수산식품 클러스터 구축 TF(도, 통영시, 학계, 업계) : '22.11.
- 타당성조사 및 기본계획 용역(통영시, 80백만원) : '22.10. ~ '23.10.
 - * 착수보고 '22.12.12., 기능·시설(안)보고 '23.3.17., 중간보고 '23.4.5., 최종보고 '23.10.30.
- 수산식품 클러스터 경남조성 정책건의(도→해수부) : '23. 1. ~ 2.
 - * 장관통영방문 '23.1.12., 해양수산국정책현안 '23.1.25., 수출가공진흥과방문 '23.2.3.
 - 해수부 : 자체 수산식품클러스터 세부운영계획 수립 후 협의토록 안내
- 수산식품 클러스터 타당성 및 기본계획 보완·보고 : '23.11. ~ 12.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
수산 먹거리 안전성 검사 강화	계획	식	검사300건, 장비구축	검사1,000건, 시범운영	
	실적	식	검사662건, 장비구축	검사1,159건, 시범운영	'23.11월
수산물 친환경 위판장 현대화추진	계획	개소	-	1개소	
	실적	개소	-	-	
경남 수산식품 클러스터 조성	계획	식	자체 기본계획 용역	자체 기본계획 수립	
	실적	식	용역시작('22.10~	기본계획 수립완료('23.12)	

□ 향후계획

【수산 먹거리 안전성 검사 강화】

- 방사능 등 수산물 안전성 조사(연 1,200건) : '24. 1월~
- 노로바이러스 분석실 정상운영(연 200건) : '24. 1월~
- 패류독소 분석실 정상운영(연 190건) : '24. 1월~

【수산물 친환경 위판장 현대화】

- '24년 국비 친환경 위판장 사업 조건완화 업무협의 : '24. 1월~
- ※ 별도 2024년 도 전환사업 위판장 현대화사업(2개소) 추진예정

【수산식품 클러스터 조성】

- 경남(통영) 수산식품 클러스터 후속사업 협의(해수부) : '23. 12.~
- * 수산식품 클러스터 후속사업 경남(통영) 조성을 위한 2024년 예타조사대상 선정협의

주 관 부 서	☎ (중앙) 해양수산부 유통정책과 담당과장 구도형(☎044-200-5440), 김진영(☎5444)
	☎ (중앙) 해양수산부 수출가공진흥과 담당과장 강희정(☎044-200-5480), 김보라(☎5486)
	☎ (도) 해양수산국 해양항만과 수산물안전담당 황병두 사무관(☎3942), 김민수(☎3945) 수산식품산업담당 정광욱 사무관(☎3932), 이나현(☎3933)
협 조 부 서	☎ (도) 해양수산국 수산안전기술원 수산물안전관리센터 김환석 사무관(☎3570), 조혜진(☎3572)

IV-22-66-②

수산양식용 친환경 배합사료 클러스터 조성

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	37,680백만원				확보예산	17,180백만원

- 정책목표

○ 배합사료의 안정적 공급체계 구축과 해양환경오염 예방을 위해 경남 지역(하동군)에 수산양식용 친환경 배합사료 클러스터 구축

- 친환경 수산양식 배합사료 공장 건립('22~'24년, 251억원)

- 국립 수산양식 사료연구소 유치('23~'25년, 126억원)

- 사업(추진) 개요

○ 친환경 수산양식 배합사료 공장 건립

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ※ 해수부 공모사업 선정 : '22.3.30.

- 사업위치 : 경남 하동군 금남면(대송산업단지 내)

- 사 업 비 : 25,080백만원(국비 30%, 도비 10%, 군비 10%, 자담 50%)

- 사업내용 : 친환경 배합사료 공장 건립(33,000㎡)

○ 국립 수산양식 사료연구소 경남 설치 추진

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

- 사업위치 : 경남 하동군 금남면(대송산업단지 내)

- 시행주체 : 해양수산부 국립수산물과학원

- 사 업 비 : 12,600백만원(국비 100%)

- 사업내용 : 국립 수산양식 사료연구소 1식(부지 약 19,800㎡)

세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
친환경 배합사료 공 장 건 립	해수부 공모선정 실시설계 착수	실시설계 및 공사 착공	공사시행 시험운전 및 준공			
국립 수산양식 사료 연구소 경남 유치	사료연구소 경남유치	사업지원	사업지원	사업지원		

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
배 합 사 료 공 장 사 업 추 진 공 정 률	%	20	50	100			
국립 수산양식 사료연구소 경 남 유 치 여 부	%	-	100	-			

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		37,680	37,680	2,000	15,180	13,000	7,500	-
친환경 배합사료 공 장 건 립		25,080	25,080	2,000	14,680	8,400	-	-
국 립 수 산 양 식 사료연구소 구축		12,600	12,600	-	500	4,600	7,500	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
계		총 계	37,680	37,680	2,000	15,180	13,000	7,500	
		국 비	20,124	20,124	600	4,904	7,120	7,500	
		도 비	2,508	2,508	200	1,468	840	0	
		시군비	2,508	2,508	200	1,468	840	0	
		기타	12,540	12,540	1,000	7,340	4,200	0	
친환경 배합사료 공 장 건 립		소계	25,080	25,080	2,000	14,680	8,400	-	
		국 비	7,524	7,524	600	4,404	2,520	-	
		도 비	2,508	2,508	200	1,468	840	-	
		시군비	2,508	2,508	200	1,468	840	-	
		기타	12,540	12,540	1,000	7,340	4,200	-	
국립 수산양식 사료연구소 구축		소계	12,600	12,600	-	500	4,600	7,500	
		국 비	12,600	12,600	-	500	4,600	7,500	
		도 비	-	-	-	-	-	-	
		시군비	-	-	-	-	-	-	
		기타	-	-	-	-	-	-	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	17,180	7,872	2,000	2,000	15,180	5,872
	국 비	5,504	5,004	600	600	4,904	4,404
	도 비	1,668	1,668	200	200	1,468	1,468
	시군비	1,668	200	200	200	1,468	-
	기 타	8,340	1,000	1,000	1,000	7,340	-
친환경 배합사료 공 장 건 립	소 계	16,680	7,872	2,000	2,000	14,680	5,872
	국 비	5,004	5,004	600	600	4,404	4,404
	도 비	1,668	1,668	200	200	1,468	1,468
	시군비	1,668	200	200	200	1,468	-
	기 타	8,340	1,000	1,000	1,000	7,340	-
국립 수산양식 사료연구소 구축	소 계	500	-	-	-	500	-
	국 비	500	-	-	-	500	-

※ 국립 수산양식 사료연구소 구축 예산은 국립수산물과학원 예산으로 편성, 2023년 집행액은 교부액 기준

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【친환경 배합사료 공장 건립】

- 국가공모사업 선정('22. 3.), 중앙지방재정 투자심사 승인('22. 8.), 대송산단 개발계획 변경 승인('22.10.) 등 행정절차 이행
- 경쟁력 확보전략 마련 및 타당성 용역 시행('23. 9.~)

【국립 수산양식 사료연구소 구축】

- 국립 수산양식 사료연구소 경남 유치 확정 및 사업비 반영('22. 12.)
- 대송산단 개발계획 변경 승인('23. 7. 6.) 및 실시계획 변경('23. 10. 5.)

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
배합사료공장 사업추진 공정률	계획	%	20	50	
	실적	%	0	0	
국립 수산양식 사료연구소 경남 유치 여부	계획	%	-	100	
	실적	%	-	100	

□ 향후계획

○ 실시설계 시행 및 건축공사 추진

○ 사업 준공* 및 운영

* 친환경 배합사료 공장 : '25. 12. / 국립 수산양식 사료연구소 : '25. 12.

주 관 부 서	☎ (중앙) 해양수산부 양식산업과 기획담당 강미숙 과장(☎5630), 김우진(☎5631)
	☎ (도) 해양수산국 수산자원과 양식산업담당 김형안 사무관(☎4022), 박현철(☎4023)

IV-22-67-①

수산자원 회복·보호를 통한 생산기반 조성

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	신규
총사업비	60,000백만원				확보예산	-

정책목표

- 경남 해양생태조성 복합센터 건립 : 1개소
 - 종자의 생산·방류·연구 및 해초장 복원·증대를 통한 블루카본 확충 청년·귀어인 기술교육 연계
 - 해양환경 조사 및 모니터링 기반구축으로 어업재해 대응력 강화
- 정치망 면허어장 구조조정 : 20개 어장

사업(추진) 개요

- 경남 해양생태조성 복합센터 건립
 - 위 치 : 경상남도 진해만 권역 * 예정부지 : 거제시 다포항(국가어항)
 - 사업기간 : 2024~2027년 (4년간)
 - 사업주체 : 경상남도
 - 사 업 량 : 해양생태조성 복합센터 건립 (부지 6,000㎡, 2동)
 - 사 업 비 : 200억원 (국비 70%, 지방비 30%)
- 정치망 면허어장 구조조정
 - 사업기간: 2024~2028년(5년)
 - 사 업 량: 20개 정치망 면허어장
 - 사 업 비: 400억원(국비 320, 도비 80) * 개소당 20억원
 - 사업내용: 정치망어업 구조조정 지원, 보호수면으로 지정
 - 폐업지원금, 매입지원금, 어선원생활안전자금
 - 어장(보호)구역 보호수면 지정으로 수산자원 관리

세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26. 6월	임기 후
경남 해양생태 조성 복합 센터 건 립		사전 행정 절차 이행	실시 설계 및 시설공사 입찰	1차 공사 착공	1차 공사 준공 2차 공사 착공	2차 공사 준공, 장비설치 및 시스템 구축
정 치 망 면 허 어 장 구 조 조 정	사업추진방향 추진방법협의	사업추진방향 추진방법협의	4개소 (80억원)	5개소 (100억원)	5개소 (100억원)	6개소 (120억원)

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
경 남 해 양 생 태 조 성 복 합 센 터 건 립 추 진 율	%	-	-	5	50	80	27년(100)
정치망 면허어장 구조조정	개소	-	-	4	5	5	'27년0후6

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업		연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계			60,000	44,000	0	-	9,000	20,000	15,000	16,000
경 남 해 양 생 태 복 합 센 터 건 립	소 계	20,000	16,000	0	-	1,000	10,000	5,000	4,000	
	설계비용	1,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	
	건립비용	15,800	15,000	-	-	-	10,000	5,000	800	
	장비도입	3,200	-	-	-	-	-	-	3,200	
정 치 구 조	망 면허어장 조 조 정	40,000	28,000	-	-	8,000	10,000	10,000	12,000	

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계		총 계	60,000	44,000		-	9,000	20,000	15,000	16,000
		국 비	46,000	33,600		-	7,100	15,000	11,500	12,400
		도 비	14,000	10,400		-	1,900	5,000	3,500	3,600
		시군비								
		기 타								
경 남 해 양 생 태 조 성 복합센터 건립		소 계	20,000	16,000		-	1,000	10,000	5,000	4,000
		국 비	14,000	11,200		-	700	7,000	3,500	2,800
		도 비	6,000	4,800		-	300	3,000	1,500	1,200
		시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
		기 타	-	-	-	-	-	-	-	-
정 치 망 면 허 어 장 구 조 조 정		소 계	40,000	28,000		-	8,000	10,000	10,000	12,000
		국 비	32,000	22,400		-	6,400	8,000	8,000	9,600
		도 비	8,000	5,600		-	1,600	2,000	2,000	2,400
		시군비	0	0						
		기 타	0	0						

□ 예산 확보 및 집행액 : '24년 확보예정

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가 계획	<ul style="list-style-type: none"> · (명칭) 어항부지 사용 협의('23년) · (소관부처) 해양수산부 마산지방해양수산청 · (주요내용) 경남 해양생태조성 복합센터 건립을 위한 거제시 다포어항부지 사용 용도변경 절차 등 부지사용 협의(건립 부지) 	<ul style="list-style-type: none"> · 건립부지로서 이용 가능여부에 대한 선행협의 ⇒ (수산청) 어항 내 종자시설 설치 타당성 검토 요청 ⇒ 해당부지 등록 및 예산 확보 후 재협의 예정

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【경남 해양생태조성 복합센터 건립】

- '23년 국회 예산안에 수용되었으나, 최종심의 시 미반영 : '22. 12.
- '24년 당초 국비예산 확보를 위해 해양수산부와 지속적 연계 : '23. 2.~
 - ▶ 해양수산부와 협의를 통해 정책방향 수정 및 사업명·사업비 변경 추진
- '24년 신규 국비보조사업 적격성심사 실시(기획재정부) : '23. 7.
- 기획재정부 2차 심의결과 '24년 최종예산(안) 미반영 : '23. 7.
 - ▶ '24년 신규사업 전체적으로 한도외예산으로 반영
- 예산(안) 반영토록 해양수산부 및 도내 국회의원과 의 연계 : '23. 8.~
 - ▶ 국회 예결소위 심의 시 '24년 예산안에 수용

【정치망 면허어장 구조조정】

○ 단위사업별 세부 추진실적

- '23년 정치망어업 구조조정 시범사업 공모 신청* : '22.12.14.
- * 5개소(통영2, 고성3), 100억원
 - ▶ (공모결과) 미 선정(보호수면 지정조건 미 충족)
- 구조조정 참여조건(보호수면 지정) 완화를 위한 해수부 건의(5회)
 - ▶ (해수부) 올해 시범사업 추진 중에는 조건 변경 불가하나, '24년 정치망 면허어장 구조조정 시범사업에서 보호수면 지정 조건 완화 검토

□ 향후계획

【경남 해양생태조성 복합센터 건립】

- 정부예산 건의, 중앙부처 및 지역 국회의원 연계 예산확보
 - 중앙부처 및 국회 방문을 통한 건립예산(국비) 지원 요청

【정치망 면허어장 구조조정】

- '24년 구조조정 시범사업 지침 개정 후 사업 재추진

* (보호수면 지정, 관리) 정치망 어장구역(전체)+보호구역(전체) → **정치망 어장구역(전체)**

주관부서	☎ (중앙) 해양수산부 어업정책과 구조개선담당 임태훈(☎5510), 김혜진(☎5517) 해양수산부 수산자원정책과 기획담당 임태호(☎5530), 서덕훈(☎5531)
	☎ (도) 해양수산국 수산자원과 자원조성담당 장진덕 사무관(☎4032), 박지탁(☎4033) 어업지도담당 장외숙 사무관(☎4042), 홍미주(☎4043)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	243,436백만원				확보예산	103,456백만원

□ 정책목표

○ 친환경 개체굴 양식 전환

- 굴패각 발생없는 친환경 고부가가치 개체굴 양식장으로 전환
- ※ 개체굴 양식장으로 350ha 전환(5년간) * '21년말 기준 140ha

○ 친환경 인증부표 교체

- 양식장 스티로폼부표를 인증부표로 100% 교체
- ※ 교체율 : ('21년 말) 21% → ('25년) 100%

○ 어촌·어업공동체 보존

- 어업 및 마을 공동체에 대한 국가 지원 프로그램 선정 및 공동체 관리 등 전담 인력 지원으로 어업공동체 보존 및 활성화

□ 사업(추진) 개요

○ 친환경 개체굴 양식 전환 지원

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 규모/사업비 : 개체굴 양식장 350ha / 200억원(도비 42, 시군비 98, 자담 60)
- 사업내용 : 개체굴양식 전환을 위한 어구 및 기자재 지원

○ 인증부표 교체

- 사업기간 : 2022년~2025년(4년간)
- 사업량/사업비 : 740만개 / 2,220억원(국비 777, 도비 233, 시군비 544, 자담 666)
- 사업내용 : 스티로폼부표 회수 및 인증부표 교체

○ 어촌·어업공동체 보존

- 사업기간 : 2022~2026년(5년)
- 사업량 : 12명/년
- 사업비 : 1,436백만원(도비 389, 시군비 1,047) * 정부 최저 임금 적용
- 사업내용 : 어업공동체 및 수산단체 관리·운영을 위한 전담인력 채용 지원

세부 추진계획

추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
개체굴양식 전환지원	현장조사 및 예산확보	1차년도 사업추진 (40ha, 24억원)	2차년도 사업추진 (40ha, 24억원)	3차년도 사업추진 (60ha, 36억원)	4차년도 사업추진 (80ha, 48억원)	5차년도 사업추진 (130ha, 68억원)
인증부표 교체	1차년도 사업추진 (176만개)	2차년도 사업추진 (188만개)	3차년도 사업추진 (188만개)	4차년도 사업추진 (188만개)	-	-
어촌·어업 공동체보존	12명 채용	12명 채용	12명 채용	12명 채용	12명 채용	12명 채용

성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
개체굴양식장 전환	ha	-	40	40	60	80	
인증부표 교체율	%	40	60	80	100	-	
어촌·어업 공동체 관리·운영 전담인력	명	12	12	12	12	12	

소요예산 (당초계획)

단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	243,436	236,636	53,262	59,018	59,025	60,231	5,100	6,800
개체굴양식 전환 지 원	20,000	13,200	0	2,400	2,400	3,600	4,800	6,800
인 증 부 표 교 체	222,000	222,000	52,986	56,338	56,338	56,338	0	0
어 촌 · 어 업 공 동 체 지 원	1,436	1,436	276	280	287	293	300	0

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	총 계	243,436	236,636	53,262	59,018	59,025	60,231	5,100	6,800
	국 비	77,699	77,699	18,545	19,718	19,718	19,718	0	0
	도 비	27,898	26,470	5,605	6,503	6,505	6,759	1,098	1,428
	시군비	65,237	61,905	13,216	15,175	15,180	15,772	2,562	3,332
	기타	72,602	70,562	15,896	17,622	17,622	17,982	1,440	2,040
개체굴양식 전환 지 원	소계	20,000	13,200		2,400	2,400	3,600	4,800	6,800
	국 비								
	도 비	4,200	2,772		504	504	756	1,008	1,428
	시군비	9,800	6,468		1,176	1,176	1,764	2,352	3,332
	기타	6,000	3,960		720	720	1,080	1,440	2,040
인증부표 교체	소계	222,000	222,000	52,986	56,338	56,338	56,338		
	국 비	77,699	77,699	18,545	19,718	19,718	19,718		
	도 비	23,309	23,309	5,564	5,915	5,915	5,915		
	시군비	54,390	54,390	12,981	13,803	13,803	13,803		
	기타	66,602	66,602	15,896	16,902	16,902	16,902		
어촌·어업공동체 지 원	소계	1,436	1,436	276	280	287	293	300	
	국 비		0	0	0	0	0	0	
	도 비	389	389	41	84	86	88	90	
	시군비	1,047	1,047	235	196	201	205	210	
	기타		0	0	0	0	0	0	

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	103,456	87,527	53,262	53,262	50,194	34,265
	국 비	35,364	35,364	18,545	18,545	16,819	16,819
	도 비	11,182	11,182	5,605	5,605	5,577	5,577
	시군비	26,228	18,920	13,216	13,216	13,012	5,704
	기 타	30,682	22,061	15,896	15,896	14,786	6,165
개체굴양식 전환 지 원	소 계	1,850	1,370	-	-	1,850	1,370
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	444	444	-	-	444	444
	시군비	1,036	682	-	-	1,036	682
	기 타	370	244	-	-	370	244

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
인증부표 교체	소 계	101,040	85,608	52,986	52,986	48,054	32,622
	국 비	35,364	35,364	18,545	18,545	16,819	16,819
	도 비	10,610	10,610	5,564	5,564	5,046	5,046
	시군비	24,754	17,817	12,981	12,981	11,773	4,836
	기 타	30,312	21,817	15,896	15,896	14,416	5,921
어촌·어업공동체 지 원	소 계	566	549	276	276	290	273
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	128	128	41	41	87	87
	시군비	438	421	235	235	203	186
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 주요 추진실적

○ 단위사업별 세부 추진실적

【개체굴양식 전환 지원】

- 2023년 신규사업 반영, 2023년 사업시행지침 수립, 사업자 선정 및 보조금 교부

【인증부표 교체】

- 2022년 인증부표 143만개 교체 완료, 사업자 선정 및 보조금 교부

【어촌·어업 공동체 지원】

- 자율관리어업 사무장 채용 지원 12명, 사업자 선정 및 보조금 교부

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적


단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
개체굴 양식장 전환	계획	ha	-	40	
	실적	ha	-	40	
인증부표 교체율	계획	%	40	60	
	실적	%	40	58.2	
어촌·어업공동체 관리·운영 전담인력	계획	명	12	12	
	실적	명	12	12	

□ 향후계획

○ 2023년 사업추진계획에 따라 사업추진

- 사업 추진 : '23. 3. ~ '23. 12.
- 사업 정산 및 결과 보고 : '23. 12.

주 관 부 서	☎ (중앙) 해양수산부 양식산업과 개발담당 강미숙과장(☎5630), 장석준(☎5635) 해양수산부 어구순환관리과 담당 강동양 과장(☎5603), 박종구(☎5606)
	☎ (도) 해양수산국 수산자원과 양식산업담당 김형안 사무관(☎4022), 박현철(☎4023), 김준혁(☎4024) 수산정책담당 최규철(☎4012), 손의정(☎4013)



목표별 세부과제

4

대

혁

신

V-23-68-①

성과중심 효율적 조직 운영

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
				○	사업구분	계속
총사업비	비예산				확보예산	비예산

정책목표

- (정책목표) 과업(일) 중심의 조직 체계 마련
- 직무 곤란성·책임도 등 과업별 인력(직급) 배치로 일 중심 조직 전환
 - 유연한 조직구조로 현안 대응력 강화^{*}(성과 중심 인력배치 구조 마련)
- ^{*} 현안 중요도에 따라 파트 설치 및 파트원 수 자율 구성·운영

사업(추진) 개요

- (담당직제 폐지) 담당사무관 실무자화, 부서장 중심 부서 운영
- 전 부서원 독립적인 업무 부여, 부서장 직접 지휘·통솔^{*}
- ^{*} 현안에 따른 파트 신설, 부서원 능력에 따른 직무 부여 등 부서장 자율 운영
- 담당사무관의 실무자 전환 및 업무 추진(필요시 파트장 등 관리업무 병행)
- (사무관 고유사무 분장) 담당사무관 사무분장 및 업무처리 이행 강화
- 중요정책 결정, 법률적 판단, 대외협력 등 비중사무로 고유사무 부여 및 일반사무^{*} 분장
- ^{*} 담당 내 1인당 평균 업무량의 20% 정도 분장(추상적·관념적인 사무분장 금지)

세부 추진계획

추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
담당직제 폐지	도입·성과평가	1단계 확대 (본청 50%)	2단계 확대 (본청 75%)	3단계 확대 (본청 100%)	4단계 확대 (직속기관·사업소)	

성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
담당직제(334개) 폐지비율	개	25%	50%	75%	100%		

☐ 소요예산 : 비예산

☐ 예산 확보 및 집행액 : 해당없음

☐ 법령 개정 등 조치 필요사항 : 해당없음

☐ 주요 추진실적

- (담당직제 폐지) 담당사무관 실무자화, 부서장 중심 부서 운영
 - '22. 하반기 조직개편 시행('22.8.4.), 2단 5국 88담당 폐지
 - 담당직제 폐지 시범운영 실태분석('23. 1월 ~ 3월)
 - 담당직제 폐지 운영 FGI(집단심층면접) 추진('23. 5월)
 - 담당직제 폐지 운영실태 및 FGI(집단심층면접) 결과 분석('23. 7월 ~)
- (사무관 고유사무 분장) 사무관 사무분장 이행실태 점검('22. 12월)
 - * '22. 8. 4. ~ 11. 30., 총 195명 1,464건 문서 생산(1인당 평균 3.69건)

☐ 향후계획

- 조직진단 연계 등 운영실태 및 성과 분석 : '23. 7월 ~ 9월
- 성과분석에 따라 자율담당제 등 개선방안 마련 : '23. 하반기

주관부서	☎ 기획조정실 정책기획관 조직관리담당 류금주 사무관(☎2362), 최주석(☎2363)
------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	비예산				확보예산	비예산

□ 정책목표

- (정책목표) 조직·기능 개편을 통한 출자출연기관 역할 재정립
 - 기능 전환·재조정에 따른 기관 업무 효율 증대
 - 조직 개편·혁신을 통한 경영구조 개선 및 기능 중복 해소

□ 추진 개요

- 출자출연기관 경영혁신방안 수립 및 이행 확인
 - 소관부서 : 경영혁신방안(조직개편, 기능추가, 기능강화 등) 추진
 - 총괄부서 : 경영혁신방안 이행여부 반기별 점검 및 확인

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
경영혁신방안 추진상황 관리 및 환류	-반기별 점검 -이행 결과 보고 및 분석	-반기별 점검 -이행 결과 보고 및 분석	-반기별 점검 -이행 결과 보고 및 분석	-반기별 점검 -이행 결과 보고 및 분석	-반기별 점검 -이행 결과 보고 및 분석	

○ 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
경영혁신방안 달성도 점검	회	2	2	2	2	2	

□ 주요 추진실적

○ 경영혁신방안 달성도 점검

【점검 회의】

- 조직 및 진행 사업 해당기관(소관부서) 의견 수렴 : '22.8.2.
- 기관별 혁신추진사항 및 건의사항 논의 : '22.12.9.

【출자출연기관 심의위원회】

- (제4회)경영평가·진단 수행, 조직 운영 효율성 검토: '22.9.21.
- (제5회)기관별 경영혁신방안 토론 등 : '22.10.21.

【실적 점검】

- 지방공공기관 혁신계획 추진실적 점검(상반기) : '23.6.28.
- 지방공공기관 혁신계획 추진실적 점검(하반기) : '23.10.27.

○ 주요 경영혁신 실적

【구조 개혁】

- (여성가족재단)여성능력개발센터 통폐합 : '23.1.2.
- (투자경제진흥원)경남투자청 출범 : '23.6.5.

【혁신 우수상 수상】

- 행안부 주관 지방공공기관 혁신 우수상 수상 : '23.1.10.

○ 공약(성과)달성 확인지표 대비 추진실적

단위사업	구분	단위	'22	'23	비고
경영혁신방안 달성도 점검	계획	회	2	2	
	실적	회	4	2	

□ 향후계획

- 출자출연기관 혁신계획 추진사항 관리 : 반기 1회
- 혁신계획 추가 발굴 및 추진 : '24. 상반기

주 관 부 서	☎ (도) 기획조정실 예산담당관 경영평가담당 조휘제 사무관(☎2452), 장대원(☎2453), 박효영(☎2456)
협 조 부 서	☎ (도) 출자출연기관 담당부서(정책기획관 등 16개 부서)

V-24-69-①

자율, 창의, 책임에 기반한 공직문화 조성

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	신규
총사업비	87백만원				확보예산	47백만원

정책목표

- 민선 8기 도정지표에 부합하는 성과 달성을 위해 온전히 도민만을 위한, 일 잘하는 조직문화 조성
- 상호 소통으로 세대 간 갈등을 봉합하고 불합리한 관청문화를 타파하여 도민에 집중하는 원팀 체제의 활기찬 도정문화 조성
 - * '18년부터 신규 공무원의 도 직접 채용으로 MZ세대 비중 증가

사업(추진) 개요

- 상호 소통을 바탕으로 활기찬 도정문화 조성
 - 도지사-MZ세대 등 직원 소통 간담회 개최
 - 불필요한 의전문화의 실질적 개선을 위한 상시 모니터링 체계 구축
 - 수평적 조직문화 조성을 위한 불합리한 관행 일소
 - 신규직원의 단계적 지원을 위한 ‘슬기로운 신규생활’ 추진
- 도민 중심 일하는 업무 방식 개선
 - 신속한 정책 결정을 위한 동시 검토제, 보고문화 개선 등
 - 불필요한 업무의 과감한 폐지를 위한 일몰사업 보고회 시행
 - 도민과의 직접 소통 확대를 위한 도민중심 현장회의 시행
 - 일 잘하는 조직문화 조성을 위한 혁신 워크숍 및 교육 실시 등

세부 추진계획

- 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
소통하는 도정문화	(도지사-MZ세대 간담회, 국과장 모시는날 레지, 불필요한 의전문화 모니터링 등)					→
도민중심 업무문화	(동시검토제, 일몰사업 보고회, 도민중심 현장회의 등)					→

- 성과달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
도정혁신 체감도 점수 (5점 만점)	점	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6	

☐ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		87	75	17	30	12	12	12
행사비용		87	75	17	30	12	12	12

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
단위사업		총 계	87	75	17	30	12	12	12
		소계	87	75	17	30	12	12	12
		국 비	0	0	0	0	0	0	0
		도 비	87	75	17	30	12	12	12
		시군비	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0

☐ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
단위사업	소 계	47	17	17	17	30	30
	국 비						
	도 비	47	17	17	17	30	30
	시군비						
	기 타						

☐ 주요 추진실적

【상호 소통을 바탕으로 활기찬 도정문화 조성】

- 도지사-직원(직급별) 간담회 개최(3회)
 - 8~9급 MZ세대 간담회(1차, '22. 8.26., 154명)
 - 4급간부 간담회(2차, '22. 9. 2., 75명)
 - 5급사무관 간담회(3차, '22.11.14., 200명)

- 불필요한 의전문화의 실질적 개선을 위한 상시 모니터링 체계 구축 및 수평적 조직문화 조성을 위한 불합리한 관행 일소
- 조직내 불필요한 의전문화 개선 웹툰제작(8건) 및 홍보(7회)
- 행사 의전 간소화 이행 강조('23.2.28.)
- 신규직원의 단계적 지원을 위한 '즐거로운 신규생활' 추진
- 신규공무원 역량강화 교육(제3기, '22.7~9월, 52명)
- 신규공무원 역량강화 교육(제4기, '22.12월, 21명)
- (주요내용) 업무관리·온나라시스템·예산실무·표준보고서 등
- 소통과 이해로 일 잘하기 위한 조직문화 설문조사('23.3월, 5월)
- 조직문화 이야기 '우리들의 직장생활' 소통게시판 운영('23.6월~)
- 보고문화 변화를 위한 '일잘러의 보고스킬' 특강 개최('23.7월)
- 조직문화 변화관리를 위한 2차 설문조사 및 피드백('23.7월)
- 조직문화 변화관리를 위한 3차 설문조사('23.10월)

【도민 중심 일하는 업무 방식 개선】

- 도민과의 직접 소통 확대를 위한 도민중심 현장회의 시행
- 도지사 시군 순방, 부서별 현안업무 상황 등 따른 직접 현장을 찾아 도민과 소통하고 문제점을 해결하는 현장회의 지속 추진
- 사천, 산청, 하동 등 부서별 민생현장 소통 간담회 지속 추진(전부서)
- 도민대표의 정책제안을 수렴하는 '도민회의' 시행('23.1월~)
- 직원 스스로 학습하고 업무역량을 높이는 학습동아리 운영('23.2월~)
- 도민 아이디어를 도정에 반영하는 크리에이터 어워즈 시행('23.2월)
- 일하는 방식 개선, 업무효율을 높이는 혁신모임 구성·운영('23.5월~)
- 일하는 방식 및 조직문화 개선 계획 수립('23.6.13.)
- 일하는 방식 및 조직문화 개선과제 중간점검('23.9.25~10.6.)
- 협업 우수사례 발굴·선정('23.10.26~11.12.)

□ 향후계획

- 도민이 원하는 성과를 낼 수 있도록 도민중심 소통 강화
- 건강한 조직문화 개선을 위한 관련부서 협업 및 지속 추진

주관부서	☎ (중앙) 행정안전부 혁신기획과 김수연(☎044.205.2212), 박지환(☎205.2232)
	☎ (도) 자치행정국 행정과 혁신지원담당 박진홍(☎3642), 류승희(☎3644)

V-25-70-①

민자사업 점검 개선(거가대로, 마창대교)(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	353,739백만원				확보예산	33,108백만원

정책목표

- (현 황) 지자체 민자도로 통행료는 대부분 재정으로 수준이나, 거가대로, 마창대교만 과도하게 높아 통행료 인하가 필요하며, 매년 과다한 재정보전금 지급으로 우리 도 재정에 부담 과중
- (정책목표) 민자도로 통행료 인하 및 재정부담 완화
 - 사업재구조화, 주무관청 변경, 고속도로 승격 등 도민이 체감할 수 있는 통행료 인하 및 재정절감 방안 마련

사업(추진) 개요

구 분	거가대로	마창대교
사 업 비	14,397억원(민자9,924, 재정4,473)	2,528억원(민자1,894, 재정634)
사 업 량	L=8.2km, B=20.0m	L=1.7km, B=20.0m
운영기간	'11. 1. 1. ~ '50. 12. 31.(40년)	'08. 7. 15. ~ '38. 7. 14.(30년)
통 행 료	소 형 10,000원, 중 형 15,000원 대 형 20,000원, 특대형 25,000원	소 형 2,500원, 중 형 3,100원 대 형 3,800원, 특대형 5,000원
재정부담	276억원 *최근3년('20~'22) 평균	33억원 *최근3년('20~'22) 평균

세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
거가대로	변경실시협약 체결	통행료 인하 및 고속도로 승격 대상노선 신청		제2차 국가도로망 종합계획('21~'30) 수정 반영		도로공사 통합관리
마창대교	전담 TF팀 구성·운영 및 창원시 재정 분담 협의		사업재구조화	변경실시협약 체결	통행료 인하 시행	

○ 공약달성 확인지표

확인지표		단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
거가대로	변경 실시 협약 체결		○					
	통행료 인하			○				
	고속도로 승격						○	
마창대교	전담 TF팀 구성·운영		○					
	사업재구조화				○			
	변경 실시 협약 체결					○		
	통행료 인하						○	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

연도 사업	총 계	임기중 투자계획						임기후 투 자
		소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총 계	353,739	82,724	12,907	20,201	21,442	19,071	9,103	271,015
거가대교	182,957	66,206	11,455	16,577	17,291	14,380	6,503	116,751
마창대교	170,782	16,518	1,452	3,624	4,151	4,691	2,600	154,264

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별 \ 연도	재원	총계	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
총계		353,739	82,724	12,907	20,201	21,442	19,071	9,103	271,015
거가대로	소계	182,957	66,206	11,455	16,577	17,291	14,380	6,503	116,751
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	182,957	66,206	11,455	16,577	17,291	14,380	6,503	116,751
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
마창대교	소계	170,782	16,518	1,452	3,624	4,151	4,691	2,600	154,264
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	170,782	16,518	1,452	3,624	4,151	4,691	2,600	154,264
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산 확보 및 집행액 (* 명절 면제 손실보전금 미포함)

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	33,108	33,108	12,907	12,907	20,201	20,201
	국 비						
	도 비	33,108	33,108	12,907	12,907	20,201	20,201
	시군비						
	기 타						
거가대로	소 계	28,032	28,032	11,455	11,455	16,577	16,577
	국 비						
	도 비	28,032	28,032	11,455	11,455	16,577	16,577
	시군비						
	기 타						
마창대교	소 계	5,076	5,076	1,452	1,452	3,624	3,624
	국 비						
	도 비	5,076	5,076	1,452	1,452	3,624	3,624
	시군비						
	기 타						

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
국가계획	<ul style="list-style-type: none"> · (명칭) 제2차 국가도로망 종합계획('21~'30) 수정 · (소관부처) 국토교통부 · (주요내용) 거가대로(現국가지원지방도 58호선) 고속도로 승격 	<ul style="list-style-type: none"> · '22. 5. : 대선공약(경남 지역정책과제) 반영 · '22.10.10 : 국토부장관 거가대로 현장방문시 건의 · '22. 5.~12. : 국토부, 국회 등 방문·건의 · '23. 1.20/5.17/8.18/9.6. : 지역 국회의원 방문 건의 · '23.1.31/5.9/10.31.11.21. : 부산경남 공동대응 실무회의 · '23. 2.6/3.8/6.8.9.27. : 국토부 방문, 건의 · '23.7.13./9.6./10.17. : 대통령실 방문 건의 · '23.11.16 : 도지사·국회의원·가제시장 공동대응 간담회

□ 주요 추진실적

○ 정부차원의 통행료 인하 방안 마련

- 정부 차원의 통행료 인하 건의(15회, 국회·기재부·국토부) : '22. 5 ~ 11
- * 거가·마창대교 사업재구조화 방안, 거가대로 고속도로 승격 및 마창대교 접속도로(현동, 귀산IC) 시설 개선 등 건의
- 「지자체 민자도로 현황 및 개선방안 용역」 '23년 국비(3억원) 확보 : '22.12
- 국토부 방문, 용역에 경남도 현안 반영 건의 : '23.2.6./3.8./6.8./8.18.
- 국토부 용역 수행기관(한국교통연구원) 방문, 현안 건의 : '23.4.11./9.4./11.29
- 지자체 민자도로 사업 활성화 간담회(국토부) 참석, 현안 건의 : '23.4.18.
- 「지자체 민자도로 현황분석과 대응방안 마련 연구」 용역 진행 : '23. 9.4.~
- 용역수행기관 : 한국교통연구원, 용역기간 : '23.9.~'24.12.
- 연구용역 착수보고회 참석 : '23. 9.27.
- 용역자문위원(정창용 박사, 이동훈 변호사) 도 현안사항 설명 : '23.11.8./29.
- 부산·경남 수행기관 공동방문 현안사항 반영요청 : '23.11.29.

○ 거가대로 세부 추진실적

【변경실시협약 체결 및 통행료 인하】

- 자금재조달 계획서 사전검토(KDI) 및 기재부 협의 : '22.9.
- 자금재조달에 따른 통행료 인하 협의(경남도↔부산시) : '22.9.~12.
- 휴일 소·중형차 통행료 20% 할인 : '23.1.1.~
- 변경실시협약 체결 : '23.2.15.
- 관리운영권 변경 등록 : '23.6. 1.

【고속도로 승격】

- 국토부장관, 현장방문시 건의 : '22.10.10.
- 국토부-경상남도 지역협의회시 건의 : '22.12.1.
- 국토부-부울경 지역발전 협력회의시 건의 : '22.12.19.
- 지역 국회의원(서일준) 방문, 건의 : '23.120/3.17.
- 부산·경남 공동대응 실무회의(4회) : '23.13.1/5.9/10.31/11.21
- 국토부(도로정책과·도로투자지원과) 방문, 건의 : '23.2. 3. 6월
- 제3회 중앙지방정책협력회의 건의 : '23. 3. 17.
- 한국도로공사(본부) 방문, 협의 : '23. 4. 13.
- 지역 국회의원(서일준,김영선 등) 방문, 건의 : '23. 5. 17.
- 대통령실 국정과제비서관 도정 주요현안 건의 : '23. 7. 13.
- 지역 국회의원(서일준) 방문, 건의 : '23. 8. 18.
- 대통령실 정책수석 면담 도정 주요현안 건의 : '23. 9. 06.
- 정기국회 국민의힘 지역의원 도정 주요현안 건의 : '23. 9. 06.
- 대통령실 방문 도정 주요현안 건의 : '23.10. 17.
- 도지사·지역국회의원·거제시장 승격 공동대응 간담회 : '23.11. 16.
- 부산·경남 고속도로 승격 공동건의 : '23.11. 29.

○ 마창대교 세부 추진실적

【전담 TF팀 구성·운영, 사업재구조화 및 변경실시협약체결】

- 마창대교 전담 전담T/F 운영 및 수시 자문 실시 : '22.9.7.~계속
- 운영개선 과제에 대한 전담T/F 및 전문가(세무·법률) 자문(10회) : '22.9.15.~계속
- 통행료 감면내역 검증 자문 및 전수조사(한국도로공사) : '22.10.26~11.25
- 운영개선과제 및 사업재구조화 등 협의(3회, 도-(주)마창대교) : '22.10.~12.
- 사업재구조화(실시협약 변경) 등 협상을 위한 회계 자문 : '22.12.1~22.
- 운영개선과제 부당이득금 재정지원금 정산 및 지급 보류 : '23.1.31.
- 협상 추진계획 및 운영개선 과제 조치계획 수립 및 보고 : '23.2.27.
- 운영개선 과제 관련 행정처분 검토 및 처분 사전통지 : '23.4.19.~

- 관리운영권 인수 등 사전 회의(도-맥쿼리자산운용(주)) : '23.6.13.
- 국제중재 대응 및 중재대리인 선정계획 수립 및 보고 : '23.10.23.
- ※ (주)마창대교 국제중재 신청서 접수 23.9.25. (道 접수일 23.9.28.)

【통행료 인하】

- 통행료 인하를 위한 재정분담 협의(도-창원시) : 22.8.~'23.1.
- 경상남도-창원시 현안협력회의(재정분담 관련) : '23.1.12.
- 통행료 인하를 위한 도-창원시 의견수렴 : '23.1. ~ 4.
- 출퇴근 할인 시행을 위한 요금징수시스템 구축 : '23.3. ~ 6.
- 출퇴근 시간 통행료 할인 시행계획 수립 : '23. 5. 3.
- 도·창원시 출퇴근시간 할인 업무협약 체결(재정분담 합의) : '23. 6. 28.
- 출퇴근 시간 통행료 할인 시행 : '23. 7. 1.

□ 향후계획

- 국토부 용역에 경남도 민자도로 현안 반영 건의 : 계속
 - 용역추진 상황 지속 파악 및 주기적 용역수행기관 방문 건의 추진
- 거가대로 고속도로 승격 건의(국토부) : 계속
 - 분기별 부산시와 공동대응 실무회의 추진
- 마창대교 사업재구조화 등을 통한 협약 변경 방안 마련 : 계속

주 관 부 서	☎ (중앙) 국토교통부 도로정책과장 강태석(☎044-201-3364), 담당사무관 민인홍(☎3876) 국토교통부 도로투자지원과장 정천우(☎044-201-3897), 담당사무관 이용재(☎3898)
	☎ (도) 교통건설국 건설지원과 민자관리담당 고형석 사무관(☎2992), 강영호(☎2993) 홍기호(☎2994)

V-25-70-②

세출 구조조정을 통한 재정 건전화(공약)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	50백만원				확보예산	-

정책목표

- 세출구조조정을 통한 고효율의 복지, 의료기반 확충
- 민선8기 주요공약 및 시책추진 가용재원 확보
- 세출 재구조화 등으로 지속가능한 건전재정 운용 시스템 구축

추진개요

- (시군 고유사무에 대한 시군의 책임성 강화)
 - (검토대상) 도 자체사업 1,960개, 8,029억원 ※ 22년 2회 추경예산 기준
 - (주요내용) 관련법령 및 조례에 의거 시군 고유사무 또는 도 지원 전체 재량사업에 대해서는 원점에서 도 지원의 필요성을 재검토
- (재정사업 성과평가로 보조사업 등 재정비)
 - (검토대상) '21회계연도 지방보조사업 1,439개 3,291억원
 - 시군보조사업 948개, 2,681억원 민간보조사업 491개, 610억원
 - (주요내용) 사업추진 실국과 연계하여 정확한 평가 실시, 성과가 미흡한 사업은 '23년 예산편성 시 감액
- (실집행 부진 사업 감축)
 - (검토대상) 연례적 이월·불용 등 집행부진 사업
 - (주요내용) 이월예산 사전심사제를 당초예산 편성 시기에 맞추어 실시하고 미제출된 사업은 이월대상에서 제외(불용처리)
- (신규사업 체계적 검증 강화)
 - (pay-go 원칙) 신규사업(도 자체사업) 요구시 원칙적으로 지출의 증가분만큼 세입증대 방안 또는 기존 사업의 감축 방안 동시에 제시
 - (지방재정 투자심사) 재정부담이 큰 신규 투자사업 타당성 검증 및 사전 컨설팅 확행을 통한 지방재정 누수 사전 예방

- (정부 공모사업 사전심사제 및 재정영향평가) 양질의 정부 공모 사업 선별 및 지방재정 영향평가를 통한 안정적 재정 운용

○ (재정사업 성과 재진단 용역 실시)

- (문제점) ①2014년부터 재정사업(지방보조사업 및 주요재정사업)에 대한 평가를 실시하고 있어 현 시점에서 평가 대상·평가 방법 등에 대한 재진단 필요, ②일부 사업부서에서는 각종 단체 등의 요구에 따라 사업의 경중을 따지지 않고 면피성 세출예산 편성 요구하고 예산편성의 책임을 예산부서로 전가, ③사업부서 및 예산 담당관실에서 구조조정 대상사업으로 의견을 제출하더라도 각종 단체 등의 강력한 반대·압력에 의해 결국 예산 편성되는 등 미흡한 구조조정 실시
- (대책) 자체적인 성과평가 자료를 토대로 외부기관이 재진단을 실시하고 용역기간 중 실국이 참여하여 지원 중단에 대한 대책 및 실수요에 적합한 사업변경 등 함께 도출 필요
- (추진계획) 지방보조사업 성과평가 지표·체계개선 연구(경남연구원, '23. 7월 ~ 12월) → 평가계획 수립 및 평가 실시*('24. 1월 ~ 8월) → 실국별 조정 회의('24. 9월) → 지방보조금관리위원회 심의('24. 9월) → '25년 당초예산 반영('24. 10월)

※ 평가주체 변경 : 외부 용역기관 → 자체추진(예산담당관)

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
시군 고유사무 또는 도 지원 재량사업에 대해 재검토	추진	-	-	-	-	
재정사업 성과 재진단 용역	-	추진	추진	-	-	
재정사업 성과 재진단에 용역에 따른 구조조정	-	-	-	추진	추진	
실집행 부진사업 감축 (이월예산 사전심사)	추진	추진	추진	추진	추진	
신규사업 검증강화	추진	추진	추진	추진	추진	
재정사업 성과평가	추진	추진	추진	추진	추진	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
시군 고유사무 또는 도 지원 재량사업에 대해 재검토	회	1					
재정사업 성과 재진단 용역	회		1				
재정사업 성과 재진단에 용역에 따른 구조조정	회			1			
실집행 부진사업 감축 (이월예산 사전심사)	회	1	1	1	1	1	
신규사업 검증강화	회	1	1	1	1	1	
재정사업 성과평가	회	1	1	1	1	1	

□ 소요예산

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
재정사업 성과 재진단 용역		50	-	-	-	50	-	-

○ 재원별

단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
재정사업 성과 재진단 용역	총 계		50	50			50		
	도 비		50	50			50		

□ 주요 추진실적

○ 2023년 예산편성을 위한 세출구조조정 실시 △4,663억원

- (자체사업) 2,067개 사업 △3,967억원 감액(1조 465억원 → 6,498억원)
 - ▶ 사업통합 △22억원, 사업폐지 △297, 사업축소 △2,707, 사업종료 △676 등
- (필수사업) 7개 통계목 △637억원(5,394억원 → 4,757억원)
 - ▶ 경상경비 △50억원, 행사운영비 △21억원, 민간위탁금 △28억, 연구개발비 △35억원, 자산취득비 △55억원, 전출·출연금 △442, 기간제인건비 등 △6
- (센터정비) 99개 센터 △59억원(485억원 → 426억원)
 - ▶ 폐지 6개(△35억원), 축소감액 33개(△49억원), 존치 60개(증 25억원)

○ 이월예산 사전심사제로 실집행 부진사업 감축

- ('22→'23년) 이월요청 159건, 3,839억원 → 이월승인 152건, 3,829억원, 이월 미승인 10억원
- ('23→'24년) 이월요청 181건, 2,298억원 → 이월승인 163건, 2,142억원, 이월 미승인 156억원

○ 공모사업 사전심사제 추진으로 신규사업 검증 강화

- ('22년) 지원요청 145건 2,495억원 → 지원확정 2,288억원, 절감액 207억원
- ('23년) 지원요청 188건 2,424억원 → 지원확정 2,260억원, 절감액 164억원

○ 민간보조금 실국 자체점검 및 지방보조사업 평가 실시

- ⇒ 재정패널티 부여(전년대비 10% 이상 감액) : 69억원 감액
- 민간보조금 실국 자체 점검('23. 6 ~ 10월)

· (점검범위) 2020. 1. 1 ~ 2022.12.31.(3년간)
 · (점검대상) 민간보조금 1,659개 사업, 1,950억원(732개 단체)
 · (점검결과) 107개 사업 167개 위반사항 지적 ⇒ 재정패널티(△53억원)

- 2023년 지방보조사업 성과평가('23. 3 ~ 9월)

· (평가범위) 2022. 1. 1 ~ 2022.12.31.(1년간)
 · (평가대상) 시군 및 민간보조금 1,714개 사업 3,628억원
 · (평가결과) 미흡 이하 327건 ⇒ 재정패널티(61개 사업, △16억원)
 ※ 미흡이하 327개 사업 중 266개 사업은 추진 중단(예산미요구)

○ 재정사업 성과평가 재진단 용역 추진

- 타 시도 재정사업 성과평가 사례 및 자료 검토 : '23. 1 ~ 2월
- 외부연구기관* 등 관련기관 자문 : '23. 1 ~ 3월
- *4개 기관: 경남연구원, 한국지방세연구원, 한국지방행정연구원, 한국지방재정공제회
- 재정사업 성과평가 재진단 용역 추진방향(안) 수립 : '23. 3. 13.
- 지방보조사업 성과평가 지표·체계 개선 연구(경남연구원) : '23. 7 ~
- 재진단 용역 추진방향(안) 변경안 보고(행정부지사) : '23.11.10.
- ※ 2단계 개별사업 평가 자체 추진(연구용역 → 자체추진)

구분	내용	당초	변경
1단계	지표·평가체계 개선	경남연구원	변경없음
2단계	개선체계 적용, 개별사업 평가	외부 연구기관	자체 추진(예산담당관)

□ 향후계획

- 세출구조조정 지속 추진 : '23년
- 재진단 용역 추진방향 변경계획 수립 : '23. 11월
- 지방보조사업 평가지표·체계개선 연구 완료(경남연구원) : '23. 12월
- 지방보조사업 평가지표·체계개선 계획 수립(예산담당관) : '24. 1~2월
- 지방보조사업 성과평가 실시(자체 추진) 및 실국 조정회의 : '24. 3~9월
- 지방보조사업 성과평가 결과에 따른 예산 반영 : '24. 10월

주관부서	☎ (도)기획조정실 예산담당관 예산총괄담당 황영아(☎2412), 김지애(☎2413) 재정점검담당 이종현(☎2432), 박선아(☎2434)
------	---

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		사업구분	계속
총사업비	882백만원				확보예산	245백만원

□ 정책목표

《재정분권》

- (지방소비세) 지방소비세 세율 개편*으로 **국세·지방세** 비율 **74:26**임

*지방세법 개정('22.1.13.시행)으로 세율 인상: ('20년) 21%→ ('22년) 23.7%→ ('23년) 25.3%

- ❖ 지방소비세 : 국세인 부가가치세 납부세액의 일부를 지방세로 하여 전국 시도에 배분
 - 1단계('19 ~ '20) : 지방소비세율 10% 인상(11% → 21%)
 - 2단계('21 ~ '22) : 지방소비세율 **4.3% 인상**(21% → **25.3%**)
- ※ 연도별 세율: ('10년) 5% → ('14년) 11% → ('19년) 15% → ('20년) 21% → ('22년) 23.7%(2.7% ↑) → ('23년) 25.3%(1.6% ↑)

- ➔ 지방소비세율 당초 합의*한 **31%수준으로 인상 필요**(25.3%→31%)

*('20.7.) 자분위, 범정부 TF 회의로 지방소비세 10%P(21%P→**31%P**) 인상 합의

- (지방교부세) '06년 이후 교부세 법정률 내국세 총액의 **19.24%** 유지

- ❖ 지방교부세 : 국가가 재정부족 지방자치단체에 교부하는 금액
 - '19년~'21년 내국세 감소에 따라 지자체 재정부족액 대비 조정률 감소
 - 조정률 감소 : '19년 86%, '20년 84%, '21년 74%, '22년 86%, '23년 82%

- ➔ 부족한 지방재정 보전을 위해 **지방교부세율 7% 인상 필요**(19.24%→26.24%)

《자치분권》

- (분권강화) 지방자치법 전부개정 시행('22. 1. 13.)으로 주민참여 확대, 지방의회 역량 강화와 책임성 확보, 지방자치단체 행정 효율성 강화 등 자치분권 확대 ➔ **실질적 자치입법권·자치재정권 등 확보 필요**

- (이양사무) 제2차 지방일괄이양 추진을 위한 법안* 개정 추진

* 「중앙행정권한 및 사무 등의 지방 일괄이양을 위한 관광진흥법 등 2개 법률의 일부개정에 관한 법률안」등 12개 법안을 소관 부처별로 묶어서 개정하는 것으로, 13개 부처 소관 36개 법률 개정을 통해 261개 사무를 지방에 이양 예정

- ➔ 중앙권한 지방이양 시 인력·조직·재원 등 일괄 이양 추진 필요

□ 사업(추진) 개요

《재정분권 강화》

- 시·도간 협력체계 강화, 중앙지방정책협의회 및 대한민국시도지사 협의회를 통한 법령개정 대정부 건의 등
 - 지방소비세율 5.7% 인상 건의(25.3%→31%)
 - ※ ('20.7.) 분권위, 범정부 TF 회의로 지방소비세 10%P(21%P→31%P) 인상 합의
 - 지방교부세율 7% 인상 건의(19.24%→26.24%)

《중앙권한의 지방이양 확대》

- 중앙권한 지방이양 시 인력·조직·재원 일괄 이양되도록 대한민국 시도지사협의회 등과 공동 대응
 - 이양에 따른 법 개정 시 면밀한 자치법규 제·개정 후속조치 추진
- 도민 복지혜택 증대, 도내 민간·기업 투자 활성화에 기여할 수 있는 중앙권한의 지방이양 사무 지속 발굴 및 적극적 협의 개진

《자치분권 역량 강화》

- 분권 과제발굴 및 지역 대응력 향상
 - 분권정책 현안 토론 및 대응(안) 마련, 대도민 자치분권 정책 홍보, 자치분권제도 개선 필요사항 결의 및 대정부 건의 노력 등
- 주민의 자치분권 역량 강화, 자치분권 공감대 형성의 장 마련
 - 찾아가는 시군 자치분권 토론회 및 아카데미 운영으로 도·시군 간 분권과제 공유 및 공감대 형성(시군 맞춤형 순회 토론회·아카데미 실시)
 - 자치분권 포럼 개최를 통한 도민 체감형 자치분권 정책과제 발굴 및 공감대 형성(연 1~2회, 온오프라인 행사 병행 추진)
- 주민자치회 성장 지원으로 주민자치 활성화 추진
 - 주민자치지원단 구성·운영(12개 주민자치회): 성장단계별 맞춤형 컨설팅, 공동체 연계 사업 지원
 - 도 주민자치 박람회 개최를 통한 우수사례 전파 및 역량 강화

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
재정분권	· 국세의 지방세 이양 및 교부세 법정률 인상건의	계속	계속	계속	계속	계속
중앙권한의 지방이양	· 분권과제 건의 및 협의	계속	계속	계속	계속	계속
자치분권 역량강화	· 자치분권 역량 강화 시책 추진	계속	계속	계속	계속	계속

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
국세의 지방세 이양 및 교부세 법정률 인상건의	건	2	3	3	3	3	
분권과제 건의 및 협의	회	2	3	3	3	3	
자치분권역량강화 횟수	회	5	5	5	5	5	

□ 소요예산 (당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		882	735	147	147	147	147	147
자치분권 역량 강화		882	735	147	147	147	147	147

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자
				소계	'22	'23	'24	'25	'26
자치분권 역량 강화	총 계		882	735	147	147	147	147	147
	도 비		882	735	147	147	147	147	147

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
자치분권 역량 강화	총 계	245	195	128	86	117	109
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	245	195	128	86	117	109
	시군비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 법령 개정 등 조치 필요사항

구 분	주 요 내 용	추 진 경 과
법령/조례 제·개정	· (법령명) 부가가치세법, 지방세법 · (소관부처) 기획재정부, 행정안전부 · (주요 제·개정사항) 부가가치세법 제72조(부가가치의 세액 등에 관한 특례 제1항 세율인하 개정1천분의 747 → 100분의 69), 지방세법 제69조(과세표준 및 세액 제2항 세율인하 개정1천분의 253 → 100분의 31)	· '21.11.11. 지방세법 개정 및 '21.12.2. 부가가치세법 개정으로 지방소비세율 인상 관련 법률 발의안 폐기, 중앙정부 세입 감소를 전제로 하므로 부처 간 민감한 사안이라 단기적 추진 어려움 ('22년 8월)
국가/시군 계획	· (법령명) 지방교부세법 · (소관부처) 행정안전부 · (주요 제·개정사항) 교부세 법정률 인상 : 현 내국세 총액의 1만분의 1,924에 해당하는 금액	· 법정률 인상 관련 국회 계류 중인 의안 다수 : 의안번호 15281호 외 5건

□ 주요 추진실적

《국세의 지방세 이양 및 교부세 법정률 인상 건의》 5회 완료

- 지방재정 분권 강화를 위한 지방소비세율 인상 행안부 건의('22. 11. 10.)
 - (지방소비세율 개정) 지방세법 제69조(과세표준 및 세액) 제2항 지방소비세율 25.3%에서 31%로 개정
 - ※ ('20.7.) 분권위, 범정부 TF 회의로 지방소비세 10%P(21%P→31%P) 인상 합의
- 시도지사협의회 대정부 정책 건의과제 검토의견 제출('22. 8. 11.)
 - (지방교부세 법정률 인상) 지방교부세 법정률을 19.24%에서 26.42%로, 7.18%p 인상하여 7%p는 매년 증가하는 지방재정부족액 충당, 0.18%p는 원자력안전교부세로 활용토록 건의
- 행안부 교부세과 방문, 지방교부세 법정률 인상 건의('23. 2. 10.)
 - (지방교부세 법정률 인상) 국회 계류 중인 지방교부세 법정률 인상 법률안 관련 6건, 1~7% 인상 건의 및 동향 파악

- 기획재정부('23. 7. 5.) 및 해양수산부 차관 방문 건의('23. 7. 14.)
 - (국세의 지방세 이양) 지방관리항만의 관리청은 시·도지사로 항만 시설사용료의 세입 주체를 국가에서 시·도로 변경 건의
- 행안부 지방세정책과 건의 안건 제출('23. 9. 7.) * 제2차 시도 세정담당관 회의
 - (국세의 지방세 이양) 지방세 비과세·감면 확대 시, 국세의 지방 이양 및 신규 과세 확대 등 건의

《중앙권한의 지방이양 확대》 10회 완료

- 규제권한의 지방이양 과제 발굴 8건 행안부 제출('22. 8. 9.)
 - 중앙토지수용위원회 사업인정 협의권한 지방이양 등 이양사무 발굴 건의
- 규제권한의 지방이양 과제 82건에 대한 검토의견 행안부 제출('22. 9. 29.)
- 국가권한의 지방이양 과제 발굴 5건 행안부 제출('22. 12. 12.)
 - 국가지원지방도 조사설계 업무 등 중앙권한 지방이양 발굴 건의
- 국가권한의 지방이양 과제 35건에 대한 검토의견 행안부 제출('22. 12. 27.)
- 중앙권한의 지방이양 과제 발굴 6건 자치분권위 제출('23. 2. 6.)
 - 어업경영체 등록관리, 어업확인서 발급권한 등 이양과제 발굴 건의
- 부울경 '개발제한구역 제도 개선 공동 건의문' 국토부 전달('23. 2. 27.)
 - 3개 시도 단체장 공동건의, 개발제한구역 전면 해제 및 권한이양 요구
- 중앙권한의 지방이양 과제 발굴 2건 행안부 제출('23. 7. 28.)
 - 비수도권 개발제한구역 해제 사전협의 및 위임대상 확대 등 발굴 건의
- 중앙권한의 지방이양 과제 28건에 대한 검토의견 행안부 제출('23. 9. 8.)
- 특례시 이양사무 10건에 대한 검토의견 지방시대위 제출('23. 12. 1.)
- 중앙권한 지방이양 건의과제 22건에 대한 검토의견 지방시대위 제출('23. 12. 4.)

《자치분권 역량 강화》 40회 완료

- 시군 사전 수요조사 후 현장방문 맞춤형 강의 등 실시, 자치분권 현안을 공유·토론함으로써 이해도 증진 및 자치역량 강화 지원

【2022년 찾아가는 토론회 추진결과(10회)】

구분	시군	참석자	주요성과
3차 토론회 (8.26)	함안	주민 등 32명	[함안군 주민자치 활성화 방안 토론회] 읍면 주민자치회 특성화 사업에 대한 논의, 주민자치 운영인력 및 수당, 전문가 채용 논의 ⇒ 전문가(임기제, 전문관제) 양성 및 지역 주민자치회 요구사항을 반영한 함안군 주민자치 조례 개정 검토

구분	시군	참석자	주요성과
4차 토론회 (8.30)	고성	주민 등 43명	[고성군 주민자치 운영 개선방안에 대한 논의] 주민참여예산에 대한 주민의견 공유, 간사수당 및 교육시간에 대한 애로 등 논의 ⇒ 주민자치회 구성인원, 교육이수 시간 등 주민 요구 반영한 주민자치 조례 개정 검토
5차 토론회 (9.21)	함양	공무원 및 주민 70명	[함양군(인구감소지역)의 실질적 분권활성화 방안] 지방소멸대응기금, 고향사랑기부금제 제도이해와 활용방안 토론 ⇒ 주민자치회가 지역의 공론회 플랫폼 역할수행을 위한 방법 수렴 검토
6차 토론회 (9.23)	통영	공무원 및 주민 30명	[통영시 주민자치회의 운영 활성화 방안] 통영시 지역발전 SWOT분석에 따른 주민자치회 운영 활성화 방안 논의 ⇒ 주민소득과 직결되는 주민자치회 사업 발굴 관련 행재정 지원 검토
7차 토론회 (9.29)	사천	공무원 및 주민 97명	[사천시 주민자치의 지속가능한 발전방안] 발전기(전환률100%)에 있는 사천시 주민자치회 당면과제와 주민자치회 연계법인 도입 방안에 대한 논의 ⇒ 주민자치회 운영세칙 개정을 통한 지역별 형편에 맞는 운영효율화 도모 지원
8차 토론회 (11.30)	거제	공무원 및 주민 40여명	[거제시 주민자치 활성화 방안] 주민자치 대표성 제고 및 면동별 격차를 극복할 수 있는하는 주민자치 활성화 방안 논의 ⇒ 면동별 특성에 따른 지역맞춤형 주민주도적 사업 발굴과 주민자치 조례 개정 검토
9차 토론회 (12.2)	남해	공무원 및 주민 50여명	[남해군 주민자치 역량강화 방안] 주민자치회 의의, 기능, 추진 절차 등 주민자치회의 구성 운영 실무와 역량강화 방안 논의 ⇒ 주민자치회와 이장단의 차이점에 대한 명확한 역할구분을 통한 주민자치회 인식 제고 등 역량 강화 지원
10차 토론회 (12.6)	김해·양산	공무원 및 주민 70여명	[지방자치법 개정 의의와 주요개정사항, 미흡한 점 향후 추진방향] 지방자치법 주요개정사항 및 시군별 후속조치 사항 안내, 쟁점 사항(고향사랑기부금제 등)에 대한 논의 ⇒ 변화되는 지방자치제도 이해 등 자치분권 역량 강화
11차 토론회 (12.9)	하동	공무원 및 주민 50여명	[재정분권 현황과 과제] 지방재정 구조, 역대정부의 재정분권 추이 자치재정권 관련 논의 ⇒ 재정분권에 대한 이해도 증진 지원
12차 토론회 (12.21.)	진주산청 의령·합천	공무원 및 주민 54명	[지방자치제도 변화에 따른 기초지자체 대응방안] 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제정에 따른 준비, 서부 경남의 지방소멸위기와 균형발전 관련 내용, 시군구 특례제도 등 ⇒ 통합특별법 제정 내용, 지방소멸위기 등 지역 맞춤형 현안 공유

【2023년 찾아가는 아카데미 추진현황(30회)】

시군	읍면동	참석자	주요내용
창원(2회)	전읍면동	73명	(5. 19.) 주민자치센터 운영방향, 주민총회 개최 실무 교육 등
		123명	(10. 19.) 지역소멸과 국가균형발전, 지방분권균형발전특별법 설명
진주(2회)	충무공동	29명	(5. 17.) 주민총회, 자치계획 의제발굴
	전읍면동	57명	(6. 21.) 주민자치 이해 및 활성화, 주민자치박람회 준비 교육 등
통영(2회)	전읍면동	39명	(7. 7.) 주민자치의 이해, 우수사례 통한 활성화 방안
		61명	(7. 14.) 주민자치 이해 및 구성과 운영

시군	읍면동	참석자	주요내용
사천(1회)	사천읍	57명	(5. 17.) 자치계획 수립과 주민총회
김해(2회)	한림면	25명	(6. 30.) 주민자치 역량강화 및 우수사례 공유 등
	회현동	20명	(9. 13.) 주민자치회의 구성과 역할, 선진사례 소개 등
밀양(1회)	산외면	24명	(6. 20.) 주민총회 및 자치계획 수립 우수사례
거제(3회)	아주동	25명	(5. 16.) 주민자치계획 수립 및 주민총회개최 방법
	옥포동	25명	(5. 23.) 주민자치회 활성화 및 주민총회 실무 이해
	일운면	27명	(6. 15.) 지방재정의 이해 등
양산(2회)	양주동	21명	(7. 5.) 주민자치회 발전기 과제 및 방향 등
	덕계동	20명	(8. 11.) 주민자치회 활성화 방안, 운영현황 토론 및 질의
의령(1회)	의령읍	32명	(9. 12.) 주민자치제도 소개 및 역할, 농어촌개발정책 결합 고도화 사례
함안(2회)	칠원읍	43명	(6. 23.) 주민자치 이해도 증진 등 자치역량 강화방안
	여항면	30명	(11. 9.) 주민자치회 및 주민자치센터의 기능, 주민총회 의제발굴 등
창녕(1회)	전읍면동	46명	(7. 5.) 주민자치와 자치분권의 연관성 및 필요성 등
고성(2회)	고성읍	37명	(7. 4.) 주민자치의 이해, 주민자치위원의 역할 등
	회화면	47명	(7. 6.) 주민자치회 및 주민자치센터 향후 방향성 등
남해(1회)	전읍면동	83명	(11. 24.) 주민자치회 성과 및 주민자치회 변화와 지역발전 등
하동(1회)	금남면	74명	(6. 28.) 주민자치의 이해, 주민자치회 전환 및 활성화
산청군(1회)	신안면	25명	(11. 29.) 자치계획 범주 및 수립 방법, 주민총회 절차 등
함양(3회)	전읍면동	16명	(10. 20.) 주민자치 이해와 활성화 방안 등
		11명	(10. 25.) 주민자치 우수사례를 통한 활성화 방안 등
		10명	(10. 27.) 주민자치위원의 역할과 자세 등
거창(1회)	북상면	46명	(8. 18.) 주민자치회 고도화 과제별 발전방향, 우수사례 소개
합천(2회)	대병면	17명	(7. 11.) 주민자치의 이해, 주민자치 활성화 방안
	합천읍	10명	(10. 18.) 주민자치센터 및 주민자치위원회 역할과 기능 등

□ 향후계획

- 중앙정부에 지방소비세 및 지방교부세 확대 지속 건의
- 중앙권한의 지방이양 과제 발굴 및 건의 지속 추진

주관부서	☎ (중앙) 행정안전부 자치분권지원과 팀장 임지윤(☎044-205-3325), 엄란아(☎044-205-3336)
	☎ (중앙) 기획재정부 부가가치세과 과장 조용래(☎044-215-4320), 박지영(☎044-215-4321)
	☎ (중앙) 행정안전부 지방소득소비세제과 팀장 김문호(☎044-205-3872), 김성기(☎044-205-3880)
	☎ (도) 자치행정국 행정과 자치분권담당 정영립(☎36332), 이현정(☎36333)
협조부서	☎ (중앙) 행정안전부 교부세과 과장 진선주(☎3751), 문성훈(☎3755)
	☎ (도) 자치행정국 세정과 세정담당 강진철(☎3712), 강병윤(☎3713)
	☎ (도) 기획조정실 예산담당관 재정지원담당 최미연(☎2422), 강민경(☎2426)

추진상태	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	완료구분	임기내
			○		완료구분	계속
총사업비	117백만원				확보예산	37백만원

□ 정책목표

- 경제 활성화 정책과 연계한 규제개혁으로 지역 혁신성장 견인
- 행정수요에 부응하는 적극행정 실천으로 도민이 체감하는 성과 창출

□ 사업(추진) 개요

- 도 정책과제 및 지역 성장전략과 연계한 규제혁신
 - 도 현안사업 관련 걸림돌 규제 중점 발굴 및 중앙부처 개선 협의
 - 투자유치, 일자리창출 관련 테마과제 및 시군 규제개선 건의과제 발굴·개선
 - 온라인(규제개혁신문고, 중소기업 옴부즈만)을 통한 규제 발굴 및 신속 해결
- 도민과 기업이 참여하는 현장 중심 규제개선
 - 「찾아가는 사이다 규제발굴단」, 「기업애로해소 현장기동반」 운영
 - 「생활 속 민생규제 과제」 공모전을 통해 대도민 참여 확대
 - 중앙부처·도·시군 및 기업이 참여하는 규제혁신 현장간담회 추진
- 도전적·창의적 업무추진을 위한 적극행정 지원제도 활성화
 - 적극행정위원회 의견제시 등 제도 활성화로 공무원 징계·감사부담 경감
 - 적극행정 공무원에 대한 법률 지원과 관련된 사항을 제도화하여 업무 추진의 안정성 확보 및 도내 적극행정 문화 활성화에 기여
- 공직문화 인식개선 및 도민 참여를 통한 적극행정 문화 확산
 - 적극행정 우수공무원 선정 및 확실한 성과보상으로 적극행정 장려
 - 우수사례 발굴·적극행정 경진대회 등 성과 공유에 도민참여 활성화

□ 세부 추진계획

○ 추진일정

단위사업	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
규제개선 과제 발굴 및 해소	규제개혁종합계획 수립 및 규제개선 과제 발굴개선	규제개혁종합계획 수립 및 규제개선 과제 발굴개선	규제개혁종합계획 수립 및 규제개선 과제 발굴개선	규제개혁종합계획 수립 및 규제개선 과제 발굴개선	규제개혁종합계획 수립 및 규제개선 과제 발굴개선	계속
현장행정	찾아가는사이다 규제굴단기업애로 해소현장기동반 운영 현장간담회	찾아가는사이다 규제굴단기업애로 해소현장기동반 운영 현장간담회	찾아가는사이다 규제굴단기업애로 해소현장기동반 운영 현장간담회	찾아가는사이다 규제굴단기업애로 해소현장기동반 운영 현장간담회	찾아가는사이다 규제굴단기업애로 해소현장기동반 운영 현장간담회	계속
공직문화속 적극행정 정착	실행계획 수립시행 및 우수공무원선발	실행계획 수립시행 및 우수공무원선발	실행계획 수립시행 및 우수공무원선발	실행계획 수립시행 및 우수공무원선발	실행계획 수립시행 및 우수공무원선발	계속

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	'22	'23	'24	'25	'26	비고
규제개선 과제 발굴 및 개선	건	120	132	145	160	176	
현장 참여형 규제개선	회	12	12	13	13	14	
적극행정 우수사례 발굴	건	20	20	25	25	30	
적극행정 우수공무원 선발	명	16	16	17	17	17	

□ 소요예산(당초계획)

○ 단위사업별

(단위 : 백만원)

사업	연도	총 계	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
총 계		117	97	17	20	20	20	20
행정규제 개선 공모제 시상 (규제개혁 경진대회)		42	35	7	7	7	7	7
행정규제 개선 우수과제 시상 (규제혁신의 달)		18	15	3	3	3	3	3
적극행정 우수사례 경진대회 시상		57	47	7	10	10	10	10

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도 사업별	재원	총계	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
총 계	총 계	117	97	17	20	20	20	20	20
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
	도 비	97	97	17	20	20	20	20	20
	시군비	0	0	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0
행정규제 개선 공모제 시상 (기타보상금)	소계	42	35	7	7	7	7	7	7
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
	도 비	42	35	7	7	7	7	7	7
	시군비	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0
행정규제 개선 우수과제 시상 (포상금)	소계	18	15	3	3	3	3	3	3
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
	도 비	18	15	3	3	3	3	3	3
	시군비	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0
적극행정 우수사례 경진대회 시상 (포상금)	소계	57	47	7	10	10	10	10	10
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
	도 비	57	47	7	10	10	10	10	10
	시군비	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	90	0	0	0	0	0

□ 예산 확보 및 집행액

(단위 : 백만원)

사업별	구분	계		2022		2023	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액
총 계	총 계	37	19	17	17	20	2
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	37	17	17	17	20	2
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
행정규제 개선 공모제 시상 (기타보상금)	소 계	14	7	7	7	7	0
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	14	7	7	7	7	0
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
행정규제 개선 우수과제 시상 (포상금)	소 계	6	5	3	3	3	2
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	6	5	3	3	3	2
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0
적극행정 우수사례 경진대회 시상 (포상금)	소 계	17	7	7	7	10	0
	국 비	0	0	0	0	0	0
	도 비	17	7	7	7	10	0
	시군비	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0

□ 주요 추진실적

【규제개혁】

- 현장·수요자 중심 규제개선 과제발굴 및 개선
 - 지자체 테마정기과제(건의 313건, 수용 41건), 지방규제혁신TF(건의 6건, 수용 2건)
 - 규제개혁신문고(건의 288건, 수용 26건), 기업애로 ombudsman(건의 107건, 수용 20건)
- 찾아가는 현장중심 규제애로 해소
 - 찾아가는 사이다 규제상담실 운영(23회), 기업애로해소 현장기동반 참여(3회)
 - 행안부 현장간담회(창원·김해), 국무조정실 규제개혁 순회간담회(건의 7, 수용 3)
 - 지방규제혁신TF를 통한 현장애로해소 간담회(16회)
 - 제4차 지방규제혁신회의 행안부 합동 추진('23.4.7.)
- 규제혁신 문화 확산 및 성과 창출
 - 상반기 규제혁신의 달 추진(6·10월) : 우수과제 시상(13명), 규제 등 발굴(76건)
 - 도 규제혁신 우수사례 경진대회 개최('22.12.20) : 규제혁신 9명, 민생규제 6명 시상
 - 행안부 규제혁신 우수사례 경진대회 수상 : '22년 장려(특교세 0.3억), '23년 우수
 - 행안부 지방규제혁신분야 우수기관 선정 : '22년 3위(특교세 3억), '23년 우수(특교세 10억)

【적극행정】

- 적극행정위원회 위원 임기만료에 따른 재구성
- 2023년 적극행정 중점과제 선정(22건)
- 2023년 적극행정위원회 개최(2회)
- 상·하반기 적극행정 우수공무원 선발(16명)
- 적극행정 운영 조례 일부 개정 및 소송지원규칙 제정(진행중)
 - 「지방공무원 적극행정 운영규정」 제17조제4항의 적극행정 수행 공무원에 대한 소송 등 지원근거 관련 사항을 조례에 반영하고 그 세부사항을 규칙으로 제정
- 「경상남도 적극행정 주민 모니터링단」 위촉·운영
 - 공감대 확산 및 주민 체감도 제고를 위해 17명의 모니터링단 위촉하여 운영중
- 소극행정 예방안내서 리플렛 제작·배부(2,000부)
 - 소극행정 예방을 위해 소극행정의 개념, 유형 등을 포함한 리플렛 제작
 - 지방공기업(공공기관), 시군 등에 배부

□ 향후계획

- 2023년 도 규제혁신 우수사례 경진대회 : '23. 12월

주관부서	☎ (중앙) 행정안전부 지방규제혁신과 이기영(☎3931), 김길수(☎3932)
	☎ (도) 기획조정실 법무담당관 규제개혁담당 박지영 사무관(☎2522), 이희영(☎2523)
협조부서	☎ (중앙) 행정안전부 지역사회혁신정책과 박병은(☎3401), 노정란 (☎3416)
	☎ (도) 자치행정국 행정과 혁신지원담당 박진홍 사무관(☎3642), 이동현(☎3644)