

계 속 비 사 업 조 서

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2016년도까지		2016년도까지	2017년도			당해연도 예산액	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비고	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지방도건설 확포장			기존(A)	15건	2,598,960,300	1,220,197,669	1,036,164,961	184,032,708	172,711,000	40,943,345	131,767,655	163,901,000	133,396,631	908,754,000		
			변경(B)		2,609,910,300	1,220,197,669	1,077,310,791	142,886,878	172,711,000	40,943,345	131,767,655	121,300,000	147,784,000	947,917,631		
			증감(B-A)		10,950,000	-	41,145,830	△41,145,830	-	-	-	△42,601,000	14,387,369	39,163,631		
	지방도확포장 (계속비)		기존(A)	4건	295,442,300	243,307,300	232,165,637	11,141,663	20,006,000	1,724,489	18,281,511	22,067,000	7,000,000	3,062,000		
			변경(B)		300,394,300	243,307,300	241,908,899	1,398,401	20,006,000	1,724,489	18,281,511	15,158,000	11,909,000	10,014,000		
			증감(B-A)		4,952,000	-	9,743,262	△9,743,262	-	-	-	△6,909,000	4,909,000	6,952,000		
		칠원-대산	기존(A)	• 위치: 함안군 칠원면~대산면 • 사업기간 : '03. 12.~'18. 12. • 공정률 : 86%(L=8.1Km)	67,201,000	59,043,000	56,209,542	2,833,458	3,000,000	731,202	2,268,798	5,158,000				
			변경(B)		67,201,000	59,043,000	58,253,276	789,724	3,000,000	731,202	2,268,798	5,158,000				
			증감(B-A)		-	-	2,043,734	△2,043,734	-	-	-	-				
		진교-노량	기존(A)	• 위치 : 하동군 진교면~금남면 • 사업기간 : '04. 2.~'18. 4. • 공정률 : 88%(L=10.04Km)	96,276,300	79,270,300	76,292,956	2,977,344	12,006,000	950,116	11,055,884	5,000,000				
			변경(B)		93,276,300	79,270,300	78,661,623	608,677	12,006,000	950,116	11,055,884	2,000,000				
			증감(B-A)		△3,000,000	-	2,368,667	△2,368,667	-	-	-	△3,000,000				
		문산-금산	기존(A)	• 위치 : 진주시 문산읍~금산면 • 사업기간 : '06. 7.~'19. 12. • 공정률 : 48%(L=8.13Km)	93,465,000	71,403,000	69,149,320	2,253,680	5,000,000	43,171	4,956,829	7,000,000	7,000,000	3,062,000		
			변경(B)		93,465,000	71,403,000	71,403,000	-	5,000,000	43,171	4,956,829	4,000,000	7,000,000	6,062,000		
			증감(B-A)		-	-	2,253,680	△2,253,680	-	-	-	△3,000,000	-	3,000,000		
		주촌-내동	기존(A)	• 위치 : 김해시 주촌면~내동 • 사업기간 : '03. 7.~'19. 12. • 공정률 : 보상중(L=4.5Km)	38,500,000	33,591,000	30,513,819	3,077,181				4,909,000	-	-		
			변경(B)		46,452,000	33,591,000	33,591,000	-				4,000,000	4,909,000	3,952,000		
			증감(B-A)		7,952,000	-	3,077,181	△3,077,181				△909,000	4,909,000	3,952,000		
	국가지원지방도 확포장			기존(A)	11건	2,303,518,000	976,890,369	803,999,324	172,891,045	152,705,000	39,218,856	113,486,144	141,834,000	126,396,631	905,692,000	
				변경(B)		2,309,516,000	976,890,369	835,401,892	141,488,477	152,705,000	39,218,856	113,486,144	106,142,000	135,875,000	937,903,631	
				증감(B-A)		5,998,000	-	31,402,568	△31,402,568	-	-	-	△35,692,000	9,478,369	32,211,631	
		동읍-봉강간 도로건설	기존(A)	• 위치 : 창원시 의창구 동읍 • 사업기간 : '08. 8.~'20. 8. • 공정률 : 49.8%(L=10.1Km)	200,524,000	124,289,369	97,278,916	27,010,453	36,667,000	4,469,409	32,197,591	23,278,000	16,289,631	-		
			변경(B)		200,524,000	124,289,369	104,365,907	19,923,462	36,667,000	4,469,409	32,197,591	7,222,000	23,278,000	9,067,631		
			증감(B-A)		-	-	7,086,991	△7,086,991	-	-	-	△16,056,000	6,988,369	9,067,631		
		동읍-한림간 확포장	기존(A)	• 위치 : 창원시 의창구 북면~대산면 • 사업기간 : '04. 12.~'18. 12. • 공정률 : 84.5%(L=12.03Km)	224,109,000	216,639,000	184,611,501	32,027,499	1,511,000		1,511,000	5,959,000				
			변경(B)		226,107,000	216,639,000	192,730,501	23,908,499	1,511,000		1,511,000	7,957,000				
			증감(B-A)		1,998,000	-	8,119,000	△8,119,000	-		-	1,998,000	-			
		봉강-무안간 도로건설	기존(A)	• 위치 : 창원시 의창구 동읍 ~밀양시 무안면 성덕리 • 사업기간 : '12. 9.~'22. 12. • 공정률 : 설계중(L=9.2Km)	166,794,000	13,626,000	4,182,000	9,444,000	6,156,000		6,156,000	12,067,000	12,067,000	122,878,000		
			변경(B)		166,794,000	13,626,000	4,182,000	9,444,000	6,156,000		6,156,000	6,111,000	12,067,000	128,834,000		
			증감(B-A)		-	-	-	-	-		-	△5,956,000	-	5,956,000		
		생림-상동간 확포장	기존(A)	• 위치 : 김해시 생림면~상동면 • 사업기간 : '08. 3.~'19. 12. • 공정률 : 67%(L=9.29Km)	180,939,000	146,163,000	116,146,650	30,016,350	18,778,000	5,451,117	13,326,883	9,244,000	6,754,000	-		
			변경(B)		184,939,000	146,163,000	124,578,615	21,584,385	18,778,000	5,451,117	13,326,883	7,622,000	9,244,000	3,132,000		
			증감(B-A)		4,000,000	-	8,431,965	△8,431,965	-	-	-	△1,622,000	2,490,000	3,132,000		

정책 사업	단위 사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2016년도까지		2016년도까지	2017년도			당해연도 예산액	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		양산-동면간 4차로 확포장	기정(A)	• 위치 : 양산시 신기동 ~부산시 기장군 정관면 • 사업기간 : '02. 5~'18. 2. • 공정률 : 96%(L=12.24Km)	215,177,000	214,632,000	202,942,994	11,689,006	545,000		545,000				
			변경(B)		215,177,000	214,632,000	208,144,497	6,487,503	545,000		545,000				
			증감(B-A)		-	-	5,201,503	△5,201,503	-		-				
		한림-생림간 확포장	기존(A)	• 위치 : 창원시 의창구 대산면 ~김해시 생림면 • 사업기간 : '06. 3.~'23. 12. • 공정률 : 36.1%(L=14.34Km)	412,089,000	177,033,000	169,117,856	7,915,144	21,667,000	5,298,330	16,368,670	30,333,000	30,333,000	152,723,000	
			변경(B)		412,089,000	177,033,000	171,080,750	5,952,250	21,667,000	5,298,330	16,368,670	21,088,000	30,333,000	161,968,000	
			증감(B-A)		-	-	1,962,894	△1,962,894	-	-	-	△9,245,000	-	9,245,000	
		칠북-북면간 도로건설	기존(A)	• 위치 : 함안군 칠북면 ~창원시 의창구 북면 • 사업기간 : '12. 9.~'20. 8. • 공정률 : 설계중(L=9.21Km)	99,064,000	13,461,000	4,585,302	8,875,698	9,667,000		9,667,000	7,444,000	7,444,000	61,048,000	
			변경(B)		99,064,000	13,461,000	4,982,532	8,478,468	9,667,000		9,667,000	8,556,000	7,444,000	59,936,000	
			증감(B-A)		-	-	397,230	△397,230	-		-	1,112,000	-	△1,112,000	
		대동-매리간 도로건설	기존(A)	• 위치 : 김해시 대동면~상동면 • 사업기간 : '15. 1.~'20. 1. • 공정률 : 4.7%(L=11.44Km)	211,262,000	37,275,000	18,272,802	19,002,198	32,444,000	20,000,000	12,444,000	23,667,000	23,667,000	94,209,000	
			변경(B)		211,262,000	37,275,000	18,475,787	18,799,213	32,444,000	20,000,000	12,444,000	11,302,000	23,667,000	106,574,000	
			증감(B-A)		-	-	202,985	△202,985	-	-	-	△12,365,000	-	12,365,000	
		매리-양산간 도로건설	기존(A)	• 위치 : 김해시 상동면~양산시 유산동 • 사업기간 : '11. 2.~'22. 2. • 공정률 :발주중(L=9.74Km)	294,488,000	29,915,000	3,861,303	26,053,697	8,556,000	3,000,000	5,556,000	20,556,000	20,556,000	214,905,000	
			변경(B)		294,488,000	29,915,000	3,861,303	26,053,697	8,556,000	3,000,000	5,556,000	7,222,000	20,556,000	228,239,000	
			증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	△13,334,000	-	13,334,000	
		송정IC~문동간 도로건설	기존(A)	• 위치 : 거제시 연초면~거제시 문동동 • 사업기간 : 2013 ~ 2022 • 공정률: 실시설계중(L=5.8km)	250,000,000	2,071,000	1,500,000	571,000	8,571,000		8,571,000	1,429,000	1,429,000	236,500,000	
			변경(B)		250,000,000	2,071,000	1,500,000	571,000	8,571,000		8,571,000	8,571,000	1,429,000	229,358,000	
			증감(B-A)		-	-	-	-	-		-	7,142,000	-	△7,142,000	
		쌍백~봉수간 도로건설	기존(A)	• 위치 : 합천군 쌍백면~의령군 봉수면 • 사업기간 : 2012 ~ 2022 • 공정률: 계약중(L=9.7km)	49,072,000	1,786,000	1,500,000	286,000	8,143,000	1,000,000	7,143,000	7,857,000	7,857,000	23,429,000	
			변경(B)		49,072,000	1,786,000	1,500,000	286,000	8,143,000	1,000,000	7,143,000	20,491,000	7,857,000	10,795,000	
			증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	12,634,000	-	△12,634,000	