

## 6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(99건)				312,573,872,630	278,593,896,937	205,027,438,430	84,868,048,681	22,678,385,519	
의회사무처 총무 담당관	입법및선거관리	전산통신시스템 운영 및 보강	자산및물품취득 비	1,483,762,000	985,682,270	985,682,270	498,000,000	79,730	2회 추경편성으로 기간 미도래
공보관	일반행정	언론매체 등을 통한 도정홍보 광고	시설비	500,000,000	403,015,000		500,000,000		사업기간 장기소요
여성가족정책관	노인·청소년	도 청소년수련원 시설관리	시설비	987,000,000	76,557,400	76,557,400	910,442,000	600	사업관련 행정절차 이행으로 인한 사업발주 지연
여성가족정책관	노인·청소년	도 청소년수련원 시설관리	감리비	9,400,000			9,400,000		사업관련 행정절차 이행으로 인한 사업발주 지연
여성가족정책관	노인·청소년	도 청소년수련원 시설관리	시설부대비	3,600,000			3,600,000		사업관련 행정절차 이행으로 사업발주 지연
전략산업과	산업진흥·고도 화	(가칭)세계조선해양산업 엑스포 개최 기본구상(안 ) 및 타당성조사 연구 용 역	연구용역비	211,000,000	198,060,000	108,060,000	100,000,000	2,940,000	준공시기 미도래
친환경에너지과	에너지및자원개 발	경남 신재생에너지 진흥 및 홍보 지원 사업	민간위탁금	150,000,000			150,000,000		중복행사 방지, 차별화된 행사개최 필요성, 풍력에 특 화된 행사 추진
친환경에너지과	에너지및자원개 발	풍력, 조류, 소수 력 타당성 조사	연구용역비	415,600,000	99,857,650	45,000,000	117,000,000	253,600,000	선행용역기간 연장으로 사업발주 지연
항만물류과	해운·항만	경남 항만발전 종합계획 수립	연구용역비	252,000,000	229,100,000	115,100,000	136,900,000		용역기간 장기소요
고용촉진과	노동	지역공동체일자 리사업	민간위탁금	160,000,000	155,000,000	93,000,000	62,000,000	5,000,000	○ 위탁용역기간이 2011. 10. 1 ~ 2012.5.31로 이월액 은 2012.3월 이후 집행 예정
경제기업정책과	노동	건전노사문화 지 원	민간위탁금	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		사업기간 장기소요
국제통상과	무역및투자자유치	FTA 활용지원	연구용역비	200,000,000			200,000,000		공기부족
회계과	재정·금융	청사시설물 보수	시설비	1,019,000,000	64,123,000	64,123,000	950,277,000	4,600,000	포장공사 실시설계에 따른 용역기간 소요
농수산물유통과	농업·농촌	식품산업 육성	자치단체경상보 조금	145,000,000			145,000,000		로컬푸드 시스템 구축사업은 연구용역 수행후 우리도 에 적합한 실행계획을 수립후 시군선정 및 추진
해양수산과	해양수산·어촌	연안해역 관리방 안 조사연구	연구용역비	487,585,000	446,585,000	287,085,000	200,500,000		공사 장기화
어업진흥과	해양수산·어촌	참다랑어 양식어 장 개발	자치단체자본보 조	780,000,000			780,000,000		행정절차 장기소요

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
어업진흥과	해양수산·어촌	수산자원의 효율적 관리를 위한 어구·어법 적정성 등에 관한 연구용역	공기관등에대한 대행사업비	150,000,000			150,000,000		수행기간 장기화
축산진흥연구소 충부지소	농업·농촌	청사 유지보수 및 정비	시설비	140,000,000	10,443,000	10,443,000	129,557,000		2011년 초 구제역 사태로인해 상반기사업 추진이 불가하였으며, 행정절차 장기소요
수산자원연구소	해양수산·어촌	외해양식어종 생산시설 건립	시설비	983,400,000	73,144,000	73,144,000	910,256,000		장기소요
수산자원연구소	해양수산·어촌	외해양식어종 생산시설 건립	감리비	16,600,000			16,600,000		장기소요
맑은물관리과	상하수도·수질	경상남도 물 수요관리 종합계획 용역	시설비	298,156,000	286,000,000	130,000,000	168,156,000		용역기간 부족
산림환경연구원	임업·산촌	7.7~14 호우피해 복구비 지원	시설비	2,833,983,000	122,781,000	122,781,000	2,228,745,000	482,457,000	용역기간 장기소요
산림환경연구원	임업·산촌	7.7~14 호우피해 복구비 지원	감리비	43,394,000	36,562,000		36,021,000	7,373,000	용역기간 장기소요
산림환경연구원	임업·산촌	7.7~14 호우피해 복구비 지원	시설부대비	19,277,000			19,277,000		용역기간 장기소요
산림환경연구원	임업·산촌	7.7~14 호우피해 복구비 지원 추가	시설비	944,975,000			944,975,000		용역기간 장기소요
산림환경연구원	임업·산촌	7.7~14 호우피해 복구비 지원 추가	감리비	13,903,000	13,269,000		13,903,000		용역기간 장기소요
산림환경연구원	임업·산촌	시험림 관리	시설비	400,000,000	221,094,700	221,094,700	178,905,300		토지매입기간 장기간소요
도시계획과	지역및도시	개발촉진지구사업(도)	시설비	10,432,904,290	9,594,535,650	6,863,948,680	3,033,818,870	535,136,740	준공시기 미도래 및 보상협의 지원
도시계획과	지역및도시	개발촉진지구사업(도)	시설부대비	34,430,300	5,063,060	5,063,060	20,000,000	9,367,240	준공시기 미도래 및 보상협의지원
친환경건축과	주택	경상남도 건축기본계획 수립 연구용역	연구용역비	173,850,000	173,850,000	87,350,000	86,500,000		용역기간 장기소요
친환경건축과	지역및도시	경상남도 공공디자인 기본계획 수립	연구용역비	177,900,000	177,900,000	88,950,000	88,950,000		용역기간 장기소요
재난방재과	재난방재·민방위	풍수해보험 운영	자치단체경상보조금	140,000,000	115,489,860	115,489,860	24,510,000	140	시기 미도래
재난방재과	재난방재·민방위	재해위험지구정비	시설비	42,367,676,170	41,284,722,240	33,540,607,190	6,384,568,566	2,442,500,414	보상협의 지연
재난방재과	재난방재·민방위	재해위험지구정비	시설부대비	127,394,350	123,313,350	123,313,350	4,081,000		보상협의 지연
혁신도시추진단	지역및도시	혁신도시 서측진입교량 가설	시설비	45,484,925,130	45,028,905,590	23,969,089,590	6,768,468,000	14,747,367,540	준공시기 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
혁신도시추진단	지역및도시	혁신도시 서측진입교량 가설	감리비	1,302,295,000	1,302,295,000	922,295,000	380,000,000		준공시기 미도래
도로과	재난방재·민방위	7.7~14 호우피해 복구비	시설비	2,816,969,000	925,948,340	269,733,460	2,547,235,540		절대공기부족
도로과	재난방재·민방위	7.7~14 호우피해 복구비	시설부대비	7,470,000	2,000,000	2,000,000	5,470,000		절대공기부족
도로과	재난방재·민방위	7.7~14 호우피해 복구비(국고추가)	시설비	726,880,000	126,364,940	17,500,000	709,380,000		절대공기부족
도로과	재난방재·민방위	7.7~14 호우피해 복구비(국고추가)	시설부대비	4,936,000	2,783,400	2,783,400	2,152,000	600	절대공기부족
도로과	재난방재·민방위	8.6~10 태풍 무이파 및 호우피해 복구비	시설비	829,938,000	520,619,580		829,938,000		절대공기부족
도로과	재난방재·민방위	8.6~10 태풍 무이파 및 호우피해 복구비(국고추가)	시설비	718,799,000	592,233,290		718,799,000		절대공기부족
도로과	재난방재·민방위	8.6~10 태풍 무이파 및 호우피해 복구비(국고추가)	시설부대비	4,662,000	716,000	716,000	3,946,000		절대공기부족
도로과	도로	교통사고 잦은곳 개선	시설비	458,000,000	455,279,160	409,077,800	48,922,200		절대공기부족
도로과	도로	위험도로 구조개선	시설비	8,126,394,420	7,480,658,050	3,484,423,480	3,229,462,530	1,412,508,410	절대공기부족
도로과	도로	가야-석무(1)간 도로 건설	시설비	6,491,813,080	6,267,227,290	6,132,078,980	359,734,100		보상협의지연
도로과	도로	가야-석무(1)간 도로 건설	시설부대비	11,008,200	5,889,100	5,889,100	4,306,900	812,200	보상협의지연
도로과	도로	검정-와티간 도로 건설	시설비	1,525,876,790	1,510,965,670	907,626,840	612,180,260	6,069,690	보상비부족에 따른 보상협의 지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	검정-와티간 도로 건설	시설부대비	6,076,800	4,592,800	4,592,800	1,484,000		보상비부족에 따른 보상협의 지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	남하-가조(1) 도로 건설	시설비	3,185,992,940	3,185,992,940	1,684,761,810	1,293,827,834	207,403,296	준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	남하-가조(1) 도로 건설	시설부대비	10,137,200	5,423,350	5,423,350	3,134,100	1,579,750	준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	남하-가조(2) 도로 건설	시설비	1,789,698,960	1,785,141,960	1,465,560,980	282,259,660	41,878,320	준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	동문일주(1) 도로 건설	시설비	1,616,059,280	1,608,510,500	1,031,490,770	584,568,510		보상협의지연
도로과	도로	명석-차황(지1006호)도로 확포장	시설비	1,183,346,510	1,111,606,970	1,062,405,630	120,940,880		보상비 부족에 따른 보상협의지연 및 준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	명석-차황(지1006호)도로 확포장	시설부대비	5,108,000	2,298,800	2,298,800	2,809,200		보상비 부족에 따른 보상협의지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	무안-고라(지1080)호 도로 확포장	시설비	2,904,411,000	2,826,381,130	2,123,805,120	695,000,000	85,605,880	보상비 부족에 따른 보상협의지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	무안-고라(지1080)호 도로 확포장	시설부대비	6,010,000	1,920,000	1,920,000	4,090,000		보상비 부족에 따른 보상협의지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	상삼-내석간 도로확포장	시설비	2,243,892,970	2,240,172,610	1,830,752,490	400,000,000	13,140,480	준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	상삼-내석간 도로확포장	시설부대비	9,986,060	1,608,000	1,608,000	5,000,000	3,378,060	준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	신원-생초간 도로확포장	시설비	1,325,235,000	1,313,068,570	1,084,336,650	150,689,550	90,208,800	준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	신원-생초간 도로확포장	시설부대비	6,785,810	1,934,200	1,934,200	4,000,000	851,610	준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	장기-우혜간 도로확포장	시설비	2,694,189,980	2,691,643,440	2,382,687,820	208,690,590	102,811,570	준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	장기-우혜간 도로확포장	시설부대비	13,288,100	9,663,300	9,663,300	3,624,800		준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	지정 봉곡우회도로 개설	시설비	2,042,142,010	2,038,984,780	1,096,562,390	945,521,603	58,017	보상협의지연 및 준공기한미도래
도로과	도로	지정 봉곡우회도로 개설	시설부대비	7,696,000	3,491,000	3,491,000	2,000,000	2,205,000	보상협의지연 및 준공기한미도래
도로과	도로	초전-대곡(1)간 도로건설	시설비	3,906,901,920	2,880,712,460	2,829,992,460	1,074,909,460	2,000,000	보상협의지연
도로과	도로	초전-대곡(1)간 도로건설	시설부대비	8,233,920	6,934,800	6,934,800	1,299,120		보상협의지연
도로과	도로	평사-정서간 도로확포장	시설비	2,010,822,840	1,705,081,030	1,438,316,260	564,297,700	8,208,880	준공기한미도래, 보상협의지연
도로과	도로	풍화일주(1) 도로건설	시설비	1,228,418,740	1,219,516,570	853,817,720	321,000,930	53,600,090	보상협의지연
도로과	도로	함양-휴천(1) 도로확포장	시설비	1,846,056,500	1,842,136,500	770,178,610	1,006,871,180	69,006,710	보상비 부족에 따른 보상협의지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	함양-휴천(1) 도로확포장	시설부대비	8,000,000	3,855,600	3,855,600	3,010,000	1,134,400	보상비 부족에 따른 보상협의지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	함양-휴천(2) 도로확포장	시설비	495,000,000	489,196,260	356,043,460	138,956,540		보상비 부족에 따른 보상협의지연 및 준공기한 미도래
도로과	도로	함양-휴천(2) 도로확포장	시설부대비	5,000,000	1,620,000	1,620,000	3,380,000		보상비 부족에 따른 보상협의지연 및 준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	해인사 IC-가야간 도로확포장	시설비	14,806,149,660	14,181,812,030	11,476,280,000	1,595,000,000	1,734,869,660	토지보상 협의 지연에 따른 공사착공 지연
도로과	도로	해인사 IC-가야간 도로확포장	시설부대비	14,488,600	11,583,040	11,583,040	2,160,000	745,560	토지보상 협의 지연에 따른 공사착공 지연
도로과	도로	장유-김해(2) 도로확포장	자치단체간부담금	700,000,000	519,032,020	519,032,020	180,967,980		준공기한미도래, 보상협의지연
생태하천과	수자원	수해상습지개선	시설비	93,377,910,430	86,929,312,343	71,835,936,090	21,479,930,664	62,043,676	공기부족
생태하천과	수자원	수해상습지개선	시설부대비	400,608,110	323,411,990	323,411,990	77,196,120		공기부족
생태하천과	수자원	하천기본계획수립	시설비	4,813,156,000	4,750,945,000	2,772,936,000	2,040,220,000		과업기간 미도래
생태하천과	수자원	7.7~14 호우피해 복구비	시설비	5,077,085,000			5,077,085,000		장기소요
생태하천과	수자원	7.7~14 호우피해 복구비	시설부대비	15,000,000			15,000,000		장기소요
생태하천과	수자원	7.7~7.14 호우피해 복구비 추가	시설비	1,217,195,000	1,091,988,900	593,567,900	623,627,100		장기소요
생태하천과	수자원	8.6~10 태풍우이파 및 호우피해 복구비	시설비	1,489,625,000	1,182,955,900	115,086,450	1,374,538,000	550	장기소요
생태하천과	수자원	8.6~10 태풍우이파 및 호우피해 복구비	시설부대비	15,000,000			15,000,000		장기소요
생태하천과	수자원	8.6~10 태풍우이파 및 호우피해 복구비 추가	시설비	1,533,875,000			1,533,875,000		장기소요
생태하천과	수자원	낙동강연안 광역 계획 수립	자치단체간부담금	50,000,000			50,000,000		과업기간 미도래
도로관리사업소	도로	위험교량 재가설 및 정비	시설비	3,652,229,550	3,564,569,480	2,875,220,420	637,637,994	139,371,136	사업기간 장기간 소요에 따른 준공일 미도래
도로관리사업소	도로	도로시설물 정비	시설비	5,656,185,880	5,191,489,430	3,913,673,670	1,742,512,210		사업기간 장기간 소요에 따른 준공일 미도래
도로관리사업소	도로	위험도로 구조개선	시설비	3,818,223,870	3,677,300,450	2,635,747,890	1,066,135,200	116,340,780	사업기간 장기간 소요에 따른 준공일 미도래
도로관리사업소	도로	지방도 교통사고 손해배상금	배상금등	100,000,000	11,293,580	11,293,580	88,706,420		소송계류중
도로관리사업소 진주지소	도로	위험교량 재가설 및 정비	시설비	2,867,961,920	2,779,792,670	2,167,687,540	700,194,380	80,000	오곡교, 산수교 재가설공사 준공시기 미도래
도로관리사업소 진주지소	도로	위험도로 구조개선	시설비	3,348,531,340	3,292,490,334	2,301,537,180	1,016,399,340	30,594,820	구양, 선구, 월횡도로 굴곡개량사업 준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
소방행정과	재난방재·민방 위	소방차량 보강 및 현대화	자산및물품취득 비	4,035,500,000	3,334,896,600	3,142,892,550	892,004,000	603,450	장기소요
소방행정과	재난방재·민방 위	소방청사 환경개 선	시설비	550,000,000	528,878,900	375,324,150	174,674,350	1,500	장기소요
김해소방서	재난방재·민방 위	청사 보수	시설비	122,525,000	106,773,700	106,773,700	15,000,000	751,300	장기소요
농업기술원 사과 이용연구소	농업·농촌	지역연구기반조 성사업	시설비	1,087,000,000	881,942,570	381,487,240	705,512,000	760	준공시기 미도래
농업기술원 사과 이용연구소	농업·농촌	지역연구기반조 성사업	시설부대비	22,000,000	6,444,570	6,444,570	15,555,000	430	준공시기 미도래
농업기술원 사과 이용연구소	농업·농촌	지역연구기반조 성사업	자산및물품취득 비	400,000,000	27,462,270	27,462,270	372,440,000	97,730	준공시기 미도래
보건환경연구원 보건연구부	보건의료	전염병, 위생세균 관리 및 조사 연구	자산및물품취득 비	33,375,000			33,375,000		공사기간 장기화