

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(75건)				308,925,868,080	293,378,004,187	221,071,337,750	35,218,383,892	52,636,146,438	
감사관	일반행정	청렴도 향상 등 부패방지대책 추진	사무관리비	25,690,000	25,690,000	23,040,000	2,650,000		내부비리 고발시스템 운영 계약(완료)기간 미도래
정책기획관	일반행정	도정시책개발	연구용역비	452,000,000	415,408,000	208,408,000	207,000,000	36,592,000	용역기간 부족
정책기획관	일반행정	도정시책개발	전산개발비	18,000,000	16,740,000		16,740,000	1,260,000	계약업체 계약포기기
정보통계담당관	일반행정	행정서비스선진화	전산개발비	205,000,000	111,716,580	64,516,380	47,200,200	93,283,420	업체의 납품지연에 따라 집행 불가
균형발전과	일반행정	여수세계박람회 지자체관 운영	행사운영비	250,000,000	245,090,000		245,090,000	4,910,000	전시관 설치, 운영, 철거 등으로 사업기간 장기 소요
친환경에너지과	에너지및자원개발	풍력, 조류, 소수력 타당성 조사	연구용역비	415,600,000	99,857,650	45,000,000	253,282,110	117,317,890	선행 풍력자원 타당성 조사 용역기간 연장으로 인한 사업발주 지연
열린행정과	일반행정	민간인 희생사건 위령사업 지원	연구용역비	41,693,000	41,692,510	27,968,510	13,724,000	490	용역기간미도래
해양수산과	해양수산·어촌	다기능 어항개발	시설비	1,095,631,000	1,095,172,570	863,814,620	231,357,950	458,430	준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	지방어항 시설사업(보조)	시설비	12,470,000,000	12,466,831,230	12,385,098,110	81,733,120	3,168,770	준공기한 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	지방어항 항종조정 용역	시설비	200,000,000	194,926,000	52,000,000	142,926,000	5,074,000	준공기한 미도래
맑은물관리과	상하수도·수질	경상남도 물 수요관리 종합계획 용역	시설부대비	1,844,000	1,283,600	1,283,600	560,400		용역기간 부족
도시계획과	지역및도시	개발제한구역 관리	연구용역비	142,000,000	128,822,000	97,883,000	30,939,000	13,178,000	개발제한구역관리계획 심의기간 장기소요
도시계획과	지역및도시	개발촉진지구사업(도)	시설비	10,432,904,290	9,594,535,650	6,863,948,680	525,778,870	3,043,176,740	보상협의 지연 및 절대공기 부족
도시계획과	지역및도시	개발촉진지구사업(도)	시설부대비	34,430,300	5,063,060	5,063,060	9,367,240	20,000,000	보상협의 지연 및 절대공기 부족
재난방재과	재난방재위·민방위	하천재해복구비	시설비	21,293,978,850	19,322,550,090	18,037,633,210	3,256,345,640		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
재난방재과	재난방재위·민방위	7.16~7.18 호우피해복구비	시설비	2,079,345,000	2,079,344,810	1,876,595,220	202,749,780		보상협의지연으로 사업기간 장기소요

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
재난방재과	재난방재·민방위	7.16~7.18 호우피해복구비	시설부대비	12,000,000	10,694,800	10,694,800	1,305,200		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
재난방재과	재난방재·민방위	7월 하천재해복구비	시설비	7,173,832,000	6,690,128,650	3,411,206,470	3,762,625,530		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
재난방재과	재난방재·민방위	7월 하천재해복구비	시설부대비	12,000,000	8,824,760	8,824,760	3,175,240		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
재난방재과	재난방재·민방위	재해위험지구정비	시설비	42,367,676,170	41,284,722,240	33,540,607,190	2,439,348,414	6,387,720,566	보상협의 지연
혁신도시추진단	지역및도시	혁신도시 서측진입교량 가설	시설비	45,484,925,130	45,028,905,590	23,969,089,590	14,747,367,540	6,768,468,000	사업준공기한 미도래
혁신도시추진단	지역및도시	혁신도시 서측진입교량 가설	시설부대비	16,529,690	14,111,000	14,111,000	2,418,690		보상협의 지연
도로과	재난방재·민방위	7.16 호우피해 복구비	시설비	3,908,485,410	3,732,955,640	2,108,773,040	1,624,182,600	175,529,770	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	수산교차로 개선	시설비	185,518,560	101,448,720	54,876,160	130,642,400		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	경상남도 도로망도 제작	시설부대비	18,393,000	9,460,000		18,393,000		도로망도 측량성과 심사지연에 따른 제작기간 장기소요
도로과	도로	위험도로 구조개선	시설비	8,126,394,420	7,480,658,050	3,484,423,480	1,412,508,410	3,229,462,530	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	가야-석무(1)간 도로 건설	시설부대비	11,008,200	5,889,100	5,889,100	812,200	4,306,900	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	검정-와티간 도로 건설	시설비	1,525,876,790	1,510,965,670	907,626,840	6,069,690	612,180,260	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	관당-동비간 도로확포장	시설비	1,890,019,960	1,889,339,280	1,146,020,450	743,999,510		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	관당-동비간 도로확포장	시설부대비	5,000,000	4,999,700	4,999,700	300		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	남하-가조(1) 도로 건설	시설비	3,185,992,940	3,185,992,940	1,684,761,810	207,403,296	1,293,827,834	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	남하-가조(1) 도로 건설	시설부대비	10,137,200	5,423,350	5,423,350	1,579,750	3,134,100	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	남하-가조(2) 도로 건설	시설비	1,789,698,960	1,785,141,960	1,465,560,980	41,878,320	282,259,660	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	남하-가조(2) 도로 건설	시설부대비	8,831,400	8,276,000	8,276,000	555,400		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	무안-고라(지1080)호 도로 확포장	시설비	2,904,411,000	2,826,381,130	2,123,805,120	85,605,880	695,000,000	보상협의지연으로 사업기간 장기소요

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	상삼-내석간 도로 확포장	시설비	2,243,892,970	2,240,172,610	1,830,752,490	13,140,480	400,000,000	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	상삼-내석간 도로 확포장	시설부대비	9,986,060	1,608,000	1,608,000	3,156,000	5,222,060	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	신원-생초간 도로 확포장	시설비	1,325,235,000	1,313,068,570	1,084,336,650	90,208,800	150,689,550	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	신원-생초간 도로 확포장	시설부대비	6,785,810	1,934,200	1,934,200	851,610	4,000,000	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	안개-동지간 도로 건설	시설비	95,056,000	69,960,000	69,960,000	25,096,000		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	지정 봉곡우회도로 개설	시설부대비	7,696,000	3,491,000	3,491,000	2,205,000	2,000,000	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	초전-대곡(1)간 도로건설	시설비	3,906,901,920	2,880,712,460	2,829,992,460	2,000,000	1,074,909,460	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	평사-정서간 도로 확포장	시설비	2,010,822,840	1,705,081,030	1,438,316,260	8,208,880	564,297,700	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	평사-정서간 도로 확포장	시설부대비	10,000,000	9,955,400	9,955,400	44,600		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	풍화일주(1) 도로 건설	시설비	1,228,418,740	1,219,516,570	853,817,720	53,600,090	321,000,930	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	함양-휴천(1) 도로 확포장	시설비	1,846,056,500	1,842,136,500	770,178,610	69,006,710	1,006,871,180	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	함양-휴천(1) 도로 확포장	시설부대비	8,000,000	3,855,600	3,855,600	1,134,400	3,010,000	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	해인사IC-가야간 도로확포장	시설비	14,806,149,660	14,181,812,030	11,476,280,000	1,539,696,810	1,790,172,850	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	해인사IC-가야간 도로확포장	감리비	700,000,000	700,000,000	400,000,000	300,000,000		보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	해인사IC-가야간 도로확포장	시설부대비	14,488,600	11,583,040	11,583,040	745,560	2,160,000	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
도로과	도로	장유-김해(2) 도로 확포장	시설부대비	7,380,000	520,000	520,000	5,000,000	1,860,000	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
생태하천과	수자원	지방하천구역 내 사유 토지 보상금	시설비	20,000,000	19,782,200	16,949,800	3,050,200		지방하천 사유토지보상 계속
생태하천과	수자원	지방하천구역 내 사유 토지 보상금	시설부대비	1,000,000			1,000,000		지방하천 사유토지보상 계속
생태하천과	수자원	지방하천 미불용지 보상금	시설비	525,727,710	503,849,650	503,849,650	21,878,060		지방하천 미불용지 보상 계속

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
생태하천과	수자원	지방하천 미불용 지 보상금	시설부대비	3,000,000			3,000,000		보상협의 지연
생태하천과	수자원	하천차단시설물 조사용역	연구용역비	15,486,000	15,485,500		15,485,500	500	용역기간장기소요
생태하천과	수자원	수해상습지개선	시설비	93,377,910,430	86,929,312,343	71,835,936,090	62,043,676	21,479,930,664	보상협의지연으로 사업기간 장기소요
생태하천과	수자원	고향의 강 조성 사업	시설비	780,000,000	682,492,000	682,492,000	97,508,000		보상협의지원으로 사업기간 장기소요
생태하천과	수자원	고향의 강 조성 사업	시설부대비	20,000,000			20,000,000		보상협의지원으로 사업기간 장기소요
도로관리사업소	도로	과적차량 운행단 속	자산및물품취득 비	60,450,000	52,773,410	31,773,410	21,000,000	7,676,590	윤중기 납품지연
도로관리사업소	도로	국지도 노후교량 개축	시설비	1,154,313,540	1,154,290,650	1,136,618,080	17,672,570	22,890	준공기한 미도래
도로관리사업소	도로	위험교량 재가설 및 정비	시설비	3,652,229,550	3,564,569,480	2,875,220,420	83,600,406	693,408,724	준공기한 미도래(신법교재가설공사)
도로관리사업소	도로	위험도로 구조개 선	시설비	3,818,223,870	3,677,300,450	2,635,747,890	116,340,780	1,066,135,200	보상협의지연으로 사업기간 장기간소요
도로관리사업소 진주지소	도로	도로 시설물 정 비	시설비	1,185,534,270	1,179,289,660	1,136,228,050	43,061,610	6,244,610	준공기한 미도래
도로관리사업소 진주지소	도로	위험도로 구조개 선	시설비	3,348,531,340	3,292,490,334	2,301,537,180	30,594,820	1,016,399,340	준공기한 미도래
도로관리사업소 진주지소	도로	터널운영관리	시설비	680,000,000	679,990,790	670,720,790	9,270,000	9,210	준공기한 미도래
복지노인정책과	보훈	정부비축물자구 입	자산및물품취득 비	169,725,000	146,249,520	66,000,000	80,249,520	23,475,480	물품납기 지연
복지노인정책과	보훈	보훈단체 지원	민간자본보조	1,030,000,000	1,030,000,000	30,000,000	1,000,000,000		실시설계서 변경 등에 따른 공사시간 연장
장애인복지과	취약계층지원	장애인평생연수 원 건립	연구용역비	42,500,000	42,500,000	21,250,000	21,250,000		책임연구원의 교체로 인한 용역기한 연장
장애인복지과	취약계층지원	장애유형별 맞춤형 복지시책 개발	연구용역비	38,000,000	38,000,000	19,000,000	19,000,000		원활한 용역수행을 위한 다양한 의견수렴기간 소요에 따른 용역기간 연장
방호구조과	재난방재 위 위	농어촌 119구급지 원센터 구축	시설비	270,788,000	270,788,000	203,788,000	67,000,000		동절지 동파방지를 위한 공사중단
119종합상황실	재난방재 위 위	소방항공대 운영	공공운영비	1,129,231,000	1,108,504,260	1,039,496,050	69,008,210	20,726,740	조달납품기한에 따른 사업기간 연장
인재개발원	일반행정	시설 개보수	시설비	286,500,000	246,124,200	184,496,800	61,627,400	40,375,800	공사지연 및 설계변경에 따른 준공기한 연장

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
보건환경연구원 보건연구부	보건의료	지역거점 인프라 구축(자본보조)	시설비	1,280,000,000	1,119,162,400	386,429,880	732,732,520	160,837,600	동절기 건설공사 중지로 인한 공사기간 연장
보건환경연구원 보건연구부	보건의료	지역거점 인프라 구축(자본보조)	감리비	15,000,000	10,600,000		10,600,000	4,400,000	동절기 건설공사 중지로 인한 공사기간 연장