

## 6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(103건)				343,531,336,133	294,510,280,750	218,665,316,398	108,998,290,939 (2,000,000,000)	15,867,728,796	
의회사무처 총무담당관	입법및선거관리	청사시설, 장비 개보수 및 보강	시설비	1,720,000,000	1,411,970,120	1,411,970,120	252,000,000	56,029,880	기간 미도래
의회사무처 운영특별전문위원 실	입법및선거관리	특별위원회 의정활동 지원	연구용역비	30,000,000			30,000,000		용역기간 장기 소요
정책기획관	일반행정	도정시책개발	연구용역비	307,000,000	250,200,000	250,200,000	54,000,000	2,800,000	용역기간 장기소요
경제정책과	산업·중소기업일 반	특허정보종합컨설 팅(국가직접지원)	민간경상보조	450,000,000	400,000,000	400,000,000	50,000,000		지원업체 선정 등 행정절차에 따른 장기간 소요
친환경에너지과	대기	탄소배출권 거래제 시범사업	포상금	80,000,000			80,000,000		실적취합 및 검증기관의 검증, 거래결과를 종합평가 하여야 하므로 지급시기 미도래
회계과	재정·금융	청사시설물 보수	시설비	1,509,777,000	1,032,805,590	240,110,500	540,000,000	729,666,500	사업 용역 및 사업기간 소요
농산물유통과	농업·농촌	김해농수산물종합 유통센터 지원	시설비	450,000,000			450,000,000		사업추진관련 행정절차 이행으로 인한 실시설계 및 공사발주 지연
축산과	농업·농촌	광역 공원형 동물보호시설 설치	시설비	740,000,000			740,000,000		실시설계용역 미완료 및 착공시기 미도래
축산과	농업·농촌	광역 공원형 동물보호시설 설치	시설부대비	40,000,000			40,000,000		실시설계용역 미완료 및 착공시기 미도래
축산과	농업·농촌	광역 공원형 동물보호시설 설치	자산및물품취득비	698,000,000			698,000,000		실시설계용역 미완료 및 착공시기 미도래
해양수산과	해양수산·어촌	수산업 경영인 종합지원센터 건립	민간자본보조	2,000,000,000			2,000,000,000		절대공기 부족
해양수산과	해양수산·어촌	2012 태풍(덴빈·볼라벤) 피해복구비(도)	시설비	486,160,000	302,411,310		486,160,000		사업발주 행정절차 이행에 따른 공사발주 지연 및 공기부족
해양수산과	해양수산·어촌	2012 태풍(산바) 피해복구비(도)	시설비	1,378,705,000	104,607,490		1,378,705,000		사업발주 행정절차 이행에 따른 공사발주 지연 및 공기부족
해양수산과	해양수산·어촌	2012 태풍(산바) 피해복구비(도) 국고추가	시설비	281,647,000	28,698,490		281,647,000		사업발주 행정절차 이행에 따른 공사발주 지연 및 공기부족
수산자원연구소	해양수산·어촌	미래대비 기술개발연구	시험연구비	164,000,000	123,998,950	123,998,950	40,000,000	1,050	참다랑어 구매 입찰 진행 유찰로 인한 2013년 구매 예정
수산자원연구소	해양수산·어촌	외해양식어종 생산시설 건립(2개년)	시설비	2,896,064,000	2,855,635,070	2,420,978,000	475,086,000		건축공사 공기 연장에 따른 지출기한 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
수산자원연구소	해양수산·어촌	외해양식어종 생산시설 건립(2개년)	감리비	27,003,000	27,002,840		10,403,000	16,600,000	건축공사 공기 연장에 따른 지출기한 부족
수산자원연구소 민물고기연구센터	해양수산·어촌	내수면시험장 개보수	시설비	593,000,000	18,462,628	18,462,628	574,537,372		2012년 1회 추경편성에 따라 실시설계기간 장기 소요로 2013년 사업발주예정
수산자원연구소 민물고기연구센터	해양수산·어촌	내수면시험장 개보수	감리비	7,000,000			7,000,000		2012년 1회 추경편성에 따라 실시설계기간 장기 소요로 2013년 사업발주예정
환경정책과	자연	우포늪 훼손지 복원사업 지원	자치단체자본보조	2,741,500,000	741,500,000	741,500,000	2,000,000,000 (2,000,000,000)		사업집행을 저조
산림환경연구원	임업·산촌	시험림 관리	시설비	578,905,300			400,000,000	178,905,300	토지매도자 승낙 지연으로 사업기간 장기 소요
금원산산림자원관 리소	임업·산촌	금원산 자연휴양림 보완사업	시설비	1,979,000,000	1,842,277,802	1,232,112,860	746,592,000	295,140	공사 품질관리를 위해 동절기 건설공사 시공 중지로 인한 당해년도 지출 불가
금원산산림자원관 리소	임업·산촌	금원산 자연휴양림 보완사업	감리비	14,000,000	13,500,000	6,000,000	8,000,000		공사 품질관리를 위해 동절기 건설공사 시공 중지로 인한 당해년도 지출 불가
도시계획과	지역및도시	특정지역 지원사업(도)	시설비	1,091,000,000	931,573,000	349,000,000	742,000,000		황매산연결도로 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역 절대공기 부족
도시계획과	지역및도시	특정지역 지원사업(도)	시설부대비	20,000,000	1,782,000	1,782,000	18,218,000		황매산연결도로 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역 시설부대비 절대공기 부족
건설지원과	지역및도시	혁신도시 서측진입교량 가설	시설비	38,853,435,540	38,335,071,790	24,954,325,790	13,504,200,000	394,909,750	준공시기 미도래
건설지원과	지역및도시	혁신도시 서측진입교량 가설	감리비	748,400,000	748,400,000	380,000,000	368,400,000		준공시기 미도래
건설지원과	지역및도시	혁신도시 서측진입교량 가설	시설부대비	15,418,690	10,007,640	10,007,640	5,411,050		준공시기 미도래
도로과	도로	창원-부산간 도로건설	시설부대비	15,000,000			15,000,000		보상업무 미완료에 따른 정산시기 미도래
도로과	재난방재·민방위	2012 태풍(덴빈·볼라벤) 피해복구	시설비	266,350,000	116,311,600	116,311,600	150,038,400		집행시기 미도래
도로과	재난방재·민방위	2012 태풍(산바) 피해복구	시설비	7,213,479,000	4,561,115,310	375,005,140	6,838,473,860		집행시기 미도래
도로과	재난방재·민방위	2012 태풍(산바) 피해복구	시설부대비	16,489,000			16,489,000		집행시기 미도래
도로과	재난방재·민방위	2012 태풍(산바) 피해복구(국고추가)	시설비	2,199,142,000	487,789,000		2,199,142,000		집행시기 미도래
도로과	재난방재·민방위	2012 태풍(산바) 피해복구(국고추가)	시설부대비	8,048,000	1,202,800	1,202,800	6,845,200		집행시기 미도래
도로과	도로	수산교차로 개선	시설비	430,642,400	272,675,600	258,382,150	170,000,000	2,260,250	절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	위험도로 구조개선	시설비	8,201,970,940	7,815,653,870	5,924,119,830	1,234,580,081	1,043,271,029	보상협의지연에 따른 사업기간장기화
도로과	도로	가야-석무(1)간 도로 건설	시설비	4,349,734,100	4,336,100,000	3,608,350,800	519,998,000	221,385,300	보상협의 지연
도로과	도로	가야-석무(1)간 도로 건설	시설부대비	15,119,100	2,220,000	2,220,000	9,873,800	3,025,300	보상협의 지연
도로과	도로	검정-와티간 도로 건설	시설비	1,313,249,950	1,300,989,710	1,212,713,380	2,000,000	98,536,570	보상협의 지연
도로과	도로	고현-설천간 도로건설	시설비	490,000,000	163,618,630	49,764,000	440,236,000		보상협의 지연
도로과	도로	고현-설천간 도로건설	시설부대비	10,000,000			10,000,000		보상협의 지연
도로과	도로	남하-가조(1) 도로 건설	시설비	2,196,231,130	2,190,604,950	1,572,945,500	424,775,790	198,509,840	절대공기 부족
도로과	도로	남하-가조(1) 도로 건설	시설부대비	9,713,850	2,005,800	2,005,800	5,000,000	2,708,050	절대공기 부족
도로과	도로	남하-가조(2) 도로 건설	시설비	1,019,137,980	986,309,900	820,854,140	65,837,110	132,446,730	절대공기 부족
도로과	도로	남하-가조(2) 도로 건설	시설부대비	5,555,400	805,800	805,800	4,749,600		절대공기 부족
도로과	도로	명석-차황(지1006호)도로 확포장	시설비	815,940,880	726,203,480	650,483,860	94,326,340	71,130,680	보상협의 지연
도로과	도로	명석-차황(지1006호)도로 확포장	시설부대비	7,809,200	1,318,000	1,318,000	4,180,000	2,311,200	보상협의 지연
도로과	도로	무안-고라(지1080)호 도로 확포장	시설비	1,475,605,880	1,441,372,680	1,403,883,990	44,000,000	27,721,890	집행시기 미도래
도로과	도로	무안-고라(지1080)호 도로 확포장	시설부대비	9,090,000			5,000,000	4,090,000	집행시기 미도래
도로과	도로	상삼-내석간 도로확포장	시설부대비	13,156,000	3,463,300	3,463,300	5,000,000	4,692,700	집행시기 미도래
도로과	도로	신원-생초간 도로확포장	시설부대비	9,851,610	3,007,800	3,007,800	5,000,000	1,843,810	집행시기 미도래
도로과	도로	안계-동지간 도로건설	시설비	520,096,000	51,622,870	51,622,870	468,473,130		보상협의 지연
도로과	도로	안계-동지간 도로건설	시설부대비	5,000,000			5,000,000		보상협의 지연
도로과	도로	장기-우혜간 도로확포장	시설비	898,690,590	876,124,120	720,386,490	166,976,720	11,327,380	절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	장기-우해간 도로확포장	시설부대비	13,624,800	5,861,200	5,861,200	7,763,600		절대공기 부족
도로과	도로	지정 봉곡우회도로 개설	시설비	1,640,521,603	1,638,088,430	1,340,382,890	17,302,570	282,836,143	보상협의 지연
도로과	도로	지정 봉곡우회도로 개설	시설부대비	9,205,000	2,311,200	2,311,200	5,000,000	1,893,800	보상협의 지연
도로과	도로	초전-대곡(1)간 도로건설	시설비	3,066,909,460	3,006,692,260	2,937,294,660	129,614,800		절대공기 부족
도로과	도로	초전-대곡(1)간 도로건설	시설부대비	11,299,120	4,436,100	4,436,100	5,800,000	1,063,020	절대공기 부족
도로과	도로	평사-정서간 도로확포장	시설비	1,262,506,580	1,161,538,810	1,161,538,810	98,996,610	1,971,160	절대공기 부족
도로과	도로	평사-정서간 도로확포장	시설부대비	10,044,600	328,000	328,000	9,716,600		절대공기 부족
도로과	도로	이은-남산간 도로확포장	시설비	1,770,877,890	1,707,524,510	1,300,747,430	295,000,000	175,130,460	절대공기 부족
도로과	도로	이은-남산간 도로확포장	시설부대비	9,144,400	7,913,000	7,913,000	1,122,400	109,000	절대공기 부족
도로과	도로	휴천산단-목현간 도로확포장	시설비	833,956,540	827,536,290	652,526,470	45,000,000	136,430,070	절대공기 부족
도로과	도로	휴천산단-목현간 도로확포장	시설부대비	8,380,000	1,860,000	1,860,000	5,000,000	1,520,000	절대공기 부족
도로과	도로	해인사IC-가야간 도로확포장	시설비	5,426,492,810	5,423,613,350	5,383,319,240	40,294,110	2,879,460	보상협의 지연
도로과	도로	장유-김해(2) 도로확포장	시설비	2,295,000,000	802,447,310	725,235,690	1,569,764,310		절대공기 부족
도로과	도로	장유-김해(2) 도로확포장	시설부대비	10,000,000	1,970,000	1,970,000	5,000,000	3,030,000	절대공기 부족
도로과	도로	한내-덕곡 도로확포장	시설비	1,500,000,000	1,187,300,000	474,000,000	1,026,000,000		절대공기 부족
도로과	도로	무안-내이 도로확포장	시설비	1,000,000,000	850,160,000	340,000,000	660,000,000		절대공기 부족
하천과	수자원	수해상습지개선사 업	시설비	99,767,974,340	88,579,165,020	67,740,543,720	29,728,603,406	2,298,827,214	사업기간 장기소요
하천과	수자원	수해상습지개선사 업	시설부대비	446,196,120	246,899,110	244,149,110	152,118,600	49,928,410	사업기간 장기소요
하천과	수자원	하천기본계획수립	시설비	5,040,220,000	4,940,133,000	2,912,619,000	2,056,760,000	70,841,000	사업기간 장기소요

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
하천과	수자원	'11.7.7~7.14호우피해 지방하천 개선복구사업	시설비	23,821,151,000	21,794,080,060	15,091,487,890	8,729,663,110		사업기간 장기소요
하천과	수자원	'11.7.7~7.14호우피해 지방하천 개선복구사업	시설부대비	54,000,000	14,502,400	14,502,400	39,497,600		사업기간 장기소요
하천과	수자원	'11.8.6-8.10 태풍 및 호우피해 지방하천 개선복구사업	시설비	24,042,069,000	23,410,698,280	21,128,718,340	2,913,350,660		사업기간 장기소요
하천과	수자원	'11.8.6-8.10 태풍 및 호우피해 지방하천 개선복구사업	시설부대비	55,000,000	5,912,460	5,912,460	49,087,540		사업기간 장기소요
하천과	수자원	'11.8.6-8.10 태풍 및 호우피해 지방하천 개선복구사업(국고채)	시설비	3,038,181,000	2,792,661,370	1,142,109,830	1,896,071,170		사업기간 장기소요
재난방재과	재난방재·민방위	재해위험지구정비	시설비	36,560,236,980	34,620,361,600	25,900,895,130	10,172,363,450	486,978,400	토지 및 지장물 용지보상 지연으로 공기부족
재난방재과	재난방재·민방위	재해위험지구정비	시설부대비	51,761,000	50,390,300	45,390,300	6,370,700		토지 및 지장물 용지보상 지연에 따른 절대공기
도로관리사업소	도로	도로시설물 정비	시설비	4,097,512,210	3,715,962,270	3,505,959,650	581,819,910	9,732,650	절대공기 부족
도로관리사업소	도로	굴곡도로 개량	시설비	3,084,475,980	3,029,016,220	2,446,260,100	309,856,340	328,359,540	절대공기 부족
도로관리사업소	도로	터널유지보수	자치단체간부담금	898,083,000	748,554,320	748,554,320	149,528,680		창원시 추진사업 절대공기 부족에 따른 분담금 미요구분 이월
도로관리사업소 진주시소	도로	도로 시설물 정비	시설비	1,393,061,610	1,327,588,400	1,285,886,900	106,776,510	398,200	o 사업기간 장기소요 o 2013년 4월 집행 완료 예정
도로관리사업소 진주시소	도로	굴곡도로 개량	시설비	1,796,994,160	1,658,245,070	1,609,556,070	186,974,460	463,630	o 보상협의 지연으로 인한 공사지연 o 준공시기 미도래
도로관리사업소 진주시소	도로	위험교량 재가설 및 정비	시설비	2,903,194,380	2,634,112,440	2,293,313,830	609,880,550		o 준공시기 미도래
관광진흥과	관광	경남관광 온오프라인마케팅	사무관리비	284,000,000	130,943,950	95,886,240	134,000,000	54,113,760	사업집행시기 미도래
제승당관리사무소	문화재	문화재 보수정비	시설비	350,000,000	23,355,000	23,355,000	326,645,000		o 수루개축공사 문화재청 설계승인시 사업비 281백만원 증액(국비 197 도비 105) 2013년 예산확보후 사업발주예정
도립미술관	문화예술	청사관리	시설비	80,000,000	59,822,000	52,022,000	18,000,000	9,978,000	사업기간 장기 소요
복지노인정책과	취약계층지원	사회복지시설 확충	민간자본보조	1,500,000,000			1,500,000,000		실시설계용역 미완료로 창공시기 미도래
복지노인정책과	보훈	보훈단체 지원	민간자본보조	3,500,000,000	105,000,000	105,000,000	2,500,000,000	895,000,000	부지교체등에 따른 공사지연
복지노인정책과	노인·청소년	장사시설 중장기 계획 수립	연구용역비	45,000,000			45,000,000		중앙부처 지침 미시달로 용역기간 장기소요

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
소방행정과	재난방재·민방위	소방청사 신·증축	시설비	14,491,069,010	10,173,590,040	6,533,913,590	173,024,000	7,784,131,420	도시계획시설 결정고시 지연에 따른 사업시기 조정
남해소방서	재난방재·민방위	청사 보수	시설비	8,075,000			8,075,000		신청사 준공지연에 따른 임시청사 계속 사용
농업기술원 총무과	농업·농촌	농촌지도기반조성	시설비	2,579,190,000	2,440,029,370	1,587,684,150	984,430,000	7,075,850	공사 품질관리를 위해 동저기 건설공사 시공중지로 인한 당해년도 지출 불가
농업기술원 총무과	농업·농촌	농촌지도기반조성	감리비	40,810,000	36,087,640	18,042,740	20,810,000	1,957,260	공사 품질관리를 위해 동절기 건설공사 시공 중지로 인한 당해년도 지출 불가
농업기술원 총무과	농업·농촌	미래농업 과학공원 추진	시설비	200,000,000			142,400,000	57,600,000	설계용역 기간 장기 소요
농업기술원 총무과	농업·농촌	미래농업 과학공원 기반조성	시설비	600,000,000	590,213,830	241,577,000	358,423,000		사토반입 및 시설설치등 사업기간 장기소요
농업기술원 친환경연구과	농업·농촌	지역곤충자원산업 화지원센터 건립	감리비	50,000,000			50,000,000		13년 공사 착공에 따른 시기 미도래
농업기술원 친환경연구과	농업·농촌	지역연구 기반조성(친환경)	시설비	1,960,000,000	61,369,700	61,369,700	1,898,630,000	300	농업기술원미래농업과학센터 종합계획에 의거 2012~2013년에 걸쳐 공사시행
농업기술원 친환경연구과	농업·농촌	지역연구 기반조성(친환경)	감리비	24,700,000			24,700,000		농업기술원 미래농업과학센터 종합계획에 의거 2012~2013년에 걸쳐 공사시행
농업기술원 친환경연구과	농업·농촌	지역연구 기반조성(친환경)	시설부대비	6,840,000	2,598,200	2,598,200	4,241,800		농업기술원 미래농업과학센터 종합계획에 의거 2012~2013년에 걸쳐 공사시행
농업기술원 친환경연구과	농업·농촌	지역연구 기반조성(친환경)	자산및물품취득비	478,460,000	168,988,300	168,988,300	308,460,000	1,011,700	미래형 친환경 버섯 미생물연구동 완공 후 자동화기기 설치 가능