

계속비사업조서

계속비 사업 조서

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	총 사업비	2018년도까지		
						예산액	지출액	
지방도건설 확포장			기존 (A)	14건	2,172,610,000	1,022,708,369	712,725,395	
			변경 (B)		2,189,844,000	1,022,708,369	712,725,395	
			증감 (B-A)		17,234,000	-	-	
	지방도확포장 (계속비)		기존 (A)	3건	241,128,000	220,099,000	187,644,939	
			변경 (B)		256,727,000	220,099,000	187,644,939	
			증감 (B-A)		15,599,000	-	-	
	진교-노량	기존 (A)	· 위치 : 하동군 진교면~금남면 · 사업기간 : '04. 2.~'20. 12. · 공정률 : 95%(L=10.04Km)	101,336,000	101,106,000	79,696,445		
		변경 (B)		101,336,000	101,106,000	79,696,445		
		증감 (B-A)		-	-	-		
		문산-금산		기존 (A)	· 위치 : 진주시 문산읍~금산면 · 사업기간 : '06. 7.~'21. 9. · 공정률 : 51%(L=8.13Km)	93,340,000	80,403,000	71,446,977
				변경 (B)		93,340,000	80,403,000	71,446,977
				증감 (B-A)		-	-	-
	주촌-내동	기존 (A)	· 위치 : 김해시 주촌면~내동 · 사업기간 : '03. 7.~'21. 3. · 공정률 : 65%(L=4.5Km)	46,452,000	38,590,000	36,501,517		
		변경 (B)		62,051,000	38,590,000	36,501,517		
		증감 (B-A)		15,599,000	-	-		
	국가지원지방도 확포장			기존 (A)	11건	1,931,482,000	802,609,369	525,080,456
				변경 (B)		1,933,117,000	802,609,369	525,080,456
				증감 (B-A)		1,635,000	-	-
	동읍-봉강간 도로건설	기존 (A)	· 위치 : 창원시 의창구 동읍 · 사업기간 : '08. 8.~'22. 8. · 공정률 : 70%(L=10.1Km)	206,546,000	168,178,369	110,375,696		
		변경 (B)		208,181,000	168,178,369	110,375,696		
		증감 (B-A)		1,635,000	-	-		
	봉강-무안간 도로건설	기존 (A)	· 위치 : 창원시 의창구 동읍 ~밀양시 무안면 성덕리 · 사업기간 : '12. 9.~'25. 8. · 공정률 : 총사업비협의중(L=9.3Km)	108,917,000	25,893,000	9,182,000		
		변경 (B)		108,917,000	25,893,000	9,182,000		
		증감 (B-A)		-	-	-		
	생림-상동간 확포장	기존 (A)	· 위치 : 김해시 생림면~상동면 · 사업기간 : '08. 3.~'21. 12. · 공정률 : 82%(L=8.82Km)	195,569,000	167,482,000	130,256,954		
		변경 (B)		195,569,000	167,482,000	130,256,954		
		증감 (B-A)		-	-	-		

(단위:천원)

2018년도까지	2019년도			당해연도 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	비 고
지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
309,982,974	114,278,000	45,628,309	68,649,691	263,635,631	271,900,000	500,088,000	
309,982,974	114,278,000	45,628,309	68,649,691	126,174,250	288,558,550	638,124,831	
-	-	-	-	△137,461,381	16,658,550	138,036,831	
32,454,061	11,430,000	1,985,569	9,444,431	9,827,000	15,400,000	△15,628,000	
32,454,061	11,430,000	1,985,569	9,444,431	9,798,000	15,400,000	-	
-	-	-	-	△29,000	-	15,628,000	
21,409,555	230,000	153,000	77,000	-	-	-	
21,409,555	230,000	153,000	77,000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
8,956,023	4,685,000	-	4,685,000	8,480,000	4,252,000	△4,480,000	
8,956,023	4,685,000	-	4,685,000	4,000,000	4,252,000	-	
-	-	-	-	△4,480,000	-	4,480,000	
2,088,483	6,515,000	1,832,569	4,682,431	1,347,000	11,148,000	△11,148,000	
2,088,483	6,515,000	1,832,569	4,682,431	5,798,000	11,148,000	-	
-	-	-	-	4,451,000	-	11,148,000	
277,528,913	102,848,000	43,642,740	59,205,260	253,808,631	256,500,000	515,716,000	
277,528,913	102,848,000	43,642,740	59,205,260	116,376,250	273,158,550	638,124,831	
-	-	-	-	△137,432,381	16,658,550	122,408,831	
57,802,673	11,734,000	6,022,994	5,711,006	26,633,631	-	-	
57,802,673	11,734,000	6,022,994	5,711,006	6,688,000	10,790,300	10,790,331	
-	-	-	-	△19,945,631	10,790,300	10,790,331	
16,711,000	3,828,000	2,605,000	1,223,000	20,000,000	40,000,000	19,196,000	
16,711,000	3,828,000	2,605,000	1,223,000	4,838,000	40,000,000	34,358,000	
-	-	-	-	△15,162,000	-	15,162,000	
37,225,046	17,912,000	4,735,123	13,176,877	10,175,000	-	-	
37,225,046	17,912,000	4,735,123	13,176,877	4,306,750	5,868,250	-	
-	-	-	-	△5,868,250	5,868,250	-	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	총 사업비	2018년도까지	
						예산액	지출액
		한림-생림간 확포장	기존 (A)	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 창원시 의창구 대산면 ~김해시 생림면 · 사업기간 : '06. 3.~'23. 12. · 공정률 : 47%(L=14.34Km) 	427,320,000	219,788,000	191,021,382
			변경 (B)		427,320,000	219,788,000	191,021,382
			증감 (B-A)		-	-	-
		칠북-북면간 도로건설	기존 (A)	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 함안군 칠북면 ~창원시 의창구 북면 · 사업기간 : '18. 9.~'25. 8. · 공정률 : 1%(L=6.41Km) 	90,915,000	35,017,000	17,649,532
			변경 (B)		90,915,000	35,017,000	17,649,532
			증감 (B-A)		-	-	-
		대동-매리간 도로건설	기존 (A)	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 김해시 대동면~상동면 · 사업기간 : '15. 1.~'24. 9. · 공정률 : 22%(L=11.44Km) 	235,015,000	83,021,000	47,562,409
			변경 (B)		235,015,000	83,021,000	47,562,409
			증감 (B-A)		-	-	-
		매리-양산간 도로건설	기존 (A)	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 김해시 상동면~양산시 유산동 · 사업기간 : '17. 12.~'24. 12. · 공정률 : 13%(L=9.74Km) 	248,351,000	46,249,000	13,101,303
			변경 (B)		248,351,000	46,249,000	13,101,303
			증감 (B-A)		-	-	-
		송정IC~문동 간 도로건설	기존 (A)	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 거제시 연초면~거제시 문동동 · 사업기간 : 2013~2026 · 공정률: 설계도서 인수예정(부산청) (L=5.8km) 	313,926,000	26,576,000	1,500,000
			변경 (B)		313,926,000	26,576,000	1,500,000
			증감 (B-A)		-	-	-
		쌍백~봉수간 도로건설	기존 (A)	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 함천군 쌍백면~의령군 봉수면 · 사업기간 '17. 10.~'22. 10. · 공정률: 5%(L=9.7km) 	44,563,000	30,405,000	4,431,180
			변경 (B)		44,563,000	30,405,000	4,431,180
			증감 (B-A)		-	-	-
		산청~금서간 도로건설	기존 (A)	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 산청군 금서면 · 사업기간 : 2019~2024 · 공정률: 실시설계중(L=3.4km) 	23,400,000		-
			변경 (B)		23,400,000		-
			증감 (B-A)		-	-	-
		신기~유산간 도로건설	기존 (A)	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 양산시 신기동~유산동 · 사업기간 : 2019~2023 · 공정률: 실시설계중(L=0.2km) 	36,960,000		-
			변경 (B)		36,960,000		-
			증감 (B-A)		-	-	-

(단위:천원)

2018년도까지	2019년도			당해연도 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	비 고
지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
28,766,618	23,356,000	11,545,588	11,810,412	46,000,000	60,000,000	78,176,000	
28,766,618	23,356,000	11,545,588	11,810,412	22,000,000	60,000,000	102,176,000	
-	-	-	-	△24,000,000	-	24,000,000	
17,367,468	7,345,000	2,900,000	4,445,000	11,000,000	10,000,000	27,553,000	
17,367,468	7,345,000	2,900,000	4,445,000	11,445,000	10,000,000	27,108,000	
-	-	-	-	445,000	-	△445,000	
35,458,591	19,856,000	12,950,642	6,905,358	50,000,000	20,000,000	62,138,000	
35,458,591	19,856,000	12,950,642	6,905,358	17,359,500	20,000,000	94,778,500	
-	-	-	-	△32,640,500	-	32,640,500	
33,147,697	10,740,000	1,581,582	9,158,418	40,000,000	60,000,000	91,362,000	
33,147,697	10,740,000	1,581,582	9,158,418	22,889,000	60,000,000	108,473,000	
-	-	-	-	△17,111,000	-	17,111,000	
25,076,000	2,858,000	-	2,858,000	30,000,000	50,000,000	204,492,000	
25,076,000	2,858,000	-	2,858,000	13,005,000	50,000,000	221,487,000	
-	-	-	-	△16,995,000	-	16,995,000	
25,973,820	4,733,000	1,301,811	3,431,189	5,000,000	1,500,000	2,925,000	
25,973,820	4,733,000	1,301,811	3,431,189	7,286,000	1,500,000	639,000	
-	-	-	-	2,286,000	-	△2,286,000	
-	286,000	-	286,000	5,000,000	5,000,000	13,114,000	
-	286,000	-	286,000	3,059,000	5,000,000	15,055,000	
-	-	-	-	△1,941,000	-	1,941,000	
-	200,000	-	200,000	10,000,000	10,000,000	16,760,000	
-	200,000	-	200,000	3,500,000	10,000,000	23,260,000	
-	-	-	-	△6,500,000	-	6,500,000	