
전략사업과 경남道 장기 ․대형 프로젝트사업 추진

 추진배경

 ❍ (로봇랜드테마파크) 2019년 9월 로봇랜드 개장 이후, 협약해지 통보 

및 소송제기('20.2.) 및 코로나19 발생 등 여러 위기상황을 극복하여 

테마파크의 성공적 운영 도모

 ❍ (농업기술원등이전) 농업기술원 등 시설 노후화와 주변 도시화로 악화되고 

있는 연구환경을 농업 및 축산연구에 적합한 환경으로 개선하고, 친환경 

지속농업 및 축산연구에 필요한 여건 제공

 ❍ (민자도로운영관리) 우리道 소관 민자도로의 통행료 인하 추진 및 국도

승격 건의 등을 통한 재정부담 완화로 이용하는 도민들의 편익을 

증대시키고 공공성을 강화

 주요 추진실적

 ❍ (로봇랜드테마파크) 교육형․체험형 다양한 콘텐츠 개발

  - 로봇랜드 진로체험 관련 교육청 예산 10억원 편성             : '21.12월  

  - 신규 로봇콘텐츠 개발․운영 등 로봇공연 연중행사 추진          : '22.1월~ 

  - 교육청 연계 단체객 유치 및 인력파견을 위한 실무협의회 : '22.2월

  - 단체모객을 위한 다목적 잔디마당 개선공사 및 단체식사동 설치붙임2) : '22.5월

  - 시즌별 테마파크 행사 개최 홍보 및 보도자료 배포 등   : 수시

 ❍ (농업기술원등이전) 차질없는 농업기술원 등 이전을 위한 사전절차 이행

  - 토지 협의보상 추진                             : '21.12월 ~ '22.3월

  - 진주 도시계획시설(공공청사) 실시계획 (변경)작성·고시           : '22.4월

  - 미협의 토지에 대하여 수용재결 신청                        : '22.4월

  - 사업비 증액사항(기본설계 결과 반영)에 대하여 타당성재조사 의뢰 : '22.4월



 ❍ (민자도로운영관리) 통행료 인하 등 공공성 확대 방안 강구

  - 통행료 인하를 위한 관계기관 지속협의(창원시, 사업시행자)   : '22.1월~

  - 대통령 공약 지역정책과제 채택 건의(도→국회,인수위,국토부)붙임4) : '22.2월~

  - 재정도로 수준의 통행료 인하를 위한 국비지원 지속건의     : '22.4월~ 

 주요 성과(결과)

 ❍ (로봇랜드테마파크) 입장객 유치전략 다각화를 통한 테마파크 활성화

  - 교육부 주관 진로체험 인증기관 선정붙임3)                      : '21.12월  

  - '22년 어린이날, 로봇랜드 역대 최대 입장객 달성(1만7천명)붙임1)    : '22. 5월  

  - '22년 상반기 연속 손익분기점 돌파(월5.6만명)        : '22. 4~5월

  - 로봇랜드 개장('19.9.)이후 연간 방문객 매년 상승

구 분 2019년 2020년 2021년 2022년(~5월)
입장객 수 127,730 172,774 323,607 186,207

 ❍ (농업기술원등이전) 농업기술원 역할 및 기능 정상화 추진

  - 토지(지장물) 협의보상 및 수용재결을 통한 연내 토지보상 완료

     * 협의보상(~ '22. 3.) 및 수용재결('22. 4.~11.), 토지보상완료 및 소유권 이전(‘22.12.)

  - 연구시설 등 이전 필수사업비 추가확보로 농기원 이전 사업 정상 추진

     * 원자재·인건비 상승 등에 따른 사업비 증가로 타당성 재조사 등 행정절차 이행('22. 4.~‘23. 2.)

 ❍ (민자도로운영관리) 자금재조달을 통한 공유이익 869억 도출붙임5)

  - 자금재조달을 통해 발생한 공유이익(KDI 추정 869억) 활용 통행료 부담 완화 

  - 민자도로 운영평가 실시와 반기별 정기점검 추진을 통한 상황발생 시 

신속한 대응 및 안전성 확보

  - 터널․교량 등 대형시설물 교통상황 관리 및 사고 대비태세 강화

 미흡한 점 및 대책

 ❍ 장기적 관점에서 추진중인 우리道 역점사업인 만큼, 단기 성과를 기대하기

보다는, 합리적인 문제해결 방안과 다양한 시나리오 모색을 통한 전략적 

대응 필요


